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2021 4 TLA00160200700874 Proyecto de inversión                                            393,414.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393414.0, modificado:393414.0}} Construcción De Drenaje Sanitario Con Tubo Ads De 15 De Diámetro - 123558 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC 123558 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:CALLE XICOHTÉNCATL PUEBLO SAN 

JUAN QUETZALCOAPAN, 90493  SAN JUAN QUETZALCOAPAN, TZOMPANTEPEC TLAXCALA  

ENTRE CALLE SANCOSMIOPA Y CALLE REFORMA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE XICOHTÉNCATL ENTRE LA CALLE Y/O CAMINO A 

SANCOSM, lon:-98.07283808, lat:19.38356952}} 04-04-2016 11-05-2016 393,414.00                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {802441/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN YA 

QUE FUERON DE ADMINISTRACIONES PASADAS, trimestre:4.0, 

usuario:victorjperezc, fecha:2022-01-14}} Sin observaciones

2021 4 TLA00160300802053 Proyecto de inversión                                            293,064.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293064.36, modificado:293064.36}} Construcción De Drenaje Sanitario Con Tubo Ads De Doce Pulgadas De Diámetro - 209064 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC 209064 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:PRIVADA ASERRADERO COLONIA SAN 

ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC 

TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CARRETERA MÉXI, lon:-98.11570851, 

lat:19.39588257}} 04-07-2016 06-08-2016 293,064.36                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {906181/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN YA 

QUE FUERON DE ADMINISTRACIONES PASADAS, trimestre:4.0, 

usuario:victorjperezc, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:EL 

MUNICIPIO NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN YA QUE FUERON DE 

ADMINISTRACIONES PASADAS(2), trimestre:4.0, usuario:victorjperezc, 

fecha:2022-01-14}} Sin observaciones

2021 4 TLA17170401030102 Acción                                               44,080.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44080.0, modificado:44080.0}} Adquisición De Hardware - 228965 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 228965 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.091171, lat:19.376062}} 17-04-2017 31-12-2017 44,080.00                             -                                             -                                             -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MTT/GD/1738001, contratista:OPERACIONES 

INTERNACIONALES NAPNET, convocante:MUNICIPIO DE 

TZOMPANTEPEC, TLAXCALA, monto:44080.0, 

importe_modificado:44080.0}} {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} {1165182/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN YA 

QUE FUERON DE ADMINISTRACIONES PASADAS, trimestre:4.0, 

usuario:victorjperezc, fecha:2022-01-14}} Sin observaciones

2021 4 TLA16180201139864 Proyecto de inversión                                            708,832.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:708832.44, modificado:708832.44}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-DES-032-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-97.796532, lat:19.431364}} 02-04-2018 708,832.44                          708,832.44                          303,676.66                          303,676.66                          303,676.66                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.74}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA180401498700 Proyecto de inversión                                            274,837.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:274837.72, modificado:274837.72}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-005-2018 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:Av Hidalgo, La Concepción, 

Altzayanca, Tlax., México, lon:-97.7940725, lat:19.4308486}} 16-04-2018 16-05-2018 274,837.72                          274,837.72                          235,198.81                          235,198.81                          235,198.81                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA190301573833 Proyecto de inversión                                            927,319.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927319.61, modificado:927319.61}} EDIFICIO D DESAYUNADOR  8X12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-052-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:45, direccion:90250 Tlaxco, Tlax., México, lon:-

98.1174721, lat:19.61766}} 26-08-2019 24-11-2019 927,319.61                          927,319.61                          899,895.87                          899,895.87                          899,895.87                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.99}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA200101699991 Proyecto de inversión                                            692,299.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:692299.53, modificado:692299.53}} MEJORAMIENTO 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-114-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Chiautempan, Tlax., México, lon:-

98.191238, lat:19.3125811}} 24-09-2018 25-11-2018 692,299.53                          692,299.53                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA200101702951 Proyecto de inversión                                            147,838.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:147838.1, modificado:147838.1}} REUBICACION DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE POSTE 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-428-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Tocatlán, Tlax., México, lon:-

98.0219738, lat:19.388624}} 06-01-2020 04-02-2020 147,838.10                          147,838.10                          76,801.18                             76,801.18                             76,801.18                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA200101703040 Proyecto de inversión                                            148,450.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:148450.66, modificado:148450.66}} MEJORAMIENTO 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-143-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-

98.5666077, lat:19.5850377}} 03-09-2018 17-10-2018 148,450.66                          148,450.66                          142,321.90                          142,321.90                          142,321.90                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA200201707956 Proyecto de inversión                                       3,617,267.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3617267.92, modificado:3617267.92}} CONSTRUCCION DE EDIFICIO A ADMINISTRATIVO 3 EE +PORTICO 29 Tlaxcala 12 Españita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE E-AL-C-MS-27-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Españita, Tlax., México, lon:-

98.4239434, lat:19.4616607}} 06-06-2016 20-11-2016 3,617,267.92                     3,617,267.92                     2,042,862.13                     2,042,862.13                     2,042,862.13                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.92}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA200401832796 Proyecto de inversión                                            104,562.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104562.37, modificado:104532.37}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AMAXAC DE GUERRERO LOCALIDAD   AMAXAC DE 

GUERRERO - 185242 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO 185242 S 18 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC 

DE GUERRERO TLAXCALA  ENTRE CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CERRADA 

CERRADA,    ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO A MI, lon:-

98.16559513, lat:19.34515272}} 09-11-2020 21-11-2020 104,532.37                          104,532.37                          104,532.37                          104,532.37                          104,532.37                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2001-006, 

contratista:ALFONSO MENDEZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE 

AMAXAC DE GUERRERO, monto:104562.37, 

importe_modificado:104562.37}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}

{1832796/proyecto_INICIO, 

1832796/proyecto_PROCESO, 

1832796/proyecto_FIN, 

1832796/proyecto_INICIO, 

1832796/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210101887532 Proyecto de inversión                                    35,336,222.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.533622295E7, modificado:3.533622295E7}} SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA DE 90 CAMAS- EJ2021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Salud Sin identificar Salud de Tlaxcala 1812U000024 N 0 0 393103 {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:24 de Febrero, San Matías 

Tepetomatitlán, Tlax., México, lon:-98.1957662, lat:19.3592546}} 13-04-2021 13-04-2021 35,336,222.95                  35,336,222.95                  35,336,222.95                  35,336,222.95                  35,017,867.18                  Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechaza para su corrección, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2022-01-18}, 

obs2: {observación:se rechaza para su corrección, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2022-01-18}, 

obs3: {observación:se rechaza para su corrección, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2022-01-18}, 

obs4: {observación:se rechaza para su corrección, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2022-01-18}}

2021 4 TLA210101888893 Proyecto de inversión                                       5,578,296.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5578296.3, modificado:3706159.34}}

FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE LOS DIVERSOS 

CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Mantenimiento Educación Sin identificar Universidad Autónoma de Tlaxcala 3 N 0 0 14878 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Universidad 202, La Loma 

Xicohtencatl, Xicohténcatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-

98.24223518, lat:19.3023342}} 16-08-2021 15-10-2021 3,706,159.34                     3,706,159.34                     3,706,159.34                     3,706,159.34                     3,706,159.34                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:25.0}}

{1888893/proyecto_INICIO, 

1888893/proyecto_PROCESO, 

1888893/proyecto_FIN, 

1888893/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210101888903 Proyecto de inversión                                       5,578,296.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5578296.3, modificado:5344613.85}} FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Inmuebles Educación Sin identificar Universidad Autónoma de Tlaxcala 4 N 0 0 14878

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle Antigua Del Ferrocarril 

Agrícola 1071, San Juan, 90250 Tlaxco, Tlax., México, lon:-98.12420726, 

lat:19.60255861}} 21-06-2021 01-10-2021 5,344,613.85                     5,344,613.85                     5,344,613.85                     5,344,613.85                     5,344,613.85                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}

{1888903/proyecto_INICIO, 

1888903/proyecto_PROCESO, 

1888903/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201928385 Proyecto de inversión                                            566,306.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566306.54, modificado:452185.32}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 12 PONIENTE, ENTRE CALLE 5 NORTE Y 

CALLE 7 NORTE - 61094 29 Tlaxcala 37

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 

Santos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 61094 S 120 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.6, 

meta_modificada:251.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 12 PONIENTE BARRIO 

ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 7 NORTE,    DESDE EL CENTRO DE LA 

POBLACION SE TOMA LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CON DIRECCI, lon:-

97.91079781, lat:19.2091508}} 01-06-2021 30-06-2021 452,185.32                          452,185.32                          452,185.32                          452,185.32                          452,185.32                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-21-006, 

contratista:DANIEL MONTIEL CARRANZA, convocante:MUNICIPIO DE 

ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:452185.32, 

importe_modificado:452185.32}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.6}}

{1928385/proyecto_INICIO, 

1928385/proyecto_PROCESO, 

1928385/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201932642 Proyecto de inversión                                            475,382.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475382.95, modificado:475382.95}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO - 78988 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 78988 S 47 37 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.65, 

meta_modificada:201.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO SECCION 

SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE NICANOR 

SERRANO Y CALLE FRANCISCO SARABIA,    CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE FRANCISCO 

SARABIA ENTRE CALLE NICANOR SERRANO Y FRANCISCO SA, lon:-98.24768198, 

lat:19.19848354}} 19-04-2021 10-05-2021 475,382.95                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {1932642/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201932643 Proyecto de inversión                                       1,119,568.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119568.07, 

modificado:1119568.07}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN 13VA CERRADA PUEBLA - 78993 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 78993 S 51 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2016.0, 

meta_modificada:2016.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CERRADA 13 SECCION SECCIÓN 

SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE 

LERDO DE TEJADA,    EN 13VA CERRADA PUEBLA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE LERDO DE 

TEJADA, lon:-98.24687976, lat:19.2167447}} 02-04-2021 16-05-2021 1,119,568.07                     -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {1932643/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201937999 Proyecto de inversión                                       1,611,646.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1611646.45, modificado:1611646.45}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-005-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS, lon:-98.377115, lat:19.326646}} 01-03-2021 23-05-2021 1,611,646.45                     1,611,646.45                     -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938323 Proyecto de inversión                                            131,953.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:131953.72, modificado:131953.72}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-074-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:SANTA CRUZ QUILEHTLA , lon:-

98.222018, lat:19.21318}} 19-04-2021 19-07-2021 131,953.72                          131,953.72                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938534 Proyecto de inversión                                            868,503.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:868503.67, modificado:868503.67}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-023-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, lon:-

98.267233, lat:19.315129}} 01-03-2021 23-05-2021 868,503.67                          868,503.67                          848,906.05                          848,906.05                          848,906.05                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201944355 Proyecto de inversión                                            929,535.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929535.0, modificado:926438.63}} REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PF/PROALU/034/2021 FAFEF 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/PROALU/034/2021 FAFEF N 0 0 14746 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Terrenate, Tlax., México, lon:-

97.9246809, lat:19.4736457}} 17-06-2021 06-10-2021 926,438.63                          926,438.63                          926,438.63                          926,438.63                          561,630.78                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF/PROALU/034/2021 

FAFEF, contratista:ALL AROUND IT INNOVATION AND ALARMS, S.A. DE 

C.V., convocante:SECODUVI, monto:929535.0, 

importe_modificado:926438.63}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1944355/proyecto_PROCESO, 

1944355/proyecto_INICIO, 

1944355/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950028 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEOLOCHOLCO ACXOTLA DEL MONTE CALLE 

VEINTICUATRO DE FEBRERO - 28679 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28679 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO 2 

0 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA ACXOTLA DEL MONTE, 90850 CONTLA, 

TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA, 

CALLE ORIENTAL  SIN REFERENCIAS, lon:-98.1617292, lat:19.25210106}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}

{1950028/proyecto_PROCESO, 

1950028/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950079 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  XICOHTZINCO SECCIÓN TERCERA CALLE PORVENIR - 30423 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 30423 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE PORVENIR 11  INTERIOR SN 

PUEBLO XICOHTZINGO, 90780 EL ROSARIO, XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

MARTIRES DE XICOHTZINCO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO  A 200 

METROS DE CAPILLA SAN ISIDRO., lon:-98.24445823, lat:19.17977643}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}}

{1950079/proyecto_PROCESO, 

1950079/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950140 Proyecto de inversión                                               10,921.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10921.63, modificado:10921.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS SECCIÓN CUARTA 

CALLE VICENTE GUERRERO - 34170 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 34170 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 

SN PUEBLO CUARTA, 90873 HUEYOTLIPAN, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE ATLAMAXAC Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CARRIL DE SAN 

PEDRO  A 50 METROS DE BARRANCA., lon:-98.18673406, lat:19.19001456}} 05-04-2021 31-12-2021 10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}}

{1950140/proyecto_PROCESO, 

1950140/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950265 Proyecto de inversión                                               16,604.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16604.88, modificado:16604.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SAN PABLO DEL MONTE BARRIO DE SAN PEDRO CALLE 

MICHOACAN SUR - 37510 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 37510 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN SUR 23  

INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO, 90980 GUADALUPE TEXMOLAC, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE TLAXCALA Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE  NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.16677408, lat:19.11430554}} 05-04-2021 31-12-2021 16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.0}}

{1950265/proyecto_INICIO, 

1950265/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950283 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUEN SUCESO 

CALLE MALINTZI - 37657 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 37657 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE MALINTZI 93  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 GUADALUPE TEXMOLAC, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE 

FRANCISCO I. MADERO  NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.1097288, lat:19.15390442}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}}

{1950283/proyecto_PROCESO, 

1950283/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953417 Proyecto de inversión                                               13,463.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13463.54, modificado:13463.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO MARIANO MATAMOROS CALLE MARIANO 

MATAMOROS - 90286 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 90286 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:38, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 

PUEBLO MARIANO MATAMOROS, 90262 MARIANO MATAMOROS, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS,    SIN REFERENCIAS, 

lon:-98.27976793, lat:19.65400633}} 05-04-2021 31-12-2021 13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}

{1953417/proyecto_PROCESO, 

1953417/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955418 Proyecto de inversión                                            620,399.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620399.67, modificado:620399.67}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN LÁZARO CÁRDENAS SAN JOSE DE LA LAGUNA 

CALLE FRANCISCO VILLA Y DIECINUEVE DE MARZO - 107289 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107289 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, 

meta_modificada:2400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA Y 

DIECINUEVE DE MARZO PUEBLO SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, 90546 SAN JOSÉ DE LA 

LAGUNA, LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y  , CALLE JOSE 

LOAIZA  SIN REFERENCIAS, lon:-97.997517, lat:19.517164}} 05-04-2021 31-12-2021 620,399.67                          620,399.67                          620,399.67                          620,399.67                          620,399.67                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}}

{1955418/proyecto_PROCESO, 

1955418/proyecto_INICIO, 

1955418/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955451 Proyecto de inversión                                            454,601.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454601.48, modificado:454601.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN ESPAÑITA MIGUEL ALDAMA CALLE DIECISÉIS DE 

SEPTIEMBRE Y MELCHOR OCAMPO - 107380 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107380 S 16 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.0, 

meta_modificada:1760.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:AVENIDA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 

Y MELCHOR OCAMPO COLONIA MIGUEL ALDAMA, 90294 MIGUEL ALDAMA, ESPAÑITA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y  , CALLE LIBERTAD  A 100 METROS DE 

LA IGLESIA, lon:-98.3912602, lat:19.47107554}} 05-04-2021 31-12-2021 454,601.48                          454,601.48                          454,601.48                          454,601.48                          454,601.48                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}}

{1955451/proyecto_INICIO, 

1955451/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956321 Proyecto de inversión                                            848,355.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848355.27, modificado:848355.27}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA DRENAJE PLUVIAL  ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA 

AVENIDA REFORMA SUR - 112081 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 112081 S 116 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, 

meta_modificada:625.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA SUR INTERIOR SN 

SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

BARRANCA SECA Y AVENIDA LIBERTAD NORTE,    NO HAY REFERENCIAS., lon:-

98.23759727, lat:19.20846675}} 05-04-2021 31-12-2021 848,355.27                          848,355.27                          848,355.27                          848,355.27                          848,355.27                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.5}}

{1956321/proyecto_PROCESO, 

1956321/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301967842 Proyecto de inversión                                            216,289.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216289.99, modificado:216289.99}} CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLE BADILLO SEGUNDA ETAPA - 98014 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 98014 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE BADILLO SECCION SECCIÓN 

QUINTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE GUERRERO Y CAMINO 

REAL,    AL CRUCE DE CALLE BADILLO Y CALLE GUERRERO, lon:-98.23234609, 

lat:19.19306585}} 01-03-2021 25-03-2021 216,289.99                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {1967842/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301968022 Proyecto de inversión                                            213,072.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213072.51, modificado:213072.51}} CONSTRUCCIÓN  DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA FRANCISCO SARABIA. - 98889 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 98889 S 20 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:416.19, 

meta_modificada:416.19}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA FRANCISCO SARABIA 

SECCION SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

FRANCISCO SARABIA Y CALLE MÁXIMO ROJAS,    PRIVADA FRANCISCO SARABIA ENTRE 

CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE MÁXIMO ROJAS., lon:-98.24658317, 

lat:19.20062967}} 05-04-2021 24-04-2021 213,072.51                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {1968022/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301974861 Proyecto de inversión                                            816,969.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816969.46, modificado:816969.46}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO MARIANO SÁNCHEZ SAN GABRIEL - 126959 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS 126959 S 300 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1833.0, 

meta_modificada:1833.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:12, direccion:CALLE MARIANO SÁNCHEZ PUEBLO 

SAN GABRIEL CUAUTLA, 90117 SAN GABRIEL CUAUHTLA, TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE  

BOULEVARD BEATRIZ PAREDES Y PRIVADA MÉXICO 86, CALLE MÉXICO 86  POR EL 

HOSPITAL GUADALUPE, lon:-98.23587871, lat:19.30251927}} 01-07-2021 30-08-2021 816,969.46                          816,969.46                          816,969.46                          245,090.84                          245,090.84                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLX/DOPDU/FISM/042/2021, contratista:ANGEL 

MONTER MODESTO, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA TLAX, 

monto:816969.46, importe_modificado:816969.46}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}}

{1974861/proyecto_PROCESO, 

1974861/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301977301 Proyecto de inversión                                            719,145.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719145.92, modificado:719145.92}} FISM2105002,PAVIMENTACION CALLE PEDREGAL DE  OLIVARES - 136178 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE  APIZACO 136178 S 15 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

meta:3305.64, meta_modificada:3305.64}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE PEDREGAL DE OLIVARES 

INTERIOR 0 PUEBLO GUADALUPE TEXCALAC, 90403 GUADALUPE TEXCALAC, APIZACO 

TLAXCALA  ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y CALLE JUAREZ,    CALLE PEDREGAL DE 

OLIVARES 0 GUADALUPE TEXCALAC, CP. 90403 GUADALUPE TEXCAL, lon:-

98.07765131, lat:19.43635776}} 01-02-2021 30-04-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {1977301/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301978437 Proyecto de inversión                                            667,169.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667169.5, modificado:667169.5}} FISM2105012,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, LOMA VERDE - 141874 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO 141874 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR 0 COLONIA 

LOMA FLORIDA 2A SECC, 90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

VARIAS Y CALLE VARIAS,    CALLE VARIAS 0 LOMA FLORIDA 2A SECC, CP. 90356 CIUDAD 

DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CAL, lon:-98.13959307, lat:19.40117155}} 01-02-2021 30-07-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} {1978437/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301978455 Proyecto de inversión                                            667,169.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667169.5, modificado:667169.5}}

FISM2105013,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA LINDA VISTA - 

141949 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO 141949 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR 0 COLONIA 

SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

VARIAS Y CALLE VARIAS,    CALLE VARIAS   0, COLONIA   SANTA ANITA HUILOAC, CP. 90407 

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLA, lon:-98.14460278, lat:19.40188696}} 01-02-2021 30-07-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} {1978455/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301978536 Proyecto de inversión                                            613,795.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613795.94, modificado:613795.94}} FISM2105018,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, APIZACO - 142178 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO 142178 S 111 73 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:46.0, 

meta_modificada:46.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR 0 COLONIA 

CENTRO, 90300 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE 

VARIAS,    CALLE VARIAS   0, COLONIA   CENTRO, CP. 90300 CIUDAD DE APIZACO, 

APIZACO TLAXCALA  ENTRE   CALLE  VARIAS Y, lon:-98.15202204, lat:19.41971745}} 01-06-2021 15-08-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} {1978536/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301978821 Proyecto de inversión                                            667,169.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667169.5, modificado:667169.5}} FISM2105025,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, SAN ISIDRO - 143591 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO 143591 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR 0 COLONIA 

SAN ISIDRO, 90406 COLONIA SAN ISIDRO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE VARIAS Y 

CALLE VARIAS,    CALLE VARIAS   0, COLONIA   SAN ISIDRO, CP. 90406 COLONIA SAN 

ISIDRO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE   CALLE, lon:-98.12055853, lat:19.41191404}} 01-03-2021 30-07-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} {1978821/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301978832 Proyecto de inversión                                            667,169.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667169.5, modificado:667169.5}} FISM2105026,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, COL. MORELOS - 143702 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO 143702 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR 0 PUEBLO 

JOSÉ MARÍA MORELOS, 90405 JOSÉ MARÍA MORELOS, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

VARIAS Y CALLE VARIAS,    CALLE VARIAS   0, PUEBLO   JOSÉ MARÍA MORELOS, CP. 90405 

JOSÉ MARÍA MORELOS, APIZACO TLAXCALA , lon:-98.15798337, lat:19.46555618}} 01-03-2021 30-07-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} {1978832/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301983988 Proyecto de inversión                                               83,179.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83179.56, modificado:83179.56}} AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CAPILLA DE TEPEYAHUALCO - 166039 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 166039 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:CALLE RAMAL DE CAPILLA DE 

TEPEYAHUALCO A TELESECUANDARIA RANCHERIA , 90275 CAPILLA DE TEPEYAHUALCO, 

TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE RAMAL DE CAPILLA DE TEPEYAHUALCO A 

TELESECUANDARIA Y  ,    LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CAMINO S, lon:-

97.99929141, lat:19.55855887}} 28-06-2021 19-07-2021 83,179.56                             83,159.56                             83,159.56                             83,159.56                             83,159.56                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/030, contratista:C. 

MATILDE MICAELA VASQUEZ MENESES, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:83179.56, 

importe_modificado:83179.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}

{1983988/proyecto_INICIO, 

1983988/proyecto_FIN, 

1983988/proyecto_PROCESO, 

1983988/proyecto_FIN, 

1983988/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301990631 Proyecto de inversión                                       2,645,900.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FOAME, 

monto:1000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1645900.29, modificado:1645900.29}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE COL. TEPATLAXCO. - 191863 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 191863 S 1750 1700 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

COLONIA TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE PLUTARCO 

ELIAS CALLES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA EXPLANADA DEL AUDITORIO MUNICIPAL., lon:-98.12291247, 

lat:19.61451628}} 09-08-2021 16-08-2021 1,645,900.29                     1,645,900.29                     1,645,900.29                     1,645,900.29                     1,645,900.29                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/LP/FOAME2134/009, contratista:ING. 

ROGELIO CALDERON MORALES, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:2645900.29, 

importe_modificado:2645900.29}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{1990631/proyecto_INICIO, 

1990631/proyecto_FIN, 

1990631/proyecto_PROCESO, 

1990631/proyecto_FIN, 

1990631/proyecto_INICIO, 

1990631/proyecto_PROCESO, 

1990631/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301991389 Proyecto de inversión                                            191,947.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191947.14, modificado:191947.15}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIA EN CALLE 4 SUR COMUNIDAD DE AZTAMA - 

194691 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNCIPIO DE TEOLOCHOLCO 194691 S 672 672 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE 4 SUR SECCION EL CARMEN 

AZTAMA, 90855 EL CARMEN AZTAMA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 4 SUR Y 

CALLE CALLE 5 PONIENTE, CALLE BARRANCA ESTRELLA  LA OBRA SE UBICA A TRES 

CUADRAS DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE AZTAMA Y SE , lon:-98.22214144, 

lat:19.22688407}} 01-08-2021 15-08-2021 191,947.14                          191,947.15                          191,947.15                          191,947.15                          -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM08(1)-21, 

contratista:LEONARDO ATONAL RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE TEOLOCHOLCO, monto:191821.97, 

importe_modificado:191947.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}

{1991389/proyecto_INICIO, 

1991389/proyecto_PROCESO, 

1991389/proyecto_FIN, 

1991389/proyecto_INICIO, 

1991389/proyecto_PROCESO, 

1991389/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA 

RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}}

2021 4 TLA210301998421 Proyecto de inversión                                            212,322.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212322.5, modificado:187782.93}}

AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO SEGUNDA PRIVADA MARIANO ABASOLO SAN 

MIGUEL - 221330 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 221330 S 16 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, 

meta_modificada:102.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA 

MARIANO ABASOLO BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MARIANO ABASOLO,    LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA FAUN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBALL DEL BARRIO, lon:-97.76843484, 

lat:19.28971862}} 04-10-2021 16-10-2021 187,782.93                          187,782.93                          187,782.93                          187,782.93                          187,782.93                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPMC/FISM2108033/IR/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAPS-M S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:187782.93, 

importe_modificado:187782.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}}

{1998421/proyecto_INICIO, 

1998421/proyecto_FIN, 

1998421/proyecto_PROCESO, 

1998421/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302000053 Proyecto de inversión                                            321,639.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321639.0, modificado:321639.0}} MANTENIMIENTO 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MAN-020-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San Pablo del Monte, Tlax., 

México, lon:-98.1611703, lat:19.1315845}} 12-07-2021 24-10-2021 321,639.00                          321,639.00                          289,604.10                          289,604.10                          289,604.10                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302000239 Proyecto de inversión                                            749,542.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749542.46, modificado:749542.46}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-110-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Yauhquemehcan, Tlax., México, 

lon:-98.1830291, lat:19.4139157}} 07-06-2021 26-09-2021 749,542.46                          749,542.46                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302001896 Proyecto de inversión                                            794,533.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794533.11, modificado:794533.11}}

CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN ACCESO HASTA EDIFICIO "A" Y PINTURA DE MUROS EXTERIORES 

DE EDIFICIOS 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-008-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:90280 Nanacamilpa, Tlax., México, 

lon:-98.5370463, lat:19.4919734}} 05-07-2021 17-10-2021 794,533.11                          794,533.11                          461,583.78                          461,583.78                          461,583.78                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302004610 Proyecto de inversión                                            794,716.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794716.42, modificado:794716.42}} EDIFICIO A B REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-037-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Terrenate, Tlax., México, lon:-

97.9246809, lat:19.4736457}} 05-07-2021 17-10-2021 794,716.42                          794,716.42                          557,270.55                          557,270.55                          557,270.55                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008360 Proyecto de inversión                                               24,431.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24431.98, modificado:24431.98}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO PANOTLA SAN AMBROSIO TEXANTLA CALLE 

MORELOS - 237679 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 237679 S 26 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, 

meta_modificada:221.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN 

PUEBLO SAN AMBROSIO TEXANTLA, 90151 SAN AMBROSIO TEXANTLA, PANOTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE CAMINO REAL Y AVENIDA JUAREZ,    A 500 METROS 

APROXIMADAMENTE AL NORTE DE SANTUARIO DE LA DEFENSA., lon:-98.25561296, 

lat:19.3509407}} 05-04-2021 31-12-2021 24,431.98                             24,431.98                             24,431.98                             24,431.98                             24,431.98                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.75}}

{2008360/proyecto_PROCESO, 

2008360/proyecto_INICIO, 

2008360/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402014699 Proyecto de inversión                                            166,121.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166121.45, modificado:166121.45}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE CRUZ COLORADA - 132649 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ZACTAELCO 132649 S 30 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.24, 

meta_modificada:388.24}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ COLORADA SECCION 

SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE PUEBLA Y 

CALLE BARRANCA DE SECA,    CALLE CRUZ COLORADA ENTRE BARRANCA SECA Y CALLE 

PUEBLA, lon:-98.24731214, lat:19.20722531}} 05-03-2021 19-03-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2014699/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402028328 Proyecto de inversión                                            758,373.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758373.75, modificado:758373.75}} REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO DE CALLE MALINTZI ORIENTE - 257031 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN 257031 S 80 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.0, 

meta_modificada:1184.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE MALINTZI ORIENTE PUEBLO 

SAN PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y  , CALLE INDEPENDENCIA  CALLE MALINTZI ORIENTE 

ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y ., lon:-98.16222112, lat:19.27982412}} 11-10-2021 12-11-2021 758,373.75                          758,373.75                          -                                             -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2021-001, 

contratista:Integrando Soluciones Globales de Negocios 0922 S. De 

R.L. De C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX., 

monto:758373.75, importe_modificado:758373.75}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}

{2028328/proyecto_INICIO, 

2028328/proyecto_PROCESO, 

2028328/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402028563 Proyecto de inversión                                            192,435.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192435.03, modificado:192435.03}} REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LIBERTAD - 257820 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN 257820 S 40 26 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, 

meta_modificada:112.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SANTA 

CRUZ GUADALUPE, 90810 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  

CALLE PROGRESO Y CALLE MALINTZI, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS  CALLE LIBERTAD 

SANTA CRUZ GUADALUPE, lon:-98.1752305, lat:19.31460744}} 03-11-2021 26-11-2021 192,435.03                          192,435.03                          -                                             -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2021-006, 

contratista:Pedro Arroyo Salinas, convocante:MUNICIPIO DE 

CHIAUTEMPAN, TLAX., monto:192435.03, 

importe_modificado:192435.03}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2028563/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402029002 Proyecto de inversión                                            192,945.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192945.9, modificado:192945.9}} CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS  EN CALLE DE LAS FLORES - 259268 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN 259268 S 40 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS FLORES COLONIA 

TEXCACOAC, 90806 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

NICOLÁS BRAVO Y CALLE MUÑOZTLA, CALLE ENCINOS  CALLE DE LAS FLORES ENTRE 

CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE MUÑOZTLA, lon:-98.19096621, lat:19.29951491}} 11-10-2021 19-11-2021 192,945.90                          192,945.90                          -                                             -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2021-010, 

contratista:Pedro Arroyo Salinas, convocante:MUNICIPIO DE 

CHIAUTEMPAN, TLAX., monto:192945.9, 

importe_modificado:192945.9}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}}

{2029002/proyecto_PROCESO, 

2029002/proyecto_INICIO, 

2029002/proyecto_PROCESO, 

2029002/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402029025 Proyecto de inversión                                            169,764.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169764.48, modificado:169764.48}} CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES  EN CALLE DE LAS FLORES - 259348 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN 259348 S 40 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS FLORES COLONIA 

TEXCACOAC, 90806 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE 

NICOLÁS BRAVO Y CALLE MUÑOZTLA, CALLE ENCINOS  CALLE DE LAS FLORES COLONIA 

TEXCACOAC., lon:-98.19091216, lat:19.29949156}} 11-10-2021 30-10-2021 169,764.48                          169,764.48                          -                                             -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2021-011, 

contratista:Pedro Arroyo Salinas, convocante:MUNICIPIO DE 

CHIAUTEMPAN, TLAX., monto:169764.48, 

importe_modificado:169764.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}

{2029025/proyecto_INICIO, 

2029025/proyecto_PROCESO, 

2029025/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402031230 Proyecto de inversión                                            415,104.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415104.1, modificado:415104.1}} AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NUEVA - 266875 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN 266875 S 24 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.45, 

meta_modificada:215.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:CALLE NUEVA BARRIO SANTA CRUZ 

TETELA, 90802 SANTA CRUZ TETELA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE REFORMA Y 

CALLE 3 DE MAYO, CAMINO REAL  CALLE NUEVA SIN PAVIMENTAR, EN TERRACERÍA,, lon:-

98.20571515, lat:19.28974977}} 08-11-2021 05-12-2021 415,104.10                          415,104.10                          -                                             -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2021-014, 

contratista:Efrén Tapia Cruz, convocante:MUNICIPIO DE 

CHIAUTEMPAN, TLAX., monto:415104.1, 

importe_modificado:415104.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}

{2031230/proyecto_INICIO, 

2031230/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402039788 Proyecto de inversión                                       2,064,038.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064038.08, 

modificado:2064038.08}} REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN AVENIDA PEDREGAL. - 301740 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO 301740 S 550 500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2503.0, 

meta_modificada:2503.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA PEDREGAL SECCION 

PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA HIDALGO Y 

CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PEDREGAL  AVENIDA PEDREGAL ES LA PRINCIPAL PARA 

EL ACCESO DE LA COMUNIDAD AXOCTLA DEL MONTE., lon:-98.19333649, 

lat:19.24898913}} 15-11-2021 15-12-2021 2,064,038.08                     2,064,038.08                     2,064,038.08                     616,516.95                          616,516.95                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM21028001, 

contratista:INGENIERIA, DISEÑO, ASESORIA Y CONSTRUCCION S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:2055056.52, 

importe_modificado:2064038.08}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:833.0}}

{2039788/proyecto_INICIO, 

2039788/proyecto_PROCESO, 

2039788/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA 

RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}}

2021 4 TLA210402039977 Proyecto de inversión                                       1,226,487.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226487.38, 

modificado:1226487.38}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN MORELOS. - 302305 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO 302305 S 400 350 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1788.7, 

meta_modificada:1788.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 

SECCION SEXTA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA  QUEDA A UN 

COSTADO DE LA BARRANCA DE LA SECCIÓN SEXTA., lon:-98.1822574, 

lat:19.23378389}} 15-11-2021 15-12-2021 1,226,487.38                     1,226,487.38                     1,226,487.38                     364,903.04                          364,903.04                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM21028002, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES ELTEX DE MEXICO S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:1216343.46, 

importe_modificado:1226487.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.0}}

{2039977/proyecto_PROCESO, 

2039977/proyecto_INICIO, 

2039977/proyecto_PROCESO, 

2039977/proyecto_INICIO, 

2039977/proyecto_PROCESO, 

2039977/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA 

RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}}

2021 4 TLA210402046904 Proyecto de inversión                                            377,501.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377501.5, modificado:377501.5}}

REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA CUAUHTOTOATLA EN CALLE DE XALTELUCO ENTRE 

AVILA CAMACHO Y Y 16 DE FEBRERO - FISM95 - 328462 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE 328462 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE XALTELULCO INTERIOR SN 

BARRIO CRISTO, 90920 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 16 DE FEBRERO Y CALLE AVILA CAMACHO,    CERCA DE LA 

ESCUELA SEUNDARIA TECNICA N52, lon:-98.153546, lat:19.140061}} 05-11-2021 20-11-2021 377,501.50                          377,501.50                          307,501.50                          307,501.50                          307,501.50                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2125095, 

contratista:JUAN MANUEL RAMOS COYOTL, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., 

monto:377501.5, importe_modificado:377501.5}} {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}

{2046904/proyecto_INICIO, 

2046904/proyecto_PROCESO, 

2046904/proyecto_FIN, 

2046904/proyecto_PROCESO, 

2046904/proyecto_FIN, 

2046904/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402048005 Proyecto de inversión                                               44,364.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44364.83, modificado:44364.83}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PRIVADA ATEPANTECATL - 332560 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN 332560 S 36 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:PRIVADA ATEPANECATL BARRIO 

SANTA CRUZ TETELA, 90802 SANTA CRUZ TETELA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE 

CALLE REFORMA Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE FRANCISCO I. MADERO  PRIVADA 

ATEPANTECATL ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE BUENOS AIRES, VI, lon:-98.20804872, 

lat:19.29474009}} 08-11-2021 24-11-2021 44,364.83                             44,364.83                             -                                             -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2021-005, 

contratista:Ing. Sergio Godínez Meneses, convocante:MUNICIPIO 

DE CHIAUTEMPAN, TLAX., monto:44364.83, 

importe_modificado:44364.83}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}

{2048005/proyecto_INICIO, 

2048005/proyecto_PROCESO, 

2048005/proyecto_FIN, 

2048005/proyecto_INICIO, 

2048005/proyecto_FIN, 

2048005/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402048164 Proyecto de inversión                                            239,619.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239619.87, modificado:260637.42}} AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 333298 29 Tlaxcala 27 Tenancingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 333298 S 75 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:925.0, 

meta_modificada:1030.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE SECCION 

SEGUNDA, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA  ENTRE    Y CARRETERA VIA 

CORTA PUEBLA CHIAUTEMPAN, CALLE REVOLUCION  COMO PUNTO DE REFERENCIA 

TOMAMOS EL AUTLET MUEBLES DE USA QUE SE ENCUENTRA EN LA, lon:-98.19035646, 

lat:19.14736481}} 10-12-2021 30-12-2021 260,637.42                          260,637.42                          260,637.42                          -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MTT-FISM-

012/2021, contratista:INGENIERIA,DISEÑO,ASESORIA Y 

CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TENANCINGO, monto:239273.8, importe_modificado:260637.42}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1030.0}}

{2048164/proyecto_INICIO, 

2048164/proyecto_FIN, 

2048164/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402049728 Proyecto de inversión                                               11,696.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11696.74, modificado:11696.74}} CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE BENITO JUAREZ, DOMINGO ARENAS. - 339101 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 339101 S 13 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.57, 

meta_modificada:26.57}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

DOMINGO ARENAS (LA CALERA), 90284 DOMINGO ARENAS (LA CALERA), NANACAMILPA 

DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  ENTRE CALLE MIRAFLORES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, 

CALLE CAMINO NACIONAL  SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE, lon:-98.47493238, 

lat:19.51693947}} 08-12-2021 31-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2049728/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050645 Proyecto de inversión                                               20,812.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20812.76, modificado:20812.76}} CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NIÑOS HEROES - 342228 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 342228 S 43 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.38, 

meta_modificada:39.38}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO 

DOMINGO ARENAS (LA CALERA), 90284 DOMINGO ARENAS (LA CALERA), NANACAMILPA 

DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 

MIRAFLORES, CALLE BENITO JUAREZ  SE ENCUENTRA EN LA CALLE NI, lon:-98.47565134, 

lat:19.51601722}} 08-12-2021 31-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2050645/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050692 Proyecto de inversión                                               13,187.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13187.04, modificado:13187.04}} CONSTRUCCION DE GUARNICIONES SOBRE CALLE NIÑOS HEROES - 342414 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 342414 S 43 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.7, 

meta_modificada:26.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO 

DOMINGO ARENAS (LA CALERA), 90284 DOMINGO ARENAS (LA CALERA), NANACAMILPA 

DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 

MIRAFLORES, CALLE BENITO JUAREZ  SE ENCUENTRA EN LA CALLE NI, lon:-98.47579685, 

lat:19.51589991}} 08-12-2021 31-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2050692/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052380 Proyecto de inversión                                            719,994.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:719994.97, modificado:719994.97}} MANTENIMIENTO GENERAL 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MAN-014-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., 

México, lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} 01-11-2021 15-12-2021 719,994.97                          719,994.97                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052478 Proyecto de inversión                                       1,026,902.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1026902.71, modificado:1026902.71}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-055-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-

98.5666077, lat:19.5850377}} 25-10-2021 08-12-2021 1,026,902.71                     1,026,902.71                     -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053194 Proyecto de inversión                                            427,680.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427680.24, modificado:534600.3}}

EDIFICIO N CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 M ADOSADA Y 

OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-058-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:NANACAMILPA TLAXCALA, lon:-

98.536343, lat:19.49316}} 08-11-2021 09-01-2022 534,600.30                          534,600.30                          239,291.40                          239,291.40                          239,291.40                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053198 Proyecto de inversión                                            675,385.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675385.34, modificado:844231.67}} EDIFICIO E CONST DE DOS AULAS EST REG 6 X 8 M AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-031-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:SANTA ISABEL XILOXOXTLA, lon:-

98.213558, lat:19.268064}} 08-11-2021 23-01-2022 844,231.67                          844,231.67                          177,493.53                          177,493.53                          177,493.53                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053305 Proyecto de inversión                                            424,177.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424177.46, modificado:424177.46}}

EDIFIICIO G CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 * 8 MTS AISLADA Y 

OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-061-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS 

TLAXCALA, lon:-98.208933, lat:19.475979}} 08-11-2021 23-01-2022 424,177.46                          424,177.46                          102,163.15                          102,163.15                          102,163.15                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones
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CUARTO TRIMESTRE DE 2021
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210402053334 Proyecto de inversión                                            432,049.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432049.69, modificado:432049.69}}

EDIFICIO F CONSTRUCCION DE AULA  USAER 6 X 6 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA 

EXTERIOR 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-034-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:APIZACO TLAXCALA, lon:-98.140612, 

lat:19.416335}} 08-11-2021 23-01-2022 432,049.69                          432,049.69                          177,330.49                          177,330.49                          177,330.49                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053426 Proyecto de inversión                                            114,225.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114225.03, modificado:114225.03}}

EDIFICIO "C" CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS PARA 1 ER. GRADO ADOSADO Y 

OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-05-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:TLAXCO TLAXCALA, lon:-98.119201, 

lat:19.614889}} 22-11-2021 05-12-2021 114,225.03                          114,225.03                          18,802.12                             18,802.12                             18,802.12                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053725 Proyecto de inversión                                            521,675.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521675.13, modificado:521675.13}}

CONSTRUCCION DEAULA 6X8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL YMODULO SANITARIO 

ADOSADOPARA 1° GRADO YOBRA EXTERIOR. 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-08-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:C. 2 31, La Loma Xicohtencatl, 

90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.24004114, 

lat:19.29478528}} 08-11-2021 19-12-2021 521,675.13                          521,675.13                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053741 Proyecto de inversión                                            336,177.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336177.47, modificado:336177.47}} CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION Y BARDA PERIMETRAL 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-15-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Tocatlán, Tlax., México, lon:-

98.0219738, lat:19.388624}} 22-11-2021 02-01-2022 336,177.47                          336,177.47                          154,800.98                          154,800.98                          154,800.98                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053746 Proyecto de inversión                                               47,663.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47663.17, modificado:47663.17}}

CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE COMETIDA DE ACUERDO CON EL 

TIPO DE SERVICIO EXISTENTE. 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-18-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Tepetitla de Lardizábal, Tlax., 

México, lon:-98.3744723, lat:19.2636556}} 06-12-2021 26-12-2021 47,663.17                             47,663.17                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053753 Proyecto de inversión                                               50,480.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50480.25, modificado:50480.25}}

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA DE ACUERDO CON 

EL TIPO DE SERVICIO EXISTENTE 29 Tlaxcala 9 Cuaxomulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-21-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:90660 Cuaxomulco, Tlax., México, 

lon:-98.0983624, lat:19.3557151}} 06-12-2021 19-12-2021 50,480.25                             50,480.25                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053762 Proyecto de inversión                                            719,615.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719615.66, modificado:719615.66}} EDIFICIO "I" DEMOLICION DE AUDITORIO 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-25-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Apizaco, Tlax., México, lon:-

98.1393179, lat:19.415881}} 08-11-2021 19-12-2021 719,615.66                          719,615.66                          309,085.12                          309,085.12                          309,085.12                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053770 Proyecto de inversión                                               60,556.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60556.26, modificado:60556.26}}

CONSTRUCCIÓ DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA DE ACUERDO CON EL 

TIPO DE SERVICIO EXISTENTE 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-28-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:La Escondida, 90120 Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros, Tlax., México, lon:-98.3721241, lat:19.3266299}} 22-11-2021 05-12-2021 60,556.26                             60,556.26                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053777 Proyecto de inversión                                               59,971.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59971.32, modificado:59971.32}}

OBRA EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DE MURETE ELECTRICO EXISTENTE Y CAMBIO DE 

SERVICIO A BIFASICO 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-30-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:90280 Nanacamilpa, Tlax., México, 

lon:-98.5370463, lat:19.4919734}} 22-11-2021 05-12-2021 59,971.32                             59,971.32                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402057289 Proyecto de inversión                                       2,912,678.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2912678.21, 

modificado:2912678.21}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALUMBRADO 

PUBLICO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE OMG-DL-INV-010-21 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA OMG-DL-INV-010-21 N 0 0 18686 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:C. 16 de Septiembre 298, 

Chapultepec, 90280 Cd de Nanacamilpa, Tlax., México, lon:-98.53667736, 

lat:19.4945087}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:C. 16 de 

Septiembre 114, Chapultepec, 90280 Cd de Nanacamilpa, Tlax., México, lon:-

98.53841543, lat:19.49550996}} 19-11-2021 24-12-2021 2,912,678.21                     2,912,678.21                     2,912,678.21                     2,912,678.21                     873,803.46                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OMG-DL-INV-010-21, 

contratista:INMOBILIARIA E INFRAESTRUCTURA DE MEXICO, S.A. DE 

C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, 

monto:2912678.21, importe_modificado:2912678.21}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2057289/proyecto_PROCESO, 

2057289/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA16160400824251 Proyecto de inversión                                            792,509.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792509.75, modificado:792509.75}} Edificio K Sanitarios 6x8 Mts Estructura Regionalaislada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-072-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:-, lon:-98.535277, lat:19.4925}} 05-09-2016 01-11-2016 792,509.75                          792,509.75                          636,243.45                          636,243.45                          636,243.45                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA17170401030099 Acción                                               14,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14500.0, modificado:14500.0}} Adquisición De Software - 229019 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 229019 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.091171, lat:19.376062}} 21-04-2017 31-12-2017 14,500.00                             -                                             -                                             -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MTT/GD/1738001, contratista:MARCELA BELLO 

MENDIETA, convocante:MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC, TLAXCALA, 

monto:14500.0, importe_modificado:14500.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {1165179/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN YA 

QUE FUERON DE ADMINISTRACIONES PASADAS, trimestre:4.0, 

usuario:victorjperezc, fecha:2022-01-14}} Sin observaciones

2021 4 TLA17170401030100 Acción                                               26,680.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26680.0, modificado:26680.0}} Adquisición De Hardware - 228991 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 228991 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.091171, lat:19.376062}} 21-04-2017 31-12-2017 26,680.00                             -                                             -                                             -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MTT/GD/1738001, contratista:OPERACIONES 

INTERNACIONALES NAPNET, convocante:MUNICIPIO DE 

TZOMPANTEPEC, TLAXCALA, monto:26680.0, 

importe_modificado:26680.0}} {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} {1165180/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN YA 

QUE FUERON DE ADMINISTRACIONES PASADAS, trimestre:4.0, 

usuario:victorjperezc, fecha:2022-01-14}} Sin observaciones

2021 4 TLA00180101069251 Proyecto de inversión                                            252,218.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252218.33, modificado:252218.33}}

Rehabilitación De La Línea De Conducción De La Red De Agua Potable En Calle Venustiano 

Carranza 29 Tlaxcala 50 San Francisco Tetlanohcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Tetlanohcan - N 0 0 550 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Calle Venustiano Carranza, entre 

calle Morelos y Progreso, lon:-98.16355, lat:19.260078}} 03-03-2017 01-03-2017 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GC-17560-001, 

contratista:EMMANUEL LEON HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, monto:277634.33, 

importe_modificado:252218.97}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}

{1206425/proyecto_PROCESO, 

1206425/proyecto_INICIO, 

1206425/proyecto_FIN} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:Los nombres que se registraron para el proyecto 

no corresponden con los objetivos del FONE y aunque se dieron de alta 

nunca fueron validados, trimestre:4.0, usuario:andressandovalm, 

fecha:2022-01-21}} Sin observaciones

2021 4 TLA00180101069795 Proyecto de inversión                                               95,005.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95005.68, modificado:95005.68}} Rehabilitación De Equipo De Bombeo 29 Tlaxcala 50 San Francisco Tetlanohcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN - N 0 0 10024 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:CALLE ALLENDE ENTRE CALLE 

REFORMA Y CALLE PROGRESO, lon:-98.16355, lat:19.260078}} 21-08-2017 01-09-2017 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GC/1750/003, 

contratista:IVAN JUAREZ ILHUICATZI, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO TETLANOHCAN, monto:95005.68, 

importe_modificado:95005.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}

{1207004/proyecto_INICIO, 

1207004/proyecto_PROCESO, 

1207004/proyecto_FIN} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:los nombres que se registraron para el proyecto 

no corresponden con los objetivos del FONE y que se dieron de alta 

pero nunca fueron validados, trimestre:4.0, 

usuario:andressandovalm, fecha:2022-01-21}} Sin observaciones

2021 4 TLA00180101075561 Proyecto de inversión                                               63,430.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63430.0, modificado:63430.0}} Rehbilitacion De Modulos De Vigilancia 29 Tlaxcala 50 San Francisco Tetlanohcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN GC-1750-002 N 0 0 10024 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:CALLES AQUILES SERDAN, HIDALGO Y 

REVOLUCIÓN, lon:-98.16355, lat:19.260078}} 27-04-2017 01-05-2017 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GC/1750/002, 

contratista:GONZALO ESPINOZA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, monto:63430.6, 

importe_modificado:63430.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}

{1212965/proyecto_INICIO, 

1212965/proyecto_FIN, 

1212965/proyecto_PROCESO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:los nombres que se registraron para el proyecto 

no corresponden con los objetivos del FONE y que se dieron de alta 

pero nunca fueron validados, trimestre:4.0, 

usuario:andressandovalm, fecha:2022-01-21}} Sin observaciones

2021 4 TLA180401503840 Proyecto de inversión                                            149,267.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:149267.11, modificado:149267.11}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 12 Españita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-164-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Españita, Tlax., Mexico, lon:-

98.423807, lat:19.462299}} 17-09-2018 31-10-2018 149,267.11                          149,267.11                          144,112.59                          144,112.59                          144,112.59                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:se modifica anexo el proyecto se registro con una 

clave incorrecta que es la I008 en el SRFT y la correcta es la clave I007 , 

trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2022-01-14}, obs2: 

{observación:se modifica anexo el proyecto se registro con una clave 

incorrecta que es la I008 en el SRFT y la correcta es la clave I007 , 

trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2022-01-14}, obs3: 

{observación:se modifica anexo el proyecto se registro con una clave 

incorrecta que es la I008 en el SRFT y la correcta es la clave I007 , 

trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2022-01-14}, obs4: 

{observación:se modifica anexo el proyecto se registro con una clave 

incorrecta que es la I008 en el SRFT y la correcta es la clave I007 , 

trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2022-01-14}, obs5: 

{observación:se modifica anexo el proyecto se registro con una clave 

incorrecta que es la I008 en el SRFT y la correcta es la clave I007 , 

trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2022-01-14}, obs6: 

{observación:se modifica anexo el proyecto se registro con una clave 

incorrecta que es la I008 en el SRFT y la correcta es la clave I007 , 

trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2022-01-14}, obs7: 

{observación:se modifica anexo el proyecto se registro con una clave 

incorrecta que es la I008 en el SRFT y la correcta es la clave I007 , 

trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2022-01-14}}

{obs1: {observación:SE RECHAZA PROYECTO PARA SU CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:mendezmoralese, 

fecha:2022-01-13}, obs2: {observación:SE RECHAZA PROYECTO PARA SU CORRECCIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:mendezmoralese, fecha:2022-01-13}, obs3: {observación:SE RECHAZA PROYECTO PARA SU CORRECCIÓN, 

trimestre:4.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2022-01-13}, obs4: {observación:SE RECHAZA PROYECTO PARA SU 

CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2022-01-13}, obs5: {observación:SE RECHAZA PARA 

AGREGAR OBSERVACION, trimestre:4.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2022-01-14}, obs6: {observación:SE 

RECHAZA PARA AGREGAR OBSERVACION, trimestre:4.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2022-01-14}, obs7: 

{observación:SE RECHAZA PARA AGREGAR OBSERVACION, trimestre:4.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2022-01-

14}, obs8: {observación:SE RECHAZA PARA AGREGAR OBSERVACION, trimestre:4.0, usuario:mendezmoralese, 

fecha:2022-01-14}}

2021 4 TLA190401692330 Proyecto de inversión                                            934,758.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934758.52, modificado:934758.52}}

PGO-102-2019 EDIFICIO C  DESAYUNADOR 12X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA 

EXTERIOR 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-102-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Tepetitla de Lardizábal, Tlax., 

México, lon:-98.3744723, lat:19.2636556}} 28-10-2019 15-12-2019 934,758.52                          934,758.52                          283,666.91                          283,666.91                          283,666.91                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA200101702768 Proyecto de inversión                                            401,222.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401222.56, modificado:401222.56}} EDIFICIO A REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-113-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:San Antonio Tizostoc, Tlax., 

México, lon:-98.3338888, lat:19.3305555}} 03-12-2018 13-01-2019 401,222.56                          401,222.56                          208,885.00                          208,885.00                          208,885.00                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201932641 Proyecto de inversión                                            119,848.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119848.24, modificado:119848.24}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN 1 CERRADA PRIMERO DE SEPTIEMBRE - 

78984 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 78984 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.62, 

meta_modificada:224.62}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA 1 CDA PRIMERO DE 

SEPTIEMBRE SECCION SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE Y CALLE PUEBLA,    1 CERRADA DE PRIMERO DE 

SEPTIEMBRE ENTRE CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE Y CALLE , lon:-98.24581761, 

lat:19.20559006}} 22-03-2021 03-04-2021 119,848.24                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {1932641/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201937951 Proyecto de inversión                                            680,906.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:680906.73, modificado:680906.73}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-044-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:HUAMANTLA, lon:-97.923103, 

lat:19.31266}} 29-03-2021 13-06-2021 680,906.73                          680,906.73                          579,820.34                          579,820.34                          579,820.34                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938390 Proyecto de inversión                                       1,393,314.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1393314.92, modificado:1393314.92}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-090-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SAN PABLO DEL MONTE, lon:-

98.170416, lat:19.119738}} 03-05-2021 18-07-2021 1,393,314.92                     1,393,314.92                     565,086.05                          565,086.05                          565,086.05                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938643 Proyecto de inversión                                            588,749.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:588749.98, modificado:588749.98}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-078-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:APIZACO, lon:-98.140612, 

lat:19.416335}} 19-04-2021 04-07-2021 588,749.98                          588,749.98                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201943012 Proyecto de inversión                                       4,863,327.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4863327.62, 

modificado:4863327.62}}

REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO DE TARTÁN, CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y 

SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, GIMNASIO AL AIRE LIBRE, 

ALUMBRADO PUBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN UNIDAD DEPORTIVA  

PD/SECODUVI/012/2021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/012/2021 N 0 0 35162 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Fray Pedro de Gante 743, 

Chapultepec, 90120 Villa Mariano Matamoros, Tlax., México, lon:-98.38372707, 

lat:19.32951955}} 10-05-2021 01-08-2021 4,863,327.62                     4,863,327.62                     4,863,327.62                     4,863,327.62                     3,477,404.07                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/012/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA IOBARA, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, monto:4863327.62, 

importe_modificado:4863327.62}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1943012/proyecto_INICIO, 

1943012/proyecto_PROCESO, 

1943012/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950083 Proyecto de inversión                                                  6,653.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6653.18, modificado:6653.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO YOALCOATL CALLE 

DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 30448 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 30448 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 9  

INTERIOR SN BARRIO YOALCOATL, 90835 TLAXCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE MORELOS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  NO 

TIENE REFERENCIA, lon:-98.19881157, lat:19.27450111}} 05-04-2021 31-12-2021 6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}

{1950083/proyecto_INICIO, 

1950083/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950275 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO TLALTEPANGO CALLE 

FRANCISCO I MADERO NORTE - 37596 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 37596 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO NORTE 

267  INTERIOR SN BARRIO TLALTEPANGO, 90990 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE  PRIVADA FRANCISCO I MADERO Y CALLE DEFENSORES DE LA 

REPUBLICA, CALLE CON BARRANQUILLA  A 100 MET, lon:-98.14978712, 

lat:19.12440744}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}}

{1950275/proyecto_INICIO, 

1950275/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953426 Proyecto de inversión                                                  9,305.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9305.58, modificado:9305.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD CALLE AZUCENA - 

90326 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 90326 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:CALLE AZUCENA PUEBLO UNIÓN 

EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE JARDINES Y  , BOULEVARD CAMPOS  SIN REFERENCIAS, lon:-98.33614066, 

lat:19.65786671}} 05-04-2021 31-12-2021 9,305.58                                9,305.58                                9,305.58                                9,305.58                                9,305.58                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}

{1953426/proyecto_INICIO, 

1953426/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953615 Proyecto de inversión                                               18,709.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18709.87, modificado:18709.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO COLONIA  VISTA HERMOSA CALLE AQUILES 

SERDAN - 91103 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 91103 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN 2  COLONIA 

VISTA HERMOSA, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE 

BENITO DOMINGUEZ, CALLE ALVARO OBREGON  SIN REFERENCIAS, lon:-98.11051748, 

lat:19.60707268}} 05-04-2021 31-12-2021 18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}}

{1953615/proyecto_PROCESO, 

1953615/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955029 Proyecto de inversión                                               30,332.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30332.43, modificado:30332.43}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO TETLA DE LA SOLIDARIDAD COLONIA AGRÍCOLA 

DOLORES CALLE FRANCISCO VILLA - 105095 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 105095 S 44 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.0, 

meta_modificada:233.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA 

AGRÍCOLA DOLORES, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA Y  , AVENIDA ZARAGOZA  SIN REFERENCIAS, lon:-98.115365, 

lat:19.470718}} 05-04-2021 31-12-2021 30,332.43                             30,332.43                             30,332.43                             30,332.43                             30,332.43                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.75}}

{1955029/proyecto_INICIO, 

1955029/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301973679 Proyecto de inversión                                    17,281,414.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885070.75, modificado:885070.75}, 

ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISM, 

monto:2655212.25, modificado:2655212.25}, ff3: {ciclo_recurso:2021, 

tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS ESTATALES, monto:5310425.0, 

modificado:5310425.0}, ff4: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8430706.0, 

modificado:8430706.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y EMISOR INTERMUNICIPAL TLALTELULCO-XILOXOXTLA-

TEOLOCHOLCO-TEPEYANCO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ATLAMAXAC 

(TERCERA ETAPA) - 122565 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

DEL ESTADO DE TLAXCALA 122565 S 2943 2500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1985.0, 

meta_modificada:1985.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 15 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE SAN JOSÉ BARRIO QUIAHUIXTLA SUR, 90194 SANTA ISABEL 

XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE LAS TORRES Y CALLE 

VÍA CORTA SANTA ANA-PUEBLA, CALLE VARIAS  LA OBRA IN, lon:-98.20884936, 

lat:19.25781869}} 25-03-2021 31-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO (PROAGUA) 

2021, contratista:CONSTRUCTORA TLAJTOANI, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX, 

monto:885075.75, importe_modificado:885075.75}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1985.0}}

{1973679/proyecto_INICIO, 

1973679/proyecto_FIN, 

1973679/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301975117 Proyecto de inversión                                       2,399,827.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399827.57, 

modificado:2399827.57}} CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA VEHICULAR ATITLANZI, SEGUNDA ETAPA. - 128113 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO 128113 S 150 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:155.0, 

meta_modificada:155.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS BARRIO 

COMALTEOPAN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE COCORO  A UNA 

CUADRA DE LA CALLE COCORO DONDE SE COLOCA LA FERIA MUNI, lon:-98.19156605, 

lat:19.2715498}} 19-04-2021 22-06-2021 2,399,827.57                     -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:155.0}}

{1975117/proyecto_INICIO, 

1975117/proyecto_FIN, 

1975117/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto no cuenta con avance físico - financiero al trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:jhosepalbach, fecha:2022-01-13}, obs2: {observación:El proyecto no cuenta con avance físico - 

financiero al trimestre., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2022-01-13}, obs3: {observación:El 

proyecto no cuenta con avance físico - financiero al trimestre., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, 

fecha:2022-01-13}, obs4: {observación:El proyecto no cuenta con avance físico - financiero al trimestre., 

trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2022-01-13}}

2021 4 TLA210301976049 Proyecto de inversión                                               55,125.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55125.06, modificado:55125.06}} AMPLIACION DE RED ELECTRICA LAS AMERICAS - 131639 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO 131639 S 12 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, 

meta_modificada:55.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE LAS AMERICAS BARRIO 

YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE MAURO ANGULO, CALLE EMILIANO 

ZAPATA  A UN COSTADO DE LA GASOLINERIA DE YOALCOATL., lon:-98.19886631, 

lat:19.26560159}} 17-05-2021 07-06-2021 55,125.06                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {1976049/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto no cuenta con avance físico - financiero al trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:jhosepalbach, fecha:2022-01-13}, obs2: {observación:El proyecto no cuenta con avance físico - 

financiero al trimestre., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2022-01-13}, obs3: {observación:El 

proyecto no cuenta con avance físico - financiero al trimestre., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, 

fecha:2022-01-13}, obs4: {observación:El proyecto no cuenta con avance físico - financiero al trimestre., 

trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2022-01-13}}

2021 4 TLA210301977370 Proyecto de inversión                                            413,645.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413645.09, modificado:413645.09}}

FISM2105004, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, COL. JESUS Y SAN JUAN - 

136769 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE  APIZACO 136769 S 75 49 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:31.0, 

meta_modificada:31.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR 0 COLONIA 

JESÚS Y SAN JUAN, 90358 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

VARIAS Y CALLE VARIAS,    CALLE VARIAS 0 JESÚS Y SAN JUAN, CP. 90358 CIUDAD DE 

APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIA, lon:-98.1398433, lat:19.41039568}} 01-03-2021 30-04-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} {1977370/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301978082 Proyecto de inversión                                            667,169.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667169.5, modificado:667169.5}}

FISM2105008,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, COL. REAL DEL VALLE - 

140450 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE  APIZACO 140450 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR 0 COLONIA 

REAL DEL VALLE, 90355 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE VARIAS Y 

CALLE VARIAS,    CALLE VARIAS   0, COLONIA   REAL DEL VALLE, CP. 90355 CIUDAD DE 

APIZACO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE  , lon:-98.13783916, lat:19.39886406}} 01-03-2021 30-07-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} {1978082/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301978425 Proyecto de inversión                                            667,169.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667169.5, modificado:667169.5}}

FISM2105010,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, COL. GUADALUPE 

TEXCALAC - 141835 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO 141835 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR 0 CANTON 

GUADALUPE TEXCALAC, 90403 GUADALUPE TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS,    CALLE VARIAS   0, CANTON   GUADALUPE TEXCALAC, CP. 

90403 GUADALUPE TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA , lon:-98.07769048, 

lat:19.43899593}} 01-02-2021 30-07-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} {1978425/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301978853 Proyecto de inversión                                            667,169.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667169.5, modificado:667169.5}}

FISM2105027, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, SAN LUIS APIZAQUITO - 

143811 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO 143811 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN LUIS APIZAQUITO, 90401 SAN LUIS APIZAQUITO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

VARIAS Y CALLE VARIAS,    CALLE VARIAS   0, PUEBLO   SAN LUIS APIZAQUITO, CP. 90401 

SAN LUIS APIZAQUITO, APIZACO TLAXC, lon:-98.12466114, lat:19.42229952}} 01-03-2021 30-07-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} {1978853/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301987246 Proyecto de inversión                                            898,933.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898933.73, modificado:898933.73}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE HIDALGO - 178021 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS 178021 S 5000 4480 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:862.59, 

meta_modificada:862.59}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA 

SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  

ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JAMAICA, CALLE CENTENARIO  SE ENCUENTRA 

COLINDANDO CON TERRENO DE LABOR Y CON LA PRIMERA Y SEGUNDA CERRADA DE , 

lon:-98.46798292, lat:19.49410893}} 19-04-2021 31-05-2021 898,933.71                          898,933.71                          898,933.71                          898,933.71                          898,933.71                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMST/FISM-20-2021-

007, contratista:ARQ. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ JIMENEZ, 

convocante:municipio de sanctorum de lazaro cardenas, 

monto:898933.73, importe_modificado:898933.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:862.59}}

{1987246/proyecto_INICIO, 

1987246/proyecto_FIN, 

1987246/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:NO SE TIENEN ARCHIVO FOTOGRÁFICO YA QUE LA 

ADMINISTRACIÓN ANTERIOR ENCARGADA DE EJECUTAR LA OBRA NO DEJO 

DICHA DOCUMENTACIÓN, NI SE PRESENTO A SUBIR SU DOCUMENTACIÓN 

PENDIENTE EN ESTA PLATAFORMA, trimestre:4.0, usuario:juanadpalmal, 

fecha:2021-12-21}} Sin observaciones

2021 4 TLA210301989429 Proyecto de inversión                                       2,399,951.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FOAME, 

monto:1041875.97, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1358076.01, modificado:1358076.01}} CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES (COLONIA ITURBIDE) - 187158 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TLAXCO 187158 S 743 643 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ZAHUAPAN PUEBLO ITURBIDE, 

90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE JUAN ESCUTIA,    

SE ENCUENTRA UBICADO EN LOS LIMITES DE LA LOCALIDAD DE ITURBIDE A UN LADO DE 

LA BARRANCA, lon:-98.11029168, lat:19.62129408}} 07-08-2021 27-08-2021 1,358,076.01                     1,358,076.01                     1,358,076.01                     1,358,076.01                     1,358,076.01                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/LP/FOAME2134/007, contratista:C. 

MARCO ANTONIO CONTRERAS GAONA, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:2399951.98, 

importe_modificado:2399951.98}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{1989429/proyecto_INICIO, 

1989429/proyecto_FIN, 

1989429/proyecto_INICIO, 

1989429/proyecto_PROCESO, 

1989429/proyecto_FIN, 

1989429/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302000058 Proyecto de inversión                                            382,843.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382843.62, modificado:382843.62}} MANTENIMIENTO 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MAN-003-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Amaxac de Guerrero, Tlax., México, 

lon:-98.1639023, lat:19.3527871}} 07-06-2021 26-09-2021 382,843.62                          382,843.62                          261,191.84                          261,191.84                          261,191.84                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302000080 Proyecto de inversión                                       1,199,437.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199437.74, 

modificado:1199437.74}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-114-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Zacatelco, Tlax., México, lon:-

98.2486449, lat:19.1984792}} 31-05-2021 19-09-2021 1,199,437.74                     1,199,437.74                     -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302000246 Proyecto de inversión                                            371,745.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371745.04, modificado:371745.04}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-102-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Natívitas, Tlax., México, lon:-

98.315688, lat:19.2352733}} 31-05-2021 19-09-2021 371,745.04                          371,745.04                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302001296 Proyecto de inversión                                       1,158,116.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158116.68, 

modificado:1158116.68}} EDIFICIO "C" PA: TERMINACIÓN DE AULA DE MEDIOS 5EE ESTRUCTURA  U-2C ADOSADA 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-006-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:san pablo del monte, lon:-

98.170416, lat:19.119738}} 05-07-2021 17-10-2021 1,158,116.68                     1,158,116.68                     1,139,179.74                     1,139,179.74                     1,139,179.74                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008295 Proyecto de inversión                                               53,592.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53592.0, modificado:53592.0}}

REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALPULALPAN 

MAZAPA CAMINO A TEPUENTE - 235247 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 235247 S 989 983 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:226, direccion:CALLE CAMINO A TEPUENTE 

INTERIOR SN PUEBLO MAZAPA, 90220 PACHECO (DE LA ROSA), CALPULALPAN TLAXCALA  

ENTRE  CALLE CAJA 1 DE LA RED Y CALLE CAJA 2 DE LA RED,    A 500 METROS 

APROXIMADAMENTE DE CAMPAMENTO RANCHO CACHO., lon:-98.56215771, 

lat:19.53178267}} 05-04-2021 31-12-2021 53,592.00                             53,592.00                             53,592.00                             53,592.00                             53,592.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}

{2008295/proyecto_INICIO, 

2008295/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008383 Proyecto de inversión                                            372,716.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372716.85, modificado:372716.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALPULALPAN SAN MATEO ATICPAC CALLE 

JALISCO - 238111 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 238111 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.1, 

meta_modificada:175.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE JALISCO INTERIOR SN PUEBLO 

SAN MATEO ATICPAC, 90210 SAN MATEO ATICPAC, CALPULALPAN TLAXCALA  ENTRE  

BRECHA DURANGO Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO  A UNA CUADRA DE LA ESCUELA 

TELESCUNDARIA, lon:-98.59790946, lat:19.60979211}} 05-04-2021 31-12-2021 372,716.85                          372,716.85                          372,716.85                          372,716.85                          372,716.85                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.55}}

{2008383/proyecto_INICIO, 

2008383/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402017363 Proyecto de inversión                                            202,610.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202610.91, modificado:202610.91}} REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESTRELLA - 186412 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 186412 S 350 400 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, 

meta_modificada:117.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ESTRELLA SECCION SECCIÓN 

PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE ARAUZ Y CALLE 

EMETERIO ARENAS,    CALLE ESTRELLA ENTRE CALLE EMETERIO ARENAS Y CALLE ARAUZ, 

lon:-98.24384682, lat:19.21504452}} 21-06-2021 05-07-2021 202,610.91                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2017363/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050770 Proyecto de inversión                                               91,587.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91587.29, modificado:0.0}} COSNTRUCCION DE GUARNICIONES RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS - 342639 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 342639 S 10 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:COLONIA TEPUENTE, 90286 

COLONIA TEPUENTE, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA ALADO DEL JARDEIN DE NIÑOS, lon:-98.5817339, lat:19.5063831}} 08-12-2021 31-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2050770/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:YA QUE EL RECURSO ES INSUFICIENTE Y SE 

EJECUTARAN EN ESTE PERIODO , trimestre:4.0, 

usuario:lizbethhernandezte, fecha:2022-01-15}} Sin observaciones

2021 4 TLA210402051347 Proyecto de inversión                                            361,971.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361971.1, modificado:361971.1}}

FISM 2131-063 DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE Y SUCCIÓN DE DESECHOS EN LAGUNA DE 

ABSORCIÓN - 345024 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD 345024 S 500 500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:106.89, 

meta_modificada:505.69}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO 

3RA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA 

DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REVOLUCION 

MEXICANA, CALLE NAYARIT  EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO , lon:-98.13381315, 

lat:19.44695905}} 08-11-2021 28-11-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2051347/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051580 Proyecto de inversión                                            380,669.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380669.77, modificado:380669.77}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA ESTRELLA Y CALLE AHUASHUAYECA EN SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 346046 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 346046 S 130 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.47, 

meta_modificada:317.47}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA ESTRELLA PUEBLO SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE ESTRELLA Y BRECHA BARRANCA, CALLE CHIMALPA  LA PRIVA ESTÁ SOBRE LA 

CALLE ESTRELLA A 200 M DEL PRESCOLAR GUADAL, lon:-98.21562973, 

lat:19.21552888}} 05-11-2021 20-12-2021 380,669.77                          380,669.77                          380,669.77                          380,669.77                          190,334.89                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-OPQ-21-001, 

contratista:SUMINISTROS, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN OAFA S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 

monto:380669.77, importe_modificado:380669.77}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.47}}

{2051580/proyecto_INICIO, 

2051580/proyecto_FIN, 

2051580/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051615 Proyecto de inversión                                            144,224.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144224.41, modificado:144224.41}}

AMPLIACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN PRIVADA ESTRELLA Y CALLE 

AHUASHUAYECA EN SANTA CRUZ QUILEHTLA, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 346193 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 346193 S 130 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.47, 

meta_modificada:317.47}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA ESTRELLA PUEBLO SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE ESTRELLA Y BRECHA BARRANCA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  LA PRIVADA SE 

ENCUENTRA A 200M DE LAS LÍNEAS DE LAS VÍAS D, lon:-98.21561632, 

lat:19.21549849}} 05-11-2021 20-12-2021 144,224.41                          144,224.41                          144,224.41                          144,224.41                          72,112.21                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-OPQ-21-002, 

contratista:SUMINISTROS, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN OAFA S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 

monto:144224.41, importe_modificado:144224.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.47}}

{2051615/proyecto_INICIO, 

2051615/proyecto_FIN, 

2051615/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052371 Proyecto de inversión                                       1,439,306.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1439306.05, modificado:1439306.05}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-093-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Contla de Juan Cuamatzi, Tlax., 

México, lon:-98.1705104, lat:19.3342589}} 01-11-2021 15-12-2021 1,439,306.05                     1,439,306.05                     -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052375 Proyecto de inversión                                       1,984,159.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1984159.24, modificado:1984159.24}} MANTENIMIENTO GENERAL 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-121-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tlaxco, Tlax., México, lon:-

98.1174721, lat:19.61766}} 01-11-2021 15-12-2021 1,984,159.24                     1,984,159.24                     -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052376 Proyecto de inversión                                            653,038.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:653038.73, modificado:653038.73}} MANTENIMIENTO GENERAL 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MAN-006-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:Apizaco, Tlax., México, lon:-

98.1393179, lat:19.415881}} 01-11-2021 15-12-2021 653,038.73                          653,038.73                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052660 Proyecto de inversión                                            427,111.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427111.21, modificado:533889.01}} REHABILITACION DE EDIFICIOS A B Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-030-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Centro, Chiautempan, Tlax., 

México, lon:-98.1966943, lat:19.3158965}} 25-10-2021 05-12-2021 533,889.01                          533,889.01                          329,386.44                          329,386.44                          329,386.44                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053203 Proyecto de inversión                                            360,597.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360597.11, modificado:360597.11}} EDIFICIO B CONSTRUCCION DE AULA  USAER 6 X 6 M EST REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-048-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:PANOTLA TLAXCALA, lon:-

98.267233, lat:19.315129}} 08-11-2021 23-01-2022 360,597.11                          360,597.11                          158,723.86                          158,723.86                          158,723.86                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053316 Proyecto de inversión                                            765,452.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765452.54, modificado:956815.68}} EDIFICIO ABC REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-041-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA TLAXCALA, lon:-

97.917201, lat:19.558806}} 08-11-2021 19-11-2021 956,815.68                          956,815.68                          615,291.00                          615,291.00                          615,291.00                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053367 Proyecto de inversión                                            429,024.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429024.26, modificado:429024.26}} PRIMERA ETAPA REHABILITACION INSTALACION ELECTRICA (ALIMENTACION EDIFICIO C M) 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE FAM-MS-04-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:xaltocan tlaxcala, lon:-98.210649, 

lat:19.423809}} 22-11-2021 02-01-2022 429,024.26                          429,024.26                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053422 Proyecto de inversión                                            379,491.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379491.97, modificado:379491.97}} CONSTRUCCION DE BARDA EN EL PLANTEL 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-04-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CHIAUTEMPAN TLAXCALA, lon:-

98.192961, lat:19.31398}} 08-11-2021 23-01-2022 379,491.97                          379,491.97                          124,308.76                          124,308.76                          124,308.76                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053736 Proyecto de inversión                                            433,370.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433370.99, modificado:433370.99}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 MTS, ESTRUCT. REGIONAL AL(MOBIIARIO DE SILLAS DE 

PALETA) 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-13-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-

97.9233826, lat:19.3184941}} 06-12-2021 19-12-2021 433,370.99                          433,370.99                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053749 Proyecto de inversión                                               84,410.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84410.98, modificado:84410.98}}

CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE COMETIDA DE ACUERDO CON EL 

TIPO DE SERVICIO EXISTENTE. 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-19-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-

98.5666077, lat:19.5850377}} 06-12-2021 19-12-2021 84,410.98                             84,410.98                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053752 Proyecto de inversión                                            101,020.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101020.06, modificado:101020.06}}

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA DE ACUERDO CON 

EL TIPO DE SERVICIO EXISTENTE. 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-20-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Xaltocan, Tlax., México, lon:-

98.2171967, lat:19.4256555}} 06-12-2021 19-12-2021 101,020.06                          101,020.06                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402056907 Proyecto de inversión                                       1,105,183.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105183.06, 

modificado:1105183.06}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE COYOHUALCO OMG-DL-AD-018-21 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA OMG-DL-AD-018-21 N 0 0 26309 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:Calle Cto. Perimetral Ote. 23, 

90712 San Miguel del Milagro, Tlax., México, lon:-98.3312577, lat:19.23934504}, 

geo2: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:6MQ9+JX San Miguel del Milagro, 

Tlax., México, lon:-98.33006144, lat:19.23909686}} 07-12-2021 26-12-2021 1,105,183.06                     1,105,183.06                     1,105,183.06                     1,105,183.06                     -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OMG-DL-AD-018-21, 

contratista:CONSTRUCCIONES TADITLAX, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1105183.06, 

importe_modificado:1105183.06}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2056907/proyecto_INICIO, 

2056907/proyecto_FIN, 

2056907/proyecto_PROCESO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402057227 Proyecto de inversión                                       1,272,868.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272868.82, 

modificado:1272868.82}}

REPAVIMENTACION DE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, ENTRE CALLES HIDALGO Y PEDREGAL 

ORIENTE, EN SECCION SEGUNDA  OMG-DL-AD-025-21 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA OMG-DL-AD-025-21 N 0 0 25257 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:José María Morelos 9, Segunda 

Secc, 90850 Teolocholco, Tlax., México, lon:-98.18871975, lat:19.24373618}, geo2: 

{cve_municipio:28, localidad:1, direccion:José María Morelos 71, Segunda Secc, 

90850 Teolocholco, Tlax., México, lon:-98.18670273, lat:19.24997575}} 17-12-2021 26-12-2021 1,272,868.82                     1,272,868.82                     1,272,868.82                     1,272,868.82                     -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OMG-DL-AD-025-21, 

contratista:EDIFICACIONES SKM&L, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1272868.82, 

importe_modificado:1272868.82}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2057227/proyecto_PROCESO, 

2057227/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402057578 Proyecto de inversión                                    11,821,683.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.182168367E7, 

modificado:1.182168367E7}}

REHABILITACION DE CARRETERA IXCOTLA-TEPATLAXCO DEL KM. 0+700 AL KM. 4+110. OMG-DL-

LPN-003-21 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA OMG-DL-LPN-003-21 N 0 0 73215 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:Av. Emiliano Zapata, 90820 San 

Pedro Xochiteotla, Tlax., México, lon:-98.1410408, lat:19.30741724}, geo2: 

{cve_municipio:10, localidad:1, direccion:C. 16 de Septiembre 14, Guadalupe 

Ixcotla, 90804 Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.18472862, lat:19.32066076}} 16-11-2021 24-12-2021 11,821,683.67                  11,821,683.67                  11,821,683.67                  11,821,683.67                  3,546,505.10                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OMG-DL-LPN-003-21, 

contratista:PROYECTOS HOFFEN, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, 

monto:1.182168367E7, importe_modificado:1.182168367E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2057578/proyecto_PROCESO, 

2057578/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA00160200706454 Proyecto de inversión                                            244,760.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244760.0, modificado:244760.0}} Construcción De Drenaje Sanitario Con Tubo Ads De 10 De Diámetro - 123400 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC 123400 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:PRIVADA 12 DE OCTUBRE COLONIA 

SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491  SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y TERRACERIA A BARRANCA, NINGUNO 

NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN PRIVADA 12 DE OCTUBRE QUE SE UNE A 

LA C, lon:-98.11607851, lat:19.3706834}} 07-03-2016 02-04-2016 244,760.00                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {808021/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN YA 

QUE FUERON DE ADMINISTRACIONES PASADAS, trimestre:4.0, 

usuario:victorjperezc, fecha:2022-01-14}} Sin observaciones

2021 4 TLA00160200706455 Proyecto de inversión                                            355,076.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355076.0, modificado:355076.0}} Construcción De Drenaje Sanitario Con Tubo Ads De 12 De Diámetro - 123352 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC 123352 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:CALLE SANCOSMIOPA PUEBLO SAN 

JUAN QUETZALCOAPAN, 90493  SAN JUAN QUETZALCOAPAN, TZOMPANTEPEC TLAXCALA  

ENTRE CALLE XICOHTÉNCATL Y TERRACERIA POZO DE RIEGO DE SAN JUAN, AVENIDA 

ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SANCOSMIOPA ENTRE CALLE XIC, 

lon:-98.07618548, lat:19.38437917}} 29-02-2016 02-04-2016 355,076.00                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {808022/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN YA 

QUE FUERON DE ADMINISTRACIONES PASADAS, trimestre:4.0, 

usuario:victorjperezc, fecha:2022-01-14}} Sin observaciones

2021 4 TLA00160300802051 Proyecto de inversión                                            204,399.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204399.88, modificado:204399.88}} Construcción De Drenaje Sanitario Con Tubo Ads De Doce Pulgadas De Diámetro - 209116 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC 209116 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE LA NOPALERA COLONIA SAN 

ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC 

TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS Y CALLE, lon:-98.11135629, 

lat:19.3974146}} 11-07-2016 13-08-2016 204,399.88                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {906179/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN YA 

QUE FUERON DE ADMINISTRACIONES PASADAS, trimestre:4.0, 

usuario:victorjperezc, fecha:2022-01-14}} Sin observaciones

2021 4 TLA00160300802054 Proyecto de inversión                                               73,022.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73022.0, modificado:73022.0}} Rehabilitación De Pozo De Agua Potable - 208946 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC 208946 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE POZO TLALTIZAPAN 16 DE 

SEPTIEMBRE COLONIA SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS 

AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE CARRETERA MÉXI, lon:-

98.11367532, lat:19.39180296}} 01-07-2016 02-07-2016 73,022.00                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {906182/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN YA 

QUE FUERON DE ADMINISTRACIONES PASADAS, trimestre:4.0, 

usuario:victorjperezc, fecha:2022-01-14}} Sin observaciones

2021 4 TLA00160300802082 Proyecto de inversión                                            136,184.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136184.0, modificado:136184.0}} Rehabilitación De Equipo De Bombeo - 208913 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC 208913 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:CALLE CALLE POZO SAN MATEO 

INHOPIL PUEBLO SAN MATEO INOPHIL, 90494 SAN MATEO INOPHIL, TZOMPANTEPEC 

TLAXCALA ENTRE CALLE JUÁREZ Y VEREDA Y TIERRAS DE, lon:-98.05377588, 

lat:19.37230481}} 05-09-2016 09-09-2016 136,184.00                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {906210/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN YA 

QUE FUERON DE ADMINISTRACIONES PASADAS, trimestre:4.0, 

usuario:victorjperezc, fecha:2022-01-14}} Sin observaciones

2021 4 TLA17180201133263 Proyecto de inversión                                            243,121.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:243121.12, modificado:243121.12}}

Edificio A C Rehabilitacion Electrica Obra Exterior Construccion De Barda Y Murete 

Electrico 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-192-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:-, lon:-98.261388, lat:19.240833}} 20-01-2018 243,121.12                          243,121.12                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA180401503676 Proyecto de inversión                                       1,346,102.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1346102.15, modificado:1346102.15}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-184-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Tepetitla, Tlaxc., Mexico, lon:-

98.382009, lat:19.26753}} 22-10-2018 16-12-2018 1,346,102.15                     1,346,102.15                     1,290,796.99                     1,290,796.99                     1,290,796.99                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA200101700054 Proyecto de inversión                                    16,007,790.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.600779005E7, modificado:1.600779005E7}}

EDIFICIO B TRES AULAS 6 X 8 SANITARIOS 6 X 8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA 

EXTERIOR 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE E-AL-C-SUP-05-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:San Andrés Ahuashuatepec, Tlax., 

México, lon:-98.1061629, lat:19.3790492}} 07-01-2019 25-08-2019 16,007,790.05                  16,007,790.05                  11,430,552.28                  11,430,552.28                  11,430,552.28                  Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA200101702754 Proyecto de inversión                                            330,734.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:330734.19, modificado:330734.19}} REHABILITACION ELECTRICA GENERAL DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR} 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-180-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San Pablo del Monte, Tlax., 

México, lon:-98.1611703, lat:19.1315845}} 28-05-2018 18-07-2018 330,734.19                          330,734.19                          313,083.88                          313,083.88                          313,083.88                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA200101702766 Proyecto de inversión                                            724,396.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724396.69, modificado:724396.69}} EDIFICIO L AULA 2.5 E.E  ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-115-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Tepetitla de Lardizábal, Tlax., 

México, lon:-98.3744723, lat:19.2636556}} 03-12-2018 13-01-2019 724,396.69                          724,396.69                          662,614.34                          662,614.34                          662,614.34                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA200101702792 Proyecto de inversión                                            399,821.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399821.2, modificado:399821.2}}

EDIFICIO A C D E F  IMPERMEABILIZACION EDIFICIO F REHABILITACION DE SANITARIOS Y OBRA 

EXTERIOR 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-015-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:90640 Santa Cruz Tlaxcala, Tlax., 

México, lon:-98.1514914, lat:19.3539314}} 15-11-2018 13-01-2019 399,821.20                          399,821.20                          362,782.53                          362,782.53                          362,782.53                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA200101702797 Proyecto de inversión                                            153,854.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:153854.31, modificado:153854.31}} COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL E INSTALACION ELECTRICA 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-427-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-

98.5666077, lat:19.5850377}} 06-01-2020 04-02-2020 153,854.31                          153,854.31                          72,034.78                             72,034.78                             72,034.78                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA200101702958 Proyecto de inversión                                            183,881.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:183881.45, modificado:183881.45}} CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BARDA PERIMETRAL 29 Tlaxcala 12 Españita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-431-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:Vicente Guerrero, Tlax., México, 

lon:-98.4897222, lat:19.4225}} 06-01-2020 04-02-2020 183,881.45                          183,881.45                          145,940.75                          145,940.75                          145,940.75                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201914397 Proyecto de inversión                                            477,113.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477113.01, modificado:476456.61}}

REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN NATÍVITAS, LOCALIDAD SAN 

MIGUEL XOCHITECATITLA, ASENTAMIENTO SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, EN CALLE BENITO 

JUÁREZ ENTRE AVE. 20 DE NOVIEMBRE Y NINGUNO CERRO. - 24377 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL 24377 S 68 63 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.0, 

meta_modificada:755.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN 

MIGUEL XOCHITECATITLA, 90712 SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE  AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y  , CALLE BENITO JUÁREZ  EN ESQUINA DE AVENIDA 

20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUÁREZ INI, lon:-98.35398283, lat:19.23861421}} 16-10-2021 30-11-2021 476,456.61                          476,456.61                          476,456.61                          476,456.61                          476,456.61                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2123023-IR, 

contratista:OLGA ROJAS OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE 

NATIVITAS, TLAX., monto:476456.61, 

importe_modificado:476456.61}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:755.18}}

{1914397/proyecto_INICIO, 

1914397/proyecto_PROCESO, 

1914397/proyecto_FIN, 

1914397/proyecto_INICIO, 

1914397/proyecto_PROCESO, 

1914397/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA REGISTRADA 

CORRECTAMENTE., trimestre:4.0, usuario:oscargamezm, fecha:2022-01-

11}, obs2: {observación:LA OBRA SE CONCLUYE AL 100% FINANCIERA Y 

FISICAMENTE., trimestre:4.0, usuario:oscargamezm, fecha:2022-01-

11}, obs3: {observación:EL CONTRATO SE REGISTRA CORRECTAMENTE., 

trimestre:4.0, usuario:oscargamezm, fecha:2022-01-11}, obs4: 

{observación:SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA., trimestre:4.0, usuario:oscargamezm, fecha:2022-01-11}} Sin observaciones

2021 4 TLA210201917159 Proyecto de inversión                                               48,639.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48639.43, modificado:48639.43}} CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 30682 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 30682 S 63 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.1, 

meta_modificada:37.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CERRADA 13VA CERRDAD PUEBLA 

SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

PUEBLA Y  , CALLE EMETERIO ARENAS  EN 13VA CERRADA PUEBLA ENTRE CALLE PUEBLA Y 

CALLE EMETERIO ARENAS EN LA SECCION SEGUNDA MU, lon:-98.24631898, 

lat:19.216275}} 11-01-2021 21-01-2021 48,639.43                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {1917159/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201929776 Proyecto de inversión                                            411,503.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411503.84, modificado:384144.21}}

AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DE LA CALLE 15 NORTE Y 

PROLONGACIÓN DE LA 12 PONIENTE, ENTRE CALLE 15 NORTE Y PREDIOS. - 66673 29 Tlaxcala 37

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 

Santos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 66673 S 50 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, 

meta_modificada:255.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LA 15 NORTE Y 

PROLONGACION DE LA 12 PONIENTE BARRIO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, 

ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  ENTRE CALLE 15 NORTE Y 

CERRADA PREDIOS,    DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION S, lon:-97.91632129, 

lat:19.20879431}} 01-06-2021 30-06-2021 384,144.21                          384,144.21                          384,144.21                          384,144.21                          384,144.21                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-21-018, 

contratista:C. ISAIAS NAVA PARRA, convocante:MUNICIPIO DE 

ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:384144.21, 

importe_modificado:384144.21}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}}

{1929776/proyecto_PROCESO, 

1929776/proyecto_INICIO, 

1929776/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201932637 Proyecto de inversión                                            143,603.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143603.14, modificado:143603.14}} CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TLAXIXTLA - 78979 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 78979 S 41 34 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE TLAXIXTLA SECCION SECCIÓN 

SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE TLAXIXTLA Y CALLE 

CONDESA,    EN CALLE TLAXIXTLA ENTRE CALLE TLAXIXTLA Y CALLE CONDESA, lon:-

98.25088162, lat:19.2130215}} 08-03-2021 27-03-2021 143,603.14                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {1932637/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201937997 Proyecto de inversión                                            979,793.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:979793.34, modificado:979793.34}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-004-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PANOTLA, lon:-98.267233, 

lat:19.315129}} 01-03-2021 23-05-2021 979,793.34                          979,793.34                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938011 Proyecto de inversión                                       1,209,688.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1209688.52, modificado:1209688.52}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-036-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CUAPIAXTLA, lon:-97.769375, 

lat:19.296661}} 22-03-2021 06-06-2021 1,209,688.52                     1,209,688.52                     -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938374 Proyecto de inversión                                            380,444.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:380444.77, modificado:380444.77}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 12 Españita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-066-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:ESPAÑITA, lon:-98.423807, 

lat:19.462299}} 19-04-2021 04-07-2021 380,444.77                          380,444.77                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201944074 Proyecto de inversión                                            840,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:835832.57}}

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES PF/PROALU/015/2021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/PROALU/015/2021 N 0 0 60292 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Teolocholco, Tlax., México, lon:-

98.185762, lat:19.239659}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:La 

Magdalena Tlaltelulco, Tlax., México, lon:-98.1952357, lat:19.2771521}, geo3: 

{cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlax., México, 

lon:-98.2076282, lat:19.2622855}, geo4: {cve_municipio:29, localidad:1, 

direccion:90180 Tepeyanco, Tlax., México, lon:-98.2336028, lat:19.2448882}} 12-05-2021 03-08-2021 835,832.57                          835,832.57                          835,832.57                          835,832.57                          828,711.30                          

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:PF/PROALU/015/2021, contratista:ING. JOSE LUIS 

MÉNDEZ HERNÁNDEZ, convocante:SECODUVI, monto:840000.0, 

importe_modificado:835832.57}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201944357 Proyecto de inversión                                       2,517,348.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2517348.0, modificado:3637473.64}} REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  PF/PROALR/035/2021 FAFEF 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/PROALR/035/2021 FAFEF N 0 0 23905 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:90460 Xaloztoc, Tlax., México, lon:-

98.051974, lat:19.4079657}} 21-06-2021 10-10-2021 3,637,473.64                     3,637,473.64                     3,637,473.64                     3,637,473.64                     2,403,047.46                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF/PROALR/035/2021 

FAFEF, contratista:DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y CONSTRUCCIONES 

COCITSA, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:2517348.0, 

importe_modificado:3637473.64}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1944357/proyecto_PROCESO, 

1944357/proyecto_INICIO, 

1944357/proyecto_PROCESO, 

1944357/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949921 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  PANOTLA SAN AMBROSIO TEXANTLA CALLE HORNOTITLA - 

27823 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 27823 S 4 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE HORNOTITLA 145  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN AMBROSIO TEXANTLA, 90151 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, 

PANOTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS, CALLE EL CERRITO  A 

TRAS DE ESCUELA PRIMARIA., lon:-98.25783324, lat:19.35438801}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}}

{1949921/proyecto_PROCESO, 

1949921/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950263 Proyecto de inversión                                               16,604.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16604.88, modificado:16604.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SAN PABLO DEL MONTE BARRIO LA SANTÍSIMA CALLE 

ASCENCIÓN TEPAL - 37462 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 37462 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ASCENCION TEPAL 52  

INTERIOR SN BARRIO LA SANTÍSIMA, 90950 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN 

PABLO DEL MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE MANANTIALES ORIENTE  A 20 METROS DE PANT, lon:-98.16332153, 

lat:19.11985167}} 05-04-2021 31-12-2021 16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.0}}

{1950263/proyecto_INICIO, 

1950263/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950780 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}} CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPEYANCO CALLE JUVENTUD - 58679 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 58679 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTUD INTERIOR SN 

PUEBLO TEPEYANCO, 90180 TEPEYANCO, TEPEYANCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 3RA 20 DE NOVIEMBRE  FRENTE A LA 

ALQUILADORA LA ESCONDIDA., lon:-98.23587337, lat:19.24057525}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}}

{1950780/proyecto_PROCESO, 

1950780/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953040 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SECCIÓN NOVENA BARRIO  

COLHUACA CALLE MOCTEZUMA - 88020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88020 S 2 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA 40  INTERIOR SN 

SECCION NOVENA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE CALLE 

XICOHTENCATL Y CALLE 20 DE MAYO,    NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.17602262, 

lat:19.32447056}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}}

{1953040/proyecto_PROCESO, 

1953040/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955095 Proyecto de inversión                                            130,291.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130291.2, modificado:130291.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN CALPULALPAN SAN MATEO ATICPAC CALLE 

DURANGO - 105649 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 105649 S 18 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:489.6, 

meta_modificada:489.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE DURANGO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MATEO ATICPAC, 90210 SAN MATEO ATICPAC, CALPULALPAN TLAXCALA  

ENTRE  CALLE PUEBLA Y CALLE CAMPECHE, CALLE GUANAJUATO  A 200 METROS DEL 

CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.59423541, lat:19.60875505}} 05-04-2021 31-12-2021 130,291.20                          130,291.20                          130,291.20                          130,291.20                          130,291.20                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.8}}

{1955095/proyecto_INICIO, 

1955095/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955443 Proyecto de inversión                                            383,177.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383177.66, modificado:383177.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN ESPAÑITA ALVARO OBREGON CALLE PAOLO - 

107352 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107352 S 13 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1484.0, 

meta_modificada:1484.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:CALLE PAOLO PUEBLO ÁLVARO 

OBREGÓN, 90293 ÁLVARO OBREGÓN, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CARRETERA 

SANCTORUM ATOTONILCO Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.46642253, 

lat:19.46473119}} 05-04-2021 31-12-2021 383,177.66                          383,177.66                          383,177.66                          383,177.66                          383,177.66                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.0}}

{1955443/proyecto_PROCESO, 

1955443/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956106 Proyecto de inversión                                                  4,106.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4106.4, modificado:4106.4}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE ATLTZAYANCA CONCEPCIÓN HIDALGO CALLE 

MARIANO MATAMOROS - 110898 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110898 S 14 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 

INTERIOR SN PUEBLO CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN HIDALGO, 

ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y  ,    SE ENCUENTRA POR 

LA ANTENA TELCEL, lon:-97.81731709, lat:19.39763518}} 05-04-2021 31-12-2021 4,106.40                                4,106.40                                4,106.40                                4,106.40                                4,106.40                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-150/2021, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.472681074E7, 

importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}}

{1956106/proyecto_PROCESO, 

1956106/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956327 Proyecto de inversión                                               41,830.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41830.18, modificado:41830.18}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE APIZACO SANTA ANITA HUILOAC CALLE DOCE DE 

MAYO - 112135 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 112135 S 75 65 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, 

meta_modificada:380.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE DOCE DE MAYO PUEBLO SANTA 

ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

MORELOS Y  , CARRETERA LIBRAMIENTO AMAXAC-APIZACO  SIN REFERENCIAS, lon:-

98.154834, lat:19.384014}} 05-04-2021 31-12-2021 41,830.18                             41,830.18                             41,830.18                             41,830.18                             41,830.18                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}}

{1956327/proyecto_INICIO, 

1956327/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301971339 Proyecto de inversión                                            991,345.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991345.77, modificado:990779.46}} CONSTRUCCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN - 115261 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX 115261 S 75 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1934.2, 

meta_modificada:1934.28}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:CALLE SIN NOMBRE RANCHO EL 

EPAZOTE RANCHO EL EPAZOTE, 90548 EL EPAZOTE [RANCHO], EMILIANO ZAPATA 

TLAXCALA  ENTRE CARRETERA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ A IXTACAMAXTITLAN Y CALLE 

CAMINO SIN NOMBRE,    SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CA, lon:-97.94989296, 

lat:19.57909649}} 16-06-2021 09-07-2021 990,779.46                          990,779.46                          990,779.46                          990,779.46                          990,779.46                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP-FISM 2146010, 

contratista:JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ ZELOCUAHTECATL, 

convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX, 

monto:990779.46, importe_modificado:990779.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:1934.28}}

{1971339/proyecto_INICIO, 

1971339/proyecto_FIN, 

1971339/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301978500 Proyecto de inversión                                            667,169.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667169.5, modificado:667169.5}}

FISM2105016, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, COL. FERROCARRILERA - 

142059 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO 142059 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR 0 COLONIA 

FERROCARRILERA, 90342 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

VARIAS Y CALLE VARIAS,    CALLE VARIAS   0, COLONIA   FERROCARRILERA, CP. 90342 

CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE  , lon:-98.13378554, 

lat:19.41452482}} 01-02-2021 30-07-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} {1978500/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301978714 Proyecto de inversión                                            667,169.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667169.5, modificado:667169.5}}

FISM2105019, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, COL. SANTA ANITA 

HUILOAC - 142715 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO 142715 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR 0 PUEBLO 

SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

VARIAS Y CALLE VARIAS,    CALLE VARIAS   0, PUEBLO   SANTA ANITA HUILOAC, CP. 90407 

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXC, lon:-98.15128193, lat:19.38676846}} 01-03-2021 30-07-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} {1978714/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301978778 Proyecto de inversión                                            667,169.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667169.5, modificado:667169.5}}

FISM2105024,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, CERRITO DE GUADALUPE - 

143156 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO 143156 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR 0 COLONIA 

CERRITO DE GUADALUPE, 90323 CERRITO DE GUADALUPE, APIZACO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS,    CALLE VARIAS   0, COLONIA   CERRITO DE GUADALUPE, 

CP. 90323 CERRITO DE GUADALUPE, APIZACO, lon:-98.13449402, lat:19.42472745}} 01-03-2021 30-07-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} {1978778/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301979203 Proyecto de inversión                                       1,923,479.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923479.92, 

modificado:1923479.92}} FISM2105024,PAVIMENTACION CALLE CLAVELES, COLONIA NUEVO MEXICO - 145777 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO 145777 S 48 32 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2146.0, 

meta_modificada:2146.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELES INTERIOR 0 COLONIA 

NUEVO MÉXICO, 90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 

ALCANFORES Y CALLE SAN DIEGO,    CALLE CLAVELES   0, COLONIA   NUEVO MÉXICO, CP. 

90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA, lon:-98.12809989, 

lat:19.40463185}} 01-08-2021 30-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {1979203/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301990530 Proyecto de inversión                                            140,797.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140797.34, modificado:140797.34}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE MISION CULTURAL CONUMIDAD DEL PEÑON - 

191564 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 191564 S 6 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, 

meta_modificada:132.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE MISION CULTURAL COLONIA 

ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  

CALLE BOULEVARD LIBERTAD Y  , CALLE REMEDIOS LOPEZ  LA OBRA SE ENCUENTRA A 350 

METROS DEL ACCESO A LA COMUNIDAD ESTA SOBRE , lon:-98.16198224, 

lat:19.65375994}} 12-06-2021 20-06-2021 140,797.34                          140,794.34                          140,794.34                          140,794.34                          140,794.34                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/072, contratista:ING. 

FERNANDO LOPEZ LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:140797.34, importe_modificado:140797.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}}

{1990530/proyecto_FIN, 

1990530/proyecto_INICIO, 

1990530/proyecto_PROCESO, 

1990530/proyecto_FIN, 

1990530/proyecto_PROCESO, 

1990530/proyecto_FIN, 

1990530/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301990531 Proyecto de inversión                                               96,643.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96643.65, modificado:96643.65}} CONSTRUCCION DE CISTERNA EMSAD PEÑON - 191566 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 191566 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA 

ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  

CALLE BOULEVARD LIBERTAD Y  , CALLE REMEDIOS LOPEZ  LA OBRA SE ENCUENTRA 

REALIZADA EN LA PREPARATORIA EMSAD DE ACOPINALCO DE, lon:-98.15695578, 

lat:19.65489661}} 25-06-2021 19-07-2021 96,642.65                             96,642.65                             96,642.65                             96,642.65                             96,642.65                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/113, contratista:ARQ. 

SERAFIN FLORES BLDERAS, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:96643.65, importe_modificado:96643.65}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{1990531/proyecto_INICIO, 

1990531/proyecto_PROCESO, 

1990531/proyecto_FIN, 

1990531/proyecto_INICIO, 

1990531/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301991364 Proyecto de inversión                                       1,676,348.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676348.35, 

modificado:1676348.38}} REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN AV. JUAREZ SECCION SEGUNDA - 194566 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNCIPIO DE TEOLOCHOLCO 194566 S 1485 1485 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2149.8, 

meta_modificada:2106.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ SECCION 

SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE AVENIDA JUAREZ Y 

CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE INDEPENDENCIA  LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA AL 

SUR DEL CENTRO DE LA POBLCACION Y SE PUEDE ACCEDER A E, lon:-98.19373736, 

lat:19.24181164}} 01-08-2021 15-08-2021 1,676,348.35                     1,676,348.38                     1,676,348.38                     1,408,385.70                     1,408,385.70                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM07-21, 

contratista:MARIA NERY XICOHTECATL XICOHTENCATL, 

convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:1676348.35, 

importe_modificado:1676348.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2106.68}}

{1991364/proyecto_INICIO, 

1991364/proyecto_PROCESO, 

1991364/proyecto_INICIO, 

1991364/proyecto_FIN, 

1991364/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA 

RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}}

2021 4 TLA210301991494 Proyecto de inversión                                               80,076.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80076.91, modificado:80076.91}} CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 195029 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNCIPIO DE TEOLOCHOLCO 195029 S 1485 1485 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 

SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

MARINANO MATAMOROS Y CALLE MARIA LAVALLE URBINA,    LA OBRA SE UBICA A 20 

METROS DEL PANTEON MUNICIPAL LA TRINIDAD, lon:-98.1879319, lat:19.25683168}} 01-08-2021 15-08-2021 80,076.91                             80,076.91                             80,076.91                             -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM15(1)-21, 

contratista:JOSE LUIS DEGANTE GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE TEOLOCHOLCO, monto:80000.68, 

importe_modificado:80076.91}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}

{1991494/proyecto_INICIO, 

1991494/proyecto_PROCESO, 

1991494/proyecto_FIN, 

1991494/proyecto_INICIO, 

1991494/proyecto_PROCESO, 

1991494/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA 

RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}}

2021 4 TLA210301991674 Proyecto de inversión                                               78,359.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78359.44, modificado:78359.44}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LATERAL VIA CORTA PUEBLA SANTA ANA 

SECCION PRIMERA - 195682 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNCIPIO DE TEOLOCHOLCO 195682 S 159 159 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, 

meta_modificada:177.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LATERAL VIA CORTA PUEBLA 

SANTA ANA SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE LATERAL VIA CORTA PUEBLA SANTA ANA Y CALLE LAZARO CARDENAS, AVENIDA 

JUAREZ  LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARR, lon:-98.19507564, 

lat:19.24289475}} 01-08-2021 15-08-2021 78,359.44                             78,359.44                             78,359.44                             78,359.44                             48,359.44                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM27-21, 

contratista:MARIA NERY XICOHTENCATL XICOTENCATL, 

convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:78359.44, 

importe_modificado:78359.44}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}}

{1991674/proyecto_INICIO, 

1991674/proyecto_FIN, 

1991674/proyecto_PROCESO, 

1991674/proyecto_FIN, 

1991674/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA 

RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}}

2021 4 TLA210301998489 Proyecto de inversión                                            344,004.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344004.93, modificado:341813.04}}

AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE 12 DE OCTUBRE BARRIO SAN ANTONIO - 

221654 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 221654 S 19 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:921.0, 

meta_modificada:1080.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DOCE DE OCTUBRE BARRIO SAN 

ANTONIIO, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE 

HIDALGO,    LA PRESENTE OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DOCE DE OCTUBRE Y COMO 

REFERENCIA SE ENCUENTRA EL PANTEON NO.1, lon:-97.77723078, lat:19.30023615}} 18-10-2021 13-11-2021 341,813.04                          341,813.04                          341,813.04                          341,813.04                          341,813.04                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPMC/FISM2108038/IR/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAPS-M S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:341813.04, 

importe_modificado:341813.04}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1080.0}}

{1998489/proyecto_INICIO, 

1998489/proyecto_PROCESO, 

1998489/proyecto_FIN, 

1998489/proyecto_INICIO, 

1998489/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302000045 Proyecto de inversión                                            301,947.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301947.42, modificado:301947.42}} MANTENIMIENTO 29 Tlaxcala 51 San Jerónimo Zacualpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MAN-002-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:90738 San Jerónimo Zacualpan, 

Tlax., México, lon:-98.2616131, lat:19.2421134}} 07-07-2021 26-09-2021 301,947.42                          301,947.42                          200,333.35                          200,333.35                          200,333.35                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302000070 Proyecto de inversión                                            767,968.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767968.64, modificado:767968.64}} MANTENIMIENTO 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MAN-005-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tlaxco, Tlax., México, lon:-

98.1174721, lat:19.61766}} 07-06-2021 26-09-2021 767,968.64                          767,968.64                          697,084.70                          697,084.70                          697,084.70                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302000249 Proyecto de inversión                                            847,739.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847739.99, modificado:847739.99}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-104-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Natívitas, Tlax., México, lon:-

98.315688, lat:19.2352733}} 31-05-2021 19-09-2021 847,739.99                          847,739.99                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302001867 Proyecto de inversión                                            360,447.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360447.12, modificado:360447.12}} EDIFICIO "C" AULA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-009-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:90550 Altzayanca, Tlax., México, 

lon:-97.7959841, lat:19.4286324}} 05-07-2021 17-10-2021 360,447.12                          360,447.12                          279,593.82                          279,593.82                          279,593.82                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302001880 Proyecto de inversión                                            389,477.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389477.01, modificado:389477.01}} OBRA EXTERIOR BARDA PERIMETRAL 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-005-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-

98.5666077, lat:19.5850377}} 05-07-2021 17-10-2021 389,477.01                          389,477.01                          346,126.33                          346,126.33                          346,126.33                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008302 Proyecto de inversión                                            367,143.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367143.48, modificado:367143.48}}

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE NANACAMILPA DE 

MARIANO ARISTA SAN FELIPE HIDALGO - 235532 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 235532 S 33 31 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2480.0, 

meta_modificada:2480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:141, direccion:CALLE DISTRIBUIDOR DE AGUA A 

SAN FELIPE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE HIDALGO, 90288 EL CIPRÉS, 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  ENTRE    Y CALLE BENITO JUAREZ,    DEL 

SANTUARIO DE LA LUCIERNAGA PARAJE EL MADROÑO, lon:-98.57968881, 

lat:19.47281717}} 05-04-2021 31-12-2021 367,143.48                          367,143.48                          367,143.48                          367,143.48                          367,143.48                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1860.0}}

{2008302/proyecto_INICIO, 

2008302/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008385 Proyecto de inversión                                            591,201.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591201.3, modificado:591201.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN TETLATLAHUCA  SAN BARTOLOMÉ TENANGO 

CALLE EL POCITO - 238158 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 238158 S 48 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2289.0, 

meta_modificada:2289.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:CALLE EL POCITO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 90734 SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 

TETLATLAHUCA TLAXCALA  ENTRE  CALLE DEL POCITO Y CALLE LINDA VISTA,    

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA CARRETEREA PRINCIPAL, lon:-98.29415877, 

lat:19.24976432}} 05-04-2021 31-12-2021 591,201.30                          591,201.30                          591,201.30                          591,201.30                          591,201.30                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1716.75}}

{2008385/proyecto_INICIO, 

2008385/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402014674 Proyecto de inversión                                            539,327.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539327.5, modificado:539327.5}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUN EN CALLE TLAXIXTLA - 132079 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ZACTAELCO 132079 S 12 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:878.0, 

meta_modificada:878.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE TLAXIXTLA SECCION SECCIÓN 

SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE XICOTENCATL Y 

CALLE TLAXIXTLA,    CALLE TLAXIXTLA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE TLAXIXTLA, 

lon:-98.25087895, lat:19.21302537}} 17-05-2021 15-06-2021 539,327.50                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2014674/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402014695 Proyecto de inversión                                            835,138.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835138.82, modificado:835138.82}} CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE NIÑOS HEROES - 132559 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ZACTAELCO 132559 S 3488 3908 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.39, 

meta_modificada:138.39}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES SECCION 

SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE BARRANCA 

NEXTLALPAN Y CALLE ALLENDE,    CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BARRANCA NEXTLALPANY 

CALLE ALLENDE, lon:-98.23522609, lat:19.22209577}} 22-03-2021 20-04-2021 835,138.82                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2014695/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402015049 Proyecto de inversión                                               60,412.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60412.8, modificado:60412.8}} SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO EN GUARNICIONES - 144856 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 144856 S 2000 5250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, 

meta_modificada:2800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:BOULEVARD ANTONIO MENA 

MONTEALEGRE SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE BARRANCA SECA Y RETORNO CASETA DE PEAJE,    BOULEVARD ANTONIO 

MENA MONTEALEGRE ENTRE BARRANCA SECA Y CASETA DE PEAJE, lon:-98.25554838, 

lat:19.20609373}} 04-06-2021 05-06-2021 60,412.80                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2015049/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402015403 Proyecto de inversión                                            490,322.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490322.85, modificado:490322.85}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO - 152234 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 152234 S 34 46 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:566.32, 

meta_modificada:566.32}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO SECCION 

SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE FRANCISCO 

SARABIA Y CALLE RINCON DE ARBOLEDAS,    CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE 

FRANCISCO SARABIA Y CALLE RINCON DE ARBOLEDAS, lon:-98.2486068, 

lat:19.19911974}} 30-04-2021 29-05-2021 490,322.85                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2015403/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402028693 Proyecto de inversión                                       3,196,796.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3196796.37, 

modificado:3196796.37}} CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLAHUICOLE - 258303 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN 258303 S 300 288 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.8, 

meta_modificada:201.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE TLAHUICOLE BARRIO LA 

CONCHA, 90800 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE 

HIDALGO SUR Y AVENIDA IGNACIO PICAZO SUR, CALLE MANUEL SALDAÑA  CALLE 

TLAHUICOLE BARRIO DE LA CONCHA ENTRE CALLE HIDALGO SUR Y AV, lon:-

98.19293882, lat:19.30836525}} 08-11-2021 24-12-2021 3,196,796.37                     3,196,796.37                     -                                             -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2021-008, 

contratista:Ma. Eugenia Alicia Molina Ramos, 

convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX., 

monto:3198216.38, importe_modificado:3198216.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}}

{2028693/proyecto_INICIO, 

2028693/proyecto_PROCESO, 

2028693/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402040661 Proyecto de inversión                                            766,144.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766144.85, modificado:766144.85}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN CARRETERA A SAN ISIDRO BUEN 

SUCESO KM 4+165.000 HOMBRO DERECHO ENTRE CARRETERA A SAN ISIDRO Y TIERRAS DE 

LABOR DE LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO (SAN ISIDRO)  FISM88 - 305791 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE 305791 S 3844 3844 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:177.0, 

meta_modificada:177.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 90890 

TRAMO SAN PABLO DEL MONTE   - SAN ISIDRO BUEN SUCESO   KILÓMETRO 165 + 4 

INTERIOR SN BARRIO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN 

PABLO DEL MONTE TLAXCALA  ENTRE  CARRETERA SAN, lon:-98.1133586, 

lat:19.1497091}} 10-11-2021 11-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2125088, 

contratista:ARQ. EDGAR RAMOS CONTRERAS, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX, monto:616937.89, 

importe_modificado:766144.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:177.0}}

{2040661/proyecto_INICIO, 

2040661/proyecto_PROCESO, 

2040661/proyecto_FIN, 

2040661/proyecto_PROCESO, 

2040661/proyecto_INICIO, 

2040661/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402047900 Proyecto de inversión                                            690,285.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690285.73, modificado:690285.73}} CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE DOMINGO ARENAS - 332196 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 332196 S 13 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:PUEBLO DOMINGO ARENAS LA 

CALERA, 90280 DOMINGO ARENAS (LA CALERA), NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE INEGI, CALLE MIRAFLORES  SE 

LOCALIZA AL LADO PONIENTE DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA IGLES, lon:-98.47584902, 

lat:19.51728834}} 08-12-2021 31-12-2021 690,285.73                          300,000.00                          300,000.00                          300,000.00                          300,000.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/FISM-21-21-

01/2021, contratista:GUSTAVO PALAFOX GODINES, 

convocante:MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX, 

monto:681456.8, importe_modificado:681456.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}}

{2047900/proyecto_INICIO, 

2047900/proyecto_PROCESO, 

2047900/proyecto_INICIO, 

2047900/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402048979 Proyecto de inversión                                            399,155.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399155.32, modificado:399155.32}}

REHABILITACION DE PUENTE EN CALLE 2 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE DE 

JESUS - 335898 29 Tlaxcala 9 Cuaxomulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CUAXOMULCO 335898 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN 

SECCION PRIMERA SECCIÓN ATENCO, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE DE JESUS, CALLE BUGAMBILIAS  LA OBRA SE 

LOCALIZA EN EL PUENTE ATENCO LINDEROS DE LA PRIMERA, lon:-98.09785405, 

lat:19.3581714}} 09-12-2021 30-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.05}} {2048979/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050672 Proyecto de inversión                                               42,120.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42120.0, modificado:42120.0}}

REHABILITACION DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA FRAY SERVANDO ENTRE CALLE FRAY 

SERVANDO Y CALLE FRANCISCO I MADERO FISM116 - 342320 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE 342320 S 900 900 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA FRAY SERVANDO INTERIOR 

SN BARRIO SAN BARTOLOMÉ, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO 

DEL MONTE TLAXCALA  ENTRE CALLE FRAY SERVANDO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO,    

CERCA DE UNA TIENDA DE ROPA CONFECCIONES URI, lon:-98.17401999, 

lat:19.11926746}} 15-12-2021 21-12-2021 41,919.95                             41,919.95                             41,919.95                             41,919.95                             41,919.95                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2125116, 

contratista:JAVIER DE LA LUZ TEPAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:41919.95, 

importe_modificado:42120.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.0}}

{2050672/proyecto_FIN, 

2050672/proyecto_PROCESO, 

2050672/proyecto_INICIO, 

2050672/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050723 Proyecto de inversión                                            182,774.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182774.92, modificado:208877.16}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  PROYECTO INTEGRAL ALINEAMIENTO Y ADOQUIN  EN PRIVADA 5 

DE MAYO ENTRE DOMINGO ARENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO - FISM117 - 342489 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE 342489 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PERIFERICO 5 DE MAYO INTERIOR SN 

BARRIO SANTIAGO, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE MIGUEL HDALGO,    CERCA UNA 

CASA DE MATERIALES, lon:-98.16259842, lat:19.13142702}} 30-11-2021 15-12-2021 207,806.73                          207,806.73                          207,806.73                          207,806.73                          207,806.73                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2125117, 

contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., 

monto:208798.52, importe_modificado:208877.16}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}}

{2050723/proyecto_INICIO, 

2050723/proyecto_PROCESO, 

2050723/proyecto_FIN, 

2050723/proyecto_INICIO, 

2050723/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051577 Proyecto de inversión                                            304,145.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304145.6, modificado:304145.6}} FISM-2131-071 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN - 346031 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD 346031 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:CALLE JARDINES DE SAN ISIDRO 

PUEBLO 1RA MANZANA SAN FRANCISCO ATEZCATZINCO, 90432 SAN FRANCISCO 

ATEXCATZINCO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE JARDINES DE SAN 

ISISDRO Y  ,    UBICADA LA OBRA EN EL BARRIO JARDINES D, lon:-98.15071734, 

lat:19.48030556}} 20-09-2021 28-11-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2051577/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052381 Proyecto de inversión                                            558,652.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:558652.61, modificado:558652.61}} MANTENIMIENTO GENERAL 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MAN-011-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Apizaco, Tlax., México, lon:-

98.1393179, lat:19.415881}} 01-11-2021 15-12-2021 558,652.61                          558,652.61                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052479 Proyecto de inversión                                            988,724.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:988724.04, modificado:988724.04}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-126-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Centro, Chiautempan, Tlax., 

México, lon:-98.1966943, lat:19.3158965}} 01-11-2021 15-12-2021 988,724.04                          988,724.04                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052490 Proyecto de inversión                                            909,285.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:909285.59, modificado:909285.59}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-127-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Panotla, Tlax., México, lon:-

98.2732659, lat:19.3124375}} 01-11-2021 15-12-2021 909,285.59                          909,285.59                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052546 Proyecto de inversión                                            655,235.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655235.06, modificado:655235.06}} REHABILITACION DE EDIFICIOS "A, B, C" Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-026-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San Pablo del Monte, Tlax., 

México, lon:-98.1611703, lat:19.1315845}} 13-12-2021 26-12-2021 655,235.06                          655,235.06                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052659 Proyecto de inversión                                            123,737.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123737.42, modificado:123737.42}} EDIFICIO C REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-057-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-

98.5666077, lat:19.5850377}} 25-10-2021 05-12-2021 123,737.42                          123,737.42                          38,514.27                             38,514.27                             38,514.27                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053186 Proyecto de inversión                                            714,662.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714662.57, modificado:893328.21}}

EDIFICI A AMPLIACION  DE DIRECCION EDIFICIO BCDE REHABILITACION GENERAL EDIFICIO F 

AMPLIACION DE SANITARIOS 29 Tlaxcala 47 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar ITIFE PGO-040-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:lazaro cardenas tlaxcala, lon:-

97.983191, lat:19.538764}} 07-01-2022 07-01-2022 893,328.21                          893,328.21                          714,662.58                          714,662.58                          714,662.58                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053190 Proyecto de inversión                                            721,437.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721437.92, modificado:901797.4}}

EDIFICIO E CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES 8 X 12 M ESTRUCTURA REGIONAL 

AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-059-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ATLANGATEPEC, lon:-98.208534, 

lat:19.532317}} 08-11-2021 23-01-2022 901,797.40                          901,797.40                          347,584.73                          347,584.73                          347,584.73                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053430 Proyecto de inversión                                               96,706.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96706.85, modificado:96706.85}} EDIFICIO " E " CONST. DE MOD. DE SANITARIOS PARA 1ER. GRADO ADOSADO Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-06-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ATLANGATEPEC TLAXCALA, lon:-

98.208534, lat:19.532317}} 22-11-2021 05-12-2021 96,706.85                             96,706.85                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402057644 Proyecto de inversión                                       4,168,480.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4168480.74, 

modificado:4168480.74}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES 

ADOLFO LOPEZ MATEOS Y XICOHTENCATL. OMG-DL-LPN-014-21 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA OMG-DL-LPN-014-21 N 0 0 25607 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:A. López Mateos 32, 90460 

Xaloztoc, Tlax., México, lon:-98.04422379, lat:19.4254775}, geo2: 

{cve_municipio:39, localidad:3, direccion:A. López Mateos 26, Toctlapan, 90460 

Guadalupe Texmolac, Tlax., México, lon:-98.04727077, lat:19.41956842}} 18-11-2021 24-12-2021 4,168,480.74                     4,168,480.74                     4,168,480.74                     4,168,480.74                     3,592,025.97                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OMG-DL-LPN-014-21, 

contratista:INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAVI, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4168480.74, 

importe_modificado:4168480.74}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2057644/proyecto_PROCESO, 

2057644/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA00160200728022 Proyecto de inversión                                               45,704.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45704.0, modificado:45704.0}} Rehabilitación De Pozo Para Agua Potable - 123517 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC 123517 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE POZO NO. 1 SAN ANDRÉS 

AHUASHUATEPEC COLONIA SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491  SAN ANDRÉS 

AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO 

NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL POZO NO 1 EN 

LA COMUNIDAD , lon:-98.11101232, lat:19.40957294}} 25-05-2016 27-05-2016 45,704.00                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {829589/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN YA 

QUE FUERON DE ADMINISTRACIONES PASADAS, trimestre:4.0, 

usuario:victorjperezc, fecha:2022-01-14}} Sin observaciones

2021 4 TLA00160200728033 Proyecto de inversión                                            256,360.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256360.0, modificado:256360.0}} Construcción De Drenaje Sanitario Con Tubo Ads De 10 De Diámetro - 123490 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC 123490 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE DEL BOSQUE Y CALLE 

HILILITLA PUEBLO SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491  SAN ANDRÉS 

AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA  ENTRE CALLE CUATEPEC Y CALLE 

TENEXTEPEC, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE 

HILILITLA CALLE DEL BOSQU, lon:-98.11478568, lat:19.37610133}} 03-03-2016 02-04-2016 256,360.00                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {829600/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN YA 

QUE FUERON DE ADMINISTRACIONES PASADAS, trimestre:4.0, 

usuario:victorjperezc, fecha:2022-01-14}} Sin observaciones

2021 4 TLA16160300745213 Proyecto de inversión                                       1,442,307.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.71, modificado:1442307.72}} Rehabilitación En General 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE E-A-C-013-2015 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:-, lon:-97.923333, lat:19.311388}} 04-01-2016 01-03-2016 1,442,307.72                     1,442,307.72                     1,143,562.88                     1,143,562.88                     1,143,562.88                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA00170200900280 Proyecto de inversión                                       1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

Construcción De Pavimento De Adocreto En La Calle Progreso En El Municipio De 

Tzompantepec. - 4906013 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec Sin tipo de proyecto o programa Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 4906013 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:Entre Calle Reforma ; 19.378323; -

98.09432 y cadenamiento 0+208; 19.377136; -98.095484, lon:-98.091171, 

lat:19.376062}} 01-01-2017 31-12-2017 1,000,000.00                     -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1026083/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN YA 

QUE FUERON DE ADMINISTRACIONES PASADAS, trimestre:4.0, 

usuario:victorjperezc, fecha:2022-01-14}} Sin observaciones

2021 4 TLA16170300955208 Proyecto de inversión                                       1,058,184.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058184.13, 

modificado:1058184.13}}

Edificio B Tres Aulas 6x8 M Estructura Regional Aislada, Edificio C Aula 6x8 M Estructura 

Regional Aislada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-142-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:6, direccion:-, lon:-98.314166, lat:19.229166}} 16-01-2017 01-04-2017 1,058,184.13                     1,058,184.13                     540,101.81                          540,101.81                          540,101.81                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.74}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA17170401030101 Acción                                               26,680.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26680.0, modificado:26680.0}} Adquisición De Hardware - 229002 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 229002 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.091171, lat:19.376062}} 21-04-2017 31-12-2017 26,680.00                             -                                             -                                             -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MTT/GD/1738001, contratista:MARCELA BELLO 

MENDIETA, convocante:MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC, TLAXCALA, 

monto:26680.0, importe_modificado:26680.0}} {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} {1165181/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN YA 

QUE FUERON DE ADMINISTRACIONES PASADAS, trimestre:4.0, 

usuario:victorjperezc, fecha:2022-01-14}} Sin observaciones

2021 4 TLA00180101074489 Proyecto de inversión                                               92,314.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:16, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92314.58, modificado:92314.58}} Construcción De Piso De Concreto Para Explanada En La Primaria Miguel Hidalgo 29 Tlaxcala 50 San Francisco Tetlanohcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN FOCO1850001 N 0 0 308 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE 

HIDALGO Y ZARAGOZA, lon:-98.16355, lat:19.260078}} 20-02-2018 01-03-2018 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOCO/1850/001, 

contratista:LEONELA GUTIERREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, monto:92755.17, 

importe_modificado:92314.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}

{1211825/proyecto_INICIO, 

1211825/proyecto_FIN, 

1211825/proyecto_PROCESO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:los nombres que se registraron para el proyecto 

no corresponden con los objetivos del FONE y que se dieron de alta 

pero nunca fueron validados, trimestre:4.0, 

usuario:andressandovalm, fecha:2022-01-21}} Sin observaciones

2021 4 TLA17180201134027 Proyecto de inversión                                       2,311,733.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2311733.49, modificado:2311733.49}} Edificio A Tres Aulas 6x8 Mtrs Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-213-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:-, lon:-98.219444, lat:19.229722}} 14-05-2018 2,311,733.49                     2,311,733.49                     2,160,979.19                     2,160,979.19                     2,160,979.19                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA180401425401 Proyecto de inversión                                            308,620.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308620.49, modificado:308620.49}} AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE - 308137 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 308137 S 46 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.04, 

meta_modificada:205.49}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE SAN ISIDRO PUEBLO SAN 

ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC 

TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE MORELOS, PARA LLEGAR A LA CALLE 

SAN ISIDRO SE PUEDE TOMAR LA CALLE 12 DE DICIEMBRE O MOREL, lon:-98.11211857, 

lat:19.37546883}} 08-01-2018 31-01-2018 308,620.49                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}

{1425401/proyecto_FIN, 

1425401/proyecto_PROCESO, 

1425401/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN YA 

QUE FUERON DE ADMINISTRACIONES PASADAS, trimestre:4.0, 

usuario:victorjperezc, fecha:2022-01-14}} Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA200101699987 Proyecto de inversión                                            689,717.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:689717.41, modificado:689717.41}} MEJORAMIENTO 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-118-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:El Carmen Tequexquitla, Tlax., 

México, lon:-97.6526182, lat:19.3251486}} 11-11-2019 29-12-2019 689,717.41                          689,717.41                          644,486.42                          644,486.42                          644,486.42                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA200101702972 Proyecto de inversión                                       1,096,047.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1096047.67, modificado:1096047.67}}

EDIFICIO  A B C D E F G H I K  REHABILITACION ELECTRICA OBRA EXTERIOR SUBESTACION 

MURETE 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-421-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Santa Catarina Ayometla, Tlax., 

México, lon:-98.2185637, lat:19.1968806}} 20-01-2020 08-03-2020 1,096,047.67                     1,096,047.67                     210,153.37                          210,153.37                          210,153.37                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201914393 Proyecto de inversión                                            335,780.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335780.6, modificado:335780.59}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL, EN NATÍVITAS, LOCALIDAD GUADALUPE 

VICTORIA, ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA SAN MARTÍN ENTRE CALLE 

GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MORELOS. - 24375 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL 24375 S 44 41 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, 

meta_modificada:90.53}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:AVENIDA SAN MARTÍN PUEBLO 

GUADALUPE VICTORIA, 90715 GUADALUPE VICTORIA, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE 

CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MORELOS, AVENIDA SAN MARTÍN  EN ESQUINA DE 

CALLE GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDA SAN MARTÍN INICIA , lon:-98.33191565, 

lat:19.23242447}} 26-04-2021 15-05-2021 335,780.59                          335,780.59                          335,780.59                          335,780.59                          335,780.59                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2123022-AD, 

contratista:CARLOS ARTURO VALLE DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE 

NATIVITAS, TLAX., monto:335780.59, 

importe_modificado:335780.59}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.53}}

{1914393/proyecto_INICIO, 

1914393/proyecto_PROCESO, 

1914393/proyecto_FIN, 

1914393/proyecto_INICIO, 

1914393/proyecto_FIN, 

1914393/proyecto_PROCESO, 

1914393/proyecto_FIN, 

1914393/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA REGISTRADA 

CORRECTAMENTE., trimestre:4.0, usuario:oscargamezm, fecha:2022-01-

11}, obs2: {observación:LA OBRA SE CONCLUYE AL 100% FINANCIERA Y 

FISICAMENTE., trimestre:4.0, usuario:oscargamezm, fecha:2022-01-

11}, obs3: {observación:EL CONTRATO SE REGISTRA CORRECTAMENTE., 

trimestre:4.0, usuario:oscargamezm, fecha:2022-01-11}} Sin observaciones

2021 4 TLA210201932633 Proyecto de inversión                                            327,429.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327429.12, modificado:327429.12}} CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LERDO DE TEJADA - 78968 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 78968 S 192 180 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.95, 

meta_modificada:313.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA SECCION 

SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE PUEBLA Y  , 

CALLE XICOHTENCATL  EN CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE 

XICOHTENCATL, lon:-98.24738034, lat:19.21803941}} 26-04-2021 15-05-2021 327,429.12                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {1932633/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201932636 Proyecto de inversión                                            311,558.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311558.59, modificado:311558.59}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE EN PRIVADA CARRETERA PUEBLA-

TLAXCALA - 78977 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 78977 S 23 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.45, 

meta_modificada:280.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA CARRETERA PUEBLA-

TLAXCALA SECCION EXQUITLA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA PUEBLA-TLAXCALA Y  , CALLE CIRILO ARENAS  EN PRIVADA 

CARRETERA PUEBLATLAXCALA ENTRE CARRETERA PUEBLA TLAXCALA Y , lon:-

98.24041359, lat:19.20789938}} 08-03-2021 03-04-2021 311,558.59                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {1932636/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938013 Proyecto de inversión                                       1,204,743.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1204743.98, modificado:1204743.98}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-035-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CUAPIAXTLA, lon:-97.769375, 

lat:19.296661}} 22-03-2021 06-06-2021 1,204,743.98                     1,204,743.98                     -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938046 Proyecto de inversión                                            385,262.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:385262.67, modificado:385262.67}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-070-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:SANCTORUM, lon:-98.472041, 

lat:19.492705}} 19-04-2021 04-07-2021 385,262.67                          385,262.67                          332,666.11                          332,666.11                          332,666.11                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938378 Proyecto de inversión                                            490,848.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:490848.91, modificado:490848.91}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-063-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:TLAXCO , lon:-98.119201, 

lat:19.614889}} 19-04-2021 04-07-2021 490,848.91                          490,848.91                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938380 Proyecto de inversión                                            378,938.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:378938.63, modificado:378938.63}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-064-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:TLAXCO, lon:-98.119201, 

lat:19.614889}} 19-04-2021 04-07-2021 378,938.63                          378,938.63                          136,151.68                          136,151.68                          136,151.68                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938452 Proyecto de inversión                                            234,998.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:234998.74, modificado:2034998.74}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-112-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:TLAXCO, lon:-98.119201, 

lat:19.614889}} 31-05-2021 19-09-2021 2,034,998.74                     2,034,998.74                     1,119,888.42                     1,119,888.42                     1,119,888.42                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL IMPORTE MODIFICADO ES EL CORRECTO DEL 

PROYECTO HUBO UN ERROR AL CARGAR EN EL SISTEMA POR ESO EN ESTE 

TRIMESTRE SE MODIFICO EL IMPORTE, trimestre:4.0, 

usuario:martinapangor, fecha:2021-12-30}, obs2: {observación: EL 

IMPORTE MODIFICADO ES EL CORRECTO DEL PROYECTO HUBO UN ERROR 

AL CARGAR EN EL SISTEMA POR ESO EN ESTE TRIMESTRE SE MODIFICO EL 

IMPORTE  , trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2021-12-30}} Sin observaciones

2021 4 TLA210201941043 Adquisición                                               47,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47600.0, modificado:1814075.79}} EQUIPAMIENTO PARA CAPTURA Y ANALISIS DE ATENCIONES 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Salud Sin identificar Salud de Tlaxcala U008 N 0 0 77000 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Avenida Ignacio Picazo Norte, De 

Tlapacoya, Centro, Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.194215, lat:19.3210896}} 01-03-2021 31-12-2021 1,814,075.79                     1,798,847.54                     1,798,847.54                     1,798,847.54                     1,798,847.54                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949831 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS  SAN RAFAEL TENANYECAC CALLE XICOHTENCATL - 

25954 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 25954 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE XICOHTENCATL 97  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REVOLUCION, CALLE DE LAS 

CACEROLAS  A 50 METROS DE LA TALACHERIA SIN NOM, lon:-98.37097235, 

lat:19.24660576}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}}

{1949831/proyecto_INICIO, 

1949831/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950298 Proyecto de inversión                                               17,180.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.35, modificado:17180.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SAN MIGUEL CALLE 

XICOHTENCATL - 38624 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 38624 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL 191  INTERIOR 

SN BARRIO SAN MIGUEL, 90940 EL CARMEN AZTAMA, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA  

ENTRE  CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE CUAUHTEMOC PONIENTE, CALLE LOMAS DE SAN 

VICENTE CHICOLONPAN  HAY UNA CAPILLA DE GUADA, lon:-98.16336459, 

lat:19.1264959}} 05-04-2021 31-12-2021 17,180.35                             17,180.35                             17,180.35                             17,180.35                             17,180.35                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11.0}}

{1950298/proyecto_PROCESO, 

1950298/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954901 Proyecto de inversión                                               45,318.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45318.42, modificado:45318.42}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ATLANGATEPEC SAN PEDRO ECATEPEC CALLE EMILIANO ZAPATA 

Y MIGUEL HIDALGO - 99805 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 99805 S 26 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y MIGUEL 

HIDALGO PUEBLO SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y  , CALLE BENITO JUAREZ  FRENTE A JARDÍN 

DE NIÑOS, lon:-98.154168, lat:19.520414}} 05-04-2021 31-12-2021 45,318.42                             45,318.42                             45,318.42                             45,318.42                             45,318.42                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}

{1954901/proyecto_INICIO, 

1954901/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954910 Proyecto de inversión                                            251,451.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251451.36, modificado:251451.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN ATLANGATEPEC SAN PEDRO ECATEPEC CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y MIGUEL HIDALGO - 99852 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 99852 S 26 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, 

meta_modificada:972.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y MIGUEL 

HIDALGO PUEBLO SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y  , AVENIDA BENITO JUAREZ  SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.15431057, lat:19.5204595}} 05-04-2021 31-12-2021 251,451.36                          251,451.36                          251,451.36                          251,451.36                          251,451.36                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.0}}

{1954910/proyecto_INICIO, 

1954910/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954984 Proyecto de inversión                                               46,109.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46109.42, modificado:46109.42}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE TLAXCO SAN LORENZO SOLTEPEC CALLE SEIS DE 

FEBRERO - 104848 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 104848 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:457.0, 

meta_modificada:457.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:72, direccion:CALLE SEIS DE FEBRERO PUEBLO 

SAN LORENZO SOLTEPEC, 90265 SAN LORENZO SOLTEPEC, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y  , AVENIDA DIAZ ORDAZ  SIN REFERENCIAS, lon:-

98.31336735, lat:19.60292825}} 05-04-2021 31-12-2021 46,109.42                             46,109.42                             46,109.42                             46,109.42                             46,109.42                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.5}}

{1954984/proyecto_PROCESO, 

1954984/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955281 Proyecto de inversión                                               75,606.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75606.63, modificado:75606.63}} CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CALPULALPAN SAN MATEO ATICPAC CALLE JALISCO - 106491 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 106491 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.67, 

meta_modificada:297.67}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE JALISCO INTERIOR SN PUEBLO 

SAN MATEO ATICPAC, 90210 SAN MATEO ATICPAC, CALPULALPAN TLAXCALA  ENTRE 

CALLE DURANGO Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO  A 180 METROS DE LA 

TELESECUNDARIA, lon:-98.59789873, lat:19.60979716}} 05-04-2021 31-12-2021 75,606.63                             75,606.63                             75,606.63                             75,606.63                             75,606.63                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.84}}

{1955281/proyecto_PROCESO, 

1955281/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955410 Proyecto de inversión                                            553,619.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553619.83, modificado:553619.83}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SANTA JUSTINA 

ECATEPEC CARRETERA SAN MARTIN TLAXCALA - 107279 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107279 S 59 53 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2194.5, 

meta_modificada:2194.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE CARRETERA SAN MARTIN - 

TLAXCALA INTERIOR SN PUEBLO SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA 

ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE 

MATAMOROS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA,    SECUNDARIA TECNICA NO , lon:-

98.34817736, lat:19.31077187}} 05-04-2021 31-12-2021 553,619.83                          553,619.83                          553,619.83                          553,619.83                          553,619.83                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1097.25}}

{1955410/proyecto_PROCESO, 

1955410/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955821 Proyecto de inversión                                            560,171.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560171.83, modificado:560171.83}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE 

ALDAMA Y CINCO DE FEBRERO - 110309 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110309 S 107 93 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:858.0, 

meta_modificada:858.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA Y 5 DE FEBRERO 

INTERIOR SN PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO 

CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE  CALLE VICTORIA Y CALLE EL DURAZNO,    NO TIENE 

REFERENCIAS, lon:-98.47562264, lat:19.49093129}} 05-04-2021 31-12-2021 560,171.83                          560,171.83                          560,171.83                          560,171.83                          560,171.83                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-150/2021, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.472681074E7, 

importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:429.0}}

{1955821/proyecto_PROCESO, 

1955821/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301967893 Proyecto de inversión                                            199,220.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199220.2, modificado:199220.2}} AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE - 98236 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 98236 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, 

meta_modificada:118.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA 1RA PRIVADA 16 DE 

SEPTIEMBRE PRIVADA SECCIÓN QUINTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE XITOTLA Y CALLE REVOLUCION,    PRIMERA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, 

lon:-98.24625936, lat:19.18946632}} 29-03-2021 03-04-2021 199,220.20                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {1967893/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301969262 Proyecto de inversión                                            254,670.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254670.29, modificado:253460.6}} MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AZAMA - 108097 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE TEOLOCHOLCO 108097 S 1347 1347 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SECCION 

EL CARMEN AZTAMA, 90855 EL CARMEN AZTAMA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 3 PONIENTE, CALLE REFORMA  LA OBRA SE UBICA A 

UNA CUADRA HACIA EL OREINTE DEL CENTRO DE LA COMU, lon:-98.21873436, 

lat:19.22932256}} 01-07-2021 30-07-2021 253,460.60                          253,460.60                          253,460.60                          -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:113058, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TEOLOCHOLCO, monto:254670.29, importe_modificado:253460.6}} {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}

{1969262/proyecto_INICIO, 

1969262/proyecto_FIN, 

1969262/proyecto_PROCESO, 

1969262/proyecto_FIN, 

1969262/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA 

RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}}

2021 4 TLA210301973404 Proyecto de inversión                                               28,574.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28574.35, modificado:28574.35}} AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN  (LA ROSA) - 121674 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO 121674 S 6 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO 

ESCUELA PRIMARIA RURAL LA ROSA PUEBLO LA ROSA, 90274 LA ROSA, TLAXCO 

TLAXCALA  ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO CONOCIDO 

ESCUELA RURAL LA ROSA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL EN DIRE, lon:-98.01115945, 

lat:19.59672824}} 19-07-2021 23-07-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {1973404/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:LA OBRA NO SE EJECUTO Y SE CARGO A LA MIDS, 

trimestre:4.0, usuario:marcoaarroyor, fecha:2022-01-14}} Sin observaciones

2021 4 TLA210301974515 Proyecto de inversión                                            150,322.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150322.28, modificado:150322.28}} AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA POLVO - 125682 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO 125682 S 30 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, 

meta_modificada:108.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA POLVO COLONIA 

PROGRESO, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE PROGRESO Y CERRADA POLVO, CALLE CUAUHTEMOC  SE 

ENCUNETRA A 100 METROS DE LA CAPILLA DE PROGRESO., lon:-98.18792549, 

lat:19.28401919}} 01-03-2021 23-03-2021 150,322.28                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {1974515/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto no cuenta con avance físico - financiero al trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:jhosepalbach, fecha:2022-01-13}, obs2: {observación:El proyecto no cuenta con avance físico - 

financiero al trimestre., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2022-01-13}, obs3: {observación:El 

proyecto no cuenta con avance físico - financiero al trimestre., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, 

fecha:2022-01-13}}

2021 4 TLA210301979229 Proyecto de inversión                                            667,169.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667169.5, modificado:667169.5}} FISM2105031,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, COL. FATIMA - 145948 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO 145948 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR 0 COLONIA 

FÁTIMA, 90357 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE 

VARIAS,    CALLE VARIAS   0, COLONIA   FÁTIMA, CP. 90357 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO 

TLAXCALA  ENTRE   CALLE  VARIAS Y, lon:-98.145832, lat:19.40781685}} 01-08-2021 30-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} {1979229/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301991503 Proyecto de inversión                                            460,033.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460033.45, modificado:460033.44}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE MARIANO MATAMOROS SECCION 

SEGUNDA - 195043 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNCIPIO DE TEOLOCHOLCO 195043 S 1485 1485 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:788.29, 

meta_modificada:771.34}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 

SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

MARINANO MATAMOROS Y CALLE MARIA LAVALLE URBINA,    LA OBRA SE UBICA A 20 

METROS DEL PANTEON MUNICIPAL LA TRINIDAD DE LA SECCION SEGU, lon:-

98.18807046, lat:19.25614432}} 01-08-2021 15-08-2021 460,033.44                          460,033.44                          460,033.44                          -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM16-21, 

contratista:JOSE LUIS DEGANTE GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE TEOLOCHOLCO, monto:467673.01, 

importe_modificado:460033.44}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:771.34}}

{1991503/proyecto_PROCESO, 

1991503/proyecto_FIN, 

1991503/proyecto_PROCESO, 

1991503/proyecto_FIN, 

1991503/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA 

RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}}

2021 4 TLA210302000061 Proyecto de inversión                                            670,994.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670994.25, modificado:670994.25}} MANTENIMIENTO 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MAN-004-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tlaxco, Tlax., México, lon:-

98.1174721, lat:19.61766}} 07-06-2021 26-09-2021 670,994.25                          670,994.25                          453,521.37                          453,521.37                          453,521.37                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302000065 Proyecto de inversión                                            401,653.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401653.5, modificado:401653.5}} MANTENIMIENTO 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MAN-009-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:7, direccion:Zacatelco, Tlax., México, lon:-

98.2486449, lat:19.1984792}} 07-06-2021 26-09-2021 401,653.50                          401,653.50                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302000241 Proyecto de inversión                                       1,088,993.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088993.33, 

modificado:1088993.33}} REHABILITACIÓN GENERAL 29 Tlaxcala 12 Españita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-119-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:90290 Españita, Tlax., México, lon:-

98.4239434, lat:19.4616607}} 12-07-2021 24-10-2021 1,088,993.33                     1,088,993.33                     277,597.31                          277,597.31                          277,597.31                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302001685 Proyecto de inversión                                            238,715.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238715.1, modificado:238715.1}} EDIFICIO "B" REHABILITACIÓN GENERAL 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-016-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San Pablo del Monte, Tlax., 

México, lon:-98.1611703, lat:19.1315845}} 05-07-2021 17-10-2021 238,715.10                          238,715.10                          167,224.94                          167,224.94                          167,224.94                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302004432 Adquisición                                       1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} Equipamiento de laboratorio de computo Plantel 08: Adquisición de 33 computadoras 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Educación Sin identificar

Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de 

Tlaxcala GET-INV-097/2021 S 843 879 0

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:33.0, 

meta_modificada:33.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:Reforma 10, 90610 Apetatitlán, 

Tlax., México, lon:-98.1990194, lat:19.3347141}} 01-07-2021 30-09-2021 1,500,000.00                     1,472,095.68                     1,472,095.68                     1,472,095.68                     1,472,095.68                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-INV-

097/2021, contratista:Quality advantage sa de cv, 

convocante:Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

estado de Tlaxcala, monto:1472095.68, 

importe_modificado:1472095.68}} {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:33.0}}

{2004432/proyecto_PROCESO, 

2004432/proyecto_INICIO, 

2004432/proyecto_PROCESO, 

2004432/proyecto_INICIO, 

2004432/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Los rendimientos financieros se reintegraron a 

TESOFE, así mimo, cantidad de $27,904.32, misma que resta del 

recurso ministrado al Colegio sera reintegrada a la TESOFE., 

trimestre:4.0, usuario:concepcionperezb, fecha:2022-01-17}} Sin observaciones

2021 4 TLA210302004614 Proyecto de inversión                                       1,494,587.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494587.82, 

modificado:1494587.82}} EDIFICIO A B C D REHABILITACION FENERAL Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-038-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Terrenate, Tlax., México, lon:-

97.9246809, lat:19.4736457}} 05-07-2021 17-10-2021 1,494,587.82                     1,494,587.82                     1,057,368.08                     1,057,368.08                     1,057,368.08                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302005047 Proyecto de inversión                                       4,554,425.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4554425.0, modificado:4553638.22}}

CONSTRUCCION DEL COLECTOR Y EMISOR INTERMUNICIPAL TLALTELULCO - XILOXOXTLA - 

TEOLOCHOLCO - TEPEYANCO - A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ATLAMAXAC 

(TERCERA ATAPA) PF/PROALU/044/2021 FAFEF 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/PROALU/044/2021 FAFEF N 0 0 60292 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Teolocholco, Tlax., México, lon:-

98.185762, lat:19.239659}, geo2: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Santa 

Isabel Xiloxoxtla, Tlax., México, lon:-98.2076282, lat:19.2622855}, geo3: 

{cve_municipio:48, localidad:1, direccion:La Magdalena Tlaltelulco, Tlax., México, 

lon:-98.1952357, lat:19.2771521}, geo4: {cve_municipio:29, localidad:1, 

direccion:90180 Tepeyanco, Tlax., México, lon:-98.2336028, lat:19.2448882}} 21-07-2021 09-11-2021 4,553,638.22                     4,553,638.22                     4,553,638.22                     4,553,638.22                     2,082,817.94                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF/PROALU/044/2021 

FAFEF, contratista:CONSTRUCTORA TLAJTOANI, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, monto:4554425.0, 

importe_modificado:4553638.22}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2005047/proyecto_INICIO, 

2005047/proyecto_PROCESO, 

2005047/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302005153 Proyecto de inversión                                            423,978.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423978.0, modificado:422962.75}}

REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/PROALR/045/2021 

FAFEF 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/PROALR/045/2021 FAFEF N 0 0 6597 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:GQJJ+FR Colonia Loma Bonita, 

Tlaxcala, México, lon:-98.21792364, lat:19.53123781}} 14-10-2021 14-10-2021 422,962.75                          422,962.75                          422,962.75                          422,962.75                          311,564.17                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF/PROALR/045/2021, 

contratista:OPRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, monto:847955.0, 

importe_modificado:845925.5}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2005153/proyecto_PROCESO, 

2005153/proyecto_INICIO, 

2005153/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302005431 Proyecto de inversión                                            791,085.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791085.2, modificado:791435.63}} REEQUIPAMIENTO DE UNIDADES BASICAS DE REHABILITACION DEL ESTADO DE TLAXCALA 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA N 0 0 700

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Porfirio Bonilla, Francisco 

Sarabia, 90207 Calpulalpan, Tlax., México, lon:-98.5763581, lat:19.5869072}, geo2: 

{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:90410 Atlangatepec, Tlax., México, lon:-

98.209249, lat:19.5319254}} 14-10-2021 14-10-2021 791,085.20                          790,649.39                          790,649.39                          790,649.39                          790,649.39                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-INV-IT-

091/2021, contratista:ADNEXAM BIODIAGNOSTICOS LABORATORIOS 

SA DE CV, convocante:SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA, monto:790649.39, 

importe_modificado:790649.39}} {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}

{2005431/proyecto_INICIO, 

2005431/proyecto_PROCESO, 

2005431/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008315 Proyecto de inversión                                                  8,212.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8212.8, modificado:8212.8}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE PANOTLA  SANTA CRUZ TECHACHALCO AVENIDA 

INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO - 235969 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 235969 S 26 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE 

HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TECHACHALCO, 90145 SANTA CRUZ 

TECHACHALCO, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA TLAXCALA Y CALLE MORELOS,    A 

30 METROS APROXIMADAMENTE DE DICONSA TIENDA COMUNITA, lon:-98.30389652, 

lat:19.32787079}} 05-04-2021 31-12-2021 8,212.80                                8,212.80                                8,212.80                                8,212.80                                8,212.80                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}, 

ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}

{2008315/proyecto_PROCESO, 

2008315/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402016639 Proyecto de inversión                                               24,813.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24813.9, modificado:24813.9}} CONSTRUCCION DE SIFON - 176703 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 176703 S 20 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL CAMPO SECCION 

SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

TENOCHTITLAN Y AVENIDA DEL CAMPO,    EN AVENIDA DEL CAMPO ENTRE CALLE 

TENOCHTITLAN Y AV. DEL CAMPO, lon:-98.25655559, lat:19.18974502}} 05-07-2021 14-07-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2016639/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402044965 Proyecto de inversión                                       1,011,626.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011626.64, 

modificado:1011626.64}}

CONSTRUCCION DE CALLE DE ADOQUIN EN CALLE 7 NORTE, ENTRE PROL. 13 NORTE Y CALLE 7 

NORTE. - 321153 29 Tlaxcala 37

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 

Santos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHES SANTOS 321153 S 65 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, 

meta_modificada:990.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 7 NORTE PUEBLO 

ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 

TLAXCALA  ENTRE  PROLONGACION 13 NORTE Y CALLE 7 NORTE,    DESDE EL CENTRO DE 

LA POBLACION SE TOMA LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CON DI, lon:-97.91237039, 

lat:19.21127956}} 15-11-2021 20-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2044965/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402048034 Proyecto de inversión                                            113,618.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113618.76, modificado:135703.78}} AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 15 SUR - 332692 29 Tlaxcala 27 Tenancingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 332692 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:339.39, 

meta_modificada:262.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 15 PONIENTE SECCION 

PRIMERA SECCION, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 7 

PONIENTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE  SE TOMO COMO 

REFERENCIA LA IGLESIA DE SAN MIGUEL DE AHI SE DIRIGE UNO, lon:-98.20240524, 

lat:19.14389525}} 10-12-2021 30-12-2021 135,703.78                          135,703.78                          135,703.78                          -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MTT-FISM-

008/2021, contratista:SERGIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO, monto:111371.69, 

importe_modificado:135703.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.0}}

{2048034/proyecto_INICIO, 

2048034/proyecto_PROCESO, 

2048034/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402049151 Proyecto de inversión                                               39,156.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39156.75, modificado:39156.75}} CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE SANTA CECILIA, BARRIO CHAPULTEPEC - 336538 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 336538 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.5, 

meta_modificada:83.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CECILIA BARRIO 

CHAPULTEPEC, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ABASOLO, CALLE GUILLERMO PRIETO  SE 

LOCALIZA AL NOROESTE DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE ES, lon:-98.53854405, 

lat:19.49856702}} 08-12-2021 31-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2049151/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402049279 Proyecto de inversión                                            829,346.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829346.72, modificado:879789.26}} REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 337184 29 Tlaxcala 27 Tenancingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 337184 S 7843 5230 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION SECCION 

TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA  ENTRE  CALLE REFORMA Y 

CALLE 3 PONIENTE, CALLE 5 SUR  COMO PUNTO PRINCIPAL SE TOMA LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DE AHI LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE L, lon:-98.20228951, 

lat:19.14762928}} 01-12-2021 28-12-2021 879,789.26                          879,789.26                          879,789.26                          -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/FISM21/027/012, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR NORORIENTE  DE TLAXCALA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO, monto:704448.54, 

importe_modificado:879789.26}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2049279/proyecto_FIN, 

2049279/proyecto_INICIO, 

2049279/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050462 Proyecto de inversión                                            304,582.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304582.24, modificado:304582.24}}

REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO  CALLE MONTESORI ENTRE CALLE 

AYUNTAMIENTO ORIENTE Y CALLE PROGRESO- FISM112 - 341572 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE 341572 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MONTESSORI INTERIOR SN 

BARRIO SAN PEDRO, 90980 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE PROGRESO,    CERCA DE LA IGLESIA DE 

LA COMUNIDAD DEL BARRIO DE SAN PEDRO, lon:-98.16763448, lat:19.11842599}} 09-11-2021 15-12-2021 303,135.47                          303,135.47                          303,135.47                          303,135.47                          303,135.47                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2125112, 

contratista:EDGAR SERRANO SERRANO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., 

monto:304582.24, importe_modificado:304582.24}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2050462/proyecto_FIN, 

2050462/proyecto_INICIO, 

2050462/proyecto_PROCESO, 

2050462/proyecto_INICIO, 

2050462/proyecto_PROCESO, 

2050462/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051640 Proyecto de inversión                                            404,221.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404221.51, modificado:404221.51}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 3 DE MAYO Y CALLE DEL LLANO EN SANTA CRUZ 

QUILEHTLA, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 346291 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 346291 S 160 140 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:438.0, 

meta_modificada:438.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DEL LLANO PUEBLO SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE CAMPO DEPORTIVO Y CALLE NIÑOS HERORES, CALLE ÁLAMOS  LA CALLE SE 

ENCUENTRA AL FRENTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA , lon:-98.22086583, 

lat:19.21867043}} 29-10-2021 13-12-2021 404,221.51                          404,221.51                          404,221.51                          404,221.51                          202,110.75                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-OPQ-21-003, 

contratista:SUMINISTROS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OPOP S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 

monto:404221.51, importe_modificado:404221.51}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:438.0}}

{2051640/proyecto_INICIO, 

2051640/proyecto_FIN, 

2051640/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052356 Proyecto de inversión                                            682,995.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:682995.84, modificado:682995.84}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-060-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:La Escondida, 90120 Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros, Tlax., México, lon:-98.3721241, lat:19.3266299}} 19-04-2021 04-07-2021 682,995.84                          682,995.84                          280,330.11                          280,330.11                          280,330.11                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052378 Proyecto de inversión                                            179,575.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:179575.3, modificado:179575.3}} MANTENIMIENTO GENERAL 29 Tlaxcala 9 Cuaxomulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MAN-007-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:90660 Cuaxomulco, Tlax., México, 

lon:-98.0983624, lat:19.3557151}} 01-11-2021 15-12-2021 179,575.30                          179,575.30                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052465 Proyecto de inversión                                            819,478.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:819478.44, modificado:819478.44}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 12 Españita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-095-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:90290 Españita, Tlax., México, lon:-

98.4239434, lat:19.4616607}} 01-11-2021 15-12-2021 819,478.44                          819,478.44                          662,704.54                          662,704.54                          662,704.54                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:los importes son correctos se va a modificar 

anexo y a cambiar , trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2022-

01-14}, obs2: {observación:los importes son correctos se va a 

modificar anexo y a cambiar , trimestre:4.0, usuario:martinapangor, 

fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:los importes son correctos se 

va a modificar anexo y a cambiar , trimestre:4.0, 

usuario:martinapangor, fecha:2022-01-14}}

{obs1: {observación:SE RECHAZA PROYECTO PARA SU CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:mendezmoralese, 

fecha:2022-01-13}, obs2: {observación:SE RECHAZA PROYECTO PARA SU CORRECCIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:mendezmoralese, fecha:2022-01-13}, obs3: {observación:SE RECHAZA PROYECTO PARA SU CORRECCIÓN, 

trimestre:4.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2022-01-13}, obs4: {observación:SE RECHAZA PROYECTO PARA SU 

CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2022-01-13}}

2021 4 TLA210402052475 Proyecto de inversión                                            700,385.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700385.45, modificado:700385.45}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-120-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Centro, Chiautempan, Tlax., 

México, lon:-98.1966943, lat:19.3158965}} 25-10-2021 08-12-2021 700,385.45                          700,385.45                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052476 Proyecto de inversión                                            957,109.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:957109.82, modificado:957109.82}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-124-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Natívitas, Tlax., México, lon:-

98.315688, lat:19.2352733}} 25-10-2021 08-12-2021 957,109.82                          957,109.82                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052541 Proyecto de inversión                                            426,120.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426120.64, modificado:426120.64}} OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-022-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:9, direccion:San Buenaventura Atempa, 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.2199308, lat:19.3251794}} 22-11-2021 02-01-2022 426,120.64                          426,120.64                          319,408.01                          319,408.01                          319,408.01                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052550 Proyecto de inversión                                            222,734.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222734.23, modificado:222734.23}} REHABILITACIÓN DE REGISTROS, PINTURA EN FACHADA PRINCIPAL Y O.E. 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE FAM-POT-SUP-09-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-

97.9233826, lat:19.3184941}} 06-12-2021 26-12-2021 222,734.23                          222,734.23                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052597 Proyecto de inversión                                            216,204.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216204.83, modificado:216204.83}} CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CISTERNA. 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE FAM-POT-MS-02-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., 

México, lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} 22-11-2021 19-12-2021 216,204.83                          216,204.83                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053200 Proyecto de inversión                                            395,988.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395988.16, modificado:395988.16}} EDIFICIO C CONST AULA EST REG 6 X 8 M ADOSADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-028-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NATIVITAS TLAXCALA, lon:-

98.315194, lat:19.234508}} 08-11-2021 23-01-2022 395,988.16                          395,988.16                          155,507.94                          155,507.94                          155,507.94                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053308 Proyecto de inversión                                               68,671.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68671.7, modificado:68671.7}}

EDIFICIO J CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PARA 1ER GRADO ADOSADO Y OBRA 

EXTERIOR 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-054-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:TLAXCALA, lon:-98.23764, 

lat:19.316553}} 08-11-2021 23-01-2022 68,671.70                             68,671.70                             61,822.58                             61,822.58                             61,822.58                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053313 Proyecto de inversión                                            499,193.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499193.45, modificado:623281.34}} EDIFICIO ABD OBRA ESTERIOR PINTURA GENERAL 29 Tlaxcala 47 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-063-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS TLAXCALA, lon:-

97.983191, lat:19.538764}} 08-11-2021 19-12-2021 623,281.34                          623,281.34                          289,627.04                          289,627.04                          289,627.04                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053332 Proyecto de inversión                                       1,497,735.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497735.5, modificado:1497735.5}}

EDIFICIO  A B C D E F G SUSTITUCION GENERAL DE PUERTAS, VENTANAS PROTECCIONES 

METALICAS 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-027-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA, 

lon:-98.222018, lat:19.21318}} 08-11-2021 19-12-2021 1,497,735.50                     1,497,735.50                     483,889.22                          483,889.22                          483,889.22                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:Se pone nombre completo debido a q no era 

comprensible de q estaba abreviado, trimestre:4.0, 

usuario:martinapangor, fecha:2022-01-24}, obs2: {observación:Se 

pone nombre completo debido a q no era comprensible de q estaba 

abreviado, trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2022-01-24}, 

obs3: {observación:Se pone nombre completo debido a q no era 

comprensible de q estaba abreviado, trimestre:4.0, 

usuario:martinapangor, fecha:2022-01-24}}

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar que lo 

es en las observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}

2021 4 TLA210402053340 Proyecto de inversión                                            714,492.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714492.08, modificado:714492.08}}

EDIFICIO D CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES 8 X 12 M ESTRUCTURA REGIONAL 

ADOSADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-066-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:YAUHQUEMEHCAN, lon:-98.184011, 

lat:19.40501}} 06-12-2021 26-12-2021 714,492.08                          714,492.08                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053730 Proyecto de inversión                                            467,001.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467001.62, modificado:467001.62}} EDIFICIO "A, B, C" REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-10-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Cuapiaxtla, Tlax., México, lon:-

97.7715529, lat:19.299075}} 13-12-2021 26-12-2021 467,001.62                          467,001.62                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053738 Proyecto de inversión                                            452,186.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452186.62, modificado:452186.62}} CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARDA 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-14-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Tocatlán, Tlax., México, lon:-

98.0219738, lat:19.388624}} 06-12-2021 19-12-2021 452,186.62                          452,186.62                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053744 Proyecto de inversión                                               66,314.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66314.1, modificado:66314.1}}

CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDADE ACUERDO CON 

EL TIPO DE SERVICIO EXISTENTE 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-17-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Apizaco, Tlax., México, lon:-

98.1393179, lat:19.415881}} 22-11-2021 05-12-2021 66,314.10                             66,314.10                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053755 Proyecto de inversión                                               65,545.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65545.7, modificado:65545.7}}

CONSTUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA DE ACUERDO CON EL 

TIPO DE SERVICIO EXISTENTE 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-22-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Santa Catarina Ayometla, Tlax., 

México, lon:-98.2185637, lat:19.1968806}} 22-11-2021 05-12-2021 65,545.70                             65,545.70                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053773 Proyecto de inversión                                               63,448.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63448.6, modificado:63448.6}}

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA DE ACUERDO CON 

EL TIPO DE SERVICIO EXISTENTE 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-29-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Teolocholco, Tlax., México, lon:-

98.185762, lat:19.239659}} 22-11-2021 05-12-2021 63,448.60                             63,448.60                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053781 Proyecto de inversión                                            618,640.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618640.99, modificado:618640.99}}

CONSTRUCCION DE FACHADA, CASETA DE VIGILANCIA CON ACCESO AUTOMATIZADO A LA EN 

(PRIMERA ETAPA) 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE FAM-POT-SUP-14-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., 

México, lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} 22-11-2021 05-12-2021 618,640.99                          618,640.99                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402057310 Proyecto de inversión                                       2,694,528.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2694528.63, 

modificado:2694528.63}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUANICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARMEN 

SERDAN, EN SECCION CUARTA MANANTIALES OMG-DL-INV-011-21 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA OMG-DL-INV-011-21 N 0 0 45717 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Av. Cuauhtémoc 72, De 

Manantiales, 90750 Zacatelco, Tlax., México, lon:-98.25469136, lat:19.19500671}, 

geo2: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle Carmen Serdán Sur 14, De 

Manantiales, 90750 Zacatelco, Tlax., México, lon:-98.25211644, lat:19.19902921}} 19-11-2021 24-12-2021 2,694,528.63                     2,694,528.63                     2,694,528.63                     2,694,528.63                     808,358.59                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OMG-DL-INV-011-21, 

contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA PACCSE, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2694528.63, 

importe_modificado:2694528.63}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2057310/proyecto_PROCESO, 

2057310/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402057400 Proyecto de inversión                                       2,416,356.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2416356.75, 

modificado:2416356.75}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE VENUS Y MERCURIO OMG-DL-INV-022-

21 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA OMG-DL-INV-022-21 N 0 0 18006 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:Mercurio 227, De San José, 90491 

San Andrés Ahuashuatepec, Tlax., México, lon:-98.12353134, lat:19.40734486}, 

geo2: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:Hidalgo 66, Nuevo México, Loma 

Florida II, 90300 Apizaco, Tlax., México, lon:-98.12492609, lat:19.40665675}, geo3: 

{cve_municipio:38, localidad:2, direccion:C. Venus 10, Barrio de San José, 90491 

San Andrés Ahuashuatepec, Tlax., México, lon:-98.12281251, lat:19.40600912}} 09-12-2021 28-12-2021 2,416,356.75                     2,416,356.75                     2,416,356.75                     2,416,356.75                     -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OMG-DL-INV-022-21, 

contratista:ALL AROUND IT INNOVATION AND ALARMS, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2416356.75, 

importe_modificado:2416356.75}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2057400/proyecto_PROCESO, 

2057400/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402057571 Proyecto de inversión                                    16,045,212.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.604521263E7, 

modificado:1.604521263E7}}

RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERA IXTACUIXTLA-ESPAÑITA (PRIMERA ETAPA) 

OMG-DL-LPN-002-21 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA OMG-DL-LPN-002-21 N 0 0 9416 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:90290 Españita, Tlax., México, lon:-

98.4239434, lat:19.4616607}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:12, 

direccion:Carr. Villa Mariano Matamoros, 90298 Tlax., México, lon:-98.41157913, 

lat:19.4338146}, geo3: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Carr. Villa 

Mariano Matamoros, 90298 Tlax., México, lon:-98.42222214, lat:19.42903903}} 16-11-2021 24-12-2021 16,045,212.63                  16,045,212.63                  16,045,212.63                  16,045,212.63                  4,813,563.79                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OMG-DL-LPN-002-21, 

contratista:MUT INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, 

monto:1.604521263E7, importe_modificado:1.604521263E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2057571/proyecto_PROCESO, 

2057571/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402057591 Proyecto de inversión                                       8,117,354.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8117354.23, 

modificado:8117354.23}} REHABILITACION DE LIBRAMIENTO DE CALPULALPAN (SEGUNDA ETAPA). OMG-DL-LPN-005-21 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA OMG-DL-LPN-005-21 N 0 0 51172 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Perif. Lázaro Cárdenas 2, San 

Antonio Calpulalpan, Calpulalpan Periféria, 90204 Calpulalpan, Tlax., México, lon:-

98.56877804, lat:19.58021044}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Perif. L. Cárdenas 22a, Centro, 90200 Calpulalpan, Tlax., México, lon:-

98.57345581, lat:19.58882259}} 13-11-2021 24-12-2021 8,117,354.23                     8,117,354.23                     8,117,354.23                     8,117,354.23                     6,524,887.52                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OMG-DL-LPN-005-21, 

contratista:ARING CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:8117354.23, 

importe_modificado:8117354.23}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2057591/proyecto_PROCESO, 

2057591/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402057595 Adquisición                                            208,213.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208213.61, modificado:208213.61}} EQUIPAMIENTO  A COFEPRIS-CETR-TLAX.-29-2021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Salud Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS 

TLAXCALA Y LABORATORIO ESTATAL N 0 0 12

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle Antonio Díaz Varela 74, 

Ximentla, Centro, 90800 Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.2010271, 

lat:19.3163978}} 17-09-2021 31-12-2021 208,213.61                          205,436.18                          205,436.18                          205,436.18                          -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:12.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones

{obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine 

al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU 

REVISIÓN, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2022-01-24}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU 

REVISIÓN, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2022-01-24}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU 

REVISIÓN, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2022-01-24}, obs5: {observación:SE RECHAZA PARA SU 

REVISIÓN, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2022-01-24}}
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_RESPONSABLE ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210402057610 Proyecto de inversión                                       7,428,124.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7428124.24, 

modificado:7428124.24}}

REHABILITACION DE CARRETERA XIPETZINCO-UNION TIERRA Y LIBERTAD (SEGUNDA 

ETAPA).OMG-DL-LPN-006-21 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA OMG-DL-LPN-006-21 N 0 0 45438 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:JPRG+Q3 Lagunilla, Tlax., México, 

lon:-98.27476501, lat:19.64194084}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:30, 

direccion:TLAX, 90250 Tlax., México, lon:-98.28077316, lat:19.56205469}} 08-12-2021 24-12-2021 7,428,124.24                     7,428,124.24                     7,428,124.24                     7,428,124.24                     2,228,437.27                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OMG-DL-LPN-006-21, 

contratista:CORPORACIÓN NACIONAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, 

monto:7428124.24, importe_modificado:7428124.24}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2057610/proyecto_PROCESO, 

2057610/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se remite para corrección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2022-01-18}, obs2: 

{observación:se remite para corrección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2022-01-18}, obs3: 

{observación:se remite para corrección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2022-01-18}, obs4: 

{observación:se remite para corrección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2022-01-18}}

2021 4 TLA210402057621 Proyecto de inversión                                    14,697,888.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.469788859E7, 

modificado:1.469788859E7}}

SEÑALETICA DEL ANILLO PERIFERICO DE LA ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE TLAXCALA 

(SEGUNDA ETAPA). OMG-DL-LPN-007-21 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Mantenimiento Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA OMG-DL-LPN-007-21 N 0 0 211643 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:7QM3+XX Santa María 

Acuitlapilco, Tlax., México, lon:-98.2450676, lat:19.28489674}, geo2: 

{cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Prol Progreso Sur 195, El Alto, 90800 

Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.20936203, lat:19.29883065}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:2, direccion:México 117D 960, Cuahuatzala, 90605 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.19889069, lat:19.3433788}, geo4: 

{cve_municipio:36, localidad:5, direccion:San Martin Texmelucan - Tlaxcala 540, 

Atzinco, 90160 San Juan Totolac, Tlax., México, lon:-98.25244904, 

lat:19.32458906}} 13-11-2021 24-12-2021 14,697,888.59                  14,697,888.59                  14,697,888.59                  14,697,888.59                  4,409,366.58                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OMG-DL-LPN-007-21, 

contratista:EMPRESA DE INGENIERÍA, GESTIÓN Y ARQUITECTURA EIGA, 

S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, 

monto:1.469788859E7, importe_modificado:1.469788859E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2057621/proyecto_PROCESO, 

2057621/proyecto_FIN, 

2057621/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:Asimismo, en el artículo 32 de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal, establece que no pondrán al uso 

público los caminos y puentes que se construyan, sin que previamente 

la Secretaría constate que su construcción se ajustó al proyecto y 

especificaciones aprobadas y que cuenta con los señalamientos 

establecidos en la norma oficial mexicana correspondiente., 

trimestre:4.0, usuario:ricardoperezan, fecha:2022-01-24}, obs2: 

{observación:En este sentido el contrato PD/SECODUVI/108/2020, se 

ejecutó como mantenimiento de la obra ¿Señalética del anillo 

periférico de la zona conurbada de la ciudad de Tlaxcala¿, trabajos 

que consistieron en señalamiento horizontal, señalamiento vertical, 

vieletas y trabajos diversos, los cuales complementan y contribuyen a 

la funcionabilidad de la carretera, y que el contrato OMG-DL-LPN-007-

21, da continuidad a estos trabajos, ya que tanto la construcción de la 

obra como la señalización, trimestre:4.0, usuario:ricardoperezan, 

fecha:2022-01-24}, obs3: {observación:en su conjunto contribuyen al 

desarrollo económico del estado mediante la creación y mejora de 

vías de comunicación, agilizando el fujo vehicular y otorgando 

seguridad vial., trimestre:4.0, usuario:ricardoperezan, fecha:2022-01-

24}}

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar que lo 

es en las observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}

2021 4 TLA210402057660 Proyecto de inversión                                       6,248,486.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6248486.08, 

modificado:6248486.08}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y PAVIMENTO DE 

ASFALTO EN CALLE 12 DE MAYO Y PROLONGACION MORELOS OMG-DL-LPN-019-21 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA OMG-DL-LPN-019-21 N 0 0 42242 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:12, direccion:9RPV+G2 Santa Anita Huiloac, 

Tlax., México, lon:-98.15741301, lat:19.38631575}, geo2: {cve_municipio:43, 

localidad:12, direccion:Prol Morelos 36, Primera Secc, 90407 Santa Anita Huiloac, 

Tlax., México, lon:-98.15485954, lat:19.38372488}} 16-12-2021 24-12-2021 6,248,486.08                     6,248,486.08                     6,248,486.08                     6,248,486.08                     1,874,545.82                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OMG-DL-LPN-019-21, 

contratista:PROYECTOS HOFFEN, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:6248486.08, 

importe_modificado:6248486.08}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2057660/proyecto_PROCESO, 

2057660/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402060186 Proyecto de inversión                                    16,459,308.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.64593082E7, 

modificado:1.64593082E7}} CREACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE TLAXCALA 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA 266/7E N 0 0 1520

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, direccion:Politécnico 48, La Loma 

Xicohtencatl, 90070 San Diego Metepec, Tlax., México, lon:-98.24868858, 

lat:19.29186891}} 14-05-2021 03-09-2021 16,459,308.20                  16,459,308.20                  16,459,308.20                  16,459,308.20                  16,442,848.89                  Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA00160300802047 Proyecto de inversión                                            503,786.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503786.6, modificado:503786.6}} Construcción De Drenaje Sanitario Con Tubo Ads De Doce Pulgadas De Diámetro - 222688 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC 222688 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE CORREGIDORA 

POPOCATÉPETL Y CALLE EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS COLONIA SAN ANDRÉS 

AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA, 

lon:-98.10853997, lat:19.39629129}} 18-07-2016 20-08-2016 503,786.60                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {906175/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN YA 

QUE FUERON DE ADMINISTRACIONES PASADAS, trimestre:4.0, 

usuario:victorjperezc, fecha:2022-01-14}} Sin observaciones

2021 4 TLA00160300802050 Proyecto de inversión                                            103,831.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103831.6, modificado:103831.6}} Rehabilitación De Equipo De Bombeo - 209193 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC 209193 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE DESIDERIO HERNÁNDEZ 

XOCHITIOTZIN COLONIA SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS 

AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE JEAN CHAR, lon:-

98.10611688, lat:19.40420561}} 01-09-2016 05-09-2016 103,831.60                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {906178/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN YA 

QUE FUERON DE ADMINISTRACIONES PASADAS, trimestre:4.0, 

usuario:victorjperezc, fecha:2022-01-14}} Sin observaciones

2021 4 TLA00160300802052 Proyecto de inversión                                            343,841.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343841.11, modificado:343841.11}} Construcción De Drenaje Sanitario Con Tubo Ads De Doce Pulgadas De Diámetro - 209135 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC 209135 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE SAN MIGUEL PRIVADA MARÍA 

MIGUEL Y PRIVADA SAN VICENTE. COLONIA SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN 

ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA, lon:-98.11048189, 

lat:19.39748544}} 18-07-2016 20-08-2016 343,841.11                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {906180/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN YA 

QUE FUERON DE ADMINISTRACIONES PASADAS, trimestre:4.0, 

usuario:victorjperezc, fecha:2022-01-14}} Sin observaciones

2021 4 TLA16160400823535 Proyecto de inversión                                    41,863,453.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.186345328E7, modificado:1.0869401185E8}} Construccion De 69 Aulas Prefabricadas. Equipadas, Sustentables De 6.10 X 10.16 Mts 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE AMS-29-178-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.23764, lat:19.316553}} 12-12-2016 01-07-2017 108,694,011.85               108,694,011.85               101,747,639.23               101,747,639.23               101,747,639.23               

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMS-29-178-2016, 

contratista:KAINSA SA DE CV, convocante:INSTITUTO TLAXCALTECA 

DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, 

monto:1.0869401185E8, importe_modificado:1.0869401185E8}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}

{929662/proyecto_INICIO, 

929662/proyecto_PROCESO, 

929662/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA16160400823554 Proyecto de inversión                                    41,863,453.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.186345328E7, modificado:8.821865423E7}} Construcción De 59 Comedores Prefabricados, Equipados, Sustentables De 6.10 X 12.60 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE COMS-29-179-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.23764, lat:19.316553}} 12-12-2016 01-07-2017 88,218,654.23                  88,218,654.23                  81,007,833.06                  81,007,833.06                  81,007,833.06                  

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMS-29-179-2016, 

contratista:KAINSA S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO TLAXCALTECA 

DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:8.821865423E7, 

importe_modificado:8.821865423E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.92}}

{929687/proyecto_INICIO, 

929687/proyecto_PROCESO, 

929687/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA200101700007 Proyecto de inversión                                            716,283.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:716283.45, modificado:716283.45}} DESAYUNADOR 8 X 12 MTS 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-DES-021-2017 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:Santa Anita Huiloac, Tlax., México, 

lon:-98.1444799, lat:19.3840417}} 19-02-2018 10-06-2018 716,283.45                          716,283.45                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210101888437 Adquisición                                    11,047,104.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1047104E7, 

modificado:1.70432855E7}} ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES 2021 RAMO 33 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Salud Sin identificar OPD SALUD DE TLAXCALA 1 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Avenida Ignacio Picazo Norte 25, 

De Tlapacoya, Centro, 90803 Chiautempan, Tlax., Mexico, lon:-98.1945298, 

lat:19.3160033}} 01-01-2021 31-12-2021 17,043,285.50                  17,027,845.13                  17,027,845.13                  17,027,845.13                  2,403,665.64                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE LE HACE FALTA SUMAR EL IMPORTE DE UNA PARTIDA., trimestre:4.0, 

usuario:marlenocomatlc, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE LE HACE FALTA 

SUMAR EL IMPORTE DE UNA PARTIDA., trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2022-01-18}, obs3: 

{observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE LE HACE FALTA SUMAR EL IMPORTE DE UNA PARTIDA., trimestre:4.0, 

usuario:marlenocomatlc, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE LE HACE FALTA 

SUMAR EL IMPORTE DE UNA PARTIDA., trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2022-01-18}}

2021 4 TLA210101888877 Proyecto de inversión                                       7,759,524.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7759524.99, 

modificado:9123199.81}}

MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE TLAXCALA 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Mantenimiento Educación Sin identificar Universidad Autónoma de Tlaxcala 2 N 0 0 14878

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8100.0, 

meta_modificada:8870.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Lat. Av. Puebla - Tlaxcala 132, La 

Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-

98.24257851, lat:19.30109885}} 14-06-2021 29-10-2021 9,123,199.81                     9,123,199.81                     7,742,474.26                     7,742,474.26                     7,742,474.26                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8250.0}}

{1888877/proyecto_INICIO, 

1888877/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201915683 Proyecto de inversión                                            814,225.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814225.95, modificado:812849.71}}

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE COMUNIDAD PRIMERA ETAPA EN NATÍVITAS, LOCALIDAD 

GUADALUPE VICTORIA, ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA, EN ESQUINA DE AVENIDA SAN 

MARTÍN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA. - 27284 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL 27284 S 720 675 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5645.3, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 

PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 90715 GUADALUPE VICTORIA, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE AVENIDA SAN MARTÍN Y  , CALLE GUADALUPE VICTORIA  EN ESQUINA DE AVENIDA 

SAN MARTÍN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA INICA LA OBRA, lon:-98.33259425, 

lat:19.23158114}} 04-10-2021 28-11-2021 812,849.71                          812,849.71                          812,849.71                          812,849.71                          812,849.71                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2123021-IR, 

contratista:JOSÉ ALBERTO SALGUERO VÉLEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE NATIVITAS, TLAX., monto:812849.71, 

importe_modificado:812849.71}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}

{1915683/proyecto_INICIO, 

1915683/proyecto_PROCESO, 

1915683/proyecto_FIN, 

1915683/proyecto_PROCESO, 

1915683/proyecto_FIN, 

1915683/proyecto_INICIO, 

1915683/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA REGISTRADA 

CORRECTAMENTE., trimestre:4.0, usuario:oscargamezm, fecha:2022-01-

11}, obs2: {observación:LA OBRA SE CONCLUYE AL 100% FINANCIERA Y 

FISICAMENTE., trimestre:4.0, usuario:oscargamezm, fecha:2022-01-

11}, obs3: {observación:EL CONTRATO SE REGISTRA CORRECTAMENTE., 

trimestre:4.0, usuario:oscargamezm, fecha:2022-01-11}, obs4: 

{observación:SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA., trimestre:4.0, usuario:oscargamezm, fecha:2022-01-11}} Sin observaciones

2021 4 TLA210201937946 Proyecto de inversión                                            556,660.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:556660.29, modificado:556660.29}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-043-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:TLAXCO TLAXCALA, lon:-98.119201, 

lat:19.614889}} 29-03-2021 13-06-2021 556,660.29                          556,660.29                          207,027.81                          207,027.81                          207,027.81                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201937990 Proyecto de inversión                                            224,852.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:224852.8, modificado:224852.8}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-009-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:XALOSTOC, lon:-98.048823, 

lat:19.40418}} 01-03-2021 23-05-2021 224,852.80                          224,852.80                          157,673.90                          157,673.90                          157,673.90                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938387 Proyecto de inversión                                            493,951.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:493951.75, modificado:493951.75}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-065-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ATLANGATEPEC, lon:-98.208534, 

lat:19.532317}} 19-04-2021 04-07-2021 493,951.75                          493,951.75                          301,905.08                          301,905.08                          301,905.08                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.77}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938646 Proyecto de inversión                                            442,949.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:442949.99, modificado:442949.99}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-079-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:APIZACO, lon:-98.140612, 

lat:19.416335}} 19-04-2021 04-07-2021 442,949.99                          442,949.99                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938665 Proyecto de inversión                                       1,302,620.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1302620.39, modificado:1302620.39}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-085-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:TLAXCALA, lon:-98.23764, 

lat:19.316553}} 03-05-2021 18-07-2021 1,302,620.39                     1,302,620.39                     -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201944086 Proyecto de inversión                                            980,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:978871.36}}

PROYECTO EJECUTIVO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES PF/PROALU/016/2021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/PROALU/016/2021 N 0 0 27154 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:San Jorge Tezoquipan, Tlax., 

México, lon:-98.3129296, lat:19.3206472}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:4, 

direccion:Jesús Acatitla, Tlax., México, lon:-98.3063888, lat:19.3305555}, geo3: 

{cve_municipio:24, localidad:10, direccion:Av. Plaza Hidalgo 14, Cuarto Barrio, 

90140 Panotla, Tlax., México, lon:-98.26691687, lat:19.31425176}} 12-05-2021 03-08-2021 978,871.36                          978,871.36                          978,871.36                          978,871.36                          540,209.16                          

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:PF/PROALU/016/2021, contratista:ING. ROBERTO 

PEREZ RUIZ, convocante:SECODUVI, monto:980000.0, 

importe_modificado:978871.36}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201944286 Proyecto de inversión                                               50,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:46249.18}} ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2021 PF/PROALR/042/2021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/PROALR/042/2021 N 0 0 30502 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:90460 Xaloztoc, Tlax., México, lon:-

98.051974, lat:19.4079657}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:90410 

Atlangatepec, Tlax., México, lon:-98.209249, lat:19.5319254}} 08-06-2021 30-08-2021 46,249.18                             46,249.18                             46,249.18                             46,249.18                             39,485.61                             

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:PF/PROALR/042/2021, contratista:ING. JOSE LUIS 

MÉNDEZ HERNÁNDEZ, convocante:SECODUVI, monto:50000.0, 

importe_modificado:46249.18}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201944327 Proyecto de inversión                                            756,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756000.0, modificado:752249.32}}

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES PF/PROALU/015/2021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/PROALU/015/2021 N 0 0 60292 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Teolocholco, Tlax., México, lon:-

98.185762, lat:19.239659}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:La 

Magdalena Tlaltelulco, Tlax., México, lon:-98.1952357, lat:19.2771521}, geo3: 

{cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlax., México, 

lon:-98.2076282, lat:19.2622855}, geo4: {cve_municipio:29, localidad:1, 

direccion:90180 Tepeyanco, Tlax., México, lon:-98.2336028, lat:19.2448882}} 12-05-2021 03-08-2021 752,249.32                          752,249.32                          752,249.32                          752,249.32                          745,840.14                          

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:PF/PROALU/015/2021 FAFEF, contratista:ING. 

JOSE LUIS MÉNDEZ HERNÁNDEZ, convocante:SECODUVI, 

monto:756000.0, importe_modificado:752249.32}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949973 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PANOTLA SANTA CRUZ TECHACHALCO CALLE LA 

HUERTA - 28290 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28290 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE LA HUERTA INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ TECHACHALCO, 90145 CONTLA, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

BARRANQUILLA Y CALLE XICOHTENCATL, AVENIDA INDEPENDENCIA  A 100 METROS DEL 

PANTEÓN DE LA LOCALIDAD, lon:-98.2978921, lat:19.32713735}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}

{1949973/proyecto_PROCESO, 

1949973/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950078 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XICOHTZINCO SECCIÓN PRIMERA PRIVADA CUAUHTEMOC - 

30393 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 30393 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA CUAUHTEMOC 5  INTERIOR 

SN PUEBLO XICOHTZINGO, 90780 EL ROSARIO, XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

LOS ANGELES Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE TLAHUICOLE  NO HAY REFERENCIAS., lon:-

98.22948909, lat:19.1803562}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}}

{1950078/proyecto_PROCESO, 

1950078/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950117 Proyecto de inversión                                               10,921.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10921.63, modificado:10921.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO POXTLA SECCIÓN 

PRIMERA PRIVADA BENITO JUAREZ - 32959 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 32959 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ INTERIOR 

SN BARRIO POXTLA 1A SECCIÓN, 90834 LA CARIDAD CUAXONACAYO, LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE 

BENITO JUAREZ  NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.18903081, lat:19.27700848}} 05-04-2021 31-12-2021 10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}

{1950117/proyecto_INICIO, 

1950117/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301951984 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  XALTOCAN SANTA BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC CALLE 

FRESNOS - 79957 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 79957 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:11, direccion:CALLE FRESNOS 10  INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC, 90443 SANTA BÁRBARA 

ACUICUIZCATEPEC, XALTOCAN TLAXCALA  ENTRE AVENIDA REFORMA Y  ,    A 100 METROS 

DEL CENTRO DE COMUNIDAD., lon:-98.22516994, lat:19.44554646}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}}

{1951984/proyecto_INICIO, 

1951984/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952138 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCALA OCOTLÁN  BARRIO TLACOMULCO AVENIDA 

JUAREZ - 81541 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 81541 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:AVENIDA JUAREZ 9  INTERIOR SN 

BARRIO TLACOMULCO, 90114 OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA JUAREZ 

Y AVENIDA GASODUCTO, AVENIDA JUAREZ  NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.2226072, 

lat:19.3086192}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}}

{1952138/proyecto_INICIO, 

1952138/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952440 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL SAN MATIAS 

TEPETOMATITLAN PRIVADA VEINTICUATRO DE FEBRERO - 83192 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 83192 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:PRIVADA VEINTICUATRO DE FEBRERO 

16  PUEBLO SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, 90606 SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, 

APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA  ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO Y CALLE 

DIAZ ORDAZ, CALLE NIÑOS HEROES  SIN REFERENCIAS, lon:-98.19435894, 

lat:19.3559842}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}

{1952440/proyecto_INICIO, 

1952440/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952598 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPETITLA DE LARDIZÁBAL VILLA ALTA AVENIDA 

PROGRESO - 84735 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 84735 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:AVENIDA PROGRESO 8  INTERIOR SN 

PUEBLO VILLA ALTA, 90700 VILLA ALTA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE XICOHTENCATL,    A 300 METROS DE PRESIDENCIA DE 

COMUNIDAD., lon:-98.3990951, lat:19.29048596}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}}

{1952598/proyecto_PROCESO, 

1952598/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956188 Proyecto de inversión                                            438,353.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438353.07, modificado:438353.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN  PANOTLA  SAN JORGE TEZOQUIPAN CALLE 

REFORMA SUR - 111213 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 111213 S 24 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1696.0, 

meta_modificada:1696.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE REFORMA SUR INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE LAZARO CARDENAS,    HAY DOS ESCUELAS., lon:-

98.31438049, lat:19.31712635}} 05-04-2021 31-12-2021 438,353.07                          438,353.07                          438,353.07                          438,353.07                          438,353.07                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.0}}

{1956188/proyecto_PROCESO, 

1956188/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301978023 Proyecto de inversión                                            667,169.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667169.5, modificado:667169.5}}

FISM2105007,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, COL. EL COPORO - 

140224 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE  APIZACO 140224 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR 0 COLONIA 

COPORO Y CERRO AZUL I Y II, 90401 SAN LUIS APIZAQUITO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS,    CALLE VARIAS 0 COPORO Y CERRO AZUL I Y II, CP. 90401 

SAN LUIS APIZAQUITO, APIZACO TL, lon:-98.12337367, lat:19.42792519}} 01-03-2021 30-07-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} {1978023/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301978493 Proyecto de inversión                                            507,048.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507048.82, modificado:507048.82}}

FISM2105015,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, COL. SAN MARTIN DE 

PORRES - 142041 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO 142041 S 92 60 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:38.0, 

meta_modificada:38.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR 0 COLONIA 

SAN MARTIN DE PORRES, 90337 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

VARIAS Y CALLE VARIAS,    CALLE VARIAS   0, COLONIA   SAN MARTIN DE PORRES, CP. 

90337 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXC, lon:-98.15057276, lat:19.41501729}} 01-02-2021 30-07-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} {1978493/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301998454 Proyecto de inversión                                            221,611.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221611.4, modificado:215016.63}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 PONIENTE SAN FRANCISCO 

CUEXCOTZI - 221514 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 221514 S 22 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, 

meta_modificada:280.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE CALLE 5 PONIENTE COLONIA 

SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 90562 SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, CUAPIAXTLA 

TLAXCALA  ENTRE   Y CALLE DEL EJIDO,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 

DENOMINADA EL EJIDO SOBRE LA CALLE 5 PONIENTE , lon:-97.71040585, 

lat:19.32244878}} 25-10-2021 27-11-2021 215,016.63                          215,016.63                          215,016.63                          215,016.63                          215,016.63                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPMC/FISM2108037/IR/2021, 

contratista:MARCO ANTONIO CONTRERAS GAONA, 

convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:215016.63, 

importe_modificado:215016.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}}

{1998454/proyecto_INICIO, 

1998454/proyecto_PROCESO, 

1998454/proyecto_FIN, 

1998454/proyecto_INICIO, 

1998454/proyecto_PROCESO, 

1998454/proyecto_INICIO, 

1998454/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302000054 Proyecto de inversión                                            479,776.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479776.07, modificado:479776.07}} MANTENIMIENTO 29 Tlaxcala 17

Mazatecochco de José María 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MAN-022-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Mazatecochco, Tlax., México, lon:-

98.185762, lat:19.1806458}} 12-07-2021 24-10-2021 479,776.07                          479,776.07                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302000063 Proyecto de inversión                                            667,922.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667922.64, modificado:667922.64}} MANTENIMIENTO 29 Tlaxcala 22 Acuamanala de Miguel Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MAN-008-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Acuamanala, Tlax., México, lon:-

98.1980609, lat:19.2258298}} 07-06-2021 26-09-2021 667,922.64                          667,922.64                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302000082 Proyecto de inversión                                            778,143.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778143.81, modificado:778143.81}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-113-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Zacatelco, Tlax., México, lon:-

98.2486449, lat:19.1984792}} 31-05-2021 19-09-2021 778,143.81                          778,143.81                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302000234 Proyecto de inversión                                       1,736,924.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736924.42, 

modificado:1736924.42}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-100-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Natívitas, Tlax., México, lon:-

98.315688, lat:19.2352733}} 31-05-2021 19-09-2021 1,736,924.42                     1,736,924.42                     -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302001874 Proyecto de inversión                                            411,093.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411093.92, modificado:411093.92}} EDIFICIO "N" AULA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-004-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:90280 Nanacamilpa, Tlax., México, 

lon:-98.5370463, lat:19.4919734}} 05-07-2021 17-10-2021 411,093.92                          411,093.92                          86,620.74                             86,620.74                             86,620.74                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302004469 Proyecto de inversión                                            202,186.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202186.0, modificado:202186.0}} EDIFICIO K SUSTITUCION DE CUBIERTA 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-065-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:9, direccion:San Buenaventura Atempan, Tlax., 

México, lon:-98.2199308, lat:19.3251794}} 05-07-2021 17-10-2021 202,186.00                          202,186.00                          197,088.57                          197,088.57                          197,088.57                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302004472 Proyecto de inversión                                            847,613.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847613.28, modificado:847613.28}} ADIFICIO A B C D REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-023-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:San Andrés Ahuashuatepec, Tlax., 

México, lon:-98.1061629, lat:19.3790492}} 05-07-2021 17-10-2021 847,613.28                          847,613.28                          385,029.62                          385,029.62                          385,029.62                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008320 Proyecto de inversión                                            111,745.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111745.47, modificado:111745.47}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE PANOTLA SANTA CRUZ TECHACHALCO CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA - 236246 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236246 S 110 90 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, 

meta_modificada:370.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TECHACHALCO, 90145 SANTA CRUZ TECHACHALCO, 

PANOTLA TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA TLAXCALA,    A 100 

METROS APROXIMADAMENTE DE IGLESIA DE SANTA CRUZ TECH, lon:-98.30053839, 

lat:19.32654452}} 05-04-2021 31-12-2021 111,745.47                          111,745.47                          111,745.47                          111,745.47                          111,745.47                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.5}}

{2008320/proyecto_PROCESO, 

2008320/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402015014 Proyecto de inversión                                            158,253.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158253.0, modificado:158253.0}} HABILITADO Y COLOCACION DE JAULA EN CAMPO DE BEISBOL - 143568 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 143568 S 20 80 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ALVAREZ DEL CAMPO SECCION 

SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE ALVAREZ 

DEL CAMPO Y CALLE BARRANCA SECA,    CALLE ALVAREZ DEL CAMPO CAMPO DE BEISBOL 

ENTRE CALLE ALVAREZ DEL CAMPO Y BARRANCA SEC, lon:-98.25090828, 

lat:19.20523549}} 14-06-2021 07-07-2021 158,253.00                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2015014/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402015398 Proyecto de inversión                                            227,363.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227363.25, modificado:227363.25}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CERRADA BUENAVISTA - 152046 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 152046 S 12 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:314.21, 

meta_modificada:314.21}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CERRADA BUENAVISTA SECCION 

SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

BUENASVISTA Y  ,    CERRADA BUENAVISTA ENTRE CALLE BUENAVISTA, lon:-

98.24020084, lat:19.22445546}} 24-05-2021 12-06-2021 227,363.25                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2015398/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402016765 Proyecto de inversión                                            377,277.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377277.6, modificado:377277.6}} CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION REVOLUCION - 178531 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 178531 S 35 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:472.89, 

meta_modificada:472.89}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION REVOLUCION 

SECCION SECCIÓN QUINTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

REVOLUCION Y CALLE BARRANCA DE SANCHEZ,    CALLE PROLONGACION REVOLUCION 

ENTRE BARRANCA DE SANCHEZ Y CALLE REVOLUCION, lon:-98.25241787, 

lat:19.18472551}} 12-07-2021 27-07-2021 377,277.60                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2016765/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402017362 Proyecto de inversión                                       1,250,916.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250916.35, 

modificado:1250916.35}} REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLA LA PIEDAD - 186393 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 186393 S 70 65 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1226.4, 

meta_modificada:1226.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE LA PIEDAD SECCION SECCIÓN 

PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE GUADALUPE 

VICTORIA Y CALLE LA PAZ,    CALLE LA PIEDAD ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 

CALLE LA PAZ, lon:-98.23559366, lat:19.21279286}} 16-07-2021 26-08-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2017362/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402024430 Proyecto de inversión                                               96,772.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96772.61, modificado:96772.61}} MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN CALLE PORFIRIO DIAZ - 243172 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 243172 S 28 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, 

meta_modificada:172.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA 

ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA  

ENTRE  AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE 5 DEMAYO  CALLE PROFIRIO 

DIAZ ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y 10 DEMAYO DE LA LOC, lon:-98.21164528, 

lat:19.20718401}} 07-07-2021 15-09-2021 96,772.61                             96,772.61                             96,772.61                             96,772.61                             96,771.61                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

041, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:96772.61, 

importe_modificado:96772.61}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}}

{2024430/proyecto_INICIO, 

2024430/proyecto_FIN, 

2024430/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402025109 Proyecto de inversión                                            122,174.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122174.63, modificado:122174.63}} AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DOMINGO ARENAS - 245547 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 245547 S 20 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, 

meta_modificada:76.76}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA DOMINGO ARENAS 

COLONIA SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA 

CATARINA AYOMETLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE DOMINGO ARENAS Y CERRADA DOMINGO 

ARENAS,    PRIVADA DOMINGO ARENAS ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS, lon:-

98.21330021, lat:19.19691233}} 21-07-2021 25-07-2021 112,174.63                          112,174.63                          112,174.63                          112,174.63                          112,174.63                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

008, contratista:REY DAVID MORALES OREA, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:122174.63, 

importe_modificado:122174.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.76}}

{2025109/proyecto_PROCESO, 

2025109/proyecto_INICIO, 

2025109/proyecto_FIN, 

2025109/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402028515 Proyecto de inversión                                            706,235.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706235.37, modificado:706235.37}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE  DE MAYO - 257659 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN 257659 S 40 32 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.0, 

meta_modificada:1033.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE DE MAYO PUEBLO SAN 

PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, 90820 SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS 

BRAVO, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE APOLONIO ROSETE Y  , CALLE DE MAYO  

LA CALLE SE ENCUENTRA DELIMITADA EN TERRACERÍA SIN , lon:-98.14149601, 

lat:19.27412564}} 05-11-2021 10-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.0}}

{2028515/proyecto_INICIO, 

2028515/proyecto_PROCESO, 

2028515/proyecto_FIN, 

2028515/proyecto_INICIO, 

2028515/proyecto_PROCESO, 

2028515/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402041603 Proyecto de inversión                                            142,946.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142946.3, modificado:142946.3}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SANTA ISABEL XILOXOXTLA, BARRIO DE 

QUIAHUIXTLA SUR, PRIMERA PRIVADA BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y 

NINGUNO - 309475 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX 309475 S 37 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, 

meta_modificada:242.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PRIVADA BENITO 

JUAREZ BARRIO QUIAHUIXTLA SUR, 90194 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL 

XILOXOXTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y  , CALLE HIDALGO  INICIA CASI 

ESQUINA CON CALLE BENITO JUAREZ Y CONTINUA , lon:-98.21001598, 

lat:19.25872068}} 06-12-2021 20-12-2021 142,946.29                          142,946.29                          142,946.29                          142,946.29                          142,946.29                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSIX/FISM2160018/AD, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS OCAMI S. DE R.L DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX, 

monto:142946.29, importe_modificado:142946.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.4}}

{2041603/proyecto_INICIO, 

2041603/proyecto_PROCESO, 

2041603/proyecto_FIN, 

2041603/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402046422 Proyecto de inversión                                       1,018,888.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018888.51, 

modificado:1018888.51}}

CONSTRUCCION  DE CALLE DE ADOQUIN  DE LA CALLE 8 SUR ENTRE  CALLE 3 ORIENTE Y  CALLE 

BENITO JUAREZ. - 326482 29 Tlaxcala 37

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 

Santos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHES SANTOS 326482 S 85 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1584.0, 

meta_modificada:1584.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 8 SUR PUEBLO ZITLALTÉPEC, 

90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  ENTRE  

CALLE 3 ORIENTE Y CALLE BENITO JUAREZ,    DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE 

TOMA LA CALLE BENITO JUAREZ EN DIRECCION A, lon:-97.90278406, 

lat:19.20278119}} 08-12-2021 31-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2046422/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402046773 Proyecto de inversión                                            272,521.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272521.86, modificado:272521.86}} AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA - 327936 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 327936 S 65 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, 

meta_modificada:156.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ESTRELLA PUEBLO SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 1RA PRIVADA DE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 

15 DE SEPTIEMBRE  LA CALLE SE ENCUENTRA A UN , lon:-98.21682955, 

lat:19.21608969}} 12-04-2021 31-05-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}}

{2046773/proyecto_INICIO, 

2046773/proyecto_FIN, 

2046773/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402047278 Proyecto de inversión                                            962,420.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962420.4, modificado:962420.4}} REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL PRIMERA ETAPA - 329947 29 Tlaxcala 27 Tenancingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 329947 S 7843 5230 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA 

TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA  ENTRE  CALLE REFORMA Y 

CALLE 3 PONIENTE, CALLE 5 SUR  COMO PUNTO PRINCIPAL SE TOMA LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DE AHI LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE L, lon:-98.20228064, 

lat:19.14762748}} 13-10-2021 30-11-2021 960,420.40                          960,420.40                          960,420.40                          960,420.40                          960,420.40                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/FISM21/027/006, 

contratista:MAXIMILIANO  DAVID BARRANCO HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO, monto:780829.09, 

importe_modificado:962420.4}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2047278/proyecto_PROCESO, 

2047278/proyecto_INICIO, 

2047278/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402048123 Proyecto de inversión                                               55,656.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55656.58, modificado:53084.09}} CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE PRIVADA 5 SUR - 333164 29 Tlaxcala 27 Tenancingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 333164 S 17 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.5, 

meta_modificada:113.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 SUR SECCION PRIMERA, 

90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 SUR Y CALLE FRANCISCO 

GUZMAN, CALLE 11 PONIENTE  COMO PUNTO DE REFERENCIA SE TOMA LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DE AHI SE SE VA UNA CALLLE AL PONIE, lon:-98.20671615, 

lat:19.14444253}} 10-12-2021 30-12-2021 53,084.09                             53,084.09                             53,084.09                             -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MTT-FISM-

009/2021, contratista:SERGIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO, monto:54858.6, 

importe_modificado:53084.09}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.3}}

{2048123/proyecto_INICIO, 

2048123/proyecto_FIN, 

2048123/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402048998 Proyecto de inversión                                               30,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} REHABILITACIÓN DE CAMINO EL MORALITO - 335969 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN 335969 S 45 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3439.0, 

meta_modificada:3439.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CONTINUACION EL MORALITO 

PUEBLO SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN BARTOLOMÉ 

CUAHUIXMATLAC, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE 15 DE MAYO Y CALLE PABLO 

PÉREZ, BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA  CONTINUACIÓN EL MORALITO ENTRE CA, 

lon:-98.14206793, lat:19.29070275}} 01-11-2021 13-11-2021 30,000.00                             30,000.00                             -                                             -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2021-013, 

contratista:Ángel Monter Modesto, convocante:MUNICIPIO DE 

CHIAUTEMPAN, TLAX., monto:30000.0, 

importe_modificado:30000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3439.0}}

{2048998/proyecto_INICIO, 

2048998/proyecto_PROCESO, 

2048998/proyecto_FIN, 

2048998/proyecto_INICIO, 

2048998/proyecto_PROCESO, 

2048998/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402049067 Proyecto de inversión                                               30,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30500.0, modificado:30500.0}} REHABILITACIÓN DE CAMINO PABLO PÉREZ - 336206 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN 336206 S 35 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3439.0, 

meta_modificada:3439.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CONTINUACION PABLO PÉREZ 

PUEBLO SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN BARTOLOMÉ 

CUAHUIXMATLAC, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE PROGRESO Y CALLE JOSE 

MARÍA MORELOS, CALLE PABLO PÉREZ  CONTINUACIÓN PABLO PÉREZ ENTRE CALLE PRO, 

lon:-98.14240052, lat:19.29432292}} 01-11-2021 13-11-2021 30,500.00                             30,500.00                             -                                             -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2021-012, 

contratista:Ángel Monter Modesto, convocante:MUNICIPIO DE 

CHIAUTEMPAN, TLAX., monto:30500.0, 

importe_modificado:30500.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3439.0}}

{2049067/proyecto_INICIO, 

2049067/proyecto_PROCESO, 

2049067/proyecto_FIN, 

2049067/proyecto_PROCESO, 

2049067/proyecto_FIN, 

2049067/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402049378 Proyecto de inversión                                            122,643.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122643.21, modificado:122643.21}} CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SANTA CECILIA, BARRIO CHAPULTEPEC - 337675 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 337675 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:239.97, 

meta_modificada:239.97}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CECILIA BARRIO 

CHAPULTEPEC, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ABASOLO, BRECHA GUILLERMO PRIETO  SE 

LOCALIZA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE , lon:-98.53898591, 

lat:19.49787642}} 08-12-2021 31-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2049378/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402049629 Proyecto de inversión                                               16,133.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16133.32, modificado:16133.32}} CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ, DOMINGO ARENAS - 338706 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 338706 S 13 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:29.23, 

meta_modificada:29.23}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

DOMINGO ARENAS (LA CALERA), 90284 DOMINGO ARENAS (LA CALERA), NANACAMILPA 

DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  ENTRE CALLE MIRAFLORES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, 

CALLE CAMINO NACIONAL  SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE, lon:-98.4756325, 

lat:19.51673574}} 08-12-2021 31-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2049629/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051648 Proyecto de inversión                                            203,823.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203823.61, modificado:203823.61}}

AMPLIACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL LLANO Y CALLE 3 DE 

MAYO EN SANTA CRUZ QUILEHTLA, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 346318 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 346318 S 160 140 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:509.0, 

meta_modificada:509.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DEL LLANO PUEBLO SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE CAMPO DEPORTIVO Y CALLE NIÑOS HERORES, CALLE ÁLAMOS  LA CALLE SE 

ENCUENTRA AL FRENTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA , lon:-98.2212275, 

lat:19.21867962}} 29-10-2021 13-12-2021 203,823.61                          203,823.61                          203,823.61                          203,823.61                          101,911.81                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-OPQ-21-004, 

contratista:SUMINISTROS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OPOP S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 

monto:203823.61, importe_modificado:203823.61}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:509.0}}

{2051648/proyecto_INICIO, 

2051648/proyecto_FIN, 

2051648/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051689 Proyecto de inversión                                            427,494.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427494.11, modificado:457587.87}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, PRIMERA ETAPA EN 

AYOMETITLA , LOCALIDAD DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 346445 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 346445 S 130 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.0, 

meta_modificada:490.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS 

PUEBLO AYOMETITLA, 90867 AYOMETITLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE PROGRESO Y CARRETERA VIA CORTA PUEBLA SANTA ANA,    LA CALLE SE 

ENCUENTRA ENTRE LA CALLE PROGRESO Y EL LÍMITE TERRITOR, lon:-98.19594695, 

lat:19.20621033}} 11-11-2021 26-12-2021 457,587.87                          457,587.87                          457,587.87                          457,587.87                          228,793.94                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-OPQ-21-005, 

contratista:PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ROSEVEN S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 

monto:457587.87, importe_modificado:457587.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:490.0}}

{2051689/proyecto_FIN, 

2051689/proyecto_INICIO, 

2051689/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052357 Proyecto de inversión                                            692,022.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:692022.15, modificado:692022.15}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-109-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Tetla de la Solidaridad, Tlax., 

México, lon:-98.1051499, lat:19.4415302}} 01-11-2021 15-12-2021 692,022.15                          692,022.15                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052361 Proyecto de inversión                                            404,855.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:404855.86, modificado:404855.86}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-115-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Contla de Juan Cuamatzi, Tlax., 

México, lon:-98.1705104, lat:19.3342589}} 01-11-2021 15-12-2021 404,855.86                          404,855.86                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052366 Proyecto de inversión                                       1,218,418.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1218418.41, modificado:1218418.41}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-118-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San Pablo del Monte, Tlax., 

México, lon:-98.1611703, lat:19.1315845}} 01-11-2021 15-12-2021 1,218,418.41                     1,218,418.41                     -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052481 Proyecto de inversión                                       1,202,996.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1202996.29, modificado:1202996.29}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-122-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., 

México, lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} 25-10-2021 08-12-2021 1,202,996.29                     1,202,996.29                     -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053191 Proyecto de inversión                                            639,481.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639481.73, modificado:799352.16}} EDIFICIO F CONSTRUCCION DE UN AULA DE 2 EE U-1C ADOSADA Y OBRA ESTERIOR 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-044-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:CALPULALPAN  TLAXCALA, lon:-

98.570476, lat:19.588526}} 08-11-2021 23-01-2022 799,352.16                          799,352.16                          620,025.45                          620,025.45                          620,025.45                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053207 Proyecto de inversión                                            915,654.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915654.73, modificado:1144568.41}} EDIFICIOS A B C D E F G H J REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 36 Totolac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-047-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:TOTOLAC TLAXCALA, lon:-

98.258413, lat:19.325644}} 08-11-2021 19-12-2021 1,144,568.41                     1,144,568.41                     581,402.72                          581,402.72                          581,402.72                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053390 Proyecto de inversión                                            459,896.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459896.89, modificado:459896.89}}

EDIFICIO "C" CONST. DE UN AULA DIDACTICA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL  AISLADAOBRA 

EXTERIOR 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-02-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:PANOTLA TLAXCALA, lon:-

98.267233, lat:19.315129}} 08-11-2021 23-01-2022 459,896.89                          459,896.89                          23,474.17                             23,474.17                             23,474.17                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053402 Proyecto de inversión                                            427,897.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427897.14, modificado:427897.14}} CONST. DE UN AUA DIDACTICA 6 X 8 MTS EST. REG. 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-03-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:SANTA ANA CHIAUTEMPAN 

TLAXCALA, lon:-98.192961, lat:19.31398}} 08-11-2021 23-01-2022 427,897.14                          427,897.14                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210402053434 Proyecto de inversión                                               89,342.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89342.66, modificado:89342.66}} EDIFICIO "D" CONST. DE MOD. DE SANITARIOS PARA 1ER. GRADO ADOSADO Y OBRA EXT. 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-07-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA, lon:-

98.184011, lat:19.40501}} 06-12-2021 19-12-2021 89,342.66                             89,342.66                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053727 Proyecto de inversión                                            660,646.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660646.61, modificado:660646.61}} EDIFICIO "A, B" REHABILITACIÓN GENERAL 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-09-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Cuapiaxtla, Tlax., México, lon:-

97.7715529, lat:19.299075}} 08-11-2021 19-12-2021 660,646.61                          660,646.61                          351,447.25                          351,447.25                          351,447.25                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053765 Proyecto de inversión                                               59,815.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59815.2, modificado:59815.2}}

CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA DE ACUERDO CON 

EL TIPO DE SERVICIO EXISTENTE 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-26-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:90460 Xaloztoc, Tlax., México, lon:-

98.051974, lat:19.4079657}} 22-11-2021 05-12-2021 59,815.20                             59,815.20                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053779 Proyecto de inversión                                            242,196.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242196.68, modificado:242196.68}} CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SEGUNDA ETAPA (TERMINACIÓN) 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-32-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Apizaco, Tlax., México, lon:-

98.1393179, lat:19.415881}} 22-11-2021 05-12-2021 242,196.68                          242,196.68                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053782 Proyecto de inversión                                            612,620.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612620.9, modificado:612620.9}} TECHADO DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO (PRIMERA ETAPA) 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE FAM-POT-SUP-15-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Panotla, Tlax., México, lon:-

98.2732659, lat:19.3124375}} 22-11-2021 05-12-2021 612,620.90                          612,620.90                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402056921 Proyecto de inversión                                       1,164,915.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164915.95, 

modificado:1164915.95}}

REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA ACCESO AL BARRIO CAZATOTLA (TERCERA ETAPA) OMG-DL-

AD-020-21 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA OMG-DL-AD-020-21 N 0 0 99896 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:Cam. a Cazatotla 230, Santa 

María Acuitlapilco, De Cazatotla, 90110 Santa María Acuitlapilco, Tlax., México, 

lon:-98.24487448, lat:19.28080546}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:16, 

direccion:Reforma 135, San Diego Metepec, 90110 San Diego Metepec, Tlax., 

México, lon:-98.25004578, lat:19.27736221}} 07-12-2021 26-12-2021 1,164,915.95                     1,164,915.95                     1,164,915.95                     1,164,915.95                     -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OMG-DL-AD-020-21, 

contratista:ING. ÁNGEL FILIBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, 

convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1164915.95, 

importe_modificado:1164915.95}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2056921/proyecto_FIN, 

2056921/proyecto_PROCESO, 

2056921/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402057651 Proyecto de inversión                                    10,300,693.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.030069367E7, 

modificado:1.030069367E7}}

REHABILITACION DE CARRETERA ZONA MILITAR-TEMETZONTLA (SEGUNDA ETAPA).OMG-DL-LPN-

015-21 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA OMG-DL-LPN-015-21 N 0 0 28357 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:San Francisco Temetzontla, Tlax., 

México, lon:-98.2886111, lat:19.3502777}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:6, 

direccion:Carr. Federal San Martin-Tlaxcala 120, La Virgen, 90140 Panotla, Tlax., 

México, lon:-98.27459335, lat:19.32288816}} 10-12-2021 24-12-2021 10,300,693.67                  10,300,693.67                  10,300,693.67                  10,300,693.67                  3,090,208.10                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OMG-DL-LPN-015-21, 

contratista:CORPORATIVO EN INGENIERÍA JIE, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, 

monto:1.030069367E7, importe_modificado:1.030069367E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2057651/proyecto_PROCESO, 

2057651/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA17180201133924 Proyecto de inversión                                            798,235.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:798235.0, modificado:798235.0}} Edificio F Servicios Sanitarios 6 X 8 M Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-221-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:-, lon:-98.239722, lat:19.215833}} 19-03-2018 798,235.00                          798,235.00                          725,538.07                          725,538.07                          725,538.07                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA180301393306 Proyecto de inversión                                            486,212.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:486212.5, modificado:486212.5}} reconstrucción por sismo 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-BAR-09-2016 N 0 0 224

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:México 136, Tlaxcala, México, lon:-

98.33999634, lat:19.47436077}} 26-07-2018 27-09-2018 486,212.50                          486,212.50                          266,242.48                          266,242.48                          266,242.48                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.72}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA190101516691 Proyecto de inversión                                       1,043,019.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043019.17, 

modificado:1043019.17}}

EDIFICIO A C  REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS  OBRA EXTERIOR   RETIRO DE  DE 

MALLA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL LAVADEROS PISOS EN ANDADOR Y CUBRE 

TINACOS 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-238-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:Alpotzonga de Lira y Ortega, Tlax., 

México, lon:-98.4341666, lat:19.3708333}} 03-12-2018 13-01-2019 1,043,019.17                     1,043,019.17                     -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.21}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA200101699998 Proyecto de inversión                                            710,215.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:710215.23, modificado:710215.23}} DESAYUNADOR 8 X 12 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-DES-034-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Altzayanca, Tlax., México, lon:-

97.7959841, lat:19.4286324}} 03-09-2018 18-11-2018 710,215.23                          710,215.23                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.47}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA200101702749 Proyecto de inversión                                       1,084,299.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1084299.99, modificado:1084299.99}} EDIFICIO A B D E F G H J IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE TRANSFORMADOR 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-174-2017 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:90640 Santa Cruz Tlaxcala, Tlax., 

México, lon:-98.1514914, lat:19.3539314}} 19-05-2018 27-05-2019 1,084,299.99                     1,084,299.99                     873,002.59                          873,002.59                          873,002.59                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA200101702758 Proyecto de inversión                                            699,223.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:699223.59, modificado:699223.59}} EDIFICIO A B IMPERMEHABILIZANTE OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-243-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:20, direccion:San Isidro Piedras Negras, Tlax., 

México, lon:-98.0502777, lat:19.4416666}} 19-11-2018 23-12-2018 699,223.59                          699,223.59                          652,080.97                          652,080.97                          652,080.97                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210101887960 Adquisición                                       1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:580000.0}} equipamiento a UNEME-CAPA 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Salud Sin identificar OPD SALUD DE TLAXCALA 1 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Avenida Ignacio Picazo Norte 25, 

De Tlapacoya, Centro, 90803 Chiautempan, Tlax., Mexico, lon:-98.1945298, 

lat:19.3160033}} 01-01-2021 31-12-2021 580,000.00                          545,699.93                          545,699.93                          545,699.93                          545,699.93                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:13.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201917258 Proyecto de inversión                                               90,661.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90661.26, modificado:90661.26}} AMPLIACION DE CALLE FRANCISCO SARABIA - 30942 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 30942 S 36 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA SECCION 

XOCHICALCO, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CARRETERA CARRETERA 

PUEBLA-TLAXCALA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE EXQUITLA  EN CALLE FRANCISCO 

SARABIA ENTRE CARRETERA PUEBLATLAXCALA Y CAL, lon:-98.24009827, 

lat:19.20191951}} 19-02-2021 03-03-2021 90,661.26                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {1917258/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938376 Proyecto de inversión                                            689,492.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:689492.04, modificado:689492.04}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-062-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:TETLA, lon:-98.104052, 

lat:19.441416}} 19-04-2021 04-07-2021 689,492.04                          689,492.04                          117,325.83                          117,325.83                          117,325.83                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938622 Proyecto de inversión                                            650,255.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:650255.71, modificado:650255.71}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE eac-reh-041-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:xaltocan, lon:-98.210649, 

lat:19.423809}} 22-03-2021 06-06-2021 650,255.71                          650,255.71                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938651 Proyecto de inversión                                       1,108,083.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1108083.49, modificado:1108083.49}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-081-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:TEOLOCHOLCO, lon:-98.192351, 

lat:19.244394}} 03-05-2021 18-07-2021 1,108,083.49                     1,108,083.49                     936,931.15                          936,931.15                          936,931.15                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938659 Proyecto de inversión                                            695,273.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:695273.26, modificado:695273.26}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-086-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SAN PABLO DEL MONTE, lon:-

98.170416, lat:19.119738}} 03-05-2021 18-07-2021 695,273.26                          695,273.26                          616,179.68                          616,179.68                          616,179.68                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938667 Proyecto de inversión                                            469,220.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:469220.9, modificado:469220.9}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-087-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SAN PABLO DEL MONTE, lon:-

98.170416, lat:19.119738}} 03-05-2021 18-07-2021 469,220.90                          469,220.90                          37,565.56                             37,565.56                             37,565.56                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201941029 Adquisición                                       1,116,922.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116922.8, modificado:1116922.8}} EQUIPAMIENTO PARA LA OPERACION DEL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Salud Sin identificar Salud de Tlaxcala U009 N 0 0 1395545 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Avenida Ignacio Picazo Norte, De 

Tlapacoya, Centro, Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.194215, lat:19.3210896}} 01-03-2021 31-12-2021 1,116,922.80                     1,116,668.46                     1,116,668.46                     1,116,668.46                     580,324.38                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201943755 Proyecto de inversión                                       4,474,611.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4474611.47, 

modificado:4760144.37}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FRONTÓN, CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y GRADAS, Y 

CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ALUMBRADO 

PÚBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN UNIDAD DEPORTIVA PD/SECODUVI/026/2021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/026/2021 N 0 0 21671 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Progreso 169, Primera Secc, 90850 

Teolocholco, Tlax., México, lon:-98.19841862, lat:19.23526781}} 03-06-2021 18-08-2021 4,760,144.37                     4,760,144.37                     4,760,144.37                     4,760,144.37                     3,383,531.87                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/026/2021, 

contratista:SIIPSA DYES, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, 

monto:4474611.47, importe_modificado:4474611.47}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1943755/proyecto_INICIO, 

1943755/proyecto_PROCESO, 

1943755/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201944336 Proyecto de inversión                                            210,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:419516.3}}

PROYECTO EJECUTIVO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES PF/PROALU/016/2021 FAFEF 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/PROALU/016/2021 FAFEF N 0 0 27154 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Panotla, Tlax., México, lon:-

98.2732659, lat:19.3124375}} 12-05-2021 03-08-2021 419,516.30                          419,516.30                          419,516.30                          419,516.30                          231,518.21                          

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:PF/PROALU/016/2021 FAFEF, contratista:ING. 

ROBERTO PEREZ RUIZ, convocante:SECODUVI, monto:210000.0, 

importe_modificado:419516.3}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950044 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO OLEXTLA DE 

JUAREZ CALLE BENITO JUAREZ - 29045 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 29045 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN 

BARRIO OLEXTLA DE JUÁREZ, 90864 GUADALUPE TLACHCO, ACUAMANALA DE MIGUEL 

HIDALGO TLAXCALA  ENTRE  CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MALINTZI, CALLE 

HIDALGO  NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.18694989, lat:19.21197014}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}}

{1950044/proyecto_INICIO, 

1950044/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950076 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  XICOHTZINCO SECCIÓN CUARTA CALLE MAXIMIANO XILOTL - 

30392 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 30392 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMIANO XILOTL INTERIOR 

SN PUEBLO XICOHTZINGO, 90780 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, XICOHTZINCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y PROLONGACION PUEBLA, CALLE FELIPE HERNANDEZ  

FRENTE A LA VIRGEN DE PIEDRA., lon:-98.23457233, lat:19.16523661}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}}

{1950076/proyecto_PROCESO, 

1950076/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950288 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO EL CRISTO CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA - 38346 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 38346 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 367  

INTERIOR SN BARRIO CRISTO, 90920 SANCTÓRUM, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA  

ENTRE  CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE BARRANQUILLA, CALLE BARRANQUILLA  NO HAY 

REFERENCIAS., lon:-98.14937257, lat:19.13863064}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}}

{1950288/proyecto_INICIO, 

1950288/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950314 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  SAN PABLO DEL MONTE COLONIA SANTA ELENA CALLE 

ENCINOS - 38896 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 38896 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ENCINOS 13  INTERIOR SN 

COLONIA SANTA ELENA, 90970 ZUMPANGO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA  ENTRE  

CALLE BARRANQUILLA Y CALLE SANTA ELENA, CALLE LAS TORRES  A 30 METROS DE CALLE 

PRINCIPAL FRENTE A NEGOCIO DE CAMARAS DE SEG, lon:-98.18658209, 

lat:19.10680676}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}}

{1950314/proyecto_INICIO, 

1950314/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953114 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTENCATL CALLE ALLENDE - 

88131 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88131 S 3 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CAMINO A LA RASCONA Y  , CALLE NOGALES  A 100 METROS DE 

ABARROTES SANTOS, lon:-97.82822854, lat:19.34918825}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}

{1953114/proyecto_PROCESO, 

1953114/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955206 Proyecto de inversión                                               62,468.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62468.49, modificado:62468.49}} CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CALPULALPAN SAN MATEO ATICPAC CALLE JALISCO - 106182 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 106182 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.2, 

meta_modificada:350.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE JALISCO INTERIOR SN PUEBLO 

SAN MATEO ATICPAC, 90210 SAN MATEO ATICPAC, CALPULALPAN TLAXCALA  ENTRE 

CALLE DURANGO Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO  A 180 METROS DE LA 

TELESECUNDARIA, lon:-98.59789605, lat:19.60979716}} 05-04-2021 31-12-2021 62,468.49                             62,468.49                             62,468.49                             62,468.49                             62,468.49                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.1}}

{1955206/proyecto_INICIO, 

1955206/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955398 Proyecto de inversión                                            131,655.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131655.14, modificado:131655.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN HUEYOTLIPAN LA CRUZ TECHALOTE CALLE 

CIRCUITO CERRADO - 107152 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107152 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.0, 

meta_modificada:487.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CALLE CIRCUITO CERRADO INTERIOR 

SN PUEBLO LA CRUZ TECHALOTE, 90247 LA CRUZ TECHALOTE [COLONIA], HUEYOTLIPAN 

TLAXCALA  ENTRE BRECHA PRINCIPAL Y  ,    ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.35567445, 

lat:19.52999311}} 05-04-2021 31-12-2021 131,655.14                          131,655.14                          131,655.14                          131,655.14                          131,655.14                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.5}}

{1955398/proyecto_INICIO, 

1955398/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956400 Proyecto de inversión                                            165,903.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165903.08, modificado:165903.08}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC AVENIDA 

JUAREZ - 113035 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 113035 S 46 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:AVENIDA JUAREZ PUEBLO SANTA 

MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

BARRÓN ESCANDON Y  , CALLE PRIMAVERA  SIN REFERENCIAS, lon:-98.08299812, 

lat:19.42704047}} 05-04-2021 31-12-2021 165,903.08                          165,903.08                          165,903.08                          165,903.08                          165,903.08                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}

{1956400/proyecto_INICIO, 

1956400/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301975056 Proyecto de inversión                                               77,370.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.25, modificado:77370.25}} MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA PRIMERA PRIVADA FRANCISCO I. MADERO - 127833 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO 127833 S 35 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, 

meta_modificada:134.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA 

FRANCISCO I. MADERO COLONIA PROGRESO, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE CALLE JERONIMO Y CALLE UNIÓN, CALLE 

FRANCISCO I. MADERO  LIMITES CON EL BARRIO DE POXTLA SEG, lon:-98.18600872, 

lat:19.28616259}} 17-05-2021 28-05-2021 77,370.25                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}}

{1975056/proyecto_INICIO, 

1975056/proyecto_FIN, 

1975056/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto no cuenta con avance físico - financiero al trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:jhosepalbach, fecha:2022-01-13}, obs2: {observación:El proyecto no cuenta con avance físico - 

financiero al trimestre., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2022-01-13}, obs3: {observación:El 

proyecto no cuenta con avance físico - financiero al trimestre., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, 

fecha:2022-01-13}, obs4: {observación:El proyecto no cuenta con avance físico - financiero al trimestre., 

trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2022-01-13}}

2021 4 TLA210301977350 Proyecto de inversión                                            604,750.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604750.79, modificado:604750.79}} FISM2105003, PAVIMENTACION DE CALLE FCO. SARABIA CUERPO A SEGUNDA ETAPA - 136482 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE  APIZACO 136482 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:738.22, 

meta_modificada:738.22}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FCO. SARABIA INTERIOR 0 

AEROPUERTO SAN MARTIN DE PORRES, 90337 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE VEREDA LARDIZABAL Y CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ,    CALLE FCO. SARABIA   

0, AEROPUERTO   SAN MARTIN DE PORRES, CP., lon:-98.14956514, lat:19.41455189}} 01-02-2021 30-04-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {1977350/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301977883 Proyecto de inversión                                            667,169.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667169.5, modificado:667169.5}}

FISM2105005,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, COL. CENTRO APIZACO - 

139672 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE  APIZACO 139672 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR 0 COLONIA 

CENTRO, 90300 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE 

VARIAS,    CALLE VARIAS     COLONIA   CENTRO, CP. 90300 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO 

TLAXCALA  ENTRE   CALLE  VARIAS Y , lon:-98.14454454, lat:19.41267399}} 01-03-2021 30-07-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} {1977883/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301977908 Proyecto de inversión                                            667,169.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667169.5, modificado:667169.5}}

FISM2105006,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, COL. EL CARMEN - 

139791 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE  APIZACO 139791 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR 0 COLONIA 

CENTRO, 90300 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE 

VARIAS,    CALLE VARIAS   0, COLONIA   CENTRO, CP. 90300 CIUDAD DE APIZACO, 

APIZACO TLAXCALA  ENTRE   CALLE  VARIAS Y, lon:-98.15268502, lat:19.41948138}} 01-03-2021 30-07-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} {1977908/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301978719 Proyecto de inversión                                            261,938.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261938.66, modificado:261938.66}} FISM2105020, REHABILITACION DE CALLE (SEÑALIZACION), CABECERA MUNICIPAL - 142733 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO 142733 S 240 160 0 {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS 

INTERIOR 0 COLONIA CENTRO, 90300 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE AQUILES SERDAN Y  ,    AVENIDA JOSE MARIA MORELOS   0, COLONIA   CENTRO, CP. 

90300 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA, lon:-98.13903864, 

lat:19.41195401}} 01-03-2021 30-05-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:0.0}} {1978719/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301991476 Proyecto de inversión                                            117,001.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117001.86, modificado:117001.86}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MARIANO MATAMOROS SECCION SEGUNDA - 

194972 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNCIPIO DE TEOLOCHOLCO 194972 S 1485 1485 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:196.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 

SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

MARINANO MATAMOROS Y CALLE MARIA LAVALLE URBINA,    LA OBRA SE UBICA A 20 

METROS DEL PANTEON MUNICIPAL LA TRINIDAD EN LA SECCION SEGU, lon:-

98.18799682, lat:19.2564987}} 01-08-2021 15-08-2021 117,001.86                          117,001.86                          117,001.86                          -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM15-21, 

contratista:JOSE LUIS DEGANTE GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE TEOLOCHOLCO, monto:100376.54, 

importe_modificado:117001.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.4}}

{1991476/proyecto_FIN, 

1991476/proyecto_INICIO, 

1991476/proyecto_PROCESO, 

1991476/proyecto_FIN, 

1991476/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA 

RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}}

2021 4 TLA210301995855 Proyecto de inversión                                               40,839.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40839.17, modificado:234013.08}} CONSTRUCCION DE BANQUETAS FISM 2131-059 - 211909 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD 211909 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.61, 

meta_modificada:64.61}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:18, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ PUEBLO PLAN DE AYALA, 90438 PLAN DE AYALA, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA  A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA D, lon:-

98.10139012, lat:19.49860493}} 14-04-2021 06-05-2021 234,013.08                          234,013.08                          234,013.08                          234,013.08                          234,013.08                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-059 AGEB 

236, contratista:C. OBDULIA NAVA FLORES, convocante:TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, monto:234013.08, importe_modificado:234013.08}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}}

{1995855/proyecto_INICIO, 

1995855/proyecto_PROCESO, 

1995855/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302004449 Proyecto de inversión                                       7,590,706.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7590706.0, modificado:7589397.04}}

CONSTRUCCION DEL COLECTOR Y EMISOR INTERMUNICIPAL TLALTELULCO - XILOXOXTLA - 

TEOLOCHOLCO - TEPEYANCO - A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ATLAMAXAC 

(TERCERA ATAPA) PF/PROALU/044/2021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/PROALU/044/2021 N 0 0 60292 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Teolocholco, Tlax., México, lon:-

98.185762, lat:19.239659}, geo2: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Santa 

Isabel Xiloxoxtla, Tlax., México, lon:-98.2076282, lat:19.2622855}, geo3: 

{cve_municipio:48, localidad:1, direccion:La Magdalena Tlaltelulco, Tlax., México, 

lon:-98.1952357, lat:19.2771521}, geo4: {cve_municipio:29, localidad:1, 

direccion:90180 Tepeyanco, Tlax., México, lon:-98.2336028, lat:19.2448882}} 21-07-2021 09-11-2021 7,589,397.04                     7,589,397.04                     7,589,397.04                     7,589,397.04                     3,471,363.29                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF/PROALU/044/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA TLAJTOANI, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, monto:7590706.0, 

importe_modificado:7589397.04}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2004449/proyecto_INICIO, 

2004449/proyecto_PROCESO, 

2004449/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302005081 Proyecto de inversión                                            847,955.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847955.0, modificado:845925.5}} REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/PROALR/045/2021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/PROALR/045/2021 N 0 0 6597 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:GQJJ+HR Colonia Loma Bonita, 

Tlaxcala, México, lon:-98.21798801, lat:19.53144004}} 23-07-2021 14-10-2021 845,925.50                          845,925.50                          845,925.50                          845,925.50                          623,128.36                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF/PROALR/045/2021, 

contratista:OPRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, monto:847955.0, 

importe_modificado:845925.5}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2005081/proyecto_PROCESO, 

2005081/proyecto_INICIO, 

2005081/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008215 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA CALLE TREINTA DE ABRIL - 231865 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 231865 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 30 DE ABRIL INTERIOR SN 

PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE  CAMINO A LA 

LADRILLERA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE 5 DE MAYO  ENTRE TERRENOS DE, lon:-

97.6577245, lat:19.33066541}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}

{2008215/proyecto_PROCESO, 

2008215/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008243 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  CALPULALPAN COLONIA  LOS VOLCANES CALLE PICO DE 

ORIZABA - 233205 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233205 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA 202  

INTERIOR SN COLONIA LOS VOLCANES, 90205 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, 

CALPULALPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE LIC. BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE PICO DE ORIZABA  A 70 METROS DE DICORSA CAL, lon:-98.56778582, 

lat:19.57108316}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}

{2008243/proyecto_PROCESO, 

2008243/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008274 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUEYOTLIPAN IGNACIO ZARAGOZA CALLE MORELOS - 

234080 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 234080 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:CALLE MORELOS 26  INTERIOR SN 

PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90246 IGNACIO ZARAGOZA, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  

ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ,    A LA VUELTA DE LA IGLESIA DE 

LOS TSTIGOS DE JEHOVÁ, lon:-98.37550902, lat:19.56860567}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}

{2008274/proyecto_INICIO, 

2008274/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008322 Proyecto de inversión                                               11,330.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11330.59, modificado:11330.59}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE PANOTLA  SAN AMBROSIO TEXANTLA CALLE 

MORELOS - 236279 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236279 S 26 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, 

meta_modificada:221.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN 

PUEBLO SAN AMBROSIO TEXANTLA, 90151 SAN AMBROSIO TEXANTLA, PANOTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE CAMINO REAL Y AVENIDA JUAREZ,    A 600 METROS 

APROXIMADAMENTE DE IGLESIA HACIA EL NORTE DE AVENIDA JUAREZ, lon:-

98.2556371, lat:19.35096094}} 05-04-2021 31-12-2021 11,330.59                             11,330.59                             11,330.59                             11,330.59                             11,330.59                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.75}}

{2008322/proyecto_PROCESO, 

2008322/proyecto_INICIO, 

2008322/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402013759 Proyecto de inversión                                            126,201.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126201.92, modificado:126201.92}} REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA EMPERADOR. - 98979 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 98979 S 25 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, 

meta_modificada:63.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA EMPERADOR SECCION 

SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

EMPERADOR Y CALLE PROGRESO,    PRIVADA EMPERADOR ENTRE CALLE PROGRESO Y 

CALLE EMPERADORSECCION PRIMERA, lon:-98.24065427, lat:19.22039631}} 05-04-2021 16-04-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2013759/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402014722 Proyecto de inversión                                            110,449.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110449.23, modificado:110449.23}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIMERA PRIVADA SALINAS - 132898 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 132898 S 20 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.0, 

meta_modificada:388.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA SALINAS SECCION 

SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE SALINAS Y 

CALLE NIÑOS HEROES,    PRIMERA PRIVADA SALINAS ENTRE CALLE SALINAS Y CALLE NIÑO 

PERDIDO, lon:-98.24047636, lat:19.22862239}} 07-06-2021 19-06-2021 110,449.23                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2014722/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402014741 Proyecto de inversión                                            381,545.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381545.24, modificado:381545.24}} CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE - 133361 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 133361 S 20 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.0, 

meta_modificada:281.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA BARRANCA DE SANCHEZ 

SECCION SECCIÓN TERCERA GURDIA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  

CAMINO BARRANCA DE SANCHEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS SUR,    PRIVADA DE 

BARRANCA DE SANCHEZ ENTRE BARRANCA DE SANCHEZ Y CALLE, lon:-98.23713327, 

lat:19.19910725}} 24-05-2021 12-06-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2014741/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402016774 Proyecto de inversión                                            293,582.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293582.27, modificado:293582.27}} REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO SARABIA - 178681 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 178681 S 95 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.0, 

meta_modificada:293.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA SECCION 

SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE FRANCISCO I. 

MADERO Y AVENIDA PUEBLA NORTE,    CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE AVENIDA 

PUEBLA NORTE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-98.24566708, lat:19.20371951}} 02-07-2021 16-07-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2016774/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402016982 Proyecto de inversión                                               33,467.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33467.67, modificado:33467.67}} BACHEO EN CARPETA ASFALTICA - 182510 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 182510 S 4650 2670 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3045.3, 

meta_modificada:3045.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CONTINUACION CARRETERA 

FEDERAL PUEBLA TLAXCALA SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, 

ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE BARRANCA NEXTLALPAN,    

CARRRETERA FEDERAL PUEBLA TLAXCALA ENTRE BARRANCA NEXTLALPAN, lon:-

98.23953859, lat:19.21846385}} 09-08-2021 13-08-2021 33,467.67                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2016982/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402017364 Proyecto de inversión                                       2,106,045.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2106045.27, 

modificado:2106045.27}} CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL 24 - 186416 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 186416 S 350 400 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1140.0, 

meta_modificada:1140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 

SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ESTRELLA Y CALLE ALVAREZ DEL CAMPO,    CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 

ESTRELLA Y CALLE ALVAREZ DEL CAMPO, lon:-98.2462712, lat:19.21294595}} 16-06-2021 26-06-2021 2,106,045.27                     -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2017364/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402028384 Proyecto de inversión                                            712,271.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712271.72, modificado:712271.72}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 257218 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN 257218 S 50 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1215.0, 

meta_modificada:1215.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN 

BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  PRIVADA 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE MARGARITAS, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE  LA CA, lon:-

98.16134816, lat:19.3005917}} 11-10-2021 10-12-2021 712,271.72                          712,271.12                          -                                             -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2021-002, 

contratista:Grupo Constructor Cejacy S.A. De C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX., monto:712271.72, 

importe_modificado:712271.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:1100.0}}

{2028384/proyecto_INICIO, 

2028384/proyecto_PROCESO, 

2028384/proyecto_INICIO, 

2028384/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402028527 Proyecto de inversión                                            175,680.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175680.74, modificado:175680.74}} CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO - 257704 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN 257704 S 20 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, 

meta_modificada:143.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:PRIVADA FRANCISCO I MADERO 

BARRIO SANTA CRUZ TETELA, 90802 SANTA CRUZ TETELA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y  , AVENIDA TETELA TLACOMULCO  LAS CALLES 

PRINCIPALES ESTÁN PAVIMENTADAS EN LA PRIVADA HAY ENE, lon:-98.20648632, 

lat:19.29787585}} 09-11-2021 29-11-2021 175,680.74                          175,680.74                          -                                             -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2021-004, 

contratista:Arq. José Antonio Juárez Sosa, convocante:MUNICIPIO 

DE CHIAUTEMPAN, TLAX., monto:175680.74, 

importe_modificado:175680.74}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}}

{2028527/proyecto_INICIO, 

2028527/proyecto_FIN, 

2028527/proyecto_INICIO, 

2028527/proyecto_FIN, 

2028527/proyecto_PROCESO, 

2028527/proyecto_FIN, 

2028527/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402048006 Proyecto de inversión                                            195,611.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195611.67, modificado:199347.62}} REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLLE 4 SUR - 332564 29 Tlaxcala 27 Tenancingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS 332564 S 35 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.2, 

meta_modificada:84.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 4 SUR SECCION TENANCINGO, 

90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 5 

ORIENTE, PRIVADA 3 ORIENTE  COMO PUNTO DE REFERENCIA SE TOMA LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DE AH SE DIRIGE UNO DURANTE 4 CALLES , lon:-98.19765442, 

lat:19.14370368}} 10-12-2021 30-12-2021 199,347.62                          199,347.62                          199,347.62                          -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MTT-FISM-

007/2021, contratista:SERGIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO, monto:193305.79, 

importe_modificado:199347.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.6}}

{2048006/proyecto_FIN, 

2048006/proyecto_PROCESO, 

2048006/proyecto_INICIO, 

2048006/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA FOLIO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:SE RECHAZA FOLIO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:SE RECHAZA FOLIO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, 

trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:SE RECHAZA FOLIO A SOLICITUD 

DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-14}}

2021 4 TLA210402049738 Proyecto de inversión                                            119,196.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119196.32, modificado:119196.32}} CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE DONALDO COLOSIO - 339171 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 339171 S 30 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.85, 

meta_modificada:220.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CALLE DONALDO COLOSIO PUEBLO 

DOMINGO ARENAS (LA CALERA), 90284 DOMINGO ARENAS (LA CALERA), NANACAMILPA 

DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIRAFLORES, CALLE 

BENITO JUAREZ  SE ENCUENTRA EN CALLE DONALDO COLOS, lon:-98.47682548, 

lat:19.51699913}} 08-12-2021 31-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2049738/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051255 Proyecto de inversión                                               30,134.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30134.34, modificado:0.0}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN ANDADOR, TEPUENTE - 344680 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 344680 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:COLONIA TEPUENTE, 90286 

COLONIA TEPUENTE, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

GUADALUPE Y CALLE LUCIERNAGAS,    SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA 

DE COMUNIDAD AL LADO PONIENTE, lon:-98.58250346, lat:19.50555138}} 08-12-2021 31-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2051255/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:YA QUE EL RECURSO ES INSUFICIENTE Y SE 

EJECUTARAN EN ESTE PERIODO , trimestre:4.0, 

usuario:lizbethhernandezte, fecha:2022-01-15}} Sin observaciones

2021 4 TLA210402052359 Proyecto de inversión                                            988,237.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:988237.58, modificado:988237.58}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-053-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-

98.5666077, lat:19.5850377}} 01-11-2021 15-12-2021 988,237.58                          988,237.58                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052379 Proyecto de inversión                                            962,010.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:962010.78, modificado:962010.78}} MANTENIMIENTO GENERAL 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MAN-013-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Contla de Juan Cuamatzi, Tlax., 

México, lon:-98.1705104, lat:19.3342589}} 01-11-2021 15-12-2021 962,010.78                          962,010.78                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052535 Proyecto de inversión                                            417,993.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417993.36, modificado:417993.36}}

ADOQUINAMIENTO PARA EL AREA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAL DOCENTE, 

ADMINISTRATIVO Y ALUMNOS (670 M2) 29 Tlaxcala 51 San Jerónimo Zacualpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE FAM-POT-MS-05-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:90738 San Jerónimo Zacualpan, 

Tlax., México, lon:-98.2616131, lat:19.2421134}} 13-12-2021 26-12-2021 417,993.36                          417,993.36                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052540 Proyecto de inversión                                            907,743.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907743.86, modificado:907743.86}}

EDIFICIO ¿E¿ CONST. DE BODEGA EST. REG. 3X8 MTS. AISLADA Y REHABILITACIÓN GENERAL DE 

EDIF. ¿A,B,C,D¿ Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-024-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Muñoz de Domingo Arenas, Tlax., 

México, lon:-98.2076689, lat:19.4792166}} 08-11-2021 19-12-2021 907,743.86                          907,743.86                          541,705.27                          541,705.27                          541,705.27                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052548 Proyecto de inversión                                            220,799.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220799.79, modificado:220799.79}} REHABILITACIÓN DE MAQUINARIA DE IDENTIDAD INSTITUCIONALY PINTURA EN REGISTROS 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE FAM-POT-SUP-08-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-

97.9233826, lat:19.3184941}} 06-12-2021 26-12-2021 220,799.79                          220,799.79                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052789 Proyecto de inversión                                            794,212.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794212.2, modificado:992765.25}} EDIFICIOS A BCDF REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 47 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-024-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:90545 Lázaro Cárdenas, Tlax., 

México, lon:-97.9841676, lat:19.5385014}} 05-01-2022 05-01-2022 992,765.25                          992,765.25                          254,053.34                          254,053.34                          254,053.34                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053375 Proyecto de inversión                                            455,579.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455579.94, modificado:455579.94}}

EDIFICIO "H" CONSTRUCCIÓN DE UN  AULA DIDACTICA 6X8 MTS. EST. REG. AISLADA Y OBRA 

EXTERIOR 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-01-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:TLAXCO TLAXCALA, lon:-98.119201, 

lat:19.614889}} 08-11-2021 23-01-2022 455,579.94                          455,579.94                          39,002.02                             39,002.02                             39,002.02                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053733 Proyecto de inversión                                            180,870.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180870.34, modificado:180870.34}} CONSTRUCCION DE CISTERNA 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-12-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Av. 20 de Noviembre 48, 90712 

Santiago Michac, Tlax., México, lon:-98.35684061, lat:19.23878791}} 06-12-2021 19-12-2021 180,870.34                          180,870.34                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053778 Proyecto de inversión                                               91,068.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91068.64, modificado:91068.64}}

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA DE ACUERDO CON 

EL TIPO DE SERVICIO EXISTENTE 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-31-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Atltzayanca, Tlax., México, lon:-

97.7945164, lat:19.4302022}} 22-11-2021 05-12-2021 91,068.64                             91,068.64                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402054688 Adquisición                                            590,405.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:18, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590405.68, modificado:590405.68}}

Equipamiento para control de la población del proceso de municipios promotores de la 

Salud 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Salud Sin identificar SALUD DE TLAXCALA P018 N 0 0 30000 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Priv. Ignacio Picazo Nte., Xaltantla, 

Centro, 90800 Chiautempan, Tlax., Mexico, lon:-98.1934789, lat:19.3197484}} 01-08-2021 31-12-2021 590,405.68                          577,050.15                          577,050.15                          577,050.15                          577,050.15                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:8.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, 

fecha:2022-01-21}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU REVISIÓN, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, 

fecha:2022-01-24}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU REVISIÓN, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, 

fecha:2022-01-24}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU REVISIÓN, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, 

fecha:2022-01-24}, obs5: {observación:SE RECHAZA PARA SU REVISIÓN, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, 

fecha:2022-01-24}, obs6: {observación:SE RECHAZA PARA SU REVISIÓN(2), trimestre:4.0, 

usuario:marlenocomatlc, fecha:2022-01-24}, obs7: {observación:SE RECHAZA PARA SU REVISIÓN(2), 

trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2022-01-24}, obs8: {observación:SE RECHAZA PARA SU 

REVISIÓN(2), trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2022-01-24}, obs9: {observación:SE RECHAZA PARA 

SU REVISIÓN(2), trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2022-01-24}}

2021 4 TLA210402057358 Proyecto de inversión                                       2,501,126.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2501126.38, 

modificado:2501126.38}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y PAVIMENTO DE 

ADOQUIN EN CALLE 18 DE MARZO OMG-DL-INV-013-21 29 Tlaxcala 12 Españita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA OMG-DL-INV-013-21 N 0 0 9416 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CH54+98 San Miguel Pipiyola, 

Tlax., México, lon:-98.44423771, lat:19.40843773}, geo2: {cve_municipio:12, 

localidad:19, direccion:Cam. Nacional 13, 90292 San Miguel Pipiyola, Tlax., México, 

lon:-98.44325066, lat:19.41040084}} 19-11-2021 16-12-2021 2,501,126.38                     2,501,126.38                     2,501,126.38                     2,501,126.38                     750,337.91                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OMG-DL-INV-013-21, 

contratista:C. YESENIA MENESES LIMA, convocante:SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA, monto:2501126.38, 

importe_modificado:2501126.38}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2057358/proyecto_PROCESO, 

2057358/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402057582 Proyecto de inversión                                    11,549,796.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.154979672E7, 

modificado:1.154979672E7}}

RECONSTRUCCION DE CARRETERA TLAXCO-ACOPINALCO DEL PEÑON (SEGUNDA EATAPA). OMG-

DL-LPN-004-21 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA OMG-DL-LPN-004-21 N 0 0 45438 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:Tlaxco - Chignahuapan 57, Sexta 

Secc, 90250 Tlaxco, Tlax., México, lon:-98.12584877, lat:19.62302403}, geo2: 

{cve_municipio:34, localidad:2, direccion:Av. Ferrocarril 298, 90255 Acopinalco del 

Peñón, Tlax., México, lon:-98.16524506, lat:19.65568243}} 16-11-2021 24-12-2021 11,549,796.72                  11,549,796.72                  11,549,796.72                  11,549,796.72                  8,418,888.52                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OMG-DL-LPN-004-21, 

contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DAEMAC, S.A. DE 

C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, 

monto:1.154979672E7, importe_modificado:1.154979672E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2057582/proyecto_INICIO, 

2057582/proyecto_PROCESO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402057663 Proyecto de inversión                                       4,682,846.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4682846.24, 

modificado:4682846.24}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALUMBRADO 

PUBLICO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO OMG-DL-LPN-030-21 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA OMG-DL-LPN-030-21 N 0 0 6436 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:C. 5 de Mayo 2, Cuarta Secc, 90495 

San José Teacalco, Tlax., México, lon:-98.06410432, lat:19.33713267}, geo2: 

{cve_municipio:52, localidad:1, direccion:C. 12 de Octubre 19, Cuarta Secc, 90495 

San José Teacalco, Tlax., México, lon:-98.06299925, lat:19.33532053}} 22-12-2021 31-12-2021 4,682,846.24                     4,682,846.24                     4,682,846.24                     4,682,846.24                     -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OMG-DL-LPN-030-21, 

contratista:COMERMOR ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4682846.24, 

importe_modificado:4682846.24}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2057663/proyecto_INICIO, 

2057663/proyecto_PROCESO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA16160200674491 Proyecto de inversión                                       1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave 29epr0062n 

Ubicada En La Calle Urbano Mendez Entre La Carretera Zumpango A Atlangatepec.-4453 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO 2463500 N 0 0 1304

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(19.554199; -98.214619), lon:-

98.208534, lat:19.532317}} 16-05-2016 01-08-2016 1,000,000.00                     1,000,000.00                     1,000,000.00                     1,000,000.00                     1,000,000.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-SEFIR-23/16-03-

001, contratista:VALENTIN MANOATL GUEVARA, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAXCALA, 

monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}

{770245/proyecto_INICIO, 

770245/proyecto_FIN, 

770245/proyecto_PROCESO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:No se realizó ningún pago por la actual 

administración para esta obra, la cual fué ejecutada en  2016, por 

administraciones anteriores. No hay evidencia documental de su 

pago, solamente se puede ver físicamente la techumbre en la escuela 

que se realizó hace algunos años, trimestre:4.0, usuario:huriolopezj, 

fecha:2022-01-13}, obs2: {observación:Adjunto una foto satelital de la 

techumbre dentro de la institución educativa. Sin embargo no 

tenemos documentación comprobatoria que valide su pago, toda vez 

que es un folio que se viene arrastrando desde 2016, por lo cual 

solicitamos su cancelación, salvo su respetable opinión. Cabe hacer 

mención que esta administración no realizó ningún pago actualmente 

ni tenemos algún sustento de la misma, toda vez que fue realizada y 

pagada por administraciones anteriores y sólo solicitamos su 

cancelación, trimestre:4.0, usuario:huriolopezj, fecha:2022-01-13}} Sin observaciones

2021 4 TLA180301393151 Proyecto de inversión                                            708,381.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:708381.84, modificado:708381.84}} mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-016-2017 N 0 0 434

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:Álvaro Obregón 811, Adolfo López 

Mateos, Zona de Reserva Ecológica, 90357 Apizaco, Tlax., México, lon:-

98.12988281, lat:19.41479244}} 23-10-2018 21-01-2019 708,381.84                          708,381.84                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA200101699976 Proyecto de inversión                                            714,167.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:714167.31, modificado:714167.31}} MEJORAMIENTO 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-130-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:90490 Tzompantepec, Tlax., 

México, lon:-98.0929034, lat:19.3736709}} 07-10-2019 01-12-2019 714,167.31                          714,167.31                          660,680.97                          660,680.97                          660,680.97                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA200101702748 Proyecto de inversión                                            532,385.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:532385.07, modificado:532385.07}}

EDIFICIO A C REHABILITACION ELECTRICA OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE BARDA Y MURETE 

ELECTRICO 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-201-2017 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:Santiago Villalta, Tlax., México, 

lon:-98.2422222, lat:19.5780555}} 26-02-2018 06-05-2018 532,385.07                          532,385.07                          511,026.33                          511,026.33                          511,026.33                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201914409 Proyecto de inversión                                               53,690.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53690.96, modificado:52627.85}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN NATÍVITAS, LOCALIDAD SAN MIGUEL 

XOCHITECATITLA, ASENTAMIENTO SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, EN CALLE BENITO JUÁREZ 

ENTRE AVE. 20 DE NOVIEMBRE Y NINGUNO CERRO. - 24389 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL 24389 S 86 81 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, 

meta_modificada:177.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN 

MIGUEL XOCHITECATITLA, 90712 SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y  , CALLE BENITO JUÁREZ  EN ESQUINA DE AVENIDA 

20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUÁREZ INIC, lon:-98.35389164, lat:19.23872564}} 15-09-2021 15-10-2021 52,627.85                             52,627.85                             52,627.85                             52,627.85                             52,627.85                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2123025-AD, 

contratista:OLGA ROJAS OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE 

NATIVITAS, TLAX., monto:52627.85, importe_modificado:52627.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.7}}

{1914409/proyecto_FIN, 

1914409/proyecto_INICIO, 

1914409/proyecto_PROCESO, 

1914409/proyecto_FIN, 

1914409/proyecto_INICIO, 

1914409/proyecto_PROCESO, 

1914409/proyecto_FIN, 

1914409/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA REGISTRADA 

CORRECTAMENTE., trimestre:4.0, usuario:oscargamezm, fecha:2022-01-

11}, obs2: {observación:LA OBRA SE CONCLUYE AL 100% FINANCIERA Y 

FISICAMENTE., trimestre:4.0, usuario:oscargamezm, fecha:2022-01-

11}, obs3: {observación:EL CONTRATO SE REGISTRA CORRECTAMENTE., 

trimestre:4.0, usuario:oscargamezm, fecha:2022-01-11}, obs4: 

{observación:SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA., trimestre:4.0, usuario:oscargamezm, fecha:2022-01-11}} Sin observaciones

2021 4 TLA210201927953 Proyecto de inversión                                       1,025,876.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025876.28, 

modificado:1012544.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ADOQUÍN EN CALLE 3 PONIENTE, ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 11 

SUR - 59638 29 Tlaxcala 37

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 

Santos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 59638 S 140 110 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1253.2, 

meta_modificada:1253.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 3 PONIENTE BARRIO 

ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 11 SUR,    DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE 

TOMA LA CALLE INDEPENDENCIA EN DIRECCION SUR HAST, lon:-97.9150925, 

lat:19.2031003}} 01-06-2021 30-06-2021 1,012,544.47                     1,012,544.47                     1,012,544.47                     1,012,544.47                     1,012,544.47                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ-DOP-FISM/21/002, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA REDOHERZ S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ 

SANTOS, monto:816568.11, importe_modificado:816568.11}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1253.2}}

{1927953/proyecto_INICIO, 

1927953/proyecto_FIN, 

1927953/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201928206 Proyecto de inversión                                            592,295.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592295.58, modificado:290758.14}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE 13 NORTE Y 7 NORTE, ENTRE CALLE 12 PONIENTE 

Y CALLE 18 PONIENTE - 60544 29 Tlaxcala 37

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 

Santos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 60544 S 150 140 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1490.0, 

meta_modificada:1490.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 13 NORTE Y 7 NORTE BARRIO 

ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 12 PONIENTE Y CALLE 18 PONIENTE,    DESDE EL CENTRO DE LA 

POBLACION SE TOMA LA CALLE 5 DE MAYO EN DIR, lon:-97.91138939, 

lat:19.21073124}} 01-06-2021 30-06-2021 290,758.14                          290,758.14                          290,758.14                          290,758.14                          290,758.14                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-21-003, 

contratista:ANGEL LOAIZA SANCHEZ, convocante:ZITLALTEPEC DE 

TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:290758.14, 

importe_modificado:290758.14}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1490.0}}

{1928206/proyecto_INICIO, 

1928206/proyecto_FIN, 

1928206/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201937949 Proyecto de inversión                                            700,555.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700555.73, modificado:700555.73}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-045-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:HUMANTLA TLAXCALA, lon:-

97.923103, lat:19.31266}} 29-03-2021 13-06-2021 700,555.73                          700,555.73                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938319 Proyecto de inversión                                            901,339.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:901339.37, modificado:901339.37}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 22 Acuamanala de Miguel Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-073-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:ACUAMANALA, lon:-98.200813, 

lat:19.224675}} 19-04-2021 04-07-2021 901,339.37                          901,339.37                          629,159.61                          629,159.61                          629,159.61                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938325 Proyecto de inversión                                            360,895.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:360895.5, modificado:360895.5}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 12 Españita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-071-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:ESPAÑITA, lon:-98.423807, 

lat:19.462299}} 19-04-2021 04-07-2021 360,895.50                          360,895.50                          291,460.36                          291,460.36                          291,460.36                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938547 Proyecto de inversión                                            561,924.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:561924.91, modificado:561924.91}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 14 Hueyotlipan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-040-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:HUEYOTLIPAN, lon:-98.348498, 

lat:19.469988}} 22-03-2021 06-06-2021 561,924.91                          561,924.91                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938623 Proyecto de inversión                                            869,962.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:869962.8, modificado:869962.8}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-042-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:SANCTORUM, lon:-98.472041, 

lat:19.492705}} 22-03-2021 06-06-2021 869,962.80                          869,962.80                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938648 Proyecto de inversión                                            285,379.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:285379.8, modificado:285379.8}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-084-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:SANTA CRUZ TLAXCALA, lon:-

98.15038, lat:19.355795}} 03-05-2021 18-07-2021 285,379.80                          285,379.80                          189,251.00                          189,251.00                          189,251.00                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201944263 Proyecto de inversión                                       1,350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1304129.72}}

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS RESIDUALES A COLECTORES Y EMISORES 

EXISTENTES DE LA PTAR TLAXCALA Y REHABILITACIÓN DE COLECTOR EXISTENTE EN MARGEN 

IZQUIERDA PF/PROALU/017/2021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/PROALU/017/2021 N 0 0 199206 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Apetatitlán, Tlax., México, lon:-

98.1964605, lat:19.3320799}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Centro, Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.1966943, lat:19.3158965}, 

geo3: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., 

México, lon:-98.2404397, lat:19.3139243}, geo4: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:La Magdalena Tlaltelulco, Tlax., México, lon:-98.1952357, 

lat:19.2771521}} 19-05-2021 10-08-2021 1,304,129.72                     1,304,129.72                     1,304,129.72                     1,304,129.72                     1,304,129.72                     

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:PF/PROALU/017/2021, contratista:M. EN C. 

ROBERTO ACOSTA PÉREZ, convocante:SECODUVI, monto:1350000.0, 

importe_modificado:1304129.72}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201944271 Proyecto de inversión                                            600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:591606.84}}

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES PF/PROALU/018/2021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/PROALU/018/2021 N 0 0 32613 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Tetla de la Solidaridad, Tlax., 

México, lon:-98.1051499, lat:19.4415302}} 19-05-2021 10-08-2021 591,606.84                          591,606.84                          591,606.84                          591,606.84                          591,606.84                          

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:PF/PROALU/018/2021, contratista:M. EN C. 

ROBERTO ACOSTA PÉREZ, convocante:SECODUVI, monto:600000.0, 

importe_modificado:591606.84}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201944277 Proyecto de inversión                                       2,788,603.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2788603.0, modificado:2779315.88}} REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE  PF/PROALU/034/2021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/PROALU/034/2021 N 0 0 14746 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Terrenate, Tlax., México, lon:-

97.9246809, lat:19.4736457}} 17-06-2021 06-10-2021 2,779,315.88                     2,779,315.88                     2,779,315.88                     2,779,315.88                     1,684,892.35                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF/PROALU/034/2021, 

contratista:ALL AROUND IT INNOVATION AND ALARMS, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, monto:2788603.0, 

importe_modificado:2779315.88}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1944277/proyecto_PROCESO, 

1944277/proyecto_INICIO, 

1944277/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201944280 Proyecto de inversión                                            857,652.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857652.0, modificado:857652.0}} REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PF/PROALR/035/2021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/PROALR/035/2021 N 0 0 23905 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:90460 Xaloztoc, Tlax., México, lon:-

98.051974, lat:19.4079657}} 21-06-2021 10-10-2021 857,652.00                          857,652.00                          857,652.00                          857,652.00                          566,604.14                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF/PROALR/035/2021, 

contratista:DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y CONSTRUCCIONES 

COCITSA, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:857652.0, 

importe_modificado:857652.0}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1944280/proyecto_PROCESO, 

1944280/proyecto_INICIO, 

1944280/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201944348 Proyecto de inversión                                       1,650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1593936.33}}

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS RESIDUALES A COLECTORES Y EMISORES 

EXISTENTES DE LA PTAR TLAXCALA Y REHABILITACIÓN DE COLECTOR EXISTENTE EN MARGEN 

IZQUIERDA PF/PROALU/017/2021 FAFEF 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/PROALU/017/2021 FAFEF N 0 0 199206 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Apetatitlán, Tlax., México, lon:-

98.1964605, lat:19.3320799}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.191238, lat:19.3125811}, geo3: 

{cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala, México, lon:-98.2374954, 

lat:19.318154}, geo4: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:La Magdalena 

Tlaltelulco, Tlax., México, lon:-98.1952357, lat:19.2771521}} 19-05-2021 10-08-2021 1,593,936.33                     1,593,936.33                     1,593,936.33                     1,593,936.33                     1,593,936.33                     

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:PF/PROALU/017/2021 FAFEF, contratista:M. EN C. 

ROBERTO ACOSTA PÉREZ, convocante:SECODUVI, monto:1650000.0, 

importe_modificado:1593936.33}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949946 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME  PANOTLA SAN TADEO HUILOAPAN CALLE RIO TULA - 

28061 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28061 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE RIO TULA 32  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, PANOTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE CORREGIDORA Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE MORELOS  

ENFRENTE DE TIENDA., lon:-98.26676828, lat:19.38874238}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}}

{1949946/proyecto_PROCESO, 

1949946/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949988 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CATARINA AYOMETLA BARRIO TLAXCALTECATLA 

PRIVADA CINCO DE MAYO - 28468 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28468 S 4 0 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA CINCO DE MAYO 7  

INTERIOR SN BARRIO TLAXCALTECATLA, 90775 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, SANTA 

CATARINA AYOMETLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE DE LA CULTURA Y PRIVADA 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.22382411, 

lat:19.19806906}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}}

{1949988/proyecto_PROCESO, 

1949988/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950150 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL BARRIO LA CIÉNEGA PRIVADA 

DEL CARMEN - 34277 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 34277 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL CARMEN 6  INTERIOR 

SN BARRIO LA CIÉNEGA, 90796 HUEYOTLIPAN, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  

ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FERROCARRIL, CERRADA ROSAS  A 100 

METROS DE VÍAS DEL TREN., lon:-98.2286318, lat:19.16224907}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}}

{1950150/proyecto_INICIO, 

1950150/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950256 Proyecto de inversión                                               16,604.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16604.88, modificado:16604.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SAN BARTOLOMÉ PRIVADA 

FRANCISCO VILLA - 37340 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 37340 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA FRANCISCO VILLA INTERIOR 

SN BARRIO SAN BARTOLOMÉ, 90970 SAN JUAN QUETZALCOAPAN, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 DE FEBRERO SUR Y CALLE SUAREZ, CALLE CANAL 18 DE 

MARZO  CERCA DE CAPILLITA., lon:-98.1723485, lat:19.11359792}} 05-04-2021 31-12-2021 16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.0}}

{1950256/proyecto_INICIO, 

1950256/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950258 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUEN SUCESO CALLE 

JUAN CUAMATZI - 37357 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 37357 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE JUAN CUAMATZI 34  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO 

DEL MONTE TLAXCALA  ENTRE  PRIVADA TLAXCALA Y PRIVADA PRIVADA SIN NOMBRE, 

CALLE NETZAHUALCOYOTL  NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.10526751, 

lat:19.16422139}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}}

{1950258/proyecto_INICIO, 

1950258/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950768 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPEYANCO COLONIA GUERRERO CALLE REFORMA - 

58370 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 58370 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:6, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN 

COLONIA GUERRERO, 90180 COLONIA GUERRERO, TEPEYANCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MALINTZI  A 100 METROS DE LA PRIMARIA 

ADOLFO LOPEZ MATEOS., lon:-98.236331, lat:19.25879359}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}}

{1950768/proyecto_PROCESO, 

1950768/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955004 Proyecto de inversión                                               12,899.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12899.23, modificado:12899.23}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  TEOLOCHOLCO SECCIÓN PRIMERA CALLE 

JACARANDAS - 104964 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 104964 S 17 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.9, 

meta_modificada:155.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS INTERIOR SN 

SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

PEDREGAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE,    JUNTO A ESCUELA SECUNDARIA., lon:-

98.19307131, lat:19.25104423}} 05-04-2021 31-12-2021 12,899.23                             12,899.23                             12,899.23                             12,899.23                             12,899.23                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.95}}

{1955004/proyecto_PROCESO, 

1955004/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955361 Proyecto de inversión                                            110,187.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110187.65, modificado:110187.65}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA LÁZARO CÁRDENAS CALLE NOCHE BUENA Y DIECISÉIS DE 

SEPTIEMBRE - 107003 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107003 S 8 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, 

meta_modificada:435.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE NOCHE BUENA Y DIECISÉIS DE 

SEPTIEMBRE PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90545 LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO 

CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE HIDALGO Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-97.98609, 

lat:19.544593}} 05-04-2021 31-12-2021 110,187.65                          110,187.65                          110,187.65                          110,187.65                          110,187.65                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.25}}

{1955361/proyecto_PROCESO, 

1955361/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955408 Proyecto de inversión                                            258,319.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258319.04, modificado:258319.04}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SANTA JUSTINA 

ECATEPEC CARRETERA SAN MARTIN  TLAXCALA - 107267 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107267 S 59 53 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1463.0, 

meta_modificada:1463.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE CARRETERA SAN MARTIN - 

TLAXCALA INTERIOR SN PUEBLO SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA 

ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE 

MATAMOROS Y CALLE LOMA BONITA,    SECUNDARIA TECNICA NO 11, lon:-

98.34817736, lat:19.31077187}} 05-04-2021 31-12-2021 258,319.04                          258,319.04                          258,319.04                          258,319.04                          258,319.04                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:731.5}}

{1955408/proyecto_PROCESO, 

1955408/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301967933 Proyecto de inversión                                            230,396.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230396.51, modificado:230396.51}} AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUARTA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE - 98428 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 98428 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, 

meta_modificada:118.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA 4TA. PRIVADA 16 DE 

SEPTIEMBRE SECCION SECCIÓN QUINTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,    CUARTA PRIVADA 16 DE 

SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA DO, lon:-98.24238551, 

lat:19.18683181}} 29-03-2021 03-04-2021 230,396.51                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {1967933/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301974769 Proyecto de inversión                                            244,401.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244401.73, modificado:244401.73}} AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA UNIÓN ESTOCAPA. - 126648 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO 126648 S 100 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:273.0, 

meta_modificada:273.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA UNIÓN COLONIA 

ESTOCAPA, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE FRNACISCO I. MADERO Y CERRADA UNIÓN, CALLE EMILIANO 

ZAPATA  COLINDA CON EL PUEBLO DE SAN PEDRO MUÑOSTLA., lon:-98.18864874, 

lat:19.29135167}} 01-03-2021 26-03-2021 244,401.73                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {1974769/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto no cuenta con avance físico - financiero al trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:jhosepalbach, fecha:2022-01-13}, obs2: {observación:El proyecto no cuenta con avance físico - 

financiero al trimestre., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2022-01-13}, obs3: {observación:El 

proyecto no cuenta con avance físico - financiero al trimestre., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, 

fecha:2022-01-13}, obs4: {observación:El proyecto no cuenta con avance físico - financiero al trimestre., 

trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2022-01-13}}

2021 4 TLA210301975041 Proyecto de inversión                                            885,070.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885070.75, modificado:885070.75}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR Y EMISOR INTERMUNICIPAL TLALTELULCO-XILOXOXTLA-

TEOLOCHOLCO-TEPEYANCO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ATLAMAXAC 

TERCERA ETAPA. - 127704 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO 127704 S 23000 2200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO 

YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE VIA CORTA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE NUEVA  FRENTE A LA 

FABRICA LIXI SILICAKE., lon:-98.19868841, lat:19.2666887}} 03-03-2021 07-05-2021 885,070.75                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {1975041/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto no cuenta con avance físico - financiero al trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:jhosepalbach, fecha:2022-01-13}, obs2: {observación:El proyecto no cuenta con avance físico - 

financiero al trimestre., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2022-01-13}, obs3: {observación:El 

proyecto no cuenta con avance físico - financiero al trimestre., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, 

fecha:2022-01-13}, obs4: {observación:El proyecto no cuenta con avance físico - financiero al trimestre., 

trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2022-01-13}}

2021 4 TLA210301976067 Proyecto de inversión                                               46,950.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46950.3, modificado:46950.3}} MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA SEIS DE ABRIL. - 131672 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO 131672 S 20 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, 

meta_modificada:71.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA 2 DE ABRIL BARRIO POXTLA 

2A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 28 DE OCTUBRE Y CALLE PROGRESO, CALLE ZARAGOZA  

CONOCIDA COMO LA CALLE EN ESCUDRA DE POXTLA., lon:-98.18528621, 

lat:19.280552}} 17-05-2021 07-06-2021 46,950.30                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {1976067/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto no cuenta con avance físico - financiero al trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:jhosepalbach, fecha:2022-01-13}, obs2: {observación:El proyecto no cuenta con avance físico - 

financiero al trimestre., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2022-01-13}, obs3: {observación:El 

proyecto no cuenta con avance físico - financiero al trimestre., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, 

fecha:2022-01-13}, obs4: {observación:El proyecto no cuenta con avance físico - financiero al trimestre., 

trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2022-01-13}}

2021 4 TLA210301978463 Proyecto de inversión                                            107,482.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107482.25, modificado:107482.25}} FISM2105014, AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE JUAREZ - 141962 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO 141962 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, 

meta_modificada:170.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR 0  SANTA 

MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

BARRON ESCANDON Y CALLE AYUNTAMIENTO,    CALLE JUAREZ   0,    SANTA MARIA 

TEXCALAC, CP. 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZAC, lon:-98.08081346, 

lat:19.42866946}} 01-06-2021 30-08-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {1978463/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301978507 Proyecto de inversión                                            507,048.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507048.82, modificado:507048.82}}

FISM2105017,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, COL. 10 DE MAYO - 

142086 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO 142086 S 92 60 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:38.0, 

meta_modificada:38.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR 0 COLONIA 10 

DE MAYO, 90402 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE 

VARIAS,    CALLE VARIAS   0, COLONIA   10 DE MAYO, CP. 90402 CIUDAD DE APIZACO, 

APIZACO TLAXCALA  ENTRE   CALLE  , lon:-98.12794905, lat:19.41703426}} 01-02-2021 30-07-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} {1978507/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301978749 Proyecto de inversión                                            667,169.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667169.5, modificado:667169.5}}

FISM2105022, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, LOMA FLORIDA I SECCION 

- 142959 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO 142959 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR 0 COLONIA 

LOMA FLORIDA 1A SECC, 90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

VARIAS Y CALLE VARIAS,    CALLE VARIAS   0, COLONIA   LOMA FLORIDA 1A SECC, CP. 

90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXC, lon:-98.13013714, lat:19.40738528}} 01-03-2021 30-07-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} {1978749/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301991434 Proyecto de inversión                                            189,219.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189219.86, modificado:189219.85}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 4 SUR COMUNIDAD DE AZTAMA - 

194827 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNCIPIO DE TEOLOCHOLCO 194827 S 672 672 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.8, 

meta_modificada:330.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE 4 SUR SECCION EL CARMEN 

AZTAMA, 90855 EL CARMEN AZTAMA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 4 SUR Y 

CALLE 5 PONIENTE, CALLE BARRANCA ESTRELLA  LA OBRA SE UBICA A TRES CUADRAS DEL 

CENTRO DE LA COMUNIDAD Y SE PUEDE ACCEDER A , lon:-98.22175453, 

lat:19.22765929}} 01-08-2021 15-08-2021 189,219.85                          189,219.85                          189,219.85                          -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM08(2)-21, 

contratista:LEONARDO ATONAL RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE TEOLOCHOLCO, monto:190987.52, 

importe_modificado:189219.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.8}}

{1991434/proyecto_PROCESO, 

1991434/proyecto_INICIO, 

1991434/proyecto_FIN, 

1991434/proyecto_PROCESO, 

1991434/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA 

RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}}

2021 4 TLA210302000052 Proyecto de inversión                                            669,618.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669618.28, modificado:669618.28}} MANTENIMIENTO 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MAN-021-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Papalotla, Tlax., México, lon:-

98.2141154, lat:19.1650977}} 12-07-2021 24-10-2021 669,618.28                          669,618.28                          270,058.88                          270,058.88                          270,058.88                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302000068 Proyecto de inversión                                            380,655.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380655.55, modificado:380655.55}} MANTENIMIENTO 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MAN-010-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., 

México, lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} 07-06-2021 26-09-2021 380,655.55                          380,655.55                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302000069 Proyecto de inversión                                            271,922.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271922.05, modificado:271922.05}} MANTENIMIENTO 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MAN-001-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:90725 Santa Apolonia Teacalco, 

Tlax., México, lon:-98.3129504, lat:19.2442482}} 07-06-2021 26-09-2021 271,922.05                          271,922.05                          174,867.04                          174,867.04                          174,867.04                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302000237 Proyecto de inversión                                            798,969.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798969.16, modificado:798969.16}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-099-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Natívitas, Tlax., México, lon:-

98.315688, lat:19.2352733}} 31-05-2021 19-09-2021 798,969.16                          798,969.16                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302000238 Proyecto de inversión                                       1,014,577.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014577.16, 

modificado:1014577.16}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-098-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San Pablo del Monte, Tlax., 

México, lon:-98.1611703, lat:19.1315845}} 31-05-2021 19-09-2021 1,014,577.16                     1,014,577.16                     400,481.67                          400,481.67                          400,481.67                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:se envia para validacion habia error en los 

importe devengado, ejercido y pagado pero ya se modifico , 

trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2022-01-14}, obs2: 

{observación:se envia para validacion habia error en los importe 

devengado, ejercido y pagado pero ya se modifico, trimestre:4.0, 

usuario:martinapangor, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:se 

envia para validacion habia error en los importe devengado, ejercido y 

pagado pero ya se modifico, trimestre:4.0, usuario:martinapangor, 

fecha:2022-01-14}}

{obs1: {observación:SE RECHAZA PROYECTO PARA SU CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:mendezmoralese, 

fecha:2022-01-13}, obs2: {observación:SE RECHAZA PROYECTO PARA SU CORRECCIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:mendezmoralese, fecha:2022-01-13}, obs3: {observación:SE RECHAZA PROYECTO PARA SU CORRECCIÓN, 

trimestre:4.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2022-01-13}, obs4: {observación:SE RECHAZA PROYECTO PARA SU 

CORRECCIÓN, trimestre:4.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2022-01-13}}

2021 4 TLA210302000243 Proyecto de inversión                                            257,430.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257430.99, modificado:257430.99}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-103-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Natívitas, Tlax., México, lon:-

98.315688, lat:19.2352733}} 31-05-2021 19-09-2021 257,430.99                          257,430.99                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302003897 Proyecto de inversión                                       3,690,794.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3690794.6, modificado:3462249.31}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTO DE 

ASFALTO EN AVENIDA VILLA DE GUADALUPE  PD/SECODUVI/040/2021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/040/2021 N 0 0 10601 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:Juárez 2, 90440 Tlax., México, 

lon:-98.20764542, lat:19.42337292}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:13, 

direccion:De Guadalupe 57, 90440 Tlax., México, lon:-98.20661545, 

lat:19.42296819}} 29-06-2021 23-08-2021 3,462,249.31                     3,462,249.31                     3,462,249.31                     3,462,249.31                     3,462,249.31                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/040/2021, 

contratista:COMAPRO, A. EN P., convocante:SECODUVI, 

monto:3462249.31, importe_modificado:3462249.31}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2003897/proyecto_PROCESO, 

2003897/proyecto_FIN, 

2003897/proyecto_INICIO, 

2003897/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se envía para corrección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2022-01-14}, obs2: 

{observación:se envía para corrección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2022-01-14}, obs3: 

{observación:se envía para corrección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2022-01-14}, obs4: 

{observación:se envía para corrección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2022-01-14}}

2021 4 TLA210302004426 Proyecto de inversión                                            844,781.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844781.46, modificado:844781.46}} EDIFICIO A A B C D E F  REHAB GRAL RAMPAS Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 17

Mazatecochco de José María 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-036-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Mazatecochco, Tlax., México, lon:-

98.185762, lat:19.1806458}} 05-07-2021 17-10-2021 844,781.46                          844,781.46                          476,620.85                          476,620.85                          476,620.85                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402014282 Proyecto de inversión                                            527,919.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISM, 

monto:263959.68, modificado:263959.68}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:263959.68, modificado:263959.68}} REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO - 117093 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 117093 S 45 53 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.0, 

meta_modificada:131.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALZADA CALZADA ZARAGOZA 

PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE 

GUERRERO TLAXCALA  ENTRE  CALZADA ZARAGOZA Y CALLE TURISTICA, CALLE PALO 

HUERFANO  A TRES CALLES DEL RESTORAN LOS MISMOS., lon:-98.17322465, 

lat:19.3597009}} 01-03-2021 13-03-2021 263,959.68                          263,959.68                          263,959.68                          263,959.68                          263,959.68                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2101-007, 

contratista:ALFONSO MENDEZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE 

AMAXAC DE GUERRERO, monto:263959.68, 

importe_modificado:263959.68}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}}

{2014282/proyecto_INICIO, 

2014282/proyecto_FIN, 

2014282/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402014743 Proyecto de inversión                                               88,534.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88534.74, modificado:88534.74}} CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN BARRANQUILLA - 133443 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 133443 S 5 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:42.34, 

meta_modificada:42.34}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO SECCION SECCIÓN 

TERCERA GURDIA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE VICENTE 

GUERRO Y CALLE BADILLO,    UBICADO EN BARRANQUILLA ENTRE CALLE VICENTE 

GUERREO Y CALLE BADILLO, lon:-98.23260133, lat:19.19303453}} 31-05-2021 15-06-2021 88,534.74                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2014743/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402015479 Proyecto de inversión                                               17,348.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17348.87, modificado:17348.87}} REHABILITACION DE RED DE COLECTOR PRINCIPAL - 153823 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 153823 S 1150 1130 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MAGUEYITOS SECCION 

SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE LOS 

LADRILLOS Y CALLE CUAUHTEMOC,    CALLE MAGUEYITOS ENTRE CALLE LOS LADRILLOS Y 

CALLE CUAUHTEMOC, lon:-98.25889513, lat:19.1928251}} 01-06-2021 03-06-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2015479/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402028627 Proyecto de inversión                                            803,977.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803977.05, modificado:803977.05}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN CALLE AQUILES CORDOVA - 258037 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN 258037 S 700 500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1037.0, 

meta_modificada:1037.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES CORDOVA PUEBLO 

SANTA CRUZ GUADALUPE, 90810 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE  CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE BRIIONES, CALLE BRIONES  CALLE AQUILES 

CORDOVA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y BAR, lon:-98.17481034, 

lat:19.30677396}} 18-10-2021 30-11-2021 803,977.05                          803,977.05                          -                                             -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2021-007, 

contratista:Ángel Monter Modesto, convocante:MUNICIPIO DE 

CHIAUTEMPAN, TLAX., monto:803977.05, 

importe_modificado:803977.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}

{2028627/proyecto_PROCESO, 

2028627/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402032521 Proyecto de inversión                                       1,540,635.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540635.68, 

modificado:1542646.34}} AMPLIACIÓN DE RED GENERAL DE AGUA POTABLE - 271703 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS 271703 S 2413 2228 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, 

meta_modificada:1110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAFAEL VICENTE 

GUERRERO Y AVENIDA DE LA JUVENTUD CANTON SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, 

SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE  CALLE ALDAMA Y CALZADA 

GUADALUPE, CALLE VICTORIA  ES UNA VIALIDAD PRINCIPAL Y SE ENCUEN, lon:-

98.47546772, lat:19.49102618}} 06-12-2021 30-12-2021 1,542,646.34                     1,542,646.34                     1,542,646.34                     458,750.32                          458,750.32                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/DOP-FISM 

2120020, contratista:GRUPO LOBOZ EMPRESARIOS S.A., 

convocante:MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, 

monto:1512339.97, importe_modificado:1542646.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1110.0}}

{2032521/proyecto_FIN, 

2032521/proyecto_PROCESO, 

2032521/proyecto_FIN, 

2032521/proyecto_PROCESO, 

2032521/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402046970 Proyecto de inversión                                       1,020,337.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020337.12, 

modificado:1020337.12}}

REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DE ZITLALTEPEC EN PRIVADA 15 NORTE SIN NUMERO 

ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE 15 NORTE. - 328843 29 Tlaxcala 37

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 

Santos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHES SANTOS 328843 S 3605 3321 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PRIVADA 15 NORTE PUEBLO 

ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 7 NORTE Y CALLE 15 NORTE,    DESDE EL CENTRO DE LA 

POBLACION SE TOMA LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CON DIRECC, lon:-

97.91586261, lat:19.20992474}} 26-10-2021 24-12-2021 1,020,337.12                     1,020,337.12                     1,020,337.12                     1,020,337.12                     1,020,337.12                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-21-032, 

contratista:C. ABELINO CRUZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE 

ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:1020337.12, 

importe_modificado:1020337.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}

{2046970/proyecto_INICIO, 

2046970/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402047588 Proyecto de inversión                                            459,038.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459038.25, modificado:459038.25}}

REHABILITACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) UBICADA EN AV. RUIZ 

CORTINES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE TECUICUILCO - 330852 29 Tlaxcala 9 Cuaxomulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CUAXOMULCO 330852 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1436.0, 

meta_modificada:1436.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA RUIZ CORTINES INTERIOR SN 

SECCION SEGUNDA SECCIÓN TECUICUILCO, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE TECUICUILCO, CALLE ISAIAS MONTIEL  

LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DEL AUDITORIO MUNICIP, lon:-98.106796, lat:19.35566}} 08-12-2021 30-12-2021 459,038.25                          456,616.34                          456,616.34                          136,984.90                          136,984.90                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2109016, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HIJUMARSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA, 

monto:456616.34, importe_modificado:459038.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:150.0}}

{2047588/proyecto_INICIO, 

2047588/proyecto_PROCESO, 

2047588/proyecto_INICIO, 

2047588/proyecto_PROCESO, 

2047588/proyecto_INICIO, 

2047588/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402048068 Proyecto de inversión                                            162,812.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162812.89, modificado:154750.91}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA 5 SUR - 332923 29 Tlaxcala 27 Tenancingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 332923 S 17 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:193.52}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 SUR SECCION PRIMERA, 

90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 SUR Y CALLE FRANCISCO 

GUZMAN, CALLE 11 PONIENTE  COMO PUNTO DE REFERENCIA SE TOMA LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DE AHI SE SE VA UNA CALLLE AL PONIE, lon:-98.20670301, 

lat:19.14443695}} 10-12-2021 30-12-2021 154,750.91                          154,750.91                          154,750.91                          -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MTT-FISM-

011/2021, contratista:SERGIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO, monto:161179.95, 

importe_modificado:154750.91}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.52}}

{2048068/proyecto_INICIO, 

2048068/proyecto_FIN, 

2048068/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402049417 Proyecto de inversión                                               39,751.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39751.04, modificado:39751.04}} CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN BARRIO DE FRANCISCO VILLA - 337878 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 337878 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.8, 

meta_modificada:90.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:BARRIO FRANCISCO VILLA, 90280 

CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE PROLONGACIÓN OCAMPO Y  , CALLE SANTA CRUZ  SE LOCALIZA AL SUR DE LA 

LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA CLINICA DEL SECTOR SALUD , lon:-98.53721109, 

lat:19.48480631}} 08-12-2021 31-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2049417/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402049483 Proyecto de inversión                                            127,753.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127753.79, modificado:127753.79}} CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA - 338181 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 338181 S 969 892 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.16, 

meta_modificada:239.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SAN FELIPE HIDALGO, 90280 SAN FELIPE HIDALGO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE DE LOS REMEDIOS Y CALLE DEL OLVIDO, CALLE CARRILLO 

PUERTO  SE ENCUENTRA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTR, lon:-98.55421998, 

lat:19.46864355}} 08-12-2021 31-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2049483/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402049546 Proyecto de inversión                                               98,384.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98384.53, modificado:98384.53}} CONTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE INDEPENDENCIA - 338436 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 338436 S 969 892 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.42, 

meta_modificada:217.42}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SAN FELIPE HIDALGO, 90280 SAN FELIPE HIDALGO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE DE LOS REMEDIOS Y CALLE DEL OLVIDO, CALLE CARRILLO 

PUERTO  SE ENCUENTRA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE C, lon:-98.55421193, 

lat:19.46864962}} 08-12-2021 31-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2049546/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402049625 Proyecto de inversión                                               75,567.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75567.44, modificado:75567.44}} CONTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMINO NACIONAL - 338697 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 338697 S 20 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.7, 

meta_modificada:676.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL PUEBLO 

DOMINGO ARENAS (LA CALERA), 90284 DOMINGO ARENAS (LA CALERA), NANACAMILPA 

DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA APIZACO-

CALPULALPAN, CALLE BENITO JUAREZ  SE ENCUENTRA E, lon:-98.47422508, 

lat:19.51749261}} 08-12-2021 31-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2049625/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050741 Proyecto de inversión                                               97,631.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97631.76, modificado:0.0}} CONSTRUCCION DE BANQUETAS CAMINO RUMBO A JARDIN DE NIÑOS - 342535 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 342535 S 10 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:COLONIA TEPUENTE, 90286 

COLONIA TEPUENTE, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA A LADO DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-98.58172066, lat:19.5063636}} 08-12-2021 31-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2050741/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:YA QUE NO SE CUENTA CON EL RECURSO Y SE 

APLICARAN EN ESTE PERIODO DEL 2022, trimestre:4.0, 

usuario:lizbethhernandezte, fecha:2022-01-15}} Sin observaciones

2021 4 TLA210402051246 Proyecto de inversión                                            206,509.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206509.86, modificado:109734.71}} FISM 2131-011 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN - 344656 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD 344656 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, 

meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE SECCION 

EL PEDREGAL, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE   Y CALLE 

SANTIAGO APOSTOL,    A CIEN METROS PASANDO LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD 

FRENTE A LOS BAÑOS TEMAXCAL, lon:-98.09525357, lat:19.45405994}} 20-11-2021 28-11-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2051246/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051321 Proyecto de inversión                                            402,510.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402510.24, modificado:402510.24}} FISM-2131-033 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN - 344925 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD 344925 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:CALLE MIRADOR PUEBLO SAN 

FRANCISCO ATEXCATZINGO 3RA MANZ, 90432 SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, TETLA 

DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE EL MIRADOR Y  , CALLE PASEOS DE SAN 

FRANCISCO  ZONA CERCANA A REBOMBEO DE AGUA POTABLE DE, lon:-98.14188107, 

lat:19.47675283}} 08-11-2021 28-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2051321/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052362 Proyecto de inversión                                            978,909.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:978909.48, modificado:978909.48}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-117-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:90410 Atlangatepec, Tlax., México, 

lon:-98.209249, lat:19.5319254}} 01-11-2021 15-12-2021 978,909.48                          978,909.48                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052367 Proyecto de inversión                                            748,077.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:748077.48, modificado:748077.48}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-129-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:90195 San Juan Huactzinco, Tlax., 

México, lon:-98.2513802, lat:19.2367106}} 01-11-2021 15-12-2021 748,077.48                          748,077.48                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052372 Proyecto de inversión                                       1,936,269.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1936269.6, modificado:1936269.6}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-116-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San Pablo del Monte, Tlax., 

México, lon:-98.1611703, lat:19.1315845}} 01-11-2021 15-12-2021 1,936,269.60                     1,936,269.60                     -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052373 Proyecto de inversión                                            354,914.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:354914.3, modificado:354914.3}} MANTENIMIENTO GENERAL 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MAN-012-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:90460 Xaloztoc, Tlax., México, lon:-

98.051974, lat:19.4079657}} 01-11-2021 15-12-2021 354,914.30                          354,914.30                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052474 Proyecto de inversión                                            662,686.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:662686.81, modificado:662686.81}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 14 Hueyotlipan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-096-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:90240 Hueyotlipan, Tlax., México, 

lon:-98.3459981, lat:19.4671573}} 25-10-2021 08-12-2021 662,686.81                          662,686.81                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052547 Proyecto de inversión                                               32,604.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32604.55, modificado:32604.55}}

ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE 

PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y ALUMNOS. 29 Tlaxcala 51 San Jerónimo Zacualpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE FAM-POT-MS-06-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:90738 San Jerónimo Zacualpan, 

Tlax., México, lon:-98.2616131, lat:19.2421134}} 22-11-2021 05-12-2021 32,604.55                             32,604.55                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052600 Proyecto de inversión                                            158,175.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158175.42, modificado:158175.42}} EDIFICIO "E" CAMBIO DE CANCEANCELERIA EN AULAS DIDACTICAS Y LABORATORIOS 29 Tlaxcala 16 Ixtenco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE FAM-POT-MS-08-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Ixtenco, Tlax., México, lon:-

97.8966536, lat:19.2523696}} 22-11-2021 19-12-2021 158,175.42                          158,175.42                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053309 Proyecto de inversión                                            280,191.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280191.79, modificado:280191.79}} EDIFICIO B REHABILITACION DE LABORATORIO  POLIFUNCIONAL 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-064-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:APIZACO TLAXCALA, lon:-98.140612, 

lat:19.416335}} 08-11-2021 23-01-2022 280,191.79                          280,191.79                          117,943.49                          117,943.49                          117,943.49                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210402053323 Proyecto de inversión                                       1,391,926.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391926.41, 

modificado:1391926.41}} EDIFICIO A B C D F H I  REHABILITACIÓN GENERAL 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-025-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA TLAXCALA, lon:-

97.917201, lat:19.558806}} 08-11-2021 19-12-2021 1,391,926.41                     1,391,926.41                     499,411.89                          499,411.89                          499,411.89                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:Se pone nombre completo debido a q no era 

comprensible de q estaba abreviado, trimestre:4.0, 

usuario:martinapangor, fecha:2022-01-24}, obs2: {observación:Se 

pone nombre completo debido a q no era comprensible de q estaba 

abreviado, trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2022-01-24}}

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar que lo 

es en las observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}

2021 4 TLA210402053731 Proyecto de inversión                                            742,109.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742109.2, modificado:742109.2}}

EDIFICIO "A" AMPLIACION DE SANITARIOS, EDIFICIO "E" CONSRUCCIÓN DE DIRECCION 3 X 8 

MTS, ESTRUCT. REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXT. 29 Tlaxcala 2 Apetatitlán de Antonio Carvajal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-11-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:C. Priv. Primero de Mayo 5, El 

Centro, 90605 Belén Atzitzimititlán, Tlax., México, lon:-98.1900394, 

lat:19.35167455}} 08-11-2021 19-12-2021 742,109.20                          742,109.20                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053769 Proyecto de inversión                                               51,111.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51111.86, modificado:51111.86}}

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA DE ACUERDO CON 

EL TIPO DE SERVICIO EXISTENTE 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-27-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San Pablo del Monte, Tlax., 

México, lon:-98.1611703, lat:19.1315845}} 22-11-2021 05-12-2021 51,111.86                             51,111.86                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402057239 Proyecto de inversión                                       3,149,809.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3149809.56, 

modificado:3149809.56}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LAS 

CRUCES Y CAMINO VIEJO A NATIVITAS   OMG-DL-INV-009-21 29 Tlaxcala 54 San Lorenzo Axocomanitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA OMG-DL-INV-009-21 N 0 0 5689 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Unnamed Road, 90764 San 

Lorenzo Axocomanitla, Tlax., México, lon:-98.25433731, lat:19.22023437}, geo2: 

{cve_municipio:54, localidad:1, direccion:6PCV+9H San Lorenzo Axocomanitla, 

Tlax., México, lon:-98.25603247, lat:19.22092327}, geo3: {cve_municipio:54, 

localidad:1, direccion:Hidalgo 780, San Lorenzo Axocomanitla, 90760 San Lorenzo 

Axocomanitla, Tlax., México, lon:-98.25397253, lat:19.22246314}} 19-11-2021 30-12-2021 3,149,809.56                     3,149,809.56                     3,149,809.56                     3,149,809.56                     941,942.87                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OMG-DL-INV-009-21, 

contratista:CORPORACION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, 

monto:3149809.56, importe_modificado:3149809.56}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2057239/proyecto_INICIO, 

2057239/proyecto_PROCESO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402057335 Proyecto de inversión                                       2,556,209.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2556209.56, 

modificado:2556209.56}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES 

GABRIEL MOLINA E INDEPENDENCIA. OMG-DL-INV-012-21 29 Tlaxcala 36 Totolac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA OMG-DL-INV-012-21 N 0 0 22529 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:C. Sor Juana Inés de la Cruz 48, 

90168 La Candelaria Teotlalpan, Tlax., México, lon:-98.23172092, 

lat:19.33390321}, geo2: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:Perú 2, 90165 

San Francisco Ocotelulco, Tlax., México, lon:-98.23275626, lat:19.32903866}} 11-11-2021 24-12-2021 2,556,209.56                     2,556,209.56                     2,556,209.56                     2,556,209.56                     766,862.87                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OMG-DL-INV-012-21, 

contratista:GRX BUILDING CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2556209.56, 

importe_modificado:2556209.56}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2057335/proyecto_PROCESO, 

2057335/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402057635 Proyecto de inversión                                       5,682,874.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5682874.22, 

modificado:5682874.22}}

REHABILITACION DE BULEVARD ORIENTE Y PONIENTE (CUERPO NORTE) Y PRIMER CUADRO DE 

LA POBLACION (CALLES ORQUIDEA, JASMIN Y HORTENCIA) OMG-DL-LPN-008-21 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA OMG-DL-LPN-008-21 N 0 0 45438 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:Calle 4 de Julio, S/N 90264 La 

Union (México Tlaxcala MX, entre Blvd. Ocampo y Calle Manzano, 90264 Unión 

Ejidal Tierra y Libertad, Tlax., México, lon:-98.3423996, lat:19.65960261}, geo2: 

{cve_municipio:34, localidad:101, direccion:MM47+PX Unión Ejidal Tierra y 

Libertad, Tlax., México, lon:-98.33506107, lat:19.65685446}} 17-11-2021 24-12-2021 5,682,874.22                     5,682,874.22                     5,682,874.22                     5,682,874.22                     1,704,862.27                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OMG-DL-LPN-008-21, 

contratista:CORPORATIVO EN INGENIERÍA JIE, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:5682874.22, 

importe_modificado:5682874.22}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2057635/proyecto_PROCESO, 

2057635/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402057655 Proyecto de inversión                                       5,272,947.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5272947.75, 

modificado:5272947.75}} RECONSTRRUCCION DE CARRETERA A ATLANGATEPEC (SEGUNDA ETAPA)OMG-DL-LPN-016-21 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA OMG-DL-LPN-016-21 N 0 0 7087 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:90410 Atlangatepec, Tlax., México, 

lon:-98.209249, lat:19.5319254}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:8, 

direccion:GV7J+JF Villa de las Flores, Tlax., México, lon:-98.11881065, 

lat:19.51408781}} 10-12-2021 24-12-2021 5,272,947.75                     5,272,947.75                     5,272,947.75                     5,272,947.75                     1,581,884.33                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OMG-DL-LPN-016-21, 

contratista:COMERMOR ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V. Y  CONSTRU 

MAVE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, 

monto:5272947.75, importe_modificado:5272947.75}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2057655/proyecto_PROCESO, 

2057655/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA00160300802055 Proyecto de inversión                                            541,539.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541539.16, modificado:541539.16}} Construcción De Drenaje Sanitario Con Tubo Ads De Doce Pulgadas De Diámetro - 209084 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC 209084 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:PRIVADA 13 DE SEPTIEMBRE CALLE 

BOSQUE DEL COMENDADOR Y PRIVADA DEL BAZAR. COLONIA SAN ANDRÉS 

AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTE, lon:-

98.11647778, lat:19.39858256}} 11-07-2016 13-08-2016 541,539.16                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {906183/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN YA 

QUE FUERON DE ADMINISTRACIONES PASADAS, trimestre:4.0, 

usuario:victorjperezc, fecha:2022-01-14}} Sin observaciones

2021 4 TLA00170200897016 Proyecto de inversión                                       2,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, 

modificado:2800000.0}}

Construcción De Pavimento De Adocreto En La Calle Camino Real Entre Carretera A 

Cuaxomulco Y Privada 21 De Marzo En El Municipio De Tzompantepec. - 4906079 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec Sin tipo de proyecto o programa Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 4906079 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:entre Carretera a Cuaxomulco; 

19.372975; -98.103993 y Priv. 21 de Marzo; 19.376067; -98.101597, lon:-

98.091171, lat:19.376062}} 01-01-2017 31-12-2017 2,800,000.00                     -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1022819/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN YA 

QUE FUERON DE ADMINISTRACIONES PASADAS, trimestre:4.0, 

usuario:victorjperezc, fecha:2022-01-14}} Sin observaciones

2021 4 TLA00170200901897 Proyecto de inversión                                    20,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, 

modificado:0.0}}

Rehabilitación De La Carretera Atlangatepec - Zumpango, En El Municipio De 

Atlangatepec, Tlaxcala - 4839766 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec Sin tipo de proyecto o programa Otros Proyectos Sin identificar ENTIDAD 4839766 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Atlangatepec ¿ Zumpango; 

19.530874; -98.203526 Atlangatepec ¿ Zumpango; 19.532249; -98.20919 

Atlangatepec ¿ Zumpango; 19.558132; -98.229146 Atlangatep, lon:-98.208534, 

lat:19.532317}} 01-01-2017 31-12-2017 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1027700/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio, trimestre:4.0, 

usuario:huriolopezj, fecha:2022-01-13}} Sin observaciones

2021 4 TLA00170401054948 Proyecto de inversión                                       1,498,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0}} Pavimento De Adoquin En Calle Ignacio Allende 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO FORFI 1701001 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ALVARO OBREGON, lon:-98.169569, lat:19.350286}} 18-05-2017 01-06-2017 1,498,500.00                     1,498,500.00                     1,498,500.00                     1,498,500.00                     1,498,500.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO 23/FORFI 2017 

/1701001-COT.002, contratista:ELVIA FLORES ONOFRE, 

convocante:MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, 

monto:1498500.0, importe_modificado:1498500.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1191781/proyecto_FIN} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR NO DEJO ARCHIVO 

FOTOGRÁFICO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:eustaciojxolocotzir, 

fecha:2022-01-17}} Sin observaciones

2021 4 TLA00170401054983 Proyecto de inversión                                            296,700.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296700.0, modificado:296700.0}} Construcción Pavimento De Adoquín 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERIO PRD1701002 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:CALLE PRIVADA MIGUEL HIDALGO 

ENTRE MIGUEL HIDALGO SEGUNDA SECCION, lon:-98.169569, lat:19.350286}} 25-05-2017 01-06-2017 296,700.00                          296,700.00                          296,700.00                          296,700.00                          296,700.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDR/1701002, 

contratista:IVAN ALVA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

AMAXAC DE GUERRERO, monto:296700.0, 

importe_modificado:296700.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR NO DEJO ARCHIVO 

FOTOGRÁFICO , trimestre:4.0, usuario:eustaciojxolocotzir, fecha:2022-

01-17}} Sin observaciones

2021 4 TLA190301573810 Proyecto de inversión                                            311,196.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311196.2, modificado:311196.2}} EDIFICIO C  SUSTITUCION DE LOSA 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-049-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:San Rafael Tenanyecac, Tlax., 

México, lon:-98.3668663, lat:19.2450135}} 26-08-2019 03-11-2019 311,196.20                          311,196.20                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA190301574133 Proyecto de inversión                                            910,337.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910337.54, modificado:910337.54}} EDIFICIO C DESAYUNADOR 8X12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA  EXTERIOR 29 Tlaxcala 12 Españita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-055-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:Españita, Tlax., México, lon:-

98.4239434, lat:19.4616607}} 26-08-2019 24-11-2019 910,337.54                          910,337.54                          176,992.80                          176,992.80                          176,992.80                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.73}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA190401692449 Proyecto de inversión                                            838,887.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838887.77, modificado:838887.77}} PGO-095-2019 EDIFICIO K  AULA 2.5  EE  ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-095-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:90640 Santa Cruz Tlaxcala, Tlax., 

México, lon:-98.1514914, lat:19.3539314}} 28-10-2019 15-12-2019 838,887.77                          838,887.77                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA200101700021 Proyecto de inversión                                       2,621,223.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2621223.42, modificado:2621223.42}} EDIFICIO B 3 AULA 6 X8 SANITARIOS 6 X 8 ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE E-AL-C-MS-05-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:90560 Cuapiaxtla, Tlax., México, 

lon:-97.7715529, lat:19.299075}} 10-12-2018 21-04-2019 2,621,223.42                     2,621,223.42                     2,412,302.39                     2,412,302.39                     2,412,302.39                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA200401872289 Proyecto de inversión                                            788,591.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:788591.06, modificado:788591.06}} REHABILITACIÓN GENERAL 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-13-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-

97.9233826, lat:19.3184941}} 28-09-2020 06-12-2020 788,591.06                          788,591.06                          784,553.17                          784,553.17                          784,553.17                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201917126 Proyecto de inversión                                            102,448.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102448.62, modificado:102448.62}} REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON PROGRESO - 30620 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 30620 S 45 39 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, 

meta_modificada:87.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLEJON PROGRESO SECCION 

EXQUITLA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CARRETERA PUEBLA 

TLAXCALA Y CALLE PROGRESO,    CALLEJON PROGRESO ENTRE CALLE PROGRESO Y 

CARRETERA PUEBLA TLAXCALA, lon:-98.23946349, lat:19.20596435}} 18-01-2021 30-01-2021 102,448.62                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {1917126/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201932645 Proyecto de inversión                                            694,172.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694172.01, modificado:694172.01}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE BUENA VISTA - 79007 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 79007 S 28 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:783.15, 

meta_modificada:783.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE BUENA VISTA SECCION 

SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE BUENA 

VISTA Y CARRETERA PUEBLA-TLAXCALA,    CALLE BUENA VISTA ENTRE CALLE BUENA VISTA 

Y CARRETERA PUEBLATLAXCALA, lon:-98.24005787, lat:19.2248662}} 22-03-2021 20-04-2021 694,172.01                          -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {1932645/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201937064 Proyecto de inversión                                               67,100.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67100.46, modificado:69856.2}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIALEN LA CALLE RASTRO, LOCALIDAD DE MUÑOZ DE DOMINGO 

ARENAS, TLAXCALA. - 99519 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS 99519 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE EL RASTRO COLONIA MUÑOZ, 

90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE AVENIDA MORELOS Y 

AVENIDA BENITO JUÁREZ, CALLE DEL PARQUE  A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA 

EMCONTRADA DEL LADO SUR., lon:-98.21095736, lat:19.4719111}} 01-06-2021 31-07-2021 69,853.20                             69,853.20                             69,853.20                             69,853.20                             69,853.20                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAMDA/OP/FISM2021/014, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ZEDIVAG S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX, monto:67280.23, 

importe_modificado:67280.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}

{1937064/proyecto_FIN, 

1937064/proyecto_INICIO, 

1937064/proyecto_FIN, 

1937064/proyecto_PROCESO, 

1937064/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938040 Proyecto de inversión                                            660,921.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660921.14, modificado:660921.14}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-076-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:TEOLOCHOLCO, lon:-98.192351, 

lat:19.244394}} 19-04-2021 04-07-2021 660,921.14                          660,921.14                          303,181.24                          303,181.24                          303,181.24                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.61}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938041 Proyecto de inversión                                            586,941.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:586941.36, modificado:586941.36}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 12 Españita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-068-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:ESPAÑITA, lon:-98.423807, 

lat:19.462299}} 19-04-2021 04-07-2021 586,941.36                          586,941.36                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938043 Proyecto de inversión                                            530,010.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:530010.81, modificado:530010.81}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 12 Españita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-067-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:ESPAÑITA, lon:-98.423807, 

lat:19.462299}} 19-04-2021 04-07-2021 530,010.81                          530,010.81                          271,842.02                          271,842.02                          271,842.02                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938329 Proyecto de inversión                                            261,481.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:261481.06, modificado:261481.06}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-072-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PAPALOTLA, lon:-98.204586, 

lat:19.169853}} 19-04-2021 04-07-2021 261,481.06                          261,481.06                          145,835.57                          145,835.57                          145,835.57                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.77}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938396 Proyecto de inversión                                            367,944.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:367944.04, modificado:367944.04}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-089-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SAN PABLO DEL MONTE, lon:-

98.170416, lat:19.119738}} 03-05-2021 18-07-2021 367,944.04                          367,944.04                          111,691.49                          111,691.49                          111,691.49                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938455 Proyecto de inversión                                       1,332,375.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1332375.2, modificado:1332375.2}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-101-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:TERRENATE, lon:-97.919105, 

lat:19.477438}} 31-05-2021 19-09-2021 1,332,375.20                     1,332,375.20                     870,717.66                          870,717.66                          870,717.66                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938639 Proyecto de inversión                                            629,549.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:629549.99, modificado:629549.99}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-077-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:TLAXCO, lon:-98.119201, 

lat:19.614889}} 19-04-2021 04-07-2021 629,549.99                          629,549.99                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938656 Proyecto de inversión                                            504,082.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:504082.15, modificado:504082.15}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 27 Tenancingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-088-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:TENANCINGO, lon:-98.20253, 

lat:19.147758}} 03-05-2021 18-07-2021 504,082.15                          504,082.15                          451,309.02                          451,309.02                          451,309.02                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201941057 Adquisición                                       2,433,965.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2433965.64, 

modificado:3666235.99}} EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCIÓN A LA SALUD REPRODUCTIVA 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Salud Sin identificar Salud de Tlaxcala P020 N 0 0 443186

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Avenida Ignacio Picazo Norte, De 

Tlapacoya, Centro, Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.194215, lat:19.3210896}} 01-03-2021 31-12-2021 3,666,235.99                     3,598,253.32                     3,598,253.32                     3,598,253.32                     3,598,253.32                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:18.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201943728 Proyecto de inversión                                       3,162,623.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3162623.48, 

modificado:3162623.48}}

RECONSTRUCCIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA ACXOTLA - TETLANOHCAN 

PD/SECODUVI/019/2021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/019/2021 N 0 0 31551 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle Juárez 9A, Jesús Xolalpan, 

90840 San Francisco Tetlanohcan, Tlax., México, lon:-98.16412926, 

lat:19.25872695}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:Acxotla del 

Monte, Tlax., México, lon:-98.1652777, lat:19.2524999}} 22-05-2021 13-08-2021 3,162,623.48                     3,162,623.48                     3,162,623.48                     3,162,623.48                     2,980,803.58                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/019/2021, 

contratista:C. MIGUEL ANGEL RAMÍREZ LADRON DE GUEVARA, 

convocante:SECODUVI, monto:3162623.48, 

importe_modificado:3162623.48}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1943728/proyecto_INICIO, 

1943728/proyecto_PROCESO, 

1943728/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201944351 Proyecto de inversión                                            900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:887410.25}}

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES PF/PROALU/018/2021 FAFEF 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/PROALU/018/2021 FAFEF N 0 0 32613 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Tetla de la Solidaridad, Tlax., 

México, lon:-98.1051499, lat:19.4415302}} 19-05-2021 10-08-2021 887,410.25                          887,410.25                          887,410.25                          887,410.25                          887,410.25                          

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:PF/PROALU/018/2021 FAFEF, contratista:M. EN C. 

ROBERTO ACOSTA PÉREZ, convocante:SECODUVI, monto:900000.0, 

importe_modificado:887410.25}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949799 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS SAN JOSÉ ATOYATENCO CALLE VICENTE GUERRERO - 

25225 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 25225 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JOSÉ ATOYATENCO, 90717 SAN JOSÉ ATOYATENCO, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE LAGUNA  A 100 

METROS DE LAS CARPAS EL BOTE., lon:-98.3491174, lat:19.25443146}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}}

{1949799/proyecto_INICIO, 

1949799/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949907 Proyecto de inversión                                               12,415.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12415.02, modificado:12415.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  PANOTLA SAN TADEO HUILOAPAN CALLE EMILIANO ZAPATA - 

27542 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 27542 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 22  

INTERIOR SN PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN JOSÉ BUENAVISTA, PANOTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE LINDA VISTA Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE LAZARO CARDENAS  

A 300 METROS TIENDA ALE., lon:-98.26821429, lat:19.37702143}} 05-04-2021 31-12-2021 12,415.02                             12,415.02                             12,415.02                             12,415.02                             12,415.02                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11.0}}

{1949907/proyecto_INICIO, 

1949907/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950020 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TEOLOCHOLCO EL CARMEN AZTAMA PRIVADA TRES NORTE - 

28638 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28638 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:PRIVADA 3 NORTE 5  INTERIOR SN 

PUEBLO EL CARMEN AZTAMA, 90855 CONTLA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 2 

ORIENTE Y CALLE 4 ORIENTE, CALLE 5 NORTE  SIN REFERENCIAS, lon:-98.21606154, 

lat:19.23199313}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}

{1950020/proyecto_PROCESO, 

1950020/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950034 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEOLOCHOLCO SECCIÓN PRIMERA CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ - 28913 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28913 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

38  INTERIOR SN SECCION PRIMERA, 90850 HUAMANTLA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE 7 SUR Y CALLE JUAREZ, CALLE REFORMA  SIN REFERENCIAS, lon:-

98.1996708, lat:19.24518208}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}

{1950034/proyecto_PROCESO, 

1950034/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950105 Proyecto de inversión                                               13,463.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13463.54, modificado:13463.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO POXTLA SECCIÓN 

SEGUNDA CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 32821 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 32821 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 58  

BARRIO POXTLA 2A SECCIÓN, 90834 VICENTE GUERRERO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE ZARAGOZA Y CALLE VICENTE TOLEDO, CALLE REVOLUCIÓN  NO 

CUENTA CON REFERENCIAS, lon:-98.18281346, lat:19.27821493}} 05-04-2021 31-12-2021 13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}}

{1950105/proyecto_PROCESO, 

1950105/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950271 Proyecto de inversión                                               15,205.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15205.98, modificado:15205.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO LA SANTÍSIMA CALLE 

VEINTE DE NOVIEMBRE - 37550 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 37550 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 35  

INTERIOR SN BARRIO LA SANTÍSIMA, 90950 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MANATIALES ORIENTE, 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  SERVICIO MECÁNICO AUTOMOTRIZ, lon:-98.16470437, 

lat:19.11762329}} 05-04-2021 31-12-2021 15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}}

{1950271/proyecto_INICIO, 

1950271/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301951943 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE SAN RAFAEL - 

79543 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 79543 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAFAEL INTERIOR SN 

PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE ZARAGOZA Y CALLE ROSALES,    CASI ESQUINA CON ZARAGOZA., 

lon:-98.4748043, lat:19.49401646}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}}

{1951943/proyecto_INICIO, 

1951943/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952114 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCALA COLONIA LA LOMA XICOHTÉNCATL 

PROLONGACIÓN DE LA CALLE NUEVE - 81340 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 81340 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE LA CALLE NUEVE 

53  INTERIOR SN COLONIA LOMA XICOHTENCATL, 90062 TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, 

TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 7  A 60 METROS DE LA 

CANACINTRA., lon:-98.24777703, lat:19.31260761}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}}

{1952114/proyecto_INICIO, 

1952114/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955157 Proyecto de inversión                                            130,847.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130847.0, modificado:130847.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALPULALPAN SAN MATEO ATICPAC CALLE 

GUERRERO - 105996 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 105996 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.5, 

meta_modificada:61.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MATEO ATICPAC, 90210 SAN MATEO ATICPAC, CALPULALPAN TLAXCALA  

ENTRE  CALLE CAMPECHE Y CALLE PUEBLA, CALLE DURANGO  A 90 METROS DE 

TELESECUNDARIA, lon:-98.59457727, lat:19.60789773}} 05-04-2021 31-12-2021 130,847.00                          130,847.00                          130,847.00                          130,847.00                          130,847.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.75}}

{1955157/proyecto_INICIO, 

1955157/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955999 Proyecto de inversión                                               12,009.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12009.51, modificado:12009.51}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA CALLE 

BAJA CALIFORNIA - 110808 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110808 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA PUEBLO LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE CALLE EL PEÑÓN Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.44720589, lat:19.4738461}} 05-04-2021 31-12-2021 12,009.51                             12,009.51                             12,009.51                             12,009.51                             12,009.51                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}

{1955999/proyecto_PROCESO, 

1955999/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956040 Proyecto de inversión                                                  6,229.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6229.78, modificado:6229.78}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN CALLE CAMINO A 

SAN FELIPE - 110836 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110836 S 16 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO A SAN FELIPE 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, 

PANOTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE TLAHUICOLE Y CALLE SANTA MARTHA,    NO HAY 

REFERENCIAS., lon:-98.31357351, lat:19.32533439}} 05-04-2021 31-12-2021 6,229.78                                6,229.78                                6,229.78                                6,229.78                                6,229.78                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}

{1956040/proyecto_PROCESO, 

1956040/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956108 Proyecto de inversión                                                  8,043.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8043.15, modificado:8043.15}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE ATLTZAYANCA CONCEPCIÓN HIDALGO CALLE SIN 

NOMBRE - 110899 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110899 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CONCEPCIÓN 

HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN HIDALGO, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE CAMINO A LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO Y  ,    CERCA DE LA PLANTA DE LUZ, lon:-97.82417173, 

lat:19.39560159}} 05-04-2021 31-12-2021 8,043.15                                8,043.15                                8,043.15                                8,043.15                                8,043.15                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-150/2021, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.472681074E7, 

importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}

{1956108/proyecto_INICIO, 

1956108/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301977245 Proyecto de inversión                                            320,507.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320507.62, modificado:320507.62}}

FISM2105001,CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PEDREGAL DE  

OLIVARES - 135987 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE  APIZACO 135987 S 15 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:823.76, 

meta_modificada:823.76}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE PEDREGAL DE OLIVARES 

INTERIOR 0 0 PUEBLO GUADALUPE TEXCALAC, 90403 GUADALUPE TEXCALAC, APIZACO 

TLAXCALA  ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y CALLE JUAREZ,    CALLE PEDREGAL DE 

OLIVARES  0   INTERIOR 0, PUEBLO   GUADALUPE TEXCALAC, , lon:-98.07727122, 

lat:19.43648139}} 01-02-2021 30-04-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {1977245/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301978406 Proyecto de inversión                                            176,024.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176024.19, modificado:176024.19}} FISM2105009, REHABILITACIÓN DE MERCADO LOMA VERDE, - 141716 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO 141716 S 480 320 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:380.29, 

meta_modificada:380.29}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE A SANTA CRUZ INTERIOR 0 

COLONIA LOMA FLORIDA 2A SECC, 90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE BOULEVARD MALINTZI Y CALLE IZTACCIHUATL,    CALLE A SANTA CRUZ   0, 

COLONIA   LOMA FLORIDA 2A SECC, CP. 90356 CIUDAD D, lon:-98.13247985, 

lat:19.40093374}} 01-02-2021 30-03-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {1978406/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301978431 Proyecto de inversión                                            667,169.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667169.5, modificado:667169.5}} FISM2105011, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, COVADONGA - 141853 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO 141853 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR 0 COLONIA 

SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

VARIAS Y CALLE VARIAS,    CALLE VARIAS   0, COLONIA   SANTA ANITA HUILOAC, CP. 90407 

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLA, lon:-98.15648485, lat:19.39520439}} 01-02-2021 30-04-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {1978431/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301978737 Proyecto de inversión                                            667,169.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667169.5, modificado:667169.5}}

FISM2105021, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, LOMA FLORIDA II 

SECCION - 142872 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO 142872 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR 0 COLONIA 

LOMA FLORIDA 2A SECC, 90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

VARIAS Y CALLE VARIAS,    CALLE VARIAS   0, COLONIA   LOMA FLORIDA 2A SECC, CP. 

90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXC, lon:-98.13947098, lat:19.40389508}} 01-03-2021 30-07-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} {1978737/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301978761 Proyecto de inversión                                            667,169.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667169.5, modificado:667169.5}}

FISM2105023,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, SANTA MARIA TEXCALAC - 

143023 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO 143023 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR 0 PUEBLO 

SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS,    CALLE VARIAS   0, PUEBLO   SANTA MARIA TEXCALAC, CP. 

90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO T, lon:-98.09125118, lat:19.41690783}} 01-03-2021 30-07-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} {1978761/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301978883 Proyecto de inversión                                       3,416,439.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3416439.48, 

modificado:3416439.48}} FISM2105028, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE CEDROS - 143972 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO 143972 S 72 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2887.1, 

meta_modificada:2887.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE CEDROS INTERIOR 0 PUEBLO 

SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE 

PROLONGACION PINOS Y PROLONGACION MORELOS,    CALLE CEDROS   0, PUEBLO   

SANTA ANITA HUILOAC, CP. 90407 SANTA ANITA HUILOAC,, lon:-98.14272417, 

lat:19.39807595}} 01-08-2021 31-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {1978883/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301979221 Proyecto de inversión                                            667,169.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667169.5, modificado:667169.5}} FISM2105030,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, COL. LA NORIA - 145926 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO 145926 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR 0 COLONIA LA 

CAÑADA, 90360 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE 

VARIAS,    CALLE VARIAS   0, COLONIA   LA CAÑADA, CP. 90360 CIUDAD DE APIZACO, 

APIZACO TLAXCALA  ENTRE   CALLE  VA, lon:-98.15331824, lat:19.40890345}} 01-08-2021 30-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} {1979221/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301991379 Proyecto de inversión                                            124,271.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124271.72, modificado:124271.73}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 NORTE EN LA COMUNIDAD DE 

AZTAMA - 194647 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNCIPIO DE TEOLOCHOLCO 194647 S 159 159 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, 

meta_modificada:89.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE 5 NORTE SECCION EL CARMEN 

AZTAMA, 90855 EL CARMEN AZTAMA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 NORTE Y 

CALLE REFORMA, CALLE 2 ORIENTE  LA OBRA SE UBICA A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE 

LA COMUNIDAD Y SE PUEDE ACCEDER A ELLA DE, lon:-98.21584965, lat:19.23057238}} 01-08-2021 15-08-2021 124,271.72                          124,271.73                          124,271.73                          -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM08-21, 

contratista:MARIA NERY XICOHTENCATL XICOTENCATL, 

convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:124271.72, 

importe_modificado:124271.73}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}}

{1991379/proyecto_PROCESO, 

1991379/proyecto_FIN, 

1991379/proyecto_INICIO, 

1991379/proyecto_PROCESO, 

1991379/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA 

RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}}

2021 4 TLA210301993548 Proyecto de inversión                                               48,200.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48200.63, modificado:48200.63}} CONSTRUCCION DE GUARNICIONES FISM 2131-020 - 204124 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA 204124 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.32, 

meta_modificada:92.32}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BONAMPAK COLONIA 

CHAUTZINGO, 90433 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE 

REVOLUCION Y CALLE PRIVADA BONAMPAK,    CALLE BONAMPAK ENTRE CALLE 

REVOLUCION Y PRIVADA BONANPAK, lon:-98.10025364, lat:19.46785621}} 13-05-2021 17-06-2021 48,200.63                             48,200.63                             48,200.63                             48,200.63                             48,200.63                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-19, 

contratista:RL3 ARQUITECTO S.A DE C.V., convocante:TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, monto:398861.13, importe_modificado:276859.31}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.1}}

{1993548/proyecto_INICIO, 

1993548/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301998141 Proyecto de inversión                                            194,099.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194099.77, modificado:171894.41}} AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO PRIV. MARIANO ABASOLO - 220052 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 220052 S 22 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, 

meta_modificada:102.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA 

MARIANO ABASOLO BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MARIANO ABASOLO,    PARA MAYOR REFERENCIA DE ESTA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EL MODULO DE LA CRUZ ROJA , lon:-97.76865382, 

lat:19.29020677}} 04-10-2021 16-10-2021 171,894.41                          171,894.41                          171,894.41                          171,894.41                          171,894.41                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPMC/FISM2108031/IR/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAPS-M S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:171894.41, 

importe_modificado:171894.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}}

{1998141/proyecto_INICIO, 

1998141/proyecto_FIN, 

1998141/proyecto_PROCESO, 

1998141/proyecto_FIN, 

1998141/proyecto_INICIO, 

1998141/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301998598 Proyecto de inversión                                            271,768.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271768.93, modificado:252281.8}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE INSURGENTES DE IGNACIO 

ALLENDE - 222100 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 222100 S 18 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, 

meta_modificada:308.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA 

IGNACIO ALLENDE, 90568 COLONIA IGNACIO ALLENDE, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE INSURGENTE Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO  LA PRESENTE 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE INSURGENTES Q, lon:-97.78439021, 

lat:19.35269422}} 28-10-2021 27-11-2021 252,281.80                          252,281.80                          252,281.80                          252,281.80                          252,281.80                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPMC/FISM2108032/IR/2021, 

contratista:JESUS GUEVARA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE 

CUAPIAXTLA, monto:252281.8, importe_modificado:252281.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.0}}

{1998598/proyecto_INICIO, 

1998598/proyecto_FIN, 

1998598/proyecto_PROCESO, 

1998598/proyecto_FIN, 

1998598/proyecto_INICIO, 

1998598/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302000252 Proyecto de inversión                                            546,712.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546712.0, modificado:546712.0}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-105-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., 

México, lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} 31-05-2021 19-09-2021 546,712.00                          546,712.00                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302004475 Proyecto de inversión                                            847,022.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847022.52, modificado:847022.52}} EDIFICIO A REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-039-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:San Andrés Ahuashuatepec, Tlax., 

México, lon:-98.1061629, lat:19.3790492}} 05-07-2021 17-10-2021 847,022.52                          847,022.52                          458,743.37                          458,743.37                          458,743.37                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008312 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LA TRINIDAD 

TENEXYECAC CALLE NIÑO PERDIDO - 235853 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 235853 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO 205  

INTERIOR SN PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    APROXIMADAMENTE A 

100 METROS DE LA PRIMARIA JOSE VASCONSELOS, lon:-98.3154957, 

lat:19.33893157}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}

{2008312/proyecto_PROCESO, 

2008312/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402014745 Proyecto de inversión                                               25,670.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25670.67, modificado:25670.67}} BACHEO EN CARPETA ASFALTICA - 133492 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 133492 S 2396 5000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CONTINUACION CARRETERA 

FEDERAL PUEBLA TLAXCALA SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, 

ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE NEXTLALPAN,    CARRETERA 

FEDERAL PUEBLA TLAXCALA, lon:-98.24097892, lat:19.22507134}} 11-06-2021 14-06-2021 25,670.67                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2014745/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402016665 Proyecto de inversión                                            551,897.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551897.03, modificado:551897.03}} REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 176982 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ZACATELCO 176982 S 189 183 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:409.66, 

meta_modificada:409.66}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES SECCION 

SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE BARRANCA 

NEXTLALPAN Y CALLE EMPERADOR,    CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BARRANCA 

NEXTLALPAN Y CALLE EMPERADOR, lon:-98.23668761, lat:19.21999749}} 21-06-2021 05-07-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2016665/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402028993 Proyecto de inversión                                       1,119,067.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119067.17, 

modificado:1119067.17}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PROGRESO - 259222 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN 259222 S 250 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1846.0, 

meta_modificada:1846.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA 

TEXCACOAC, 90806 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

5 DE MAYO Y CALLE MORELOS, CALLE PROGRESO  CALLE PROGRESO ENTRE CALLE 5 DE 

MAYO Y CALLE MORELOS COLONIA TEXCACOAC, CHIAUTEMPAN, T, lon:-98.18836034, 

lat:19.30919122}} 05-11-2021 17-12-2021 1,119,067.17                     1,119,067.17                     -                                             -                                             -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2021-009, 

contratista:Marco Antonio Contreras Gaona, 

convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX., 

monto:1119067.17, importe_modificado:1119067.17}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}}

{2028993/proyecto_INICIO, 

2028993/proyecto_PROCESO, 

2028993/proyecto_INICIO, 

2028993/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402042556 Proyecto de inversión                                       1,024,778.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024778.46, 

modificado:1024778.46}}

REHABILITACION DE CALLE DE PAVIMENTO HIDRAULICO  A CALLE DE ADOQUIN EN CALLE 5 

ORIENTE ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE 8 SUR. - 312834 29 Tlaxcala 37

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 

Santos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHES SANTOS 312834 S 70 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1440.0, 

meta_modificada:1440.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 5 ORIENTE PUEBLO 

ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 6 SUR Y CALLE 8 SUR,    DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE 

TOMA LA CALLE INDEPENDENCIA CON DIRECCION AL SUR H, lon:-97.90362692, 

lat:19.20090392}} 22-10-2021 30-11-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:1440.0}}

{2042556/proyecto_FIN, 

2042556/proyecto_PROCESO, 

2042556/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402049380 Proyecto de inversión                                            100,921.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100921.04, modificado:100921.04}} CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO - 337680 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 337680 S 969 892 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.5, 

meta_modificada:209.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO 

SAN FELIPE HIDALGO, 90280 SAN FELIPE HIDALGO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE DE LOS REMEDIOS Y CALLE DEL OLVIDO, CALLE GASODUCTO  SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LA, lon:-98.55784567, 

lat:19.46479547}} 08-12-2021 31-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2049380/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402049439 Proyecto de inversión                                               75,778.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75778.64, modificado:75778.64}} CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO - 337962 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 337962 S 969 892 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.6, 

meta_modificada:167.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO 

SAN FELIPE HIDALGO, 90280 SAN FELIPE HIDALGO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE DE LOS REMEDIOS Y CALLE DEL OLVIDO, CALLE GASODUCTO  SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CA, lon:-98.55783828, 

lat:19.46481583}} 08-12-2021 31-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2049439/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402049485 Proyecto de inversión                                               47,168.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47168.94, modificado:47168.94}} CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN BARRIO DE FRANCISCO VILLA - 338188 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 338188 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:98.06, 

meta_modificada:98.06}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:BARRIO FRANCISCO VILLA, 90280 

CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE PROLONGACIÓN OCAMPO Y  , CALLE SANTA CRUZ  SE LOCALIZA AL SUR DE LA 

LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA CLINICA DEL SECTOR SALUD , lon:-98.53722425, 

lat:19.48481946}} 08-12-2021 31-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2049485/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402049526 Proyecto de inversión                                               64,053.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64053.31, modificado:0.0}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LUCIERNAGAS, TEPUENTE - 338362 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 338362 S 8 7 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:71.15, 

meta_modificada:71.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLE LUCIERNAGAS COLONIA 

TEPUENTE, 90280 COLONIA TEPUENTE, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  

ENTRE   Y  , CALLE GUADALUPE  SE LOCALIZA AL LADO NORTE A 150 METROS DE 

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, lon:-98.58152397, lat:19.50683638}} 08-12-2021 31-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} {2049526/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:YA QUE EL RECURSO ES INSUFICIENTE Y SE 

EJECUTARAN EN ESTE PERIODO , trimestre:4.0, 

usuario:lizbethhernandezte, fecha:2022-01-15}} Sin observaciones

2021 4 TLA210402049925 Proyecto de inversión                                               18,297.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18297.95, modificado:18297.95}} AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, PRIVADA 10 DE MAYO - 339777 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 339777 S 8 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA 1RA PRIVADA 10 DE MAYO 

BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CERRADA S/N NOMBRE, CALLE PORFIRIO DIAZ  

PRIVADA 1RA PRIVADA 10 DE MAYO BARRIO ESTOCAPA C, lon:-98.21199696, 

lat:19.2056862}} 08-12-2021 15-12-2021 18,297.93                             18,297.93                             18,297.93                             18,297.93                             18,297.93                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 21-58-

004, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA PACCSE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, 

monto:18297.93, importe_modificado:18297.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}

{2049925/proyecto_INICIO, 

2049925/proyecto_FIN, 

2049925/proyecto_PROCESO, 

2049925/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051222 Proyecto de inversión                                               62,873.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62873.11, modificado:62873.11}} CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MIRAFLORES, DOMINGO ARENAS - 344577 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 344577 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.43, 

meta_modificada:79.43}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CALLE MIRAFLORES PUEBLO 

DOMINGO ARENAS (LA CALERA), 90284 DOMINGO ARENAS (LA CALERA), NANACAMILPA 

DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE CAMINO 

NACIONAL, CALLE EMILIANO ZAPATA  SE LOCALIZA AL LADO PONIENTE, lon:-

98.47588105, lat:19.51714229}} 08-12-2021 31-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2051222/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051308 Proyecto de inversión                                            106,960.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106960.6, modificado:106960.6}} FISM-2131-023 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN - 344880 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD 344880 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE SIN 

NOMBRE SECCION LOS DOLORES, 90433 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  

ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE,    A 100 METROS DE LA BOMBA DE 

AGUA POTABLE DE LA 5TA SECCION AGRICOLA DE , lon:-98.10694773, 

lat:19.4649682}} 20-11-2021 28-11-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} {2051308/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051375 Proyecto de inversión                                            264,040.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264040.01, modificado:252145.71}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA FERROCARRIL, MIGUEL LIRA Y 

ORTEGA - 345157 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 345157 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, 

meta_modificada:390.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:PRIVADA FERROCARRIL PUEBLO 

MIGUEL LIRA Y ORTEGA, 90288 MIGUEL LIRA Y ORTEGA, NANACAMILPA DE MARIANO 

ARISTA TLAXCALA  ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y  , CALLE VIA DE FERROCARRIL  SE 

LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE L, lon:-98.54660292, 

lat:19.47946793}} 08-12-2021 31-12-2021 -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2051375/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052369 Proyecto de inversión                                            620,777.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:620777.2, modificado:620777.2}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 29 Tepeyanco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-123-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:90180 Tepeyanco, Tlax., México, 

lon:-98.2336028, lat:19.2448882}} 01-11-2021 15-12-2021 620,777.20                          620,777.20                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_RESPONSABLE ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210402052472 Proyecto de inversión                                            831,374.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:831374.85, modificado:831374.85}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-094-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-

98.5666077, lat:19.5850377}} 25-10-2021 08-12-2021 831,374.85                          831,374.85                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052473 Proyecto de inversión                                       1,305,625.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1305625.44, modificado:1305625.44}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-111-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Yauhquemehcan, Tlax., México, 

lon:-98.1830291, lat:19.4139157}} 25-10-2021 08-12-2021 1,305,625.44                     1,305,625.44                     -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052480 Proyecto de inversión                                            741,631.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:741631.35, modificado:741631.35}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-125-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:La Magdalena Tlaltelulco, Tlax., 

México, lon:-98.1952357, lat:19.2771521}} 25-10-2021 08-12-2021 741,631.35                          741,631.35                          495,048.03                          495,048.03                          495,048.03                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052489 Proyecto de inversión                                            629,549.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:629549.99, modificado:629549.99}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-077-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tlaxco, Tlax., México, lon:-

98.1174721, lat:19.61766}} 19-04-2021 04-07-2021 629,549.99                          629,549.99                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052545 Proyecto de inversión                                            868,003.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868003.07, modificado:868003.07}} REHABILITACION DE EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G" Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-023-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-

97.9233826, lat:19.3184941}} 13-12-2021 26-12-2021 868,003.07                          868,003.07                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052787 Proyecto de inversión                                            799,663.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799663.1, modificado:999578.73}} CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 6 X 12 MTS ESTRUCTURA REGIONAL 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-060-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tlaxco, Tlax., México, lon:-

98.1174721, lat:19.61766}} 05-01-2022 05-01-2022 999,578.73                          999,578.73                          713,931.30                          713,931.30                          713,931.30                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053321 Proyecto de inversión                                       1,297,324.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297324.58, 

modificado:1621655.72}} EDIFICIO ABC REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 9 Cuaxomulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-043-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CUAXOMULCO TLAXCALA, lon:-

98.103122, lat:19.355807}} 08-11-2021 23-01-2022 1,621,655.72                     1,621,655.72                     349,465.44                          349,465.44                          349,465.44                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053329 Proyecto de inversión                                       1,333,389.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333389.39, 

modificado:1333389.39}}

EDIFICIO N CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURAU-1C 2.5 EE C/U AISLADA Y OBRA 

EXTERIOR 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-033-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CUAPIAXTLA TLAXCALA, lon:-

97.769375, lat:19.296661}} 13-12-2021 26-12-2021 1,333,389.39                     1,333,389.39                     -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053743 Proyecto de inversión                                            463,668.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463668.34, modificado:463668.34}}

EDIFICO "D" CAMBIO DETECHO Y PLAFON FALSO, EDIFICIO "A" IMPERMEABILIZACIÓN REHAB. 

ELECTRICA 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-16-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:90730 Tetlatlahuca, Tlax., México, 

lon:-98.2937897, lat:19.2333174}} 26-12-2021 26-02-2022 463,668.34                          463,668.34                          -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053760 Proyecto de inversión                                               53,964.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53964.0, modificado:53964.0}}

CONSTUCCIÓN DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA DE ACUERDO CON EL 

TIPO DE SERVICIO EXISTENTE 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-24-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-

97.9233826, lat:19.3184941}} 22-11-2021 05-12-2021 53,964.00                             53,964.00                             -                                             -                                             -                                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402057194 Proyecto de inversión                                       1,149,549.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149549.34, 

modificado:1149549.34}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TULIO 

HERNANDEZ GOMEZ, ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ OMG-

DL-AD-021-21 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA OMG-DL-AD-021-21 N 0 0 99896 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:Sor Juana Inés de La Cruz 10, 

Cuahuatzala, 90100 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.21029544, 

lat:19.33989638}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:Tulio Hdez. 

Gómez 2, Cuahuatzala, 90100 San Esteban Tizatlán, Tlax., México, lon:-

98.21137905, lat:19.33859046}} 07-12-2021 26-12-2021 1,149,549.34                     1,149,549.34                     1,149,549.34                     1,149,549.34                     -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OMG-DL-AD-021-21, 

contratista:OBLIVIATE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA, monto:1149549.34, 

importe_modificado:1149549.34}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2057194/proyecto_PROCESO, 

2057194/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402057206 Proyecto de inversión                                       1,028,433.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028433.39, 

modificado:1028433.39}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMNTO DE ADOQUIN EN CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE OMG-DL-AD-024-21 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA OMG-DL-AD-024-21 N 0 0 15475 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:C. Reforma 370, 90542 San José 

Villarreal, Tlax., México, lon:-97.89582253, lat:19.53479701}, geo2: 

{cve_municipio:30, localidad:41, direccion:G4P4+23 San José Villarreal, Tlax., 

México, lon:-97.8947711, lat:19.53503968}} 07-12-2021 26-12-2021 1,028,433.39                     1,028,433.39                     1,028,433.39                     1,028,433.39                     -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OMG-DL-AD-024-21, 

contratista:GRUPO LOBOZ EMPRESARIOS, S.A., 

convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1028433.39, 

importe_modificado:1028433.39}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2057206/proyecto_PROCESO, 

2057206/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402057671 Proyecto de inversión                                       1,710,625.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710625.47, 

modificado:1710625.47}}

REHABILITACION DE CARRETERA NOPALUCAN - SAN MIGUEL DEL MILAGRO (PRIMERA ETAPA) 

OMG-DL-AD-035-21 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA OMG-DL-AD-035-21 N 0 0 7952 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:7MG7+9X Santa Ana Nopalucan, 

Tlax., México, lon:-98.33501816, lat:19.2759849}, geo2: {cve_municipio:56, 

localidad:1, direccion:Cam. Real a Nativitas 35, Puebla, 90124 Santa Ana 

Nopalucan, Tlax., México, lon:-98.33085537, lat:19.2922284}} 24-12-2021 31-12-2021 1,710,625.47                     1,710,625.47                     1,710,625.47                     1,710,625.47                     -                                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OMG-DL-AD-035-21, 

contratista:ERCA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1710625.47, 

importe_modificado:1710625.47}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2057671/proyecto_INICIO, 

2057671/proyecto_PROCESO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA200401872285 Proyecto de inversión                                       1,233,304.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1233304.3, modificado:1233304.3}} REHABILITACIÓN GENERAL 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-20-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-

97.9233826, lat:19.3184941}} 28-09-2020 06-12-2020 1,233,304.30                     1,233,304.30                     1,233,304.30                     1,233,304.30                     1,233,304.30                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210101885185 Proyecto de inversión                                            611,784.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:611784.21, modificado:611784.21}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 22 Acuamanala de Miguel Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-25-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Acuamanala, Tlax., México, lon:-

98.1980609, lat:19.2258298}} 30-11-2020 28-02-2021 611,784.21                          611,784.21                          611,784.21                          611,784.21                          611,784.21                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210101885255 Proyecto de inversión                                            240,199.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240199.31, modificado:240199.31}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-11-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Tepetitla de Lardizábal, Tlax., 

México, lon:-98.3744723, lat:19.2636556}} 01-03-2021 23-05-2021 240,199.31                          240,199.31                          240,199.31                          240,199.31                          240,199.31                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201929591 Proyecto de inversión                                               34,475.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34475.19, modificado:34475.19}} AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA NIÑO DOCTOR - 65901 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA 65901 S 10 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.59, 

meta_modificada:24.59}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA NIÑO DOCTOR COLONIA 

SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA 

AYOMETLA TLAXCALA  ENTRE CALLE NIÑO DOCTOR Y CERRADA CERRADA NIÑO DOCTOR, 

AVENIDA CHAPULTEPEC  PRIVADA NIÑO DOCTOR ENTRE CALLE N, lon:-98.20898009, 

lat:19.20104414}} 01-02-2021 15-02-2021 34,475.19                             34,475.19                             34,475.19                             34,475.19                             34,475.19                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

001, contratista:REY DAVID MORALES OREA, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:34475.19, 

importe_modificado:34475.19}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.59}}

{1929591/proyecto_INICIO, 

1929591/proyecto_PROCESO, 

1929591/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201931749 Proyecto de inversión                                            649,731.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649731.98, modificado:659496.52}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 10 

NORTE - 75589 29 Tlaxcala 37

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 

Santos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 75589 S 180 170 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.8, 

meta_modificada:227.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 6 ORIENTE BARRIO 

ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 10 NORTE,    DESDE EL CENTRO DE LA 

POBLACION SE TOMA LA CALLE 5 DE MAYO EN DIRECCION AL NORTE , lon:-

97.90298736, lat:19.20719606}} 01-06-2021 30-06-2021 659,496.52                          659,496.52                          659,496.52                          659,496.52                          659,496.52                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-21-026, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GIO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ 

SANTOS, monto:659496.52, importe_modificado:659496.52}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.8}}

{1931749/proyecto_INICIO, 

1931749/proyecto_PROCESO, 

1931749/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938025 Proyecto de inversión                                            570,702.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570702.36, modificado:570702.36}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-049-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:SANTA CRUZ TLAXCALA, lon:-

98.15038, lat:19.355795}} 29-03-2021 13-06-2021 570,702.36                          570,702.36                          570,702.36                          570,702.36                          570,702.36                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201939631 Proyecto de inversión                                       2,369,365.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2369365.36, 

modificado:2369365.36}} EDIFICIO A B C D E F H SUSTITUCION DE IMPERMEHABILIZANTE 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-022-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:Santa Cruz Tlaxcala, Tlax., México, 

lon:-98.1514914, lat:19.3539314}} 21-06-2021 03-10-2021 2,369,365.36                     2,369,365.36                     2,369,365.36                     2,369,365.36                     2,369,365.36                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949822 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS CENTRO CALLE CRISTO REY - 25521 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 25521 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CRISTO REY INTERIOR SN 

COLONIA CENTRO, 90710 SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE VEREDA Y CALLE BACHILLER, CALLE BUGAMBILIAS  FRENTE A TALLER 

MECANICO SIN NOMBRE., lon:-98.31966779, lat:19.23449456}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949822/proyecto_INICIO, 

1949822/proyecto_PROCESO, 

1949822/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949825 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NATÍVITAS SAN JOSÉ ATOYATENCO CALLEJÓN NUEVO LEON - 

25853 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 25853 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLEJON NUEVO LEON 3  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JOSÉ ATOYATENCO, 90717 SANTIAGO VILLALTA, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SONORA, CALLE VICENTE GUERRERO  A 100 

METROS DE LA TIENDA DE DOÑA JOSEFINA., lon:-98.34923243, lat:19.25282774}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949825/proyecto_INICIO, 

1949825/proyecto_PROCESO, 

1949825/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949827 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NATÍVITAS SAN VICENTE XILOXOCHITLA CALLE HIDALGO - 

25869 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 25869 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:CALLE HIDALGO 19  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE TLACOMULCO Y CALLE HERMITA, CALLE MIGUEL HIDALGO  A 30 

METROS DE LA TIENDA LUCY., lon:-98.31887003, lat:19.28526944}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949827/proyecto_INICIO, 

1949827/proyecto_PROCESO, 

1949827/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949829 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS SAN RAFAEL TENANYECAC CALLE XICOHTENCATL - 

25915 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 25915 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE XICOHTENCATL INTERIOR SN 

PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REVOLUCION, CALLE CACEROLAS  

A 20 METROS DE LA TALACHERIA., lon:-98.37054606, lat:19.24465609}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949829/proyecto_INICIO, 

1949829/proyecto_PROCESO, 

1949829/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949834 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME NATÍVITAS SAN VICENTE XILOXOCHITLA CALLE DEL 

CARRIL - 25987 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 25987 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:CALLE DEL CARRIL 8  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN FRANCISCO TENEXYECAC, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 24 DE MARZO Y CALLE LOS PIRULES, AVENIDA REFORMA  A 50 

METROS CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE., lon:-98.32128282, 

lat:19.28976567}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949834/proyecto_PROCESO, 

1949834/proyecto_INICIO, 

1949834/proyecto_FIN, 

1949834/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs2: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs3: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs4: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}}

2021 4 TLA210301949836 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME  NATÍVITAS SANTO TOMÁS LA CONCORDIA CALLE 

HIDALGO - 26004 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 26004 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO 36  INTERIOR SN 

PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE  AVENIDA SAN MARTIN Y AVENIDA DOMINGO ARENAS, CALLE CUAUHTEMOC  A 

200 METROS DE LA CRUZ DE PIEDRA., lon:-98.31826529, lat:19.23036065}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949836/proyecto_INICIO, 

1949836/proyecto_PROCESO, 

1949836/proyecto_FIN, 

1949836/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949894 Proyecto de inversión                                                  6,653.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6653.18, modificado:6653.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PANOTLA SAN TADEO HUILOAPAN CALLE FRANCISCO I MADERO 

- 27023 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 27023 S 0 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN ANTONIO TECOPILCO, 

PANOTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE CARRIZAL Y CALLE CAPULIN, CALLE LA PRESA  

MISCELANEA PEREZ A 200 METROS., lon:-98.27277167, lat:19.3920922}} 05-04-2021 31-12-2021 6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949894/proyecto_INICIO, 

1949894/proyecto_PROCESO, 

1949894/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949896 Proyecto de inversión                                               10,921.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10921.63, modificado:10921.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  PANOTLA SAN AMBROSIO TEXANTLA AVENIDA JUAREZ - 

27061 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 27061 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:AVENIDA JUAREZ 151  PUEBLO SAN 

AMBROSIO TEXANTLA, 90151 FELIPE CARRILLO PUERTO, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE RIO BRAVO Y CALLE CHIMALPA, CALLE HORNOTITLA  FRENTE A LA PRESIDENCIA DE 

COMUNIDAD., lon:-98.2568707, lat:19.35610435}} 05-04-2021 31-12-2021 10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}}

{1949896/proyecto_PROCESO, 

1949896/proyecto_INICIO, 

1949896/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949932 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PANOTLA  SANTA CRUZ TECHACHALCO PRIVADA LOS 

MAGUEYES - 27933 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 27933 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:PRIVADA LOS MAGUEYALES 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TECHACHALCO, 90145 VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE MAGUEYALES Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE BARRANQUILLA  A 200 METROS DE PANTEON., lon:-

98.2957736, lat:19.32456578}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949932/proyecto_INICIO, 

1949932/proyecto_PROCESO, 

1949932/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949942 Proyecto de inversión                                               20,203.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20203.26, modificado:20203.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PANOTLA SAN TADEO HUILOAPAN CALLE LA SOLEDAD - 

28034 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28034 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE LA SOLEDAD 88  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, PANOTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE ALCANFORES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO  A 

50 METROS DE TIENDA LA POPULAR., lon:-98.26632244, lat:19.38576247}} 05-04-2021 31-12-2021 20,203.26                             20,203.26                             20,203.26                             20,203.26                             20,203.26                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.0}}

{1949942/proyecto_INICIO, 

1949942/proyecto_PROCESO, 

1949942/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949950 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PANOTLA SAN TADEO HUILOAPAN CALLE LAZARO 

CARDENAS - 28095 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28095 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 27 SN 

INTERIOR SN PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 

PANOTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE LINDA VISTA Y AVENIDA ALTAMIRANO, CALLE 

EMILIANO ZAPATA  EDIFICIO ROSA A UNA CUADRA., lon:-98.26887472, 

lat:19.37709228}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949950/proyecto_INICIO, 

1949950/proyecto_PROCESO, 

1949950/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949968 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PANOTLA  SAN TADEO HUILOAPAN CALLE DIECISEIS DE 

SEPTIEMBRE - 28217 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28217 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, 

PANOTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE CORREGIDORA Y CALLE JUAN CUAMATZI, CALLE 

INDEPENDENCIA  A 70 METROS DE PARADA DE COMBIS., lon:-98.26796395, 

lat:19.38746721}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949968/proyecto_INICIO, 

1949968/proyecto_PROCESO, 

1949968/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949994 Proyecto de inversión                                               10,921.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10921.63, modificado:10921.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CATARINA AYOMETLA BARRIO ESTOCAPA CALLE 

ALLENDE - 28494 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28494 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 85  INTERIOR SN 

BARRIO ESTOCAPA, 90773 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, SANTA CATARINA AYOMETLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE NICOLAS 

BRAVO  A 150 METROS DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, lon:-98.20560721, 

lat:19.20635802}} 05-04-2021 31-12-2021 10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}

{1949994/proyecto_PROCESO, 

1949994/proyecto_INICIO, 

1949994/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950030 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEOLOCHOLCO SECCIÓN SEXTA CUAHUTLA PRIVADA 

BRASIL - 28683 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28683 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA BRASIL 3  INTERIOR SN 

SECCION CUAUHTLA, 90850 SAN JOSÉ AZTATLA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

MALINZI Y CALLE BRASIL, CALLE TENOCHTITLAN  NO TIENE REFERENCIA, lon:-

98.18155573, lat:19.23857777}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950030/proyecto_PROCESO, 

1950030/proyecto_INICIO, 

1950030/proyecto_PROCESO, 

1950030/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950036 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEOLOCHOLCO SECCIÓN SEGUNDA PRIVADA 

PEDREGAL - 28926 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28926 S 2 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA PEDREGAL 5 SN INTERIOR 

SN SECCION SEGUNDA, 90850 JOSÉ MARÍA MORELOS, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE  

CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JUAN CUAMATZI  

ENTRADA CALLEJON Y PANADERIA GUADALUPANA, lon:-98.18467738, 

lat:19.25106499}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950036/proyecto_INICIO, 

1950036/proyecto_PROCESO, 

1950036/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950040 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO SECCIÓN PRIMERA 

CALLE HIDALGO - 28938 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28938 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 5  INTERIOR SN 

PUEBLO ACUAMANALA, 90860 IXTENCO, ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE IGNACIO BONILLA Y CALLE LA PAZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO  NO HAY 

REFERENCIAS., lon:-98.2011199, lat:19.22408453}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950040/proyecto_INICIO, 

1950040/proyecto_PROCESO, 

1950040/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950050 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME SANTA ISABEL XILOXOXTLA QUIAHUIXTLA PRIVADA 

HIDALGO - 29151 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 29151 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PRIVADA HIDALGO 24  INTERIOR SN 

BARRIO QUIAHUIXTLA, 90194 TOCATLÁN, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA  ENTRE  

PRIVADA JUAREZ Y BRECHA BRECHA SIN NOMBRE, AVENIDA HIDALGO  CALLEJON FRENTE 

A FARMACIA GENERICOS., lon:-98.20854364, lat:19.2582172}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950050/proyecto_PROCESO, 

1950050/proyecto_INICIO, 

1950050/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950056 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  SAN FRANCISCO TETLANOHCAN BARRIO JESÚS 

XOLALPAN  CALLE LIBERTAD - 29313 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 29313 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN 

BARRIO JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN JUAN QUETZALCOAPAN, SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN TLAXCALA  ENTRE  PRIVADA LIBERTAD Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, 

CALLE LIBERTAD  JUNTO A ALQUILADORA DE MESAS Y SILLAS., lon:-98.16118846, 

lat:19.26072677}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950056/proyecto_PROCESO, 

1950056/proyecto_INICIO, 

1950056/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950064 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XICOHTZINCO SECCIÓN CUARTA CALLE FRESNOS - 29539 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 29539 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS 219  INTERIOR SN 

PUEBLO XICOHTZINGO, 90780 SAN JOSÉ TEACALCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE  

CALLE ALAMOS Y CALLE CEDROS, CALLE JUAN CUAMATZI  A UN COSTADO DE TALLER 

MECÁNICO., lon:-98.23180099, lat:19.16694525}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950064/proyecto_INICIO, 

1950064/proyecto_PROCESO, 

1950064/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950121 Proyecto de inversión                                               18,709.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18709.87, modificado:18709.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO TECPA 

MORALES PRIVADA CIRUELO - 33027 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 33027 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL CIRUELO 2  BARRIO 

TECPA MORALES, 90833 VICENTE GUERRERO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA VÍA CORTA, CALLE INDEPENDENCIA  SIN 

NINGUNA REFERENCIA, lon:-98.19700372, lat:19.28199778}} 05-04-2021 31-12-2021 18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}

{1950121/proyecto_PROCESO, 

1950121/proyecto_INICIO, 

1950121/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950127 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO POXTLA CALLE 

FRANCISCO I MADERO - 33105 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 33105 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 47  

BARRIO POXTLA, 90830 VICENTE GUERRERO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  

ENTRE  CAMINO A SAN NICOLAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LOS PINOS  SIN 

NINGUNA REFERENCIA, lon:-98.17130411, lat:19.27799719}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950127/proyecto_INICIO, 

1950127/proyecto_PROCESO, 

1950127/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950144 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS SECCIÓN 

CUARTA PRIVADA XOCHIMILCO - 34239 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 34239 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA XOCHIMILCO INTERIOR SN 

SECCION CUARTA, 90873 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA 

MORELOS TLAXCALA  ENTRE  CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE JUAREZ, CALLE TLAHUICOLE  

POR DONDE LA CAPILLA, lon:-98.18885359, lat:19.181712}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950144/proyecto_INICIO, 

1950144/proyecto_PROCESO, 

1950144/proyecto_FIN, 

1950144/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950161 Proyecto de inversión                                               14,512.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14512.06, modificado:14512.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL BARRIO XOLALPA CALLE 

EMILIO CARRANZA - 34522 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 34522 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA 29  

INTERIOR SN BARRIO XOLALPA, 90790 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GALEANA, CALLE 

CAÑADA MORELOS  A 100 METROS DE CAPILLA DE GUADALUPE., lon:-98.21165784, 

lat:19.16505801}} 05-04-2021 31-12-2021 14,512.06                             14,512.06                             14,512.06                             14,512.06                             14,512.06                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.0}}

{1950161/proyecto_INICIO, 

1950161/proyecto_PROCESO, 

1950161/proyecto_FIN, 

1950161/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950182 Proyecto de inversión                                               15,560.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15560.59, modificado:15560.59}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  CHIAUTEMPAN SAN PEDRO MUÑOZTLA AVENIDA MORELOS - 

35663 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 35663 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:AVENIDA MORELOS 161  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, 

CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 1 DE MAYO, AVENIDA 

EMILIANO ZAPATA  NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.18416622, lat:19.28937578}} 05-04-2021 31-12-2021 15,560.59                             15,560.59                             15,560.59                             15,560.59                             15,560.59                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.0}}

{1950182/proyecto_PROCESO, 

1950182/proyecto_INICIO, 

1950182/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950242 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TENANCINGO SECCIÓN SEGUNDA CALLE DOS SUR - 

37227 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 37227 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 2 SUR 15  INTERIOR SN 

SECCION SEGUNDA, 90880 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, TENANCINGO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE 4 SUR Y CALLE 2 SUR, CALLE BARRANQUILLA  PUENTE DE SACRAMENTO., 

lon:-98.20529837, lat:19.13419879}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950242/proyecto_PROCESO, 

1950242/proyecto_INICIO, 

1950242/proyecto_PROCESO, 

1950242/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950269 Proyecto de inversión                                               21,732.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21732.77, modificado:21732.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SAN NICOLÁS 

PRIVADA TEZAHUATL - 37536 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 37536 S 2 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA TEZAHUATL 246  INTERIOR 

SN BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y CAMINO A SAN 

ISIDRO, CALLE 19 DE MARZO.  TERRENOS DE LABOR., lon:-98.13148831, 

lat:19.13695224}} 05-04-2021 31-12-2021 21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.0}}

{1950269/proyecto_PROCESO, 

1950269/proyecto_INICIO, 

1950269/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950273 Proyecto de inversión                                               22,777.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22777.06, modificado:22777.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUEN SUCESO 

CALLE TRES DE MAYO - 37557 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 37557 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE 3 DE MAYO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 COLONIA VELAZCO, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE  CAMINO JUQUILITA Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, CALLE 

TERRENOS DE LABOR  NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.11347388, lat:19.16343317}} 05-04-2021 31-12-2021 22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}}

{1950273/proyecto_PROCESO, 

1950273/proyecto_INICIO, 

1950273/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950290 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO EL CRISTO CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA - 38544 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 38544 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 277  

INTERIOR SN BARRIO CRISTO, 90920 COLONIA ANTORCHISTA SAN CAYETANO, SAN 

PABLO DEL MONTE TLAXCALA  ENTRE  CAMINO TLALTELULCO Y PRIVADA CONCEPCIÓN, 

CALLE EMILIO CARRANZA  NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.15590138, 

lat:19.13448253}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950290/proyecto_PROCESO, 

1950290/proyecto_INICIO, 

1950290/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950293 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO EL CRISTO CALLE 

XICOHTENCATL NORTE - 38578 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 38578 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL NORTE 258  

INTERIOR SN BARRIO CRISTO, 90920 SANCTÓRUM, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA  

ENTRE  CALLE DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE PUEBLA  

A UN LADO DE TIENDA EL CRISTO., lon:-98.15918392, lat:19.1292091}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950293/proyecto_PROCESO, 

1950293/proyecto_INICIO, 

1950293/proyecto_PROCESO, 

1950293/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950300 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SAN PEDRO CALLE 

PINO SUAREZ - 38648 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 38648 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ 17  INTERIOR SN 

BARRIO SAN PEDRO, 90980 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA  

ENTRE  CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE MANANTIALES ORIENTE, CALLE PUEBLA  A UN 

LADO DE LA CENTRAL UTP., lon:-98.16812091, lat:19.11919003}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950300/proyecto_PROCESO, 

1950300/proyecto_INICIO, 

1950300/proyecto_PROCESO, 

1950300/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950302 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SAN COSME CALLE 

REFORMA NORTE - 38682 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 38682 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA NORTE 57  BARRIO 

SAN COSME, 90960 EL CARMEN AZTAMA, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA  ENTRE  

PRIVADA NUEVO MÉXICO Y CALLE SAN JOSE BUENA VISTA, CALLE 19 DE MARZO  FRENTE A 

LA PRIVADA QUEBRADA., lon:-98.1731078, lat:19.12909344}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950302/proyecto_PROCESO, 

1950302/proyecto_INICIO, 

1950302/proyecto_PROCESO, 

1950302/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950318 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME APIZACO GUADALUPE TEXCALAC PRIVADA AYOCALA - 38963 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 38963 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:PRIVADA AYOCALA 55 SN COLONIA 

GUADALUPE TEXCALAC, 90403 SAN PEDRO ECATEPEC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

DE LOS MISTERIOS Y CALLE REAL DEL PEDREGAL, CALLE DE LA CRUZ  SIN REFERENCIAS, 

lon:-98.08377842, lat:19.4391726}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950318/proyecto_PROCESO, 

1950318/proyecto_INICIO, 

1950318/proyecto_PROCESO, 

1950318/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950322 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME APIZACO SANTA MARIA TEXCALAC BOULEVARD LA CIENEGA - 

39024 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 39024 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:BOULEVARD LA CIENEGA 305  

PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SAN JOSÉ AZTATLA, APIZACO TLAXCALA  ENTRE  

AVENIDA TOCHAC Y CALLE JUAREZ, CALLE GUADALUPE  A 100 METROS DE LA PARADA DE 

LAS COMBIS, lon:-98.08708179, lat:19.42370655}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950322/proyecto_INICIO, 

1950322/proyecto_PROCESO, 

1950322/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950404 Proyecto de inversión                                               18,709.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18709.87, modificado:18709.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APIZACO SANTA MARIA TEXCALAC CALLE PALMAS - 

40142 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 40142 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE PALMA 106 A INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SAN MIGUEL EL PIÑÓN, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE JUAREZ Y CALLE ESCANDON, AVENIDA XICOHTENCATL  SIN REFERENCIAS, 

lon:-98.08327681, lat:19.42573377}} 05-04-2021 31-12-2021 18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}

{1950404/proyecto_INICIO, 

1950404/proyecto_PROCESO, 

1950404/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950414 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APIZACO SANTA MARIA TEXCALAC CALLE VEINTITRÉS 

DE FEBRERO - 40505 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 40505 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE VEINTITRÉS DE FEBRERO 463 A 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 HUEYOTLIPAN, APIZACO 

TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA GUADALUPE Y CALLE BARRON ESCANDON,    POR LA CAPILLA 

DE LOS SANTOS INOCENTES, lon:-98.0871467, lat:19.42810234}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950414/proyecto_INICIO, 

1950414/proyecto_PROCESO, 

1950414/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950444 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APIZACO SANTA MARIA TEXCALAC CALLE 

AYUNTAMIENTO - 43133 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 43133 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO 112  PUEBLO 

SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SAN DAMIÁN TLACOCALPAN, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE JUAREZ Y  , CALLE GUADALUPE  POR LA CAPILLA DE SAN BENITO DE 

PALERMO, lon:-98.07963841, lat:19.43058076}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950444/proyecto_INICIO, 

1950444/proyecto_PROCESO, 

1950444/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950615 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SANTA CRUZ QUILEHTLA CALLE MOCTEZUMA - 50155 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 50155 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA 54  INTERIOR SN 

PUEBLO , 00000 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE 3 NORTE Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE ESTRELLA  FRENTE A TIENDA DE DON 

CIRILO., lon:-98.22022345, lat:19.21651661}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950615/proyecto_INICIO, 

1950615/proyecto_PROCESO, 

1950615/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950683 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME SANTA CRUZ QUILEHTLA CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA - 55424 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 55424 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 39  

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 00000 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA 

CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE PROGRESO Y CALLE VIAS DEL FERROCARRIL, 

CALLE ZARAGOZA  A 50 METROS DE LA EMPRESA C.P, lon:-98.21870488, 

lat:19.20907018}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950683/proyecto_INICIO, 

1950683/proyecto_PROCESO, 

1950683/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950782 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPEYANCO SAN PEDRO XALCALTZINCO AVENIDA 

CINCO DE MAYO - 58708 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 58708 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO XALCALTZINCO, 90180 SAN PEDRO XALCALTZINCO, TEPEYANCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CAMINO REAL Y PRIVADA 1RA PRIVADA 5 DE MAYO, CALLE 

UNIVERSIDAD  A 100 METROS DE FERRETERIA LA VENTA., lon:-98.23078397, 

lat:19.22217576}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950782/proyecto_INICIO, 

1950782/proyecto_PROCESO, 

1950782/proyecto_FIN, 

1950782/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950838 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}} CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN JUAN HUACTZINCO CALLE CUAUHTEMOC - 59804 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 59804 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 26  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN 

HUACTZINCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE REVOLUCION Y CALLE JAVIER MINA, PRIVADA 

CUAUHTEMOC  A 30 METROS DEL TEMPLO EVANGELICO., lon:-98.25264095, 

lat:19.23955118}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950838/proyecto_INICIO, 

1950838/proyecto_PROCESO, 

1950838/proyecto_FIN, 

1950838/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950848 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME  SAN JUAN HUACTZINCO CALLE BENITO JUAREZ - 

59926 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 59926 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 21  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN 

HUACTZINCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE VICENTE GUERRERO, 

CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS  FRENTE A TIENDA DEL SEÑOR F, lon:-98.25016259, 

lat:19.23459367}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950848/proyecto_PROCESO, 

1950848/proyecto_INICIO, 

1950848/proyecto_FIN, 

1950848/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950864 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  TETLATLAHUCA BARRIO ATENCO PRIVADA ACULCO - 

60346 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 60346 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PRIVADA ACULCO INTERIOR SN 

BARRIO ATENCO, 90730 TETLATLAHUCA, TETLATLAHUCA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE LINDA VISTA, CALLE MARTIN ROJAS  A 100 METROS DE BLOQUERA., 

lon:-98.30070838, lat:19.24209383}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950864/proyecto_PROCESO, 

1950864/proyecto_INICIO, 

1950864/proyecto_PROCESO, 

1950864/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950898 Proyecto de inversión                                                  6,653.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6653.18, modificado:6653.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  SANTA APOLONIA TEACALCO BARRIO EL CARRIL CALLE EL 

CARRIL - 61022 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61022 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE EL CARRIL INTERIOR SN 

BARRIO EL CARRIL, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE EL TIGRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE  

CANAL DE RIEGO A 150 METROS., lon:-98.3076152, lat:19.24971786}} 05-04-2021 31-12-2021 6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950898/proyecto_INICIO, 

1950898/proyecto_PROCESO, 

1950898/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950915 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME SANTA APOLONIA TEACALCO CENTRO AVENIDA 

HIMNO NACIONAL - 61352 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61352 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA HIMNO NACIONAL 9  

INTERIOR SN PUEBLO SANTA APOLONIA TEACALCO, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, 

SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

VICENTE GUERRERO, AVENIDA REFORMA  A 50 METROS DE LA TI, lon:-98.31288245, 

lat:19.24037155}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950915/proyecto_PROCESO, 

1950915/proyecto_INICIO, 

1950915/proyecto_FIN, 

1950915/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950925 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SAN DAMIÁN TEXÓLOC BARRIO LA CUEVA CALLE ALLENDE - 

61502 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61502 S 6 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 12  INTERIOR SN 

BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA  

ENTRE  CALLE ARBOLITO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE HIDALGO  FRENTE A 

PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON., lon:-98.28468079, lat:19.27465813}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950925/proyecto_PROCESO, 

1950925/proyecto_INICIO, 

1950925/proyecto_FIN, 

1950925/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950932 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME  SAN DAMIÁN TEXÓLOC BARRIO LA CUEVA CALLE 

HIDALGO - 61649 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61649 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 34  INTERIOR SN 

BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA  

ENTRE  CALLE GRANADA Y CALLE LOS TECPA, CALLE MATAMOROS  A 30 METROS DE 

TIENDA SAN MARTIN., lon:-98.28650081, lat:19.27466714}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950932/proyecto_INICIO, 

1950932/proyecto_PROCESO, 

1950932/proyecto_FIN, 

1950932/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950944 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME SAN DAMIÁN TEXÓLOC BARRIO LA CUEVA CALLE SAN 

NICOLAS - 61785 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61785 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE SAN NICOLAS INTERIOR SN 

BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA  

ENTRE CALLE JUBILETE Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE MATAMOROS  A 100 METROS DE 

CENTRO DE SALUD., lon:-98.2913704, lat:19.27385455}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950944/proyecto_PROCESO, 

1950944/proyecto_INICIO, 

1950944/proyecto_FIN, 

1950944/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950955 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN TERCERA EXQUITLA CALLE 

BARRANCA SECA - 61871 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61871 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA SECA 74  SECCION 

EXQUITLA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE ITURBIDE SUR Y 

CALLE XOPANTLA ORIENTE, CALLE NUEVA SUR  A 100 METROS DEL PUENTE AMARILLO DE 

BARRANCA SECA, lon:-98.23337963, lat:19.2076183}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950955/proyecto_INICIO, 

1950955/proyecto_PROCESO, 

1950955/proyecto_FIN, 

1950955/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950979 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN CUARTA CALLE REFORMA - 

62623 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 62623 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 58  SECCION 

SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

MOCTEZUMA Y CALLE MANANTIALES, AVENIDA DEL CAMPO  FRENTE AL KINDER EMILIO 

SANCHEZ PIEDRAS, lon:-98.25105452, lat:19.19583864}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950979/proyecto_PROCESO, 

1950979/proyecto_INICIO, 

1950979/proyecto_FIN, 

1950979/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301951996 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TOTOLAC  LOS REYES QUIAHUIXTLÁN CALLE ALLENDE - 

80072 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 80072 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:CALLE ALLENDE 5  PARAJE LOS REYES 

QUIAHUIXTLÁN, 90160 LOS REYES QUIAHUIXTLÁN, TOTOLAC TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

JUAREZ Y CALLE HIDALGO,    SE ENCUENTRA CERCA DE VADO., lon:-98.25098057, 

lat:19.33579836}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1951996/proyecto_PROCESO, 

1951996/proyecto_INICIO, 

1951996/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210301952083 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CUAXOMULCO PRIMERA SECCIÓN ATENCO CALZADA DE 

GUADALUPE - 80991 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 80991 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALZADA GUADALUPE INTERIOR SN 

SECCION PRIMERA SECCIÓN ATENCO, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE MARTIRES DE 1915 Y CALZADA GUADALUPE,    A 100 METROS DE LA 

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, lon:-98.09410389, lat:19.35189566}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952083/proyecto_INICIO, 

1952083/proyecto_PROCESO, 

1952083/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952134 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCALA SAN ESTEBAN TIZATLÁN AVENIDA JUAREZ - 

81518 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 81518 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:AVENIDA JUAREZ 59  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ESTEBAN TIZATLÁN, 90100 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE RAMON LÓPEZ VELARDE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE RÍO 

ZAHUAPAN  FRENTE A TIENDA DE ABARROTES., lon:-98.21078458, lat:19.33665755}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1952134/proyecto_INICIO, 

1952134/proyecto_PROCESO, 

1952134/proyecto_FIN, 

1952134/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952189 Proyecto de inversión                                               13,463.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13463.54, modificado:13463.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA LA SOLEDAD CALLE TRES DE 

MAYO - 81710 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 81710 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE 3 DE MAYO INTERIOR SN 

PUEBLO LA SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE PALMERAS DEL PEDREGAL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  

CERCA DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR, lon:-97.68973025, lat:19.35896202}} 05-04-2021 31-12-2021 13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}

{1952189/proyecto_INICIO, 

1952189/proyecto_PROCESO, 

1952189/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952221 Proyecto de inversión                                               13,463.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13463.54, modificado:13463.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS SAN ISIDRO CHIPILA CALLE 

REVOLUCIÓN - 82345 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 82345 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO SAN 

ISIDRO CHIPILA, 90425 SAN ISIDRO CHIPILA, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA  

ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CAMINO A ZACATEPEC,    SIN REFERENCIAS, lon:-

98.18835618, lat:19.47192971}} 05-04-2021 31-12-2021 13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}

{1952221/proyecto_INICIO, 

1952221/proyecto_PROCESO, 

1952221/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952245 Proyecto de inversión                                               13,463.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13463.54, modificado:13463.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TERRENATE TOLUCA DE GUADALUPE AVENIDA DIECIOCHO DE 

MARZO - 82438 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 82438 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:AVENIDA DIECIOCHO DE MARZO 

PUEBLO TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE 

TLAXCALA  ENTRE CALLE DEL TOREO Y CALLE 28 DE FEBRERO,    POR LA UNIDAD 

DEPORTIVA, lon:-97.95802598, lat:19.46584335}} 05-04-2021 31-12-2021 13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}

{1952245/proyecto_PROCESO, 

1952245/proyecto_INICIO, 

1952245/proyecto_PROCESO, 

1952245/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952286 Proyecto de inversión                                               13,463.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13463.54, modificado:13463.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TERRENATE COLONIA  CHIPILO CALLE MANUEL HERNANDEZ 

ROMERO - 82643 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 82643 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL HERNANDEZ 

ROMERO COLONIA CHIPILO, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA  ENTRE PRIVADA 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MONTE DE LAS CRUCES  SIN 

REFERENCIAS, lon:-97.92413373, lat:19.47676778}} 05-04-2021 31-12-2021 13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}

{1952286/proyecto_INICIO, 

1952286/proyecto_PROCESO, 

1952286/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952334 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA COLONIA MAZATEPEC NORTE CALLE GUSTAVO A MADERO - 82821 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 82821 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO A. MADERO 25  

INTERIOR SN COLONIA MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE 

CARLOS CUAUHTEMOC SANCHEZ, CALLE VÍA MUERTA  A MEDIA CU, lon:-97.63546483, 

lat:19.32994828}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952334/proyecto_INICIO, 

1952334/proyecto_PROCESO, 

1952334/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952348 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA COLONIA MAZATEPEC NORTE CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 82894 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 82894 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 70  

INTERIOR SN COLONIA MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CAMINO A SAN ANTONIO Y CALLE TULIO 

HERNANDEZ GOMEZ, CALLE BEATRIZ PAREDES  NO HAY REFERENCI, lon:-97.64214186, 

lat:19.32828098}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952348/proyecto_INICIO, 

1952348/proyecto_PROCESO, 

1952348/proyecto_FIN, 

1952348/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952430 Proyecto de inversión                                               15,560.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15560.59, modificado:15560.59}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL BELÉN ATZITZIMITITLAN 

PROLONGACIÓN DE LOS PINOS - 83185 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 83185 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:PROLONGACION DE LOS PINOS 18  

PUEBLO BELÉN ATZITZIMITITLÁN, 90605 BELÉN ATZITZIMITITLÁN, APETATITLÁN DE 

ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GASODUCTO, 

CALLE RÍO ZAHUAPAN  POR LOS LAVADEROS, lon:-98.18468337, lat:19.34052569}} 05-04-2021 31-12-2021 15,560.59                             15,560.59                             15,560.59                             15,560.59                             15,560.59                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}

{1952430/proyecto_PROCESO, 

1952430/proyecto_INICIO, 

1952430/proyecto_PROCESO, 

1952430/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952468 Proyecto de inversión                                               16,604.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16604.88, modificado:16604.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME YAUHQUEMEHCAN SANTA MARÍA  ATLIHUETZIAN CALLE 

ACXOTECATL - 83309 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 83309 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE ACXOTECATL 68 A PUEBLO 

SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE DEL FRESNO Y CALLE CRISTOBALITO, AVENIDA JUAREZ  SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.17836128, lat:19.37430768}} 05-04-2021 31-12-2021 16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}

{1952468/proyecto_INICIO, 

1952468/proyecto_PROCESO, 

1952468/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952602 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TOCATLÁN SANTA MARÍA TOCATLÁN BARRIO SAN JOSÉ 

PRIVADA TLAHUICOLE - 84746 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 84746 S 3 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA TLAHUICOLE 3  INTERIOR 

SN BARRIO SAN JOSÉ, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA  ENTRE CALLE 

TLAHUICOLE Y CALLE ITURBIDE, CALLE 21 DE MARZO  NO TIENE REFERENCIAS, lon:-

98.03778045, lat:19.38849312}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952602/proyecto_PROCESO, 

1952602/proyecto_INICIO, 

1952602/proyecto_PROCESO, 

1952602/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952717 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  ATLTZAYANCA COLONIA NAZARETH CALLE SIN NOMBRE - 

85609 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 85609 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NAZARETH, 

90557 COLONIA NAZARETH, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    100 METROS AL 

ORIENTE DE LA BODEGA, lon:-97.82853146, lat:19.37975024}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952717/proyecto_PROCESO, 

1952717/proyecto_INICIO, 

1952717/proyecto_PROCESO, 

1952717/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952836 Proyecto de inversión                                               15,205.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15205.98, modificado:15205.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLTZAYANCA FELIPE CARRILLO PUERTO CALLE 

ALLENDE - 86535 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 86535 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO 

FELIPE CARRILLO PUERTO, 90555 FELIPE CARRILLO PUERTO, ATLTZAYANCA TLAXCALA  

ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE FORTALEZA, CALLE HUAMANTLA  A UNA CUADRA DEL 

AUDITORIO Y LA BOMBA DEL POZO, lon:-97.85452805, lat:19.39652723}} 05-04-2021 31-12-2021 15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}

{1952836/proyecto_INICIO, 

1952836/proyecto_PROCESO, 

1952836/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952879 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTENCO BARRIO SAN ANTONIO SEGUNDO AVENIDA 

CINCO PONIENTE - 86563 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 86563 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 PONIENTE 47  INTERIOR 

SN BARRIO SAN ANTONIO SECCIÓN DOS, 90585 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 11 SUR Y CALLE 13 SUR, CALLE 3 PONIENTE  TALLER DE COSTURA DE SEÑOR 

ALONSO, lon:-97.89843073, lat:19.24775253}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952879/proyecto_PROCESO, 

1952879/proyecto_INICIO, 

1952879/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953042 Proyecto de inversión                                               22,777.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22777.06, modificado:22777.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLANGATEPEC ZUMPANGO CALLE SIN NOMBRE - 

88021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88021 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:PUERTO ZUMPANGO, 90413 

ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CAMINO A 

LA LAGUNA,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.21506858, lat:19.55603797}} 05-04-2021 31-12-2021 22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}

{1953042/proyecto_PROCESO, 

1953042/proyecto_INICIO, 

1953042/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953055 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XALOZTOC COLONIA VENUSTIANO CARRANZA  PRIVADA 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 88039 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88039 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:6, direccion:PRIVADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 32  

INTERIOR SN PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA, 90460 COLONIA VENUSTIANO 

CARRANZA, XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE CALLE REPÚBLICA DE URUGUAY Y CALLE 

REPÚBLICA DE NICARAGUA, CALLE ANDADOR ECOLÓGICO  NO TIENE RE, lon:-

98.06184027, lat:19.39742624}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953055/proyecto_PROCESO, 

1953055/proyecto_INICIO, 

1953055/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953066 Proyecto de inversión                                               22,777.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22777.06, modificado:22777.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME XALOZTOC SAN PEDRO TLACOTEPEC AVENIDA LOS 

PINOS - 88061 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88061 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:AVENIDA LOS PINOS INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO TLACOTEPEC, 90460 SAN PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE MAYO,    FRENTE AL POZO 

DE AGUA, lon:-98.05262291, lat:19.39656376}} 05-04-2021 31-12-2021 22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}

{1953066/proyecto_PROCESO, 

1953066/proyecto_INICIO, 

1953066/proyecto_PROCESO, 

1953066/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953108 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN BARTOLOME MATLALOHCAN 

CALLE SINANCHE - 88124 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88124 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE SINANCHE SECCION 4TA SAN 

BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE KABA, CALLE PINOS  A 100 

METROS DE LA FUNDACIÓN AYUDA TLAX, lon:-98.132117, lat:19.42662}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953108/proyecto_INICIO, 

1953108/proyecto_PROCESO, 

1953108/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953125 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA COLONIA CUAUHTÉMOC CALLE JOSEFA ORTIZ 

DE DOMINGUEZ - 88152 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88152 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:12, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO CUAUHTÉMOC, 90527 COLONIA CUAUHTÉMOC, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y  , CALLE IGNACIO ZARAGOZA  

A CUADRA Y MEDIA DE LA CARRETERA A MORELOS, lon:-97.96388854, 

lat:19.32911519}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953125/proyecto_PROCESO, 

1953125/proyecto_INICIO, 

1953125/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953166 Proyecto de inversión                                               12,632.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12632.17, modificado:12632.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TETLA DE LA SOLIDARIDAD COLONIA OCOTITLA CALLE 

LA JOYA TERCERA SECCIÓN - 88187 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88187 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LA JOYA TERCERA SECCIÓN 

COLONIA OCOTITLA, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE 

CALZADA DE LOS ALCANFORES Y CAMINO AL MONTE, CALLE REAL DEL MONTE  SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.092172, lat:19.452581}} 05-04-2021 31-12-2021 12,632.17                             12,632.17                             12,632.17                             12,632.17                             12,632.17                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}

{1953166/proyecto_PROCESO, 

1953166/proyecto_INICIO, 

1953166/proyecto_PROCESO, 

1953166/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953189 Proyecto de inversión                                               18,709.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18709.87, modificado:18709.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA BENITO JUÁREZ  CALLE ARTÍCULO CIENTO 

VEINTITRES - 88215 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88215 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE ARTÍCULO 123 INTERIOR SN 

PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

OCOTLÁN Y CAMINO AL CERRO, CALLE 5 DE FEBRERO  A 100 METROS DE CAPILLA, lon:-

97.91105564, lat:19.3794847}} 05-04-2021 31-12-2021 18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}

{1953189/proyecto_INICIO, 

1953189/proyecto_PROCESO, 

1953189/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953263 Proyecto de inversión                                               13,463.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13463.54, modificado:13463.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SECCIÓN SEPTIMA CALLE 

ALVARO OBREGON - 89176 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 89176 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 175  

INTERIOR SN SECCION SEPTIMA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  

ENTRE PRIVADA ALVARO OBREGON Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA 

FRANCISCO I. MADERO  NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.15775091, lat:19.32544502}} 05-04-2021 31-12-2021 13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}}

{1953263/proyecto_PROCESO, 

1953263/proyecto_INICIO, 

1953263/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953283 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN MIGUEL XALTIPA 

CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 89321 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 89321 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 65  

INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL XALTIPA, 90680 CONTLA, CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE UNIÓN Y PROGRESO, 

PROLONGACION REFORMA  NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.1596325, 

lat:19.31985318}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1953283/proyecto_INICIO, 

1953283/proyecto_PROCESO, 

1953283/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953295 Proyecto de inversión                                               21,732.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21732.77, modificado:21732.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA COLONIA SEIS DE 

JUNIO CALLE CINCO DE MAYO - 89391 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 89391 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN 

COLONIA 6 DE JUNIO, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE 

CAMINO VIEJO A IXTENCO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  FRENTE A 

CARPINTERIA, lon:-97.91164195, lat:19.29042013}} 05-04-2021 31-12-2021 21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}

{1953295/proyecto_PROCESO, 

1953295/proyecto_INICIO, 

1953295/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953327 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA 

CERRADA DE LOS PINOS - 89594 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 89594 S 5 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:CERRADA DE LOS PINOS 305  

INTERIOR SN PUEBLO HERMENEGILDO GALEANA, 90513 COLONIA HERMENEGILDO 

GALEANA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE GUERRERO, CALLE 

NICOLÁS BRAVO  A UNA CUADRA DE CARRETERA PRINCIPAL, lon:-97.95478927, 

lat:19.41652012}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953327/proyecto_PROCESO, 

1953327/proyecto_INICIO, 

1953327/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953340 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA 

CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS - 89640 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 89640 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 2  

INTERIOR SN PUEBLO HERMENEGILDO GALEANA, 90513 COLONIA HERMENEGILDO 

GALEANA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE REFORMA, 

CALLE NARCISO MENDOZA  A UNA CUADRA DE TELESECUNDARIA, lon:-97.95666073, 

lat:19.41106024}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953340/proyecto_INICIO, 

1953340/proyecto_PROCESO, 

1953340/proyecto_FIN, 

1953340/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953404 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO SAN JOSE ATOTONILCO CALLE QUERETARO - 90205 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 90205 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE QUERETARO PUEBLO SAN JOSÉ 

ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

VERACRUZ Y CALLE CAMPECHE, CALLE ALVARO OBREGON  SIN REFERENCIAS, lon:-

98.05710568, lat:19.60149883}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953404/proyecto_PROCESO, 

1953404/proyecto_INICIO, 

1953404/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953432 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD CALLE HORTENCIA - 

90334 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 90334 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:CALLE HORTENCIA PUEBLO UNIÓN 

EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE NORTE Y CALLE JARDINES, CALLE GARDENIA  SIN REFERENCIAS, lon:-

98.33663419, lat:19.66400955}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953432/proyecto_PROCESO, 

1953432/proyecto_INICIO, 

1953432/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953496 Proyecto de inversión                                               18,709.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18709.87, modificado:18709.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO SAN DIEGO QUINTANILLA CALLE CERRO DEL 

CHIQUIHUITE - 90647 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 90647 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:113, direccion:CALLE CERRO DEL CHIQUIHUITE 

PUEBLO SAN DIEGO QUINTANILLA, 90266 SAN DIEGO QUINTANILLA, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y  , CALLE GUSTAVO MADERO  SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.32425484, lat:19.64085717}} 05-04-2021 31-12-2021 18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}

{1953496/proyecto_INICIO, 

1953496/proyecto_PROCESO, 

1953496/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953618 Proyecto de inversión                                               15,205.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15205.98, modificado:15205.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO COLONIA POSTAL CALLE FRANCISCO SARABIA - 

91106 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 91106 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA 

POSTAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y  ,    

SIN REFERENCIAS, lon:-98.11508803, lat:19.6063044}} 05-04-2021 31-12-2021 15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}

{1953618/proyecto_PROCESO, 

1953618/proyecto_INICIO, 

1953618/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953622 Proyecto de inversión                                               21,732.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21732.77, modificado:21732.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO COLONIA VISTA HERMOSA CALLE BENITO 

JUAREZ - 91114 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 91114 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA 

VISTA HERMOSA, 90253 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE AQUILES SERDAN  SIN REFERENCIAS, lon:-98.1031292, 

lat:19.60530171}} 05-04-2021 31-12-2021 21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}

{1953622/proyecto_INICIO, 

1953622/proyecto_PROCESO, 

1953622/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953636 Proyecto de inversión                                               15,205.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15205.98, modificado:15205.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO SAN LORENZO SOLTEPEC CALLE GUSTAVO 

DÍAZ ORDAZ - 91182 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 91182 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:72, direccion:CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 

PUEBLO SAN LORENZO SOLTEPEC, 90265 SAN LORENZO SOLTEPEC, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO BONILLA  SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.31686495, lat:19.60296868}} 05-04-2021 31-12-2021 15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}

{1953636/proyecto_INICIO, 

1953636/proyecto_PROCESO, 

1953636/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954843 Proyecto de inversión                                               19,008.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19008.28, modificado:19008.28}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CHIAUTEMPAN GUADALUPE IXCOTLA 

CALLE LIBERTAD - 99137 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 99137 S 67 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:218.0, 

meta_modificada:218.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN 

PUEBLO GUADALUPE IXCOTLA, 90810 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE ISIDRO DURAN, CALLE ANTONIO AHUATZI  

CERCA DE FÁBRICA TEXTIL., lon:-98.17861388, lat:19.31868344}} 05-04-2021 31-12-2021 19,008.28                             19,008.28                             19,008.28                             19,008.28                             19,008.28                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:218.0}}

{1954843/proyecto_PROCESO, 

1954843/proyecto_INICIO, 

1954843/proyecto_PROCESO, 

1954843/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954845 Proyecto de inversión                                            152,225.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152225.9, modificado:152225.9}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CHIAUTEMPAN  SAN PEDRO XOCHITEOTLA 

CALLE CHAPULTEPEC - 99153 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 99153 S 29 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:301.1, 

meta_modificada:301.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE CHAPULTEPEC INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO XOCHITEOTLA, 90820 SAN PEDRO XOCHITEOTLA, CHIAUTEMPAN 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE NUEVA Y CALLE TERRENOS,    JUNTO A TÉCNICA 34., lon:-

98.13268797, lat:19.30681386}} 05-04-2021 31-12-2021 152,225.90                          152,225.90                          152,225.90                          152,225.90                          152,225.90                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:301.1}}

{1954845/proyecto_PROCESO, 

1954845/proyecto_INICIO, 

1954845/proyecto_PROCESO, 

1954845/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954857 Proyecto de inversión                                               25,973.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25973.62, modificado:25973.62}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL BARRIO 

XALTIPA PRIVADA XICOHTENCATL - 99283 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 99283 S 34 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, 

meta_modificada:197.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PRIVADA XICOHTENCATL INTERIOR 

SN BARRIO XALTIPA, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  

ENTRE  CALLE XICOHTENCATL Y CALLE BARRANCA, CALLE LIBERTAD  CERCA DE BARRANCA 

MEZTLI., lon:-98.21355709, lat:19.16353653}} 05-04-2021 31-12-2021 25,973.62                             25,973.62                             25,973.62                             25,973.62                             25,973.62                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0}}

{1954857/proyecto_PROCESO, 

1954857/proyecto_INICIO, 

1954857/proyecto_PROCESO, 

1954857/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954877 Proyecto de inversión                                               73,907.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73907.78, modificado:73907.78}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO ATLANGATEPEC BENITO JUAREZ TEZOYO 

CAMINO SIN NOMBRE - 99531 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 99531 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO SIN NOMBRE PUEBLO 

BENITO JUÁREZ (TEZOYO), 90418 COLONIA BENITO JUÁREZ (TEZOYO), ATLANGATEPEC 

TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    A ENTRONCAR CON FOSA SÉPTICA, lon:-98.234629, 

lat:19.53382}} 05-04-2021 31-12-2021 73,907.78                             73,907.78                             73,907.78                             73,907.78                             73,907.78                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}

{1954877/proyecto_PROCESO, 

1954877/proyecto_INICIO, 

1954877/proyecto_PROCESO, 

1954877/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955023 Proyecto de inversión                                               15,782.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15782.09, modificado:15782.09}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE TETLA DE LA SOLIDARIDAD COLONIA TEOTLALPAN 

CALLE CEDRO - 105055 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 105055 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, 

meta_modificada:319.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO COLONIA 

TEOTLALPAN, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE 

REPÚBLICA DE PUERTO RICO Y  , CALLE AYUNTAMIENTO  SIN REFERENCIAS, lon:-

98.0869002, lat:19.43489653}} 05-04-2021 31-12-2021 15,782.09                             15,782.09                             15,782.09                             15,782.09                             15,782.09                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.0}}

{1955023/proyecto_PROCESO, 

1955023/proyecto_INICIO, 

1955023/proyecto_PROCESO, 

1955023/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955031 Proyecto de inversión                                            534,172.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534172.53, modificado:534172.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN FRANCISCO 

ATEXCATZINGO CALLE EMILIANO ZAPATA - 105110 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 105110 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2066.25, 

meta_modificada:2066.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO 

SAN FRANCISCO ATEXCATZINGO, 90432 SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y  , CALLE 23 DE MARZO  

SIN REFERENCIAS, lon:-98.148027, lat:19.469338}} 05-04-2021 31-12-2021 534,172.53                          534,172.53                          534,172.53                          534,172.53                          534,172.53                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2066.25}}

{1955031/proyecto_INICIO, 

1955031/proyecto_PROCESO, 

1955031/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955062 Proyecto de inversión                                            141,201.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141201.58, modificado:141201.58}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO CONCEPCIÓN CHIMALPA 

CALLE REFORMA - 105493 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 105493 S 53 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, 

meta_modificada:560.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN 

PUEBLO CONCEPCIÓN CHIMALPA, 90860 CONCEPCIÓN CHIMALPA, ACUAMANALA DE 

MIGUEL HIDALGO TLAXCALA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LIBERTAD,    

JUNTO A ESCUELA PRIMARIA., lon:-98.20427948, lat:19.21749469}} 05-04-2021 31-12-2021 141,201.58                          141,201.58                          141,201.58                          141,201.58                          141,201.58                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}}

{1955062/proyecto_PROCESO, 

1955062/proyecto_INICIO, 

1955062/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955081 Proyecto de inversión                                            736,716.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736716.55, modificado:736716.55}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO 

CONCEPCIÓN CHIMALPA CALLE REFORMA - 105593 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 105593 S 53 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2855.05, 

meta_modificada:2855.05}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN 

PUEBLO CONCEPCIÓN CHIMALPA, 90860 CONCEPCIÓN CHIMALPA, ACUAMANALA DE 

MIGUEL HIDALGO TLAXCALA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LIBERTAD,    

JUNTO A ESCUELA PRIMARIA., lon:-98.20429021, lat:19.21754535}} 05-04-2021 31-12-2021 736,716.55                          736,716.55                          736,716.55                          736,716.55                          736,716.55                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2855.05}}

{1955081/proyecto_PROCESO, 

1955081/proyecto_INICIO, 

1955081/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955091 Proyecto de inversión                                            194,648.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194648.06, modificado:194648.06}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN  ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO GUADALUPE HIDALGO 

CALLE MALINTZI - 105636 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 105636 S 107 53 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1104.0, 

meta_modificada:1104.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:CALLE MALINTZI INTERIOR SN 

PUEBLO GUADALUPE HIDALGO, 90861 GUADALUPE HIDALGO, ACUAMANALA DE 

MIGUEL HIDALGO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, 

CALLE REFORMA  JUNTO A ESCUELA PRIMARIA., lon:-98.19403555, lat:19.22673837}} 05-04-2021 31-12-2021 194,648.06                          194,648.06                          194,648.06                          194,648.06                          194,648.06                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1104.0}}

{1955091/proyecto_PROCESO, 

1955091/proyecto_INICIO, 

1955091/proyecto_PROCESO, 

1955091/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955347 Proyecto de inversión                                            173,634.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173634.36, modificado:173634.36}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN LÁZARO CÁRDENAS CALLE MORELOS - 106846 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 106846 S 13 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.8, 

meta_modificada:667.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO LÁZARO 

CÁRDENAS, 90545 LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE 

INSURGENTES Y  , CALLE CORREGIDORA  SIN REFERENCIAS, lon:-97.98729694, 

lat:19.54039428}} 05-04-2021 31-12-2021 173,634.36                          173,634.36                          173,634.36                          173,634.36                          173,634.36                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.8}}

{1955347/proyecto_INICIO, 

1955347/proyecto_PROCESO, 

1955347/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955381 Proyecto de inversión                                            202,503.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202503.72, modificado:202503.72}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA HUEYOTLIPAN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALLE 

EMILIANO ZAPATA - 107106 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107106 S 30 26 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.61, 

meta_modificada:801.61}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 

SN PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 90246 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 

HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE PUEBLA, CALLE DOROTEO 

ARANGO  ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-98.39564754, lat:19.50836011}} 05-04-2021 31-12-2021 202,503.72                          202,503.72                          202,503.72                          202,503.72                          202,503.72                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.61}}

{1955381/proyecto_INICIO, 

1955381/proyecto_PROCESO, 

1955381/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955389 Proyecto de inversión                                               46,721.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46721.03, modificado:46721.03}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA HUEYOTLIPAN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALLE 

COAHUILA - 107119 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107119 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.69, 

meta_modificada:182.69}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:CALLE COAHUILA INTERIOR SN 

PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 90246 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 

HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE 

TAMAULIPAS  POR EL JAGUEY DEL PUEBLO, lon:-98.39228709, lat:19.50633068}} 05-04-2021 31-12-2021 46,721.03                             46,721.03                             46,721.03                             46,721.03                             46,721.03                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.69}}

{1955389/proyecto_PROCESO, 

1955389/proyecto_INICIO, 

1955389/proyecto_FIN, 

1955389/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955393 Proyecto de inversión                                               14,544.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14544.98, modificado:14544.98}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA HUEYOTLIPAN LA CRUZ TECHALOTE CALLE CIRCUITO CERRADO - 

107142 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107142 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.29, 

meta_modificada:57.29}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CALLE CIRCUITO CERRADO INTERIOR 

SN PUEBLO LA CRUZ TECHALOTE, 90247 LA CRUZ TECHALOTE [COLONIA], HUEYOTLIPAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.35567445, 

lat:19.52999311}} 05-04-2021 31-12-2021 14,544.98                             14,544.98                             14,544.98                             14,544.98                             14,544.98                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.29}}

{1955393/proyecto_PROCESO, 

1955393/proyecto_INICIO, 

1955393/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955441 Proyecto de inversión                                               67,694.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67694.24, modificado:67694.24}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN ESPAÑITA LA REFORMA CALLE PINOS - 107349 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107349 S 12 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.1, 

meta_modificada:260.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:CALLE PINOS COLONIA LA 

REFORMA, 90298 LA REFORMA, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y  , CALLE 

REFORMA  SIN REFERENCIAS, lon:-98.42440316, lat:19.42909033}} 05-04-2021 31-12-2021 67,694.24                             67,694.24                             67,694.24                             67,694.24                             67,694.24                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.1}}

{1955441/proyecto_PROCESO, 

1955441/proyecto_INICIO, 

1955441/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955447 Proyecto de inversión                                               66,537.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66537.66, modificado:66537.66}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO ESPAÑITA MIGUEL ALDAMA CALLE DIECISÉIS DE 

SEPTIEMBRE Y MELCHOR OCAMPO - 107366 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107366 S 16 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:502.0, 

meta_modificada:502.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:AVENIDA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 

Y MELCHOR OCAMPO COLONIA MIGUEL ALDAMA, 90294 MIGUEL ALDAMA, ESPAÑITA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y  , CALLE LIBERTAD  A 100 METROS DE 

LA IGLESIA, lon:-98.3912602, lat:19.47107554}} 05-04-2021 31-12-2021 66,537.66                             66,537.66                             66,537.66                             66,537.66                             66,537.66                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:502.0}}

{1955447/proyecto_PROCESO, 

1955447/proyecto_INICIO, 

1955447/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955471 Proyecto de inversión                                               14,153.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14153.16, modificado:14153.16}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN DIEGO 

XOCOYUCAN PRIVADA VEINTE DE NOVIEMBRE - 107436 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107436 S 13 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.9, 

meta_modificada:139.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 

LOS PINOS,    TALLER AUTOMOTRIZ, lon:-98.37020573, lat:19.30921231}} 05-04-2021 31-12-2021 14,153.16                             14,153.16                             14,153.16                             14,153.16                             14,153.16                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-150/2021, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.472681074E7, 

importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.9}}

{1955471/proyecto_INICIO, 

1955471/proyecto_PROCESO, 

1955471/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955514 Proyecto de inversión                                               50,564.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50564.75, modificado:50564.75}} CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN ESPAÑITA CALLE HÉROES - 107471 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107471 S 24 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:284.0, 

meta_modificada:284.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE HEROES PUEBLO ESPAÑITA, 

90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y  , CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE  SIN REFERENCIAS, lon:-98.424429, lat:19.460295}} 05-04-2021 31-12-2021 50,564.75                             50,564.75                             50,564.75                             50,564.75                             50,564.75                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:284.0}}

{1955514/proyecto_PROCESO, 

1955514/proyecto_INICIO, 

1955514/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955524 Proyecto de inversión                                               35,298.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35298.28, modificado:35298.28}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN ESPAÑITA SAN JUAN MITEPEC CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

GUADALUPE VICTORIA - 107477 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107477 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.5, 

meta_modificada:198.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

GUADALUPE VICTORIA PUEBLO SAN JUAN MITEPEC, 90291 SAN JUAN MITEPEC, 

ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y  , CALLE VENUSTIANO CARRANZA  

SIN REFERENCIAS, lon:-98.46064967, lat:19.44159934}} 05-04-2021 31-12-2021 35,298.28                             35,298.28                             35,298.28                             35,298.28                             35,298.28                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.5}}

{1955524/proyecto_INICIO, 

1955524/proyecto_PROCESO, 

1955524/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs2: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs3: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs4: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}}

2021 4 TLA210301955564 Proyecto de inversión                                            113,550.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113550.37, modificado:113550.37}}

CONSTRUCCIÓN DE  BANQUETA LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO SANTA CRUZ 

YOALCOATL CALLE DOS DE ABRIL - 107576 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107576 S 19 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.0, 

meta_modificada:452.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN 

BARRIO SANTA CRUZ YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

FERROCARRIL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  JUNTO A ESCUELA., lon:-98.19947661, 

lat:19.27498722}} 05-04-2021 31-12-2021 113,550.37                          113,550.37                          113,550.37                          113,550.37                          113,550.37                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.0}}

{1955564/proyecto_PROCESO, 

1955564/proyecto_INICIO, 

1955564/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955840 Proyecto de inversión                                               17,878.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17878.07, modificado:17878.07}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO TECPA 

MORALES PRIVADA CINCO DE MAYO - 110412 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110412 S 15 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO INTERIOR SN 

BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 

CIRUELOS  JUNTO A TIENDA DE ABARROTES., lon:-98.19783759, lat:19.28254717}} 05-04-2021 31-12-2021 17,878.07                             17,878.07                             17,878.07                             17,878.07                             17,878.07                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}

{1955840/proyecto_PROCESO, 

1955840/proyecto_FIN, 

1955840/proyecto_INICIO, 

1955840/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955843 Proyecto de inversión                                               12,454.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12454.37, modificado:12454.37}}

AMPLIACIÓN DERED PARA  DRENAJE SANITARIO LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO 

TEOTLALPAN PRIVADA HIDALGO - 110434 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110434 S 15 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, 

meta_modificada:93.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA HIDALGO INTERIOR SN 

BARRIO TEOTLALPAN, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SAN JUAN, CALLE NOGALES  

JUNTO A VIAS DE FERROCARRIL., lon:-98.20554062, lat:19.28529582}} 05-04-2021 31-12-2021 12,454.37                             12,454.37                             12,454.37                             12,454.37                             12,454.37                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}}

{1955843/proyecto_PROCESO, 

1955843/proyecto_INICIO, 

1955843/proyecto_PROCESO, 

1955843/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955860 Proyecto de inversión                                                  7,030.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7030.67, modificado:7030.67}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO TECPA 

MORALES PRIVADA VEINTIDOS DE JULIO - 110492 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110492 S 10 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, 

meta_modificada:67.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA 22 DE JULIO INTERIOR SN 

BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 22 DE JULIO Y CALLE PROGRESO, CALLE 

FERROCARRIL  CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA., lon:-98.19849768, 

lat:19.29323962}} 05-04-2021 31-12-2021 7,030.67                                7,030.67                                7,030.67                                7,030.67                                7,030.67                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}}

{1955860/proyecto_PROCESO, 

1955860/proyecto_INICIO, 

1955860/proyecto_PROCESO, 

1955860/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955878 Proyecto de inversión                                               12,454.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12454.37, modificado:12454.37}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO LA MAGDALENA TLALTELULCO  BARRIO SANTA 

CRUZ YOALCOATL PRIVADA VICTORIA - 110528 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110528 S 29 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, 

meta_modificada:95.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA VICTORIA INTERIOR SN 

BARRIO SANTA CRUZ YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MORELOS, CALLE 

MAURO ANGULO  VENTA DE POLLOS ASADOS., lon:-98.19983603, lat:19.27132105}} 05-04-2021 31-12-2021 12,454.37                             12,454.37                             12,454.37                             12,454.37                             12,454.37                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}}

{1955878/proyecto_PROCESO, 

1955878/proyecto_INICIO, 

1955878/proyecto_PROCESO, 

1955878/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956015 Proyecto de inversión                                            184,936.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184936.97, modificado:184936.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN ESPAÑITA LA CONSTANCIA CALLE JUAREZ - 

110820 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110820 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, 

meta_modificada:715.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO LA 

CONSTANCIA, 90298 LA CONSTANCIA, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE  CALLE VICENTE 

GUERRERO Y  , CALLE CUAUHTEMOC  SIN REFERENCIAS, lon:-98.41121767, 

lat:19.42624282}} 05-04-2021 31-12-2021 184,936.97                          184,936.97                          184,936.97                          184,936.97                          184,936.97                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}}

{1956015/proyecto_INICIO, 

1956015/proyecto_PROCESO, 

1956015/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956032 Proyecto de inversión                                               24,320.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24320.39, modificado:24320.39}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS SAN JOSE CUAMANTZINGO 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 110831 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110831 S 10 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.4, 

meta_modificada:95.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

PUEBLO SAN JOSÉ CUAMANTZINGO, 90421 SAN JOSÉ CUAMANTZINGO, MUÑOZ DE 

DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y  , CALLE LIBERTAD  SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.24980736, lat:19.51601595}} 05-04-2021 31-12-2021 24,320.39                             24,320.39                             24,320.39                             24,320.39                             24,320.39                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.4}}

{1956032/proyecto_PROCESO, 

1956032/proyecto_INICIO, 

1956032/proyecto_PROCESO, 

1956032/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210301956086 Proyecto de inversión                                               59,086.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59086.17, modificado:59086.17}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS CALLE SIN 

NOMBRE - 110872 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110872 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.2, 

meta_modificada:109.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, 

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE SEGUNDA NUEVA AMPLIACIÓN Y  

, CALLE TERCERA NUEVA AMPLIACIÓN  SIN REFERENCIAS, lon:-98.20931719, 

lat:19.46661326}} 05-04-2021 31-12-2021 59,086.17                             59,086.17                             59,086.17                             59,086.17                             59,086.17                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.2}}

{1956086/proyecto_INICIO, 

1956086/proyecto_PROCESO, 

1956086/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956208 Proyecto de inversión                                            324,130.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324130.05, modificado:324130.05}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN PANOTLA SAN TADEO HUILOAPAN CALLE CINCO 

DE MAYO - 111296 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 111296 S 8 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1251.45, 

meta_modificada:1251.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA  

ENTRE  AVENIDA NACIONAL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA,    UN SESA Y UN JARDÍN DE 

NIÑOS., lon:-98.27182157, lat:19.38390927}} 05-04-2021 31-12-2021 324,130.05                          324,130.05                          324,130.05                          324,130.05                          324,130.05                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1251.45}}

{1956208/proyecto_PROCESO, 

1956208/proyecto_INICIO, 

1956208/proyecto_FIN, 

1956208/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956338 Proyecto de inversión                                               18,563.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18563.42, modificado:18563.42}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO APIZACO SANTA ANITA HUILOAC CALLE 

CIPRES - 112263 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 112263 S 41 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, 

meta_modificada:170.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE CIPRES PUEBLO SANTA ANITA 

HUILOAC, 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE AJUSCO Y  , 

CALLE PINOS  SIN REFERENCIAS, lon:-98.14077413, lat:19.39749286}} 05-04-2021 31-12-2021 18,563.42                             18,563.42                             18,563.42                             18,563.42                             18,563.42                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}}

{1956338/proyecto_INICIO, 

1956338/proyecto_PROCESO, 

1956338/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956362 Proyecto de inversión                                               12,694.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12694.87, modificado:12694.87}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO APIZACO JOSE MARIA MORELOS CAMINO A 

ZOCAT - 112585 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 112585 S 18 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, 

meta_modificada:93.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A ZOCAT PUEBLO JOSÉ 

MARÍA MORELOS, 90405 JOSÉ MARÍA MORELOS, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE 

ABRIL Y  , CALLE 1 DE AGOSTO  SIN REFERENCIAS, lon:-98.15692289, lat:19.46658797}} 05-04-2021 31-12-2021 12,694.87                             12,694.87                             12,694.87                             12,694.87                             12,694.87                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}}

{1956362/proyecto_INICIO, 

1956362/proyecto_PROCESO, 

1956362/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956404 Proyecto de inversión                                               18,118.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18118.56, modificado:18118.56}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC PRIVADA 

JUAREZ - 113060 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 113060 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:PRIVADA JUAREZ PUEBLO SANTA 

MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 

JUAREZ Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.08007988, lat:19.42926641}} 05-04-2021 31-12-2021 18,118.56                             18,118.56                             18,118.56                             18,118.56                             18,118.56                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}

{1956404/proyecto_PROCESO, 

1956404/proyecto_INICIO, 

1956404/proyecto_FIN, 

1956404/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301966884 Proyecto de inversión                                            378,791.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378791.96, modificado:378791.96}} AMPLIACION DE ELECTRIFICACION MARIANO MATAMOROS - 91477 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO TLAXCO TLAXCALA 91477 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:419.0, 

meta_modificada:419.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:38, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO 

MARIANO MATAMOROS, 90262 MARIANO MATAMOROS, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  

CALLE CXALLE SIN NOMBRE Y CALLE ABASOLO, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES  SE 

ENCUENTRA EN LA PRIMER CALLE EN DIRECCION A CARRETERA A , lon:-98.2801364, 

lat:19.65954816}} 19-04-2021 14-06-2021 378,791.96                          378,791.96                          378,791.96                          378,791.96                          378,791.96                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/012, contratista:C. 

MATILDE MICAELA VASQUEZ MENESES, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:378791.96, 

importe_modificado:378791.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:419.0}}

{1966884/proyecto_INICIO, 

1966884/proyecto_PROCESO, 

1966884/proyecto_FIN, 

1966884/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301966888 Proyecto de inversión                                            301,440.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301440.0, modificado:276320.0}} EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR LAS VIGAS Y SAN JUAN (2134033) - 91558 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO TLAXCO TLAXCALA 91558 S 144 96 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:48.0, 

meta_modificada:44.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:177, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 

PUEBLO LAS VIGAS, 90261 LAS VIGAS, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE EMILIO 

SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ  SE ENCUENTRA EN UNA DE 

LAS COMUNIDADES MAS ALEJADAS DEL MUNICIPIO EN LOS, lon:-98.26367582, 

lat:19.71645247}} 20-06-2021 20-07-2021 276,320.00                          276,320.00                          276,320.00                          276,320.00                          276,320.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/033/098, contratista:C. 

ROGELIO LEON LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:615440.0, importe_modificado:615440.0}} {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:44.0}}

{1966888/proyecto_INICIO, 

1966888/proyecto_FIN, 

1966888/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301971761 Proyecto de inversión                                            179,825.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179825.6, modificado:179825.6}} CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR (LA HERRADURA) - 116721 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 116721 S 37 33 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA 

LA HERRADURA, 90257 LA HERRADURA, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE VIOLETA Y 

CALLE BENITO JUAREZ,    CALLE AQUILES SERDAN COLONIA LA HERRADURA CP. 90257 LA 

HERRADURA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE VIOLETA, lon:-98.18365468, 

lat:19.61129253}} 09-07-2021 06-08-2021 179,825.60                          179,825.60                          179,825.60                          179,825.60                          179,825.60                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/006/107, contratista:C. 

ISAC BONILLA GARCIA, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:575441.92, importe_modificado:575441.92}} {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}}

{1971761/proyecto_PROCESO, 

1971761/proyecto_FIN, 

1971761/proyecto_PROCESO, 

1971761/proyecto_FIN, 

1971761/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301974572 Proyecto de inversión                                               21,343.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21343.62, modificado:21343.62}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (SAN PEDRO DE LA CUEVA) - 126018 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO 126018 S 7 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, 

meta_modificada:82.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:77, direccion:CALLE GARDENIA RANCHERIA SAN 

PEDRO LA CUEVA, 90257 SAN PEDRO LA CUEVA, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CARRETERA 

AL PEÑON Y CALLE BUGANVILIAS,    UBICADO EN LA CALLE GARDENIA DE LA LOCALIDAD 

DE SAN PEDRO DE LA CUEVA QUE CONECTA CON LA , lon:-98.16035092, 

lat:19.60220643}} 10-07-2021 26-07-2021 21,343.62                             21,343.62                             21,343.62                             21,343.62                             21,343.62                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/004/007, 

contratista:GRUPO FA INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS S.A DE C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE TLAXCO, 

monto:502107.08, importe_modificado:502107.08}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}}

{1974572/proyecto_FIN, 

1974572/proyecto_INICIO, 

1974572/proyecto_PROCESO, 

1974572/proyecto_FIN, 

1974572/proyecto_INICIO, 

1974572/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301974986 Proyecto de inversión                                       1,520,698.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520698.72, 

modificado:1912124.38}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA JUAN PONCE DE 

LEÓN - 127407 29 Tlaxcala 16 Ixtenco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 127407 S 125 115 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1168.5, 

meta_modificada:1155.56}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN PONCE DE LEON 

BARRIO SAN ANTONIO PRIMERO, 90580 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 11 

NORTE Y CALLE 9 NORTE, CALLE 2 PONIENTE  COMO REFERENCIA LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DE AI SE DIRIGE UNO AL PONIENTE DURANTE 4 , lon:-97.89841637, 

lat:19.24986519}} 17-09-2021 15-12-2021 1,912,124.38                     1,912,124.38                     1,912,124.38                     1,912,124.38                     1,912,124.38                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MIT-FISM-

013/2021, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS Y EDIFICACIONES J 

R, convocante:MUNICIPIO DE IXTENCO, monto:2020423.71, 

importe_modificado:1912124.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.56}}

{1974986/proyecto_PROCESO, 

1974986/proyecto_INICIO, 

1974986/proyecto_FIN, 

1974986/proyecto_INICIO, 

1974986/proyecto_FIN, 

1974986/proyecto_PROCESO, 

1974986/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301978279 Proyecto de inversión                                            799,967.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799967.31, modificado:799123.48}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 141216 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA 141216 S 77 83 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1204.0, 

meta_modificada:930.91}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA 

SANTA CRUZ ZACATZONTETLA, 90467 SANTA CRUZ ZACATZONTETLA, XALOZTOC 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON,    C. 

INDEPENDENCIA ENTRE C. EMILIANO ZAPATA Y C. ALVARO OBREGON, lon:-

98.03572764, lat:19.39869113}} 05-07-2021 21-08-2021 799,123.48                          799,123.48                          799,123.48                          799,123.48                          799,123.48                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/IR/FISM2139/045, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:799123.48, 

importe_modificado:799123.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.91}}

{1978279/proyecto_INICIO, 

1978279/proyecto_PROCESO, 

1978279/proyecto_INICIO, 

1978279/proyecto_FIN, 

1978279/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301978320 Proyecto de inversión                                               43,484.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43484.97, modificado:43065.43}} CONSTRUCCION DE GUARNICIONES - 141311 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA 141311 S 5 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, 

meta_modificada:175.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, direccion:CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE 

COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 90463 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, XALOZTOC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    C. DIEZ Y 

SEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE C. EMILIO SANC, lon:-98.05253141, lat:19.43146697}} 08-07-2021 22-07-2021 43,065.43                             43,065.43                             43,065.43                             43,065.43                             43,065.43                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM2139/048, contratista:JAMEL 

INGENIERIA DE TLAXCALA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

XALOZTOC TLAXCALA, monto:43065.43, 

importe_modificado:43065.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}}

{1978320/proyecto_INICIO, 

1978320/proyecto_PROCESO, 

1978320/proyecto_FIN, 

1978320/proyecto_PROCESO, 

1978320/proyecto_INICIO, 

1978320/proyecto_PROCESO, 

1978320/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301983566 Proyecto de inversión                                               45,873.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45873.37, modificado:45873.37}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (SAN JOSÉ ATOTONILCO) - 164383 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 164383 S 26 22 0

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN JOSÉ 

ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE LAS 

MESAS Y CALLE DÍAZ MIRÓN,    SE ENCUENTRA UBICADO EN LOS LIMITES DE LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ATOTONILCO A UN LADO DE LA BARRA, lon:-98.05108559, 

lat:19.59405323}} 23-06-2021 05-07-2021 45,873.37                             45,873.37                             45,873.37                             45,873.37                             45,873.37                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/019/020/021/143, 

contratista:ING. JESUS GUEVARA RIOS, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:365989.8, 

importe_modificado:365989.8}} {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:150.0}}

{1983566/proyecto_INICIO, 

1983566/proyecto_PROCESO, 

1983566/proyecto_FIN, 

1983566/proyecto_PROCESO, 

1983566/proyecto_FIN, 

1983566/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301990529 Proyecto de inversión                                            226,917.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226917.05, modificado:226917.05}} AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (PEÑON) - 191562 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 191562 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, 

meta_modificada:155.56}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE REMEDIOS LOPEZ COLONIA 

ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  

CALLE BOULEVARD LIBERTAD Y  , CALLE REMEDIOS LOPEZ  LA OBRA SE ENCUENTRA A 350 

METROS DEL ACCESO A LA COMUNIDAD PUEDES LLEGA, lon:-98.1620788, 

lat:19.65334063}} 12-06-2021 20-06-2021 226,917.05                          226,917.05                          226,917.05                          226,917.05                          226,917.05                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/073, contratista:ING. 

FERNANDO LOPEZ LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:226917.05, importe_modificado:226917.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.56}}

{1990529/proyecto_INICIO, 

1990529/proyecto_PROCESO, 

1990529/proyecto_FIN, 

1990529/proyecto_INICIO, 

1990529/proyecto_PROCESO, 

1990529/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301990598 Proyecto de inversión                                               79,884.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79884.92, modificado:79884.92}} CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE (QUINTA SECCION) - 191787 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 191787 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, 

meta_modificada:105.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TLAXCO - 

CHIGNAHUAPAN BARRIO CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

PLUTARCO ELIAS CALLES Y CARRETERA TLAXCO CHIGNAHUAPAN, CALLE MACARIO M 

HERNANDEZ  LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA , lon:-

98.12285515, lat:19.61677569}} 14-07-2021 23-07-2021 79,884.92                             79,884.92                             79,884.92                             79,884.92                             79,884.92                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/016/067/135, 

contratista:C. JOSE SAMUEL GALLARDO JUAREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE TLAXCO, 

monto:259763.05, importe_modificado:259763.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}}

{1990598/proyecto_PROCESO, 

1990598/proyecto_FIN, 

1990598/proyecto_PROCESO, 

1990598/proyecto_INICIO, 

1990598/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301990646 Proyecto de inversión                                            130,182.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130182.3, modificado:130182.3}}

CONSTRUCCION DE CIUARTO DORMITORIO DE LA COMUNIDAD DE POSTAL Y VISTA HERMOSA - 

191889 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 191889 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA 

VISTA HERMOSA, 90253 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y 

CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES  LOS CUARTOS DORMITORIOS SE 

ENCUENTRAN EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA POSTAL, lon:-98.11155768, 

lat:19.60827116}} 19-07-2021 17-08-2021 130,182.30                          130,182.30                          130,182.30                          130,182.30                          130,182.30                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/106/168/169/170/171, 

contratista:ARQ. SAUL HERNANDEZ RIVERA, convocante:GOBIERNO 

DEL MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:390546.9, 

importe_modificado:390546.9}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}

{1990646/proyecto_INICIO, 

1990646/proyecto_PROCESO, 

1990646/proyecto_FIN, 

1990646/proyecto_PROCESO, 

1990646/proyecto_FIN, 

1990646/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301991344 Proyecto de inversión                                               71,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71400.0, modificado:71400.0}} CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR COMUNIDAD DE LAS VIGAS - 194487 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLAXCO TLAXCALA 194487 S 16 14 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:177, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 

PUEBLO LAS VIGAS, 90261 LAS VIGAS, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE EMILIO 

SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE BENITO JUREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO  CALLE EMILIO 

SANCHEZ PIEDRAS PUEBLO LAS VIGAS CP. 90261 LAS VIGAS , lon:-98.26312999, 

lat:19.71651307}} 03-07-2021 07-07-2021 71,400.00                             71,400.00                             71,400.00                             71,400.00                             71,400.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/018/028/099/109, 

contratista:C. ISAC BONILLA GARCIA, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:274200.0, 

importe_modificado:274200.0}} {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}}

{1991344/proyecto_INICIO, 

1991344/proyecto_PROCESO, 

1991344/proyecto_FIN, 

1991344/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301992307 Proyecto de inversión                                            324,867.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324867.09, modificado:324867.09}} CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO FISM 2131-007 - 199639 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA 199639 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, 

meta_modificada:229.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ENCINOS COLONIA 

ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE  CALLE CALLE REP 

DE BOLIVIA Y CALLE CALLE REP DE HAITI,    CALLE ENCINOS ENTRE CALLE REPUBLICA DE 

BOLIVIA Y CALLE REPUBLICA DE HAITI, lon:-98.11067091, lat:19.44407839}} 04-06-2021 11-06-2021 324,867.09                          324,867.09                          324,867.09                          324,867.09                          324,867.09                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-007, 

contratista:SERGIO CARRASCO PEREZ, convocante:TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, monto:324867.09, importe_modificado:324867.09}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.0}}

{1992307/proyecto_INICIO, 

1992307/proyecto_FIN, 

1992307/proyecto_INICIO, 

1992307/proyecto_PROCESO, 

1992307/proyecto_FIN, 

1992307/proyecto_PROCESO, 

1992307/proyecto_INICIO, 

1992307/proyecto_FIN, 

1992307/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301992637 Proyecto de inversión                                               52,962.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52962.42, modificado:52962.42}} CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE FISM 2131-006 - 200754 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA 200754 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.16, 

meta_modificada:118.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA SIN NOMBRE 

COLONIA ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE 

REPUBLICA DE HAITI Y  ,    CALLE PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE REPUBLICA DE 

HAITI, lon:-98.11370386, lat:19.4481352}} 01-06-2021 08-06-2021 52,962.42                             52,962.42                             52,962.42                             52,962.42                             52,962.42                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-006, 

contratista:GIOVANNIE CARREÑO PIEDRAS, convocante:TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, monto:52962.42, importe_modificado:52962.42}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.16}}

{1992637/proyecto_INICIO, 

1992637/proyecto_PROCESO, 

1992637/proyecto_FIN, 

1992637/proyecto_INICIO, 

1992637/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301993148 Proyecto de inversión                                            628,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628000.0, modificado:628000.0}}

EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIOO DE 

TLAXCO (2134070) - 202350 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 202350 S 300 200 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA 

SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    

SE SUMINISTRATAN CALENTADORES SOLARES EN LAS COMUNIDADES SAN JOSE 

ATOTONILCO POSTAL Y VISTA HERMOSA EL ROSARIO LA UNI, lon:-98.05448985, 

lat:19.59990944}} 13-07-2021 19-07-2021 628,000.00                          628,000.00                          628,000.00                          628,000.00                          628,000.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/070, contratista:C. 

MARCO ANTONIO CONTRERAS GAONA, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:628000.0, 

importe_modificado:628000.0}} {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:100.0}}

{1993148/proyecto_PROCESO, 

1993148/proyecto_FIN, 

1993148/proyecto_INICIO, 

1993148/proyecto_PROCESO, 

1993148/proyecto_INICIO, 

1993148/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301993164 Proyecto de inversión                                               12,560.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12560.0, modificado:18840.0}}

EQUIPAMIENTO CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES CALLES DE LAS COMUNIDADES DE EL 

SABINAL Y ACOPINALCO DEL PEÑON (2134108) - 202382 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 202382 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA EL SABINAL, 90255 

TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    SE SUMINISTRARAN CALENTADORES SOLARES 

EN DIFERENTES CALLES DE LAS COMUNIDADES DE EL SABINAL Y ACOPINALCO DEL PEÑON 

DEL MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA, lon:-98.11550135, lat:19.63465597}} 14-07-2021 21-07-2021 18,840.00                             18,840.00                             18,840.00                             18,840.00                             18,840.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/103/108, contratista:C. 

ROGELIO LEON LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:565200.0, importe_modificado:565200.0}} {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}}

{1993164/proyecto_INICIO, 

1993164/proyecto_PROCESO, 

1993164/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301993573 Proyecto de inversión                                               92,737.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92737.36, modificado:92737.36}} CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION FISM 2131-027 - 204218 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD 204218 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.05, 

meta_modificada:174.05}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 00131 

PUEBLO 4TA MANZANA SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, 90432 SAN FRANCISCO 

ATEXCATZINCO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE JULIO AVILA 

RAMIREZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ,    A UNA CUADRA DEL PANTEON D, lon:-98.14414977, 

lat:19.46687982}} 15-04-2021 30-04-2021 92,737.36                             92,737.36                             92,737.36                             92,737.36                             92,737.36                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-027 AGEB 

S/N, contratista:TLAXCALLAN PROYECTO DE INGIENERIA Y SERVICIOS 

INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:TETLA DE LA SOLIDARIDAD, 

monto:92737.36, importe_modificado:92737.36}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.05}}

{1993573/proyecto_INICIO, 

1993573/proyecto_PROCESO, 

1993573/proyecto_FIN, 

1993573/proyecto_PROCESO, 

1993573/proyecto_FIN, 

1993573/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301993709 Proyecto de inversión                                            151,391.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151391.05, modificado:151391.05}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN  FISM 2131-031 - 204626 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA 204626 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.36, 

meta_modificada:297.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:CALLE PRIVADA LAS ANIMAS 

PUEBLO 1RA MANZANA SAN FRANCISCO ATEZCATZINCO, 90432 SAN FRANCISCO 

ATEXCATZINCO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE PRIVADA LAS 

ANIMAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAS ANIMAS  A UNA CUADRA , lon:-

98.14806452, lat:19.46857065}} 07-05-2021 01-06-2021 151,391.05                          151,391.05                          151,391.05                          151,391.05                          151,391.05                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-031 AGEB 

255, contratista:JOSE ALBERTO SALGUERO VELEZ, convocante:TETLA 

DE LA SOLIDARIDAD, monto:151391.05, 

importe_modificado:151391.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.36}}

{1993709/proyecto_INICIO, 

1993709/proyecto_FIN, 

1993709/proyecto_PROCESO, 

1993709/proyecto_FIN, 

1993709/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301995832 Proyecto de inversión                                            126,163.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126163.83, modificado:126163.83}} CONSTRUCCION DE GUARNICIONES FISM 2131-055 - 211856 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD 211856 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.91, 

meta_modificada:136.91}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:18, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO 

PLAN DE AYALA, 90438 PLAN DE AYALA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE 

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE NIÑOS HEROES  A 

DOS CUADRAS DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, lon:-98.10145449, 

lat:19.49789951}} 13-04-2021 23-05-2021 126,163.83                          126,163.83                          126,163.83                          126,163.83                          126,163.83                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM-2131-055, 

contratista:METALS RENOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., 

convocante:TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:126163.83, 

importe_modificado:126163.83}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.91}}

{1995832/proyecto_INICIO, 

1995832/proyecto_PROCESO, 

1995832/proyecto_FIN, 

1995832/proyecto_PROCESO, 

1995832/proyecto_FIN, 

1995832/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302000742 Proyecto de inversión                                            370,692.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370692.2, modificado:370692.2}} REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A, B, C, F" Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-017-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:atlangatepec, lon:-98.208534, 

lat:19.532317}} 05-07-2021 22-08-2021 370,692.20                          370,692.20                          370,692.20                          370,692.20                          370,692.20                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302001166 Proyecto de inversión                                       1,332,977.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332977.56, 

modificado:1332977.56}} EDIFICIO "A" REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-08-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:panotla, lon:-98.267233, 

lat:19.315129}} 07-06-2021 19-09-2021 1,332,977.56                     1,332,977.56                     1,332,977.56                     1,332,977.56                     1,332,977.56                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302001274 Proyecto de inversión                                            983,914.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983914.44, modificado:983914.44}} EDIFICIO "A, B, C, D, E, F" REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 36 Totolac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-007-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:totolac, lon:-98.258413, 

lat:19.325644}} 05-07-2021 17-10-2021 983,914.44                          983,914.44                          983,914.44                          983,914.44                          983,914.44                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008232 Proyecto de inversión                                               22,777.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22777.06, modificado:22777.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APIZACO SANTA MARIA TEXCALAC CALLE ALLENDE - 

233000 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233000 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE ALLENDE 505  INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE CALLE 21 DE MARZO  Y AVENIDA HIDALGO, CALLE ATLAX  APROXIMADAMENTE A 

TRES CALLES DEL JARDIN DE NIÑOS ARNOLD GESSELL, lon:-98.0897022, 

lat:19.41410495}} 05-04-2021 31-12-2021 22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}}

{2008232/proyecto_FIN, 

2008232/proyecto_INICIO, 

2008232/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008233 Proyecto de inversión                                               13,463.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13463.54, modificado:13463.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  CUAPIAXTLA SAN FRANCISCO CUEXCONTZI CALLE DOS 

ORIENTE - 233002 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233002 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE 2 ORIENTE INTERIOR SN 

PUEBLO SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 90562 SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 

CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 6 PONIENTE Y CALLE 4 PONIENTE, CALLE 3 NORTE  

CERCA DE TELESECUNDARIA 2 DE ENERO., lon:-97.71344482, lat:19.31977912}} 05-04-2021 31-12-2021 13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}

{2008233/proyecto_FIN, 

2008233/proyecto_PROCESO, 

2008233/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008235 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APIZACO GUADALUPE TEXCALAC PROLONGACIÓN 

JUAREZ - 233060 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233060 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:PROLONGACION JUAREZ 10  INTERIOR 

SN PUEBLO GUADALUPE TEXCALAC, 90403 GUADALUPE TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AYUNTAMIENTO , CALLE XICOHTENCATL   

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL TANQUE ELEVADO, lon:-98.07506951, 

lat:19.43095214}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{2008235/proyecto_FIN, 

2008235/proyecto_PROCESO, 

2008235/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008254 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APIZACO SANTA MARIA TEXCALAC CALLE VEINTIUNO 

DE MARZO - 233551 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233551 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE VEINTIUNO DE MARZO 110  

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, 

APIZACO TLAXCALA  ENTRE  CALLE VÍAS DEL TREN Y AVENIDA XICOHTENCATL, CALLE 5 DE 

MAYO  APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA IGLESIA, lon:-98.10216911, 

lat:19.41734293}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008254/proyecto_PROCESO, 

2008254/proyecto_FIN, 

2008254/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008263 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME XALTOCAN  TOPILCO DE JUÁREZ CALZADA GUADALUPE 

- 233762 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233762 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:CALZADA GUADALUPE 48  

INTERIOR SN PUEBLO TOPILCO DE JUÁREZ, 90440 TOPILCO DE JUÁREZ, XALTOCAN 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE JUAREZ Y CALLE GUADALUPE, CALLE HIDALGO  

APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, lon:-

98.20384743, lat:19.4215777}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008263/proyecto_PROCESO, 

2008263/proyecto_INICIO, 

2008263/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008265 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI  SAN FELIPE CUAUHTENCO 

CALLE CINCO DE FEBRERO - 233821 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233821 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 17  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN FELIPE CUAUHTENCO, 90690 SAN FELIPE CUAUHTENCO, CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE  CALLE DEL AMOR Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, 

CALLE CAÑON DEL NIÑO  CERCA DE JARDIN DE NIÑOS L, lon:-98.12009991, 

lat:19.31323278}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008265/proyecto_FIN, 

2008265/proyecto_INICIO, 

2008265/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008279 Proyecto de inversión                                               13,463.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13463.54, modificado:13463.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA BARRIO SAN SEBASTIÁN PRIVADA MATEO 

VARGAS CORONA - 234228 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 234228 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA MATEO VARGAS CORONA 

211  INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE  PRIVADA MATEO VARGAS Y CALLE NARCISO MENDOZA NORTE, CALLE DE 

GALEANA ORIENTE  CERCA DE TIENDA CARMELITA ATRAS DE IGL, lon:-97.91738364, 

lat:19.31875012}} 05-04-2021 31-12-2021 13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}

{2008279/proyecto_INICIO, 

2008279/proyecto_FIN, 

2008279/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008280 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  HUEYOTLIPAN SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN 

PRIVADA LA PURISIMA - 234264 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 234264 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PRIVADA LA PURISIMA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, 90240 HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  

ENTRE  CALLE RANCHO LA PURISIMA Y  ,    APROXIMADAMENTE A 250 METROS DE LA 

CARRETERA APIZACO CALPULALPAN, lon:-98.33546848, lat:19.47184431}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008280/proyecto_FIN, 

2008280/proyecto_PROCESO, 

2008280/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008283 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI OCOTLÁN TEPATLAXCO AVENIDA 

JUAN CUAMATZI - 234301 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 234301 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:AVENIDA JUAN CUAMATZI 47  

INTERIOR SN PUEBLO OCOTLÁN DE TEPATLAXCO, 90692 OCOTLÁN TEPATLAXCO, 

CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DEL 

HUESO,    CERCA DE TIENDA COMUNITARIA DICONSA Y MINI SUPER, lon:-98.11699592, 

lat:19.30119639}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008283/proyecto_PROCESO, 

2008283/proyecto_FIN, 

2008283/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008285 Proyecto de inversión                                               21,732.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21732.77, modificado:21732.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA LA SOLEDAD CALLE 

VEINTIUNO DE MARZO - 234372 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 234372 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN 

PUEBLO LA SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE  

PRIVADA 12 DE OCTUBRE Y CARRETERA A LA SOLEDAD,    APROXIMADAMENTE A 200 

METROS DE LA BIFURCACIÓN ENTRE CALLE 16 DE SEPT, lon:-97.68590085, 

lat:19.35594979}} 05-04-2021 31-12-2021 21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}

{2008285/proyecto_INICIO, 

2008285/proyecto_FIN, 

2008285/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008288 Proyecto de inversión                                               19,020.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19020.46, modificado:19020.46}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA  CALLE 

TEPECHICHILCO - 234433 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 234433 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE TEPECHICHILCO INTERIOR SN 

PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA 

TLAXCALA  ENTRE  CARRETERA A SAN JUAN MITEPEC Y CALLE INSURGENTES, CALLE NIÑOS 

HEROES  APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA, lon:-98.44819577, 

lat:19.47437208}} 05-04-2021 31-12-2021 19,020.46                             19,020.46                             19,020.46                             19,020.46                             19,020.46                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}}

{2008288/proyecto_INICIO, 

2008288/proyecto_FIN, 

2008288/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008297 Proyecto de inversión                                            452,071.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452071.14, modificado:452071.14}}

REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE ESPAÑITA ALVARO 

OBREGON CALLE VARIAS - 235353 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 235353 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO 

ÁLVARO OBREGÓN, 90293 ÁLVARO OBREGÓN, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    A 350 

METROS APROXIMADAMENTE DE BARBACOA DON CHIVO., lon:-98.46147334, 

lat:19.46144726}} 05-04-2021 31-12-2021 452,071.14                          452,071.14                          452,071.14                          452,071.14                          452,071.14                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}

{2008297/proyecto_INICIO, 

2008297/proyecto_PROCESO, 

2008297/proyecto_FIN, 

2008297/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008318 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN 

ANTONIO ATOTONILCO CALLE CUATRO ORIENTE - 236224 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236224 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE 4 ORIENTE 70  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA 

DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE  PRIVADA PRIVADA SIN NOMBRE Y CALLE 

11 NORTE, CALLE 2 ORIENTE  A TRES CALLES DE LA IG, lon:-98.46071968, 

lat:19.37459724}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008318/proyecto_PROCESO, 

2008318/proyecto_INICIO, 

2008318/proyecto_FIN, 

2008318/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008334 Proyecto de inversión                                               19,020.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19020.46, modificado:19020.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 

COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA - 236471 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236471 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:AVENIDA TLAXCALA 10  INTERIOR SN 

PUEBLO FRANCISCO JAVIER MINA, 90596 COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, 

ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  ENTRE  CALLE XICOHTENCATL Y 

CALLE GUERRERO, CALLE IGNACIO BONILLA VAZQUEZ  A , lon:-97.92743018, 

lat:19.19051993}} 05-04-2021 31-12-2021 19,020.48                             19,020.48                             19,020.48                             19,020.48                             19,020.48                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}}

{2008334/proyecto_FIN, 

2008334/proyecto_INICIO, 

2008334/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs2: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs3: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs4: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}}

2021 4 TLA210402008337 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA BENITO JUÁREZ CALLE ARTÍCULO CIENTO 

VEINTITRES - 236511 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236511 S 5 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE ARTÍCULO 123 INTERIOR SN 

PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

OCOTLÁN Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE 5 DE FEBRERO  

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN D, lon:-97.91094708, 

lat:19.37857036}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008337/proyecto_INICIO, 

2008337/proyecto_FIN, 

2008337/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008345 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTENCATL CALLE BAHÍA - 

236806 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236806 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE BAHÍA 3  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE PINO SUÁREZ Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PALMAS  A 

CUATRO CALLES HAY UN TANQUE DE AGUA ELEVADO, lon:-97.83440854, 

lat:19.35534518}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008345/proyecto_INICIO, 

2008345/proyecto_FIN, 

2008345/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008372 Proyecto de inversión                                            300,786.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300786.84, modificado:300786.84}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO NATÍVITAS  JESÚS TEPACTEPEC CALLE 

PROGRESO - 237933 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 237933 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, 

meta_modificada:330.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:6, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN 

PUEBLO JESÚS TEPACTEPEC, 90713 JESÚS TEPACTEPEC, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE  

CALLE VEREDA Y CALLE REFORMA,    A 100 METROS APROXIMADAMENTE DE CAPILLA ., 

lon:-98.31247842, lat:19.2255176}} 05-04-2021 31-12-2021 300,786.84                          300,786.84                          300,786.84                          300,786.84                          300,786.84                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}}

{2008372/proyecto_INICIO, 

2008372/proyecto_FIN, 

2008372/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010455 Proyecto de inversión                                            103,387.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103387.0, modificado:103387.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO CHIAUTEMPAN SAN BARTOLOMÉ 

CUAHUIXMATLAC CALLE VEINTICUATRO DE AGOSTO - 304999 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 304999 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE VEINTICUATRO DE AGOSTO 5  

INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN BARTOLOMÉ 

CUAHUIXMATLAC, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE    Y CALLE VASCO DE QUIROGA, 

CALLE VASCO DE QUIROGA  EN LA MINI TIENDA GUTIERREZ A U, lon:-98.148967, 

lat:19.299019}} 09-10-2021 31-12-2021 103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010455/proyecto_PROCESO, 

2010455/proyecto_FIN, 

2010455/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se envia a corregir, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-17}, obs2: 

{observación:se envia a corregir, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-17}, obs3: 

{observación:se envia a corregir, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-17}, obs4: 

{observación:se envia a corregir, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-17}}

2021 4 TLA210402010509 Proyecto de inversión                                            103,387.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103387.0, modificado:103387.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO 

TEOTLALPAN CALLE MORELOS - 305694 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 305694 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO 

TEOTLALPAN, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 2 DE ABRIL Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE LOS PARIENTES  

POR LAS VÍAS DEL TREN, lon:-98.20226445, lat:19.27487277}} 09-10-2021 31-12-2021 103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010509/proyecto_INICIO, 

2010509/proyecto_PROCESO, 

2010509/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010570 Proyecto de inversión                                            106,696.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106696.0, modificado:106696.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO SAN JUAN HUACTZINCO PRIVADA 

GALEANA - 306751 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 306751 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PRIVADA GALEANA PUEBLO SAN 

JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE MANUEL AVILA 

CAMACHO  A 100 MTS. DE TIENDA 3 HERMANOS, lon:-98.25772131, lat:19.23004079}} 09-10-2021 31-12-2021 106,696.00                          106,696.00                          106,696.00                          106,696.00                          106,696.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010570/proyecto_FIN, 

2010570/proyecto_PROCESO, 

2010570/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010624 Proyecto de inversión                                            107,822.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107822.0, modificado:107822.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC CALLE 

ZARAGOZA - 307455 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 307455 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE ZARAGOZA 209  INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLE BARRON ESCANDON, CALLE XICOHTENCATL  NO HAY 

REFERENCIA, lon:-98.08167311, lat:19.42339631}} 09-10-2021 31-12-2021 107,822.00                          107,822.00                          107,822.00                          107,822.00                          107,822.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010624/proyecto_INICIO, 

2010624/proyecto_PROCESO, 

2010624/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010630 Proyecto de inversión                                            108,222.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108222.0, modificado:108222.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC CALLE 

ABASOLO - 307546 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 307546 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE ABASOLO 914  INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE I RO DE MAYO Y CALLE ATLAX, CALLE MORELOS  NO TIENE REFERENCIA, lon:-

98.095371, lat:19.411119}} 09-10-2021 31-12-2021 108,222.00                          108,222.00                          108,222.00                          108,222.00                          108,222.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010630/proyecto_FIN, 

2010630/proyecto_INICIO, 

2010630/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010650 Proyecto de inversión                                            103,387.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103387.0, modificado:103387.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO 

POXTLA CALLE FRANCISCO I MADERO - 308192 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 308192 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 17  

BARRIO POXTLA, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE NUEVA, CALLE ZARAGOZA  SIN 

DESCRIPCIÓN, lon:-98.18259352, lat:19.28239236}} 09-10-2021 31-12-2021 103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010650/proyecto_FIN, 

2010650/proyecto_PROCESO, 

2010650/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010655 Proyecto de inversión                                            105,809.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105809.0, modificado:105809.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO APIZACO LOMA PARAÍSO BOULEVARD 

DEL SOL - 308213 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 308213 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BOULEVARD DEL SOL INTERIOR SN 

COLONIA LOMA PARAÍSO, 90355 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE  

CALLE XALNENE Y CALLE JACARANDAS, CALLE GERANIOS  PANADERIA DEL AHORRO, lon:-

98.140888, lat:19.398372}} 09-10-2021 31-12-2021 105,809.00                          105,809.00                          105,809.00                          105,809.00                          105,809.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010655/proyecto_FIN, 

2010655/proyecto_INICIO, 

2010655/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010706 Proyecto de inversión                                            106,084.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106084.0, modificado:106084.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO APIZACO SANTA ROSA CALLE ALDAMA - 

308653 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 308653 S 5 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA 

SANTA ROSA, 90340 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE  CALLE ABASOLO Y 

TERRACERIA RIO ATENCO, CALLE ALLENDE  A LA ALTURA DEL KM 119, lon:-98.139238, 

lat:19.422538}} 09-10-2021 31-12-2021 106,084.00                          106,084.00                          106,084.00                          106,084.00                          106,084.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010706/proyecto_FIN, 

2010706/proyecto_PROCESO, 

2010706/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010724 Proyecto de inversión                                            108,222.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108222.0, modificado:108222.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC CALLE 

AYUNTAMIENTO - 308762 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 308762 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO 110  

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, 

APIZACO TLAXCALA  ENTRE  CALLE JUAREZ Y CALLE XICOHTENCATL,    A SETENTA MTS DE 

LA CAPILLITA, lon:-98.077717, lat:19.429212}} 09-10-2021 31-12-2021 108,222.00                          108,222.00                          108,222.00                          108,222.00                          108,222.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010724/proyecto_FIN, 

2010724/proyecto_INICIO, 

2010724/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010887 Proyecto de inversión                                            105,026.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105026.0, modificado:105026.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TEPETITLA DE LÁRDIZABAL COLONIA 

EMILIANO ZAPATA CALLE FRANCISCO I MADERO - 310939 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 310939 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 12  

COLONIA EMILIANO ZAPATA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  

ENTRE  CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE MANUEL DE LARDIZABAL, 

PROLONGACION VEINTE DE NOVIEMBRE  A 100 METROS DE LA TI, lon:-98.3649, 

lat:19.2566}} 09-10-2021 31-12-2021 105,026.00                          105,026.00                          105,026.00                          105,026.00                          105,026.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010887/proyecto_INICIO, 

2010887/proyecto_FIN, 

2010887/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010930 Proyecto de inversión                                            108,222.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108222.0, modificado:108222.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO APIZACO GRANJAS DE GUADALUPE 

CALLE PIEDRAS NEGRAS - 311598 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 311598 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRAS NEGRAS 109  

INTERIOR SN COLONIA GRANJAS DE GUADALUPE, 90320 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE AJUALUAPAN Y CALLE CONSTITUCION, CALLE LA LAGUNA  NO 

HAY UNA REFERENCIA CONFIABLE, lon:-98.13541159, lat:19.42621982}} 09-10-2021 31-12-2021 108,222.00                          108,222.00                          108,222.00                          108,222.00                          108,222.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}}

{2010930/proyecto_PROCESO, 

2010930/proyecto_INICIO, 

2010930/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_RESPONSABLE ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210402010935 Proyecto de inversión                                            107,439.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107439.0, modificado:107439.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO HUEYOTLIPAN SAN SIMEON XIPETZINCO 

CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 311616 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 311616 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 29  

PUEBLO SAN SIMEON XIPETZINCO, 90241 SAN SIMEÓN XIPETZINCO, HUEYOTLIPAN 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE SAN AGUSTIN Y  , CALLE REFORMA  FRENTE A LA TIENDA SMART, 

lon:-98.29368, lat:19.479903}} 09-10-2021 31-12-2021 107,439.00                          107,439.00                          107,439.00                          107,439.00                          107,439.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010935/proyecto_INICIO, 

2010935/proyecto_FIN, 

2010935/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010979 Proyecto de inversión                                            107,529.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107529.0, modificado:107529.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TERRENATE RANCHERIA EL RINCÓN 

CALLE SIN NOMBRE - 312146 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 312146 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:35, direccion:CALLE SIN NOBRE PUEBLO 

TERRENATE, 90540 EL RINCÓN [RANCHERÍA], TERRENATE TLAXCALA  ENTRE  CARRETERA 

A VILLARREAL Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A VILLARREAL ES UNA CAMINO DE TERRACERIA, 

lon:-97.901368, lat:19.49236}} 09-10-2021 31-12-2021 107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010979/proyecto_FIN, 

2010979/proyecto_PROCESO, 

2010979/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010997 Proyecto de inversión                                            111,934.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111934.0, modificado:111934.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN 

FRANCISCO ATEXCATZINCO ASENTAMIENTO CUARTA MANZANA CALLE SIN NOMBRE - 312341 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 312341 S 2 13 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:83  INTERIOR SN PUEBLO 4TA 

MANZANA SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, 90432 SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, 

TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y  , CALLE JUAN 

LUNA  CALLE SALIDA A JOSE MA. MORELOS, lon:-98.1500107, lat:19.4655704}} 09-10-2021 31-12-2021 111,934.00                          111,934.00                          111,934.00                          111,934.00                          111,934.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010997/proyecto_FIN, 

2010997/proyecto_INICIO, 

2010997/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011088 Proyecto de inversión                                            106,213.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106213.0, modificado:106213.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO APIZACO SANTA ROSA CALLE ALLENDE - 

313633 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 313633 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 129  INTERIOR SN 

COLONIA SANTA ROSA, 90340 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

ABASOLO Y CALLE RIO ATENCO,    NO HAY UNA REFERENCIA FIJA, lon:-98.138801, 

lat:19.422426}} 09-10-2021 31-12-2021 106,213.00                          106,213.00                          106,213.00                          106,213.00                          106,213.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011088/proyecto_INICIO, 

2011088/proyecto_FIN, 

2011088/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011168 Proyecto de inversión                                               56,778.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56778.0, modificado:56778.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LA 

CARIDAD CUEXONACAYO CALLE JOAQUIN CISNEROS - 314765 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 314765 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE JOAQUIN CISNEROS PUEBLO 

LA CARIDAD CUAXONACAYO, 90131 LA CARIDAD CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE    Y CALLE TULIO HERNANDEZ, CALLE SANCHEZ 

PIEDRAS  A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-98.36778, lat:19.40118}} 09-10-2021 31-12-2021 56,778.00                             56,778.00                             56,778.00                             56,778.00                             56,778.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011168/proyecto_INICIO, 

2011168/proyecto_FIN, 

2011168/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011171 Proyecto de inversión                                               59,616.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59616.0, modificado:59616.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NATÍVITAS SANTIAGO MICHAC CALLE VERACRUZ - 

314814 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 314814 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:CALLE VERACRUZ 88  INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE  

PRIVADA VERACRUZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE MIRAFLORES  A 100 MTS DE LA 

CAPILLA DE LA SANTA CRUZ, lon:-98.33471747, lat:19.21469583}} 09-10-2021 31-12-2021 59,616.00                             59,616.00                             59,616.00                             59,616.00                             59,616.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011171/proyecto_INICIO, 

2011171/proyecto_FIN, 

2011171/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011200 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA RANCHERÍA DE POCITOS CALLE LUNA - 

315496 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315496 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CALLE LUNA INTERIOR SN PUEBLO 

POCITOS, 90558 RANCHERÍA DE POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

PALMAS Y CALLE GUERRERO, PRIVADA AGUAYO  A 3 CASAS DE ANTENAS DE TELCEL, lon:-

97.75998588, lat:19.3872192}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011200/proyecto_INICIO, 

2011200/proyecto_PROCESO, 

2011200/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011202 Proyecto de inversión                                               59,951.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59951.0, modificado:59951.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TEPETITLA DE LARDIZÁBAL VILLALTA CALLE 

XICOHTENCATL - 315553 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315553 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:CALLE XICOHTENCATL PUEBLO VILLA 

ALTA, 90700 VILLA ALTA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE  CALLE PORFIRIO 

DIAZ Y CALLE DOMINGO ARENAS,    POR EL SONIDO LAZER, lon:-98.3988078, 

lat:19.29025}} 09-10-2021 31-12-2021 59,951.00                             59,951.00                             59,951.00                             59,951.00                             59,951.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011202/proyecto_INICIO, 

2011202/proyecto_FIN, 

2011202/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011242 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PANOTLA SAN TADEO HUILOAPAN CALLE LOS PINOS - 

315973 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315973 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE LOS PINOS 12  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA NACIONAL  A 50 MTS DE LA 

IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-98.27114297, lat:19.38340323}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011242/proyecto_FIN, 

2011242/proyecto_INICIO, 

2011242/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011423 Proyecto de inversión                                               61,005.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61005.0, modificado:61005.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN JUAN HUACTZINCO CALLE BUENAVISTA - 

320565 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 320565 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BUENAVISTA 36  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN 

HUACTZINCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE CRISTOBAL COLON Y PRIVADA BUENAVISTA, 

CALLE JUSTO SIERRA  A UN COSTADO DE LA PAPELERIA NEVADITA, lon:-98.24732183, 

lat:19.24098477}} 09-10-2021 31-12-2021 61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011423/proyecto_FIN, 

2011423/proyecto_PROCESO, 

2011423/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011426 Proyecto de inversión                                               61,005.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61005.0, modificado:61005.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN QUINTA PRIVADA DE 

LAS MAGUELLERAS - 320586 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 320586 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 TA PRIVADA DE LAS 

MAGUELLERAS INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738 SAN 

JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE LOS 

FRESNOS Y CALLE AGUA SANTA, CALLE XICOHTENCATL  A UN COSTADO DEL, lon:-

98.25923427, lat:19.24238772}} 09-10-2021 31-12-2021 61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011426/proyecto_INICIO, 

2011426/proyecto_FIN, 

2011426/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011443 Proyecto de inversión                                               58,815.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58815.0, modificado:58815.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN LORENZO AXOCOMANITLA CALLE CINCO DE 

FEBRERO - 320855 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 320855 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 11  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, SAN 

LORENZO AXOCOMANITLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 

BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE MAYO  A 100 MTS DE LA ESCU, lon:-98.24651775, 

lat:19.22397591}} 09-10-2021 31-12-2021 58,815.00                             58,815.00                             58,815.00                             58,815.00                             58,815.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011443/proyecto_PROCESO, 

2011443/proyecto_FIN, 

2011443/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011484 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCALA SAN ESTEBAN TIZATLAN CALLE 

CUAUHTEMOC - 323755 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 323755 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 13  PUEBLO 

SAN ESTEBAN TIZATLÁN, 90100 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE TERCER SEÑORIO Y CALLE ATLATZINGO, CALLE CUAUHTEMOC  AL ORIENTE DE LA 

TIENDA EL ATORON, lon:-98.214893, lat:19.338767}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011484/proyecto_PROCESO, 

2011484/proyecto_FIN, 

2011484/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011586 Proyecto de inversión                                               62,788.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62788.0, modificado:62788.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TERRENATE CHIPILO PRIVADA FRANCISCO I MADERO 

- 325724 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 325724 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRIVADA FRANCISCO I. MADERO 

INTERIOR SN PUEBLO CHIPILO, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA  ENTRE CALLE 

MONTE DE LAS CRUCES Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE IGNACIO BONILLA  NO HAY 

UNA REFERENCIA FIJA, lon:-97.924986, lat:19.476842}} 09-10-2021 31-12-2021 62,788.00                             62,788.00                             62,788.00                             62,788.00                             62,788.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011586/proyecto_INICIO, 

2011586/proyecto_PROCESO, 

2011586/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011604 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA BARRIO SANTIAGO CALLE SIN 

NOMBRE - 327142 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 327142 S 4 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO SANTIAGO, 

90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE CARRETERA ATLTZAYANCA - 

XALTITLA Y  ,    A 200 METROS DEL RANCHO BUENOS AIRES, lon:-97.78911951, 

lat:19.43697241}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011604/proyecto_INICIO, 

2011604/proyecto_FIN, 

2011604/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011644 Proyecto de inversión                                               62,965.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62965.0, modificado:62965.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CHIAUTEMPAN SANTA CRUZ GUADALUPE CALLE 

MALINTZI - 328637 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 328637 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MALINTZI PUEBLO SANTA 

CRUZ GUADALUPE, 90810 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE PROGRESO,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.172938, 

lat:19.314031}} 09-10-2021 31-12-2021 62,965.00                             62,965.00                             62,965.00                             62,965.00                             62,965.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011644/proyecto_INICIO, 

2011644/proyecto_PROCESO, 

2011644/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011652 Proyecto de inversión                                               60,093.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60093.0, modificado:60093.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CHIAUTEMPAN SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC 

CALLE SAN JUAN DE LAS FLORES - 328991 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 328991 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE SAN JUAN DE LAS FLORES 

PUEBLO SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN BARTOLOMÉ 

CUAHUIXMATLAC, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y 

CALLE MORALITO,    POR LA CAPILLA CRISTO REY, lon:-98.14277989, lat:19.28959554}} 09-10-2021 31-12-2021 60,093.00                             60,093.00                             60,093.00                             60,093.00                             60,093.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011652/proyecto_FIN, 

2011652/proyecto_PROCESO, 

2011652/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011656 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA BARRIO SANTIAGO CALLE CUATRO 

NORTE - 329093 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 329093 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 4 NORTE INTERIOR SN BARRIO 

SANTIAGO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y 

CALLE 8 ORIENTE, CALLE 2 NORTE  FRENTE A LA PELUQUERIA LEOS, lon:-97.79224099, 

lat:19.43513879}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011656/proyecto_FIN, 

2011656/proyecto_INICIO, 

2011656/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011671 Proyecto de inversión                                               60,093.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60093.0, modificado:60093.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CHIAUTEMPAN SAN PEDRO TLALCUAPAN CALLE 

DIEGO MARTIN - 329306 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 329306 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE DIEGO MARTIN 24  PUEBLO 

SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, 90820 SAN PEDRO TLALCUAPAN DE 

NICOLÁS BRAVO, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE LA PAZ, 

CALLE VICENTE GUERRERO  FRENTE A CASA CON ARCOS Y L, lon:-98.161341, 

lat:19.28556}} 09-10-2021 31-12-2021 60,093.00                             60,093.00                             60,093.00                             60,093.00                             60,093.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011671/proyecto_FIN, 

2011671/proyecto_PROCESO, 

2011671/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011731 Proyecto de inversión                                               62,628.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62628.0, modificado:62628.0}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO APIZACO LOMA PARAÍSO PRIVADA PIÑON - 331137 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 331137 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL PIÑON 7  INTERIOR SN 

COLONIA LOMA PARAÍSO, 90355 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE 

BOULEVARD DEL SOL Y PRIVADA GERANIOS, CALLE ARBOLEDAS  CERCA DEL PARQUE 

RECREATIVO, lon:-98.13900396, lat:19.39904135}} 09-10-2021 31-12-2021 62,628.00                             62,628.00                             62,628.00                             62,628.00                             62,628.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011731/proyecto_FIN, 

2011731/proyecto_INICIO, 

2011731/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011751 Proyecto de inversión                                               58,227.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58227.0, modificado:58227.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO APIZACO APIZAQUITO TERCERA PRIVADA DE BENITO 

JUAREZ - 331603 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 331603 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:PRIVADA 3RA DE BENITO JUAREZ 5  

INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ APIZAQUITO, 90401 SAN LUIS APIZAQUITO, 

APIZACO TLAXCALA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, CALLE JOSE MARIA 

MORELOS  NO HAY UNA REFERENCIA FIJA, lon:-98.11362013, lat:19.42554862}} 09-10-2021 31-12-2021 58,227.00                             58,227.00                             58,227.00                             58,227.00                             58,227.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011751/proyecto_FIN, 

2011751/proyecto_PROCESO, 

2011751/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011759 Proyecto de inversión                                               61,992.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61992.0, modificado:61992.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO APIZACO CERRITO DE GUADALUPE PRIVADA GARCIA 

MENDEZ - 331774 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 331774 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:PRIVADA GARCIA MENDEZ INTERIOR 

SN COLONIA CERRITO DE GUADALUPE, 90323 CERRITO DE GUADALUPE, APIZACO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE DEL ANGEL Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE CONSTITUCIÓN  

NO HAY UNA REFERENCIA FIJA, lon:-98.13360532, lat:19.42306751}} 09-10-2021 31-12-2021 61,992.00                             61,992.00                             61,992.00                             61,992.00                             61,992.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}}

{2011759/proyecto_FIN, 

2011759/proyecto_INICIO, 

2011759/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011821 Proyecto de inversión                                               61,657.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61657.0, modificado:61657.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO YAUHQUEMEHCAN PRIVADA SIN NOMBRE SEGUNDA 

SECCION - 333152 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 333152 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:76  INTERIOR SN PUEBLO SAN 

DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 

YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA  ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE AZTECA, CALLE 

XICOHTENCATL  CERCA DE LA DIRECCION DE SERURIDAD PUBLICA, lon:-98.18181001, 

lat:19.4035903}} 09-10-2021 31-12-2021 61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011821/proyecto_PROCESO, 

2011821/proyecto_INICIO, 

2011821/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011827 Proyecto de inversión                                               64,281.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64281.0, modificado:64281.0}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TERRENATE  RANCHO SANTA ANA - 333270 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 333270 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:108, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTA 

ANA, 90540 LA LOBERA [RANCHO], TERRENATE TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    SOBRE 

CARRETERA LOS AMELES EL CAPULIN, lon:-97.872418, lat:19.466477}} 09-10-2021 31-12-2021 64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011827/proyecto_FIN, 

2011827/proyecto_PROCESO, 

2011827/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011834 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA SAN ANTONIO TECOPILCO CALLE 

TECOPILCO - 333567 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 333567 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE TECOPILCO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ANTONIO TECOPILCO, 90554 SAN ANTONIO TECOPILCO, ATLTZAYANCA 

TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    A 150 METROS DE LA CARRETERA ATLTZAYANCA CARRILLO, lon:-

97.83150025, lat:19.4374048}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011834/proyecto_INICIO, 

2011834/proyecto_PROCESO, 

2011834/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011862 Proyecto de inversión                                               62,034.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62034.0, modificado:62034.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CUAPIAXTLA COLONIA LOMA BONITA CALLE VICENTE 

GUERRERO - 336340 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336340 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 2  

INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 90565 COLONIA LOMA BONITA, CUAPIAXTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE NIÑOS HEROES  A 80 

METROS DEL SALON LOS ARCOS, lon:-97.75517368, lat:19.3318767}} 09-10-2021 31-12-2021 62,034.00                             62,034.00                             62,034.00                             62,034.00                             62,034.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011862/proyecto_INICIO, 

2011862/proyecto_PROCESO, 

2011862/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011863 Proyecto de inversión                                               60,470.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60470.0, modificado:60470.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CUAPIAXTLA SAN FRANCISCO CUEXCONTZI CALLE 

CUATRO PONIENTE - 336364 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336364 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE 4 PONIENTE 92  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 90562 SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 

CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 3 NORTE Y CALLE 2 ORIENTE, AVENIDA 6 

PONIENTE  A TRES CALLES DEL CENTRO, lon:-97.71265463, lat:19.3193336}} 09-10-2021 31-12-2021 60,470.00                             60,470.00                             60,470.00                             60,470.00                             60,470.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011863/proyecto_INICIO, 

2011863/proyecto_PROCESO, 

2011863/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011895 Proyecto de inversión                                               60,195.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60195.0, modificado:60195.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO APIZACO COLONIA GRANJAS DE GUADALUPE CALLE 

CONSTITUCIÓN - 336974 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336974 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN 405  COLONIA 

GRANJAS DE GUADALUPE, 90323 CERRITO DE GUADALUPE, APIZACO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE LAGUNA Y CALLE RANCHO SECO, CALLE CUAXAMALUCAN  SIN REFERENCIAS, lon:-

98.13442, lat:19.424583}} 09-10-2021 31-12-2021 60,195.00                             60,195.00                             60,195.00                             60,195.00                             60,195.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011895/proyecto_FIN, 

2011895/proyecto_INICIO, 

2011895/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011903 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DEL CARMEN 

TEQUEXQUITLA CALLE ALTAMIRANO - 337039 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 337039 S 2 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRANO 13  INTERIOR SN 

PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER 

MINA Y CALLE PERLAS DE ORIENTE, CARRETERA ACAJETE- TEZIU, lon:-97.65013401, 

lat:19.32182841}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011903/proyecto_PROCESO, 

2011903/proyecto_FIN, 

2011903/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011949 Proyecto de inversión                                               59,815.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59815.0, modificado:59815.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA CALLE JUAN 

CUAMATZI - 337768 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 337768 S 2 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE JUAN CUAMATZI INTERIOR 

SN PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE XICOHTENCATL,    CERCA TIENDA DE ABRROTES 

ESTETICA CALUDIA, lon:-97.92174526, lat:19.28981318}} 09-10-2021 31-12-2021 59,815.00                             59,815.00                             59,815.00                             59,815.00                             59,815.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011949/proyecto_PROCESO, 

2011949/proyecto_FIN, 

2011949/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011955 Proyecto de inversión                                               60,654.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60654.0, modificado:60654.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO APIZACO COLONIA CERRITO DE GUADALUPE 

PRIVADA DIEZ DE MAYO - 337975 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 337975 S 2 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:PRIVADA DIEZ DE MAYO 303  COLONIA 

CERRITO DE GUADALUPE, 90323 CERRITO DE GUADALUPE, APIZACO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE PROFESOR CAMILO M. MARTINEZ Y CALLE REFORMA, CALLE INSURGENTES  POR 

AGLOMERADOS DE ORIENTE, lon:-98.1305059, lat:19.4242149}} 09-10-2021 31-12-2021 60,654.00                             60,654.00                             60,654.00                             60,654.00                             60,654.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011955/proyecto_FIN, 

2011955/proyecto_INICIO, 

2011955/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011983 Proyecto de inversión                                               55,380.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55380.0, modificado:55380.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO XALOZTOC GUADALUPE TEXMOLAC CALLE BENITO 

JUAREZ - 338479 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 338479 S 1 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 27  PUEBLO 

GUADALUPE TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE TEXMOLAC, XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE 

CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, AVENIDA ADOLFO LOPEZ 

MATEOS  FRENTE A PURIFICADORA LA INMACULADA, lon:-98.04722374, 

lat:19.41914248}} 09-10-2021 31-12-2021 55,380.00                             55,380.00                             55,380.00                             55,380.00                             55,380.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011983/proyecto_FIN, 

2011983/proyecto_INICIO, 

2011983/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011998 Proyecto de inversión                                               57,143.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57143.0, modificado:57143.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO XALOZTOC GUADALUPE TEXMOLAC CALLE ALAMOS - 

338668 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 338668 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CALLE ALAMOS PUEBLO GUADALUPE 

TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE TEXMOLAC, XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE CALLE 

FRESNOS Y  , CALLE CAMINO ROJO  FRENTE A ARBOLES LOS LLORONES, lon:-98.037571, 

lat:19.423097}} 09-10-2021 31-12-2021 57,143.00                             57,143.00                             57,143.00                             57,143.00                             57,143.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011998/proyecto_FIN, 

2011998/proyecto_INICIO, 

2011998/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402012035 Proyecto de inversión                                               62,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SAN NICOLAS 

CERRADA PRIMERA DE FRANCISCO I MADERO - 339741 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 339741 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CERRADA PRIMERA DE FRANCISCO I. 

MADERO 4  PUEBLO VILLA VICENTE GUERRERO, 90900 CIUDAD DE SAN PABLO DEL 

MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE DEFENSORES DE LA REPUBLICA 

Y CERRADA CUARTA DE FRANCISCO I. MADERO, CALLE F, lon:-98.149855, 

lat:19.127031}} 09-10-2021 31-12-2021 62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/012, contratista:GERARDO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:539978.0, importe_modificado:539978.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2012035/proyecto_INICIO, 

2012035/proyecto_FIN, 

2012035/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402012040 Proyecto de inversión                                               62,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SAN COSME CALLE 

ALVARO OBREGON - 339941 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 339941 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON BARRIO 

SAN COSME, 90960 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y PRIVADA MORELOS, CALLE LA QUEBRADA  

SIN REFERENCIAS, lon:-98.177051, lat:19.12471}} 09-10-2021 31-12-2021 62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/012, contratista:GERARDO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:539978.0, importe_modificado:539978.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2012040/proyecto_FIN, 

2012040/proyecto_PROCESO, 

2012040/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402012042 Proyecto de inversión                                               62,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUENSUCESO 

CALLE TRES DE MAYO - 339972 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 339972 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE TRES DE MAYO PUEBLO SAN 

ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.113229, 

lat:19.162659}} 09-10-2021 31-12-2021 62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/012, contratista:GERARDO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:539978.0, importe_modificado:539978.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2012042/proyecto_INICIO, 

2012042/proyecto_FIN, 

2012042/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402012051 Proyecto de inversión                                            105,978.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105978.0, modificado:105978.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TLAXCO COLONIA MÁXIMO ROJAS 

XALOSTOC CALLE FRANCISCO I MADERO - 340088 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 340088 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 21  

PUEBLO MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, 90271 MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,    UNA CALLE 

ANTES DE GRANJAS PORCINAS, lon:-98.112687, lat:19.587066}} 09-10-2021 31-12-2021 105,978.00                          105,978.00                          105,978.00                          105,978.00                          105,978.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/012, contratista:GERARDO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:539978.0, importe_modificado:539978.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2012051/proyecto_INICIO, 

2012051/proyecto_FIN, 

2012051/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402016737 Proyecto de inversión                                            200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 5 DE MAYO - 178162 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS 178162 S 40 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:153.0, 

meta_modificada:153.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO 

COLONIA SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE OCAMPO, CALLE VICTORIA  SE ENCUENTRA 

REFERIDO A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-98.47180088, 

lat:19.48873085}} 24-05-2021 12-06-2021 200,000.00                          200,000.00                          200,000.00                          200,000.00                          200,000.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMST/FISM-20-2021-

008, contratista:LIC. MARIA DE LA PAZ DOMINGUEZ SANCHEZ, 

convocante:municipio de sanctorum de lazaro cardenas, 

monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:153.0}}

{2016737/proyecto_INICIO, 

2016737/proyecto_FIN, 

2016737/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR NO DEJO ARCHIVO 

FOTOGRAFICO DEL INICIO, PROCESO Y TERMINO Y LA DOCUMENTACIÓN 

QUE SE ENCUENTRA EN CUENTA PÚBLICA NO SE PUEDE APRECIAR LOS 

TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:4.0, usuario:juanadpalmal, 

fecha:2021-12-27}, obs2: {observación:CONTRATO O ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA NO CAPTURADO POR LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE 

EJECUTAR, trimestre:4.0, usuario:juanadpalmal, fecha:2021-12-27}} Sin observaciones

2021 4 TLA210402016866 Proyecto de inversión                                            128,645.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128645.6, modificado:128645.6}} EXTENSION DE LINEA ELECTRICA EN PROLONGACIÓN CALLE HIDALGO - 180901 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS 180901 S 30 15 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO 

COLONIA SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE OLIVO, CALLE TZACUALTITLA  SE ENCUENTRA 

REFERIDA AL ORIENTE DE LA CALLE OLIVO Q CONDUCE AL PANTE, lon:-98.46777371, 

lat:19.49794203}} 16-04-2021 04-05-2021 128,645.60                          128,645.60                          128,645.60                          128,645.60                          128,645.60                          

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:108908, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS, monto:128645.6, 

importe_modificado:128645.6}} {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}}

{2016866/proyecto_INICIO, 

2016866/proyecto_FIN, 

2016866/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA NO 

CAPTURADO POR LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE EJECUTAR, 

trimestre:4.0, usuario:juanadpalmal, fecha:2021-12-27}, obs2: 

{observación:LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR NO DEJO ARCHIVO 

FOTOGRAFICO DEL INICIO, PROCESO Y TERMINO Y LA DOCUMENTACIÓN 

QUE SE ENCUENTRA EN CUENTA PÚBLICA NO SE PUEDE APRECIAR LOS 

TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:4.0, usuario:juanadpalmal, 

fecha:2021-12-27}} Sin observaciones

2021 4 TLA210402019805 Proyecto de inversión                                            377,085.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377085.9, modificado:377085.9}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 220899 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SANTA CRUZ QUILEHTLA 220899 S 18 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:451.02, 

meta_modificada:451.02}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA 16 DE 

SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA 

CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y  ,    SE ENCUENTRA 

A 75 M DE LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-98.22319296, lat:19.21625098}} 25-02-2021 10-03-2021 377,085.90                          377,085.90                          377,085.90                          377,085.90                          377,085.90                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM21-10, 

contratista:GRUPO FA INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS SA DE CV, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 

monto:377085.9, importe_modificado:377085.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:451.02}}

{2019805/proyecto_PROCESO, 

2019805/proyecto_FIN, 

2019805/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402022083 Proyecto de inversión                                            178,574.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178574.11, modificado:178574.11}} REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA - 234732 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 234732 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.9, 

meta_modificada:103.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO EL 

CARMEN, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE CALLE 

SAN FRANCISCO Y CALLE LIBERTAD, CALLE MAXIMO ROJAS  LA OBRA SE UBICA A 250 M 

AL ORIENTE DE LA CAPILLA DEL CARMEN, lon:-98.21870455, lat:19.16022033}} 14-06-2021 30-06-2021 178,574.11                          178,574.11                          178,574.11                          178,574.11                          178,574.11                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 214116, 

contratista:HECTOR CANALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAX., monto:178574.11, 

importe_modificado:178574.11}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.9}}

{2022083/proyecto_PROCESO, 

2022083/proyecto_FIN, 

2022083/proyecto_INICIO, 

2022083/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402022092 Proyecto de inversión                                            302,908.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302908.77, modificado:302908.77}} AMPLIACION PAPALOTLA, BARRIO XILOTZINCO, CAMINO A SAN MARCOS - 234771 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 234771 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN MARCOS 

BARRIO XILOTZINGO, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  

ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE,    SE UBICA A 250 M DE LA ENTRADA 

DEL PANTEON MUNICIPAL DE PAPALOTLA CON SENTIDO A, lon:-98.2063586, 

lat:19.17678778}} 10-08-2021 10-11-2021 302,908.77                          302,908.77                          302,908.77                          302,908.77                          302,908.77                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 214124, 

contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE 

PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAX., monto:302908.77, 

importe_modificado:302908.77}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}

{2022092/proyecto_INICIO, 

2022092/proyecto_PROCESO, 

2022092/proyecto_FIN, 

2022092/proyecto_INICIO, 

2022092/proyecto_PROCESO, 

2022092/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402022093 Proyecto de inversión                                            497,343.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497343.38, modificado:497343.38}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PRIV. GALEANA Y PROLONGACION TEOPIZCAHUATL - 

234772 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 234772 S 50 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, 

meta_modificada:620.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA BARRIO XALTIPA, 

90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE CALLE 

TEOPISHCAHUA Y CALLE 1 RO DE AGOSTO, CALLE PRIV. GALEANA  LA OBRA SE REALIZO EN 

TRES PUNTOS DIFERENTES DE HUEYACAXALTIPA, lon:-98.20813821, lat:19.1624914}} 10-08-2021 10-11-2021 497,343.38                          497,343.38                          497,343.38                          497,343.38                          497,343.38                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 214123, 

contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE 

PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAX., monto:497343.38, 

importe_modificado:497343.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}}

{2022093/proyecto_FIN, 

2022093/proyecto_INICIO, 

2022093/proyecto_FIN, 

2022093/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402023475 Proyecto de inversión                                            743,947.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743947.3, modificado:743947.3}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO - 239975 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA APOLONIA TEACALCO 239975 S 280 220 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE DE LA NORMAL LA BESANA DE 

TEPETITLA, ALVAREZ LIMA CIUDAD SANTA APOLONIA TEACALCO, 90725 SANTA 

APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE DE LA 

NORMAL Y CALLE CABRERA,    VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO , lon:-98.30860031, 

lat:19.23741445}} 20-07-2021 10-08-2021 743,947.30                          743,947.30                          743,947.30                          743,947.30                          743,947.30                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT-FISM-21-57-004, 

contratista:BARZASI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

APOLONIA TEACALCO, monto:743947.3, 

importe_modificado:743947.3}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}}

{2023475/proyecto_INICIO, 

2023475/proyecto_PROCESO, 

2023475/proyecto_FIN, 

2023475/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402023481 Proyecto de inversión                                            456,012.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456012.33, modificado:456012.33}} CONSTRUCCIÓN DE ENCORTINADO DE AGUAS PLUVIALES - 240021 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA APOLONIA TEACALCO 240021 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, 

meta_modificada:163.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE LA BESANA DE TEPETITLA 

CIUDAD SANTA APOLONIA TEACALCO, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA 

APOLONIA TEACALCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE EL BAÑADERO Y CALLE LA BESANA DE 

TEPETITLA,    EN CALLE LA BESANA DE TEPETITLA ENTRE CAL, lon:-98.30891621, 

lat:19.23697}} 15-02-2021 16-03-2021 456,012.33                          456,012.33                          456,012.33                          456,012.33                          456,012.33                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT-FISM-21-57-005, 

contratista:GARCINO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

APOLONIA TEACALCO, monto:456012.33, 

importe_modificado:456012.33}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.0}}

{2023481/proyecto_PROCESO, 

2023481/proyecto_INICIO, 

2023481/proyecto_FIN, 

2023481/proyecto_INICIO, 

2023481/proyecto_FIN, 

2023481/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402024461 Proyecto de inversión                                            293,903.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293903.09, modificado:293903.09}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE - 243260 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 243260 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.0, 

meta_modificada:319.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE 

COLONIA TLAPAYATLA, 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA 

AYOMETLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE CAMINO REAL Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,    

PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE 16 DE , lon:-

98.22936932, lat:19.18780319}} 19-06-2021 12-07-2021 293,903.09                          293,903.09                          293,903.09                          293,903.09                          293,903.09                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

025, contratista:JATETH JARAMILLO SALDAÑA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, 

monto:293903.09, importe_modificado:293903.09}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.0}}

{2024461/proyecto_FIN, 

2024461/proyecto_INICIO, 

2024461/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402024473 Proyecto de inversión                                               46,616.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46616.6, modificado:46616.6}} AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA 21 DE MARZO - 243322 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 243322 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA 21 DE MARZO COLONIA 

TLAPAYATLA, 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 21 DE MARZO Y CERRADA 21 DE MARZO,    PRIVADA 21 DE 

MARZO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CERRADA 21 DE MARZO DE LA, lon:-98.21940223, 

lat:19.19350533}} 26-07-2021 30-07-2021 46,616.60                             46,616.60                             46,616.60                             46,616.60                             46,616.60                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

035, contratista:KEVIN PEDRO BENAVIDEZ LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, 

monto:46616.6, importe_modificado:46616.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}}

{2024473/proyecto_INICIO, 

2024473/proyecto_FIN, 

2024473/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402024652 Proyecto de inversión                                               57,214.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57214.62, modificado:57214.62}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE INDEPENDENCIA - 244116 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 244116 S 18 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, 

meta_modificada:92.22}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA 

ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALLENDE,    CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 

NICOLAS BRAVO Y CALLE ALLENDE DE LA LOCALIDAD, lon:-98.208491, 

lat:19.20474438}} 01-07-2021 30-07-2021 57,214.62                             57,214.62                             57,214.62                             57,214.62                             57,214.62                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

039, contratista:EFREN TAPIA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:57214.62, 

importe_modificado:57214.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.22}}

{2024652/proyecto_INICIO, 

2024652/proyecto_FIN, 

2024652/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402024885 Proyecto de inversión                                            520,430.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520430.21, modificado:527452.28}} SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR. - 244975 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 244975 S 12 30 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:42.0, 

meta_modificada:45.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MELCHOR OCAMPO 

BARRIO SAN ANTONIIO, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

GOMEZ FARIAS Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE ABASOLO  LA PRESENTE OBRA TIENE 

DIFERENTES UBICACIONES YA QUE EL PROYECTO SE REFIER, lon:-97.77444128, 

lat:19.29723887}} 10-11-2021 11-12-2021 527,452.28                          527,452.28                          527,452.28                          527,452.28                          527,452.28                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPMC/FISM2108042/IR/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAPS-M S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:527452.28, 

importe_modificado:527452.28}} {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:45.0}}

{2024885/proyecto_INICIO, 

2024885/proyecto_FIN, 

2024885/proyecto_PROCESO, 

2024885/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402024969 Proyecto de inversión                                            133,400.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133400.57, modificado:133400.57}} AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUARTA PRIVADA ZARAGOZA - 245228 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 245228 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, 

meta_modificada:113.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA CUARTA PRIVADA 

ZARAGOZA COLONIA ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA 

AYOMETLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE ZARAGOZA Y CERRADA ZARAGOZA,    CUARTA 

PRIVADA ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CERRADA ZARAGOZA DE , lon:-

98.20509533, lat:19.20918963}} 07-07-2021 12-07-2021 133,400.57                          133,400.57                          133,400.57                          133,400.57                          133,400.57                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

023, contratista:CONSTRUCCIONES CONTMAG S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, 

monto:133400.57, importe_modificado:133400.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}}

{2024969/proyecto_INICIO, 

2024969/proyecto_FIN, 

2024969/proyecto_PROCESO, 

2024969/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402025079 Proyecto de inversión                                            765,829.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765829.47, modificado:765829.47}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO Y GUARNICIONES EN CALLE 21 DE MARZO - 

245445 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 245445 S 65 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.0, 

meta_modificada:709.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA 

TLAPAYATLA, 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE XICOHTENCATL Y CALLE FRNCISCO I MADERO,    CALLE 21 DE 

MARZO ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y FRANCISCO I MADERO DE L, lon:-98.21915547, 

lat:19.19393567}} 01-07-2021 14-07-2021 765,829.47                          765,829.47                          765,829.47                          765,829.47                          765,829.47                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

032, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:765829.47, 

importe_modificado:765829.27}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:709.0}}

{2025079/proyecto_PROCESO, 

2025079/proyecto_INICIO, 

2025079/proyecto_FIN, 

2025079/proyecto_PROCESO, 

2025079/proyecto_FIN, 

2025079/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402025085 Proyecto de inversión                                            187,447.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187447.23, modificado:187447.23}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN SEGUNDA PRIVADA ALDAMA - 245482 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 245482 S 32 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.0, 

meta_modificada:173.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA 

ALDAMA COLONIA SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, 

SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE ALDAMA Y CERRADA ALDAMA,    

SEGUNADA PRIVADA ALDAMA ENTRE CALLE ALDAMA Y CERRADA ALDA, lon:-

98.21461717, lat:19.20001784}} 05-07-2021 26-07-2021 187,447.23                          187,447.23                          187,447.23                          187,447.23                          187,447.23                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

006, contratista:KEVIN PEDRO BENAVIDEZ LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, 

monto:187447.23, importe_modificado:187447.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.0}}

{2025085/proyecto_PROCESO, 

2025085/proyecto_INICIO, 

2025085/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402025095 Proyecto de inversión                                            250,296.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250296.29, modificado:250296.29}} CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCA I MADERA - 245513 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 245513 S 75 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, 

meta_modificada:57.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CULTURA COLONIA 

TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE DE LA CULTURA Y CALLE MOCTEZUMA,    JARDIN DE NIÑOS 

FRANCISCA I MADERA ENTRE CALLE DE LA CULTURA Y MOCTEZ, lon:-98.22210187, 

lat:19.199244}} 01-07-2021 23-07-2021 250,296.29                          250,296.29                          250,296.29                          250,296.29                          250,296.29                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

010, contratista:MARIO CURIEL ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:250296.29, 

importe_modificado:250296.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}}

{2025095/proyecto_FIN, 

2025095/proyecto_INICIO, 

2025095/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210402025193 Proyecto de inversión                                            189,321.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189321.82, modificado:189321.82}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 245831 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA APOLONIA TEACALCO 245831 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRIVADA JAZMIN CIUDAD SANTA 

APOLONIA TEACALCO, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLEJON DEL JAZMIN Y CALLE JAZMIN,    CALLE CALLEJON DEL 

JAZMIN ENTRE CALLEJON DEL JAZMIN Y CALLE JAZMIN SA, lon:-98.31006119, 

lat:19.24178371}} 07-07-2021 17-07-2021 189,321.82                          189,321.82                          189,321.82                          189,321.82                          189,321.82                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT-FISM-21-57-008, 

contratista:SIHEIT GRUPPE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA APOLONIA TEACALCO, monto:189321.82, 

importe_modificado:189321.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}}

{2025193/proyecto_INICIO, 

2025193/proyecto_PROCESO, 

2025193/proyecto_FIN, 

2025193/proyecto_PROCESO, 

2025193/proyecto_FIN, 

2025193/proyecto_INICIO, 

2025193/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402025206 Proyecto de inversión                                               35,318.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35318.53, modificado:35318.53}} AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA ALLENDE - 245867 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 245867 S 20 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, 

meta_modificada:102.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA ALLENDE COLONIA 

ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE ALLENDE Y CERRADA ALLENDE,    PRIVADA ALLENDE ENTRE CALLE ALLENDE 

Y CERRADA ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE ESTOCAPA, lon:-98.21391175, 

lat:19.2050306}} 05-07-2021 14-07-2021 35,318.53                             35,318.53                             35,318.53                             35,318.53                             35,318.53                             

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

020, contratista:MARIO CURIEL ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:35318.53, 

importe_modificado:35318.53}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}}

{2025206/proyecto_PROCESO, 

2025206/proyecto_FIN, 

2025206/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402025920 Proyecto de inversión                                               37,309.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37309.9, modificado:37309.9}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIMNO NACIONAL - 248642 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA APOLONIA TEACALCO 248642 S 16 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE HIMNO NACIONAL CIUDAD 

SANTA APOLONIA TEACALCO, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA 

TEACALCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE SAN MIGUEL TEACALCO Y CALLE HIMNO NACIONAL,    

CALLE HIMNO NACIONAL ENTRE CALLE SAN MIGUEL TEACA, lon:-98.31661424, 

lat:19.24177778}} 08-03-2021 16-03-2021 37,309.90                             37,309.90                             37,309.90                             37,309.90                             37,309.90                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT-FISM-21-57-011, 

contratista:BARZASI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

APOLONIA TEACALCO, monto:37309.9, 

importe_modificado:37309.9}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}}

{2025920/proyecto_INICIO, 

2025920/proyecto_PROCESO, 

2025920/proyecto_INICIO, 

2025920/proyecto_FIN, 

2025920/proyecto_INICIO, 

2025920/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402030591 Proyecto de inversión                                            401,797.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401797.98, modificado:401797.98}}

AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN LA 

COLONIA MORELOS. - 264910 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 264910 S 32 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DIESISEIS DE SEPTIEMBRE 

COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE AVENIDA JUAREZ  EN LA 

PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE , lon:-97.69835167, 

lat:19.36126434}} 14-06-2021 03-07-2021 401,797.98                          401,797.98                          401,797.98                          401,797.98                          401,797.98                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPMC/FISM2108005/AD/2021, 

contratista:MARCO ANTONIO CONTRERAS GAONA, 

convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:401797.98, 

importe_modificado:401797.98}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}

{2030591/proyecto_INICIO, 

2030591/proyecto_FIN, 

2030591/proyecto_PROCESO, 

2030591/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402032517 Proyecto de inversión                                            705,393.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705393.02, modificado:705393.02}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN - 271684 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS 271684 S 50 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:790.0, 

meta_modificada:777.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA 

FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO SARABIA,    CALLE 

CUAUHTEMOC ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO S, lon:-

98.46256551, lat:19.58597662}} 15-11-2021 15-12-2021 705,393.02                          705,393.02                          705,393.02                          705,393.02                          705,393.02                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/DOP-FISM 

2120019, contratista:ILHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, monto:705393.02, 

importe_modificado:705393.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:777.3}}

{2032517/proyecto_INICIO, 

2032517/proyecto_FIN, 

2032517/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402034217 Proyecto de inversión                                               51,266.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51266.85, modificado:50450.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD LOMA DE JUNGUITO 

ASENTAMIENTO LOMA DE JUNGUITO - 280036 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 280036 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:463.0, 

meta_modificada:463.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMA DE 

JUNGUITO  - TERRENOS DE LABOR MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 300 COLONIA 

LOMA DE JUNGUITO, 90558 LOMA DE JUNGUITO, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    

EL CAMINO INICIA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCAL, lon:-97.73484976, 

lat:19.34517839}} 09-10-2021 16-10-2021 50,450.00                             50,450.00                             50,450.00                             50,450.00                             50,450.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2104-101-

110, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:485645.0, 

importe_modificado:485645.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:463.0}}

{2034217/proyecto_FIN, 

2034217/proyecto_INICIO, 

2034217/proyecto_FIN, 

2034217/proyecto_PROCESO, 

2034217/proyecto_INICIO, 

2034217/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402034240 Proyecto de inversión                                               44,220.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44220.31, modificado:43650.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD COLONIA DELICIAS 

ASENTAMIENTO COLONIA DELICIAS - 280085 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 280085 S 80 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA 

DELICIAS, 90557 COLONIA DELICIAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  CALLE REFORMA Y 

CAMINO A ALLENDE,    ES LA CALLE AL EXTREMO SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.77214639, lat:19.36409178}} 09-10-2021 16-10-2021 43,650.00                             43,650.00                             43,650.00                             43,650.00                             43,650.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2104-101-

110, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:485645.0, 

importe_modificado:485645.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:400.0}}

{2034240/proyecto_INICIO, 

2034240/proyecto_PROCESO, 

2034240/proyecto_INICIO, 

2034240/proyecto_FIN, 

2034240/proyecto_PROCESO, 

2034240/proyecto_FIN, 

2034240/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402034709 Proyecto de inversión                                               69,329.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69329.11, modificado:68435.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLTZAYANCA 

ASENTAMIENTO LA CONCEPCIÓN - 282282 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 282282 S 70 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:627.0, 

meta_modificada:627.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO ATLTZAYANCA  - 

MANANTIAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 800 BARRIO DE LA CONCEPCIÓN, 

90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  PROLONGACION 5 DE MAYO Y  ,    

EL CAMINO INICIA EN LA INTERSECCIÓN DE LA PRO, lon:-97.79497057, 

lat:19.44276704}} 09-10-2021 16-10-2021 68,435.00                             68,435.00                             68,435.00                             68,435.00                             68,435.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2104-111-

121, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:523013.29, 

importe_modificado:523013.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:627.0}}

{2034709/proyecto_FIN, 

2034709/proyecto_PROCESO, 

2034709/proyecto_FIN, 

2034709/proyecto_INICIO, 

2034709/proyecto_FIN, 

2034709/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402035366 Proyecto de inversión                                               51,494.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51494.7, modificado:51494.7}} MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS - 284766 29 Tlaxcala 51 San Jerónimo Zacualpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN 284766 S 100 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14000.0, 

meta_modificada:14000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO ATRAS DE 

LA PISTA PUEBLA-TLAXCALA  - BAJA EL CAMINO DE TECOAC MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738 SAN JERÓNIMO 

ZACUALPAN, SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA  ENTRE CARRETERA S, lon:-

98.2602468, lat:19.25464087}} 30-04-2021 10-06-2021 51,494.70                             51,494.70                             51,494.70                             51,494.70                             51,494.70                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2151_003, 

contratista:SERVICIO DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V, convocante:SAN 

JERONIMO ZACUALPAN, monto:51494.7, 

importe_modificado:51494.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14000.0}}

{2035366/proyecto_PROCESO, 

2035366/proyecto_FIN, 

2035366/proyecto_INICIO, 

2035366/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402035387 Proyecto de inversión                                            527,139.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527139.32, modificado:527139.32}} REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN  Y RED DE AGUA POTABLE - 284848 29 Tlaxcala 51 San Jerónimo Zacualpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN 284848 S 70 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, 

meta_modificada:515.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO 

SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN JERÓNIMO 

ZACUALPAN TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 

DOMINGO ARENAS  LA CALLE SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA Y , lon:-98.26866089, 

lat:19.24023977}} 07-06-2021 24-06-2021 527,139.32                          527,139.32                          527,139.32                          527,139.32                          527,139.32                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2151_004, 

contratista:SIGA CONSULTORES, BIOL. RUTH MARCELA BARRIENTOS 

VALANCIA, convocante:SAN JERONIMO ZACUALPAN, 

monto:527139.32, importe_modificado:527139.32}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}}

{2035387/proyecto_FIN, 

2035387/proyecto_INICIO, 

2035387/proyecto_FIN, 

2035387/proyecto_PROCESO, 

2035387/proyecto_INICIO, 

2035387/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402035926 Proyecto de inversión                                            241,301.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241301.76, modificado:239040.18}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ATLTZAYANCA, LOCALIDAD BARRIO DE 

SANTIAGO - 286819 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 286819 S 64 64 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 6 NORTE BARRIO SANTIAGO, 

90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 4 

ORIENTE,    LA ENTREGA DE LOS CALENTADORES SE REALIZARÁ EN EL AUDITORIO DEL 

BARRIO DE SANTIAGO UBICADO EN LA CALLE 6 NORTE., lon:-97.79109326, 

lat:19.43299043}} 15-11-2021 22-11-2021 239,040.18                          239,040.18                          239,040.18                          239,040.18                          239,040.18                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAT-ADQ-IR3-

FISM 2104-126-127, contratista:YULIANA XOCHIHUA XOCHIHUA, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, 

monto:403380.3, importe_modificado:403380.3}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}

{2035926/proyecto_INICIO, 

2035926/proyecto_FIN, 

2035926/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402036423 Proyecto de inversión                                               90,488.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90488.16, modificado:89640.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ATLTZAYANCA, LOCALIDAD OCOTITLA - 

288434 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 288434 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:PUEBLO SAN JUAN OCOTITLA, 90556 

SAN JUAN OCOTITLA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN DONDE SE 

ENTREGARÁN LOS CALENTADORES ES EN EL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD UBICADO EN 

CALLE SIN NOMBRE SN PERO LOS DOMICILIOS D, lon:-97.87005148, lat:19.44798597}} 15-11-2021 22-11-2021 89,640.07                             89,640.07                             89,640.07                             89,640.07                             89,640.07                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAT-ADQ-IR3-

FISM 2104-133-136, contratista:YULIANA XOCHIHUA XOCHIHUA, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, 

monto:545310.41, importe_modificado:545310.41}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}

{2036423/proyecto_PROCESO, 

2036423/proyecto_FIN, 

2036423/proyecto_PROCESO, 

2036423/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402036440 Proyecto de inversión                                            128,191.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128191.56, modificado:126990.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ATLTZAYANCA, LOCALIDAD SAN ANTONIO 

TECOPILCO - 288535 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 288535 S 34 34 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO TECOPILCO, 

90554 SAN ANTONIO TECOPILCO, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    EN EL 

AUDITORIO DE LA COMUNIDAD UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE SIN NÚMERO ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE A UNOS CIEN METR, lon:-97.83900379, 

lat:19.43389482}} 15-11-2021 22-11-2021 126,990.10                          126,990.10                          126,990.10                          126,990.10                          126,990.10                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAT-ADQ-IR3-

FISM 2104-141-143, contratista:YULIANA XOCHIHUA XOCHIHUA, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, 

monto:380970.29, importe_modificado:380970.29}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}

{2036440/proyecto_PROCESO, 

2036440/proyecto_FIN, 

2036440/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402037411 Proyecto de inversión                                            704,341.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704341.56, modificado:704343.88}} SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES EN DIAZ ORDAZ - 292185 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA 292185 S 295 205 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ 

PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO 

ZAPATA TLAXCALA  ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, 

CALLE VICENTE SUAREZ  PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE GUSTA, lon:-97.95532834, 

lat:19.57814343}} 23-11-2021 04-12-2021 704,343.88                          704,343.88                          704,343.88                          704,343.88                          704,343.88                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 202146031 - 2021, 

contratista:OTILIA BAUTISTA COCOLETZI, convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA, monto:704343.88, 

importe_modificado:704343.88}} {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:100.0}}

{2037411/proyecto_INICIO, 

2037411/proyecto_FIN, 

2037411/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402038101 Proyecto de inversión                                            651,754.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651754.97, modificado:651754.97}} REHABILITACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO APETATITLAN - 294648 29 Tlaxcala 2 Apetatitlán de Antonio Carvajal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 294648 S 2081 2080 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.0, 

meta_modificada:1245.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS 

COLONIA APETATITLÁN, 90600 APETATITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE ZARAGOZA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ALDAMA  LA OBRA S 

EUBICA EN EL PARQUE DE APETATITLAN ENTRE LAS CAL, lon:-98.19642831, 

lat:19.33214529}} 01-10-2021 25-10-2021 651,754.97                          651,754.97                          651,754.97                          651,754.97                          651,754.97                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AAC/FISM2102/011, 

contratista:MA. EUGENIA ALICIA MOLINA RAMOS, 

convocante:MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAX, 

monto:651754.96, importe_modificado:651754.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1245.0}}

{2038101/proyecto_PROCESO, 

2038101/proyecto_INICIO, 

2038101/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402039798 Proyecto de inversión                                            102,682.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102682.4, modificado:102682.4}} CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 301763 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 301763 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CUARTO SEÑORIO SECCION 

SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE NUEVA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CAMINO BARRANCA 

BRIONES  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA UNACALLE ABAJO DE LA C, lon:-

98.24866786, lat:19.229559}} 26-04-2021 07-05-2021 102,682.40                          102,682.40                          102,682.40                          102,682.40                          102,682.40                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/21/053/002, 

contratista:EDUARDO CUECUECHA ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN HUACTZINCO, monto:102682.4, 

importe_modificado:102682.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}

{2039798/proyecto_PROCESO, 

2039798/proyecto_INICIO, 

2039798/proyecto_PROCESO, 

2039798/proyecto_INICIO, 

2039798/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402040890 Proyecto de inversión                                            211,159.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211159.42, modificado:211159.42}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LOS NIETOS Y PRIVADA DEL FAROLITO ENTRE 

CARRETERA ALBERGUE LA MALINZI - HUAMANTLA Y TERRENOS DE LABOR - 307093 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE HUAMANTLA 307093 S 50 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA NIETOS Y PRIVADA DEL 

FAROLITO COLONIA DE JESÚS, 90530 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE  

PRIVADA NIETOS Y PRIVADA DEL FAROLITO Y CARRETERA ALBERGUE LA MALINTZI-

HUAMANTLA, PASAJE TERRENO DE LABOR  CARRETERA ALBERGUE L, lon:-97.96161363, 

lat:19.29442137}} 01-11-2021 30-11-2021 211,159.42                          211,159.42                          211,159.42                          211,159.42                          211,159.42                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2021/FISM2113-

069, contratista:ITZEL GABY LUCERO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE HUAMANTLA, monto:211159.42, 

importe_modificado:211159.42}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}

{2040890/proyecto_INICIO, 

2040890/proyecto_FIN, 

2040890/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402041987 Proyecto de inversión                                            113,306.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113306.94, modificado:113306.94}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE UBICADA EN SEGUNDA PRIVADA LOS CIPRESES ENTRE 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y VEREDA DE LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO (SAN 

BARTOLOME) FISM90 - 310871 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE 310871 S 18 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:261.0, 

meta_modificada:261.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA LOS CIPRESES INTERIOR SN 

BARRIO SAN BARTOLOMÉ, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE VEREDA,    CERCA UNA 

TORTILLERIA Y TAMBIEN A UNOS METROS DE LA C, lon:-98.178875, lat:19.114787}} 15-11-2021 30-11-2021 113,306.94                          113,306.94                          113,306.94                          113,306.94                          113,306.94                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2125090, 

contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX, monto:113306.94, 

importe_modificado:113306.94}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:261.0}}

{2041987/proyecto_PROCESO, 

2041987/proyecto_FIN, 

2041987/proyecto_INICIO, 

2041987/proyecto_FIN, 

2041987/proyecto_INICIO, 

2041987/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402044985 Proyecto de inversión                                               92,746.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92746.36, modificado:92746.36}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2 ORIENTE ENTRE CALLE 8 NORTE Y 

CALLE 10 NORTE. - 321250 29 Tlaxcala 37

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 

Santos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHES SANTOS 321250 S 40 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, 

meta_modificada:91.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 2 ORIENTE PUEBLO 

ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 8 NORTE Y CALLE 10 NORTE,    DESDE EL CENTRO DE LA 

POBLACION SE TOMA LA CALLE DE LA CONSTITUCION CON DIRECCIO, lon:-

97.90253312, lat:19.20519531}} 08-11-2021 07-12-2021 92,746.36                             92,746.36                             92,746.36                             92,746.36                             92,746.36                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-21-044, 

contratista:GRUPO CONTRUCTORA ADRIAN REYES SANCHEZ S.A DE 

C.V, convocante:ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, 

monto:92746.36, importe_modificado:92746.36}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}}

{2044985/proyecto_FIN, 

2044985/proyecto_PROCESO, 

2044985/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402046151 Proyecto de inversión                                               26,223.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26223.54, modificado:26223.54}} AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 325531 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 325531 S 24 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, 

meta_modificada:93.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA 1RA PRIVADA VENUSTIANO 

CARRANZA PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA 

CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIO 

SANCHEZ PIEDRAS, CALLE REFORMA  LA PRIVADA SE ENCUE, lon:-98.22556732, 

lat:19.2089334}} 11-03-2021 21-03-2021 26,223.54                             26,223.54                             26,223.54                             26,223.54                             26,223.54                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM21-21, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES CA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:26223.54, 

importe_modificado:26223.54}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}}

{2046151/proyecto_FIN, 

2046151/proyecto_PROCESO, 

2046151/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402048120 Proyecto de inversión                                               29,081.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29081.7, modificado:29081.7}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARÍA TEPETZALA, ATLANGATEPEC, TLAX. - 333146 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAX 333146 S 8 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, 

meta_modificada:83.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 

SANTA MARÍA TEPETZALA, 90415 SANTA MARÍA TEPETZALA, ATLANGATEPEC TLAXCALA  

ENTRE CARRETERA APIZACO-TLAXCO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  LA 

OBRA DE UBICA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE , lon:-98.12669858, 

lat:19.53911989}} 06-12-2021 18-12-2021 29,081.70                             29,081.70                             29,081.70                             29,081.70                             29,081.70                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/DOP/FISM2103014, 

contratista:JAVIER LÓPEZ ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE 

ATLANGATEPEC, TLAX., monto:29081.7, 

importe_modificado:29081.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}}

{2048120/proyecto_INICIO, 

2048120/proyecto_FIN, 

2048120/proyecto_INICIO, 

2048120/proyecto_FIN, 

2048120/proyecto_PROCESO, 

2048120/proyecto_FIN, 

2048120/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402048417 Proyecto de inversión                                            581,085.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581085.76, modificado:581085.76}}

ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DE LAS ESCUELAS ENTRE CALLE DE LA MEZA Y CALLE 23 DE 

ENERO 3RA. ETAPA (0+140.00 - 0+192.00) - 333991 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA 333991 S 45 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.2, 

meta_modificada:375.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:CALLE DE LAS ESCUELAS BARRIO DE 

GUADALUPE, 90574 BARRIO DE GUADALUPE, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE DE LAS ESCUELAS Y CALLE LA MEZA, CALLE 23 DE ENERO  CALLE DE LAS 

ESCUELAS DE GUADALUPE CP. 90574 BARRIO DE GUADA, lon:-97.67258833, 

lat:19.31106609}} 26-10-2021 15-12-2021 581,085.76                          581,085.76                          581,085.76                          581,085.76                          581,085.76                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-IR3-MCT-

R33/004/2021, contratista:SUMINISTROS DE LA CONSTRUCCION DE 

OPOP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAX, monto:581085.76, 

importe_modificado:581085.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.2}}

{2048417/proyecto_PROCESO, 

2048417/proyecto_FIN, 

2048417/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402048662 Proyecto de inversión                                            272,510.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272510.08, modificado:272510.08}} ANDADOR DE ADOQUÍN PALO HUÉRFANO - 334876 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS 334876 S 28 32 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:204.96, 

meta_modificada:170.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR PALO HUERFANO SECCION 

PALO HUERFANO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  

ENTRE CALLE PALO HUERFANO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CERRADA PALO HUERFANO  

SE LLEGA POR LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA TERCERA SECCI, lon:-98.17657977, 

lat:19.36223713}} 24-11-2021 15-12-2021 272,510.08                          272,510.08                          272,510.08                          272,510.08                          272,510.08                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2101-025, 

contratista:GRUPO LOBOZ EMPRESARIOS S.A., 

convocante:MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, 

monto:272510.08, importe_modificado:272510.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:170.0}}

{2048662/proyecto_PROCESO, 

2048662/proyecto_FIN, 

2048662/proyecto_INICIO, 

2048662/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402049325 Proyecto de inversión                                            285,231.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285231.09, modificado:285231.09}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA COLORINES ENTRE CARRETERA VIA CORTA A 

SANTA ANA Y 5 DE FEBRERO PTE. DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN FISM105 - 337461 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE 337461 S 2007 2007 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, 

meta_modificada:175.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA COLORINES BARRIO 

SAN SEBASTIÁN, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE CALLE PRIVADA COLORINES Y CALLE CARRETERA VIA CORTA A SANTA 

ANA, CALLE Y 5 DE FEBRERO PTE.  LA OBRA SE ENCUE, lon:-98.17994312, 

lat:19.1216431}} 13-12-2021 28-12-2021 285,231.09                          285,231.09                          285,231.09                          285,231.09                          285,231.09                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2125105, 

contratista:ARTURO SAINZ ANIMAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:284647.33, 

importe_modificado:285231.09}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}}

{2049325/proyecto_INICIO, 

2049325/proyecto_PROCESO, 

2049325/proyecto_FIN, 

2049325/proyecto_PROCESO, 

2049325/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402049610 Proyecto de inversión                                            634,783.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634783.8, modificado:660783.8}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE LOS PINOS EN EL BARRIO DE XALTIPA - 

338637 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL 338637 S 55 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.0, 

meta_modificada:822.31}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO SAN 

FRANCISCO PAPALOTLA CENTRO, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE GALEANA Y PASAJE BARRANCA, CALLE 10 DE AGOSTO  CALLE 

LOS PINOS ENTRE CALLE GALEANA Y PASAJE BARRANCA EN LA, lon:-98.20703946, 

lat:19.15898917}} 02-12-2021 23-12-2021 660,783.80                          660,783.80                          660,783.80                          660,783.80                          660,783.80                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP41/FISM21IR/A6, 

contratista:NORBERTO PLUMA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAX., monto:634783.8, 

importe_modificado:660783.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:822.31}}

{2049610/proyecto_INICIO, 

2049610/proyecto_PROCESO, 

2049610/proyecto_FIN, 

2049610/proyecto_INICIO, 

2049610/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050188 Proyecto de inversión                                            202,144.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202144.72, modificado:202144.72}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOMINGO ARENAS EN LA COLONIA EL 

CERRITO, MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA. - 340699 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO SANTA ANA NOPALUCAN 340699 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.6, 

meta_modificada:74.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS COLONIA 

EL CERRITO, 90139 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA  ENTRE 

CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE HIDALGO  

PASANDO LA IGLASIA DEL NIÑO DEL CERRITO BAJA 2 CUA, lon:-98.33029217, 

lat:19.29587541}} 01-10-2021 15-11-2021 202,144.72                          202,144.72                          202,144.72                          202,144.72                          202,144.72                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN/OP/FISM2021/002, 

contratista:Carolina Rosales Sánchez, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA ANA NOPALUCAN, monto:202144.72, 

importe_modificado:202144.72}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.6}}

{2050188/proyecto_INICIO, 

2050188/proyecto_PROCESO, 

2050188/proyecto_FIN, 

2050188/proyecto_PROCESO, 

2050188/proyecto_INICIO, 

2050188/proyecto_PROCESO, 

2050188/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050746 Proyecto de inversión                                            108,469.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108469.61, modificado:108469.61}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA SECCIÓN 

SEGUNDA DEL MUNICIPIO DE XICOHTZINCO TLAXCALA - 342551 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 342551 S 42 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.1, 

meta_modificada:84.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 

SN SECCION CHALMA, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 20 

DE NOVIEMBRE Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA CAMINO REAL  LA OBRA DE 

UBICA ENTRE EL PARQUE DE CHALMITA Y LA PRIMAR, lon:-98.23453451, 

lat:19.18020118}} 01-03-2021 15-03-2021 108,469.61                          108,469.61                          108,469.61                          108,469.61                          108,469.61                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2142004, contratista:Homeland 

& Polithan Corporativo S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

XICOHTZINCO, monto:108469.61, importe_modificado:108469.61}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.1}}

{2050746/proyecto_PROCESO, 

2050746/proyecto_INICIO, 

2050746/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050941 Proyecto de inversión                                            207,960.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207960.6, modificado:207960.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE DE LA SECCIÓN 

SEGUNDA DEL MUNICIPIO DE XICOHTZINCO TLAXCALA - 343243 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 343243 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.56, 

meta_modificada:206.56}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE 

INTERIOR SN SECCION , 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 

DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA PUEBLA-TLAXCALA, CALLE FRANCISCO I. MADERO  LA OBRA 

DE UBICA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA CA, lon:-98.23697871, 

lat:19.17842524}} 24-05-2021 11-06-2021 207,960.60                          207,960.60                          207,960.60                          207,960.60                          207,960.60                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2142009, contratista:RETZA 

ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, 

monto:207960.6, importe_modificado:207960.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.56}}

{2050941/proyecto_INICIO, 

2050941/proyecto_FIN, 

2050941/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051014 Proyecto de inversión                                               58,359.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58359.21, modificado:58359.21}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO HACIA DOLORES DE LA SECCIÓN 

TERCERA  DEL MUNICIPIO DE XICOHTZINCO - 343500 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 343500 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A DOLORES INTERIOR 

SN SECCION TERCERA, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE 

TERRACERIA CARRIL ANCHO ZAHUAPAN Y TERRACERIA ANTIGUA DOLORES, TERRACERIA 

CAMINO A OCOTLÁN  LA OBRA SE UBICA CERCA DEL RÍO ZAHUA, lon:-98.25440574, 

lat:19.17045041}} 07-06-2021 21-07-2021 58,359.21                             58,359.21                             58,359.21                             58,359.21                             58,359.21                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2142024, contratista:CFE 

DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, 

monto:58359.21, importe_modificado:58359.21}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}

{2051014/proyecto_FIN, 

2051014/proyecto_PROCESO, 

2051014/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051399 Proyecto de inversión                                            566,391.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566391.65, modificado:625437.31}} FISM 2131-066 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN - 345243 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD 345243 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.57, 

meta_modificada:716.63}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE OAXACA PUEBLO 3RA SAN 

BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE NUEVO LEON, CALLE 5 DE MAYO  

FRENTA A LA FABRICA DE MOLDEADO DE ACERO DE LA COMUNI, lon:-98.13185838, 

lat:19.43891737}} 20-09-2021 25-10-2021 625,437.31                          625,437.31                          625,437.31                          625,437.31                          625,437.31                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-066, 

contratista:FRANCISCO TEPEPA CALVA, convocante:TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, monto:565437.31, importe_modificado:625437.31}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:716.63}}

{2051399/proyecto_INICIO, 

2051399/proyecto_PROCESO, 

2051399/proyecto_FIN, 

2051399/proyecto_PROCESO, 

2051399/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051980 Proyecto de inversión                                            565,980.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565980.63, modificado:565980.63}}

CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA FRANCISCO JAVIER 

CLAVIJERO - 347668 29 Tlaxcala 52 San José Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA 347668 S 650 850 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.38, 

meta_modificada:772.38}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO 4TA. SECCIÓN 

SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE TOTOLQUEXCO Y CALLE JUAREZ, CALLE REFORMA  LA OBRA SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSE TEACALCO POR CALLE REF, lon:-98.05273433, 

lat:19.33789238}} 06-08-2021 20-08-2021 565,980.63                          565,980.63                          565,980.63                          565,980.63                          565,980.63                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2152028, 

contratista:GRUPO VAMEDI, convocante:MUNICICPIO DE SAN JOSE 

TEACALCO, monto:565980.5, importe_modificado:565980.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.38}}

{2051980/proyecto_INICIO, 

2051980/proyecto_PROCESO, 

2051980/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052077 Proyecto de inversión                                            519,219.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519219.09, modificado:160718.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE 

CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 348166 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO 348166 S 9518 9518 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.57, 

meta_modificada:491.57}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE 

COLONIA LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO 

JUAREZ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIVADA 16 DE SEPTIE, lon:-98.18810735, 

lat:19.2781005}} 25-11-2021 24-12-2021 160,718.00                          160,718.00                          160,718.00                          160,718.00                          160,718.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-

DOP/FISM21048042-CONT 01, contratista:STONE S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAX, 

monto:160718.0, importe_modificado:160718.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.57}}

{2052077/proyecto_INICIO, 

2052077/proyecto_FIN, 

2052077/proyecto_PROCESO, 

2052077/proyecto_FIN, 

2052077/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto no cuenta con avance físico - financiero al trimestre., trimestre:4.0, 

usuario:jhosepalbach, fecha:2022-01-13}, obs2: {observación:El proyecto no cuenta con avance físico - 

financiero al trimestre., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2022-01-13}, obs3: {observación:El 

proyecto no cuenta con avance físico - financiero al trimestre., trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, 

fecha:2022-01-13}, obs4: {observación:El proyecto no cuenta con avance físico - financiero al trimestre., 

trimestre:4.0, usuario:jhosepalbach, fecha:2022-01-13}}

2021 4 TLA210402052492 Proyecto de inversión                                            862,274.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:862274.25, modificado:862274.25}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-015-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., 

México, lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} 01-03-2021 23-05-2021 862,274.25                          862,274.25                          862,274.25                          862,274.25                          862,274.25                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052661 Proyecto de inversión                                            560,494.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560494.29, modificado:661461.28}} REHABILITACION EDIFICIOS AB Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-032-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-

97.9233826, lat:19.3184941}} 08-11-2021 19-12-2021 661,461.28                          661,461.28                          661,461.28                          661,461.28                          661,461.28                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052793 Proyecto de inversión                                               46,682.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46682.83, modificado:46682.83}} REHABILITACION D EDIFICIOS ADH 29 Tlaxcala 45 Benito Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-056-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:3, direccion:HHRV+VJ Benito Juárez, Tlax., 

México, lon:-98.40591431, lat:19.59213794}} 08-11-2021 23-01-2022 46,682.83                             46,682.83                             46,682.83                             46,682.83                             46,682.83                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053326 Proyecto de inversión                                               78,477.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78477.65, modificado:78477.65}} EDIFICIO DE CONST DE MODULO SANITARIO PARA 1ER GRADO ADOSADO Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-055-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:APIZACO TLAXCALA, lon:-98.140612, 

lat:19.416335}} 08-11-2021 19-12-2021 78,477.65                             78,477.65                             78,477.65                             78,477.65                             78,477.65                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210101887372 Proyecto de inversión                                       1,833,821.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833821.84, 

modificado:1833821.84}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE DEL 

PANTEON PD/SECODUVI/003/2021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/003/2021 N 0 0 33081 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Av. 15 de Septiembre 5, San Benito 

Xaltocan Centro, 90453 San Benito Xaltocan, Tlax., México, lon:-98.17103863, 

lat:19.40647966}} 10-03-2021 23-05-2021 1,833,821.84                     1,833,821.84                     1,833,821.84                     1,833,821.84                     1,833,821.84                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/003/2021, 

contratista:ING. JORGE LUIS PINEDA HERNÁNDEZ, 

convocante:SECODUVI, monto:1833821.84, 

importe_modificado:1833821.84}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1887372/proyecto_INICIO, 

1887372/proyecto_PROCESO, 

1887372/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201927151 Proyecto de inversión                                       1,024,917.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024917.59, modificado:684217.44}}

CONSTRUCCION DE CALLES DE ADOQUIN EN CALLE 7 NORTE, ENTRE PROL. 13 NORTE Y CALLE 16 

PONIENTE. - 56679 29 Tlaxcala 37

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 

Santos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 56679 S 120 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1503.4, 

meta_modificada:1503.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 7 NORTE BARRIO ZITLALTÉPEC, 

90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  ENTRE 

CALLE PROL. DE LA 13 NORTE Y CALLE 16 PONIENTE,    DESDE EL CENTRO DE LA 

POBLACION SE TOMA LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, lon:-97.91133575, 

lat:19.21190394}} 01-06-2021 30-06-2021 684,217.44                          684,217.44                          684,217.44                          684,217.44                          684,217.44                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-21-001, 

contratista:DANIEL MONTIEL CARRANZA, convocante:ZITLALTEPEC DE 

TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:684217.44, 

importe_modificado:684217.44}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1503.4}}

{1927151/proyecto_INICIO, 

1927151/proyecto_FIN, 

1927151/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201929924 Proyecto de inversión                                            605,527.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605527.16, modificado:641448.52}}

CONSTRUCCION DE CALLES DE ADOQUIN EN CALLE 7 NORTE ENTRE CALLE 12 PONIENTE Y CALLE 

14 PONIENTE. - 67193 29 Tlaxcala 37

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 

Santos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 67193 S 61 57 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.35, 

meta_modificada:725.35}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 7 NORTE BARRIO ZITLALTÉPEC, 

90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 12 PONIENTE Y CALLE 14 PONIENTE,    DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE 

TOMA LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN DIRE, lon:-97.91119982, 

lat:19.20988531}} 01-06-2021 30-06-2021 641,448.52                          641,448.52                          641,448.52                          641,448.52                          641,448.52                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-21-021, 

contratista:DANIEL MONTIEL CARRANZA, convocante:ZITLALTEPEC DE 

TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:641448.52, 

importe_modificado:641448.52}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.35}}

{1929924/proyecto_INICIO, 

1929924/proyecto_PROCESO, 

1929924/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201937011 Proyecto de inversión                                            357,868.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357868.05, modificado:357868.05}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO, LOCALIDAD 

DE GUADALUPE CUAUHTÉMOC, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA. - 99312 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS 99312 S 295 265 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.5, 

meta_modificada:950.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO 

COLONIA GUADALUPE CUAUHTÉMOC, 90427 GUADALUPE CUAUHTÉMOC, MUÑOZ DE 

DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE BOULEVARD EMILIO SANCHES PIEDRAS Y CALLE 

LAZARO CARDENAS, CALLE MIGUEL DE LA MADRID  CONTINUANDO SOBRE, lon:-

98.23768231, lat:19.51909227}} 01-06-2021 31-07-2021 357,868.05                          357,868.05                          357,868.05                          357,868.05                          357,868.05                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAMDA/OP/FISM2021/007, contratista:MELFER 

CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUÑOZ DE 

DOMINGO ARENAS, TLAX, monto:353151.68, 

importe_modificado:353151.68}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.5}}

{1937011/proyecto_INICIO, 

1937011/proyecto_PROCESO, 

1937011/proyecto_INICIO, 

1937011/proyecto_PROCESO, 

1937011/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201937954 Proyecto de inversión                                       1,774,829.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1774829.65, modificado:2141361.54}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-21-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:tlaxco tlaxcala, lon:-98.119201, 

lat:19.614889}} 30-11-2020 28-02-2021 2,141,361.54                     2,141,361.54                     2,141,361.54                     2,141,361.54                     2,141,361.54                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938476 Proyecto de inversión                                            587,366.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:587366.6, modificado:587366.6}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-019-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:HUAMANTLA, lon:-97.923103, 

lat:19.31266}} 01-05-2021 23-05-2021 587,366.60                          587,366.60                          587,366.60                          587,366.60                          587,366.60                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938520 Proyecto de inversión                                            474,604.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:474604.55, modificado:474604.55}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-021-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:SANCTORUM, lon:-98.472041, 

lat:19.492705}} 01-03-2021 23-05-2021 474,604.55                          474,604.55                          474,604.55                          474,604.55                          474,604.55                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949781 Proyecto de inversión                                               12,415.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12415.02, modificado:12415.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS SANTIAGO MICHAC CALLE EX HACIENDA SANTA 

ELENA - 24834 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 24834 S 3 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:CALLE EX HACIENDA SANTA ELENA 

INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE SANTA ELENA Y CALLE VESANAS, CALLE ASTRONAUTAS  FRENTE A 

TANQUE DE AGUA., lon:-98.34672243, lat:19.22384237}} 05-04-2021 31-12-2021 12,415.02                             12,415.02                             12,415.02                             12,415.02                             12,415.02                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.0}}

{1949781/proyecto_INICIO, 

1949781/proyecto_PROCESO, 

1949781/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949807 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS SAN MIGUEL XOCHITECATITLA PRIVADA LUIS 

DONALDO COLOSIO - 25340 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 25340 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO 

1  INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, 90712 SANTIAGO MICHAC, 

NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LIBERTAD, CALLE 

GUADALUPE VICTORIA  A 50 METROS DE TIENDA REYNALDA., lon:-98.34741798, 

lat:19.23498662}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949807/proyecto_INICIO, 

1949807/proyecto_PROCESO, 

1949807/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949814 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NATÍVITAS  JESÚS TEPACTEPEC AVENIDA HIDALGO - 25443 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 25443 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:6, direccion:AVENIDA HIDALGO 22  INTERIOR SN 

PUEBLO JESÚS TEPACTEPEC, 90713 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SANTA ANA  A 30 METROS DE 

LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA Y LIBERTAD., lon:-98.31471598, lat:19.22753243}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949814/proyecto_INICIO, 

1949814/proyecto_PROCESO, 

1949814/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949816 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NATÍVITAS JESÚS TEPACTEPEC CALLE PROGRESO - 25450 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 25450 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:6, direccion:CALLE PROGRESO 19  INTERIOR SN 

PUEBLO JESÚS TEPACTEPEC, 90713 SAN ISIDRO BUEN SUCESO, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LA PAZ, CALLE LIBERTAD  A 50 METROS DE LA 

ESTETICA DALILA., lon:-98.31344878, lat:19.22353426}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949816/proyecto_INICIO, 

1949816/proyecto_PROCESO, 

1949816/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949844 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME  NATÍVITAS GUADALUPE VICTORIA CALLE GUADALUPE 

VICTORIA - 26145 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 26145 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 19  

INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 90713 SAN JUAN HUACTZINCO, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA SAN MARTIN Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO 

ZAPATA  A 50 METROS DE LA IGLESIA., lon:-98.33220277, lat:19.23406863}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949844/proyecto_INICIO, 

1949844/proyecto_PROCESO, 

1949844/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949852 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  NATÍVITAS SAN RAFAEL TENANYECAC CALLE OCAMPO - 

26268 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 26268 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE OCAMPO 1  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EL RECREO, CALLE XICOHTENCATL  

ATRAS DE CANCHAS DE BASQUETBOL., lon:-98.36333986, lat:19.2451093}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949852/proyecto_INICIO, 

1949852/proyecto_PROCESO, 

1949852/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949864 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME NATÍVITAS SANTIAGO MICHAC CALLE EX HACIENDA 

SANTA ELENA - 26599 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 26599 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:CALLE EX HACIENDA SANTA ELENA 

INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 ZACATELCO, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE SANTA ELENA Y CALLE VESANAS, CALLE ASTRONAUTAS  FRENTE A CANCHA., 

lon:-98.34892335, lat:19.22481403}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949864/proyecto_INICIO, 

1949864/proyecto_PROCESO, 

1949864/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949911 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  PANOTLA SAN FRANCISCO TEMETZONTLA CALLE BENITO 

JUAREZ - 27640 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 27640 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 42  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, 90155 SAN JOSÉ BUENAVISTA, PANOTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRESNOS  A 30 

METROS DE TIENDA SAN FRANCISCO., lon:-98.2822283, lat:19.35560775}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949911/proyecto_INICIO, 

1949911/proyecto_PROCESO, 

1949911/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949915 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  PANOTLA SANTA CATALINA APATLAHCO CALLE LAZARO 

CARDENAS - 27749 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 27749 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA CATALINA APATLAHCO, 90155 COLONIA LIBERTAD, PANOTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE MEXICO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE BENITO JUAREZ  A 

150 METROS DE POZO DE AGUA., lon:-98.30445019, lat:19.35112637}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949915/proyecto_INICIO, 

1949915/proyecto_PROCESO, 

1949915/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949926 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  PANOTLA SAN AMBROSIO TEXANTLA  AVENIDA 

MORELOS - 27896 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 27896 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:AVENIDA MORELOS 187  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN AMBROSIO TEXANTLA, 90151 SAN LUIS APIZAQUITO, PANOTLA 

TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA JUAREZ Y CAMINO REAL, CALLE EL CERRITO  A 150 METROS 

DE CAMPO DE FUTBOL., lon:-98.26036818, lat:19.35714345}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949926/proyecto_INICIO, 

1949926/proyecto_PROCESO, 

1949926/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949928 Proyecto de inversión                                               14,638.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14638.45, modificado:14638.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN  CALLE VICENTE 

GUERRERO - 27898 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 27898 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 8  

INTERIOR SN PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LA VEGA, 

CALLE REFORMA  TIENDA DE ABARROTES A 200 METROS., lon:-98.31425892, 

lat:19.31018466}} 05-04-2021 31-12-2021 14,638.45                             14,638.45                             14,638.45                             14,638.45                             14,638.45                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.0}}

{1949928/proyecto_INICIO, 

1949928/proyecto_PROCESO, 

1949928/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949954 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PANOTLA JESÚS ACATITLA CALLE FRANCISCO I 

MADERO - 28132 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28132 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 19  

INTERIOR SN PUEBLO JESÚS ACATITLA, 90152 SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, PANOTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LOS PINOS, CALLE HIDALGO  A 

200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA., lon:-98.30367889, lat:19.32932856}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949954/proyecto_INICIO, 

1949954/proyecto_PROCESO, 

1949954/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949990 Proyecto de inversión                                               16,604.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16604.88, modificado:16604.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CATARINA AYOMETLA BARRIO TLAPAYATLA CALLE 

XICOHTENCATL - 28469 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28469 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL 6  INTERIOR 

SN BARRIO TLAPAYATLA, 90774 CONTLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VÍAS DEL TREN, CALLE BARRANQUILLA  A 150 METROS 

DE LAS VÍAS DEL TREN, lon:-98.2169179, lat:19.19203601}} 05-04-2021 31-12-2021 16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}

{1949990/proyecto_PROCESO, 

1949990/proyecto_INICIO, 

1949990/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949998 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CATARINA AYOMETLA BARRIO ESTOCAPA CALLE 

PORFIRIO DÍAZ - 28507 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28507 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 1 SN INTERIOR 

SN BARRIO ESTOCAPA, 90773 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, SANTA CATARINA AYOMETLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE ACUAMANALA Y CALLE PUENTE ALDAMA, CALLE BARRANCA DE 

SANCHEZ  A 100 METROS DE LA ESCUELA, lon:-98.21324687, lat:19.20291009}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1949998/proyecto_PROCESO, 

1949998/proyecto_INICIO, 

1949998/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950022 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEOLOCHOLCO EL CARMEN AZTAMA AVENIDA 

REFORMA - 28645 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28645 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:AVENIDA REFORMA 33  INTERIOR SN 

PUEBLO EL CARMEN AZTAMA, 90855 LA MAGDALENA TLALTELULCO, TEOLOCHOLCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 NORTE Y CALLE 5 SUR, CALLE 4 NORTE  FRENTE AL TANQUE DE 

AGUA, lon:-98.21464533, lat:19.22972651}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950022/proyecto_INICIO, 

1950022/proyecto_PROCESO, 

1950022/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950024 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}} CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEOLOCHOLCO CUAXINCA  AVENIDA NOGALES - 28654 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28654 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:AVENIDA NOGALES 2  INTERIOR SN 

PUEBLO CUAXINCA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Y CALLE GUADALUPE VICTORIA,    NO HAY 

REFERENCIAS, lon:-98.16471107, lat:19.24502141}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950024/proyecto_PROCESO, 

1950024/proyecto_INICIO, 

1950024/proyecto_PROCESO, 

1950024/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950085 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO TECPA PLUMA 

AVENIDA MAURO ANGULO - 30457 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 30457 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA MAURO ANGULO 48 SN 

INTERIOR SN BARRIO TECPA PLUMA, 90833 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 22 DE JULIO Y CARRETERA VÍA 

CORTA, CALLE PROGRESO  NO TIENE REFERENCIA, lon:-98.19538634, 

lat:19.29035487}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950085/proyecto_PROCESO, 

1950085/proyecto_INICIO, 

1950085/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950099 Proyecto de inversión                                               16,604.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16604.88, modificado:16604.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO YOALCOATL CALLE 

HIDALGO - 32760 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 32760 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 2  INTERIOR SN 

BARRIO YOALCOATL, 90835 TEPETITLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE  

CALLE REFORMA Y CALLE DEL BOSQUE, CALLE DOMINGO ARENAS  NO CUENTA CON 

REFERENCIAS, lon:-98.19200413, lat:19.26802193}} 05-04-2021 31-12-2021 16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}

{1950099/proyecto_PROCESO, 

1950099/proyecto_INICIO, 

1950099/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950119 Proyecto de inversión                                               12,415.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12415.02, modificado:12415.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO TEOTLALPAN CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS - 32979 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 32979 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 8  

INTERIOR SN BARRIO TEOTLALPAN, 90835 SAN ANTONIO ATOTONILCO, LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE VICTORIA Y CALLE NACIONES UNIDAS, CALLE 

MORELOS  SIN REFERENCIAS, lon:-98.206041, lat:19.27504493}} 05-04-2021 31-12-2021 12,415.02                             12,415.02                             12,415.02                             12,415.02                             12,415.02                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}}

{1950119/proyecto_PROCESO, 

1950119/proyecto_INICIO, 

1950119/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210301950159 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL BARRIO POTRERO PRIVADA 

ALLENDE - 34471 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 34471 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PRIVADA ALLENDE 2  INTERIOR SN 

BARRIO POTRERO, 90790 OCOTLÁN, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE  

CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PROGRESO  A 200 METROS DE 

PRESIDENCIAL MUNICIPAL., lon:-98.20730312, lat:19.1700935}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950159/proyecto_INICIO, 

1950159/proyecto_PROCESO, 

1950159/proyecto_FIN, 

1950159/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950184 Proyecto de inversión                                               16,604.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16604.88, modificado:16604.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  CHIAUTEMPAN SAN PEDRO MUÑOZTLA AVENIDA MALINTZI - 

35677 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 35677 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:AVENIDA MALINTZI 220  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SANCTÓRUM, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE PROGRESO  NO HAY 

REFERENCIAS., lon:-98.18323618, lat:19.29329398}} 05-04-2021 31-12-2021 16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}}

{1950184/proyecto_PROCESO, 

1950184/proyecto_INICIO, 

1950184/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950202 Proyecto de inversión                                               18,709.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18709.87, modificado:18709.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  CHIAUTEMPAN SANTA CRUZ GUADALUPE CALLE 

AQUILES CORDOVA MORAN - 35967 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 35967 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES CORDOVA MORAN 

12  INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ GUADALUPE, 90810 SAN DIEGO METEPEC, 

CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, 

CALLE RIO BRIONES  COLONIA ANTORCHISTA., lon:-98.1747862, lat:19.30669479}} 05-04-2021 31-12-2021 18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}}

{1950202/proyecto_INICIO, 

1950202/proyecto_PROCESO, 

1950202/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950295 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SAN NICOLÁS CALLE 

VEINTE DE NOVIEMBRE - 38594 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 38594 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 395  

INTERIOR SN BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 TEOLOCHOLCO, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE ALLENDE Y PRIVADA XICOHTENCATL, CALLE INDECO  NO HAY 

REFERENCIAS., lon:-98.15037897, lat:19.13243554}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950295/proyecto_PROCESO, 

1950295/proyecto_INICIO, 

1950295/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950304 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUEN SUCESO 

CALLE TRES DE MAYO - 38708 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 38708 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE 3 DE MAYO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 ACXOTLA DEL MONTE, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE A 

JUQUILITA  ES UNA PRIVADA A 50 METROS DE CALLE SANTA CR, lon:-98.11367892, 

lat:19.1636246}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950304/proyecto_INICIO, 

1950304/proyecto_PROCESO, 

1950304/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950338 Proyecto de inversión                                               10,354.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10354.1, modificado:10354.1}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME APIZACO COLONIA JOSE MARIA MORELOS AVENIDA EJIDO - 

39265 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 39265 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:AVENIDA EJIDO 606  INTERIOR SN 

PUEBLO COLONIA JOSE MARIA MORELOS, 90405 ESPAÑITA, APIZACO TLAXCALA  ENTRE  

PRIVADA 8 DE FEBRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    ATRÁS DEL PANTEÓN, lon:-

98.15625771, lat:19.46436413}} 05-04-2021 31-12-2021 10,354.10                             10,354.10                             10,354.10                             10,354.10                             10,354.10                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}}

{1950338/proyecto_PROCESO, 

1950338/proyecto_INICIO, 

1950338/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se envia a corregir, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-18}, obs2: 

{observación:se envia a corregir, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-18}, obs3: 

{observación:se envia a corregir, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-18}, obs4: 

{observación:se envia a corregir, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-18}}

2021 4 TLA210301950416 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APIZACO GUADALUPE TEXCALAC CALLE JUAREZ - 

40562 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 40562 S 3 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE JUAREZ 86  INTERIOR SN 

PUEBLO GUADALUPE TEXCALAC, 90403 HUEYOTLIPAN, APIZACO TLAXCALA  ENTRE  

AVENIDA GUADALUPE Y CALLE DE LA PALMA, CALLE XICOHTENCATL  POR EL TANQUE 

ELEVADO, lon:-98.07529191, lat:19.43271767}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950416/proyecto_INICIO, 

1950416/proyecto_PROCESO, 

1950416/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950436 Proyecto de inversión                                               21,732.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21732.77, modificado:21732.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APIZACO COLONIA JOSE MARIA MORELOS CAMINO A 

ZACATEPEC - 42049 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 42049 S 3 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A ZACATEPC 117  

PUEBLO COLONIA JOSE MARIA MORELOS, 90405 CONTLA, APIZACO TLAXCALA  ENTRE  

CALLE EL JAGUEY Y  ,    A 200 METROS DE LA TELESECUNDARIA, lon:-98.16279693, 

lat:19.46430185}} 05-04-2021 31-12-2021 21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}

{1950436/proyecto_INICIO, 

1950436/proyecto_PROCESO, 

1950436/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950455 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}} CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EMILIANO ZAPATA CALLE MORELOS - 43822 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 43822 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 9  PUEBLO 

EMILIANO ZAPATA, 90547 BELÉN ATZITZIMITITLÁN, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE MATAMOROS,    NO CUENTA CON REFERENCIAS, lon:-

97.92010673, lat:19.55928023}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950455/proyecto_INICIO, 

1950455/proyecto_PROCESO, 

1950455/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950457 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}} CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EMILIANO ZAPATA CALLE MORELOS - 43906 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 43906 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 2  INTERIOR SN 

PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, EMILIANO ZAPATA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE MOCTEZUMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,    RUMBO A LAS 

BODEGAS, lon:-97.91862883, lat:19.5576058}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950457/proyecto_INICIO, 

1950457/proyecto_PROCESO, 

1950457/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950770 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPEYANCO SAN COSME ATLAMAXAC CALLE HIDALGO - 

58439 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 58439 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN COSME ATLAMAXAC, 90180 SAN COSME ATLAMAXAC, TEPEYANCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE NUEVA, CALLE PROGRESO  JUNTO A 

BODEGA DE RECICLADO., lon:-98.22609698, lat:19.23486757}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950770/proyecto_PROCESO, 

1950770/proyecto_INICIO, 

1950770/proyecto_PROCESO, 

1950770/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950772 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}} CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPEYANCO CALLE HIDALGO - 58475 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 58475 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 9  INTERIOR SN 

PUEBLO TEPEYANCO, 90180 TEPEYANCO, TEPEYANCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CUAUHTEMOC  A 30 METROS DE 

C.A.I.C., lon:-98.23292026, lat:19.24575644}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950772/proyecto_INICIO, 

1950772/proyecto_PROCESO, 

1950772/proyecto_FIN, 

1950772/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950794 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  SAN JERÓNIMO ZACUALPAN CALLE DIECISEIS DE 

SEPTIEMBRE - 58965 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 58965 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN 

JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE TLAHUICOLE Y CALLE EL LINDERO, 

CALLE MIGUEL N. LIRA  A 50 METROS DEL CONALEP., lon:-98.26153482, 

lat:19.24061237}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950794/proyecto_INICIO, 

1950794/proyecto_PROCESO, 

1950794/proyecto_FIN, 

1950794/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950812 Proyecto de inversión                                               10,921.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10921.63, modificado:10921.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN TERCERA EXQUITLA CALLE NUEVA 

EXQUITLA SUR - 59220 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 59220 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA EXQUITLA SUR 25  

SECCION EXQUITLA, 90754 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE XOPANTLA 

Y CAMINO REAL, CALLE BARRANCA SECA ORIENTE  A UN COSTADO DE BARRANCA SECA, 

lon:-98.23267408, lat:19.20654175}} 05-04-2021 31-12-2021 10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}

{1950812/proyecto_INICIO, 

1950812/proyecto_PROCESO, 

1950812/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950824 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JUAN HUACTZINCO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 

59683 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 59683 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN 

JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE REVOLUCION Y CALLE FRANCISCO I 

MADERO, PRIVADA REVOLUCION  A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA M, lon:-

98.25030135, lat:19.23763262}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950824/proyecto_PROCESO, 

1950824/proyecto_INICIO, 

1950824/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950828 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JUAN HUACTZINCO CALLE MARIANO MATAMOROS - 

59709 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 59709 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 10  

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN 

JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE MANANTIALES Y CALLE ADOLFO LOPEZ 

MATEOS, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE  A UN LADO DE TALLER D, lon:-98.25282273, 

lat:19.23330486}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950828/proyecto_INICIO, 

1950828/proyecto_PROCESO, 

1950828/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950856 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TETLATLAHUCA  SANTA ISABEL TETLATLAHUCA CALLE MOISES 

GUTIERREZ - 60211 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 60211 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MOISES GUTIERREZ 6  

INTERIOR SN PUEBLO SANTA ISABEL TETLATLAHUCA, 90730 TETLATLAHUCA, 

TETLATLAHUCA TLAXCALA  ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BLANCA 

ESTELA PAVON, CALLE PALMIRA  A 100 METROS DE UNIDAD DEPORTIVA., lon:-

98.28787361, lat:19.2344115}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950856/proyecto_INICIO, 

1950856/proyecto_PROCESO, 

1950856/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950867 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TETLATLAHUCA  SAN BARTOLOMÉ TENANGO CALLE EL 

MIRADOR - 60395 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 60395 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:CALLE EL MIRADOR INTERIOR SN 

PUEBLO SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 90734 SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 

TETLATLAHUCA TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LORETO, CALLE DEL 

PANTEON  A 200 METROS DE TELESECUNDARIA., lon:-98.29284272, lat:19.25637982}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950867/proyecto_INICIO, 

1950867/proyecto_PROCESO, 

1950867/proyecto_FIN, 

1950867/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950902 Proyecto de inversión                                               16,604.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16604.88, modificado:16604.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA APOLONIA TEACALCO CENTRO CALLE EMILIANO 

ZAPATA - 61089 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61089 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 10  

INTERIOR SN PUEBLO SANTA APOLONIA TEACALCO, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, 

SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ALLENDE, 

CALLE INDUSTRIAL  A UN COSTADO DE BAÑOS PUBLICOS LO, lon:-98.31159928, 

lat:19.24421264}} 05-04-2021 31-12-2021 16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}}

{1950902/proyecto_INICIO, 

1950902/proyecto_PROCESO, 

1950902/proyecto_FIN, 

1950902/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950917 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA CALLE PROGRESO - 

61401 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61401 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO 54  SECCION 

SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  BOULEVARD 

NIXTLALPAN ORIENTE Y CALLE TLAXCALA NORTE, CALLE BUENAVISTA  SIN REFERENCIAS, 

lon:-98.23936559, lat:19.2229999}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950917/proyecto_INICIO, 

1950917/proyecto_PROCESO, 

1950917/proyecto_FIN, 

1950917/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950919 Proyecto de inversión                                               10,921.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10921.63, modificado:10921.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SAN DAMIÁN TEXÓLOC BARRIO MONTERREY CALLE 

MONTERREY - 61434 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61434 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE MONTERREY 6  INTERIOR SN 

BARRIO MONTERREY, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA  

ENTRE  CALLE RUIZ GUTIERREZ Y CALLE LA BECHA, PRIVADA PRIVADA SIN NOMBRE  A 50 

METROS DE TIENDA., lon:-98.2888379, lat:19.28297721}} 05-04-2021 31-12-2021 10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}}

{1950919/proyecto_INICIO, 

1950919/proyecto_PROCESO, 

1950919/proyecto_FIN, 

1950919/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950936 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME SAN DAMIÁN TEXÓLOC BARRIO LA CUEVA CALLE 

HIDALGO - 61720 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61720 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN 

BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA  

ENTRE  CALLE REAL DEL MONTE Y CALLE TECPAS, CALLE MATAMOROS  JUNTO A TALLER 

DE PANTALONES., lon:-98.28913367, lat:19.27197307}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950936/proyecto_PROCESO, 

1950936/proyecto_INICIO, 

1950936/proyecto_FIN, 

1950936/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950948 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN SEGUNDA CALLE ALVAREZ DEL 

CAMPO - 61811 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61811 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ALVAREZ DEL CAMPO 5  

SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

ARAUZ Y CALLE PUEBLA, CALLE EMETERIO ARENAS PONIENTE  A 60 METROS DEL CECYTE, 

lon:-98.2444701, lat:19.21575988}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950948/proyecto_PROCESO, 

1950948/proyecto_INICIO, 

1950948/proyecto_FIN, 

1950948/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301951998 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TOTOLAC LA CANDELARIA TEOTLALPAN CALLE 

GONZALO RAMIREZ - 80126 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 80126 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE GONZALO RAMIREZ INTERIOR 

SN PUEBLO LA CANDELARIA TEOTLALPAN, 90168 LA CANDELARIA TEOTLALPAN, 

TOTOLAC TLAXCALA  ENTRE CALLE GABRIEL MOLINA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA,    EN 

FRENTE DE PRIMARIA., lon:-98.23116572, lat:19.33336902}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1951998/proyecto_INICIO, 

1951998/proyecto_PROCESO, 

1951998/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952110 Proyecto de inversión                                                  6,653.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6653.18, modificado:6653.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  TLAXCALA  SANTA MARÍA ACUITLAPILCO CALLE REFORMA - 

81283 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 81283 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:CALLE REFORMA 68  INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, 90111 SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE XICOHTENCATL, CARRETERA 

TLAXCALA-PUEBLA  A 30 METROS FRENTE A LA CAPILLA C, lon:-98.23715057, 

lat:19.27785018}} 05-04-2021 31-12-2021 6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1952110/proyecto_INICIO, 

1952110/proyecto_PROCESO, 

1952110/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952399 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC COLONIA 

LOMA DORADA CALLE OTONGATEPEC - 83134 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 83134 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE OTONGATEPEC INTERIOR SN 

COLONIA LOMA DORADA, 90490 SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE FRANCISCO I MADERO,    NO TIENE 

REFERENCIAS, lon:-98.10718252, lat:19.40088097}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952399/proyecto_PROCESO, 

1952399/proyecto_INICIO, 

1952399/proyecto_PROCESO, 

1952399/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952612 Proyecto de inversión                                               17,180.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.35, modificado:17180.35}} CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TOCATLÁN ACOCOTLA CALLE SIN NOMBRE - 84762 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 84762 S 5 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ACOCOTLA, 

90484 ACOCOTLA, TOCATLÁN TLAXCALA  ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y  , CARRETERA 

MÉXICO-VERACRUZ  CERCA DE DESTACAMENTO DE LA GUARDIA NACIONAL, lon:-

98.02389217, lat:19.37250164}} 05-04-2021 31-12-2021 17,180.35                             17,180.35                             17,180.35                             17,180.35                             17,180.35                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}}

{1952612/proyecto_INICIO, 

1952612/proyecto_PROCESO, 

1952612/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952620 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TOCATLÁN SANTA MARÍA TOCATLÁN CALLE REFORMA - 

84776 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 84776 S 3 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA  ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO  NO TIENE REFERENCIAS, lon:-

98.02242908, lat:19.39022982}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952620/proyecto_PROCESO, 

1952620/proyecto_INICIO, 

1952620/proyecto_PROCESO, 

1952620/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952666 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ATLANGATEPEC PROLONGACIÓN VEINTE DE NOVIEMBRE - 

84926 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 84926 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PROLONGACION VEINTE DE 

NOVIEMBRE PUEBLO ATLANGATEPEC, 90410 ATLANGATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA  

ENTRE CARRETERA A ZUMPANGO Y  , CALLE PRINCIPAL  POR LA IGLESIA DE SAN JUAN, 

lon:-98.20552729, lat:19.53372035}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952666/proyecto_INICIO, 

1952666/proyecto_PROCESO, 

1952666/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952684 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ATLANGATEPEC COLONIA AGRÍCOLA SAN LUIS CALLE 

CRECENSIO HERNANDEZ ROMERO - 84939 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 84939 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE CRECENSIO HERNANDEZ 

ROMERO COLONIA AGRÍCOLA SAN LUIS, 90411 COLONIA AGRÍCOLA SAN LUIS, 

ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE CALLE TULIO HERNANDEZ GOMEZ Y  ,    CAMINO A LA 

LAGUNA, lon:-98.17930223, lat:19.56951473}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952684/proyecto_INICIO, 

1952684/proyecto_PROCESO, 

1952684/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952758 Proyecto de inversión                                               13,774.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13774.13, modificado:13774.13}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CALPULALPAN  COLONIA NAZARET CALLE SAN JUAN - 86155 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 86155 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN 3  INTERIOR SN 

COLONIA NAZARET, 90208 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE REFUGIO Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN JUDAS  A 100 METROS 

DE TIENDA PEDRO., lon:-98.56779121, lat:19.59759792}} 05-04-2021 31-12-2021 13,774.13                             13,774.13                             13,774.13                             13,774.13                             13,774.13                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}}

{1952758/proyecto_PROCESO, 

1952758/proyecto_INICIO, 

1952758/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952826 Proyecto de inversión                                               12,632.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12632.17, modificado:12632.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLTZAYANCA SANTA CRUZ POCITOS CALLE NEGRETE - 

86524 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 86524 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:CALLE NEGRETE INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ POCITOS, 90558 SANTA CRUZ POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA  

ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ALDAMA, CALLE REGINA  FRENTE A FERRETERIA DE 

PORFIRIO REYES, lon:-97.7598305, lat:19.3779138}} 05-04-2021 31-12-2021 12,632.17                             12,632.17                             12,632.17                             12,632.17                             12,632.17                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}

{1952826/proyecto_PROCESO, 

1952826/proyecto_INICIO, 

1952826/proyecto_PROCESO, 

1952826/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952905 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLANGATEPEC COLONIA AGRÍCOLA SAN LUIS CALLE 

TULIO HERNANDEZ GOMEZ - 86950 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 86950 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE TULIO HERNANDEZ GOMEZ 

PUEBLO AGRÍCOLA SAN LUIS, 90411 COLONIA AGRÍCOLA SAN LUIS, ATLANGATEPEC 

TLAXCALA  ENTRE CAMINO A LA LAGUNA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE  POR LA PRESIDENCIA, lon:-98.17059042, lat:19.56845328}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952905/proyecto_INICIO, 

1952905/proyecto_PROCESO, 

1952905/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953030 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SECCIÓN SEPTIMA CALLE DOS DE 

ENERO - 88007 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88007 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ENERO 9  INTERIOR SN 

SECCION SEPTIMA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 20 DE MAYO  ATRAS DEL 

PANTEON LA SOLEDAD., lon:-98.17343827, lat:19.3277696}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1953030/proyecto_PROCESO, 

1953030/proyecto_INICIO, 

1953030/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953062 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLANGATEPEC ZUMPANGO CAMINO A ANALCO - 

88055 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88055 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO A ANALCO 3  PUEBLO 

ZUMPANGO, 90413 ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE CARRETERA A 

ZUMPANGO Y  , CAMINO A VILLALTA  POR LA QUESERIA, lon:-98.21479627, 

lat:19.56106921}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953062/proyecto_PROCESO, 

1953062/proyecto_INICIO, 

1953062/proyecto_PROCESO, 

1953062/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs2: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs3: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs4: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}}

2021 4 TLA210301953314 Proyecto de inversión                                               18,709.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18709.87, modificado:18709.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA BARRIO SANTA ANITA CALLE NIÑOS 

HÉROES - 89542 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 89542 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN 

BARRIO SANTA ANITA, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE JUAN 

DE LA BARRERA Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE BRAVO  A DOS CUADRAS DEL PANTEÓN, 

lon:-97.91043854, lat:19.3318695}} 05-04-2021 31-12-2021 18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}

{1953314/proyecto_INICIO, 

1953314/proyecto_PROCESO, 

1953314/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953333 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  CONTLA DE JUAN CUAMATZI SECCIÓN SEXTA BARRIO 

SANTA MARÍA TLACATECPA CALLE DE LA CRUZ - 89609 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 89609 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ 8  INTERIOR SN 

SECCION SEXTA, 90676 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE CALLE 

HEROES DE NACOZARI Y CALLE MOTENEHUATZI, CALLE DE LAS FLORES  NO HAY 

REFERENCIAS., lon:-98.1672462, lat:19.33731077}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1953333/proyecto_PROCESO, 

1953333/proyecto_INICIO, 

1953333/proyecto_PROCESO, 

1953333/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs2: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs3: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs4: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}}

2021 4 TLA210301953436 Proyecto de inversión                                               10,921.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10921.63, modificado:10921.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD CALLE AZUCENA - 

90367 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 90367 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:CALLE AZUCENA PUEBLO UNIÓN 

EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE BOULEVARD CAMPOS Y AVENIDA ORIENTE, CALLE JARDINES  SIN REFERENCIAS, 

lon:-98.33529074, lat:19.65911734}} 05-04-2021 31-12-2021 10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}

{1953436/proyecto_INICIO, 

1953436/proyecto_PROCESO, 

1953436/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953458 Proyecto de inversión                                               22,777.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22777.06, modificado:22777.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD CALLE 

AZUCENA - 90488 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 90488 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:CALLE AZUCENA PUEBLO UNIÓN 

EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE JARDINES Y CALLE ORIENTE, AVENIDA NORTE  SIN REFERENCIAS, lon:-

98.33488714, lat:19.66083624}} 05-04-2021 31-12-2021 22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}

{1953458/proyecto_INICIO, 

1953458/proyecto_PROCESO, 

1953458/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953510 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO SAN JOSE ATOTONILCO CALLE LAS LOMAS - 

90713 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 90713 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE LAS LOMAS PUEBLO SAN JOSÉ 

ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE ALDAMA 

Y  , CALLE XALAPA  SIN REFERENCIAS, lon:-98.05924621, lat:19.59683784}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953510/proyecto_INICIO, 

1953510/proyecto_PROCESO, 

1953510/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953525 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL CALLE 

CONSTITUYENTES - 90820 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 90820 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE CONSTITUYENTES 10  

INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE BUGAMBILIAS Y  , CALLE FRANCISCO SARABIA  SIN 

REFERENCIAS, lon:-97.82414276, lat:19.35265791}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953525/proyecto_INICIO, 

1953525/proyecto_PROCESO, 

1953525/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953536 Proyecto de inversión                                               21,732.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21732.77, modificado:21732.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC 

CALLE ALFONSO SANCHEZ ANAYA - 90859 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 90859 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:CALLE ALFONSO SANCHEZ ANAYA 

INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO VILLA TECOAC, 90514 COLONIA FRANCISCO VILLA 

TECÓAC, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CAMINO A RANCHO 

SANTA EMILIA, CALLE VICENTE CASTELLANOS   DETRÁS DE , lon:-97.92537073, 

lat:19.38419988}} 05-04-2021 31-12-2021 21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}

{1953536/proyecto_INICIO, 

1953536/proyecto_PROCESO, 

1953536/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953623 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO SAN JOSE ATOTONILCO AVENIDA ALVARO 

OBREGON - 91122 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 91122 S 3 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON 35  

PUEBLO SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE XALAPA Y  , CALLE PROVIDENCIA  SIN REFERENCIAS, lon:-98.05812279, 

lat:19.59517933}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953623/proyecto_PROCESO, 

1953623/proyecto_INICIO, 

1953623/proyecto_PROCESO, 

1953623/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953625 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO COLONIA EL SABINAL CALLE DOMINGO 

ARENAS - 91126 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 91126 S 1 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS COLONIA 

EL SABINAL, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y  , 

CARRETERA A CHIGNAHUAPAN  SIN REFERENCIAS, lon:-98.11147546, 

lat:19.63700343}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953625/proyecto_PROCESO, 

1953625/proyecto_INICIO, 

1953625/proyecto_PROCESO, 

1953625/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953632 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO LA MAGDALENA SOLTEPEC AVENIDA 

FRANCISCO I MADERO - 91174 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 91174 S 5 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:37, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO 98  

PUEBLO LA MAGDALENA SOLTEPEC, 90260 LA MAGDALENA SOLTEPEC, TLAXCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE MORELOS Y  , CALLE EMILIANO ZAPATA  SIN REFERENCIAS, lon:-

98.31164879, lat:19.58195686}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953632/proyecto_INICIO, 

1953632/proyecto_PROCESO, 

1953632/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953634 Proyecto de inversión                                               21,732.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21732.77, modificado:21732.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO TECOMALUCAN AVENIDA CHAPULTEPEC - 

91177 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 91177 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:84, direccion:AVENIDA CHAPULTEPEC 22  

PUEBLO TECOMALUCAN, 90270 TECOMALUCAN, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ALVARO OBREGON Y  , CALLE EMILIANO ZAPATA  SIN REFERENCIAS, lon:-98.06102212, 

lat:19.60284654}} 05-04-2021 31-12-2021 21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}

{1953634/proyecto_PROCESO, 

1953634/proyecto_INICIO, 

1953634/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954724 Proyecto de inversión                                            249,037.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249037.74, modificado:249037.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN  CHIAUTEMPAN  SAN PEDRO XOCHITEOTLA CALLE 

MONEDA NACIONAL - 98416 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 98416 S 6 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:961.2, 

meta_modificada:961.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE MONEDA NACIONAL 

INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO XOCHITEOTLA, 90820 SAN PEDRO XOCHITEOTLA, 

CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE COLOSIO,    JUNTO A 

TÉCNICA 39., lon:-98.13432948, lat:19.30613433}} 05-04-2021 31-12-2021 249,037.74                          249,037.74                          249,037.74                          249,037.74                          249,037.74                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:961.2}}

{1954724/proyecto_PROCESO, 

1954724/proyecto_INICIO, 

1954724/proyecto_PROCESO, 

1954724/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954771 Proyecto de inversión                                            558,740.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558740.41, modificado:558740.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN CHIAUTEMPAN SAN BARTOLOMÉ 

CUAHUIXMATLAC CALLE SOTO Y GAMA - 98734 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 98734 S 46 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2163.0, 

meta_modificada:2163.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE SOTO Y GAMA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN BARTOLOMÉ 

CUAHUIXMATLAC, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA, CALLE REFORMA  JUNTO A JARDÍN DE NIÑOS., lon:-

98.14800083, lat:19.2910026}} 05-04-2021 31-12-2021 558,740.41                          558,740.41                          558,740.41                          558,740.41                          558,740.41                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:2163.0}}

{1954771/proyecto_INICIO, 

1954771/proyecto_PROCESO, 

1954771/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954836 Proyecto de inversión                                            232,562.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232562.69, modificado:232562.69}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CHIAUTEMPAN SAN PEDRO TLALCUAPAN DE 

NICOLÁS BRAVO CALLE ISMAEL BELLO - 99048 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 99048 S 31 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:512.0, 

meta_modificada:512.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE ISMAEL BELLO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, 90820 SAN PEDRO TLALCUAPAN 

DE NICOLÁS BRAVO, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE TECPANXOCHITL Y CALLE 

MARIANO MATAMOROS,    JUNTO A ESCUELA CECYTE., lon:-98.16228999, 

lat:19.28766046}} 05-04-2021 31-12-2021 232,562.69                          232,562.69                          232,562.69                          232,562.69                          232,562.69                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:512.0}}

{1954836/proyecto_PROCESO, 

1954836/proyecto_INICIO, 

1954836/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954867 Proyecto de inversión                                                  7,668.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7668.76, modificado:7668.76}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE TEOLOCHOLCO SECCIÓN PRIMERA CALLE 

JACARANDAS - 99396 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 99396 S 17 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.9, 

meta_modificada:155.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS INTERIOR SN 

SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

PEDREGAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE,    JUNTO A SECUNDARIA., lon:-98.19311542, 

lat:19.25107349}} 05-04-2021 31-12-2021 7,668.76                                7,668.76                                7,668.76                                7,668.76                                7,668.76                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.9}}

{1954867/proyecto_PROCESO, 

1954867/proyecto_INICIO, 

1954867/proyecto_FIN, 

1954867/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955006 Proyecto de inversión                                               86,344.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86344.02, modificado:86344.02}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TEOLOCHOLCO SECCIÓN PRIMERA CALLE JACARANDAS - 

104978 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 104978 S 17 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.8, 

meta_modificada:341.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS INTERIOR SN 

SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

PEDREGAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE,    JUNTO A ESCUELA SECUNDARIA., lon:-

98.1930737, lat:19.25103523}} 05-04-2021 31-12-2021 86,344.02                             86,344.02                             86,344.02                             86,344.02                             86,344.02                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:341.8}}

{1955006/proyecto_INICIO, 

1955006/proyecto_PROCESO, 

1955006/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955014 Proyecto de inversión                                               25,430.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25430.1, modificado:25430.1}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO TLAXCALA SAN ESTEBAN TIZATLÁN PRIVADA DE 

LOS SANCHEZ - 104995 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 104995 S 38 26 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.7, 

meta_modificada:163.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:PRIVADA DE LOS SANCHEZ 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ESTEBAN TIZATLÁN, 90100 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE  PRIVADA JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    CERCA DEL RÍO 

ZAHUAPAN., lon:-98.21759858, lat:19.33338578}} 05-04-2021 31-12-2021 25,430.10                             25,430.10                             25,430.10                             25,430.10                             25,430.10                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.7}}

{1955014/proyecto_INICIO, 

1955014/proyecto_PROCESO, 

1955014/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955035 Proyecto de inversión                                                  7,030.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7030.67, modificado:7030.67}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO TLAXCALA  SAN ESTEBAN TIZATLÁN PRIVADA 

INSURGENTES - 105143 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 105143 S 15 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, 

meta_modificada:82.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:PRIVADA INSURGENTES INTERIOR 

SN PUEBLO SAN ESTEBAN TIZATLÁN, 90100 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE INSURGENTES Y CALLE DEL POTRERO, CALLE XICOHTENCATL  

CERCA DEL AVIÓN., lon:-98.22162605, lat:19.3408798}} 05-04-2021 31-12-2021 7,030.67                                7,030.67                                7,030.67                                7,030.67                                7,030.67                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}}

{1955035/proyecto_PROCESO, 

1955035/proyecto_INICIO, 

1955035/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955041 Proyecto de inversión                                               18,563.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18563.42, modificado:18563.42}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO TLAXCALA SAN ESTEBAN TIZATLÁN PRIVADA 

GUERRERO - 105189 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 105189 S 19 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.5, 

meta_modificada:133.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:PRIVADA GUERRERO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ESTEBAN TIZATLÁN, 90100 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE GUERRERO Y CALLE TERCER SEÑORIO, CALLE CALLE SIN NOMBRE  CERCA DE 

CASA DE JUBILAPO., lon:-98.21611636, lat:19.3397359}} 05-04-2021 31-12-2021 18,563.42                             18,563.42                             18,563.42                             18,563.42                             18,563.42                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.5}}

{1955041/proyecto_INICIO, 

1955041/proyecto_PROCESO, 

1955041/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955089 Proyecto de inversión                                            980,794.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980794.56, modificado:980794.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO 

GUADALUPE HIDALGO CALLE MALINTZI - 105619 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 105619 S 107 53 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3800.0, 

meta_modificada:3800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:CALLE MALINTZI INTERIOR SN 

PUEBLO GUADALUPE HIDALGO, 90861 GUADALUPE HIDALGO, ACUAMANALA DE 

MIGUEL HIDALGO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, 

CALLE REFORMA  JUNTO A ESCUELA PRIMARIA., lon:-98.19399053, lat:19.22672824}} 05-04-2021 31-12-2021 980,794.56                          980,794.56                          980,794.56                          980,794.56                          980,794.56                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3800.0}}

{1955089/proyecto_PROCESO, 

1955089/proyecto_INICIO, 

1955089/proyecto_PROCESO, 

1955089/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955224 Proyecto de inversión                                            687,612.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687612.91, modificado:687612.91}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL SAN 

MATÍAS TEPETOMATITLÁN CALLE DOS DE NOVIEMBRE - 106279 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 106279 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2660.0, 

meta_modificada:2660.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:CALLE DOS DE NOVIEMBRE PUEBLO 

SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, 90606 SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, APETATITLÁN DE 

ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA  ENTRE  CALLE 24 DE FEBRERO Y  , CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE  SIN REFERENCIAS, lon:-98.198196, lat:19.362375}} 05-04-2021 31-12-2021 687,612.91                          687,612.91                          687,612.91                          687,612.91                          687,612.91                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2660.0}}

{1955224/proyecto_PROCESO, 

1955224/proyecto_INICIO, 

1955224/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955252 Proyecto de inversión                                            465,069.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465069.35, modificado:465069.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL CALLE 

PROFA JULIA AHUATZI TEOMITZI - 106393 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 106393 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PROFA. JULIA AHUATZI 

TEOMITZI PUEBLO APETATITLÁN, 90600 APETATITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO 

CARVAJAL TLAXCALA  ENTRE CALLE FERROCARRIL Y  , CALLE FERROCARRIL NORTE  SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.18981028, lat:19.32554456}} 05-04-2021 31-12-2021 465,069.35                          465,069.35                          465,069.35                          465,069.35                          465,069.35                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}}

{1955252/proyecto_PROCESO, 

1955252/proyecto_INICIO, 

1955252/proyecto_PROCESO, 

1955252/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955272 Proyecto de inversión                                               60,500.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60500.7, modificado:60500.7}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO SAN PABLO DEL MONTE BARRIO 

TLALTEPANGO CALLE AYUNTAMIENTO - 106470 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 106470 S 32 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.5, 

meta_modificada:64.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO INTERIOR SN 

BARRIO TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LA 

SOLEDAD  JUNTO A GUARDERÍA., lon:-98.16325229, lat:19.11317642}} 05-04-2021 31-12-2021 60,500.70                             60,500.70                             60,500.70                             60,500.70                             60,500.70                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.5}}

{1955272/proyecto_PROCESO, 

1955272/proyecto_INICIO, 

1955272/proyecto_PROCESO, 

1955272/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210301955369 Proyecto de inversión                                            113,043.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113043.65, modificado:113043.65}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUEN 

SUCESO CALLE HUAMANTLA - 107041 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107041 S 50 34 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE HUAMANTLA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE MALINTZI Y CALLE NEZAHUALZOYOTL, CALLE 5 DE MAYO  

JUNTO A TORTILLERÍA., lon:-98.10773395, lat:19.15964515}} 05-04-2021 31-12-2021 113,043.65                          113,043.65                          113,043.65                          113,043.65                          113,043.65                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}

{1955369/proyecto_PROCESO, 

1955369/proyecto_INICIO, 

1955369/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955422 Proyecto de inversión                                            999,973.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999973.51, modificado:999973.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SANTA 

INÉS TECUEXCOMAC CAMINO SANTA INÉS TECUEXCOMAC SANTA ANA NOPALUCAN - 107299 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107299 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3861.0, 

meta_modificada:3861.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:CALLE CAMINO SANTA INES 

TECUEXCOMAC-SANTA ANA NOPALUCAN INTERIOR SN PUEBLO SANTA INÉS 

TECUEXCOMAC, 90126 SANTA INÉS TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE SANTA INES,    NO TIENE , 

lon:-98.34510061, lat:19.29953278}} 05-04-2021 31-12-2021 999,973.51                          999,973.51                          999,973.51                          999,973.51                          999,973.51                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3861.0}}

{1955422/proyecto_INICIO, 

1955422/proyecto_PROCESO, 

1955422/proyecto_FIN, 

1955422/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955428 Proyecto de inversión                                            173,246.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173246.35, modificado:173246.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS VILLA 

MARIANO MATAMOROS CALLE JAIME NUNO - 107305 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107305 S 16 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:669.6, 

meta_modificada:669.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO INTERIOR SN 

PUEBLO VILLA MARIANO MATAMOROS, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 

MIGUEL LARDIZABAL,    POR EL COBAT 08, lon:-98.37566636, lat:19.32548288}} 05-04-2021 31-12-2021 173,246.35                          173,246.35                          173,246.35                          173,246.35                          173,246.35                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:669.6}}

{1955428/proyecto_INICIO, 

1955428/proyecto_PROCESO, 

1955428/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se envia a corregir, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-18}, obs2: 

{observación:se envia a corregir, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-18}, obs3: 

{observación:se envia a corregir, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-18}, obs4: 

{observación:se envia a corregir, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-18}}

2021 4 TLA210301955455 Proyecto de inversión                                            708,813.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708813.65, modificado:708813.65}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN ESPAÑITA SAN MIGUEL EL PIÑÓN AVENIDA DEL 

TRABAJO - 107385 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107385 S 16 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2745.6, 

meta_modificada:2745.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO RANCHERIA 

SAN MIGUEL EL PIÑÓN, 90298 SAN MIGUEL EL PIÑÓN, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    

POR LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-98.40376399, lat:19.41993537}} 05-04-2021 31-12-2021 708,813.65                          708,813.65                          708,813.65                          708,813.65                          708,813.65                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2745.6}}

{1955455/proyecto_PROCESO, 

1955455/proyecto_INICIO, 

1955455/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955528 Proyecto de inversión                                               12,454.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12454.37, modificado:12454.37}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO POXTLA 

SEGUNDA SECCIÓN PRIVADA FRANCISCO I MADERO - 107479 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107479 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA FRANCISCO I MADERO 

INTERIOR SN BARRIO POXTLA 2A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 

PROGRESO, CALLE NOGALES  JUNTO A TIENDA DE ABARROTES., lon:-98.18352604, 

lat:19.28402167}} 05-04-2021 31-12-2021 12,454.37                             12,454.37                             12,454.37                             12,454.37                             12,454.37                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}}

{1955528/proyecto_PROCESO, 

1955528/proyecto_INICIO, 

1955528/proyecto_FIN, 

1955528/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955533 Proyecto de inversión                                               19,162.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19162.56, modificado:19162.56}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO TEPETITLA DE LARDIZÁBAL PRIVADA CANAL DEL 

NORTE - 107482 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107482 S 9 7 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.7, 

meta_modificada:78.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PRIVADA CANAL DEL NORTE 

INTERIOR SN PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  

ENTRE  CALLE CANAL DEL NORTE Y CALLE AGRICULTURA,    NO TIENE REFERENCIAS, lon:-

98.38511936, lat:19.27512475}} 05-04-2021 31-12-2021 19,162.56                             19,162.56                             19,162.56                             19,162.56                             19,162.56                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.7}}

{1955533/proyecto_PROCESO, 

1955533/proyecto_INICIO, 

1955533/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955540 Proyecto de inversión                                            284,383.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284383.66, modificado:284383.66}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO TEPETITLA DE LARDIZÁBAL CALLE LUIS 

DONALDO COLOSIO - 107486 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107486 S 53 47 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:499.2, 

meta_modificada:499.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 

INTERIOR SN PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  

ENTRE  CAMINO REAL A SAN FARAEL Y  ,    NO TIENE REFERENCIAS, lon:-98.37336327, 

lat:19.25782328}} 05-04-2021 31-12-2021 284,383.66                          284,383.66                          284,383.66                          284,383.66                          284,383.66                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-150/2021, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.472681074E7, 

importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:499.2}}

{1955540/proyecto_INICIO, 

1955540/proyecto_PROCESO, 

1955540/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955566 Proyecto de inversión                                               80,135.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80135.7, modificado:80135.7}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO SANTA CRUZ 

YOALCOATL CALLE DOS DE ABRIL - 107579 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107579 S 19 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:452.0, 

meta_modificada:452.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN 

BARRIO SANTA CRUZ YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

FERROCARRIL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  JUNTO A ESCUELA., lon:-98.19949807, 

lat:19.27499735}} 05-04-2021 31-12-2021 80,135.70                             80,135.70                             80,135.70                             80,135.70                             80,135.70                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:452.0}}

{1955566/proyecto_PROCESO, 

1955566/proyecto_INICIO, 

1955566/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955572 Proyecto de inversión                                                  4,106.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4106.4, modificado:4106.4}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO TECPA 

MORALES PRIVADA CINCO DE MAYO - 107596 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107596 S 15 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO INTERIOR SN 

BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 

CIRUELO  JUNTO A TIENDA DE ABARROTES., lon:-98.19795126, lat:19.2825479}} 05-04-2021 31-12-2021 4,106.40                                4,106.40                                4,106.40                                4,106.40                                4,106.40                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}

{1955572/proyecto_PROCESO, 

1955572/proyecto_INICIO, 

1955572/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955849 Proyecto de inversión                                                  5,065.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5065.72, modificado:5065.72}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA  AGUA POTABLE  LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO 

TEOTLALPAN PRIVADA HIDALGO - 110456 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110456 S 15 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, 

meta_modificada:93.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA HIDALGO INTERIOR SN 

BARRIO TEOTLALPAN, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE SAN JUAN, CALLE NOGALES  

CERCA DE VIAS DE FERROCARRIL., lon:-98.20547744, lat:19.28523088}} 05-04-2021 31-12-2021 5,065.72                                5,065.72                                5,065.72                                5,065.72                                5,065.72                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}}

{1955849/proyecto_INICIO, 

1955849/proyecto_PROCESO, 

1955849/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955866 Proyecto de inversión                                                  3,696.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3696.92, modificado:3696.92}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA  AGUA POTABLE LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO TECPA 

MORALES PRIVADA ROSARIO - 110507 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110507 S 10 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.2, 

meta_modificada:67.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA EL ROSARIO INTERIOR SN 

BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE AGUA ESCONDIDA Y CALLE PROGRESO, CALLE 

MAURO ANGULO  JUNTO A JARDIN DE NIÑOS., lon:-98.19396577, lat:19.28524178}} 05-04-2021 31-12-2021 3,696.92                                3,696.92                                3,696.92                                3,696.92                                3,696.92                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.2}}

{1955866/proyecto_PROCESO, 

1955866/proyecto_INICIO, 

1955866/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955951 Proyecto de inversión                                            322,716.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322716.87, modificado:322716.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN XALOZTOC COLONIA VELAZCO CALLE VEINTE DE 

NOVIEMBRE - 110760 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110760 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.0, 

meta_modificada:1245.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO VELAZCO, 90465 COLONIA VELAZCO, XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE 

CARRETERA A TERRENATE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 5 DE MAYO  ESCUELA PRIMARIA Y 

JARDIN DE NIÑOS, lon:-98.01506419, lat:19.43059565}} 05-04-2021 31-12-2021 322,716.87                          322,716.87                          322,716.87                          322,716.87                          322,716.87                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1245.0}}

{1955951/proyecto_INICIO, 

1955951/proyecto_PROCESO, 

1955951/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956058 Proyecto de inversión                                               11,903.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11903.75, modificado:11903.75}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS GUADALUPE CUAUHTEMOC 

CALLE IGNACIO ALLENDE - 110846 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110846 S 14 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO 

GUADALUPE CUAUHTÉMOC, 90427 GUADALUPE CUAUHTÉMOC, MUÑOZ DE DOMINGO 

ARENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE JOAQUIN CISNEROS Y  , CALLE EMILIO SANCHEZ 

PIEDRAS  SIN REFERENCIAS, lon:-98.23818748, lat:19.51826859}} 05-04-2021 31-12-2021 11,903.75                             11,903.75                             11,903.75                             11,903.75                             11,903.75                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}}

{1956058/proyecto_INICIO, 

1956058/proyecto_PROCESO, 

1956058/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956068 Proyecto de inversión                                                  4,586.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4586.06, modificado:4586.06}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS AVENIDA BENITO 

JUAREZ - 110860 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110860 S 12 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, 

meta_modificada:85.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO 

MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE DEL 

RASTRO Y  , AVENIDA DEL PARQUE  SIN REFERENCIAS, lon:-98.21047992, 

lat:19.47157991}} 05-04-2021 31-12-2021 4,586.06                                4,586.06                                4,586.06                                4,586.06                                4,586.06                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}}

{1956068/proyecto_PROCESO, 

1956068/proyecto_INICIO, 

1956068/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956082 Proyecto de inversión                                               17,581.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17581.69, modificado:17581.69}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO HUAMANTLA COLONIA HERMENEGILDO 

GALEANA CALLE VICENTE GUERRERO - 110870 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110870 S 17 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

INTERIOR SN PUEBLO HERMENEGILDO GALEANA, 90513 COLONIA HERMENEGILDO 

GALEANA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE REFORMA Y CERRADA LOS PINOS,    A 

DOS CUADRAS DE CAPILLA DE GUADALUPE, lon:-97.95419005, lat:19.41656718}} 05-04-2021 31-12-2021 17,581.69                             17,581.69                             17,581.69                             17,581.69                             17,581.69                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}}

{1956082/proyecto_INICIO, 

1956082/proyecto_PROCESO, 

1956082/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956090 Proyecto de inversión                                                  4,036.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4036.22, modificado:4036.22}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE XALOZTOC SECCIÓN PRIMERA PRIVADA BENITO 

JUÁREZ - 110877 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110877 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PRIVADA BENITO JUÁREZ INTERIOR 

SN PUEBLO SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE  

CALLE BENITO JUÁREZ Y  ,    CLINICA 2000 PARTE DE ARRIBA, lon:-98.04694246, 

lat:19.40243324}} 05-04-2021 31-12-2021 4,036.22                                4,036.22                                4,036.22                                4,036.22                                4,036.22                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-150/2021, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.472681074E7, 

importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}

{1956090/proyecto_INICIO, 

1956090/proyecto_PROCESO, 

1956090/proyecto_FIN, 

1956090/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956104 Proyecto de inversión                                               11,026.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11026.38, modificado:11026.38}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC 

CALLE CIPRÉS - 110895 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110895 S 16 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, 

meta_modificada:245.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE CIPRÉS INTERIOR SN PUEBLO 

SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y  ,    FRENTE A COCINA ECONOMICA MARY, lon:-

98.11241378, lat:19.38340377}} 05-04-2021 31-12-2021 11,026.38                             11,026.38                             11,026.38                             11,026.38                             11,026.38                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}}

{1956104/proyecto_INICIO, 

1956104/proyecto_PROCESO, 

1956104/proyecto_FIN, 

1956104/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956124 Proyecto de inversión                                               27,059.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27059.9, modificado:27059.9}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS CARRETERA A LA 

TRASQUILA - 110977 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110977 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:635.0, 

meta_modificada:635.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A LA TRASQUILA 

PUEBLO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 2 DE ABRIL Y  , CALLE LA TRASQUILA  SIN REFERENCIAS, lon:-98.2078, 

lat:19.480273}} 05-04-2021 31-12-2021 27,059.90                             27,059.90                             27,059.90                             27,059.90                             27,059.90                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:635.0}}

{1956124/proyecto_INICIO, 

1956124/proyecto_PROCESO, 

1956124/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956196 Proyecto de inversión                                            669,313.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669313.11, modificado:669313.11}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN PANOTLA QUINTO BARRIO CALLE PRIMERO DE 

JUNIO - 111260 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 111260 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2592.0, 

meta_modificada:2592.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE JUNIO INTERIOR 

SN BARRIO QUINTO, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE AVENIDA BENITO 

JUAREZ Y CALLE 21 DE MARZO,    HAY DOS ESCUELAS., lon:-98.27943488, 

lat:19.30861675}} 05-04-2021 31-12-2021 669,313.11                          669,313.11                          669,313.11                          669,313.11                          669,313.11                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2592.0}}

{1956196/proyecto_INICIO, 

1956196/proyecto_PROCESO, 

1956196/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956453 Proyecto de inversión                                               18,563.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18563.42, modificado:18563.42}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CONTLA DE JUAN CUAMATZI SECCIÓN SEPTIMA 

CALLE OCHO DE DICIEMBRE - 113447 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 113447 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, 

meta_modificada:165.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 8 DE DICIEMBRE INTERIOR SN 

SECCION SEPTIMA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE  

AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y CALLE 2 DE ENERO,    NO HAY REFERENCIAS., lon:-

98.17282911, lat:19.3300824}} 05-04-2021 31-12-2021 18,563.42                             18,563.42                             18,563.42                             18,563.42                             18,563.42                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}}

{1956453/proyecto_PROCESO, 

1956453/proyecto_INICIO, 

1956453/proyecto_PROCESO, 

1956453/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301969289 Proyecto de inversión                                            445,430.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445430.91, modificado:445430.91}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COBAT PLANTEL 16 SECCION SEGUNDA - 

108187 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNCIPIO DE TEOLOCHOLCO 108187 S 2430 2430 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.0, 

meta_modificada:643.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MARIA LAVALLE URBINA 

SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

MARIA LAVALLE URBINA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MARIANO MATAMOROS  

LA OBRA SE UBICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 1, lon:-98.18577138, 

lat:19.25338034}} 01-07-2021 30-07-2021 445,430.91                          445,430.91                          445,430.91                          445,430.91                          445,430.91                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM22-21, 

contratista:MARIA NERY XICOHTENCATL XICOTENCATL, 

convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:361868.16, 

importe_modificado:445430.91}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.0}}

{1969289/proyecto_PROCESO, 

1969289/proyecto_INICIO, 

1969289/proyecto_PROCESO, 

1969289/proyecto_FIN, 

1969289/proyecto_INICIO, 

1969289/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA 

RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}}

2021 4 TLA210301978358 Proyecto de inversión                                            157,028.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157028.85, modificado:156583.77}} CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES - 141425 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA 141425 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, 

meta_modificada:650.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE LA CUMBRE COLONIA SAN 

PEDRO TLACOTEPEC, 90460 SAN PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE 

CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VICENTE GUERRERO,    C. LA CUMBRE ENTRE C. ALVARO 

OBREGON Y C. VICENTE GUERRERO, lon:-98.03827747, lat:19.39947865}} 13-07-2021 07-08-2021 156,583.77                          156,583.77                          156,583.77                          156,583.77                          156,583.77                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM2139/051, contratista:REGINO 

LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION, 

convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:156583.77, 

importe_modificado:156583.77}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}}

{1978358/proyecto_INICIO, 

1978358/proyecto_PROCESO, 

1978358/proyecto_FIN, 

1978358/proyecto_PROCESO, 

1978358/proyecto_FIN, 

1978358/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301978396 Proyecto de inversión                                            442,034.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442034.09, modificado:440857.94}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 141664 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA 141664 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1190.34}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA SECCION 

SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE CINCO DE FEBRERO,    C. EMILIANO ZAPATA ENTRE C. 

EMILIANO ZAPATA Y C. CINCO DE FEBRERO, lon:-98.05203187, lat:19.40488262}} 19-07-2021 11-09-2021 440,857.94                          440,857.94                          440,857.94                          440,857.94                          440,857.94                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/IR/FISM2139/053, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:440857.94, 

importe_modificado:440857.94}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.34}}

{1978396/proyecto_INICIO, 

1978396/proyecto_PROCESO, 

1978396/proyecto_FIN, 

1978396/proyecto_INICIO, 

1978396/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301983992 Proyecto de inversión                                            400,081.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400081.04, modificado:400081.04}} REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO LA ROSA - 166051 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 166051 S 3 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CALLE CAMINO A LA ROSA 

RANCHERIA LA ROSA, 90274 LA ROSA, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE CAMINO A LA 

ROSA Y  ,    CAMINO A LA ROSA SE ENCUENTRA ENTRE CAMINOS SIN NOMBRES 

COMPLETAMENTE TERRACERIA COMO REFERENCIA EN SE ENCUENTRA LA, lon:-

98.02561654, lat:19.59517471}} 13-07-2021 02-08-2021 400,081.04                          400,081.04                          400,081.04                          400,081.04                          400,081.04                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/111/112, contratista:CR. 

& AS. CONSTRUCCIONES S.A, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL 

DE TLAXCO, monto:445333.76, importe_modificado:445333.75}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}}

{1983992/proyecto_PROCESO, 

1983992/proyecto_FIN, 

1983992/proyecto_INICIO, 

1983992/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301985575 Proyecto de inversión                                            444,219.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444219.1, modificado:444219.1}} CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN (MAGUEY CENIZO) - 172022 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO 172022 S 10 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.3, 

meta_modificada:718.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:117, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 

COLONIA MAGUEY CENIZO, 90264 MAGUEY CENIZO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

BEATRIZ PAREDES Y CALLE EMIGDIO ESCOBEDO,    SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE 

EMILIO SANCHEZ PIEDRAS EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY C, lon:-98.29283546, 

lat:19.66930991}} 09-07-2021 07-08-2021 444,219.10                          444,219.10                          444,219.10                          444,219.10                          444,219.10                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/010, contratista:CODEL 

INGENIEROS S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:444219.1, importe_modificado:444219.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.3}}

{1985575/proyecto_FIN, 

1985575/proyecto_PROCESO, 

1985575/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301986025 Proyecto de inversión                                            153,417.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153417.34, modificado:153417.34}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ESTAMPADA EN CARRETERA EMILIANO ZAPATA- LÁZARO 

CÁRDENAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y PLAZA DE TOROS - 173718 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX 173718 S 2147 1999 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.76, 

meta_modificada:120.76}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA EMILIANO ZAPATA 

-LÁZARO CÁRDENAS BARRIO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO 

ZAPATA TLAXCALA  ENTRE   Y CALLE PLAZA DE TOROS,    CARRETERA EMILIANO ZAPATA 

LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y PLA, lon:-97.91758397, 

lat:19.55481961}} 01-07-2021 30-07-2021 153,417.34                          153,417.34                          153,417.34                          153,417.34                          153,417.34                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP-FISM 2146006, 

contratista:ERIK OSVALDO GONZÁLEZ HERRERA, 

convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX, 

monto:153417.34, importe_modificado:153417.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.76}}

{1986025/proyecto_INICIO, 

1986025/proyecto_FIN, 

1986025/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301989413 Proyecto de inversión                                            441,747.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441747.74, modificado:441747.74}} CONSTRUCCION DE ADOQUIN (SAN JOSE ATOTONILCO) - 187093 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TLAXCO 187093 S 22 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.87, 

meta_modificada:577.87}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO 

SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ  SE 

ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SA, lon:-98.0539341, 

lat:19.59955569}} 08-07-2021 24-07-2021 441,747.74                          441,747.74                          441,747.74                          441,747.74                          441,747.74                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/023, contratista:ING. 

JESUS GUEVARA RIOS, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:441747.74, importe_modificado:441747.74}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.87}}

{1989413/proyecto_PROCESO, 

1989413/proyecto_FIN, 

1989413/proyecto_PROCESO, 

1989413/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301990577 Proyecto de inversión                                            460,908.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460908.65, modificado:460908.65}}

CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUMERSINDO M HERNÁNDEZ 

DE LA COMUNIDAD SEXTA SECCIÓN. - 191713 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 191713 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE GUMERCINDO M HERNANDEZ 

BARRIO CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE ABASOLO Y CARRETERA 

TLAXCO-CHIGNAHUAPAN, CARRETERA TLAXCO-CHIGNAHUAPAN  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. SEXTA SECCIÓN I, lon:-98.12383356, 

lat:19.63181192}} 08-07-2021 23-07-2021 460,908.65                          460,908.65                          460,908.65                          460,908.65                          460,908.65                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/088, contratista:GRUPO 

COMERCIAL Y CONSTRUCTOR XIBE S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO 

DEL MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:460908.65, 

importe_modificado:460908.65}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}

{1990577/proyecto_INICIO, 

1990577/proyecto_PROCESO, 

1990577/proyecto_INICIO, 

1990577/proyecto_FIN, 

1990577/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301990592 Proyecto de inversión                                            325,455.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325455.75, modificado:325455.75}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA 

SEXTA SECCIÓN. - 191771 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 191771 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES BARRIO 

CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS 

CALLES, CALLE VARIAS CALLES  LAS OBRAS DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE 

ENCUENTRAN EN DIFERENTES UBICACIONES YA QUE SE ENCUE, lon:-98.1236472, 

lat:19.63332594}} 10-07-2021 07-08-2021 325,455.75                          325,455.75                          325,455.75                          325,455.75                          325,455.75                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/090/167, contratista:C. 

ISAC BONILLA GARCIA, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:455638.05, importe_modificado:455638.05}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}

{1990592/proyecto_INICIO, 

1990592/proyecto_FIN, 

1990592/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301990635 Proyecto de inversión                                            104,149.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104149.27, modificado:104149.27}}

REHABILITACION DE ADOQUIN EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA DE LA COLONIA EJIDAL - 

191870 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 191870 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.13, 

meta_modificada:76.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA 

EJIDAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, CALLE VICTORIA DORANTES  LAS OBRAS SE ENCUENTRAN A LO 

LARGO DE LA CALLE FRANCISCO SARABIA, lon:-98.12184127, lat:19.6098559}} 24-06-2021 30-06-2021 104,149.27                          104,149.27                          104,149.27                          104,149.27                          104,149.27                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/050, contratista:ING. 

SERGIO CARRASCO PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:104149.27, importe_modificado:104149.27}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.16}}

{1990635/proyecto_INICIO, 

1990635/proyecto_PROCESO, 

1990635/proyecto_FIN, 

1990635/proyecto_PROCESO, 

1990635/proyecto_INICIO, 

1990635/proyecto_PROCESO, 

1990635/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301991515 Proyecto de inversión                                            494,179.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494179.71, modificado:494179.69}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIV ORIENTAL 

COMUNIDAD DE ACXOTLA - 195079 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNCIPIO DE TEOLOCHOLCO 195079 S 408 408 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:457.5, 

meta_modificada:457.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:PRIVADA ORIENTAL SECCION SANTA 

MARIA ACXOTLA DEL MONTE, 90850 ACXOTLA DEL MONTE, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  

ENTRE PRIVADA ORIENTAL Y CALLE ORIENTAL, CALLE INDEPENDENCIA  LA OBRA SE UBICA 

EN PRIVADA ORIENTAL ESTO AL ORIENTE DEL CENTR, lon:-98.16190304, 

lat:19.25111438}} 01-08-2021 15-08-2021 494,179.69                          494,179.69                          494,179.69                          494,179.69                          494,179.69                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM19-21, 

contratista:SANDI GARCIA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

TEOLOCHOLCO, monto:494179.7, importe_modificado:494179.69}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.5}}

{1991515/proyecto_INICIO, 

1991515/proyecto_FIN, 

1991515/proyecto_PROCESO, 

1991515/proyecto_FIN, 

1991515/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA 

RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}}

2021 4 TLA210301992560 Proyecto de inversión                                               94,903.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94903.46, modificado:94903.46}} CONSTRUCCION DE BANQUETAS FISM 2131-003 - 200433 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD 200433 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.8, 

meta_modificada:198.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REP. DE PANAMA 

SECCION ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE 

REPUBLICA DE PANAMA Y PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA, CALLE NUEVO MEXICO  

JUNTO A LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD ZONA, lon:-98.11155441, 

lat:19.43843258}} 09-07-2021 29-07-2021 94,903.46                             94,903.46                             94,903.46                             94,903.46                             94,903.46                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-003 AGEB 

236, contratista:SERGIO CARRASCO PEREZ, convocante:TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, monto:366935.63, importe_modificado:366935.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.8}}

{1992560/proyecto_INICIO, 

1992560/proyecto_FIN, 

1992560/proyecto_PROCESO, 

1992560/proyecto_FIN, 

1992560/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301992574 Proyecto de inversión                                            339,222.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339222.04, modificado:339222.04}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REPUBLICA DE CUBA ENTRE CALLE 

SOLIDARIDAD Y CALLE SIN NOMBRE PRIMERA SECCION ACTIPAC,TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD,TLAXCALA. FISM 2131-008 - 200472 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA 200472 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.1, 

meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DE CUBA INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CALE SOLIDARIDAD Y CALLE CALLE SIN NOMBRE,    CALLE 

REPUBLICA DE CUBA ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CAL, lon:-98.09761704, 

lat:19.42924815}} 04-06-2021 11-06-2021 339,222.04                          339,222.04                          339,222.04                          339,222.04                          339,222.04                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-008, 

contratista:SERGIO CARRASCO PEREZ, convocante:TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, monto:334058.88, importe_modificado:339222.04}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.0}}

{1992574/proyecto_FIN, 

1992574/proyecto_INICIO, 

1992574/proyecto_PROCESO, 

1992574/proyecto_FIN, 

1992574/proyecto_PROCESO, 

1992574/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301993166 Proyecto de inversión                                            113,040.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113040.0, modificado:81640.0}}

EQUIPAMINETO DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE 

ITURBIDE (2134104) - 202390 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 202390 S 54 36 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:18.0, 

meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA ITURBIDE, 90250 TLAXCO, 

TLAXCO TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    SE SUMINISTRARAN CALENTADORES SOLARES EN 

DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE ITURBIDE DEL MUNICIPIO DE TLAXCO 

TLAXCALA, lon:-98.10959642, lat:19.6218186}} 14-07-2021 21-07-2021 81,640.00                             81,640.00                             81,640.00                             81,640.00                             81,640.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/104/133, contratista:C. 

ROGELIO LEON LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:628000.0, importe_modificado:628000.0}} {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:13.0}}

{1993166/proyecto_INICIO, 

1993166/proyecto_FIN, 

1993166/proyecto_PROCESO, 

1993166/proyecto_FIN, 

1993166/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301993169 Proyecto de inversión                                            546,360.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546360.0, modificado:546360.0}}

EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE 

POSTAL Y VISTA HERMOSA (2134133) - 202394 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 202394 S 261 174 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:87.0, 

meta_modificada:87.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA 

POSTAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    SE SUMINISTRARAN 

CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE POSTAL Y VISTA 

HERMOSA DEL MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA, lon:-98.11275399, 

lat:19.60853624}} 14-07-2021 21-07-2021 546,360.00                          546,360.00                          546,360.00                          546,360.00                          546,360.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/104/133, contratista:C. 

ROGELIO LEON LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:628000.0, importe_modificado:628000.0}} {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:87.0}}

{1993169/proyecto_INICIO, 

1993169/proyecto_PROCESO, 

1993169/proyecto_FIN, 

1993169/proyecto_INICIO, 

1993169/proyecto_PROCESO, 

1993169/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301993473 Proyecto de inversión                                            130,810.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130810.36, modificado:130810.36}} CONSTRUCCION DEGUARNICION FISM 2131-022 - 203628 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA 203628 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, 

meta_modificada:167.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA XICOTENCATL 

COLONIA LOS DOLORES, 90433 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE 

CALLE CALLE XICOTENCATL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE 510,    CALLE PRIVADA 

XICOTENCATL ENTRE CALLE XICOTENCAL Y CALLE SIN NOMBRE 51, lon:-98.11184627, 

lat:19.46172891}} 10-06-2021 17-06-2021 130,810.36                          130,810.36                          130,810.36                          130,810.36                          130,810.36                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-022/024, 

contratista:SERGIO CARRASCO PEREZ, convocante:TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, monto:366935.63, importe_modificado:317828.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}}

{1993473/proyecto_INICIO, 

1993473/proyecto_PROCESO, 

1993473/proyecto_FIN, 

1993473/proyecto_PROCESO, 

1993473/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301993850 Proyecto de inversión                                            156,695.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156695.0, modificado:156695.0}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN FISM 2131-061 - 205032 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD 205032 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:178.61, 

meta_modificada:178.61}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO 

4TA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA 

DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA APIZACO - 

TLAXCO, CALLE GUADALAJARA  PRELIMINARES,   ADOQUÍN, lon:-98.12799762, 

lat:19.44864807}} 09-07-2021 29-07-2021 156,695.00                          156,695.00                          156,695.00                          156,695.00                          156,695.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-061 AGEB 

293, contratista:SERGIO CARRASCO PEREZ, convocante:TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, monto:157624.3, importe_modificado:156695.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:178.61}}

{1993850/proyecto_INICIO, 

1993850/proyecto_FIN, 

1993850/proyecto_PROCESO, 

1993850/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301994273 Proyecto de inversión                                            192,115.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192115.23, modificado:192115.23}} CONSTRUCCION DE GUARNICION FISM 2131-012 - 206374 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD 206374 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, 

meta_modificada:330.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE REAL DEL PEDREGAL Y CALLE 

ENCINOS SECCION OCOTITLA, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE 

CALLE REAL DEL PEDREGAL Y CALLE ENCINOS, CALLE ENCINOS  CALLE QUE CONDUCE AL 

CERRO CALLE PRINCIPAL REAL DEL PEDREGAL, lon:-98.09023544, lat:19.44271244}} 29-04-2021 14-05-2021 192,115.23                          192,115.23                          192,115.23                          192,115.23                          192,115.23                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-012 AGEB 

221, contratista:PROCAMSA PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS 

MEXICANAS S.A. DE C.V., convocante:TETLA DE LA SOLIDARIDAD, 

monto:192115.23, importe_modificado:192115.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}}

{1994273/proyecto_INICIO, 

1994273/proyecto_FIN, 

1994273/proyecto_PROCESO, 

1994273/proyecto_FIN, 

1994273/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301994310 Proyecto de inversión                                               39,932.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39932.9, modificado:39932.9}} AMPLIACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN FISM 2131-062 - 206473 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD 206473 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.46, 

meta_modificada:206.46}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA NO. 3 PRIV. NO. 4 

SECCION TEOTLALPAN, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE 

PRIVADA NO. 3 PRIV. NO. 4 Y CALLE C. CIPRESES, CALLE SIN NOBRE  A UNA CUADRA DE LA 

UNIDAD DEPORTIVA COLOSIO DEL MU, lon:-98.09767381, lat:19.43579257}} 26-06-2021 10-08-2021 39,932.90                             39,932.90                             39,932.90                             39,932.90                             39,932.90                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-062 AGEB 

062, contratista:PROCAMSA PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS 

MEXICANAS S.A. DE C.V., convocante:TETLA DE LA SOLIDARIDAD, 

monto:39932.9, importe_modificado:39932.9}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.46}}

{1994310/proyecto_INICIO, 

1994310/proyecto_PROCESO, 

1994310/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301998206 Proyecto de inversión                                               25,975.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25975.53, modificado:25975.53}} CONSTRUCCION DE BANQUETAS FISM-2131-045 - 220305 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD 220305 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.57, 

meta_modificada:57.57}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:17, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO JOSÉ 

MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 90434 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 23 DE MARZO, CALLE LUIS 

ECHEVERRIA  A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD A 3 CUADRAS , lon:-98.04940053, 

lat:19.49192116}} 13-04-2021 06-05-2021 25,975.53                             25,975.53                             25,975.53                             25,975.53                             25,975.53                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-045, 

contratista:JUAN CALDERON VARGAS, convocante:TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, monto:25975.53, importe_modificado:25975.53}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.57}}

{1998206/proyecto_INICIO, 

1998206/proyecto_FIN, 

1998206/proyecto_INICIO, 

1998206/proyecto_PROCESO, 

1998206/proyecto_FIN, 

1998206/proyecto_PROCESO, 

1998206/proyecto_FIN, 

1998206/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302001141 Proyecto de inversión                                            638,823.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638823.87, modificado:638823.87}} EDIFICIO "A, B, C" REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-04-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:8, direccion:yauhquemehcan, lon:-98.184011, 

lat:19.40501}} 03-05-2021 01-08-2021 638,823.87                          638,823.87                          638,823.87                          638,823.87                          638,823.87                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302004420 Proyecto de inversión                                       2,497,546.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497546.43, 

modificado:2497546.43}} EDIFIOS A B C D E G K REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-046-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Papalotla, Tlax., México, lon:-

98.2141154, lat:19.1650977}} 05-07-2021 17-10-2021 2,497,546.43                     2,497,546.43                     2,497,546.43                     2,497,546.43                     2,497,546.43                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302004466 Proyecto de inversión                                            169,310.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169310.91, modificado:169310.91}} EDIFICIO F CONSTRUCCION DE MODULO DE SANTARIOS PARA DISCAPACITADOS 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-011-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Teolocholco, Tlax., México, lon:-

98.185762, lat:19.239659}} 05-07-2021 02-09-2021 169,310.91                          169,310.91                          169,310.91                          169,310.91                          169,310.91                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008196 Proyecto de inversión                                                  4,284.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4284.34, modificado:4284.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME CUAPIAXTLA COLONIA IGNACIO ALLENDE CALLE EMILIANO 

ZAPATA - 231532 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 231532 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 9  INTERIOR 

SN PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 90568 COLONIA IGNACIO ALLENDE, CUAPIAXTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALDAMA, CALLE MIGUEL HIDALGO   EN 

LA ESQUINA HAY UN ALTAR A LA VIRGEN DE GUADALU, lon:-97.78310445, 

lat:19.35761524}} 05-04-2021 31-12-2021 4,284.34                                4,284.34                                4,284.34                                4,284.34                                4,284.34                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}}

{2008196/proyecto_PROCESO, 

2008196/proyecto_INICIO, 

2008196/proyecto_FIN, 

2008196/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008207 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  HUEYOTLIPAN IGNACIO ZARAGOZA AVENIDA ALDAMA - 

231718 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 231718 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:AVENIDA ALDAMA INTERIOR SN 

PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90246 IGNACIO ZARAGOZA, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  

ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA,    CERCA DEL SALON DEL REINO 

DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-98.37561154, lat:19.56851132}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{2008207/proyecto_INICIO, 

2008207/proyecto_FIN, 

2008207/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008210 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUEYOTLIPAN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALLE 

EMILIANO ZAPATA - 231757 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 231757 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 2  INTERIOR 

SN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 90246 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 

HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE TAMAULIPAS Y CALLE PUEBLA, CALLE DOROTEO 

ARANGO  A UN LADO DE CANCHA DE FUTBOL., lon:-98.39621268, lat:19.50666653}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008210/proyecto_FIN, 

2008210/proyecto_PROCESO, 

2008210/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008211 Proyecto de inversión                                               15,560.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15560.59, modificado:15560.59}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA LA SOLEDAD CALLE BENITO 

JUÁREZ - 231784 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 231784 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO LA SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE 3 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 15 DE MAYO  CERCA DE TIENDA LA 

FRONTERA., lon:-97.6899867, lat:19.35991528}} 05-04-2021 31-12-2021 15,560.59                             15,560.59                             15,560.59                             15,560.59                             15,560.59                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}

{2008211/proyecto_FIN, 

2008211/proyecto_PROCESO, 

2008211/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008231 Proyecto de inversión                                               22,777.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22777.06, modificado:22777.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APIZACO SANTA MARIA TEXCALAC CALLE ZARAGOZA - 

232974 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 232974 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE BARRON ESCANDON Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE TEPETLAPA  

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA BARRANQUILLA, lon:-98.07767662, 

lat:19.42605396}} 05-04-2021 31-12-2021 22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}

{2008231/proyecto_FIN, 

2008231/proyecto_INICIO, 

2008231/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008237 Proyecto de inversión                                               17,180.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.35, modificado:17180.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APIZACO COLONIA SAN ISIDRO PRIVADA FERROCARRIL 

- 233136 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233136 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:PRIVADA FERROCARRIL INTERIOR SN 

COLONIA SAN ISIDRO, 90406 COLONIA SAN ISIDRO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS Y PRIVADA BENITO JUAREZ, CARRETERA APIZACO-HUAMANTLA  

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA VIA DEL TREN, lon:-98.11670755, 

lat:19.41566053}} 05-04-2021 31-12-2021 17,180.35                             17,180.35                             17,180.35                             17,180.35                             17,180.35                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}}

{2008237/proyecto_PROCESO, 

2008237/proyecto_INICIO, 

2008237/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008244 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APIZACO GUADALUPE TEXCALAC AVENIDA DIECISÉIS 

DE DICIEMBRE - 233209 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233209 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:AVENIDA DIECISÉIS DE DICIEMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE TEXCALAC, 90403 GUADALUPE TEXCALAC, APIZACO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE LA PALMA Y  , CALLE LA CHINITA  APROXIMADAMENTE A 200 

METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-98.07206034, lat:19.43724824}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008244/proyecto_FIN, 

2008244/proyecto_INICIO, 

2008244/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008248 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS COLONIA 

FRANCISCO JAVIER MINA CALLE TABASCO - 233283 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233283 S 4 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:CALLE TABASCO INTERIOR SN 

PUEBLO FRANCISCO JAVIER MINA, 90596 COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, 

ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  ENTRE  CALLE TLAXCALA Y 

CALLE LIBERTAD, CALLE GUERRERO  A UNA CUADRA AL SUR DE PAPEL, lon:-

97.92798318, lat:19.1892648}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008248/proyecto_PROCESO, 

2008248/proyecto_FIN, 

2008248/proyecto_INICIO, 

2008248/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210402008250 Proyecto de inversión                                               13,463.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13463.54, modificado:13463.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS COLONIA 

FRANCISCO JAVIER MINA CALLE IGNACIO BONILLA VAZQUEZ - 233341 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233341 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO BONILLA VAZQUEZ 

INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO JAVIER MINA, 90596 COLONIA FRANCISCO JAVIER 

MINA, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

GUERRERO Y CALLE TABASCO, CALLE TLAXCALA  CERCA DE ESCU, lon:-97.92697708, 

lat:19.18996507}} 05-04-2021 31-12-2021 13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}

{2008250/proyecto_FIN, 

2008250/proyecto_INICIO, 

2008250/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008252 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN JOSÉ AZTATLA CALLE 

FRENTE AL PANTEÓN - 233417 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233417 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE FRENTE AL PANTEÓN INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JOSÉ AZTATLA, 90692 SAN FELIPE CUAUHTENCO, CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE  CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE CAÑON DEL NIÑO, 

CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS  FRENTE AL PANTEON , lon:-98.12483381, 

lat:19.31262455}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008252/proyecto_PROCESO, 

2008252/proyecto_INICIO, 

2008252/proyecto_PROCESO, 

2008252/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008260 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS FRANCISCO VILLA 

CALLE GENERAL MANUEL CHAO - 233680 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233680 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CALLE GENERAL MANUEL CHAO 

INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE 

LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA GENERAL FRANCISCO VILLA Y CALLE 

DIVISION DEL NORTE, CALLE GENERAL FELIPE ANGELES  APROXI, lon:-98.45581171, 

lat:19.58041709}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008260/proyecto_INICIO, 

2008260/proyecto_PROCESO, 

2008260/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008275 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUEYOTLIPAN LA PURISIMA CALLE RANCHO LA 

PURÍSIMA - 234090 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 234090 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO LA PURISIMA 

INTERIOR SN RANCHO LA PURÍSIMA, 90247 HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  

ENTRE  CARRETERA APIZACO-CALPULALPAN Y  ,    APROXIMADAMENTE A 170 METROS 

DEL PUENTE VIAL APIZACOTLAXCALAHUEYOTLIPAN CENTRO, lon:-98.33740206, 

lat:19.47184655}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008275/proyecto_FIN, 

2008275/proyecto_PROCESO, 

2008275/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008291 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ESPAÑITA  COLONIA CENTRO CALLE DIECISEIS DE 

SEPTIEMBRE - 234915 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 234915 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 20  

INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

MATAMOROS Y CALLE ALDAMA, CALLE TERRENOS  A UNA CUADRA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-98.42316943, lat:19.45900312}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008291/proyecto_PROCESO, 

2008291/proyecto_FIN, 

2008291/proyecto_PROCESO, 

2008291/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008303 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TZOMPANTEPEC SAN JUAN QUETZALCOAPAN CALLE 

DOCE DE DICIEMBRE - 235593 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 235593 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE 52  

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN QUETZALCOAPAN, 90493 SAN JUAN QUETZALCOAPAN, 

TZOMPANTEPEC TLAXCALA  ENTRE  CALLE REFORMA Y  , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  

APROXIMADAMENTE A 300 METROS DEL PANTEÓN, lon:-98.06465466, 

lat:19.37521658}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008303/proyecto_FIN, 

2008303/proyecto_INICIO, 

2008303/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008304 Proyecto de inversión                                                  6,124.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6124.51, modificado:6124.51}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE YAUHQUEMEHCAN SAN DIONISIO 

YAUHQUEMEHCAN CALLE FRANCISCO ZARCO - 235628 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 235628 S 23 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.5, 

meta_modificada:101.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO INTERIOR 

SN PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 

YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA  ENTRE  CAMINO A LA LAGUNA Y CAMINO A SAN LORENZO 

TLACUALOYAN,    A 100 METROS APROXIMADAMENTE DE CAN, lon:-98.17871646, 

lat:19.40578542}} 05-04-2021 31-12-2021 6,124.51                                6,124.51                                6,124.51                                6,124.51                                6,124.51                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.5}}

{2008304/proyecto_PROCESO, 

2008304/proyecto_FIN, 

2008304/proyecto_PROCESO, 

2008304/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008316 Proyecto de inversión                                               57,530.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57530.2, modificado:57530.2}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE CUAXOMULCO SAN LORENZO XALTELULCO AVENIDA 

REFORMA - 236025 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236025 S 45 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0, 

meta_modificada:1260.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:AVENIDA REFORMA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN LORENZO XALTELULCO, 90660 SAN LORENZO XALTELULCO, CUAXOMULCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE LAS CALAVERAS,    UNA CUADRA AL 

FRENTE DE LA IGLESIA DE SAN LORENZO XALTELULCO A UN K, lon:-98.11123554, 

lat:19.34382918}} 05-04-2021 31-12-2021 57,530.20                             57,530.20                             57,530.20                             57,530.20                             57,530.20                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1260.0}}

{2008316/proyecto_PROCESO, 

2008316/proyecto_FIN, 

2008316/proyecto_INICIO, 

2008316/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008342 Proyecto de inversión                                               42,550.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42550.54, modificado:42550.54}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO ATLANGATEPEC ZUMPANGO CALLE SIN 

NOMBRE A ENTRONCAR CON CALLE IGNACIO FARFAN - 236696 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236696 S 32 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, 

meta_modificada:317.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:INTERIOR SN CUARTEL ZUMPANGO, 

90413 ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE  CALLE IGNACIO FARFAN Y  ,    A 

200 METROS DE JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA, lon:-98.21279407, 

lat:19.55648838}} 05-04-2021 31-12-2021 42,550.54                             42,550.54                             42,550.54                             42,550.54                             42,550.54                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}}

{2008342/proyecto_INICIO, 

2008342/proyecto_FIN, 

2008342/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008366 Proyecto de inversión                                               42,426.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42426.62, modificado:42426.62}}

REHABILITACIÓN DE PARA DRENAJE SANITARIO  ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA CALLE LA 

PIEDAD - 237834 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 237834 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.0, 

meta_modificada:385.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE LA PIEDAD INTERIOR SN 

SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

MARIANO MATAMOROS Y CALLE LA PAZ,    EN LA CALLE DEL PANTEON MUNICIPAL., lon:-

98.23779039, lat:19.21409979}} 05-04-2021 31-12-2021 42,426.62                             42,426.62                             42,426.62                             42,426.62                             42,426.62                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:385.0}}

{2008366/proyecto_PROCESO, 

2008366/proyecto_INICIO, 

2008366/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008369 Proyecto de inversión                                            177,855.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177855.55, modificado:177855.55}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO ZACATELCO  SECCIÓN CUARTA CALLE 

FRANCISCO SARABIA - 237866 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 237866 S 75 65 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA INTERIOR 

SN SECCION SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA PUEBLA NORTE,    EN LA ESQUINA DE CALLE ESTA CRUZ 

DE TRES CAMINOS Y A UNA CUADRA DE PLAZ, lon:-98.24626822, lat:19.20231748}} 05-04-2021 31-12-2021 177,855.55                          177,855.55                          177,855.55                          177,855.55                          177,855.55                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}

{2008369/proyecto_INICIO, 

2008369/proyecto_FIN, 

2008369/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008382 Proyecto de inversión                                               27,165.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27165.98, modificado:27165.98}} CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CALPULALPAN SAN MATEO ATICPAC CALLE DURANGO - 238104 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 238104 S 18 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.04, 

meta_modificada:104.04}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE DURANGO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MATEO ATICPAC, 90210 SAN MATEO ATICPAC, CALPULALPAN TLAXCALA  

ENTRE  CALLE PUEBLA Y CALLE CAMPECHE, CALLE GUANAJUATO  A DOS CUADRAS DE 

ESCUELA TELESECUNDARIA NETZAHUATLCÓYOTL EN LA CALLE DEL, lon:-98.59421464, 

lat:19.60874495}} 05-04-2021 31-12-2021 27,165.98                             27,165.98                             27,165.98                             27,165.98                             27,165.98                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.04}}

{2008382/proyecto_FIN, 

2008382/proyecto_INICIO, 

2008382/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008389 Proyecto de inversión                                               53,891.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53891.34, modificado:53891.34}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN CALLE REFORMA SUR - 

238245 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 238245 S 24 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, 

meta_modificada:212.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE REFORMA SUR INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE LA PAZ Y CALLE LAZARO CARDENAS,    A 50 METROS APROXIMADAMENTE 

DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 33., lon:-98.31438652, 

lat:19.31715374}} 05-04-2021 31-12-2021 53,891.34                             53,891.34                             53,891.34                             53,891.34                             53,891.34                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}}

{2008389/proyecto_PROCESO, 

2008389/proyecto_FIN, 

2008389/proyecto_PROCESO, 

2008389/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008391 Proyecto de inversión                                            163,634.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163634.12, modificado:163634.12}} CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA PANOTLA  QUINTO BARRIO CALLE PRIMERO DE JUNIO - 238286 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 238286 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, 

meta_modificada:648.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE JUNIO INTERIOR 

SN BARRIO QUINTO, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE  PEATONAL BENITO 

JUAREZ Y CALLE 21 DE MARZO,    A 80 METROS APROXIMADAMENTE DE ESCUELA 

PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, lon:-98.27945633, lat:19.30873825}} 05-04-2021 31-12-2021 163,634.12                          163,634.12                          163,634.12                          163,634.12                          163,634.12                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}}

{2008391/proyecto_PROCESO, 

2008391/proyecto_INICIO, 

2008391/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010472 Proyecto de inversión                                            101,727.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101727.0, modificado:101727.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO CHIAUTEMPAN SAN PEDRO TLALCUAPAN 

CALLE CINCO DE MAYO - 305184 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 305184 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE CINCO DE MAYO 44  PUEBLO 

SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, 90820 SAN PEDRO TLALCUAPAN DE 

NICOLÁS BRAVO, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE 15 DE MAYO Y CALLE 

APOLONIO ROSETE,    FRENTE A TIENDA QUE ES UN CUARTO DORMI, lon:-98.142498, 

lat:19.274299}} 09-10-2021 31-12-2021 101,727.00                          101,727.00                          101,727.00                          101,727.00                          101,727.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010472/proyecto_PROCESO, 

2010472/proyecto_FIN, 

2010472/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010506 Proyecto de inversión                                            103,387.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103387.0, modificado:103387.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO 

TECPA MORALES CALLE MAURO ANGULO - 305680 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 305680 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MAURO ANGULO 18 B BARRIO 

TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CARRETERA VÍA CORTA  

A 300 METROS DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, lon:-98.19480292, 

lat:19.28007703}} 09-10-2021 31-12-2021 103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010506/proyecto_INICIO, 

2010506/proyecto_FIN, 

2010506/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010551 Proyecto de inversión                                            106,232.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106232.0, modificado:106232.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO CUAPIAXTLA BARRIO ALTA LUZ CALLE 

MOCTEZUMA - 306504 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 306504 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN 

BARRIO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

TLAHUICOLE Y CALLE TENOCHTITLAN, CALLE CUAUHTÉMOC  CERCA DE ABARROTES ARI, 

lon:-97.76575951, lat:19.29710181}} 09-10-2021 31-12-2021 106,232.00                          106,232.00                          106,232.00                          106,232.00                          106,232.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010551/proyecto_FIN, 

2010551/proyecto_PROCESO, 

2010551/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010554 Proyecto de inversión                                            103,387.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103387.0, modificado:103387.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO PANOTLA SAN FRANCISCO TEMETZONTLA 

CALLE NUEVA ESPAÑA - 306552 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 306552 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CALLE NUEVA ESPAÑA 32  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, 90155 SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, 

PANOTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE NUEVA ESPAÑA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS  JUNTO A LA TIENDA DE ABARROTE, lon:-98.28432772, 

lat:19.35144701}} 09-10-2021 31-12-2021 103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010554/proyecto_INICIO, 

2010554/proyecto_FIN, 

2010554/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010567 Proyecto de inversión                                            106,232.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106232.0, modificado:106232.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO CUAPIAXTLA BARRIO DE GUADALUPE 

CALLE FRANCISCO I MADERO - 306727 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 306727 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 23  

INTERIOR SN BARRIO DE GUADALUPE, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MANUEL GONZALEZ ORTEGA, CALLE HIDALGO  A 

40 METROS DE PANADERIA EL HORNITO, lon:-97.77425801, lat:19.29655459}} 09-10-2021 31-12-2021 106,232.00                          106,232.00                          106,232.00                          106,232.00                          106,232.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010567/proyecto_PROCESO, 

2010567/proyecto_FIN, 

2010567/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010577 Proyecto de inversión                                            106,228.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106228.0, modificado:106228.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO CUAPIAXTLA BARRIO SAN MIGUEL CALLE 

AMPLIACIÓN SAN MIGUEL - 306933 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 306933 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACIÓN SAN MIGUEL 

INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE  

PRIVADA ALDAMA Y  , CALLE JUAN ALDAMA  CERCA DE LA CAPILLA JUAN DIEGO, lon:-

97.76949656, lat:19.2896209}} 09-10-2021 31-12-2021 106,228.00                          106,228.00                          106,228.00                          106,228.00                          106,228.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010577/proyecto_FIN, 

2010577/proyecto_INICIO, 

2010577/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010625 Proyecto de inversión                                            108,276.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108276.0, modificado:108276.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA COLONIA MAZATEPEC NORTE PRIVADA CINCO DE ABRIL - 307456 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 307456 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE ABRIL INTERIOR SN 

COLONIA MAZATEPEC NORTE, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, 

CALLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA  FRENTE A TIENDA, lon:-97.64431399, 

lat:19.32561661}} 09-10-2021 31-12-2021 108,276.00                          108,276.00                          108,276.00                          108,276.00                          108,276.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010625/proyecto_INICIO, 

2010625/proyecto_FIN, 

2010625/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010748 Proyecto de inversión                                            111,550.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111550.0, modificado:111550.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO  XALOZTOC SAN COSME XALOZTOC 

PRIVADA FRANCISCO I MADERO - 308919 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 308919 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PRIVADA FRANCISCO I MADERO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA  

ENTRE  CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MÉXICO, CALLE REPÚBLICA DE ARGENTINA  

ATRAS DE CENTRO DE SALUD, lon:-98.05496025, lat:19.4031482}} 09-10-2021 31-12-2021 111,550.00                          111,550.00                          111,550.00                          111,550.00                          111,550.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010748/proyecto_FIN, 

2010748/proyecto_INICIO, 

2010748/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010750 Proyecto de inversión                                            106,696.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106696.0, modificado:106696.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TEOLOCHOLCO  SANTA MARÍA ACXOTLA 

DEL MONTE CALLE JUAREZ - 308937 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 308937 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE JUAREZ 69  PUEBLO SANTA 

MARIA ACXOTLA DEL MONTE, 90850 ACXOTLA DEL MONTE, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE BOLIVAR, CALLE REFORMA  FRENTE A CASA DE DOS 

NIVELES COLOR BLANCA, lon:-98.164933, lat:19.250934}} 09-10-2021 31-12-2021 106,696.00                          106,696.00                          106,696.00                          106,696.00                          106,696.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010750/proyecto_INICIO, 

2010750/proyecto_FIN, 

2010750/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010857 Proyecto de inversión                                            106,455.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106455.0, modificado:106455.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC CALLE 

ALDAMA - 310593 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 310593 S 2 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE  

CALLE 2 DE OCTUBRE Y CALLE DE LOS MISTERIOS, CALLE XICOHTENCATL  CERCA DEL 

CAMINO DEL PANTEON, lon:-98.08873991, lat:19.41693053}} 09-10-2021 31-12-2021 106,455.00                          106,455.00                          106,455.00                          106,455.00                          106,455.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010857/proyecto_INICIO, 

2010857/proyecto_PROCESO, 

2010857/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010868 Proyecto de inversión                                            108,222.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108222.0, modificado:108222.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO APIZACO SANTA ANITA HUILOAC CALLE 

CAMINO REAL - 310732 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 310732 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE AJUSCO 2810  INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE AJUSCO Y CALLE OYAMELES, CALLE BUGAMBILIAS  CERCA DE AVENIDA LOS 

PINOS, lon:-98.142219, lat:19.396178}} 09-10-2021 31-12-2021 108,222.00                          108,222.00                          108,222.00                          108,222.00                          108,222.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010868/proyecto_INICIO, 

2010868/proyecto_PROCESO, 

2010868/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010891 Proyecto de inversión                                            108,222.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108222.0, modificado:108222.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC 

PRIVADA BARRON ESCANDON - 311009 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 311009 S 2 31 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:PRIVADA BARRON ESCANDON 519  

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, 

APIZACO TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA GUADALUPE Y CALLE DE LA CAPILLA,    CERCA DE LA 

CAPILLA DE LOS SANTOS INOCENTES, lon:-98.08558377, lat:19.42887017}} 09-10-2021 31-12-2021 108,222.00                          108,222.00                          108,222.00                          108,222.00                          108,222.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010891/proyecto_INICIO, 

2010891/proyecto_PROCESO, 

2010891/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010894 Proyecto de inversión                                            106,228.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106228.0, modificado:106228.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ 

SANTOS  ZITLALTÉPEC BARRIO PROVIDENCIA CALLE DIECISÉIS PONIENTE - 311022 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 311022 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 16 PONIENTE INTERIOR SN 

PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ 

SANTOS TLAXCALA  ENTRE  CALLE 7 NORTE Y CALLE 5 NORTE, CALLE 18 PONIENTE  A 100 

METROS DEL CRUCERO 16 PONIENTE 13 NORTE 5 NOR, lon:-97.91076951, 

lat:19.21164605}} 09-10-2021 31-12-2021 106,228.00                          106,228.00                          106,228.00                          106,228.00                          106,228.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010894/proyecto_INICIO, 

2010894/proyecto_PROCESO, 

2010894/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010940 Proyecto de inversión                                            108,190.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108190.0, modificado:108190.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO HUEYOTLIPAN SANTIAGO TLALPAN CALLE 

EMILIANO ZAPATA - 311631 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 311631 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:23, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO 

SANTIAGO TLALPAN, 90244 SANTIAGO TLALPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

5 DE MAYO Y CALLE ESPERANZA, CALLE DOLORES  SIN REFERENCIAS, lon:-98.309263, 

lat:19.47473}} 09-10-2021 31-12-2021 108,190.00                          108,190.00                          108,190.00                          108,190.00                          108,190.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010940/proyecto_INICIO, 

2010940/proyecto_FIN, 

2010940/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011011 Proyecto de inversión                                            105,250.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105250.0, modificado:105250.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TLAXCO VISTA HERMOSA CALLE LERDO 

DE TEJADA - 312552 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 312552 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA 8  INTERIOR 

SN PUEBLO TLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,    A DOS CUADRAS DE LA PARTE POSTERIOR DE LA IGLESIA, lon:-

98.105649, lat:19.607221}} 09-10-2021 31-12-2021 105,250.00                          105,250.00                          105,250.00                          105,250.00                          105,250.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011011/proyecto_FIN, 

2011011/proyecto_PROCESO, 

2011011/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011017 Proyecto de inversión                                            105,818.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105818.0, modificado:105818.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TLAXCO CALLE DOMINGO ARENAS - 

312637 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 312637 S 3 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS SN 

INTERIOR SN PUEBLO TLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE JOSE 

MARIA MORELOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA,    NO HAY ALGUNA REFERENCIA FIJA, 

lon:-98.118967, lat:19.61677}} 09-10-2021 31-12-2021 105,818.00                          105,818.00                          105,818.00                          105,818.00                          105,818.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011017/proyecto_INICIO, 

2011017/proyecto_FIN, 

2011017/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011049 Proyecto de inversión                                            105,246.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105246.0, modificado:105246.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TLAXCO TEPATLAXCO AVENIDA ALVARO 

OBREGON - 313109 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 313109 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON 64  

INTERIOR SN PUEBLO TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE ESTANISLAO RODRIGUEZ,    NO HAY REFERENCIA FIJA, lon:-

98.128551, lat:19.615019}} 09-10-2021 31-12-2021 105,246.00                          105,246.00                          105,246.00                          105,246.00                          105,246.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011049/proyecto_FIN, 

2011049/proyecto_INICIO, 

2011049/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011153 Proyecto de inversión                                               60,099.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60099.0, modificado:60099.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NATÍVITAS  SAN MIGUEL ANALCO CALLE INDIGENAS - 

314603 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 314603 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:CALLE INDIGENAS 205  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO, 90722 SAN MIGUEL ANALCO, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE TLAXCALA, CALLE MORELOS  A 100 MTS. DE LAS 

VIAS DEL TREN, lon:-98.33372236, lat:19.17694435}} 09-10-2021 31-12-2021 60,099.00                             60,099.00                             60,099.00                             60,099.00                             60,099.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011153/proyecto_PROCESO, 

2011153/proyecto_INICIO, 

2011153/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011167 Proyecto de inversión                                               60,214.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60214.0, modificado:60214.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUEYOTLIPAN ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE 

HIDALGO - 314717 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 314717 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS, 90246 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  

ENTRE  AVENIDA MÉXICO Y CARRETERA MÉXICO-VERACRUZ, CALLE CUAUHTEMOC  SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.393281, lat:19.5035}} 09-10-2021 31-12-2021 60,214.00                             60,214.00                             60,214.00                             60,214.00                             60,214.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011167/proyecto_INICIO, 

2011167/proyecto_PROCESO, 

2011167/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011196 Proyecto de inversión                                               59,643.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59643.0, modificado:59643.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NATÍVITAS SAN BERNABÉ CAPULA CARRTERA A SAN 

MIGUEL DEL MILAGRO - 315378 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315378 S 4 0 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CALLE A SAN MIGUEL DEL MILAGRO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNABÉ CAPULA, 90712 SAN BERNABÉ CAPULA, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA SAN MARTIN Y AVENIDA ZARAGOZA, CALLE XICOHTENCATL  

SOBRE LA CARRTERA AL SANTUARIO, lon:-98.3390148, lat:19.23380406}} 09-10-2021 31-12-2021 59,643.00                             59,643.00                             59,643.00                             59,643.00                             59,643.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011196/proyecto_FIN, 

2011196/proyecto_PROCESO, 

2011196/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011201 Proyecto de inversión                                               57,801.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57801.0, modificado:57801.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TEPETITLA DE LARDIZÁBAL COLONIA EMILIANO 

ZAPATA AVENIDA EMILIO SANCHEZ PIEDRAS - 315500 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315500 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 

30  CIUDAD EMILIANO ZAPATA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  

ENTRE  CALLE VICTORIA Y  ,    POR LA TIENDA LINARES, lon:-98.374578, lat:19.260647}} 09-10-2021 31-12-2021 57,801.00                             57,801.00                             57,801.00                             57,801.00                             57,801.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011201/proyecto_INICIO, 

2011201/proyecto_FIN, 

2011201/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011207 Proyecto de inversión                                               59,452.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59452.0, modificado:59452.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NATÍVITAS SANTO TOMÁS LA CONCORDIA CALLE 

REFORMA - 315632 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315632 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA 91  INTERIOR SN 

PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE EL CAPULIN  FRENTE A LA PAPELERIA 

RUBISYANIS, lon:-98.32782989, lat:19.23067044}} 09-10-2021 31-12-2021 59,452.00                             59,452.00                             59,452.00                             59,452.00                             59,452.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011207/proyecto_INICIO, 

2011207/proyecto_PROCESO, 

2011207/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011208 Proyecto de inversión                                               60,285.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60285.0, modificado:60285.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TEPETITLA DE LARDIZÁBAL PRIVADA EMILIO 

SANCHEZ PIEDRAS - 315635 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315635 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PRIVADA EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 

PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE  

CALLE BAJA CALIFORNIA Y  ,    ATRÁS DEL CECYTE 13, lon:-98.375442, lat:19.259641}} 09-10-2021 31-12-2021 60,285.00                             60,285.00                             60,285.00                             60,285.00                             60,285.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011208/proyecto_INICIO, 

2011208/proyecto_FIN, 

2011208/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011218 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA  COLONIA DELICIAS CALLE RAMÍREZ - 

315743 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315743 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE RAMÍREZ INTERIOR SN 

PUEBLO DELICIAS, 90557 COLONIA DELICIAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

LUIS ECHEVERRIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUÁREZ  A UNA CUADRA 

DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.77312512, lat:19.3648058}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011218/proyecto_FIN, 

2011218/proyecto_INICIO, 

2011218/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011230 Proyecto de inversión                                               62,199.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62199.0, modificado:62199.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NATÍVITAS SAN MIGUEL XOCHITECATITLA CALLE 

ALAMOS - 315867 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315867 S 4 0 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:CALLE ALAMOS 7  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, 90712 SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, 

NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE  CALLE CANAL SAN IGNACIO Y CALLE HIDALGO, CALLE EL 

CARRIL  A 100 MTS DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALU, lon:-98.35131739, 

lat:19.23396842}} 09-10-2021 31-12-2021 62,199.00                             62,199.00                             62,199.00                             62,199.00                             62,199.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011230/proyecto_PROCESO, 

2011230/proyecto_INICIO, 

2011230/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011444 Proyecto de inversión                                               61,005.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61005.0, modificado:61005.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TEPEYANCO COLONIA GUERRERO CALLE MORELOS - 

320874 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 320874 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS 15  INTERIOR SN 

PUEBLO GUERRERO, 90180 COLONIA GUERRERO, TEPEYANCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

BUGAMBILIAS Y CALLE MAGISTERIO,    FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO, lon:-

98.23619085, lat:19.25741485}} 09-10-2021 31-12-2021 61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011444/proyecto_PROCESO, 

2011444/proyecto_INICIO, 

2011444/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011488 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA  CONCEPCIÓN HIDALGO CALLE SIN 

NOMBRE - 323784 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 323784 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CONCEPCIÓN 

HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN HIDALGO, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

PUENTECILLOS Y CAMINO A LOS LOPEZ,    A 50 METROS DE LA CAPILLA SAN ISIDRO, lon:-

97.82535131, lat:19.3977057}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011488/proyecto_FIN, 

2011488/proyecto_INICIO, 

2011488/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011600 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA BARRIO DE LA CONCEPCIÓN CALLE 

CUATRO ORIENTE - 327043 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 327043 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 4 ORIENTE 4  INTERIOR SN 

BARRIO DE LA CONCEPCIÓN, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 NORTE, CALLE 6 ORIENTE  JUNTO A LA FARMACIA DE LEON, 

lon:-97.79525975, lat:19.4334364}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011600/proyecto_FIN, 

2011600/proyecto_INICIO, 

2011600/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011611 Proyecto de inversión                                               64,281.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64281.0, modificado:64281.0}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCO EL ROSARIO CALLE TRES NORTE - 327315 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 327315 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE 3 NORTE INTERIOR SN 

PUEBLO EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y 

CALLE 4 PONIENTE,    SIN PUNTO FIJO DE REFERENCIA, lon:-98.228887, lat:19.664483}} 09-10-2021 31-12-2021 64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011611/proyecto_FIN, 

2011611/proyecto_INICIO, 

2011611/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011615 Proyecto de inversión                                               64,281.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64281.0, modificado:64281.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCO SAN JOSÉ ATOTONILCO AVENIDA EMILIANO 

ZAPATA - 327453 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 327453 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA 5  

INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ,    SIN 

REFERENCIA FIJA, lon:-98.053274, lat:19.600161}} 09-10-2021 31-12-2021 64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011615/proyecto_INICIO, 

2011615/proyecto_FIN, 

2011615/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011618 Proyecto de inversión                                               64,281.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64281.0, modificado:64281.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCO EL ROSARIO PRIVADA LAS HUERTAS - 

327570 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 327570 S 2 0 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:PRIVADA LAS HUERTAS INTERIOR 

SN PUEBLO EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE PRINCIPAL 

Y CALLE 10 ORIENTE,    SOBRE CARRETERA ANTES ENTRADA A LA COMUNIDAD, lon:-

98.229096, lat:19.652122}} 09-10-2021 31-12-2021 64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011618/proyecto_PROCESO, 

2011618/proyecto_INICIO, 

2011618/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011636 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA MESA REDONDA CALLE SIN NOMBRE - 

328209 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 328209 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MESA 

REDONDA, 90556 MESA REDONDA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE   Y  , CALLE EL 

DURAZNO  CERCA DE LA VIRGEN DEL CARMEN, lon:-97.86530414, lat:19.4166676}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011636/proyecto_INICIO, 

2011636/proyecto_PROCESO, 

2011636/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011638 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CONTLA DE JUAN CUAMATZI SECCION PRIMERA 

CALLE HIDALGO - 328309 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 328309 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 2  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE CALLE DE LA AMISTAD Y AVENIDA HIDALGO, PRIVADA 

HIDALGO  ATRAS DE LA SECUNDARIA MIGUEL N. IRA, lon:-98.17557818, 

lat:19.33946626}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011638/proyecto_FIN, 

2011638/proyecto_INICIO, 

2011638/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011661 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA SANTA MARÍA LAS CUEVAS CALLE 

ZACATECAS - 329154 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 329154 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:CALLE ZACATECAS 2  INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA LAS CUEVAS, 90558 SANTA MARÍA LAS CUEVAS, ATLTZAYANCA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE VERACRUZ, CALLE BAJA CALIFORNIA  

FRENTE AL CENTRO DE SALUD, lon:-97.74029612, lat:19.3841822}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011661/proyecto_FIN, 

2011661/proyecto_INICIO, 

2011661/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011676 Proyecto de inversión                                               63,744.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63744.0, modificado:63744.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO CALNAHUAC 

CALLE XICOHTENCATL - 329392 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 329392 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL 42  BARRIO 

CALNAHUAC, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PROGRESO, CALLE HIDALGO  SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.186139, lat:19.259654}} 09-10-2021 31-12-2021 63,744.00                             63,744.00                             63,744.00                             63,744.00                             63,744.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011676/proyecto_FIN, 

2011676/proyecto_INICIO, 

2011676/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011680 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO YOALCOATL 

CALLE REFORMA - 329425 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 329425 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 20  BARRIO 

YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE PROLONGACION HIDALGO Y CALLE HIDALGO, CALLE DOMINGO 

ARENAS  SIN REFERENCIAS, lon:-98.19151, lat:19.270307}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011680/proyecto_FIN, 

2011680/proyecto_INICIO, 

2011680/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011763 Proyecto de inversión                                               59,832.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59832.0, modificado:59832.0}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO YAUHQUEMEHCAN CALLE XICOHTENCATL - 331843 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 331843 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL 8  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 

YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA  ENTRE CARRETERA CALPULALPAN-APIZACO Y CALLE 

TOLTECA, CALLE PRINCIPAL  UNA CALLE ANTES DE LA ENTRADA , lon:-98.18492137, 

lat:19.40189022}} 09-10-2021 31-12-2021 59,832.00                             59,832.00                             59,832.00                             59,832.00                             59,832.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011763/proyecto_INICIO, 

2011763/proyecto_FIN, 

2011763/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011776 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA MESA REDONDA CALLE MESA 

REDONDA - 332310 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 332310 S 1 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:CALLE MESA REDONDA INTERIOR SN 

PUEBLO MESA REDONDA, 90556 MESA REDONDA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE 

CARRETERA BENITO JUÁREZ - SAN JUAN OCOTITLA Y  ,    CERCA DE LA CAPILLA DE LA 

VIRGEN DEL CARMEN, lon:-97.865769, lat:19.4207208}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011776/proyecto_PROCESO, 

2011776/proyecto_INICIO, 

2011776/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210402011781 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CONTLA DE JUAN CUAMATZI CENTRO CALLE VEINTE 

DE NOVIEMBRE - 332405 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 332405 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE FEBRERO 9  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FRANCISCO I MADERO, 

CALLE GUADALUPE VICTORIA  JUNTO A LA PRIMARIA JUAN C, lon:-98.1679623, 

lat:19.33211}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011781/proyecto_FIN, 

2011781/proyecto_INICIO, 

2011781/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011791 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CONTLA DE JUAN CUAMATZI CENTRO CALLE 

MARIANO MATAMOROS - 332576 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 332576 S 1 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS SN 

INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE CALLE 26 DE MAYO Y CALLE 20 DE MAYO, CALLE 21 DE 

MARZO  NO HAY UNA REFERENCIA FIJA, lon:-98.166376, lat:19.335228}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011791/proyecto_INICIO, 

2011791/proyecto_PROCESO, 

2011791/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011854 Proyecto de inversión                                               64,281.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64281.0, modificado:64281.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCO ACOPINALCO DEL PEÑÓN AVENIDA 

LIBERTAD - 336111 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336111 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:AVENIDA LIBERTAD INTERIOR SN 

PUEBLO ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE NUEVA PEÑON, CALLE EMILIANO ZAPATA  NO 

HAY UNA REFERENCIA FIJA, lon:-98.16213, lat:19.666834}} 09-10-2021 31-12-2021 64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011854/proyecto_INICIO, 

2011854/proyecto_PROCESO, 

2011854/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011865 Proyecto de inversión                                               61,657.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61657.0, modificado:61657.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO YAUHQUEMEHCAN SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN 

CALLE JUAREZ - 336376 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336376 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE JUAREZ 54  INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 

YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA  ENTRE CALLE CONQUISTA Y CALLE CRISTOBALITO, CALLE 

ACXOTECATL  A UN COSTADO DEL TEMPLO, lon:-98.177045, lat:19.373265}} 09-10-2021 31-12-2021 61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011865/proyecto_INICIO, 

2011865/proyecto_FIN, 

2011865/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011869 Proyecto de inversión                                               60,120.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60120.0, modificado:60120.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CUAPIAXTLA  SAN FRANCISCO CUEXCONTZI AVENIDA 

TRES PONIENTE - 336471 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336471 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:AVENIDA 3 PONIENTE INTERIOR SN 

PUEBLO SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 90562 SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 

CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 3 NORTE Y CALLE DEL EJIDO, CALLE 5 DE MAYO  

ESQUINA 3 NORTE CAPILLA A 80 METROS, lon:-97.70943577, lat:19.32041141}} 09-10-2021 31-12-2021 60,120.00                             60,120.00                             60,120.00                             60,120.00                             60,120.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011869/proyecto_FIN, 

2011869/proyecto_INICIO, 

2011869/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011879 Proyecto de inversión                                               62,034.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62034.0, modificado:62034.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CUAPIAXTLA COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO 

CALLE MANUEL AVILA CAMACHO - 336668 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336668 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO 7  

INTERIOR SN PUEBLO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 90565 COLONIA MANUEL ÁVILA 

CAMACHO, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE REFORMA,    

FRENTE A PRIMARIA, lon:-97.74960626, lat:19.32575119}} 09-10-2021 31-12-2021 62,034.00                             62,034.00                             62,034.00                             62,034.00                             62,034.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011879/proyecto_PROCESO, 

2011879/proyecto_FIN, 

2011879/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011882 Proyecto de inversión                                               62,026.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62026.0, modificado:62026.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO APIZACO SAN LUIS APIZAQUITO CUARTA PRIVADA DE 

REFORMA - 336716 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336716 S 6 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN LUIS 

APIZAQUITO, 90401 SAN LUIS APIZAQUITO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS,    FRENTE AL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL 

PILAR, lon:-98.11319922, lat:19.4251536}} 09-10-2021 31-12-2021 62,026.00                             62,026.00                             62,026.00                             62,026.00                             62,026.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011882/proyecto_INICIO, 

2011882/proyecto_PROCESO, 

2011882/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011888 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CONTLA DE JUAN CUAMATZI  IXTLAHUACA CALLE 

DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 336875 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336875 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 38  

INTERIOR SN PUEBLO IXTLAHUACA, 90693 IXTLAHUACA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

TLAXCALA  ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE JUAN CUAMATZI, CALLE TLAXCANYECAC  

FRENTE A LA CAPILLA DEL SAGRADO CORAZON, lon:-98.14235806, lat:19.3161426}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011888/proyecto_FIN, 

2011888/proyecto_INICIO, 

2011888/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011899 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EL CARMEN TEQUEXQUITLA BARRIO DE GUADALUPE 

CALLEJON DEL BOSQUE - 336994 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336994 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:CALLEJON DEL BOSQUE 1  INTERIOR 

SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 BARRIO DE GUADALUPE, EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE LERDO Y CALLEJON DEL BOSQUE, 

CALLE NICOLÁS BRAVO  EN LA ENTRADA DEL CALLEJON ESTA , lon:-97.66081099, 

lat:19.3232216}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011899/proyecto_FIN, 

2011899/proyecto_PROCESO, 

2011899/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011909 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CONTLA DE JUAN CUAMATZI  LA LUZ CALLE CINCO 

DE MAYO - 337181 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 337181 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:7, direccion:CALLE 5 DE MAYO 2  INTERIOR SN 

PUEBLO LA LUZ, 90692 LA LUZ [BARRIO], CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE 

CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LA LUZ  NO HAY UNA REFERENCIA FIJA, lon:-

98.11694799, lat:19.31608663}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011909/proyecto_FIN, 

2011909/proyecto_INICIO, 

2011909/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011913 Proyecto de inversión                                               62,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62304.0, modificado:62304.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA - 337268 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 337268 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

INTERIOR SN PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE ZARAGOZA, CALLE EMILIO SANCHEZ 

PIEDRAS  POR LA BARRANCA, lon:-97.92213914, lat:19.28892944}} 09-10-2021 31-12-2021 62,304.00                             62,304.00                             62,304.00                             62,304.00                             62,304.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011913/proyecto_PROCESO, 

2011913/proyecto_INICIO, 

2011913/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011938 Proyecto de inversión                                               55,753.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55753.0, modificado:55753.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TETLA DE LA SOLIDARIDAD CHAUTZINGO AVENIDA 

PATRIOTISMO - 337544 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 337544 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIOTISMO 10  SECCION 

CHAUTZINGO, 90433 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    POR LA 

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, lon:-98.097843, lat:19.460484}} 09-10-2021 31-12-2021 55,753.00                             55,753.00                             55,753.00                             55,753.00                             55,753.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011938/proyecto_FIN, 

2011938/proyecto_INICIO, 

2011938/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011947 Proyecto de inversión                                               62,224.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62224.0, modificado:62224.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA CALLE JUAN 

CUAMATZI - 337730 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 337730 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE JUAN CUAMATZI 2 A 

INTERIOR SN PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE XICOHTENCATL,    SEGUNDA BARRANCA DEL 

POZO, lon:-97.92151803, lat:19.28937127}} 09-10-2021 31-12-2021 62,224.00                             62,224.00                             62,224.00                             62,224.00                             62,224.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011947/proyecto_FIN, 

2011947/proyecto_INICIO, 

2011947/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011964 Proyecto de inversión                                               58,023.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58023.0, modificado:58023.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO  HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTENCATL CALLE 

SONORA - 338110 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 338110 S 5 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE SONORA 9  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA ZARAGOZA, CALLE BAHÍA  A 2 

CASAS DE REFACCIONARIA, lon:-97.83370966, lat:19.35433039}} 09-10-2021 31-12-2021 58,023.00                             58,023.00                             58,023.00                             58,023.00                             58,023.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011964/proyecto_FIN, 

2011964/proyecto_INICIO, 

2011964/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011976 Proyecto de inversión                                               59,975.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59975.0, modificado:59975.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO IXTENCO BARRIO SAN ANTONIO SECCIÓN DOS CALLE 

SIETE SUR - 338383 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 338383 S 0 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 7 SUR INTERIOR SN BARRIO 

SAN ANTONIO SECCIÓN DOS, 90585 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 3 

PONIENTE Y CALLE 5 PONIENTE, CALLE 5 SUR  A 50 METROS DE FIESTAS LAS FLORES, lon:-

97.89634449, lat:19.24938283}} 09-10-2021 31-12-2021 59,975.00                             59,975.00                             59,975.00                             59,975.00                             59,975.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011976/proyecto_PROCESO, 

2011976/proyecto_FIN, 

2011976/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402012001 Proyecto de inversión                                               57,143.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57143.0, modificado:57143.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TOCATLÁN SANTA MARÍA TOCATLÁN CERRADA 

FRANCISCO VILLA - 338702 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 338702 S 2 0 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CERRADA FRANCISCO VILLA 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA  

ENTRE CALLE ABASOLO Y CERRADA FRANCISCO VILLA,    A 100 METROS DE LAS ANTENAS, 

lon:-98.02740375, lat:19.385726}} 09-10-2021 31-12-2021 57,143.00                             57,143.00                             57,143.00                             57,143.00                             57,143.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2012001/proyecto_FIN, 

2012001/proyecto_INICIO, 

2012001/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402012004 Proyecto de inversión                                               53,410.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53410.0, modificado:53410.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TOCATLÁN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA CALLE 

JOAQUIN CISNEROS - 338784 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 338784 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN CISNEROS 10  

INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 90482 TOCATLÁN, TOCATLÁN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS  A 50 METROS DE LA IGLESIA DE LA CRUZ, lon:-98.02583901, 

lat:19.3973391}} 09-10-2021 31-12-2021 53,410.00                             53,410.00                             53,410.00                             53,410.00                             53,410.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2012004/proyecto_FIN, 

2012004/proyecto_INICIO, 

2012004/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402012005 Proyecto de inversión                                               59,975.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59975.0, modificado:59975.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS SAN 

JUAN BAUTISTA MIER CALLE INDEPENDENCIA - 338800 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 338800 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 25  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA MIER, 90592 SAN JUAN BAUTISTA MIER, ZILTLALTÉPEC 

DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  ENTRE PROLONGACION MATAMOROS Y CALLE 

HIDALGO, CALLE GUERRERO  PRIMERA CALLE A LA, lon:-97.86461086, 

lat:19.23602137}} 09-10-2021 31-12-2021 59,975.00                             59,975.00                             59,975.00                             59,975.00                             59,975.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2012005/proyecto_FIN, 

2012005/proyecto_PROCESO, 

2012005/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402014284 Proyecto de inversión                                            157,008.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISM, 

monto:78504.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78504.38, modificado:78504.38}}

MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (REHABILITACION DE EQUIPO DE 

BOMBEO - 117199 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 117199 S 45 53 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO AMAXAC 

DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  

ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE SAN JOSE,    A UNA CUADRA DEL CENTRO 

VACACIONAL LA SANTA LUCIA, lon:-98.16042515, lat:19.34739894}} 19-04-2021 24-04-2021 78,504.38                             78,504.38                             78,504.38                             78,504.38                             78,504.38                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2101-024, 

contratista:CARLOS PEREZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE 

AMAXAC DE GUERRERO, monto:78504.38, 

importe_modificado:78504.38}} {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}

{2014284/proyecto_INICIO, 

2014284/proyecto_PROCESO, 

2014284/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:La administración anterior no dejo archivo 

fotográfico de la obra, trimestre:4.0, usuario:eustaciojxolocotzir, 

fecha:2022-01-17}} Sin observaciones

2021 4 TLA210402016754 Proyecto de inversión                                            173,260.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173260.05, modificado:173260.05}} SUMINISTRO Y TENDIDO DE FRESADO - 178341 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS 178341 S 175 84 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:479.0, 

meta_modificada:479.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO COLONIA SANCTÓRUM, 

90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

LAZARO CARDENAS Y CALLE MORELOS, CALLE PROLONGACION 5 DEMAYO  ESTA 

REFERIDO EL CAMINO AL PANTEÓN Y LA CALLE DONDE SE HICIERON L, lon:-

98.46820823, lat:19.49839208}} 07-06-2021 12-06-2021 173,260.05                          173,260.05                          173,260.05                          173,260.05                          173,260.05                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMST/FISM-20-2021-

015, contratista:KEVIN PEDRO BENAVIDES LÓPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, 

monto:173260.05, importe_modificado:173260.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:479.0}}

{2016754/proyecto_INICIO, 

2016754/proyecto_FIN, 

2016754/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR NO DEJO ARCHIVO 

FOTOGRAFICO DEL INICIO, PROCESO Y TERMINO Y LA DOCUMENTACIÓN 

QUE SE ENCUENTRA EN CUENTA PÚBLICA NO SE PUEDE APRECIAR LOS 

TRABAJOS REALIZADOS Y ADEMÁS DE QUE NO ESTA COMPLETA, 

trimestre:4.0, usuario:juanadpalmal, fecha:2021-12-28}} Sin observaciones

2021 4 TLA210402019867 Proyecto de inversión                                            305,786.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305786.24, modificado:305786.24}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 221695 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 221695 S 95 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:417.0, 

meta_modificada:417.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA 4TA PRIVADA VENUSTIANO 

CARRANZA PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA 

CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIO 

SANCHEZ PIEDRAS,    SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE LA, lon:-98.22450035, 

lat:19.2092938}} 19-05-2021 11-06-2021 305,786.24                          305,786.24                          305,786.24                          305,786.24                          305,786.24                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM21-11, 

contratista:CONSTRUCTORA INNDARQ INOVACIÓN EN DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, monto:305786.24, 

importe_modificado:305786.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.0}}

{2019867/proyecto_PROCESO, 

2019867/proyecto_FIN, 

2019867/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402021969 Proyecto de inversión                                            688,154.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688154.4, modificado:688154.4}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEADOQUIN EN CALLE LIBERTAD - 234307 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO 234307 S 49 51 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:868.8, 

meta_modificada:868.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO SAN 

FRANCISCO PAPALOTLA CENTRO, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CHILAPA Y CALLE LIBERTAD,    LA OBRA SE UBICA A 300 M AL 

NORTE DE LA UNIDA DEPORTIVA Y PANTEON MUNICIPAL, lon:-98.2070473, 

lat:19.17416972}} 10-05-2021 15-06-2021 688,154.40                          688,154.40                          688,154.40                          688,154.40                          688,154.40                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 214106, 

contratista:RAUL HERRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAX., monto:688154.4, 

importe_modificado:688154.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:868.8}}

{2021969/proyecto_PROCESO, 

2021969/proyecto_FIN, 

2021969/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402021974 Proyecto de inversión                                            466,289.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466289.75, modificado:466289.75}}

REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE TENANTITLA - 

234330 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 234330 S 1410 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE TEPEYAC BARRIO TENANTITLA, 

90796 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE  CALLE MAXOMO 

ROJAS Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE 5 DE FEBRERO  SE ENCUENTRA A 1.5 CUADRAS DEL 

PANTEON DEL BARRIO DE TENANTITLA, lon:-98.20963195, lat:19.15413139}} 19-04-2021 29-04-2021 466,289.75                          466,289.75                          466,289.75                          466,289.75                          466,289.75                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 214107, 

contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA PACCSE S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAX., 

monto:466289.75, importe_modificado:466289.75}} {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}

{2021974/proyecto_PROCESO, 

2021974/proyecto_INICIO, 

2021974/proyecto_FIN, 

2021974/proyecto_PROCESO, 

2021974/proyecto_INICIO, 

2021974/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402021994 Proyecto de inversión                                            116,285.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116285.21, modificado:116285.21}} AMPLIACION EN UNIDAD DEPORTIVA DE POTRERO - 234417 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 234417 S 8 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CHILAPA BARRIO SAN 

FRANCISCO PAPALOTLA CENTRO, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE INSURGENTES, CALLE LIBERTAD  SE 

UBICA EN LA PERIFERIA POSTERIOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL, lon:-98.20749291, 

lat:19.17126657}} 03-05-2021 07-05-2021 116,285.21                          116,285.21                          116,285.21                          116,285.21                          116,285.21                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 214109, 

contratista:LUIS GARCIA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAX., monto:116285.21, 

importe_modificado:116285.21}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}}

{2021994/proyecto_PROCESO, 

2021994/proyecto_INICIO, 

2021994/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402022096 Proyecto de inversión                                            433,474.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433474.9, modificado:433474.9}} AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN DIEGO BUENAVISTA - 234781 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 234781 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SAN DIEGO BUENAVISTA 

BARRIO XALTIPA, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE 

CALLE SAN DIEGO BUENA VISTA Y CARRETERA VIA CORTA, CALLE CAÑADA MORELOS  LA 

OBRA SE UBICA A 200 M AL SUR DE LA IGLECIA MUNICI, lon:-98.19852157, 

lat:19.16842032}} 10-08-2021 10-11-2021 433,474.90                          433,474.90                          433,474.90                          433,474.90                          433,474.90                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 214125, 

contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE 

PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAX., monto:433474.9, 

importe_modificado:433474.9}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}

{2022096/proyecto_FIN, 

2022096/proyecto_PROCESO, 

2022096/proyecto_INICIO, 

2022096/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402023281 Proyecto de inversión                                               32,304.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32304.16, modificado:32304.16}} AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 15 DE DICIEMBRE - 239453 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 239453 S 8 7 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, 

meta_modificada:84.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 15 DE DICIEMBRE 

BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE ACUAMANALA Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA ZARAGOZA  

CALLE 15 DE DICIEMBRE ENTRE BENITO JUAREZ Y ACUMANAL, lon:-98.20777777, 

lat:19.20716563}} 16-08-2021 30-09-2021 32,304.16                             32,304.16                             32,304.16                             32,304.16                             32,304.16                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

042, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:32304.16, 

importe_modificado:32304.16}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}}

{2023281/proyecto_INICIO, 

2023281/proyecto_FIN, 

2023281/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402025212 Proyecto de inversión                                               75,415.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75415.56, modificado:75415.56}} AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE - 245908 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 245908 S 29 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, 

meta_modificada:67.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE 

COLONIA TLAPAYATLA, 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA 

AYOMETLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE,    

PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , lon:-98.22209433, 

lat:19.19374511}} 08-07-2021 10-07-2021 75,415.56                             75,415.56                             75,415.56                             75,415.56                             75,415.56                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

026, contratista:JOSE ANTONIO MORALES LARA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, 

monto:75415.56, importe_modificado:75415.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}}

{2025212/proyecto_INICIO, 

2025212/proyecto_FIN, 

2025212/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402027029 Proyecto de inversión                                            312,091.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312091.19, modificado:312091.19}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLEJON NAUTLA - 253019 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 253019 S 30 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.19, 

meta_modificada:399.19}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLEJON NAUTLA VILLA VILLA DEL 

CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CARRETERA PUEBLA ORIENTAL, 

CALLE MORELOS  ENCUENTRA ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y , lon:-97.65033214, 

lat:19.32180385}} 02-10-2021 31-10-2021 312,091.19                          312,091.19                          312,091.19                          312,091.19                          312,091.19                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/21/07072, 

contratista:REINSTAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA TLAX, monto:312091.19, 

importe_modificado:312091.19}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.19}}

{2027029/proyecto_INICIO, 

2027029/proyecto_PROCESO, 

2027029/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:EL AVANCE DE ESTA OBRA FUE CAPTURADA CON LA 

INFORMACION QUE DEJO LA ADMINISTRACION SALIENTE, trimestre:4.0, 

usuario:ocielmolinac, fecha:2022-01-13}} Sin observaciones

2021 4 TLA210402029156 Proyecto de inversión                                            922,664.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922664.21, modificado:922664.21}}

REHABILITACIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE DOMINGO ARENAS (PRIMERA ETAPA) EN LA COLONIA 

EL CERRITO, MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA - 259814 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO SANTA ANA NOPALUCAN 259814 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.0, 

meta_modificada:1085.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS COLONIA 

EL CERRITO, 90139 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA  ENTRE  

CARRETERA A SAN VICENTE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE HIDALGO  INICIA EN 

IGLESIA DEL NIÑO DEL CERRITO QUE SE UBICA A , lon:-98.32950309, lat:19.29485024}} 03-11-2021 04-12-2021 922,664.21                          922,664.21                          922,664.21                          922,664.21                          922,664.21                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN/OP/FISM2021/001, 

contratista:GRUPO EDIFICADOR ALED S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, 

monto:795357.24, importe_modificado:922664.21}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1085.0}}

{2029156/proyecto_INICIO, 

2029156/proyecto_PROCESO, 

2029156/proyecto_FIN, 

2029156/proyecto_INICIO, 

2029156/proyecto_FIN, 

2029156/proyecto_PROCESO, 

2029156/proyecto_FIN, 

2029156/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402030658 Proyecto de inversión                                            456,332.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456332.03, modificado:502350.26}}

AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA PRIV.SIN NOMBRE BARRIO DE SAN MIGUEL - 

265155 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE 265155 S 56 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, 

meta_modificada:335.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BARRIO SAN MIGUEL, 90560 

CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SANTA 

OFELIA,    LA OBRA SEENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE NIÑOS HEROES Y BENITO 

JUAREZ QUE ES LA PRINCIPAL QUE VA HACIA GRAJALES Y CU, lon:-97.77134864, 

lat:19.29176291}} 08-11-2021 11-12-2021 502,350.26                          502,350.26                          502,350.26                          502,350.26                          502,350.26                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPMC/FISM2108035/IR/2021, 

contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE 

CUAPIAXTLA, monto:502350.26, importe_modificado:502350.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.0}}

{2030658/proyecto_INICIO, 

2030658/proyecto_FIN, 

2030658/proyecto_PROCESO, 

2030658/proyecto_FIN, 

2030658/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402034471 Proyecto de inversión                                               71,522.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71522.89, modificado:70600.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLTZAYANCA 

ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 281228 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 281228 S 220 220 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:286.0, 

meta_modificada:286.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PROLONGACION JUAREZ BARRIO SAN 

ANTONIO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 7 NORTE Y 

TERRACERIA CAMINO A PILANCON,    LA UBICACIÓN DE INICIO DEL PROYECTO ES EN LA 

INTERSECCIÓN DE LAS CALLES JUAREZ Y SIETE NORT, lon:-97.80549025, 

lat:19.43078626}} 09-10-2021 16-10-2021 70,600.00                             70,600.00                             70,600.00                             70,600.00                             70,600.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2104-101-

110, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:485645.0, 

importe_modificado:485645.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:286.0}}

{2034471/proyecto_INICIO, 

2034471/proyecto_PROCESO, 

2034471/proyecto_FIN, 

2034471/proyecto_INICIO, 

2034471/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402034760 Proyecto de inversión                                               56,034.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56034.8, modificado:55312.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD CONCEPCION HIDALGO 

ASENTAMIENTO CONCEPCION HIDALGO - 282478 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 282478 S 90 90 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:507.0, 

meta_modificada:507.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO 

CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN HIDALGO, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE PUENTECILLOS Y CAMINO A LOMA DE OCOTLA,    SE UBICA EL INICIO DEL 

PROYECTO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CONTINUA EN DI, lon:-97.82333315, 

lat:19.39974535}} 02-10-2021 09-10-2021 55,312.00                             55,312.00                             55,312.00                             55,312.00                             55,312.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2104-111-

121, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:523013.29, 

importe_modificado:523013.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:507.0}}

{2034760/proyecto_PROCESO, 

2034760/proyecto_FIN, 

2034760/proyecto_PROCESO, 

2034760/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402035242 Proyecto de inversión                                               53,185.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53185.95, modificado:52500.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD MESA REDONDA 

ASENTAMIENTO MESA REDONDA - 284256 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 284256 S 69 68 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:480.76, 

meta_modificada:480.76}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO MESA REDONDA  - 

FELIPE CARRILLO PUERTO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 256 PUEBLO MESA 

REDONDA, 90556 MESA REDONDA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    EL INICIO DEL 

CAMINO A REHABILITAR ES A LA ALTURA DE LA PROLO, lon:-97.85562225, 

lat:19.41567602}} 02-10-2021 09-10-2021 52,500.00                             52,500.00                             52,500.00                             52,500.00                             52,500.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2104-111-

121, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:523013.29, 

importe_modificado:523013.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:480.76}}

{2035242/proyecto_INICIO, 

2035242/proyecto_FIN, 

2035242/proyecto_INICIO, 

2035242/proyecto_PROCESO, 

2035242/proyecto_INICIO, 

2035242/proyecto_PROCESO, 

2035242/proyecto_FIN, 

2035242/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402035828 Proyecto de inversión                                            241,301.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241301.76, modificado:239040.18}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ATLTZAYANCA, LOCALIDAD BARRIO DE SAN 

ANTONIO - 286460 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 286460 S 64 64 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN 

BARRIO SAN ANTONIO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 3 

PONIENTE Y CALLE 5 PONIENTE, CALLE 3 SUR  LA UBICACIÓN DONDE SE ENTREGARÁN 

LOS CALENTADORES ES LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD D, lon:-97.79638281, 

lat:19.42917713}} 15-11-2021 22-11-2021 239,040.18                          239,040.18                          239,040.18                          239,040.18                          239,040.18                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAT-ADQ-IR3-

FISM 2104-124-125, contratista:YULIANA XOCHIHUA XOCHIHUA, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, 

monto:403380.3, importe_modificado:403380.3}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}

{2035828/proyecto_INICIO, 

2035828/proyecto_FIN, 

2035828/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402036402 Proyecto de inversión                                            203,598.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203598.36, modificado:201690.15}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ATLTZAYANCA, LOCALIDAD SANTA CRUZ 

POCITOS - 288361 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 288361 S 54 54 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:CALLE 5 DE MAYO SUR PUEBLO 

SANTA CRUZ POCITOS, 90558 SANTA CRUZ POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE ALDAMA PONIENTE Y CALLE JUAREZ PONIENTE, CALLE INSURGENTES SUR  ES EL 

AUDITORIO DE LA COMUNIDAD EN DONDE SE ENTREGARÁN L, lon:-97.76222347, 

lat:19.37929557}} 15-11-2021 22-11-2021 201,690.15                          201,690.15                          201,690.15                          201,690.15                          201,690.15                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAT-ADQ-IR3-

FISM 2104-128-129, contratista:YULIANA XOCHIHUA XOCHIHUA, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, 

monto:403380.3, importe_modificado:403380.3}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}

{2036402/proyecto_FIN, 

2036402/proyecto_PROCESO, 

2036402/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402036420 Proyecto de inversión                                            128,191.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128191.56, modificado:126990.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ATLTZAYANCA, LOCALIDAD SAN JOSE 

BUENAVISTA - 288421 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 288421 S 34 34 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 

90554 SAN JOSÉ BUENAVISTA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN DE 

LA ENTREGA DE LOS CALENTADORES SERÁ EN EL AUDITORIO ANEXO A LA PERSIDENCIA DE 

COMUNIDAD EN CALLE SIN NOMBRE SIN NÚMER, lon:-97.80998859, 

lat:19.45510238}} 15-11-2021 22-11-2021 126,990.10                          126,990.10                          126,990.10                          126,990.10                          126,990.10                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAT-ADQ-IR3-

FISM 2104-133-136, contratista:YULIANA XOCHIHUA XOCHIHUA, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, 

monto:545310.41, importe_modificado:545310.41}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}

{2036420/proyecto_INICIO, 

2036420/proyecto_FIN, 

2036420/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402038928 Proyecto de inversión                                               63,210.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63210.09, modificado:63210.09}} CONSTRUCION DE GUARNICIONES - 298155 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 298155 S 80 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PRIVADA ATENCO SECCION SAN 

JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE ATENCO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CAMINO BARRANCA BRIONES  LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LACALLE DONDE ESTA EL CE, lon:-98.24383998, 

lat:19.23420609}} 15-05-2021 25-05-2021 63,210.09                             63,210.09                             63,210.09                             63,210.09                             63,210.09                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/21/053/001, 

contratista:REY DAVID MORALES OREA, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN HUACTZINCO, monto:63210.09, 

importe_modificado:63210.09}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}

{2038928/proyecto_INICIO, 

2038928/proyecto_FIN, 

2038928/proyecto_PROCESO, 

2038928/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402038952 Proyecto de inversión                                            210,702.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210702.57, modificado:210702.57}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN FRANCISCO IGNACIO MADERO - 298278 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 298278 S 40 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.74, 

meta_modificada:340.74}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO 

COLONIA SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN 

HUACTZINCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE REVOLUCION Y CALLE CALLEJON JAVIER MINA, 

PRIVADA REVOLUCION  LA OBRA DE ENCUENTRA DOS CUADRAS POS, lon:-98.25189774, 

lat:19.23889576}} 12-11-2021 06-12-2021 210,702.57                          210,702.57                          210,702.57                          210,702.57                          210,702.57                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSHUAC-DOP-053-003-

2021, contratista:MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, 

monto:400995.66, importe_modificado:400995.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.74}}

{2038952/proyecto_FIN, 

2038952/proyecto_INICIO, 

2038952/proyecto_FIN, 

2038952/proyecto_INICIO, 

2038952/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402038978 Proyecto de inversión                                            464,222.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464222.7, modificado:464222.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAXIMO ROJAS - 

298406 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 298406 S 40 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.95, 

meta_modificada:328.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMO ROJAS COLONIA SAN 

JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO, CALLE DOMINGO 

ARENAS  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MAXIMO RO, lon:-98.25337014, 

lat:19.23744549}} 12-11-2021 11-12-2021 464,222.70                          464,222.70                          464,222.70                          464,222.70                          464,222.70                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSHUAC-DOP-053-005-

2021, contratista:PATRICIA MENESES LIMA, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN HUACTZINCO, monto:474795.86, 

importe_modificado:464222.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.95}}

{2038978/proyecto_PROCESO, 

2038978/proyecto_FIN, 

2038978/proyecto_INICIO, 

2038978/proyecto_FIN, 

2038978/proyecto_INICIO, 

2038978/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402039285 Proyecto de inversión                                            127,087.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127087.76, modificado:127087.76}} CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO - 299747 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 299747 S 80 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.37, 

meta_modificada:95.37}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO 

SECCION SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN 

HUACTZINCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE REVOLUCION Y CALLEJON JAVIER MINA, PRIVADA 

REVOLUCION  LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA POSTERIOR DE, lon:-98.25215442, 

lat:19.23853414}} 12-11-2021 06-12-2021 127,087.76                          127,087.76                          127,087.76                          127,087.76                          127,087.76                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSHUAC-DOP-053-003-

2021, contratista:MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, 

monto:400995.66, importe_modificado:400995.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.37}}

{2039285/proyecto_INICIO, 

2039285/proyecto_PROCESO, 

2039285/proyecto_FIN, 

2039285/proyecto_INICIO, 

2039285/proyecto_PROCESO, 

2039285/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402040055 Proyecto de inversión                                            806,658.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806658.99, modificado:806658.99}} SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES - 302570 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 302570 S 450 350 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL 

SECCION SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN 

HUACTZINCO TLAXCALA  ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, 

CALLE REVOLUCION  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTODO EL MUNICIP, lon:-

98.250607, lat:19.23807162}} 15-03-2021 25-03-2021 806,658.99                          806,658.99                          806,658.99                          806,658.99                          806,658.99                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/21/053/004, 

contratista:CONSTRU&NOVA DE TLAXCALA S. DE R.L. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, 

monto:672215.82, importe_modificado:806658.99}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}}

{2040055/proyecto_FIN, 

2040055/proyecto_INICIO, 

2040055/proyecto_FIN, 

2040055/proyecto_PROCESO, 

2040055/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402040495 Proyecto de inversión                                            622,459.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622459.92, modificado:622459.92}} REHABILITACIÓN DEDRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALVAREZ LIMA - 304904 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA APOLONIA TEACALCO 304904 S 50 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, 

meta_modificada:242.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ALVAREZ LIMA COLONIA EL 

RANCHITO, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE LOS ROJAS Y CALLE LOS CARACOLES,    CALLE ALVAREZ LIMA ENTRE CALLE 

LOS ROJAS Y CALLE LOS CARACOLES DEL MUNICI, lon:-98.31030083, lat:19.2367003}} 09-11-2021 18-12-2021 622,459.92                          622,459.92                          622,459.92                          622,459.92                          622,459.92                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-001/SAT-

014/2021, contratista:ALLAN JESUS ROA PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, 

monto:622459.92, importe_modificado:622459.92}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.0}}

{2040495/proyecto_FIN, 

2040495/proyecto_INICIO, 

2040495/proyecto_FIN, 

2040495/proyecto_PROCESO, 

2040495/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402040809 Proyecto de inversión                                            120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZANJA REAL DEL MUNICIPIO DE SANTA 

APOLONIA TEACALCO - 306674 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA APOLONIA TEACALCO 306674 S 2392 2244 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, 

meta_modificada:2700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ZANJA REAL PUEBLO SANTA 

APOLONIA TEACALCO, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE ZANJA REAL Y CALLE DEL BAÑADERO,    CALLE ZANJA REAL ENTRE 

CALLE ZANJA REAL Y CALLE DEL BAÑADERO DEL, lon:-98.30683631, lat:19.24063573}} 15-11-2021 24-11-2021 120,000.00                          120,000.00                          120,000.00                          120,000.00                          120,000.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-002/SAT-

015/2021, contratista:SALVADOR HERRERA LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, 

monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}}

{2040809/proyecto_INICIO, 

2040809/proyecto_PROCESO, 

2040809/proyecto_FIN, 

2040809/proyecto_PROCESO, 

2040809/proyecto_FIN, 

2040809/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402041134 Proyecto de inversión                                            854,654.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854654.11, modificado:854654.11}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 

308094 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE HUAMANTLA 308094 S 35000 24871 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, 

meta_modificada:2500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EN TODA LAS CALLES DEL 

MUNICIPIO CIUDAD HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE MORELOS PONIENTE Y CALLE HIDALGO PONIENTE, CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE  CARRETERA CALLE EN TODA LAS CALLES DEL MUNICIPIO, lon:-

97.93069044, lat:19.31448113}} 04-11-2021 03-12-2021 854,654.11                          854,654.11                          854,654.11                          854,654.11                          854,654.11                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2021/FISM2113-

073, contratista:GONZALO AVILES TORRES, convocante:MUNICIPIO 

DE HUAMANTLA, monto:854654.11, 

importe_modificado:854654.11}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}}

{2041134/proyecto_INICIO, 

2041134/proyecto_PROCESO, 

2041134/proyecto_FIN, 

2041134/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402042339 Proyecto de inversión                                            568,518.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568518.05, modificado:568518.05}}

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO BENITO JUAREZ, UBICADA EN AVENIDA EJERCITO 

NACIONAL ENTRE CALLE REPUBLICA DE  COSTA RICA Y GUATEMALA - 312065 29 Tlaxcala 45 Benito Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HAYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ 312065 S 2901 2786 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:433.0, 

meta_modificada:433.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO NACIONAL 

COLONIA BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA  ENTRE  

CALLE REPUBLICA DE COSTA RICA Y CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA, CALLE LAZARO 

CRADENAS  ESTA UBICADO EN AVENIDA EJERCITO NACIONAL, lon:-98.42575739, 

lat:19.58440215}} 18-10-2021 25-11-2021 568,518.05                          568,518.05                          568,518.05                          568,518.05                          568,518.05                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISM21/045/009, 

contratista:CONSTRUGAPA S. A. DE C. V., 

convocante:H.AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ, monto:568518.05, 

importe_modificado:568518.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:433.0}}

{2042339/proyecto_INICIO, 

2042339/proyecto_FIN, 

2042339/proyecto_PROCESO, 

2042339/proyecto_INICIO, 

2042339/proyecto_PROCESO, 

2042339/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402043425 Proyecto de inversión                                            134,289.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134289.85, modificado:134289.85}} CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 12 DE DIAMETRO - 316139 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 316139 S 150 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, 

meta_modificada:136.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BUENA VISTA SECCION SAN 

JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE VISTA HERMOSA,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

CALLEBUENA VISTA ENTRE CALLE VISTAHERMOSA Y BU, lon:-98.25064139, 

lat:19.24279432}} 29-03-2021 05-04-2021 134,289.85                          134,289.85                          134,289.85                          134,289.85                          134,289.85                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/21/053/008, 

contratista:REY DAVID MORALES OREA, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN HUACTZINCO, monto:135517.81, 

importe_modificado:134289.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}}

{2043425/proyecto_PROCESO, 

2043425/proyecto_FIN, 

2043425/proyecto_PROCESO, 

2043425/proyecto_FIN, 

2043425/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402044191 Proyecto de inversión                                            141,111.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141111.96, modificado:141111.96}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 318710 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 318710 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, 

meta_modificada:149.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PRIVADA ATENCO SECCION SAN 

JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE ATENCO Y TERRACERIA TERRENOS,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 

AUNCOSTADO DE LA PREPARATORIA CECYTEDEL MUNICIPIO, lon:-98.24396288, 

lat:19.23405968}} 31-05-2021 13-06-2021 141,111.96                          141,111.96                          141,111.96                          141,111.96                          141,111.96                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/21/053/013, 

contratista:ALEXIS ALAIN PEREZ PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN HUACTZINCO, monto:148736.94, 

importe_modificado:141111.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}}

{2044191/proyecto_INICIO, 

2044191/proyecto_FIN, 

2044191/proyecto_PROCESO, 

2044191/proyecto_FIN, 

2044191/proyecto_PROCESO, 

2044191/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402044231 Proyecto de inversión                                            795,742.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795742.44, modificado:795742.44}} CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - 318862 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 318862 S 3500 300 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES SECCION SAN 

JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA CONSISTE EN EL ALUMBRADOPUBLICO EN DIVERSAS CALLES 

QUECONTEMPLAN CALLE GALENA HIDALGOMORELOS ENTR, lon:-98.25678533, 

lat:19.22965569}} 01-06-2021 11-06-2021 795,742.44                          795,742.44                          795,742.44                          795,742.44                          795,742.44                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/21/053/014, 

contratista:ALBA IRIS VELAZQUEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN HUACTZINCO, monto:637543.44, 

importe_modificado:795742.44}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}

{2044231/proyecto_FIN, 

2044231/proyecto_INICIO, 

2044231/proyecto_FIN, 

2044231/proyecto_INICIO, 

2044231/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402046153 Proyecto de inversión                                            128,259.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128259.04, modificado:128259.04}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SANTA ISABEL XILOXOXTLA, BARRIO 

DE QUIAHUIXTLA SUR, CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE AV. HIDALGO Y PRIV. BENITO JUÁREZ 2. - 

325542 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX 325542 S 56 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO 

QUIAHUIXTLA SUR, 90194 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA HIDALGO Y PRIVADA BENITO JUAREZ 2, CALLE BENITO 

JUAREZ  CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA CON PRIMERA PRIVADA, lon:-98.20961618, 

lat:19.25937886}} 06-12-2021 15-12-2021 128,259.04                          128,259.04                          128,259.04                          128,259.04                          128,259.04                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSIX/FISM2160017/AD, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA DIGITAL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX, 

monto:128259.04, importe_modificado:128259.04}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}}

{2046153/proyecto_INICIO, 

2046153/proyecto_FIN, 

2046153/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402046202 Proyecto de inversión                                               81,154.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81154.09, modificado:81154.09}} AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 325747 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 325747 S 35 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, 

meta_modificada:66.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DOMINGO 

ARENAS PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ 

QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE 

DOMINGO ARENAS  LA PRIVADA SE ENCUENTRA A 100 METROS APROX, lon:-

98.22482434, lat:19.21218558}} 13-04-2021 04-05-2021 81,154.09                             81,154.09                             81,154.09                             81,154.09                             81,154.09                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM21-05, 

contratista:G&C CONSTRUCCIONES, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:81154.09, 

importe_modificado:81154.09}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}}

{2046202/proyecto_FIN, 

2046202/proyecto_PROCESO, 

2046202/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402048452 Proyecto de inversión                                            271,307.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271307.26, modificado:275568.17}}

REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLEJON DEL VALLE - 334121 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA 334121 S 20 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA VILLA VILLA 

DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, CALLEJON 

DEL VALLE  CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE MO, lon:-97.65605408, 

lat:19.32429106}} 03-11-2021 03-12-2021 275,568.17                          275,568.17                          275,568.17                          275,568.17                          275,568.17                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AD-MCT-

R33/005/2021, contratista:SUMINISTROS PLANEACION EJECUCION 

OAFA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

TLAX, monto:275568.17, importe_modificado:275568.17}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}}

{2048452/proyecto_PROCESO, 

2048452/proyecto_INICIO, 

2048452/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402049589 Proyecto de inversión                                            277,003.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277003.75, modificado:277003.75}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, 3RA PRIVADA FRANCISCO VILLA - 338568 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 338568 S 30 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.35, 

meta_modificada:416.35}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA 3RA PRIVADA FRANCISCO 

VILLA COLONIA SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, 

SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA  ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE NIÑOS 

HEROES, PRIVADA 2DA PRIVADA FRANCISCO VILLA  PRIVAD, lon:-98.21430634, 

lat:19.19448775}} 22-11-2021 20-12-2021 277,003.75                          277,003.75                          277,003.75                          277,003.75                          277,003.75                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 21-58-

002, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS FEXIN 500 S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, 

monto:277003.75, importe_modificado:277003.75}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.35}}

{2049589/proyecto_INICIO, 

2049589/proyecto_FIN, 

2049589/proyecto_PROCESO, 

2049589/proyecto_FIN, 

2049589/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050238 Proyecto de inversión                                            823,765.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823765.43, modificado:775916.85}}

ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LOS PIRULES ENTRE CALLE XALISTALPA Y CALLE SOLEDAD - 

340889 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA 340889 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, 

meta_modificada:612.37}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LOS PIRULES COLONIA VILLA 

DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE LOS PIRULES Y CALLE XALISTALPA, CALLE 

SOLEDAD  EN LA CALLE LOS PIRULES ENTRE CALLE XAL, lon:-97.66081879, 

lat:19.32819704}} 15-10-2021 14-12-2021 775,916.85                          775,916.85                          775,916.85                          775,916.85                          775,916.85                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-IR3-MCT-

R33/008/2021, contratista:RICARDO JESUS GONZALEZ LARA, 

convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAX, 

monto:775916.85, importe_modificado:775916.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.37}}

{2050238/proyecto_INICIO, 

2050238/proyecto_FIN, 

2050238/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050289 Proyecto de inversión                                            701,283.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701283.42, modificado:749132.0}}

ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LOS PIRULES ENTRE  CALLE SOLEDAD Y CALLEJON SANTOS 

DEGOLLADO - 341036 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA 341036 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:491.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LOS PIRULES COLONIA VILLA 

DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE LOS PIRULES Y CALLE SOLEDAD, CALLEJON DE 

LOS SANTOS DEGOLLADO  EN LA CALLE LOS PIRULES, lon:-97.66152153, 

lat:19.3286425}} 15-10-2021 14-12-2021 749,132.00                          749,132.00                          749,132.00                          749,132.00                          749,132.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-IR3-MCT-

R33/009/2021, contratista:PLANEACION DISEÑO Y CONSTRUCCION 

ROSEVEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAX, monto:749132.0, 

importe_modificado:749132.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.8}}

{2050289/proyecto_INICIO, 

2050289/proyecto_PROCESO, 

2050289/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050385 Proyecto de inversión                                            370,727.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370727.74, modificado:359868.36}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MAXIMIANO XILOTL DE LA 

SECCIÓN CUARTA - 341371 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 341371 S 385 340 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, 

meta_modificada:239.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMIANO XILOTL INTERIOR 

SN SECCION , 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE FRANCISCO 

VILLA Y PRIVADA MAXIMIANO XILOTL, CALLE EMILIANO ZAPATA  LA OBRA SE UBICA 

FRENTE AL CECYTE 02 DE LA SECCIÓN CUARTA, lon:-98.23725762, lat:19.16716948}} 05-04-2021 24-04-2021 359,868.36                          359,868.36                          359,868.36                          359,868.36                          359,868.36                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2142001, contratista:HORACIO 

TUXPAN SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, 

monto:370727.74, importe_modificado:359868.36}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.6}}

{2050385/proyecto_INICIO, 

2050385/proyecto_FIN, 

2050385/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210402051530 Proyecto de inversión                                               81,179.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81179.59, modificado:81179.58}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA DE LA SECCIÓN CUARTA 

DEL MUNICIPIO DE XICOHTZINCO - 345833 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 345833 S 37 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA EMILIANO ZAPATA SECCION 

CUARTA, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE INSURGENTES, CALLE FERROCARRIL  LA OBRA SE UBICA ENTRE LA VÍA 

DEL TREN Y EL MERCADO MUNICIPAL, lon:-98.23384865, lat:19.16444992}} 03-08-2021 17-08-2021 81,179.58                             81,179.58                             81,179.58                             81,179.58                             81,179.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2142040, 

contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MEXICO 65 SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, monto:81179.58, 

importe_modificado:81179.58}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}

{2051530/proyecto_INICIO, 

2051530/proyecto_FIN, 

2051530/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051765 Proyecto de inversión                                            257,180.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257180.04, modificado:257180.04}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE JUAREZ Y 3 DE MAYO - 

346742 29 Tlaxcala 52 San José Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA 346742 S 67 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:654.0, 

meta_modificada:654.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO 

4TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE REFORMA  LA OBRA SE UBICA 

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEACALCO Y SE E, lon:-98.05850725, lat:19.33062453}} 26-04-2021 10-05-2021 257,180.04                          257,180.04                          257,180.04                          257,180.04                          257,180.04                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2152014A, 

contratista:MADARI CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSE TEACALCO, monto:257180.04, 

importe_modificado:257180.04}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:654.0}}

{2051765/proyecto_INICIO, 

2051765/proyecto_FIN, 

2051765/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051795 Proyecto de inversión                                            248,479.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248479.56, modificado:248479.56}} CONSTRUCCION DE GUARNICIONES  EN CALLE XICOTENCATL - 346836 29 Tlaxcala 52 San José Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA 346836 S 56 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL PUEBLO 2DA. 

SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90497 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE MORELOS, CALLE GUERRERO  LA OBRA 

SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEACALCO POR , lon:-98.07052046, 

lat:19.33973246}} 02-06-2021 16-06-2021 248,479.56                          248,479.56                          248,479.56                          248,479.56                          248,479.56                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2152022A, 

contratista:SALVADOR HERRERA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSE TEACALCO, monto:248479.56, 

importe_modificado:248479.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}}

{2051795/proyecto_PROCESO, 

2051795/proyecto_INICIO, 

2051795/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052012 Proyecto de inversión                                       1,620,726.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620726.06, 

modificado:1620726.15}}

STITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO, PRIMERA ETAPA, EN 

EL MUNICIPIO DE XICOHTZOINCO, TLAX. - 347804 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 347804 S 712 700 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:600.0, meta_modificada:618.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR 

SN SECCION , 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE JUAN CUAMATZIN, CALLE FRANCISCO SARABIA  LA OBRA SE REALIZARA 

EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO, lon:-98.26207032, lat:19.16105296}} 26-11-2021 26-12-2021 1,620,726.15                     1,620,726.15                     1,620,726.15                     1,620,726.15                     1,620,726.15                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2142041, contratista:MARICRUZ 

SANCHEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, 

monto:1620726.15, importe_modificado:1620726.15}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:618.0}}

{2052012/proyecto_PROCESO, 

2052012/proyecto_INICIO, 

2052012/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052551 Adquisición                                            191,952.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191952.16, modificado:191952.16}} MOBILIARIO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Educación Sin identificar ITIFE PAD-09-2021 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., 

México, lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} 01-01-2021 30-12-2021 191,952.16                          191,952.16                          191,952.16                          191,952.16                          191,952.16                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} Terminado

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402059277 Adquisición                                            878,607.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878607.83, modificado:878607.83}} SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA FFM2108014 S 5149 4921 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:C. Francisco I Madero 19, 

Guadalupe, 90560 Guadalupe, Tlax., México, lon:-97.77160943, lat:19.29554981}} 01-12-2021 27-12-2021 878,607.83                          878,607.83                          878,607.83                          878,607.83                          878,607.83                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPMC/FFM2108014/IR/2021, 

contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE 

CUAPIAXTLA, monto:878607.83, importe_modificado:878607.83}} {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:100.0}}

{2059277/proyecto_INICIO, 

2059277/proyecto_PROCESO, 

2059277/proyecto_INICIO, 

2059277/proyecto_FIN, 

2059277/proyecto_PROCESO, 

2059277/proyecto_FIN} Terminado

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, 

usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}

2021 4 TLA210201928616 Proyecto de inversión                                            823,256.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823256.35, modificado:707677.17}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE 13 NORTE Y 7 NORTE, ENTRE CALLE 12 PONIENTE Y 

18 PONIENTE - 62052 29 Tlaxcala 37

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 

Santos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 62052 S 170 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, 

meta_modificada:1260.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 13 NORTE Y 7 NORTE BARRIO 

ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 12 PONIETE Y CALLE 18 PONIENTE,    DESDE EL CENTRO DE LA 

POBLACION SE TOMA LA CALLE 4 PONIENTE EN DIR, lon:-97.91146804, 

lat:19.21056918}} 01-07-2021 30-07-2021 707,677.17                          707,677.17                          707,677.17                          707,677.17                          707,677.17                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-21-020, 

contratista:MARIA DEL PILAR BERRIEL, convocante:ZITLALTEPEC DE 

TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:494640.44, 

importe_modificado:494640.44}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}}

{1928616/proyecto_INICIO, 

1928616/proyecto_FIN, 

1928616/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201928764 Proyecto de inversión                                            962,777.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962777.18, modificado:915795.57}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ADOQUÍN EN CALLE BENITO JUÁREZ Y 8 NORTE ENTRE CALLE 10 

NORTE Y  CALLE 2 ORIENTE - 62393 29 Tlaxcala 37

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 

Santos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 62393 S 100 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2457.3, 

meta_modificada:2457.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ Y 8 NORTE 

BARRIO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE 2 ORIENTE,    DESDE EL CENTRO DE LA 

POBLACION SE TOMA LA CALLE BENITO JUAREZ EN, lon:-97.90241069, 

lat:19.20388037}} 01-07-2021 30-07-2021 915,795.57                          915,795.57                          915,795.57                          915,795.57                          915,795.57                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-21-011, 

contratista:ANGEL LOAIZA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:915795.57, 

importe_modificado:915795.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2457.3}}

{1928764/proyecto_INICIO, 

1928764/proyecto_PROCESO, 

1928764/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201936989 Proyecto de inversión                                            439,240.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439240.14, modificado:439240.14}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN AV. MORELOS EN LA LOCALIDAD DE MUÑOZ 

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA. - 99227 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA 99227 S 35 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1112.1, 

meta_modificada:1112.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS PUEBLO MUÑOZ, 

90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y AVENIDA EL RASTRO, CALLE 5 DE FEBRERO  SE ENCUANTRA A UNA CUADRA 

DE LA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA, lon:-98.21111846, lat:19.47249787}} 01-06-2021 31-07-2021 439,240.14                          439,240.14                          439,240.14                          439,240.14                          439,240.14                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAMDA/OP/FISM2021/003, contratista:GRUPO 

CONTRUCTOR ZEDIVAG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX, monto:435346.38, 

importe_modificado:435346.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:1112.1}}

{1936989/proyecto_INICIO, 

1936989/proyecto_PROCESO, 

1936989/proyecto_INICIO, 

1936989/proyecto_PROCESO, 

1936989/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201937035 Proyecto de inversión                                               40,167.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40167.61, modificado:40167.61}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVA, EN LA LOCALIDAD DE MUÑOZ, 

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS. - 99395 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS 99395 S 25 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA COLONIA MUÑOZ, 

90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE SEGUNDA 

NUEVA AMPLIACIÓN Y CALLE TERCERA NUEVA AMPLIACIÓN, CALLE PINOS  A DOS 

CUADRAS DE LA AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, lon:-98.21009659, 

lat:19.46641739}} 01-06-2021 31-07-2021 40,167.61                             40,167.61                             40,167.61                             40,167.61                             40,167.61                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAMDA/OP/FISM2021/008, contratista:DIEGO 

POZOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO 

ARENAS, TLAX, monto:148105.19, importe_modificado:148105.19}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}

{1937035/proyecto_INICIO, 

1937035/proyecto_PROCESO, 

1937035/proyecto_FIN, 

1937035/proyecto_INICIO, 

1937035/proyecto_PROCESO, 

1937035/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201937054 Proyecto de inversión                                               36,450.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36450.75, modificado:36450.75}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE MUÑOZ, 

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA. - 99499 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS 99499 S 17 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.4, 

meta_modificada:81.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA 

MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 

BENITO JUAREZ Y CALLE EL RASTRO, CALLE DEL PARQUE  PASANDO LA UNIDAD 

DEPORTIVA UBICADA EN LADO SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-98.21065658, 

lat:19.47124427}} 01-06-2021 31-07-2021 36,450.75                             36,450.75                             36,450.75                             36,450.75                             36,450.75                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAMDA/OP/FISM2021/008, contratista:DIEGO 

POZOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO 

ARENAS, TLAX, monto:148105.19, importe_modificado:148105.19}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.4}}

{1937054/proyecto_FIN, 

1937054/proyecto_PROCESO, 

1937054/proyecto_INICIO, 

1937054/proyecto_PROCESO, 

1937054/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201937075 Proyecto de inversión                                               42,328.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42328.25, modificado:42328.25}}

AMPLIACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE LINDAVISTA  EN LA LOCALIDAD DE MUÑOZ, 

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA. - 99615 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS 99615 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.14, 

meta_modificada:204.14}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LINDAVISTA COLONIA 

MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIO 

CARRANZA Y BOULEVARD TULIO HERNANDEZ GOMEZ, CALLE AMADOR VAZQUEZ  A LA 

SALIDA A SAN JOSE CUAMANTZINGO LADO PONIENTE DE LA LOCALID, lon:-

98.21072536, lat:19.4776504}} 01-06-2021 31-07-2021 42,328.25                             42,328.25                             42,328.25                             42,328.25                             42,328.25                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAMDA/OP/FISM2021/009, contratista:DIEGO 

POZOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO 

ARENAS, TLAX, monto:64974.25, importe_modificado:64974.25}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.14}}

{1937075/proyecto_INICIO, 

1937075/proyecto_FIN, 

1937075/proyecto_PROCESO, 

1937075/proyecto_INICIO, 

1937075/proyecto_PROCESO, 

1937075/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201937989 Proyecto de inversión                                            154,518.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:154518.31, modificado:154518.31}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-008-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:TERRENATE, lon:-97.919105, 

lat:19.477438}} 01-03-2021 23-05-2021 154,518.31                          154,518.31                          154,518.31                          154,518.31                          154,518.31                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938039 Proyecto de inversión                                       2,622,894.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2622894.18, modificado:2622894.18}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-034-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PANOTLA, lon:-98.267233, 

lat:19.315129}} 29-03-2021 06-06-2021 2,622,894.18                     2,622,894.18                     2,622,894.18                     2,622,894.18                     2,622,894.18                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201939494 Proyecto de inversión                                            699,071.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699071.52, modificado:699071.52}}

EDIFICIO F CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PARA DISCAPACITADOS AISLADA Y OBRA 

EXTERIOR 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-005-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:San Jorge Tezoquipan, Tlax., 

México, lon:-98.3129296, lat:19.3206472}} 07-06-2021 19-09-2021 699,071.52                          699,071.52                          699,071.52                          699,071.52                          699,071.52                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949792 Proyecto de inversión                                               14,512.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14512.06, modificado:14512.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS SAN VICENTE XILOXOCHITLA CALLE REFORMA - 

25099 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 25099 S 3 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE LOS PINOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE TLAHUICOLE  NO 

CUENTA CON REFERENCIAS, lon:-98.31950777, lat:19.288429}} 05-04-2021 31-12-2021 14,512.06                             14,512.06                             14,512.06                             14,512.06                             14,512.06                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.0}}

{1949792/proyecto_PROCESO, 

1949792/proyecto_INICIO, 

1949792/proyecto_FIN, 

1949792/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949798 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS SAN JOSÉ ATOYATENCO CALLE SAN MIGUEL - 

25169 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 25169 S 3 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:PRIVADA SAN MIGUEL 44  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JOSÉ ATOYATENCO, 90717 SAN JOSÉ ATOYATENCO, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE SONORA Y CALLE TERRENOS DE LABOR, CALLE BENITO JUAREZ  A 100 

METROS DE LA TIENDA DE DON JOSE., lon:-98.34854996, lat:19.25184749}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949798/proyecto_PROCESO, 

1949798/proyecto_INICIO, 

1949798/proyecto_PROCESO, 

1949798/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949855 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME NATÍVITAS SAN FRANCISCO TENEXYECAC CALLE 

REFORMA - 26337 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 26337 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:21, direccion:CALLE REFORMA 2  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN FRANCISCO TENEXYECAC, 90716 ZACATELCO, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE  

CARRETERA NATIVITAS Y CALLE REVOLUCION, CALLE 2 DE ABRIL  FRENTE A 

TELESECUNDARIA HIMNO NACIONAL., lon:-98.31433461, lat:19.2798469}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949855/proyecto_PROCESO, 

1949855/proyecto_INICIO, 

1949855/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949866 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  NATÍVITAS SANTO TOMÁS LA CONCORDIA  CALLE 

REFORMA - 26638 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 26638 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA 36  INTERIOR SN 

PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 ZACATELCO, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

ZARAGOZA Y CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE NIÑOS HEROES  NO HAY REFERENCIAS., 

lon:-98.31932282, lat:19.2294959}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949866/proyecto_INICIO, 

1949866/proyecto_PROCESO, 

1949866/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949958 Proyecto de inversión                                               17,180.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.35, modificado:17180.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PANOTLA SAN TADEO HUILOAPAN  CALLE 

CORREGIDORA - 28154 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28154 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE CORREGIDORA 30  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, PANOTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE RIO TULA Y AVENIDA LOS MISTERIOS, CALLE CUITLAHUAC  A 300 

METROS DE PALETAS MONSERRAT., lon:-98.26633317, lat:19.38930912}} 05-04-2021 31-12-2021 17,180.35                             17,180.35                             17,180.35                             17,180.35                             17,180.35                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.0}}

{1949958/proyecto_INICIO, 

1949958/proyecto_PROCESO, 

1949958/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949969 Proyecto de inversión                                               15,205.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15205.98, modificado:15205.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME PANOTLA SAN TADEO HUILOAPAN CALLE 

MANANTIALES - 28247 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28247 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE LOS MANANTIALES INTERIOR 

SN PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, 

PANOTLA TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA NACIONAL Y CALLE LINDA VISTA, CALLE VICTORIA  

A 50 METROS DE FUNERARIA., lon:-98.27117068, lat:19.37558648}} 05-04-2021 31-12-2021 15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}}

{1949969/proyecto_PROCESO, 

1949969/proyecto_INICIO, 

1949969/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949996 Proyecto de inversión                                               10,921.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10921.63, modificado:10921.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CATARINA AYOMETLA BARRIO ESTOCAPA PRIVADA 

CINCO DE FEBRERO - 28499 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28499 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA CINCO DE FEBRERO BARRIO 

ESTOCAPA, 90773 SAN PEDRO XOCHITEOTLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE ACUAMANALA Y CALLE LAS PALMAS, CALLE ZARAGOZA  A 200 METROS DE 

MARISQUERÍA LA PERLA, lon:-98.21016233, lat:19.21058734}} 05-04-2021 31-12-2021 10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}

{1949996/proyecto_PROCESO, 

1949996/proyecto_INICIO, 

1949996/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950010 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TEOLOCHOLCO SECCIÓN TERCERA SEGUNDA PRIVADA 

PEDREGAL - 28553 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28553 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PEDREGAL 4  

INTERIOR SN SECCION TERCERA, 90850 CONTLA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE  

AVENIDA PEDREGAL Y PRIVADA 2DA PEDREGAL, CALLE PORTALES  FRENTE A TALLER 

MECANICO, lon:-98.17795033, lat:19.25160641}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{1950010/proyecto_INICIO, 

1950010/proyecto_PROCESO, 

1950010/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950093 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO CALNAHUAC CALLE 

XICOHTENCATL - 31534 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 31534 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL 40 SN 

INTERIOR SN BARRIO CALNAHUAC, 90834 SAN LORENZO TLACUALOYAN, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA, CALLE 

15 DE ENERO  SIN REFERENCIAS, lon:-98.18723455, lat:19.25808354}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950093/proyecto_PROCESO, 

1950093/proyecto_INICIO, 

1950093/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950123 Proyecto de inversión                                               20,203.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20203.26, modificado:20203.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO COLONIA MIL 

NOVECIENTOS UNO CALLE MALINTZI - 33090 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 33090 S 3 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MALINTZI 5  COLONIA 1901, 

90833 VICENTE GUERRERO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE  

CARRETERA VÍA CORTA Y CALLE 22 DE JULIO, CALLE 6 DE AGOSTO  SIN NINGUNA 

REFERENCIA, lon:-98.19413237, lat:19.29222912}} 05-04-2021 31-12-2021 20,203.26                             20,203.26                             20,203.26                             20,203.26                             20,203.26                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}}

{1950123/proyecto_INICIO, 

1950123/proyecto_PROCESO, 

1950123/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950131 Proyecto de inversión                                               22,777.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22777.06, modificado:22777.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO COLONIA CENTRO 

CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 33547 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 33547 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 6  

INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 90830 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE SAN MIGUEL Y CALLE MAURO 

ANGULO, CALLE MIGUEL HIDALGO  SIN REFERENCIAS, lon:-98.19349333, 

lat:19.2772009}} 05-04-2021 31-12-2021 22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}

{1950131/proyecto_PROCESO, 

1950131/proyecto_INICIO, 

1950131/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950190 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  CHIAUTEMPAN  SANTA ANA CHIAUTEMPAN XAXALA PRIVADA 

TEOPANZOLCO - 35725 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 35725 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PRIVADA TEOPANZOLCO 20  

INTERIOR SN COLONIA XAXALA, 90806 SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, CHIAUTEMPAN 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE FERROCARRIL Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE DEL CIPRES  A 

TRES CUADRAS DE OXXO ATRAS DE LA UNIDAD PANZACOLA., lon:-98.19312215, 

lat:19.30255238}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950190/proyecto_INICIO, 

1950190/proyecto_PROCESO, 

1950190/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950196 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CHIAUTEMPAN SANTA CRUZ GUADALUPE CALLE AQUILES 

CORDOVA MORAN - 35808 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 35808 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES CORDOVA MORAN 

20  INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ GUADALUPE, 90810 OCOTLÁN, CHIAUTEMPAN 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LIBERTAD, CALLE RIO BRIONES  

EN LA COLONIA ANTORCHISTA., lon:-98.17457654, lat:19.30697576}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950196/proyecto_INICIO, 

1950196/proyecto_PROCESO, 

1950196/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950218 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  CHIAUTEMPAN SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC 

CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 36745 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 36745 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 107  

INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 90820 COLONIA IGNACIO 

ALLENDE, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y 

CALLE CUAUHTEMOC, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS  FRENTE A AST, lon:-98.15740776, 

lat:19.29849104}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950218/proyecto_PROCESO, 

1950218/proyecto_INICIO, 

1950218/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950296 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SAN NICOLÁS CALLE 

MARIANO CANTOR - 38611 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 38611 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO CANTOR 221  

INTERIOR SN BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 BENITO JUÁREZ, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE ALLENDE Y CALLE AVILA CAMACHO, CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA  NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.15343192, lat:19.13463283}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950296/proyecto_PROCESO, 

1950296/proyecto_INICIO, 

1950296/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950426 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APIZACO SANTA MARIA TEXCALAC CALLE HIDALGO - 

41804 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 41804 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE HIDALGO 307 SN PUEBLO 

SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 ZUMPANGO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE  PRIVADA 

MARIACHI Y CALLE COLOSIO, CALLE ALLENDE  SIN REFERENCIAS, lon:-98.09191368, 

lat:19.41050565}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950426/proyecto_PROCESO, 

1950426/proyecto_INICIO, 

1950426/proyecto_PROCESO, 

1950426/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950449 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EMILIANO ZAPATA RANCHERÍA EL EPAZOTE CALLE SIN 

NOMBRE - 43252 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 43252 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:RANCHERIA EL EPAZOTE, 90548 

SAN JOSÉ ATOTONILCO, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA  ENTRE  CARRETERA 

IXTACAMAXTITLAN Y  ,    POR EL ARCO DE IXTACAMAXTITLAN, lon:-97.94828598, 

lat:19.5845356}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950449/proyecto_INICIO, 

1950449/proyecto_PROCESO, 

1950449/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950453 Proyecto de inversión                                               22,777.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22777.06, modificado:22777.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EMILIANO ZAPATA RANCHERÍA EL EPAZOTE CALLE SIN 

NOMBRE - 43297 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 43297 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:RANCHERIA EL EPAZOTE, 90548 LA 

HERRADURA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    CARRETERA A 

IXTACAMAXTITLAN, lon:-97.94841648, lat:19.58515725}} 05-04-2021 31-12-2021 22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}

{1950453/proyecto_INICIO, 

1950453/proyecto_PROCESO, 

1950453/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950748 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  SANTA CRUZ QUILEHTLA CALLE VILLA HERMOSA - 

58039 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 58039 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VILLAHERMOSA 40  INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ 

QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LA REFORMA, CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA  A 100 METROS DE ESCUELA PRIMAR, lon:-98.22722626, 

lat:19.20995161}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950748/proyecto_INICIO, 

1950748/proyecto_PROCESO, 

1950748/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950754 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA CRUZ QUILEHTLA  CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA - 58115 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 58115 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA 

CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE PROGRESO Y CALLE VIAS DEL FERROCARRIL, 

CALLE ZARAGOZA  A 150 METROS DE LA EMPRESA., lon:-98.21941433, 

lat:19.20902965}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950754/proyecto_PROCESO, 

1950754/proyecto_INICIO, 

1950754/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950760 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TEPEYANCO SAN COSME ATLAMAXAC CALLE FLORIDA - 58213 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 58213 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:CALLE FLORIDA 3  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN COSME ATLAMAXAC, 90180 SAN COSME ATLAMAXAC, TEPEYANCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PROGRESO, CALLE MALINTZI  A 50 METROS DE 

TIENDA BRENDA., lon:-98.22333967, lat:19.24186719}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950760/proyecto_INICIO, 

1950760/proyecto_PROCESO, 

1950760/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950764 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TEPEYANCO  SAN COSME ATLAMAXAC PRIVADA RIO BRAVO - 

58272 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 58272 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:PRIVADA RIO BRAVO 8  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN COSME ATLAMAXAC, 90180 SAN COSME ATLAMAXAC, TEPEYANCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE RIO 

BRAVO  A 100 METROS DE LA LAVANDERIA CACHO., lon:-98.22747563, 

lat:19.24144681}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950764/proyecto_INICIO, 

1950764/proyecto_PROCESO, 

1950764/proyecto_FIN, 

1950764/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950796 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN JERÓNIMO ZACUALPAN  CALZADA TEPEYAC - 

59010 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 59010 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALZADA TEPEYAC 26  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN 

JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

CORREGIDORA, CALLE BENITO JUAREZ  ATRAS DE LA CAPILLA DEL TEPEYA, lon:-

98.26824479, lat:19.24594808}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950796/proyecto_PROCESO, 

1950796/proyecto_INICIO, 

1950796/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950808 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME  SAN LORENZO AXOCOMANITLA CALLE REPUBLICA DEL 

PERU - 59200 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 59200 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DEL PERU 5  

INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA, SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE FRANCISCO 

VILLA NORTE Y CALLE ALLENDE, CALLE FRANCISCO I. MADERO  ATRAS DE, lon:-

98.24835273, lat:19.22523273}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950808/proyecto_INICIO, 

1950808/proyecto_PROCESO, 

1950808/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950810 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME SAN LORENZO AXOCOMANITLA CALLE GUADALUPE 

VICTORIA - 59219 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 59219 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 36  

INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA, SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE ALLENDE Y 

CALLE BARRANCA BRIONES, CALLE FRANCISCO I. MADERO  A UN COSTADO, lon:-

98.24943966, lat:19.22742129}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950810/proyecto_PROCESO, 

1950810/proyecto_INICIO, 

1950810/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950816 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN CUARTA  CERRADA CUARTA FRANCISCO 

SARABIA SUR - 59299 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 59299 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CERRADA CUARTA FRANCISCO 

SARABIA SUR 8  SECCION SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE PUEBLA Y PRIVADA FRANCISCO SARABIA, CALLE DEPORTES  A 100 METROS 

DEL KINDER AMADO NERVO, lon:-98.24661259, lat:19.20371975}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950816/proyecto_INICIO, 

1950816/proyecto_PROCESO, 

1950816/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950840 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN JUAN HUACTZINCO CALLE DOMINGO ARENAS SUR 

- 59826 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 59826 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS SUR 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN 

JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE GALEANA Y CALLE OBREGON, CALLE 

INDEPENDENCIA  A 50 METROS DE LA PANADERIA EL BUDA., lon:-98.25671395, 

lat:19.22864181}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950840/proyecto_INICIO, 

1950840/proyecto_PROCESO, 

1950840/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950875 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TETLATLAHUCA SAN BARTOLOMÉ TENANGO PRIVADA 

NIÑOS HEROES - 60741 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 60741 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:PRIVADA NIÑOS HEROES INTERIOR 

SN PUEBLO SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 90734 SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 

TETLATLAHUCA TLAXCALA  ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 

POCITOS  A 100 METROS DE CANCHA DE FUTBOL., lon:-98.29702267, 

lat:19.24972936}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950875/proyecto_INICIO, 

1950875/proyecto_PROCESO, 

1950875/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950893 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME SANTA ANA NOPALUCAN CALLE AQUILES SERDAN - 

60923 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 60923 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN INTERIOR SN 

BARRIO DE PUEBLA, 90139 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE NUEVA Y CALLE JARDIN DE NIÑOS, CALLE SAN JUAN  A 200 

METROS DE MOLINO DE CAMPESINO., lon:-98.33555629, lat:19.29421271}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950893/proyecto_PROCESO, 

1950893/proyecto_INICIO, 

1950893/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301951945 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE FLORIDA - 79557 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 79557 S 4 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FLORIDA 1  INTERIOR SN 

PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE OAXACA, CALLE 5 DE FEBRERO  NO HAY 

REFERENCIAS., lon:-98.46874722, lat:19.49137905}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1951945/proyecto_INICIO, 

1951945/proyecto_PROCESO, 

1951945/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301951951 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS FRANCISCO VILLA 

CALLE EMILIANO ZAPATA - 79620 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 79620 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 7  INTERIOR 

SN PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO 

CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE TERRENOS  A 100 METROS APROXIMADAMENTE DEL , lon:-98.465137, 

lat:19.58113833}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1951951/proyecto_PROCESO, 

1951951/proyecto_INICIO, 

1951951/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952002 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TOTOLAC SAN JUAN TOTOLAC CALLE JUAN CUAMATZI - 

80172 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 80172 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE JUAN CUAMATZI 13  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JUAN TOTOLAC, 90160 SAN JUAN TOTOLAC, TOTOLAC TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 1810 Y AVENIDA 400 FAMILIAS, CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS  A 200 METROS 

DE CASA DE LA MUJER PANADERA., lon:-98.25406025, lat:19.33145691}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1952002/proyecto_INICIO, 

1952002/proyecto_PROCESO, 

1952002/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952011 Proyecto de inversión                                               14,512.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14512.06, modificado:14512.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CRUZ TLAXCALA BARRIO EL ALTO PRIVADA BENITO 

JUÁREZ - 80206 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 80206 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRIVADA BENITO JUÁREZ INTERIOR 

SN BARRIO EL ALTO, 90644 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA  

ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE PRIMERO DE MAYO  A UN 

COSTADO DE EL BAR EL INGE, lon:-98.13707875, lat:19.34674247}} 05-04-2021 31-12-2021 14,512.06                             14,512.06                             14,512.06                             14,512.06                             14,512.06                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}}

{1952011/proyecto_INICIO, 

1952011/proyecto_PROCESO, 

1952011/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952015 Proyecto de inversión                                               10,921.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10921.63, modificado:10921.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CRUZ TLAXCALA BARRIO EL ALTO CALLE TRES DE MAYO 

- 80214 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 80214 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO INTERIOR SN 

BARRIO EL ALTO, 90644 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA  

ENTRE CALLE 1ERO DE MAYO Y CALLE PEDREGAL,    300 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA 

A SAN ISIDRO, lon:-98.14510392, lat:19.34670198}} 05-04-2021 31-12-2021 10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}

{1952015/proyecto_INICIO, 

1952015/proyecto_PROCESO, 

1952015/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952023 Proyecto de inversión                                               15,560.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15560.59, modificado:15560.59}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CRUZ TLAXCALA GUADALUPE TLACHCO CALLE DEL 

TESORO - 80230 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 80230 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE DEL TESORO 26  INTERIOR SN 

PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA Y  ,    ENTRAR POR EL PUENTE HACIA 

EL TESORO Y A 200 METROS, lon:-98.1175018, lat:19.33590361}} 05-04-2021 31-12-2021 15,560.59                             15,560.59                             15,560.59                             15,560.59                             15,560.59                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}

{1952023/proyecto_INICIO, 

1952023/proyecto_PROCESO, 

1952023/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952193 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA BARRIO DE GUADALUPE CALLEJÓN TECOLOYZO - 81721 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 81721 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLEJON TECOLOYZO 25  INTERIOR 

SN BARRIO DE GUADALUPE, 90574 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CARRETERA A TEMALACAYUCAN Y CALLEJON 

TECOLOYZO DOS, CALLE LERDO  CERCA DEL SONIDO CONCOR, lon:-97.66929912, 

lat:19.32276483}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952193/proyecto_INICIO, 

1952193/proyecto_PROCESO, 

1952193/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952213 Proyecto de inversión                                               10,921.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10921.63, modificado:10921.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS CALLE NUEVA AMPLIACIÓN - 

82293 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 82293 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA AMPLIACIÓN PUEBLO 

MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE NUEVA PRIMERA AMPLIACIÓN, CALLE 7 HERMANOS  SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.20967244, lat:19.46984006}} 05-04-2021 31-12-2021 10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}

{1952213/proyecto_PROCESO, 

1952213/proyecto_INICIO, 

1952213/proyecto_PROCESO, 

1952213/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952312 Proyecto de inversión                                               15,205.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15205.98, modificado:15205.98}} CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TERRENATE CALLE BENITO JUAREZ - 82726 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 82726 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 29  PUEBLO 

TERRENATE, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA  ENTRE CALLE PALESTINA Y  , 

CALLE LIBRAMIENTO A VILLARREAL  SIN REFERENCIAS, lon:-97.91543577, 

lat:19.47948474}} 05-04-2021 31-12-2021 15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}

{1952312/proyecto_INICIO, 

1952312/proyecto_PROCESO, 

1952312/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952608 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TOCATLÁN SANTA MARÍA TOCATLÁN AVENIDA 

IGNACIO ZARAGOZA - 84752 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 84752 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA 11  

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA  

ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS, CALLE CUAUHTÉMOC  NO TIENE 

REFERENCIAS, lon:-98.03105609, lat:19.39153506}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952608/proyecto_PROCESO, 

1952608/proyecto_INICIO, 

1952608/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952643 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  CUAPIAXTLA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CUEXCONTZI 

AVENIDA DOS ORIENTE - 84902 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 84902 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:AVENIDA 2 ORIENTE INTERIOR SN 

PUEBLO SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 90563 SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 

CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 4 PONIENTE Y AVENIDA 2 PONIENTE, CALLE 3 

NORTE  FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO, lon:-97.71324955, lat:19.32019878}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952643/proyecto_PROCESO, 

1952643/proyecto_INICIO, 

1952643/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952678 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ATLANGATEPEC SAN PEDRO ECATEPEC CALLE EMILIANO 

ZAPATA - 84936 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 84936 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 33  PUEBLO 

SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO I. MADERO  SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.15461098, lat:19.5207059}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952678/proyecto_INICIO, 

1952678/proyecto_PROCESO, 

1952678/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952798 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN MIGUEL XALTIPA CALLE 

CENTENARIO DE JUAREZ - 86372 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 86372 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO DE JUAREZ 11  

INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL XALTIPA, 90680 CONTLA, CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE BENEMERITO, CALLE 

ARTESANIAS  NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.16167575, lat:19.31823773}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1952798/proyecto_PROCESO, 

1952798/proyecto_INICIO, 

1952798/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952840 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLTZAYANCA BARRIO DE SANTIAGO CALLE SIN 

NOMBRE - 86539 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 86539 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO SANTIAGO, 

90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE CAMINO A XALTITLA Y  ,    A 100 

METROS DE LA TIENDA DE LA SEÑORA BALBINA Y 200 METROS DEL CRISTO, lon:-

97.78955268, lat:19.42712506}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952840/proyecto_PROCESO, 

1952840/proyecto_INICIO, 

1952840/proyecto_PROCESO, 

1952840/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952848 Proyecto de inversión                                               16,604.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16604.88, modificado:16604.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS COLONIA 

FRANCISCO JAVIER MINA CALLE TLAXCALA - 86546 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 86546 S 5 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:CALLE TLAXCALA INTERIOR SN 

PUEBLO FRANCISCO JAVIER MINA, 90596 COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, 

ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  ENTRE CALLE GUERRERO Y 

CALLE XICOHTENCATL, CALLE DE LA LIBERTAD  ATRAS DE LA ESCUEL, lon:-97.92737391, 

lat:19.1908052}} 05-04-2021 31-12-2021 16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}

{1952848/proyecto_PROCESO, 

1952848/proyecto_INICIO, 

1952848/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953076 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}} CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLANGATEPEC CALLE CRISANTO ABAROA - 88081 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88081 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTO ABAROA 77  PUEBLO 

ATLANGATEPEC, 90410 ATLANGATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIO 

SANCHEZ PIEDRAS Y CARRETERA A ATLANGATEPEC,    SIN REFERENCIAS, lon:-

98.20600104, lat:19.53140315}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953076/proyecto_INICIO, 

1953076/proyecto_PROCESO, 

1953076/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953082 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLANGATEPEC COLONIA LOMA BONITA CALLE SIN 

NOMBRE - 88085 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88085 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE SIN NOMBFE PUEBLO LOMA 

BONITA, 90418 COLONIA LOMA BONITA, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE  CARRETERA 

A TEZOYO Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.21690049, lat:19.53060207}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953082/proyecto_INICIO, 

1953082/proyecto_PROCESO, 

1953082/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953112 Proyecto de inversión                                               12,415.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12415.02, modificado:12415.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TETLA DE LA SOLIDARIDAD CAPULAC CALLE MANUEL AVILA 

CAMACHO - 88129 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88129 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO 10  

PUEBLO CAPULAC, 90435 CAPULAC, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA LÁZARO CARDENAS  SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.041199, lat:19.538083}} 05-04-2021 31-12-2021 12,415.02                             12,415.02                             12,415.02                             12,415.02                             12,415.02                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953112/proyecto_PROCESO, 

1953112/proyecto_INICIO, 

1953112/proyecto_PROCESO, 

1953112/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953135 Proyecto de inversión                                                  9,305.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9305.58, modificado:9305.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TETLA DE LA SOLIDARIDAD COLONIA JOSE MARÍA MORELOS Y 

PAVÓN CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 88161 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88161 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:17, direccion:CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 3  

COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 90434 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TETLA 

DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA, CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS  SIN RE, lon:-98.0538755, 

lat:19.4941619}} 05-04-2021 31-12-2021 9,305.58                                9,305.58                                9,305.58                                9,305.58                                9,305.58                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}

{1953135/proyecto_INICIO, 

1953135/proyecto_PROCESO, 

1953135/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs2: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs3: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs4: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}}
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210301953302 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  CONTLA DE JUAN CUAMATZI SECCIÓN SEPTIMA 

PRIVADA JOSE MARIA MORELOS - 89447 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 89447 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA JOSE MARIA MORELOS 

INTERIOR SN SECCION SEPTIMA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  

ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE 20 DE MAYO, CALLE PRINCIPAL  NO HAY 

REFERENCIAS., lon:-98.16971655, lat:19.3277426}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1953302/proyecto_PROCESO, 

1953302/proyecto_INICIO, 

1953302/proyecto_PROCESO, 

1953302/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953354 Proyecto de inversión                                               10,921.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10921.63, modificado:10921.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO COLONIA EL SABINAL CALLE DOMINGO ARENAS - 

89859 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 89859 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 61  

COLONIA EL SABINAL, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y  , CARRETERA A CHIGNAHUAPAN  SIN REFERENCIAS, lon:-98.111619, 

lat:19.634575}} 05-04-2021 31-12-2021 10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}

{1953354/proyecto_INICIO, 

1953354/proyecto_PROCESO, 

1953354/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953452 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO COLONIA EJIDAL CALLE AQUILES SERDAN - 90466 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 90466 S 6 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN 19 A 

COLONIA EJIDAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE ANTIGUA AGRICOLA Y 

CALLE CUAUHTEMOC, CALLE EMILIANO ZAPATA  SIN REFERENCIAS, lon:-98.12265297, 

lat:19.61185685}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953452/proyecto_INICIO, 

1953452/proyecto_PROCESO, 

1953452/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954779 Proyecto de inversión                                               18,563.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18563.42, modificado:18563.42}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CHIAUTEMPAN SAN RAFAEL TEPATLAXCO 

PRIVADA REVOLUCIÓN - 98775 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 98775 S 22 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, 

meta_modificada:148.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:PRIVADA REVOLUCIÓN INTERIOR SN 

PUEBLO SAN RAFAEL TEPATLAXCO, 90821 SAN RAFAEL TEPATLAXCO, CHIAUTEMPAN 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE REVOLUCION Y CALLE TERRENOS,    CAERCA DE CAPILLA DE 

GUADALUPE., lon:-98.11053528, lat:19.2919484}} 05-04-2021 31-12-2021 18,563.42                             18,563.42                             18,563.42                             18,563.42                             18,563.42                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}}

{1954779/proyecto_INICIO, 

1954779/proyecto_PROCESO, 

1954779/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954828 Proyecto de inversión                                               12,454.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12454.37, modificado:12454.37}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CHIAUTEMPAN SAN PEDRO TLALCUAPAN DE 

NICOLÁS BRAVO CALLE XICOHTENCATL - 98985 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 98985 S 22 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE XICOHTENCATL INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, 90820 SAN PEDRO TLALCUAPAN 

DE NICOLÁS BRAVO, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE 

MAYO,    CERCA DE CAPILLA., lon:-98.14586029, lat:19.27595243}} 05-04-2021 31-12-2021 12,454.37                             12,454.37                             12,454.37                             12,454.37                             12,454.37                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:100.0}}

{1954828/proyecto_INICIO, 

1954828/proyecto_PROCESO, 

1954828/proyecto_FIN, 

1954828/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954841 Proyecto de inversión                                               73,927.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73927.38, modificado:73927.38}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CHIAUTEMPAN GUADALUPE IXCOTLA CALLE EMILIO SANCHEZ 

PIEDRAS - 99091 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 99091 S 34 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 

INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE IXCOTLA, 90810 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, 

CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 

ALLENDE  JUNTO A CLINICA DE ESPECIALIDADES., lon:-98.18605068, 

lat:19.32097305}} 05-04-2021 31-12-2021 73,927.38                             73,927.38                             73,927.38                             73,927.38                             73,927.38                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}}

{1954841/proyecto_PROCESO, 

1954841/proyecto_INICIO, 

1954841/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954916 Proyecto de inversión                                            145,658.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145658.75, modificado:145658.75}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN ATLANGATEPEC BENITO JUAREZ TEZOYO CALLE 

MIGUEL HIDALGO - 99935 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 99935 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:562.6, 

meta_modificada:562.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO 

BENITO JUÁREZ (TEZOYO), 90418 COLONIA BENITO JUÁREZ (TEZOYO), ATLANGATEPEC 

TLAXCALA  ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.233215, 

lat:19.541398}} 05-04-2021 31-12-2021 145,658.75                          145,658.75                          145,658.75                          145,658.75                          145,658.75                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:562.6}}

{1954916/proyecto_PROCESO, 

1954916/proyecto_INICIO, 

1954916/proyecto_FIN, 

1954916/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954918 Proyecto de inversión                                            271,034.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271034.78, modificado:271034.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN ATLANGATEPEC VILLALTA CALLE QUINCE DE 

MAYO - 99949 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 99949 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1048.8, 

meta_modificada:1048.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CALLE QUINCE DE MAYO PUEBLO 

SANTIAGO VILLALTA, 90414 SANTIAGO VILLALTA, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y  , CALLE 21 DE MARZO  FRENTE A LA IGLESIA, lon:-

98.242289, lat:19.576821}} 05-04-2021 31-12-2021 271,034.78                          271,034.78                          271,034.78                          271,034.78                          271,034.78                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1048.8}}

{1954918/proyecto_PROCESO, 

1954918/proyecto_INICIO, 

1954918/proyecto_FIN, 

1954918/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954982 Proyecto de inversión                                            103,774.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103774.96, modificado:103774.96}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TLAXCO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD CALLE ANDEN - 

104837 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 104837 S 16 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.0, 

meta_modificada:412.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:CALLE ANDEN PUEBLO UNIÓN 

EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE AVENIDA ORIENTE Y  , CALLE DURAZNO  FRENTE AL CECYTE, lon:-98.33614066, 

lat:19.65463355}} 05-04-2021 31-12-2021 103,774.96                          103,774.96                          103,774.96                          103,774.96                          103,774.96                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.0}}

{1954982/proyecto_PROCESO, 

1954982/proyecto_INICIO, 

1954982/proyecto_PROCESO, 

1954982/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955012 Proyecto de inversión                                            125,449.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125449.88, modificado:125449.88}} CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN  TEOLOCHOLCO SECCIÓN SEGUNDA CALLE NUEVA - 104990 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 104990 S 5 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, 

meta_modificada:726.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA INTERIOR SN SECCION 

SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

MATAMOROS Y CALLE XICOHTENCATL,    JUNTO AL PANTEÓN MUNICIPAL., lon:-

98.18808376, lat:19.25602835}} 05-04-2021 31-12-2021 125,449.88                          125,449.88                          125,449.88                          125,449.88                          125,449.88                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.0}}

{1955012/proyecto_PROCESO, 

1955012/proyecto_INICIO, 

1955012/proyecto_PROCESO, 

1955012/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955033 Proyecto de inversión                                            666,756.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666756.21, modificado:666756.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN BARTOLOMÉ 

MATLALOHCAN CALLE MORELIA - 105133 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 105133 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2582.6, 

meta_modificada:2582.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE MORELIA PUEBLO SAN 

BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CARRETERA APIZACO TLAXCO Y  , CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE  SIN REFERENCIAS, lon:-98.129173, lat:19.444796}} 05-04-2021 31-12-2021 666,756.21                          666,756.21                          666,756.21                          666,756.21                          666,756.21                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2582.6}}

{1955033/proyecto_PROCESO, 

1955033/proyecto_INICIO, 

1955033/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955109 Proyecto de inversión                                               13,150.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13150.37, modificado:43393.96}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CALPULALPAN SAN MATEO ATICPAC CALLE 

GUERRERO - 105711 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 105711 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.8, 

meta_modificada:65.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MATEO ATICPAC, 90210 SAN MATEO ATICPAC, CALPULALPAN TLAXCALA  

ENTRE  CALLE CAMPECHE Y CALLE PUEBLA, CALLE DURANGO  A 90 METROS DE 

TELESECUNDARIA, lon:-98.59461214, lat:19.60792047}} 05-04-2021 31-12-2021 43,393.96                             43,393.96                             43,393.96                             43,393.96                             43,393.96                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.8}}

{1955109/proyecto_INICIO, 

1955109/proyecto_PROCESO, 

1955109/proyecto_FIN, 

1955109/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs2: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs3: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs4: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}}

2021 4 TLA210301955125 Proyecto de inversión                                               22,160.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22160.15, modificado:22160.15}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CALPULALPAN SAN MATEO ATICPAC CALLE GUERRERO - 

105815 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 105815 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, 

meta_modificada:123.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MATEO ATICPAC, 90210 SAN MATEO ATICPAC, CALPULALPAN TLAXCALA  

ENTRE  CALLE CAMPECHE Y CALLE PUEBLA, CALLE DURANGO  A 90 METROS DE 

TELESECUNDARIA, lon:-98.59459202, lat:19.60790531}} 05-04-2021 31-12-2021 22,160.15                             22,160.15                             22,160.15                             22,160.15                             22,160.15                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}}

{1955125/proyecto_INICIO, 

1955125/proyecto_PROCESO, 

1955125/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955198 Proyecto de inversión                                            998,821.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998821.74, modificado:998821.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN  SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD BARRIO 

TLALTEPANGO CALLE DOCE DE MARZO - 106149 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 106149 S 75 49 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3870.0, 

meta_modificada:3870.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE MARZO INTERIOR SN 

BARRIO TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE ACTIPAN Y CALLE AYUNTAMIENTO,    TEMPLO 

EVANGELICO., lon:-98.15606655, lat:19.11104594}} 05-04-2021 31-12-2021 998,821.74                          998,821.74                          998,821.74                          998,821.74                          998,821.74                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3870.0}}

{1955198/proyecto_INICIO, 

1955198/proyecto_PROCESO, 

1955198/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955236 Proyecto de inversión                                            227,883.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227883.91, modificado:227883.91}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL  BELÉN 

ATZITZIMITITLÁN CALLE VICENTE GUERRERO - 106325 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 106325 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, 

meta_modificada:880.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO 

BELÉN ATZITZIMITITLÁN, 90605 BELÉN ATZITZIMITITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO 

CARVAJAL TLAXCALA  ENTRE  CARRETERA A AMAXAC Y  , CALLE 20 DE FEBRERO  SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.1816632, lat:19.3414216}} 05-04-2021 31-12-2021 227,883.91                          227,883.91                          227,883.91                          227,883.91                          227,883.91                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}}

{1955236/proyecto_PROCESO, 

1955236/proyecto_INICIO, 

1955236/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955355 Proyecto de inversión                                                  9,775.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9775.41, modificado:9775.41}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN HUEYOTLIPAN SAN DIEGO RECOBA CALLE DIVISIÓN DEL 

NORTE - 106925 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 106925 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, 

meta_modificada:53.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:CALLE DIVISIÓN DEL NORTE 

INTERIOR SN PUEBLO SAN DIEGO RECOBA, 90245 SAN DIEGO RECOBA, HUEYOTLIPAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE EMILIANO 

ZAPATA  JARDIN DE NIÑOS, lon:-98.37096309, lat:19.48625906}} 05-04-2021 31-12-2021 9,775.41                                9,775.41                                9,775.41                                9,775.41                                9,775.41                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}}

{1955355/proyecto_INICIO, 

1955355/proyecto_PROCESO, 

1955355/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955367 Proyecto de inversión                                               93,236.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93236.17, modificado:93236.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN HUEYOTLIPAN SAN DIEGO RECOBA CALLE 

DIVISIÓN DEL NORTE - 107036 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107036 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.15, 

meta_modificada:347.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:CALLE DIVISIÓN DEL NORTE 

INTERIOR SN PUEBLO SAN DIEGO RECOBA, 90245 SAN DIEGO RECOBA, HUEYOTLIPAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE EMILIANO 

ZAPATA  JARDIN DE NIÑOS, lon:-98.37092822, lat:19.48626917}} 05-04-2021 31-12-2021 93,236.17                             93,236.17                             93,236.17                             93,236.17                             93,236.17                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.15}}

{1955367/proyecto_INICIO, 

1955367/proyecto_PROCESO, 

1955367/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955373 Proyecto de inversión                                               33,832.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33832.15, modificado:33832.15}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO SAN PABLO DEL MONTE BARRIO LA 

SANTÍSIMA CALLE CHAPULTEPEC - 107059 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107059 S 91 61 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.1, 

meta_modificada:253.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC INTERIOR SN 

BARRIO LA SANTÍSIMA, 90950 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDECO, CALLE CUAUHTEMOC  

JUNTO A TIENDA DE ABARROTES., lon:-98.15969459, lat:19.1243637}} 05-04-2021 31-12-2021 33,832.15                             33,832.15                             33,832.15                             33,832.15                             33,832.15                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:253.1}}

{1955373/proyecto_PROCESO, 

1955373/proyecto_INICIO, 

1955373/proyecto_PROCESO, 

1955373/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955377 Proyecto de inversión                                               76,568.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76568.61, modificado:76568.61}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN HUEYOTLIPAN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALLE 

EMILIANO ZAPATA - 107096 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107096 S 30 26 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:433.3, 

meta_modificada:433.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 

SN PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 90246 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 

HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE PUEBLA, CALLE DOROTEO 

ARANGO  ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-98.39565022, lat:19.50835506}} 05-04-2021 31-12-2021 76,568.61                             76,568.61                             76,568.61                             76,568.61                             76,568.61                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:433.3}}

{1955377/proyecto_PROCESO, 

1955377/proyecto_INICIO, 

1955377/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955385 Proyecto de inversión                                               18,593.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18593.06, modificado:18593.06}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN HUEYOTLIPAN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALLE 

COAHUILA - 107109 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107109 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.7, 

meta_modificada:103.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:CALLE COAHUILA INTERIOR SN 

PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 90246 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 

HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE 

TAMAULIPAS  POR EL JAGUEY DEL PUEBLO, lon:-98.39229246, lat:19.50633068}} 05-04-2021 31-12-2021 18,593.06                             18,593.06                             18,593.06                             18,593.06                             18,593.06                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.7}}

{1955385/proyecto_PROCESO, 

1955385/proyecto_INICIO, 

1955385/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955449 Proyecto de inversión                                               39,586.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39586.86, modificado:39586.86}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN ESPAÑITA MIGUEL ALDAMA CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 

Y MELCHOR OCAMPO - 107367 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107367 S 16 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:AVENIDA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 

Y MELCHOR OCAMPO COLONIA MIGUEL ALDAMA, 90294 MIGUEL ALDAMA, ESPAÑITA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y  , CALLE LIBERTAD  A 100 METROS DE 

LA IGLESIA, lon:-98.3912602, lat:19.47107554}} 05-04-2021 31-12-2021 39,586.86                             39,586.86                             39,586.86                             39,586.86                             39,586.86                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}

{1955449/proyecto_INICIO, 

1955449/proyecto_PROCESO, 

1955449/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955473 Proyecto de inversión                                                  9,792.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9792.14, modificado:9792.14}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE SAN PABLO DEL MONTE BARRIO TLALTEPANGO 

CALLE BENEDICTO - 107438 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107438 S 20 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, 

meta_modificada:199.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE BENEDICTO INTERIOR SN 

BARRIO TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 

CUAUHTEMOC  CERCA DE ESCUELA PRIMARIA., lon:-98.15387361, lat:19.12076269}} 05-04-2021 31-12-2021 9,792.14                                9,792.14                                9,792.14                                9,792.14                                9,792.14                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.0}}

{1955473/proyecto_INICIO, 

1955473/proyecto_PROCESO, 

1955473/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955479 Proyecto de inversión                                            120,674.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120674.48, modificado:120674.48}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN 

DIEGO XOCOYUCAN CALLE LA PAZ - 107444 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107444 S 75 69 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, 

meta_modificada:255.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE LA PAZ INTERIOR SN PUEBLO 

SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CARRETERA SAN MARTIN-TLAXCALA Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA SUR,    ESCUELA PRIARIA FEDERAL TIERRA Y LIB, lon:-98.37576829, 

lat:19.30818244}} 05-04-2021 31-12-2021 120,674.48                          120,674.48                          120,674.48                          120,674.48                          120,674.48                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-150/2021, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.472681074E7, 

importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}}

{1955479/proyecto_INICIO, 

1955479/proyecto_PROCESO, 

1955479/proyecto_FIN, 

1955479/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955536 Proyecto de inversión                                                  8,048.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8048.95, modificado:8048.95}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL  PRIVADA CANAL DEL 

NORTE - 107484 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107484 S 9 7 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.8, 

meta_modificada:184.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PRIVADA CANAL DEL NORTE 

INTERIOR SN PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  

ENTRE  CALLE CANAL DEL NORTE Y CALLE AGRICULTURA,    NO TIENE REFERENCIAS, lon:-

98.38511936, lat:19.27512475}} 05-04-2021 31-12-2021 8,048.95                                8,048.95                                8,048.95                                8,048.95                                8,048.95                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-150/2021, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.472681074E7, 

importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.8}}

{1955536/proyecto_INICIO, 

1955536/proyecto_PROCESO, 

1955536/proyecto_FIN, 

1955536/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955818 Proyecto de inversión                                            209,730.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209730.81, modificado:209730.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS FRANCISCO 

VILLA AVENIDA CUAUHTÉMOC - 110296 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110296 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.15, 

meta_modificada:790.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:AVENIDA CUAUHTÉMOC INTERIOR 

SN PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO 

CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO SARABIA,    

NO TIENE REFERENCIAS, lon:-98.46269268, lat:19.58600912}} 05-04-2021 31-12-2021 209,730.81                          209,730.81                          209,730.81                          209,730.81                          209,730.81                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.15}}

{1955818/proyecto_PROCESO, 

1955818/proyecto_INICIO, 

1955818/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955836 Proyecto de inversión                                               86,344.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86344.02, modificado:86344.02}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA XALTOCAN LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC CALLE ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS - 110392 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110392 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, 

meta_modificada:340.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

INTERIOR SN PUEBLO LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC, 90444 LA ASCENSIÓN 

HUITZCOLOTEPEC, XALTOCAN TLAXCALA  ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BEATRIZ 

PAREDES,    CENTRO DE SALUD, lon:-98.23919718, lat:19.38741118}} 05-04-2021 31-12-2021 86,344.02                             86,344.02                             86,344.02                             86,344.02                             86,344.02                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}}

{1955836/proyecto_INICIO, 

1955836/proyecto_PROCESO, 

1955836/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955842 Proyecto de inversión                                            444,390.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444390.91, modificado:444390.91}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN XALTOCAN LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC 

CALLE LA ASUNCIÓN - 110414 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110414 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1663.18, 

meta_modificada:1663.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:CALLE LA ASUNCIÓN INTERIOR SN 

PUEBLO LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC, 90444 SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, 

XALTOCAN TLAXCALA  ENTRE CALLE EL CERRITO Y CALLE HOMBRES ILUSTRES,    JARDIN 

DE NIÑOS XICOHTENCATL, lon:-98.23247868, lat:19.40953071}} 05-04-2021 31-12-2021 444,390.91                          444,390.91                          444,390.91                          444,390.91                          444,390.91                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1663.18}}

{1955842/proyecto_PROCESO, 

1955842/proyecto_INICIO, 

1955842/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955947 Proyecto de inversión                                            311,137.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311137.4, modificado:311137.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN XALOZTOC PRIMERA SECCIÓN CALLE EMILIANO 

ZAPATA - 110756 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110756 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 

SN SECCION PRIMERA, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE  PROLONGACION 

GUILLERMO PRIETO Y CALLE XICOHTENCATL,    BIBLIOTECA COMO REFERENCIA, lon:-

98.05300473, lat:19.40577958}} 05-04-2021 31-12-2021 311,137.40                          311,137.40                          311,137.40                          311,137.40                          311,137.40                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}

{1955947/proyecto_PROCESO, 

1955947/proyecto_INICIO, 

1955947/proyecto_PROCESO, 

1955947/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955976 Proyecto de inversión                                               88,268.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88268.0, modificado:88268.0}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA CALLE DOMINGO 

ARENAS - 110784 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110784 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS PUEBLO LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y  , CALLE 12 DE OCTUBRE  SIN REFERENCIAS, lon:-

98.44754921, lat:19.46403923}} 05-04-2021 31-12-2021 88,268.00                             88,268.00                             88,268.00                             88,268.00                             88,268.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}

{1955976/proyecto_PROCESO, 

1955976/proyecto_INICIO, 

1955976/proyecto_PROCESO, 

1955976/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955980 Proyecto de inversión                                            470,641.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470641.73, modificado:470641.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CUAXOMULCO SAN LORENZO XALTELULCO 

CALLE NIÑOS HÉROES - 110786 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110786 S 28 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.0, 

meta_modificada:1820.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN 

PUEBLO SAN LORENZO XALTELULCO, 90660 SAN LORENZO XALTELULCO, CUAXOMULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ANTONIO CASO Y CALLE UNIÓN Y PROGRESO,    JARDIN DE 

NIÑOS, lon:-98.10068668, lat:19.33820102}} 05-04-2021 31-12-2021 470,641.73                          470,641.73                          470,641.73                          470,641.73                          470,641.73                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1820.0}}

{1955980/proyecto_INICIO, 

1955980/proyecto_PROCESO, 

1955980/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955995 Proyecto de inversión                                               58,809.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58809.68, modificado:58809.68}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA CALLE 

XICOHTENCATL - 110806 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110806 S 14 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.0, 

meta_modificada:435.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE XICOHTENCATL PUEBLO LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE   Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.44090806, lat:19.46156087}} 05-04-2021 31-12-2021 58,809.68                             58,809.68                             58,809.68                             58,809.68                             58,809.68                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:435.0}}

{1955995/proyecto_INICIO, 

1955995/proyecto_PROCESO, 

1955995/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956023 Proyecto de inversión                                            154,912.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154912.49, modificado:154912.49}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS SAN JOSE 

CUAMANTZINGO CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 110826 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110826 S 10 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.6, 

meta_modificada:285.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

PUEBLO SAN JOSÉ CUAMANTZINGO, 90421 SAN JOSÉ CUAMANTZINGO, MUÑOZ DE 

DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y  , CALLE LIBERTAD  SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.24980736, lat:19.51601595}} 05-04-2021 31-12-2021 154,912.49                          154,912.49                          154,912.49                          154,912.49                          154,912.49                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.6}}

{1956023/proyecto_PROCESO, 

1956023/proyecto_INICIO, 

1956023/proyecto_PROCESO, 

1956023/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956030 Proyecto de inversión                                               51,868.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51868.68, modificado:230945.13}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CUAXOMULCO SAN MIGUEL BUENAVISTA 

PRIVADA LIBERTAD Y VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE - 110830 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110830 S 36 32 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:PRIVADA LIBERTAD Y 29 DE 

SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL BUENAVISTA, 90660 SAN MIGUEL 

BUENAVISTA, CUAXOMULCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 29 DE SEPTIEMBRE Y  , CALLE 

LIBERTAD  TORRE BARRANCA TIENDA DANFER, lon:-98.07328868, lat:19.35250765}} 05-04-2021 31-12-2021 230,945.13                          230,945.13                          230,945.13                          230,945.13                          230,945.13                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}}

{1956030/proyecto_INICIO, 

1956030/proyecto_PROCESO, 

1956030/proyecto_FIN, 

1956030/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs2: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs3: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs4: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}}

2021 4 TLA210301956060 Proyecto de inversión                                               30,051.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30051.95, modificado:30051.95}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS GUADALUPE CUAUHTEMOC 

CALLE IGNACIO ALLENDE - 110849 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110849 S 14 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.4, 

meta_modificada:119.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO 

GUADALUPE CUAUHTÉMOC, 90427 GUADALUPE CUAUHTÉMOC, MUÑOZ DE DOMINGO 

ARENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE JOAQUIN CISNEROS Y  , CALLE EMILIO SANCHEZ 

PIEDRAS  SIN REFERENCIAS, lon:-98.23818748, lat:19.51826859}} 05-04-2021 31-12-2021 30,051.95                             30,051.95                             30,051.95                             30,051.95                             30,051.95                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.4}}

{1956060/proyecto_PROCESO, 

1956060/proyecto_INICIO, 

1956060/proyecto_PROCESO, 

1956060/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956130 Proyecto de inversión                                               22,672.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22672.78, modificado:22672.78}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS BOULEVARD  LIC 

TULIO HERNANDEZ GOMEZ - 110991 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110991 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:516.0, 

meta_modificada:516.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:BOULEVARD LIC. TULIO HERNANDEZ 

GOMEZ PUEBLO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA  

ENTRE CALLE VICENTE VAZQUEZ Y  ,    POR EL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD, lon:-

98.211298, lat:19.477805}} 05-04-2021 31-12-2021 22,672.78                             22,672.78                             22,672.78                             22,672.78                             22,672.78                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:516.0}}

{1956130/proyecto_PROCESO, 

1956130/proyecto_INICIO, 

1956130/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956238 Proyecto de inversión                                            286,092.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286092.54, modificado:286092.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS AVENIDA 

MORELOS - 111437 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 111437 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1105.33, 

meta_modificada:1105.33}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS PUEBLO MUÑOZ, 

90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE DEL RASTRO Y  , 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE  SIN REFERENCIAS, lon:-98.21132348, lat:19.47220706}} 05-04-2021 31-12-2021 286,092.54                          286,092.54                          286,092.54                          286,092.54                          286,092.54                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1105.33}}

{1956238/proyecto_INICIO, 

1956238/proyecto_PROCESO, 

1956238/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956309 Proyecto de inversión                                                  9,961.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9961.79, modificado:9961.79}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC PRIVADA 

ALDAMA - 111955 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 111955 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:PRIVADA ALDAMA PUEBLO SANTA 

MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

TOCHAC Y  , CALLE HIPÓDROMO  SIN REFERENCIAS, lon:-98.08190248, 

lat:19.42137118}} 05-04-2021 31-12-2021 9,961.79                                9,961.79                                9,961.79                                9,961.79                                9,961.79                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}

{1956309/proyecto_INICIO, 

1956309/proyecto_PROCESO, 

1956309/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956444 Proyecto de inversión                                            365,947.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365947.0, modificado:365947.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN NATÍVITAS  SAN RAFAEL TENANYECAC CALLE 

TLAXCALA - 113315 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 113315 S 24 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1414.4, 

meta_modificada:1414.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE TLAXCALA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE MEXICO Y CALLE LAS FLORES,    NO HAY REFERENCIAS., lon:-

98.3736669, lat:19.25017837}} 05-04-2021 31-12-2021 365,947.00                          365,947.00                          365,947.00                          365,947.00                          365,947.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1414.4}}

{1956444/proyecto_INICIO, 

1956444/proyecto_PROCESO, 

1956444/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956458 Proyecto de inversión                                                  3,457.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3457.09, modificado:3457.09}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE CONTLA DE JUAN CUAMATZI BARRIO IXTLAHUACA 

SEGUNDA PRIVADA DE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 113527 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 113527 S 10 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, 

meta_modificada:66.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE 16 

DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN BARRIO IXTLAHUACA, 90693 IXTLAHUACA, CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TERRENOS DE 

CULTIVO,    NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.14085304, lat:19.31544679}} 05-04-2021 31-12-2021 3,457.09                                3,457.09                                3,457.09                                3,457.09                                3,457.09                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}}

{1956458/proyecto_INICIO, 

1956458/proyecto_PROCESO, 

1956458/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301968542 Proyecto de inversión                                            673,286.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673286.64, modificado:673286.64}}

AMPLIACIÓN D RED ELÉCTRICA EN CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS A ZAPATA ENTRE PLAZA DE 

TOROS Y CALLE SI NOMBRE - 105441 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX 105441 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:428.0, 

meta_modificada:428.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS A 

EMILIANO ZAPATA INTERIOR 9 PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, 

EMILIANO ZAPATA TLAXCALA  ENTRE CALLE PLAZA DE TOROS Y  ,    UBICADO SOBRE LA 

CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS A EMILIANO ZAPATA ENTRE L, lon:-97.91753229, 

lat:19.55468166}} 03-02-2021 08-02-2021 673,286.64                          673,286.64                          673,286.64                          673,286.64                          673,286.64                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP-FISM 2146001, 

contratista:JUAN CARLOS HERNÁNDEZ MONTIEL, 

convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX, 

monto:673286.64, importe_modificado:673286.64}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:428.0}}

{1968542/proyecto_PROCESO, 

1968542/proyecto_INICIO, 

1968542/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301974606 Proyecto de inversión                                            480,763.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480763.46, modificado:480763.46}} CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN (SAN PEDRO LA CUEVA) - 126126 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO 126126 S 31 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.4, 

meta_modificada:614.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:77, direccion:CALLE GARDENIA RANCHERIA SAN 

PEDRO LA CUEVA, 90257 SAN PEDRO LA CUEVA, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CARRETERA 

AL PEÑON Y CALLE BUGANVILIAS,    SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE GARDENIA DE 

LA COMIDIDAD DE SAN PEDRO LA CUEVA QUE CONEC, lon:-98.16034193, 

lat:19.60218499}} 10-07-2021 26-07-2021 480,763.46                          480,763.46                          480,763.46                          480,763.46                          480,763.46                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/004/007, 

contratista:GRUPO FA INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS S.A DE C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE TLAXCO, 

monto:502107.08, importe_modificado:502107.08}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.4}}

{1974606/proyecto_PROCESO, 

1974606/proyecto_INICIO, 

1974606/proyecto_FIN, 

1974606/proyecto_PROCESO, 

1974606/proyecto_FIN, 

1974606/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301974870 Proyecto de inversión                                            215,307.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215307.69, modificado:215307.69}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN CAMINO A TLAXCALA ATLAHAPA - 126984 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS 126984 S 300 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, 

meta_modificada:417.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO A TLAXCALA 

COLONIA , 00000 SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

MONTE REAL Y CALLE GIRASOLES, PRIVADA MONTE BLANCO  EN LA PROLONGACIÓN DE 

SAN LORENZO CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LA JOYA, lon:-98.22999394, 

lat:19.3000587}} 01-07-2021 30-08-2021 215,307.69                          215,307.69                          215,307.69                          215,307.69                          215,307.69                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLX/DOPDU/FISM/041/2021, 

contratista:PROYEDSA URBANIZACION Y EDIFICACION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA TLAX, monto:215307.69, 

importe_modificado:215307.69}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.3}}

{1974870/proyecto_PROCESO, 

1974870/proyecto_INICIO, 

1974870/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301975273 Proyecto de inversión                                            148,343.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148343.85, modificado:150651.71}} REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO (GRACIANO SANCHEZ) - 129063 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO 129063 S 51 44 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, 

meta_modificada:76.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO AL POZO 

RANCHERIA PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, 90261 GRACIANO SÁNCHEZ, TLAXCO 

TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE CAMINO AL POZO QUE 

CONECTA A LA CARRETERA SANTIAGO TATLAPAYAC EN LA COLONIA GRACIA, lon:-

98.31721129, lat:19.70155073}} 10-06-2021 15-06-2021 150,651.71                          150,651.71                          150,651.71                          150,651.71                          150,651.71                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/121/122/123/125/127, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CORTER S.A DE C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE TLAXCO, 

monto:608825.76, importe_modificado:608825.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}}

{1975273/proyecto_INICIO, 

1975273/proyecto_PROCESO, 

1975273/proyecto_FIN, 

1975273/proyecto_PROCESO, 

1975273/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301975274 Proyecto de inversión                                            548,331.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548331.9, modificado:730463.86}} CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ADOQUIN LA NOPALERA - 129064 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA 129064 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1645.0, 

meta_modificada:1223.29}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:18, direccion:PRIVADA LA NOPALERA COLONIA 

LA TRINIDAD TEPEHITEC, 90115 PUEBLO HEROICO DE LA TRINIDAD TEPEHITEC, 

TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE  CALLE ANGEL AGUILAR Y CALLE LA PRESA, PRIVADA LOS 

OCOTES  SE LOCALIZA LA CALLE FRENTE A LAS OFICINAS DE, lon:-98.25292498, 

lat:19.31079599}} 21-06-2021 31-08-2021 730,463.86                          730,463.86                          730,463.86                          730,463.86                          730,463.86                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOPDU-049-FISM-

2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y GRUPO CONSTRUCTOR 

BLOKMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA TLAX, 

monto:692563.31, importe_modificado:730463.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1223.29}}

{1975274/proyecto_PROCESO, 

1975274/proyecto_INICIO, 

1975274/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301978330 Proyecto de inversión                                               51,297.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51297.78, modificado:50947.83}} CONSTRUCCION DE BANQUETAS - 141336 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA 141336 S 5 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, 

meta_modificada:170.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, direccion:CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE 

COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 90463 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, XALOZTOC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    C. DIEZ Y 

SEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE C. EMILIO SANC, lon:-98.05245094, lat:19.43146697}} 26-07-2021 14-08-2021 50,947.83                             50,947.83                             50,947.83                             50,947.83                             50,947.83                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM2139/049, contratista:JAMEL 

INGENIERIA DE TLAXCALA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

XALOZTOC TLAXCALA, monto:50947.83, 

importe_modificado:50947.83}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}}

{1978330/proyecto_PROCESO, 

1978330/proyecto_FIN, 

1978330/proyecto_INICIO, 

1978330/proyecto_PROCESO, 

1978330/proyecto_INICIO, 

1978330/proyecto_PROCESO, 

1978330/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301984002 Proyecto de inversión                                            257,390.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257390.93, modificado:257390.93}} REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CIENEGA - 166078 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 166078 S 8 7 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:13, direccion:RANCHERIA LA CIÉNEGA, 90274 LA 

CIÉNEGA, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    EL CAMINO SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A 206 

METROS AL ESTE PASA EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A REALIZAR LA 

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE S, lon:-97.99227228, 

lat:19.6214583}} 12-07-2021 23-07-2021 257,390.93                          257,390.93                          257,390.93                          257,390.93                          257,390.93                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/165, contratista:C. 

MARCO ANTONIO CONTRERAS GAONA, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:257390.93, 

importe_modificado:257390.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}

{1984002/proyecto_FIN, 

1984002/proyecto_PROCESO, 

1984002/proyecto_FIN, 

1984002/proyecto_INICIO, 

1984002/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301984362 Proyecto de inversión                                            468,872.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468872.12, modificado:468872.12}} CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN COLONIA SAN JUAN - 167416 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 167416 S 12 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.68, 

meta_modificada:531.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN, 90250 TLAXCO, 

TLAXCO TLAXCALA  ENTRE   Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MELCHOR OCAMPO  

EL CAMINO SIN NOMBRE ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE MELCHOR OCAMPO 

SE ENCUENTRA AL A UN EXTREMO DE LA COMUNIDAD COL, lon:-98.12585386, 

lat:19.60676526}} 13-07-2021 03-08-2021 468,872.12                          468,872.12                          468,872.12                          468,872.12                          468,872.12                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/013, contratista:GRUPO 

FA INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO 

DEL MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:468872.12, 

importe_modificado:468872.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.68}}

{1984362/proyecto_INICIO, 

1984362/proyecto_PROCESO, 

1984362/proyecto_FIN, 

1984362/proyecto_INICIO, 

1984362/proyecto_PROCESO, 

1984362/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301987328 Proyecto de inversión                                            868,700.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868700.0, modificado:868700.0}} CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR (SAN JOSE ATOTONILCO) - 178314 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO 178314 S 108 87 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:65.0, 

meta_modificada:73.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ ATOTONILCO, 

90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO 

EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ATOTONILCO A UN LADO DE LA 

BARRANCA, lon:-98.05461534, lat:19.59915916}} 08-07-2021 22-07-2021 868,700.00                          868,700.00                          868,700.00                          868,700.00                          868,700.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/105, contratista:ING. 

JESUS GUEVARA RIOS, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:773500.0, importe_modificado:868700.0}} {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:73.0}}

{1987328/proyecto_FIN, 

1987328/proyecto_INICIO, 

1987328/proyecto_PROCESO, 

1987328/proyecto_INICIO, 

1987328/proyecto_FIN, 

1987328/proyecto_PROCESO, 

1987328/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301990504 Proyecto de inversión                                               55,550.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55550.73, modificado:55550.73}} AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION (PEÑON) - 191509 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 191509 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE PROLONGACION LIBERTAD 

COLONIA ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90256 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE BOULEVARD LA LIBERTAD Y CARRETERA AUTOPISTA CHIGNAHUAPAN, 

CALLE EMILIANO ZAPATA  SE PUEDE LLEGAR A LA CALLE POR, lon:-98.1592127, 

lat:19.66674785}} 12-07-2021 20-07-2021 55,550.73                             55,550.73                             55,550.73                             55,550.73                             55,550.73                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/095, contratista:ING. 

FERNANDO LOPEZ LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:55550.73, importe_modificado:55550.73}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}

{1990504/proyecto_INICIO, 

1990504/proyecto_PROCESO, 

1990504/proyecto_FIN, 

1990504/proyecto_PROCESO, 

1990504/proyecto_FIN, 

1990504/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301990551 Proyecto de inversión                                            205,536.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205536.44, modificado:420381.56}} PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA CUAHUTEMOC - 191620 29 Tlaxcala 17

Mazatecochco de José María 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO 191620 S 30 33 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, 

meta_modificada:381.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PRIVADA 

CUAHUTEMOC  - CALLE CUAHUTEMOC MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 72 BARRIO 

SECCION PRIMERA, 90870 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE PRIVADA CUAHUTEMOC Y CALLE CUAHUTEMOC, , lon:-

98.1906977, lat:19.17670074}} 06-08-2021 30-08-2021 420,381.56                          420,381.56                          420,381.56                          420,381.56                          420,381.56                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-

FISM211705, contratista:ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE, 

convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS 

TLAX, monto:420381.56, importe_modificado:420381.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.0}}

{1990551/proyecto_PROCESO, 

1990551/proyecto_FIN, 

1990551/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301990644 Proyecto de inversión                                            406,402.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406402.28, modificado:406402.28}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS DE LA COLONIA 

POSTAL Y VISTA HERMOSA - 191886 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 191886 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, 

meta_modificada:317.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 

COLONIA VISTA HERMOSA, 90253 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE LUIS 

DONALDO COLOSIO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS 

LIMITES DE LA COMUNIDAD DEL PEÑON, lon:-98.10227671, lat:19.60782633}} 06-07-2021 28-07-2021 406,402.28                          406,402.28                          406,402.28                          406,402.28                          406,402.28                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/118/119, contratista:C. 

MATILDE MICAELA VASQUEZ MENESES, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:667473.7, 

importe_modificado:667473.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}}

{1990644/proyecto_INICIO, 

1990644/proyecto_FIN, 

1990644/proyecto_PROCESO, 

1990644/proyecto_INICIO, 

1990644/proyecto_PROCESO, 

1990644/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210301991261 Proyecto de inversión                                            344,357.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344357.53, modificado:344357.5}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA 5 PONIENTE EN LA COMUNIDAD DE 

AZTAMA - 194224 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNCIPIO DE TEOLOCHOLCO 194224 S 210 210 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.51, 

meta_modificada:482.51}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:PRIVADA 5 PONIENTE SECCION EL 

CARMEN AZTAMA, 90855 EL CARMEN AZTAMA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE 

PRIVADA 5 PONIENTE Y CALLE 5 PONIENTE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  LA OBRA SE UBICA 

A DOS CUADRAS AL SUR DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD Y , lon:-98.2198743, 

lat:19.22760928}} 01-08-2021 15-08-2021 344,357.50                          344,357.50                          344,357.50                          344,357.50                          344,357.50                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM01-21, 

contratista:LEONARDO ATONAL RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE TEOLOCHOLCO, monto:338139.43, 

importe_modificado:344357.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.51}}

{1991261/proyecto_INICIO, 

1991261/proyecto_PROCESO, 

1991261/proyecto_FIN, 

1991261/proyecto_INICIO, 

1991261/proyecto_PROCESO, 

1991261/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA 

RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}}

2021 4 TLA210301991431 Proyecto de inversión                                            524,607.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524607.1, modificado:524607.1}} REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE TLATEMPAN - 194823 29 Tlaxcala 2 Apetatitlán de Antonio Carvajal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL 194823 S 100 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, 

meta_modificada:640.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALLE CALLE NAZARETH COLONIA 

TLATEMPAN, 90610 TLATEMPAN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA  

ENTRE CALLE CALLE NAZARTEH Y CALLE CALLE GUADALUPE,    LA OBRA EN MENCION ESTA 

ENTRE LA CALLE NAZARTEH Y LA CALLE GUDALUPE, lon:-98.2102735, 

lat:19.32967955}} 30-07-2021 31-08-2021 524,607.10                          524,607.10                          524,607.10                          524,607.10                          524,607.10                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AAC/FISM/2102/010, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUME S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAX, 

monto:524607.1, importe_modificado:524607.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}

{1991431/proyecto_INICIO, 

1991431/proyecto_PROCESO, 

1991431/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301992801 Proyecto de inversión                                            250,968.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250968.74, modificado:250968.74}} CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION FISM 2131-026 - 201322 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA 201322 S 7 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.6, 

meta_modificada:202.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRIMERO DE MAYO 

COLONIA LOS DOLORES, 90433 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE 

CALLE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CARRETERA APIZACO TLAXCO,    CALLE PRIMERO 

DE MAYO AGRICOLA DE DOLORES QUINTA SECCION ,T, lon:-98.11126886, 

lat:19.46528887}} 27-06-2021 14-07-2021 250,968.74                          250,968.74                          250,968.74                          250,968.74                          250,968.74                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-026 AGEB 

221, contratista:ING. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, 

convocante:TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:250968.74, 

importe_modificado:250968.74}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.6}}

{1992801/proyecto_INICIO, 

1992801/proyecto_FIN, 

1992801/proyecto_PROCESO, 

1992801/proyecto_FIN, 

1992801/proyecto_PROCESO, 

1992801/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301993155 Proyecto de inversión                                            351,680.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351680.0, modificado:339120.0}}

EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL SABINAL, SAN LORENZO SOLTEPEC Y LA 

SEXTA SECCION (2134098) - 202362 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 202362 S 168 112 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:56.0, 

meta_modificada:54.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA EL SABINAL, 90255 

TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    SE SUMINISTRARAN CALENTADORES SOLARES 

EN LAS COMUNIDADES DEL SABINAL SAN LORENZO SOLTEPEC Y LA SEXTA SECCION DEL 

MUNICIPIO DE TLAXCO, lon:-98.11549196, lat:19.63466861}} 13-07-2021 20-07-2021 339,120.00                          339,120.00                          339,120.00                          339,120.00                          339,120.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/033/098, contratista:C. 

ROGELIO LEON LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:615440.0, importe_modificado:615440.0}} {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:54.0}}

{1993155/proyecto_PROCESO, 

1993155/proyecto_INICIO, 

1993155/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301993159 Proyecto de inversión                                            489,840.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489840.0, modificado:508680.0}}

EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES CALLES DE LAS COMUNIDADES DE 

LA EJIDAL, POSTAL Y VISTA HERMOSA, LAGUNILLA Y LA PALMA (2134134) - 202372 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 202372 S 234 156 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:78.0, 

meta_modificada:81.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUA AGRICOLA DEL 

FERROCARRIL COLONIA EJIDAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    SE 

SUMINISTRARAN CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES CALLES DE LAS 

COMUNIDADES DE LA EJIDAL POSTAL Y VISTA HERMOSA LAGUNILLA Y, lon:-

98.12226185, lat:19.6094597}} 13-07-2021 20-07-2021 508,680.00                          508,680.00                          508,680.00                          508,680.00                          508,680.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/100/134, contratista:C. 

ROGELIO LEON LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:521240.0, importe_modificado:521240.0}} {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:81.0}}

{1993159/proyecto_INICIO, 

1993159/proyecto_FIN, 

1993159/proyecto_PROCESO, 

1993159/proyecto_INICIO, 

1993159/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301993513 Proyecto de inversión                                               32,259.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32259.83, modificado:49107.05}} CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN FISM 2131-058 - 203876 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA 203876 S 25 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, 

meta_modificada:88.48}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:18, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO PLAN DE AYALA, 90438 PLAN DE AYALA, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE  CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CALLE 

EMILIANO ZAPATA,    A UN COSTADO DE LA PRESIDENC, lon:-98.10140901, 

lat:19.49861937}} 25-06-2021 10-07-2021 49,107.05                             49,107.05                             49,107.05                             49,107.05                             49,107.05                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-058 AGEB 

255, contratista:SERGIO CARRASCO PEREZ, convocante:TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, monto:49107.05, importe_modificado:49107.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.48}}

{1993513/proyecto_INICIO, 

1993513/proyecto_FIN, 

1993513/proyecto_PROCESO, 

1993513/proyecto_FIN, 

1993513/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301993514 Proyecto de inversión                                            314,026.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314026.74, modificado:314026.74}} CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE FISM-2131-044 - 203886 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD 203886 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:17, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO 

JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 90434 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE  CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 

CARRETERA 2 DE ABRIL   QUIOSCO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.05233056, 

lat:19.49300919}} 27-06-2021 14-07-2021 314,026.74                          314,026.74                          314,026.74                          314,026.74                          314,026.74                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-044, 

contratista:JUAN CALDERON VARGAS, convocante:TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, monto:313321.9, importe_modificado:314026.74}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{1993514/proyecto_FIN, 

1993514/proyecto_INICIO, 

1993514/proyecto_PROCESO, 

1993514/proyecto_INICIO, 

1993514/proyecto_PROCESO, 

1993514/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301993816 Proyecto de inversión                                            307,730.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307730.25, modificado:307730.25}} REHABILITACION DE PANTEON  MITLAL FISM 2131-039 - 204953 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD 204953 S 1000 1124 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE CALLE MIXCOAHTECUTLI A 

PANTEON PUEBLO JARDINES DE SAN BARTOLO, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 

TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE  CALLE MIXCOAHTECUTLI Y  , CALLE JALISCO  

PRELIMINARES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA HERRER, lon:-98.13606139, 

lat:19.45753438}} 17-04-2021 08-05-2021 307,730.25                          307,730.25                          307,730.25                          307,730.25                          307,730.25                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-039 AGEB 

306, contratista:C. LAZARO LUNA MORENO, convocante:TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, monto:358138.56, importe_modificado:307730.25}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{1993816/proyecto_FIN, 

1993816/proyecto_INICIO, 

1993816/proyecto_PROCESO, 

1993816/proyecto_FIN, 

1993816/proyecto_PROCESO, 

1993816/proyecto_INICIO, 

1993816/proyecto_PROCESO, 

1993816/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301997453 Proyecto de inversión                                            805,842.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805842.61, modificado:805842.61}} CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 217799 29 Tlaxcala 45 Benito Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ 217799 S 29 28 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA 5 DE MAYO 

COLONIA BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA CINCO DE MAYO Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, AVENIDA REPUBLICA DE 

PANAMA  UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA AVENIDA CINCO , lon:-98.42618654, 

lat:19.58500864}} 10-09-2021 10-10-2021 805,842.61                          805,842.61                          805,842.61                          805,842.61                          805,842.61                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISM21/045/006, 

contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ARKMAR S.A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:805842.61, 

importe_modificado:805842.61}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}}

{1997453/proyecto_PROCESO, 

1997453/proyecto_INICIO, 

1997453/proyecto_FIN, 

1997453/proyecto_PROCESO, 

1997453/proyecto_FIN, 

1997453/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302000825 Proyecto de inversión                                            402,713.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402713.99, modificado:402713.99}}

REHABILITACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ELECTRONIVELES, EDIFICIO "B, C" PUERTAS DE 

BAÑO, EDIFICIO "B" CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ADOSADO, SUSTITUCIÓN PARCIAL DE PISO 

PLAZA CIVICA Y LUMINARIAS EXTERIORES. 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-021-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:teolocholco tlaxcala, lon:-

98.192351, lat:19.244394}} 12-07-2021 24-10-2021 402,713.99                          402,713.99                          402,713.99                          402,713.99                          402,713.99                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302001184 Proyecto de inversión                                            903,987.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903987.02, modificado:903987.02}}

EDIFICIO "F" AULA 6X8 MTS. CON SANITARIOS PARA 1ER AÑO ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, 

MEJORAMIENTO Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-002-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:chiautempan, lon:-98.192961, 

lat:19.31398}} 05-07-2021 17-10-2021 903,987.02                          903,987.02                          903,987.02                          903,987.02                          903,987.02                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302001288 Proyecto de inversión                                            241,225.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241225.88, modificado:241225.88}}

SUSTITUCIÓN DE BARDA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 23.5 M. (PRIMERA 

ETAPA) 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-010-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:14, direccion:xaltocan, lon:-98.210649, 

lat:19.423809}} 05-07-2021 17-10-2021 241,225.88                          241,225.88                          241,225.88                          241,225.88                          241,225.88                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008182 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS FRANCISCO VILLA CALLE 

ERNESTO RÍOS - 230953 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 230953 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:24  INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO 

VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE  

CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE TERRENOS  A LAS 

AFUERAS DE LA LOCALIDAD FRANCISCO VILL, lon:-98.45440136, lat:19.57952173}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{2008182/proyecto_INICIO, 

2008182/proyecto_FIN, 

2008182/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008203 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XALTOCAN LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC CAMINO A LA 

PRESA - 231669 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 231669 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A LA PRESA 8  

INTERIOR SN PUEBLO LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC, 90444 LA ASCENSIÓN 

HUITZCOLOTEPEC, XALTOCAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 

CALLE SIN NOMBRE, CALLE TERRENOS  AL SURESTE DE LA ASCENCION, lon:-

98.23435852, lat:19.38050246}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{2008203/proyecto_PROCESO, 

2008203/proyecto_INICIO, 

2008203/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008208 Proyecto de inversión                                                  3,326.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3326.59, modificado:3326.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN FELIPE CUAUHTENCO 

AVENIDA CARRANZA - 231728 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 231728 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:AVENIDA CARRANZA 5  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN FELIPE CUAUHTENCO, 90690 SAN FELIPE CUAUHTENCO, CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE  CALLE 3 DE MAYO Y CALLE ALDAMA, CALLE SAN FELIPE  

APROXIMADAMENTE A 30 METROS DEL CAMPO DE FUTB, lon:-98.1220609, 

lat:19.3176675}} 05-04-2021 31-12-2021 3,326.59                                3,326.59                                3,326.59                                3,326.59                                3,326.59                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}}

{2008208/proyecto_FIN, 

2008208/proyecto_INICIO, 

2008208/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008218 Proyecto de inversión                                                  6,172.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6172.19, modificado:6172.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME HUAMANTLA COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC PRIVADA SIN 

NOMBRE - 231940 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 231940 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO 

VILLA TECOAC, 90514 COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE 12 DE DICIEMBRE Y  , CALLE 5 DE MAYO  APROXIMADAMENTE A 100 

METROS DEL ENTRONQUE ENTRE 5 DE MAYO Y 12 DE DICIEMBR, lon:-97.92748609, 

lat:19.38431458}} 05-04-2021 31-12-2021 6,172.19                                6,172.19                                6,172.19                                6,172.19                                6,172.19                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}

{2008218/proyecto_PROCESO, 

2008218/proyecto_INICIO, 

2008218/proyecto_FIN, 

2008218/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008221 Proyecto de inversión                                                  9,305.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9305.58, modificado:9305.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ESPAÑITA  LA MAGDALENA CUEXTOTITLA AVENIDA ALVARO 

OBREGÓN - 232064 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 232064 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON 

INTERIOR SN PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA 

CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE  CALLE CERRADA Y CALLE LAZARO CARDENAS, 

CALLE TERRENOS DE LABOR  CERCA DE CREMERIA SANCHEZ PEREZ Y SON, lon:-

98.44799312, lat:19.46542283}} 05-04-2021 31-12-2021 9,305.58                                9,305.58                                9,305.58                                9,305.58                                9,305.58                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}

{2008221/proyecto_INICIO, 

2008221/proyecto_FIN, 

2008221/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008224 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ESPAÑITA SAN FRANCISCO MITEPEC  CALLE GALEANA - 

232165 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 232165 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:CALLE GALEANA 6  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN FRANCISCO MITEPEC, 90292 SAN FRANCISCO MITEPEC, ESPAÑITA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE NICOLAS 

BRAVO  AUN LADO DE TERRENOS DE CULTIVO CERCA DE CENTRO D, lon:-98.44460009, 

lat:19.43761195}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{2008224/proyecto_FIN, 

2008224/proyecto_INICIO, 

2008224/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008230 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ATLANGATEPEC ZUMPANGO CALLE SIN NOMBRE MANZANA 

CUATRO - 232919 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 232919 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:CALLE SIN NOMBRE MANZANA 

CUATRO INTERIOR SN PUEBLO ZUMPANGO, 90413 ZUMPANGO, ATLANGATEPEC 

TLAXCALA  ENTRE  CAMINO A ANALCO Y  , CALLE JOSE ESPINOZA  ENTRE TERRENOS DE 

CULTIVO., lon:-98.21421028, lat:19.56149776}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008230/proyecto_FIN, 

2008230/proyecto_PROCESO, 

2008230/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008266 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  HUEYOTLIPAN  IGNACIO ZARAGOZA AVENIDA BENITO 

JUAREZ - 233882 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233882 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ 9  INTERIOR 

SN PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90246 IGNACIO ZARAGOZA, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  

ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ,    CERCA DE LA IGLESIA, lon:-

98.37708855, lat:19.56871126}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008266/proyecto_PROCESO, 

2008266/proyecto_FIN, 

2008266/proyecto_PROCESO, 

2008266/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008286 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ESPAÑITA BARRIO SAN MIGUEL CALLE DOS DE ABRIL - 

234390 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 234390 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL 3  INTERIOR SN 

BARRIO SAN MIGUEL, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 2 DE ABRIL Y 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CUAUHTEMOC  APROXIMADAMENTE A 250 METROS DE 

LA CAPILLA, lon:-98.42534574, lat:19.46710419}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008286/proyecto_INICIO, 

2008286/proyecto_FIN, 

2008286/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008289 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  CONTLA DE JUAN CUAMATZI OCOTLÁN TEPATLAXCO CALLE 

FRANCISCO I MADERO - 234487 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 234487 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 9  

INTERIOR SN PUEBLO OCOTLÁN DE TEPATLAXCO, 90692 OCOTLÁN TEPATLAXCO, 

CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE  CALLE TEPULTZINGO Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, CALLE LOS ENCINOS  A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA, lon:-98.11785065, 

lat:19.30241711}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008289/proyecto_FIN, 

2008289/proyecto_INICIO, 

2008289/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008326 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CUAPIAXTLA COLONIA IGNACIO ALLENDE CALLE 

ALDAMA - 236340 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236340 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO 

IGNACIO ALLENDE, 90568 COLONIA IGNACIO ALLENDE, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE BENITO JUÁREZ  

APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL TANQUE DE AGUA ELEVADO, lon:-

97.78594791, lat:19.35986324}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008326/proyecto_INICIO, 

2008326/proyecto_FIN, 

2008326/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008344 Proyecto de inversión                                               51,647.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51647.96, modificado:51647.96}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CALPULALPAN COLONIA FRANCISCO SARABIA 

CALLE SAN DIEGO Y DE LAS FLORES - 236782 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236782 S 36 32 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.9, 

meta_modificada:415.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:244, direccion:CALLE SAN DIEGO Y DE LAS FLORES 

INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 90207 FRACCIONAMIENTO ÁNGELES, 

CALPULALPAN TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    CERCA DE ESCUELA PRIMARIA., lon:-

98.57595178, lat:19.57855158}} 05-04-2021 31-12-2021 51,647.96                             51,647.96                             51,647.96                             51,647.96                             51,647.96                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.9}}

{2008344/proyecto_PROCESO, 

2008344/proyecto_INICIO, 

2008344/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008346 Proyecto de inversión                                            156,386.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156386.56, modificado:156386.56}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CALPULALPAN COLONIA FRANCISCO 

SARABIA CALLE NICOLÁS BRAVO - 236827 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236827 S 57 51 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.2, 

meta_modificada:138.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN 

PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 90207 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, 

CALPULALPAN TLAXCALA  ENTRE  BRECHA ZARAGOZA Y CAMINO A SAN VICENTE, CALLE 

DOMINGO ARENAS  A DOS CUADRAS AL SUR DE LA IGLESIA DE LA , lon:-98.58011146, 

lat:19.58694411}} 05-04-2021 31-12-2021 156,386.56                          156,386.56                          156,386.56                          156,386.56                          156,386.56                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.2}}

{2008346/proyecto_PROCESO, 

2008346/proyecto_FIN, 

2008346/proyecto_INICIO, 

2008346/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008347 Proyecto de inversión                                               57,896.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57896.41, modificado:224627.56}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CALPULALPAN MAZAPA CALLE ALAMEDA - 

236838 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236838 S 40 36 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.0, 

meta_modificada:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:CALLE ALAMEDA INTERIOR SN PUEBLO 

MAZAPA, 90220 MAZAPA, CALPULALPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE DEL SOL Y CALLE 

NOGALES,    A 200 METROS APROXIMADAMENTE DE JARDIN DE NIÑOS ANTONIO 

MAZAPA, lon:-98.55303654, lat:19.53941189}} 05-04-2021 31-12-2021 224,627.56                          224,627.56                          224,627.56                          224,627.56                          224,627.56                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:408.0}}

{2008347/proyecto_PROCESO, 

2008347/proyecto_FIN, 

2008347/proyecto_INICIO, 

2008347/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se envía a corregir, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs2: 

{observación:se envía a corregir, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs3: 

{observación:se envía a corregir, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs4: 

{observación:se envía a corregir, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}}

2021 4 TLA210402008348 Proyecto de inversión                                               21,732.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21732.77, modificado:21732.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTENCATL CALLE 

ÁNGELES - 236841 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236841 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE ÁNGELES INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE INSURGENTES  

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL PARQUE, lon:-97.82950708, 

lat:19.35059506}} 05-04-2021 31-12-2021 21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}

{2008348/proyecto_INICIO, 

2008348/proyecto_FIN, 

2008348/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008350 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  HUAMANTLA BENITO JUÁREZ PRIVADA GUADALUPE - 

236851 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236851 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:PRIVADA GUADALUPE INTERIOR SN 

PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE AMADO NERVO  A CUATRO CALLES 

DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-97.90541245, lat:19.37270976}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008350/proyecto_INICIO, 

2008350/proyecto_FIN, 

2008350/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008351 Proyecto de inversión                                               71,559.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71559.47, modificado:71559.47}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO SAN PABLO DEL MONTE BARRIO TLALTEPANGO 

CALLE DIEZ DE MAYO - 236868 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236868 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO INTERIOR SN 

BARRIO TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE TERRENOS, CALLE EL ROSARIO  

ESTACION DE CARBURACION GAS SANTA FE S.A. DE C.V, lon:-98.17072098, 

lat:19.09849747}} 05-04-2021 31-12-2021 71,559.47                             71,559.47                             71,559.47                             71,559.47                             71,559.47                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}}

{2008351/proyecto_INICIO, 

2008351/proyecto_FIN, 

2008351/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008361 Proyecto de inversión                                               22,160.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22160.15, modificado:22160.15}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CHIAUTEMPAN GUADALUPE IXCOTLA DIAGONAL 

CUAUHTEMOC - 237735 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 237735 S 24 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.5, 

meta_modificada:122.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DIAGONAL CUAUHTEMOC INTERIOR 

SN PUEBLO GUADALUPE IXCOTLA, 90810 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ATZOMIATENCO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE CALLE SIN 

NOMBRE  A DOS CALLES DE LA SECUNDARIA TECNICA, lon:-98.17267363, 

lat:19.31895262}} 05-04-2021 31-12-2021 22,160.15                             22,160.15                             22,160.15                             22,160.15                             22,160.15                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.5}}

{2008361/proyecto_FIN, 

2008361/proyecto_PROCESO, 

2008361/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008363 Proyecto de inversión                                               82,515.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82515.93, modificado:82515.93}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO HUAMANTLA RANCHERÍA DE TORRES CALLE SIN 

NOMBRE Y CARRETERA BENITO JUÁREZ LA GARITA - 237773 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 237773 S 18 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, 

meta_modificada:650.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:42, direccion:CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA 

BENITO JUÁREZ LA GARITA INTERIOR SN RANCHERIA DE TORRES, 90514 RANCHERÍA DE 

TORRES, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    AUN LADO DE ESCUELA PRIMARIA RURAL 

RAFAEL RAMIREZ, lon:-97.88587636, lat:19.42813641}} 05-04-2021 31-12-2021 82,515.93                             82,515.93                             82,515.93                             82,515.93                             82,515.93                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}}

{2008363/proyecto_INICIO, 

2008363/proyecto_FIN, 

2008363/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008371 Proyecto de inversión                                            121,406.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121406.04, modificado:121406.04}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SANTA INÉS 

TECUEXCOMAC CAMINO SANTA INÉS TECUEXCOMAC SANTA ANA NOPALUCAN - 237930 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 237930 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:686.0, 

meta_modificada:686.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:CALLE CAMINO SANTA INES 

TECUEXCOMAC-SANTA ANA NOPALUCAN INTERIOR SN PUEBLO SANTA INÉS 

TECUEXCOMAC, 90126 SANTA INÉS TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE SANTA INES,    APROXIMAD, 

lon:-98.34510061, lat:19.29953278}} 05-04-2021 31-12-2021 121,406.04                          121,406.04                          121,406.04                          121,406.04                          121,406.04                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:686.0}}

{2008371/proyecto_INICIO, 

2008371/proyecto_FIN, 

2008371/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010404 Proyecto de inversión                                            103,387.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103387.0, modificado:103387.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO CHIAUTEMPAN COLONIA REFORMA 

AVENIDA REVOLUCIÓN - 304424 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 304424 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCIÓN COLONIA 

REFORMA, 90805 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

MANUEL NAVA Y  , CALLE MOCTEZUMA  FRENTE A LA PRIVADA CASA DE DOS NIVELES CON 

BLOK, lon:-98.18130167, lat:19.31109544}} 09-10-2021 31-12-2021 103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010404/proyecto_INICIO, 

2010404/proyecto_FIN, 

2010404/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010468 Proyecto de inversión                                            103,387.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103387.0, modificado:103387.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO CHIAUTEMPAN SAN PEDRO TLALCUAPAN 

AVENIDA MALINTZI - 305139 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 305139 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:AVENIDA MALINTZI PUEBLO SAN 

PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, 90820 SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS 

BRAVO, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE 21 DE MARZO Y CALLE EL CARRIL, CALLE 

DIEGO MARTIN  A PRIVADA CASA DE TRES NIVELES BL, lon:-98.155994, lat:19.283844}} 09-10-2021 31-12-2021 103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010468/proyecto_INICIO, 

2010468/proyecto_FIN, 

2010468/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010479 Proyecto de inversión                                            103,387.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103387.0, modificado:103387.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO 

YOALCOATL CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE - 305302 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 305302 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE 16  

BARRIO YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE VICTORIA Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE 

NUEVA  A 200 METROS DE LAS VÍAS DEL TREN, lon:-98.20364657, lat:19.27171021}} 09-10-2021 31-12-2021 103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010479/proyecto_INICIO, 

2010479/proyecto_FIN, 

2010479/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010481 Proyecto de inversión                                            103,387.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103387.0, modificado:103387.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO 

CALNAHUAC PRIVADA HIDALGO - 305357 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 305357 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA HIDALGO 19  BARRIO 

CALNAHUAC, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE XICOHTENCATL Y CALLE HIDALGO, CALLE MATAMOROS  POR EL 

NEGOCIO DE TORTILLAS, lon:-98.18901554, lat:19.25988387}} 09-10-2021 31-12-2021 103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010481/proyecto_INICIO, 

2010481/proyecto_FIN, 

2010481/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010539 Proyecto de inversión                                            108,276.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108276.0, modificado:108276.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO ATLTZAYANCA BARRIO SAN ANTONIO 

CALLE CINCO SUR - 306268 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 306268 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 5 SUR 27  INTERIOR SN BARRIO 

SAN ANTONIO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 7 PONIENTE 

Y CALLE 5 ORIENTE, CALLE 3 SUR  A 50 METROS DE LA GASOLINERA, lon:-97.79811675, 

lat:19.4279448}} 09-10-2021 31-12-2021 108,276.00                          108,276.00                          108,276.00                          108,276.00                          108,276.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010539/proyecto_PROCESO, 

2010539/proyecto_INICIO, 

2010539/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010572 Proyecto de inversión                                            107,677.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107677.0, modificado:107677.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO CUAPIAXTLA BARRIO SAN MIGUEL CALLE 

MARIANO ABASOLO - 306858 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 306858 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO 45  

INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE 

HERMENEGILDO GALEANA  A DOS CUADRAS DE ABARROTES EL OASIS, lon:-

97.76607012, lat:19.2924714}} 09-10-2021 31-12-2021 107,677.00                          107,677.00                          107,677.00                          107,677.00                          107,677.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010572/proyecto_FIN, 

2010572/proyecto_INICIO, 

2010572/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010573 Proyecto de inversión                                            106,014.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106014.0, modificado:106014.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO SAN JUAN HUACTZINCO CALLE 

CUAUHTEMOC - 306861 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 306861 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO SAN 

JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE MAXIMO ROJAS Y CALLE REVOLUCION, PRIVADA REVOLUCIÓN  A UN 

COSTADO DEL TEMPLO EVANGELICO, lon:-98.25289337, lat:19.23861167}} 09-10-2021 31-12-2021 106,014.00                          106,014.00                          106,014.00                          106,014.00                          106,014.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010573/proyecto_PROCESO, 

2010573/proyecto_FIN, 

2010573/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010885 Proyecto de inversión                                            105,296.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105296.0, modificado:105296.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO APIZACO GUADALUPE TEXCALAC 

AVENIDA GUADALUPE - 310921 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 310921 S 0 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:AVENIDA GUADALUPE 61  INTERIOR 

SN PUEBLO GUADALUPE TEXCALAC, 90403 GUADALUPE TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE    Y  ,    POR LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, lon:-98.077343, lat:19.440955}} 09-10-2021 31-12-2021 105,296.00                          105,296.00                          105,296.00                          105,296.00                          105,296.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010885/proyecto_INICIO, 

2010885/proyecto_PROCESO, 

2010885/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010898 Proyecto de inversión                                            106,232.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106232.0, modificado:106232.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ 

ZITLALTÉPEC BARRIO DE LA CRUZ CALLE OCHO NORTE - 311096 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 311096 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 8 NORTE INTERIOR SN PUEBLO 

ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 6 NORTE Y CALLE 2 ORIENTE, CALLE 10 NORTE  JUNTO A LA 

BARRANCA, lon:-97.9026737, lat:19.20622895}} 09-10-2021 31-12-2021 106,232.00                          106,232.00                          106,232.00                          106,232.00                          106,232.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010898/proyecto_PROCESO, 

2010898/proyecto_FIN, 

2010898/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010939 Proyecto de inversión                                            107,439.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107439.0, modificado:107439.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO HUEYOTLIPAN SAN LORENZO TECHALOTE 

CALLE INDEPENDENCIA - 311624 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 311624 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:17, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 11  PUEBLO 

SAN LORENZO TECHALOTE, 90247 SAN LORENZO TECHALOTE, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  

ENTRE  CALLE 3 DE MAYO Y CALLE NORTE, CALLE LÁZARO CARDENAS  JUNTO A LA TIENDA, 

lon:-98.321553, lat:19.49494}} 09-10-2021 31-12-2021 107,439.00                          107,439.00                          107,439.00                          107,439.00                          107,439.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010939/proyecto_PROCESO, 

2010939/proyecto_FIN, 

2010939/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010984 Proyecto de inversión                                            110,809.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110809.0, modificado:110809.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN 

FRANCISCO ATEXCATZINCO AVENIDA JARDINES DE SAN ISIDRO - 312189 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 312189 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:AVENIDA JARDINES DE SAN ISIDRO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO ATEXCATZINGO 3RA MANZ, 90432 SAN 

FRANCISCO ATEXCATZINCO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE  PRIVADA DEL 

FORTIS Y  , CALLE LOS PINOS  ATRAS DE LA CAPILLA DE S, lon:-98.147588, 

lat:19.476074}} 09-10-2021 31-12-2021 110,809.00                          110,809.00                          110,809.00                          110,809.00                          110,809.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010984/proyecto_FIN, 

2010984/proyecto_INICIO, 

2010984/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011039 Proyecto de inversión                                            104,349.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104349.0, modificado:104349.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TLAXCO BARRIO CHICO CALLE MACARIO 

M HERNANDEZ - 312999 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 312999 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MACARIO M. HERNANDEZ 5  

INTERIOR SN PUEBLO TLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EDUARDO M. HERNANDEZ,    NO HA Y UNA REFERENCIA 

FIJA, lon:-98.122344, lat:19.62024}} 09-10-2021 31-12-2021 104,349.00                          104,349.00                          104,349.00                          104,349.00                          104,349.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011039/proyecto_FIN, 

2011039/proyecto_INICIO, 

2011039/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011042 Proyecto de inversión                                            107,529.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107529.0, modificado:107529.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TLAXCO COLONIA POSTAL PRIIVADA 

REVOLUCION MEXICANA - 313032 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 313032 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRIVADA REVOLUCION MEXICANA 

INTERIOR SN PUEBLO TLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

REVOLUCION MEXICANA Y CONTINUACION ALVARO OBREGON,    NO HA YUNA 

REFERENCIA FIJA, lon:-98.117142, lat:19.611436}} 09-10-2021 31-12-2021 107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011042/proyecto_INICIO, 

2011042/proyecto_FIN, 

2011042/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011155 Proyecto de inversión                                               61,688.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61688.0, modificado:61688.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ESPAÑITA VICENTE GUERRERO CALLE DIECISÉIS DE 

SEPTIEMBRE - 314619 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 314619 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 

PUEBLO VICENTE GUERRERO, 90297 VICENTE GUERRERO, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE REPÚBLICA DEL SALVADOR Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE DOMINGO 

ARENAS  A 40 METROS APROXIMADAMENTE DEL PREESCOL, lon:-98.489891, 

lat:19.423503}} 09-10-2021 31-12-2021 61,688.00                             61,688.00                             61,688.00                             61,688.00                             61,688.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011155/proyecto_INICIO, 

2011155/proyecto_FIN, 

2011155/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011158 Proyecto de inversión                                               62,199.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62199.0, modificado:62199.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NATÍVITAS SAN MIGUEL ANALCO CALLE 

XICOHTENCATL - 314644 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 314644 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:CALLE XICOHTENCATL INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO, 90722 SAN MIGUEL ANALCO, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE FRONTERA Y CALLE CAMINO NACIONAL, CALLE INDIGENAS  A 70 MTS DEL 

TEMPLO EVANGELICO, lon:-98.33119238, lat:19.17452974}} 09-10-2021 31-12-2021 62,199.00                             62,199.00                             62,199.00                             62,199.00                             62,199.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011158/proyecto_INICIO, 

2011158/proyecto_FIN, 

2011158/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011255 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN CALLE 

GUADALUPE - 316292 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 316292 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE GUADALUPE 9  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE VICTORIO MENESES Y CALLE DEL POTRERO, CALLE LAZARO CARDENAS  

FRENTE A LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, lon:-98.31395945, 

lat:19.31630438}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011255/proyecto_FIN, 

2011255/proyecto_INICIO, 

2011255/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011272 Proyecto de inversión                                               61,005.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61005.0, modificado:61005.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN DAMIÁN TEXÓLOC BARRIO SAN NICOLAS CALLE 

MATAMOROS - 316916 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 316916 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN 

BARRIO SAN NICOLAS, 90735 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA  

ENTRE  CALLE SAN NICOLAS Y  , CALLE HIDALGO  FRENTE A TIENDA SIN NOMBRE 

CORTINAS VERDES, lon:-98.29066414, lat:19.27235224}} 09-10-2021 31-12-2021 61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011272/proyecto_INICIO, 

2011272/proyecto_FIN, 

2011272/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011274 Proyecto de inversión                                               61,005.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61005.0, modificado:61005.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN JUAN HUACTZINCO CALLE CRISTOBAL COLON - 

316985 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 316985 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN 

HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE BUENAVISTA, CALLE BENITO JUAREZ  ATRAS DE LA IGLESIA, lon:-98.24865331, 

lat:19.2387874}} 09-10-2021 31-12-2021 61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011274/proyecto_PROCESO, 

2011274/proyecto_FIN, 

2011274/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011408 Proyecto de inversión                                               61,005.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61005.0, modificado:61005.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN JUAN HUACTZINCO CALLE CORREGIDORA - 

320378 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 320378 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA 15  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN 

HUACTZINCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE ALDAMA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE 

JOSE MARIA MORELOS  A 150 MTS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.25177573, 

lat:19.23091774}} 09-10-2021 31-12-2021 61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011408/proyecto_PROCESO, 

2011408/proyecto_INICIO, 

2011408/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011478 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCALA SAN ESTEBAN TIZATLAN CALLE SOR JUANA 

INES DE LA CRUZ - 323630 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 323630 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 

30  PUEBLO SAN ESTEBAN TIZATLÁN, 90100 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE CUAUHTEMOC  SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.213241, lat:19.338744}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011478/proyecto_FIN, 

2011478/proyecto_INICIO, 

2011478/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011487 Proyecto de inversión                                               61,254.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61254.0, modificado:61254.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZACATELCO XOCHICALCO CALLE PRIMERO DE MAYO - 

323782 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 323782 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO 93  

INTERIOR SN SECCION XOCHICALCO, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  

CALLE PUEBLA Y CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE BENITO JUAREZ  FRENTE A ESTETICA 

GISE, lon:-98.24330402, lat:19.19733717}} 09-10-2021 31-12-2021 61,254.00                             61,254.00                             61,254.00                             61,254.00                             61,254.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}}

{2011487/proyecto_FIN, 

2011487/proyecto_PROCESO, 

2011487/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011489 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN CALLE 

REFORMA - 323792 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 323792 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CALLE REFORMA 33  PUEBLO SAN 

LUCAS CUAUHTELULPAN, 90110 SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, TLAXCALA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, AVENIDA DOMINGO ARENAS  

POR LA CASA EJIDAL CAMPESINA, lon:-98.274626, lat:19.291862}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011489/proyecto_FIN, 

2011489/proyecto_PROCESO, 

2011489/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011519 Proyecto de inversión                                               56,578.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56578.0, modificado:56578.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO XALTOCAN TOPILCO DE JUAREZ AVENIDA 

GUADALUPE - 324368 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 324368 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:AVENIDA GUADALUPE 222  PUEBLO 

TOPILCO DE JUÁREZ, 90440 TOPILCO DE JUÁREZ, XALTOCAN TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    A 

100 METROS DE LA TIENDA FRANQUIZ, lon:-98.197328, lat:19.428199}} 09-10-2021 31-12-2021 56,578.00                             56,578.00                             56,578.00                             56,578.00                             56,578.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011519/proyecto_INICIO, 

2011519/proyecto_PROCESO, 

2011519/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210402011525 Proyecto de inversión                                               56,578.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56578.0, modificado:56578.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO XALTOCAN SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC CALLE 

EL CERRITO - 324484 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 324484 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:CALLE EL CERRITO PUEBLO SAN 

SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, 90440 SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, XALTOCAN 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE REFORMA,    A 100 METROS 

AL SUR DE LA CASA DE LADRILLO, lon:-98.228848, lat:19.415591}} 09-10-2021 31-12-2021 56,578.00                             56,578.00                             56,578.00                             56,578.00                             56,578.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011525/proyecto_PROCESO, 

2011525/proyecto_FIN, 

2011525/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011602 Proyecto de inversión                                               64,281.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64281.0, modificado:64281.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCO VISTA HERMOSA CALLE EMILIO SANCHEZ 

PIEDRAS - 327111 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 327111 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 22  

INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 90253 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE DONALDO COLOSIO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,    RANCHO EL CARLOS LEON, lon:-

98.10198, lat:19.608638}} 09-10-2021 31-12-2021 64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011602/proyecto_PROCESO, 

2011602/proyecto_INICIO, 

2011602/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011605 Proyecto de inversión                                               55,251.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55251.0, modificado:55251.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TETLA SECCION TERCERA SAN BARTOLOMÉ 

MATLALOHCAN CALLE SIN NOMBRE - 327157 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 327157 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:79  INTERIOR SN SECCION 3RA SAN 

BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE XEL-HA Y CALLE COZUMEL, CALLE CANCUN  SIN 

PUNTO FIJO DE REFERENCIA, lon:-98.138022, lat:19.427087}} 09-10-2021 31-12-2021 55,251.00                             55,251.00                             55,251.00                             55,251.00                             55,251.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011605/proyecto_FIN, 

2011605/proyecto_INICIO, 

2011605/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011607 Proyecto de inversión                                               64,281.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64281.0, modificado:64281.0}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCO EL ROSARIO CALLE CUATRO NORTE - 327224 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 327224 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE 4 NORTE INTERIOR SN 

PUEBLO EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y 

CALLE 4 PONIENTE,    SIN REFERENCIA FIJA, lon:-98.228887, lat:19.664483}} 09-10-2021 31-12-2021 64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011607/proyecto_FIN, 

2011607/proyecto_PROCESO, 

2011607/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011620 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN JOSÉ AZTATLA 

CALLE HIDALGO - 327666 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 327666 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO 297  PUEBLO SAN 

JOSÉ AZTATLA, 90692 SAN JOSÉ AZTATLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA CUAUHTEMOC Y  , CALLE GUADALUPE VICTORIA  EN UNA TIENDA DE 

MATERIALES, lon:-98.13588332, lat:19.31248505}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011620/proyecto_PROCESO, 

2011620/proyecto_INICIO, 

2011620/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011623 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CONTLA DE JUAN CUAMATZI OCOTLÁN TEPATLAXCO 

AVENIDA JUNA CUAMATZI - 327738 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 327738 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:AVENIDA JUAN CUAMATZI 53  

INTERIOR SN PUEBLO OCOTLÁN DE TEPATLAXCO, 90692 OCOTLÁN TEPATLAXCO, 

CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y  , CALLE 

TERCER MILENIO  POR EL TANQUE DE AGUA, lon:-98.11573171, lat:19.3011227}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011623/proyecto_INICIO, 

2011623/proyecto_PROCESO, 

2011623/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011637 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA COLONIA NAZARETH FRACCIÓN 

CERÓN - 328264 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 328264 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, direccion:CALLE FRACCIÓN CERÓN INTERIOR 

SN PUEBLO NAZARETH, 90557 COLONIA NAZARETH, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    

A 250 METROS DE LAS TORRES DE ELECTRICIDAD, lon:-97.80676825, lat:19.3744512}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011637/proyecto_FIN, 

2011637/proyecto_INICIO, 

2011637/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011639 Proyecto de inversión                                               58,196.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58196.0, modificado:58196.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CHIAUTEMPAN BARRIO TEXCACOAC CALLE AQUILES 

CORDOVA MORAN - 328399 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 328399 S 2 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES CORDOVA MORAN 

BARRIO TEXCACOAC, 90800 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LIBERTAD,    ES UNA COLONIA 

ANTORCHISTA, lon:-98.174888, lat:19.307024}} 09-10-2021 31-12-2021 58,196.00                             58,196.00                             58,196.00                             58,196.00                             58,196.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011639/proyecto_PROCESO, 

2011639/proyecto_INICIO, 

2011639/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011694 Proyecto de inversión                                               61,005.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61005.0, modificado:61005.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TEOLOCHOLCO SECCIÓN PRIMERA CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ - 329675 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 329675 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

INDUSTRIAL Y CALLE REFORMA, CALLE VÍAS DEL TREN  A 100 METROS DE LAS VÍAS DEL 

TREN, lon:-98.206628, lat:19.244696}} 09-10-2021 31-12-2021 61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011694/proyecto_PROCESO, 

2011694/proyecto_INICIO, 

2011694/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011836 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CONTLA SAN MIGUEL XALTIPA CALLE PRINCIPAL - 

333605 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 333605 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 191  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL XALTIPA, 90680 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  

ENTRE CALLE UNIÓN Y PROGRESO Y CALLE DE JESUS, CALLE ENCINOS  BARRIO DE 

AMANALCO, lon:-98.15230066, lat:19.31686388}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011836/proyecto_FIN, 

2011836/proyecto_INICIO, 

2011836/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011847 Proyecto de inversión                                               62,727.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62727.0, modificado:62727.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCO COLONIA EJIDAL CALLE FRANCISCO SARABIA 

- 335661 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 335661 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA 46  

COLONIA EJIDAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE CUAUHTEMOC, CALLE ANTIGUA DEL FERROCARRIL  POR LA VETERINARIA 

VAZQUEZ, lon:-98.123891, lat:19.610385}} 09-10-2021 31-12-2021 62,727.00                             62,727.00                             62,727.00                             62,727.00                             62,727.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011847/proyecto_FIN, 

2011847/proyecto_INICIO, 

2011847/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011868 Proyecto de inversión                                               58,227.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58227.0, modificado:58227.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO APIZACO LOMA FLORIDA PRIMERA SECCION CALLE 

DALIAS - 336461 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336461 S 3 34 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DALIAS 4  INTERIOR SN 

COLONIA LOMA FLORIDA 1A SECC, 90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE PENSAMIENTOS Y CALLE HORTENCIAS, CALLE VIOLETAS  NO HAY UNA 

REFERENCIA FIJA, lon:-98.13064194, lat:19.40555961}} 09-10-2021 31-12-2021 58,227.00                             58,227.00                             58,227.00                             58,227.00                             58,227.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011868/proyecto_FIN, 

2011868/proyecto_INICIO, 

2011868/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011874 Proyecto de inversión                                               60,120.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60120.0, modificado:60120.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO  CUAPIAXTLA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS CALLE 

CINCO DE MAYO - 336536 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336536 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE 5 DE MAYO 61  INTERIOR SN 

PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE FEBRERO,    A UNA CUADRA DE 

LA PRESIDENCIA AUXILIAR, lon:-97.69800975, lat:19.36224261}} 09-10-2021 31-12-2021 60,120.00                             60,120.00                             60,120.00                             60,120.00                             60,120.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011874/proyecto_FIN, 

2011874/proyecto_INICIO, 

2011874/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011878 Proyecto de inversión                                               61,573.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61573.0, modificado:61573.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS CALLE CRISANTO 

CUELLAR - 336620 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336620 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTO CUELLAR 4  PUEBLO 

MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIO 

CARRANZA Y  , CALLE INDEPENDENCIA  SIN REFERENCIAS, lon:-98.2062, lat:19.475476}} 09-10-2021 31-12-2021 61,573.00                             61,573.00                             61,573.00                             61,573.00                             61,573.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011878/proyecto_INICIO, 

2011878/proyecto_FIN, 

2011878/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011880 Proyecto de inversión                                               61,657.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61657.0, modificado:61657.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO YAUHQUEMEHCAN BARRIO LA LUZ CALLE SIN 

NOMBRE - 336687 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336687 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:BARRIO LA LUZ, 90450 SAN 

DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA  ENTRE CALLE PROGRESO Y 

CALLE DE GUADALUPE, CALLE LA LUZ  SIN REFERENCIAS, lon:-98.178535, 

lat:19.418289}} 09-10-2021 31-12-2021 61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011880/proyecto_INICIO, 

2011880/proyecto_FIN, 

2011880/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011890 Proyecto de inversión                                               61,076.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61076.0, modificado:61076.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO YAUHQUEMEHCAN  HUACALTZINGO CALLE LA 

SOLEDAD - 336901 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336901 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:11, direccion:CALLE LA SOLEDAD PUEBLO 

HUALCALTZINCO, 90459 HUALCALTZINCO, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA  ENTRE CALLE 

2 DE ENERO Y CALLE CIPRES,    JUNTO AL RÍO ZAHUAPAN, lon:-98.16573, 

lat:19.399974}} 09-10-2021 31-12-2021 61,076.00                             61,076.00                             61,076.00                             61,076.00                             61,076.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011890/proyecto_PROCESO, 

2011890/proyecto_INICIO, 

2011890/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011898 Proyecto de inversión                                               64,281.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64281.0, modificado:64281.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLANGATEPEC ZUMPANGO CALLE LOS LEONES - 

336993 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336993 S 1 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:CALLE LOS LEONES INTERIOR SN 

PUEBLO ZUMPANGO, 90413 ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE CARRETERA 

A VILLALTA Y  ,    ATRAS DEL PARADERO DE COMBIS PARTE ALTA, lon:-98.22996, 

lat:19.559061}} 09-10-2021 31-12-2021 64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011898/proyecto_PROCESO, 

2011898/proyecto_INICIO, 

2011898/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011905 Proyecto de inversión                                               62,026.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62026.0, modificado:62026.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO APIZACO SAN LUIS APIZAQUITO CAMINO REAL A 

TEXCALAC - 337092 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 337092 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE A TEXCALAC INTERIOR SN 

PUEBLO SAN LUIS APIZAQUITO, 90401 SAN LUIS APIZAQUITO, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE CALLE REAL A TEXCALAC Y CALLE A TEXCALAC,    NO HAY REFERENCIA FIJA, lon:-

98.11070473, lat:19.41828831}} 09-10-2021 31-12-2021 62,026.00                             62,026.00                             62,026.00                             62,026.00                             62,026.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011905/proyecto_FIN, 

2011905/proyecto_INICIO, 

2011905/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011906 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EL CARMEN TEQUEXQUITLA  VILLA DEL CARMEN 

TEQUEXQUITLA CALLE TOTOLZINGO - 337101 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 337101 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TOTOLZINGO INTERIOR SN 

PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE TEQUEXQUITALES Y 

CALLE VIA MUERTA, CALLE 5 DE MAYO  A MEDIA CUADRA DE TRACTO, lon:-

97.63683652, lat:19.31911041}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011906/proyecto_INICIO, 

2011906/proyecto_FIN, 

2011906/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011928 Proyecto de inversión                                               60,076.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60076.0, modificado:60076.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO APIZACO GUADALUPE TEXCALAC PRIVADA LA 

PALMA - 337472 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 337472 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:PRIVADA LA PALMA 85  PUEBLO 

GUADALUPE TEXCALAC, 90403 GUADALUPE TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE PALMA Y CALLE JUAREZ,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.072821, lat:19.43342}} 09-10-2021 31-12-2021 60,076.00                             60,076.00                             60,076.00                             60,076.00                             60,076.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011928/proyecto_FIN, 

2011928/proyecto_INICIO, 

2011928/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011939 Proyecto de inversión                                               58,032.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58032.0, modificado:58032.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUAMANTLA BARRIO SANTA ANITA CALLE JUÁREZ - 

337567 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 337567 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ 119  INTERIOR SN 

BARRIO SANTA ANITA, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CAMINO A 

CERÓN  Y CALLE INDEPENDENCIA,    A 2 CUADRAS DE PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, lon:-

97.90414954, lat:19.324558}} 09-10-2021 31-12-2021 58,032.00                             58,032.00                             58,032.00                             58,032.00                             58,032.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011939/proyecto_FIN, 

2011939/proyecto_INICIO, 

2011939/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011950 Proyecto de inversión                                               62,034.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62034.0, modificado:62034.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUAMANTLA BENITO JUÁREZ CALLE DIECISEIS DE 

SEPTIEMBRE - 337837 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 337837 S 4 25 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 11  

INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE GALEANA  A 100 

METROS DE LA EX FABRICA BENITO JUAREZ, lon:-97.91335137, lat:19.37616188}} 09-10-2021 31-12-2021 62,034.00                             62,034.00                             62,034.00                             62,034.00                             62,034.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011950/proyecto_INICIO, 

2011950/proyecto_PROCESO, 

2011950/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011980 Proyecto de inversión                                               55,336.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55336.0, modificado:55336.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TZOMPANTEPEC SAN JUAN QUETZALCOAPAN CALLE 

DIESCISEIS DE SEPTIEMBRE - 338439 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 338439 S 1 49 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 56  

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN QUETZALCOAPAN, 90493 SAN JUAN QUETZALCOAPAN, 

TZOMPANTEPEC TLAXCALA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 21 

DE MARZO  CERCA DE LA CASA EJIDAL, lon:-98.06446593, lat:19.3762675}} 09-10-2021 31-12-2021 55,336.00                             55,336.00                             55,336.00                             55,336.00                             55,336.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011980/proyecto_FIN, 

2011980/proyecto_INICIO, 

2011980/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011997 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTA CRUZ TLAXCALA JESÚS HUITZNÁHUAC CALLE 

CINCO DE MAYO - 338660 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 338660 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN 

PUEBLO JESÚS HUITZNÁHUAC, 90650 JESÚS HUITZNÁHUAC, SANTA CRUZ TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIGUEL 

HIDALGO  A 50 METROS DEL AUDITORIO DE JESUS HUITZNAHUA, lon:-98.12793998, 

lat:19.34219319}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011997/proyecto_FIN, 

2011997/proyecto_INICIO, 

2011997/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402012007 Proyecto de inversión                                               57,143.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57143.0, modificado:57143.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO XALOZTOC COLONIA VENUSTIANO CARRANZA 

PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 338805 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 338805 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:6, direccion:PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS 34  

COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 90460 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, XALOZTOC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE REPÚBLICA DEL URUGUAY Y CALLE REPÚBLICA DE NICARAGUA, 

CALLE ANDADOR ECOLOGICO  ATRÁS DEL COBAT 19 AL, lon:-98.061566, 

lat:19.397735}} 09-10-2021 31-12-2021 57,143.00                             57,143.00                             57,143.00                             57,143.00                             57,143.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2012007/proyecto_INICIO, 

2012007/proyecto_FIN, 

2012007/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402012016 Proyecto de inversión                                               62,034.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62034.0, modificado:62034.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 

COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA CALLE SIN NOMBRE - 339100 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 339100 S 5 12 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO 

JAVIER MINA, 90596 COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD 

SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  ENTRE CALLE MALINTZI Y  , CALLE LINDEROS DEL RINCON  A 

200 MTS DE LA HACIENDA, lon:-97.92555254, lat:19.18801004}} 09-10-2021 31-12-2021 62,034.00                             62,034.00                             62,034.00                             62,034.00                             62,034.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2012016/proyecto_FIN, 

2012016/proyecto_INICIO, 

2012016/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402012041 Proyecto de inversión                                               62,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZACATELCO SECCIÓN CUARTA PRIVADA FRANCISCO 

SARABIA - 339956 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 339956 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA FRANCISCO SARABIA 16  

INTERIOR SN SECCION SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE MANANTIALES Y CALLE PUEBLA, PRIVADA FRANCISCO SARABIA  A 100 

METROS DEL KINDER CAPE, lon:-98.24714844, lat:19.20388826}} 09-10-2021 31-12-2021 62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/011, contratista:AL-LU CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:372000.0, importe_modificado:372000.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2012041/proyecto_INICIO, 

2012041/proyecto_FIN, 

2012041/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402014283 Proyecto de inversión                                            197,298.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISM, 

monto:98649.21, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:98649.21, modificado:98649.21}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 117143 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 117143 S 12 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.86, 

meta_modificada:192.86}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA SANTA LUCIA PRIVADA 

AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO 

TLAXCALA  ENTRE PRIVADA SANTA LUCIA Y CALLE SANTA LUCIA, AVENIDA CENTRO 

VACACIONAL  A UNA CUADRA DEL CENTRO VACACIONAL LA TRINIDAD., lon:-

98.16152217, lat:19.35936636}} 22-03-2021 31-03-2021 98,649.21                             98,649.21                             98,649.21                             98,649.21                             98,649.21                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2101-006, 

contratista:FERNANDO GALINDO VALERIO, convocante:MUNICIPIO 

DE AMAXAC DE GUERRERO, monto:101639.27, 

importe_modificado:98649.21}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.86}}

{2014283/proyecto_INICIO, 

2014283/proyecto_PROCESO, 

2014283/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402014602 Proyecto de inversión                                            162,500.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162500.31, modificado:162500.3}} COPNSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 126911 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO 126911 S 7 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.0, 

meta_modificada:316.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA 2DA PRIVADA DE LEONA 

VICARIO SALIDA PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, 

AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  ENTRE PRIVADA 2DA PRIVADA DE LEONA VICARIO Y 

CALLE LEONA VICARIO, AVENIDA CENTRO VACACIONAL  A TRES C, lon:-98.16622228, 

lat:19.35876545}} 03-05-2021 15-05-2021 162,500.30                          162,500.30                          162,500.30                          162,500.30                          162,500.30                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2101-013, 

contratista:EFREN TAPIA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE AMAXAC 

DE GUERRERO, monto:180218.23, importe_modificado:162500.3}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.0}}

{2014602/proyecto_PROCESO, 

2014602/proyecto_FIN, 

2014602/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402019876 Proyecto de inversión                                            141,082.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141082.27, modificado:141082.27}} REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 221861 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SANTA CRUZ QUILEHTLA 221861 S 18 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:315.81, 

meta_modificada:315.81}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA 6TA PRIVADA ZARAGOZA 

PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ 

QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE CALLE ZARAGOZA Y  ,    SE ENCUENTRA A 150 M DE 

LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-98.21544724, lat:19.20967388}} 03-05-2021 28-05-2021 141,082.27                          141,082.27                          141,082.27                          141,082.27                          141,082.27                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM21-34, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES CA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:141082.27, 

importe_modificado:141082.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:315.81}}

{2019876/proyecto_INICIO, 

2019876/proyecto_FIN, 

2019876/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402021872 Proyecto de inversión                                            282,436.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282436.41, modificado:282436.41}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE PASEO DE LOS ENCINOS - 

233774 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 233774 S 25 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.47, 

meta_modificada:128.47}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS ENCINOS 

BARRIO XALTIPA, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE 

CALLE FRACCION DEL POZO Y  , CALLE TEOPISHCAHUA  SE EN CUENTRA EN BARRIO XALTIA 

A 500 M DEL POZO DE RIEGO, lon:-98.20681445, lat:19.16245114}} 03-05-2021 21-05-2021 282,436.41                          282,436.41                          282,436.41                          282,436.41                          282,436.41                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 214101, 

contratista:HECTOR CANALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAX., monto:282436.41, 

importe_modificado:282436.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.47}}

{2021872/proyecto_INICIO, 

2021872/proyecto_FIN, 

2021872/proyecto_PROCESO, 

2021872/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402021885 Proyecto de inversión                                       1,210,727.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210727.02, 

modificado:1210727.02}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ISABEL GUERRERO - 233884 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO 233884 S 45 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1590.9, 

meta_modificada:1590.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL GUERRERO BARRIO 

XOLALPA, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE 

PRIVADA MAXIMO ROJAS Y CALLE GREGORIO AMARO, CALLE GREGORIO AMARO  A 500 

M DE LA CARRETERA VIA CORTA TLACALAPUEBLA KM 13, lon:-98.19286596, 

lat:19.17162928}} 03-05-2021 12-06-2021 1,210,727.02                     1,210,727.02                     1,210,727.02                     1,210,727.02                     1,210,727.02                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 214102, 

contratista:HECTOR CANALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAX., monto:1210727.02, 

importe_modificado:1210727.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1590.9}}

{2021885/proyecto_INICIO, 

2021885/proyecto_FIN, 

2021885/proyecto_PROCESO, 

2021885/proyecto_INICIO, 

2021885/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402021920 Proyecto de inversión                                       1,349,388.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349388.58, 

modificado:1349388.58}} CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE SAN FRANCISCO - 234047 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO 234047 S 60 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1957.0, 

meta_modificada:1957.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO BARRIO 

XILOTZINGO, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE  

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CERRADA SAN FRANCISCO, CALLE MAXIMO ROJAS  SE 

ENCUENTRA A 500 M DE LA VIAS DEL TREN, lon:-98.21668293, lat:19.16324869}} 03-05-2021 11-06-2021 1,349,388.58                     1,349,388.58                     1,349,388.58                     1,349,388.58                     1,349,388.58                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 214103, 

contratista:ALMA GIOVANNA FLORES BRIONES, 

convocante:MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAX., 

monto:1349388.58, importe_modificado:1349388.58}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1957.0}}

{2021920/proyecto_INICIO, 

2021920/proyecto_PROCESO, 

2021920/proyecto_FIN, 

2021920/proyecto_INICIO, 

2021920/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402024463 Proyecto de inversión                                               43,944.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43944.78, modificado:43944.78}} AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE LA VENTA - 243262 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 243262 S 15 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, 

meta_modificada:142.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LA VENTA COLONIA 

TLAPAYATLA, 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DE LOS ANGELES,    CALLE LA VENTA 

ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DE LOS ANGELES DE LA, lon:-98.22954239, 

lat:19.19172869}} 15-07-2021 20-07-2021 43,944.78                             43,944.78                             43,944.78                             43,944.78                             43,944.78                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

031, contratista:EDIFICACIONES, VIALIDADES Y ACABADOS S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, 

monto:43944.78, importe_modificado:43944.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}}

{2024463/proyecto_PROCESO, 

2024463/proyecto_INICIO, 

2024463/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402025210 Proyecto de inversión                                               54,548.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54548.55, modificado:54548.55}} AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA ALLENDE - 245904 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 245904 S 14 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA ALLENDE COLONIA 

ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE ALLENDE Y CERRADA ALLENDE,    PRIVADA ALLENDE ENTRE CALLE ALLENDE 

Y CERRADA ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE ESTOCAPA, lon:-98.21460055, 

lat:19.20544678}} 19-07-2021 23-07-2021 54,548.55                             54,548.55                             54,548.55                             54,548.55                             54,548.55                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

021, contratista:PROYEDSA URBANIZACION Y EDIFICACIÓN S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, 

monto:54548.55, importe_modificado:54548.55}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}}

{2025210/proyecto_INICIO, 

2025210/proyecto_FIN, 

2025210/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402034029 Proyecto de inversión                                               59,077.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59077.09, modificado:58315.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD NEXNOPALA 

ASENTAMIENTO NEXNOPALA - 279370 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 279370 S 70 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:534.0, 

meta_modificada:534.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO NEXNOPALA  - 

COLONIA DELICIAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 552 PUEBLO NEXNOPALA, 

90557 NEXNOPALA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    EL CAMINO A REHABILITAR SE 

ENCUENTRA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD EN DI, lon:-97.77455086, 

lat:19.38684715}} 09-10-2021 16-10-2021 58,315.00                             58,315.00                             58,315.00                             58,315.00                             58,315.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2104-101-

110, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:485645.0, 

importe_modificado:485645.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:534.0}}

{2034029/proyecto_INICIO, 

2034029/proyecto_FIN, 

2034029/proyecto_PROCESO, 

2034029/proyecto_FIN, 

2034029/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402034980 Proyecto de inversión                                               33,633.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33633.78, modificado:33200.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA 

ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BUENAVISTA - 283330 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 283330 S 130 130 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:304.0, 

meta_modificada:304.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE 

BUENAVISTA  - FELIPE CARRILLO PUERTO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 608 

PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 90554 SAN JOSÉ BUENAVISTA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  

ENTRE  CAMINO DE SAN JOSE BUENAVISTA A FELIPE CARRILLO , lon:-97.81072777, 

lat:19.45359597}} 02-10-2021 09-10-2021 33,200.00                             33,200.00                             33,200.00                             33,200.00                             33,200.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2104-111-

121, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:523013.29, 

importe_modificado:523013.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:304.0}}

{2034980/proyecto_FIN, 

2034980/proyecto_INICIO, 

2034980/proyecto_PROCESO, 

2034980/proyecto_FIN, 

2034980/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402035123 Proyecto de inversión                                               41,734.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41734.35, modificado:41196.1}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SAN ANTONIO 

TECOPILCO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TECOPILCO - 283814 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 283814 S 154 154 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:377.25, 

meta_modificada:377.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO ATLTZAYANCA  - 

FELIPE CARRILLO PUERTO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 600 PUEBLO SAN 

ANTONIO TECOPILCO, 90554 SAN ANTONIO TECOPILCO, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE   

Y  ,    EL CAMINO INICIA EN EL CENTRO DE LA LOCALI, lon:-97.83589938, 

lat:19.43428857}} 02-10-2021 09-10-2021 41,196.10                             41,196.10                             41,196.10                             41,196.10                             41,196.10                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2104-111-

121, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:523013.29, 

importe_modificado:523013.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:377.25}}

{2035123/proyecto_PROCESO, 

2035123/proyecto_FIN, 

2035123/proyecto_INICIO, 

2035123/proyecto_FIN, 

2035123/proyecto_INICIO, 

2035123/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402035320 Proyecto de inversión                                               25,630.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25630.55, modificado:25300.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD LA GARITA 

ASENTAMIENTO LA GARITA - 284624 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 284624 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:231.68, 

meta_modificada:231.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A 

ATLTZAYANCA  - TERRENOS DE LABOR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO LA 

GARITA, 90553 LA GARITA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE CARRETERA A ATLTZAYANCA 

Y  ,    EL TRAMO A REHABILITAR INICIA EN LA ORIL, lon:-97.81173427, lat:19.483944}} 02-10-2021 09-10-2021 25,300.00                             25,300.00                             25,300.00                             25,300.00                             25,300.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2104-111-

121, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:523013.29, 

importe_modificado:523013.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:231.68}}

{2035320/proyecto_INICIO, 

2035320/proyecto_PROCESO, 

2035320/proyecto_FIN, 

2035320/proyecto_PROCESO, 

2035320/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402035680 Proyecto de inversión                                            754,999.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754999.92, modificado:754999.92}}

EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD  CONCEPCIÓN HIDALGO  

ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN HIDALGO - 285935 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 285935 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE PUENTECILLOS INTERIOR SN 

PUEBLO CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN HIDALGO, ATLTZAYANCA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO,    LA ENTREGA DE LAS 

CISTERNAS A LOS BENEFICIARIOS SE HARÁ EN EL AUDITORIO , lon:-97.82086552, 

lat:19.3985917}} 21-10-2021 27-10-2021 754,999.92                          754,999.92                          754,999.92                          754,999.92                          754,999.92                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAT-ADQ-IR3-

FISM 2104-122, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, 

monto:754999.92, importe_modificado:754999.92}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}

{2035680/proyecto_INICIO, 

2035680/proyecto_FIN, 

2035680/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402036411 Proyecto de inversión                                            203,598.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203598.36, modificado:201690.15}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ATLTZAYANCA, LOCALIDAD RANCHERIA DE 

POCITOS - 288395 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 288395 S 54 54 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:RANCHERIA POCITOS, 90558 

RANCHERÍA DE POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN DE LA 

ENTREGA DE CALENTADORES SERÁ EN EL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD EN CALLE SIN 

NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-97.7594231, 

lat:19.3910744}} 15-11-2021 22-11-2021 201,690.15                          201,690.15                          201,690.15                          201,690.15                          201,690.15                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAT-ADQ-IR3-

FISM 2104-133-136, contratista:YULIANA XOCHIHUA XOCHIHUA, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, 

monto:545310.41, importe_modificado:545310.41}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}

{2036411/proyecto_INICIO, 

2036411/proyecto_FIN, 

2036411/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402036416 Proyecto de inversión                                            128,191.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128191.56, modificado:126990.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ATLTZAYANCA, LOCALIDAD COLONIA 

NAZARETH - 288402 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 288402 S 34 34 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, direccion:COLONIA NAZARETH, 90557 

COLONIA NAZARETH, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    LA ENTREGA DE LOS 

CALENTADORES SE REALIZARÁ EN LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE LA COLONIA 

NAZARETH UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE SN Y LOS BENEFICI, lon:-97.82884866, 

lat:19.37633005}} 15-11-2021 22-11-2021 126,990.10                          126,990.10                          126,990.10                          126,990.10                          126,990.10                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAT-ADQ-IR3-

FISM 2104-133-136, contratista:YULIANA XOCHIHUA XOCHIHUA, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, 

monto:545310.41, importe_modificado:545310.41}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}

{2036416/proyecto_FIN, 

2036416/proyecto_INICIO, 

2036416/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402037525 Proyecto de inversión                                               77,720.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77720.0, modificado:85720.0}}

MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE 

LA VIVIENDA  EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD   NEXNOPALA ASENTAMIENTO NEXNOPALA - 

292442 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 292442 S 2281 2281 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE D TRAMO 

ATLTZAYANCA  - SANTA CRUZ POCITOS  KILÓMETRO 2 + 650 PUEBLO NEXNOPALA, 90557 

NEXNOPALA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO 

EN EL KILOMETRO 2 650 DE LA CARRETERA A, lon:-97.78793104, lat:19.4047869}} 18-11-2021 19-11-2021 85,720.00                             85,720.00                             85,720.00                             85,720.00                             85,720.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2104-149, 

contratista:JOSÉ ROBERTO LEAL ESTEBAN, convocante:MUNICIPIO DE 

ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:85720.0, 

importe_modificado:85720.0}} {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}

{2037525/proyecto_INICIO, 

2037525/proyecto_PROCESO, 

2037525/proyecto_FIN, 

2037525/proyecto_PROCESO, 

2037525/proyecto_FIN, 

2037525/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402039260 Proyecto de inversión                                            697,392.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697392.96, modificado:697392.96}} REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCIÓN - 299601 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 299601 S 40 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.0, 

meta_modificada:693.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA SAN 

JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y PRIVADA REVOLUCIÓN, CALLE FRANCISCO I. MADERO  LA 

OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADR POSTERIOR A LA PRE, lon:-98.25187158, 

lat:19.23930866}} 15-11-2021 10-12-2021 697,392.96                          697,392.96                          697,392.96                          697,392.96                          697,392.96                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSHUAC-DOP-053-006-

2021, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN HUACTZINCO, monto:666634.98, 

importe_modificado:697392.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.0}}

{2039260/proyecto_INICIO, 

2039260/proyecto_FIN, 

2039260/proyecto_PROCESO, 

2039260/proyecto_FIN, 

2039260/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402039509 Proyecto de inversión                                            337,723.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337723.27, modificado:337723.27}} REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑO PERDIDO - 300705 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 300705 S 80 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.75, 

meta_modificada:214.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO SECCION SAN 

JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

SOBRE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE AVENIDA P, lon:-98.24943204, 

lat:19.23448581}} 15-11-2021 29-11-2021 337,723.27                          337,723.27                          337,723.27                          337,723.27                          337,723.27                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSHUAC-DOP-053-004-

2021, contratista:FERNANDO MORALES FLORES, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, 

monto:345434.07, importe_modificado:337723.27}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.75}}

{2039509/proyecto_INICIO, 

2039509/proyecto_PROCESO, 

2039509/proyecto_INICIO, 

2039509/proyecto_FIN, 

2039509/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402040747 Proyecto de inversión                                               51,737.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51737.55, modificado:51737.55}} CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2 DE DIAMETRO - 306338 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 306338 S 350 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BUENA VISTA SECCION SAN 

JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE BUENA VISTA  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLEBUENA VISTA ENTRE LA CALL, lon:-98.24924959, 

lat:19.24320542}} 31-03-2021 05-04-2021 51,737.55                             51,737.55                             51,737.55                             51,737.55                             51,737.55                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/21/053/007, 

contratista:REY DAVID MORALES OREA, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN HUACTZINCO, monto:58831.38, 

importe_modificado:51737.55}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}}

{2040747/proyecto_PROCESO, 

2040747/proyecto_INICIO, 

2040747/proyecto_FIN, 

2040747/proyecto_INICIO, 

2040747/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402041113 Proyecto de inversión                                            279,077.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279077.33, modificado:279077.33}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CAMINO A SAN MIGUEL 

BÁEZ Y CALLE SIN NOMBRE - 307889 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE HUAMANTLA 307889 S 130 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.4, 

meta_modificada:222.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE. BARRIO 

MARIANO MATAMOROS, 90534 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CAMINO 

SAN MIGUEL BAÉZ Y CALLE SIN NOMBRE.,    BARRIO MARIANO MATAMOROS CALLE SIN 

NOMBRE CAMINO A SAN MIGUEL BÁEZ Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-97.951011, 

lat:19.304685}} 04-11-2021 03-12-2021 279,077.33                          279,077.33                          279,077.33                          279,077.33                          279,077.33                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2021/FISM2113-

077, contratista:FRANCISCO LOAIZA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:279077.33, importe_modificado:279077.33}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.4}}

{2041113/proyecto_INICIO, 

2041113/proyecto_PROCESO, 

2041113/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402042217 Proyecto de inversión                                            128,719.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128719.08, modificado:128719.08}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLO SUMNISTRO DE MATERIALES) UBICADA EN 

VARIAS CALLES ENTRE VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, DE LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE 

GUERRERO (BARRIO DE COSME) FISM98 - 311668 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE 311668 S 900 900 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN 

BARRIO SAN COSME, 90960 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES  

SE APLICARA EN VARIAS CALLES DEL BARRIO, lon:-98.17666576, lat:19.12795866}} 22-11-2021 23-11-2021 128,719.08                          128,719.08                          128,719.08                          128,719.08                          128,719.08                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM2125098, 

contratista:ALBERTO ISAAC CHULIA ORTEGA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX, monto:128719.08, 

importe_modificado:128719.08}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}

{2042217/proyecto_INICIO, 

2042217/proyecto_FIN, 

2042217/proyecto_PROCESO, 

2042217/proyecto_FIN, 

2042217/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402044154 Proyecto de inversión                                            178,676.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178676.61, modificado:178676.61}} CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 318576 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 318576 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ SECCION SAN 

JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE CARRETERA FEDERAL PUEBLA - 

TLAXCALA,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA UNACALLE , lon:-98.24684186, 

lat:19.23774772}} 26-04-2021 07-05-2021 178,676.61                          178,676.61                          178,676.61                          178,676.61                          178,676.61                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/21/053/012, 

contratista:EDUARDO CUCUECHA ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN HUACTZINCO, monto:178676.61, 

importe_modificado:178676.61}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}}

{2044154/proyecto_PROCESO, 

2044154/proyecto_FIN, 

2044154/proyecto_INICIO, 

2044154/proyecto_PROCESO, 

2044154/proyecto_FIN, 

2044154/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402044252 Proyecto de inversión                                            690,255.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690255.91, modificado:690255.91}} CONSTRUCCION DE MAPOSTERIA EN ANDADOR TURISTICO SEGUNDA ETAPA - 318904 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 318904 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, 

meta_modificada:126.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PRIVADA MANUEL AVILA CAMACHO 

SECCION SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN 

HUACTZINCO TLAXCALA  ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE GALEANA,    LA 

OBRA SE ENCUENTA UBICADA A UNCOSTADO DE LA PRESA DEL MUN, lon:-98.25615108, 

lat:19.23206307}} 24-05-2021 19-06-2021 690,255.91                          690,255.91                          690,255.91                          690,255.91                          690,255.91                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/21/053/015, 

contratista:ALBA IRIS VELAZQUEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN HUACTZINCO, monto:633614.62, 

importe_modificado:690255.91}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}}

{2044252/proyecto_INICIO, 

2044252/proyecto_FIN, 

2044252/proyecto_PROCESO, 

2044252/proyecto_FIN, 

2044252/proyecto_INICIO, 

2044252/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402047093 Proyecto de inversión                                       1,506,111.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506111.15, 

modificado:1837416.99}}

CONSTRUCCION DE RED DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE AGUA 

POTABLE - 329426 29 Tlaxcala 17

Mazatecochco de José María 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS 329426 S 4800 4500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, 

meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MALINTZI 

SECCION SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA 

MORELOS TLAXCALA  ENTRE CALLE 6 DE JUNIO Y  ,    SE UBICA A 350 M DEL CAMPO DE LA 

SECCION SEGUNDA, lon:-98.16986306, lat:19.18212436}} 29-11-2021 30-12-2021 1,837,416.99                     1,837,416.99                     1,837,416.99                     1,837,416.99                     1,837,416.99                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-

FISM211702, contratista:CARLOS ALBERTO HERNANDEZ JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS 

TLAX, monto:1837416.99, importe_modificado:1837416.99}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}

{2047093/proyecto_PROCESO, 

2047093/proyecto_INICIO, 

2047093/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402047096 Proyecto de inversión                                            185,294.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185294.43, modificado:185294.43}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ADOQUINAMIENTO  DE PRIVADA CUAUHTEMOC - 

329435 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL 329435 S 34 51 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:49.0, 

meta_modificada:50.62}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PRIVADA CUAUHTEMOC PUEBLO 

SAN FRANCISCO PAPALOTLA CENTRO, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE  PRIVADA CUAUHTEMOC Y CALLE CUAUHTEMOC, 

CALLE NIÑO PERDIDO  MURO DE CONTENCION UBICADO ESPECIFICAMENTE ENTRE B, 

lon:-98.21088314, lat:19.16959504}} 13-11-2021 09-12-2021 185,294.43                          185,294.43                          185,294.43                          185,294.43                          185,294.43                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP41/FISM21IR/A2, 

contratista:ALMA GIOVANNA FLORES BRIONES, 

convocante:MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAX., 

monto:185294.43, importe_modificado:185294.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.62}}

{2047096/proyecto_INICIO, 

2047096/proyecto_FIN, 

2047096/proyecto_INICIO, 

2047096/proyecto_FIN, 

2047096/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402047160 Proyecto de inversión                                            101,602.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101602.79, modificado:101602.79}} REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN - 329598 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 329598 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.97, 

meta_modificada:245.97}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA 6TA PRIVADA VENUSTIANO 

CARRANZA PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA 

CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIO 

SANCHEZ PIEDRAS, CALLE PROGRESO  LA PRIVADA SE ENCUE, lon:-98.2205489, 

lat:19.20898406}} 03-05-2021 28-05-2021 101,602.79                          101,602.79                          101,602.79                          101,602.79                          101,602.79                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM21-32, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES CA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:101602.79, 

importe_modificado:101602.79}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.97}}

{2047160/proyecto_INICIO, 

2047160/proyecto_PROCESO, 

2047160/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402047185 Proyecto de inversión                                            416,133.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416133.37, modificado:416133.37}}

BACHEO ASFALTICO DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, 

TLAX. - 329683 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL 329683 S 10400 15600 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:69.0, 

meta_modificada:69.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO PAPALOTLA 

CENTRO, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

ALAMOS Y CARRETERA VIA CORTA PUEBLA - SANTA ANA, CALLE MAXIMO ROJAS  BACHEO 

EN VARIAS CALLES DE PAPALOTLA VARIAS CALLES VA, lon:-98.20653728, 

lat:19.1721159}} 16-11-2021 01-12-2021 416,133.37                          416,133.37                          416,133.37                          416,133.37                          416,133.37                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP41/FISM21IR/A3, 

contratista:ARETEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, 

convocante:MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAX., 

monto:416133.37, importe_modificado:416133.37}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:69.0}}

{2047185/proyecto_PROCESO, 

2047185/proyecto_FIN, 

2047185/proyecto_INICIO, 

2047185/proyecto_FIN, 

2047185/proyecto_INICIO, 

2047185/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402047567 Proyecto de inversión                                            127,935.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127935.05, modificado:127935.05}}

CONSTRUCCIÒN DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CERRADA CHAMIZAL  

ENTRE CALLE CHAMIZAL Y BARRANCA - FISM108 - 330781 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE 330781 S 750 750 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CERRADA CHAMIZAL INTERIOR SN 

BARRIO SAN PEDRO, 90980 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE CHAMIZAL Y CALLE BARRANCA,    SE ENCUENTRA CERCA UNA 

ESTETICA DE BELLEZA, lon:-98.16755035, lat:19.11095962}} 01-12-2021 17-12-2021 127,935.05                          127,935.05                          127,935.05                          127,935.05                          127,935.05                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2125108, 

contratista:EDGAR RAMOS CONTRERAS, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX, monto:127935.05, 

importe_modificado:127935.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}}

{2047567/proyecto_FIN, 

2047567/proyecto_INICIO, 

2047567/proyecto_PROCESO, 

2047567/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210402047623 Proyecto de inversión                                               86,918.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86918.9, modificado:86918.9}} REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN - 330972 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 330972 S 15 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.71, 

meta_modificada:300.71}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA 5TA PRIVADA 16 DE 

SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA 

CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 15 DE 

SEPTIEMBRE,    LA PRIVADA SE UBICA A 200 M DE LA IGLESIA DE, lon:-98.21801852, 

lat:19.21489943}} 03-05-2021 28-05-2021 86,918.90                             86,918.90                             86,918.90                             86,918.90                             86,918.90                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM21-35, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES CA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:86918.9, 

importe_modificado:86918.9}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.71}}

{2047623/proyecto_INICIO, 

2047623/proyecto_PROCESO, 

2047623/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402047826 Proyecto de inversión                                            150,954.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150954.59, modificado:150954.59}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN - 331758 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 331758 S 17 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.0, 

meta_modificada:323.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA HIDALGO PUEBLO 

SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS, CAMINO HIDALGO  LA PRIVADA SE 

ENCUENTRA A 50 METROS DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD, lon:-98.22286586, 

lat:19.21294572}} 02-08-2021 14-08-2021 150,954.59                          150,954.59                          150,954.59                          150,954.59                          150,954.59                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM21-39, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES CA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:150954.59, 

importe_modificado:150954.59}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.0}}

{2047826/proyecto_PROCESO, 

2047826/proyecto_INICIO, 

2047826/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402048280 Proyecto de inversión                                            300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:304889.08}} AMPPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN SECCION SEGUNDA - 333611 29 Tlaxcala 17

Mazatecochco de José María 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS 333611 S 1200 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA SECCION SEGUNDA, 

90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA  ENTRE 

CALLE COCHICOTL Y CALLE MALINTZI, PRIVADA COCHICOTL  LA OBRA SE UBICA EN LA 

UNIDAD DEPORTIVA DE LA SECCION SEGUNDA, lon:-98.17398813, lat:19.1798548}} 29-11-2021 30-12-2021 304,889.08                          304,889.08                          304,889.08                          304,889.08                          304,889.08                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-

FISM211706, contratista:MARTÍN SOLÍS CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS 

TLAX, monto:304889.08, importe_modificado:304889.08}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2048280/proyecto_INICIO, 

2048280/proyecto_PROCESO, 

2048280/proyecto_FIN, 

2048280/proyecto_PROCESO, 

2048280/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402048620 Proyecto de inversión                                            824,375.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824375.0, modificado:824375.0}}

REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN CALLE CUAUHTEMOC SUR ENTRE CALLES LORETO 

Y ESQUINA JOSEFA O. DE DOMINGUEZ EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 334656 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar AYUNTAMIENTO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA 334656 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC SUR COLONIA 

VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC SUR Y CALLE LORETO, 

CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ  EN CALLE CUAUHTEMOC S, lon:-97.65414546, 

lat:19.3254635}} 09-10-2021 08-12-2021 824,375.00                          824,375.00                          824,375.00                          824,375.00                          824,375.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-IR3-MCT-

R33/006/2021, contratista:SUMINISTROS PLANEACION EJECUCION 

OAFA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

TLAX, monto:824375.0, importe_modificado:824375.0}} {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}

{2048620/proyecto_INICIO, 

2048620/proyecto_FIN, 

2048620/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402049874 Proyecto de inversión                                               61,608.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61608.12, modificado:61608.12}} AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, PRIVADA MOCTEZUMA - 339627 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 339627 S 12 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, 

meta_modificada:37.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA MOCTEZUMA BARRIO 

TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CERRADA S/N NOMBRE, CALLE HIDALGO  

PRIVADA MOCTEZUMA    BARRIO   TLAXCALTECATLA, CP. 90775 SANTA , lon:-

98.22028896, lat:19.19814505}} 08-12-2021 20-12-2021 61,608.12                             61,608.12                             61,608.12                             61,608.12                             61,608.12                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 21-58-

009, contratista:EMILIO COYOTZI VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:61608.12, 

importe_modificado:61608.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}}

{2049874/proyecto_INICIO, 

2049874/proyecto_FIN, 

2049874/proyecto_INICIO, 

2049874/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050428 Proyecto de inversión                                               27,417.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27417.55, modificado:27417.55}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA AQUILES SERDÁN DE LA SECCIÓN 

TERCERA DEL MUNICIPIO DE XICOHTZINCO TLAXCALA - 341477 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 341477 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, 

meta_modificada:67.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA AQUILES SERDÁN INTERIOR 

SN SECCION SAN ISIDRO, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

AQUILES SERDÁN Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA MÁRTIRES DE XICOHTZINCO  

LA OBRA DE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN IS, lon:-98.24186498, lat:19.17897252}} 14-05-2021 28-06-2021 27,417.55                             27,417.55                             27,417.55                             27,417.55                             27,417.55                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2142002, contratista:CFE 

DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, 

monto:27417.55, importe_modificado:27417.55}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}}

{2050428/proyecto_INICIO, 

2050428/proyecto_PROCESO, 

2050428/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050633 Proyecto de inversión                                            195,275.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195275.06, modificado:192275.06}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN PRIVADA FELIPE HERNÁNDEZ DE LA 

SECCIÓN CUARTA DEL MUNICIPIO DE XICOHTZINCO TLAXCALA - 342189 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 342189 S 37 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.44, 

meta_modificada:352.44}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA FELIPE HERNÁNDEZ 

INTERIOR SN SECCION , 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE CALLE LA 

VÍA Y CALLE FELIPE HERNÁNDEZ, CALLE MAXIMIANO XILOTL  LA OBRA SE UBICA ENTRE LA 

VÍA FÉRREA Y EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE , lon:-98.23649341, 

lat:19.16442861}} 01-03-2021 12-03-2021 192,275.06                          192,275.06                          192,275.06                          192,275.06                          192,275.06                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2142003, contratista:Homeland 

& Polithan Corporativo S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

XICOHTZINCO, monto:192275.06, importe_modificado:192275.06}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.44}}

{2050633/proyecto_PROCESO, 

2050633/proyecto_INICIO, 

2050633/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050922 Proyecto de inversión                                            229,192.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229192.47, modificado:229192.47}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN PRIVADA MÁRTIRES DE XICOHTZINCO DE LA 

SECCIÓN TERCERA DEL MUNICIPIO DE XICOHTZINCO TLAXCALA - 343193 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 343193 S 43 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.93, 

meta_modificada:219.93}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA MÁRTIRES DE 

XICOHTZINCO INTERIOR SN SECCION GUADALUPE, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO 

TLAXCALA  ENTRE AVENIDA MÁRTIRES DE XICOHTZINCO Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE 

DEL TRABAJO  LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE GUADALUPE C, lon:-98.24005002, 

lat:19.17639039}} 03-05-2021 21-05-2021 229,192.47                          229,192.47                          229,192.47                          229,192.47                          229,192.47                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2142008, contratista:Homeland 

& Polithan Corporativo S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

XICOHTZINCO, monto:229192.47, importe_modificado:229192.47}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.93}}

{2050922/proyecto_INICIO, 

2050922/proyecto_FIN, 

2050922/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050971 Proyecto de inversión                                               27,135.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27135.04, modificado:27135.04}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SEGUNDA PRIVADA GIRASOLES DE LA SECCIÓN 

CUARTA DEL MUNICIPIO DE XICOHTZINCO - 343325 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 343325 S 16 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA GIRASOLES 

SECCION CUARTA, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

GIRASOLES Y CALLE JUAN CUAMATZI, CALLE AHILITES  LA OBRA DE UBICA 

APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE UNA MICROEMPRESA, lon:-98.23030537, 

lat:19.1658619}} 28-06-2021 02-07-2021 27,135.04                             27,135.04                             27,135.04                             27,135.04                             27,135.04                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2142012, contratista:RETZA 

ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, 

monto:27135.05, importe_modificado:27135.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}}

{2050971/proyecto_INICIO, 

2050971/proyecto_FIN, 

2050971/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050972 Proyecto de inversión                                            138,775.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138775.76, modificado:138775.76}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA PUEBLA O MAXIMIANO XILOTL DE LA 

SECCIÓN CUARTA DEL MUNICIPIO DE XICOHTZINCO - 343330 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 343330 S 32 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA PUEBLA O MAXIMIANO 

XILOTL SECCION CUARTA, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

PUEBLA Y CALLE MAXIMIANO XILOTL, CALLE FRANCISCO VILLA  LA OBRA SE ENCUENTRA 

ENTRE DEL CECYTE 02 Y UN PUENTE, lon:-98.23703504, lat:19.16934801}} 01-10-2021 20-10-2021 138,775.76                          138,775.76                          138,775.76                          138,775.76                          138,775.76                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2142013, contratista:CFE 

DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, 

monto:138775.76, importe_modificado:138775.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}

{2050972/proyecto_INICIO, 

2050972/proyecto_FIN, 

2050972/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051210 Proyecto de inversión                                            154,363.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154363.64, modificado:154363.64}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE RÍO ZAHUAPAN DE LA SECCIÓN CUARTA 

DEL MUNICIPIO DE XICOHTZINCO - 344535 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 344535 S 30 32 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, 

meta_modificada:246.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE RÍO ZAHUAPAN SECCION 

TERCERA, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE CALLE ZANJA EL VALOR 

Y CALLE LA VÍA, ANDADOR DEL TRABAJO  LA OBRA SE UBICA ENTRE BARRANCA SIN 

NOMBRE Y RÍO ZAHUAPAN, lon:-98.24439968, lat:19.16758456}} 18-10-2021 29-10-2021 154,363.64                          154,363.64                          154,363.64                          154,363.64                          154,363.64                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2142035, contratista:CFE 

DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, 

monto:154363.64, importe_modificado:154363.64}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}}

{2051210/proyecto_INICIO, 

2051210/proyecto_PROCESO, 

2051210/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051879 Proyecto de inversión                                            798,891.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798891.02, modificado:798891.02}} DESASOLVE DEL JAGUEY EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO - 347221 29 Tlaxcala 52 San José Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA 347221 S 230 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.0, 

meta_modificada:819.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO 2DA. 

SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90497 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE LEONA VICARIO Y CALLE XICOTENCATL, CALLE MORELOS  LA 

OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEACALC, lon:-98.06715925, 

lat:19.33346833}} 01-07-2021 30-07-2021 798,891.02                          798,891.02                          798,891.02                          798,891.02                          798,891.02                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2152025, 

contratista:JANIS IVANA ROJAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JOSE TEACALCO, monto:798891.12, 

importe_modificado:798891.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:819.0}}

{2051879/proyecto_FIN, 

2051879/proyecto_PROCESO, 

2051879/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051955 Proyecto de inversión                                            231,899.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231899.93, modificado:231899.93}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE PRIVADA 

ZARAGOZA D - 347517 29 Tlaxcala 52 San José Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA 347517 S 9 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.5, 

meta_modificada:49.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO 4TA. 

SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE JUAREZ  LA OBRA 

SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEACALCO POR C, lon:-98.06051526, 

lat:19.3377795}} 01-08-2021 10-08-2021 231,899.93                          231,899.93                          231,899.93                          231,899.93                          231,899.93                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2152027, 

contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JOSE TEACALCO, monto:231899.93, 

importe_modificado:231899.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.5}}

{2051955/proyecto_INICIO, 

2051955/proyecto_FIN, 

2051955/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402059290 Adquisición                                            711,474.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711474.59, modificado:711474.59}} SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA FFM2108015 S 5149 4921 0 {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:calle Juárez, cuitlahuac, anahuac, 

mariano escobedo, salida grajales, hidalgo, justo sierra, melchor ocampo, 

guillermo prieto, lon:-97.769375, lat:19.296661}} 02-12-2021 24-12-2021 711,474.59                          711,474.59                          711,474.59                          711,474.59                          711,474.59                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPMC/FFM2108015/IR/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAPS-M S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:711474.59, 

importe_modificado:711474.59}} {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:14.0}}

{2059290/proyecto_FIN, 

2059290/proyecto_PROCESO, 

2059290/proyecto_INICIO, 

2059290/proyecto_FIN, 

2059290/proyecto_PROCESO, 

2059290/proyecto_INICIO} Terminado

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, 

usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}

2021 4 TLA210101885261 Proyecto de inversión                                       1,453,911.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1453911.73, modificado:1453911.73}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-003-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Tetlatlahuca, Tlax., México, lon:-

98.2937897, lat:19.2333174}} 01-03-2021 23-05-2021 1,453,911.73                     1,453,911.73                     1,453,911.73                     1,453,911.73                     1,453,911.73                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210101885267 Proyecto de inversión                                       1,235,951.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1235951.84, modificado:1235951.84}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-006-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-

97.9233826, lat:19.3184941}} 01-03-2021 21-05-2021 1,235,951.84                     1,235,951.84                     1,235,951.84                     1,235,951.84                     1,235,951.84                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210101888875 Proyecto de inversión                                    15,805,172.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.580517285E7, 

modificado:1.656463241E7}}

TERCERA ETAPA, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE POSGRADO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UBICADO EN CÁMPUS RECTORÍA 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Inmuebles Educación Sin identificar Universidad Autónoma de Tlaxcala 1 N 0 0 7464

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2019.0, 

meta_modificada:2019.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Autonomía, La Loma Xicohtencatl, 

90070 Santa María Acuitlapilco, Tlax., México, lon:-98.24309349, lat:19.2993167}} 10-05-2021 10-11-2021 16,564,632.41                  16,564,632.41                  16,564,632.41                  16,564,632.41                  16,564,632.41                  Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2019.0}}

{1888875/proyecto_INICIO, 

1888875/proyecto_PROCESO, 

1888875/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210101888906 Proyecto de inversión                                       1,859,432.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1859432.1, modificado:1941975.33}}

MEJORA INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO ACADÉMICO EN LAS FACULTADES, CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN Y UNIDADES ACADÉMICAS MULTIDISCIPLINARIAS 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala Proyecto de Inversión de Inmuebles Educación Sin identificar Universidad Autónoma de Tlaxcala 5 N 0 0 14878

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:490.0, 

meta_modificada:490.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Universidad 202, La Loma 

Xicohtencatl, Xicohténcatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-

98.24281454, lat:19.30216712}} 05-07-2021 27-08-2021 1,941,975.33                     1,941,975.33                     1,941,975.33                     1,941,975.33                     1,941,975.33                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:490.0}}

{1888906/proyecto_INICIO, 

1888906/proyecto_FIN, 

1888906/proyecto_PROCESO, 

1888906/proyecto_FIN, 

1888906/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201931778 Proyecto de inversión                                            231,884.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231884.34, modificado:284917.14}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE 3 PONIENTE, ENTRE CALLE 7 

SUR Y CALLE 11 SUR. - 75748 29 Tlaxcala 37

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 

Santos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 75748 S 175 160 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 3 PONIENTE BARRIO 

ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 11 SUR,    DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE 

TOMA LA CALLE INDEPENDENCIA EN DIRECCION SUR HAST, lon:-97.91351913, 

lat:19.20307847}} 01-06-2021 30-06-2021 284,917.14                          284,917.14                          284,917.14                          284,917.14                          284,917.14                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-21-028, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GIO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ 

SANTOS, monto:284917.14, importe_modificado:284917.14}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}}

{1931778/proyecto_INICIO, 

1931778/proyecto_PROCESO, 

1931778/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201937067 Proyecto de inversión                                               71,486.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71486.83, modificado:71486.83}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LINDAVISTA, EN LA LOCALIDAD DE MUÑOZ, 

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA. - 99535 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA 99535 S 20 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.4, 

meta_modificada:171.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA PUEBLO MUÑOZ, 

90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILI 

CARRANZA Y BOULEVARD LIC. TULIO HERNANDEZ GOMEZ,    SE ENCUENTRA A DOS 

CUADRAS DEL DIF, lon:-98.21097391, lat:19.47736656}} 01-06-2021 31-07-2021 71,486.83                             71,486.83                             71,486.83                             71,486.83                             71,486.83                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAMDA/OP/FISM2021/008, contratista:DIEGO 

POZOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO 

ARENAS, TLAX, monto:148105.19, importe_modificado:148105.19}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.4}}

{1937067/proyecto_INICIO, 

1937067/proyecto_FIN, 

1937067/proyecto_PROCESO, 

1937067/proyecto_FIN, 

1937067/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938032 Proyecto de inversión                                            895,508.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:895508.35, modificado:1119066.57}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-046-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:XALTOCAN, lon:-98.210649, 

lat:19.423809}} 29-03-2021 13-06-2021 1,119,066.57                     1,119,066.57                     1,119,066.57                     1,119,066.57                     1,119,066.57                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938044 Proyecto de inversión                                            782,981.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:782981.37, modificado:782981.37}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-075-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:TEOLOCHOLCO, lon:-98.192351, 

lat:19.244394}} 19-04-2021 04-07-2021 782,981.37                          782,981.37                          782,981.37                          782,981.37                          782,981.37                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938416 Proyecto de inversión                                            975,763.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975763.82, modificado:975763.82}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-091-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:TLAXCO, lon:-98.119201, 

lat:19.614889}} 03-05-2021 18-07-2021 975,763.82                          975,763.82                          975,763.82                          975,763.82                          975,763.82                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938446 Proyecto de inversión                                            830,516.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:830516.06, modificado:830516.06}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-080-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:YAUHQUEMEHCAN, lon:-98.184011, 

lat:19.40501}} 03-05-2021 18-07-2021 830,516.06                          830,516.06                          830,516.06                          830,516.06                          830,516.06                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201939620 Proyecto de inversión                                            746,862.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746862.01, modificado:746862.01}} CONSTRUCCION DE BARDA 100 MTS INCLUYE DEMOLICION 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-004-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:Tetla de la Solidaridad, Tlax., 

México, lon:-98.1051499, lat:19.4415302}} 21-06-2021 03-10-2021 746,862.01                          746,862.01                          746,862.01                          746,862.01                          746,862.01                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201943761 Proyecto de inversión                                       2,103,669.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103669.93, modificado:2182936.5}} REHABILITACIÓN DEL BULEVAR GASODUCTO (SEGUNDA ETAPA) PD/SECODUVI/029/2021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/029/2021 N 0 0 89795 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:Av. Gasoducto 254, San Sebastián 

Atlahapa, 90114 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.22300911, 

lat:19.29656242}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:De La Rosas 18, 

Miraflores, 90114 Ocotlán, Tlax., México, lon:-98.22086334, lat:19.31624637}} 28-05-2021 26-07-2021 2,182,936.50                     2,182,936.50                     2,182,936.50                     2,182,936.50                     2,182,936.50                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/029/2021, 

contratista:INGENIERIA, DISEÑO, ASESORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE 

C.V., convocante:SECODUVI, monto:2103669.93, 

importe_modificado:2103669.93}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1943761/proyecto_PROCESO, 

1943761/proyecto_INICIO, 

1943761/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949775 Proyecto de inversión                                               10,354.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10354.1, modificado:10354.1}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS  SANTO TOMÁS LA CONCORDIA CALLE HIDALGO - 

24705 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 24705 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO 16  INTERIOR SN 

PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SAN AMBROSIO TEXANTLA, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE  

CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE CUAUHTEMOC  A 20 METROS 

DE ESCUELA PRIMARIA DOMINGO ARENAS., lon:-98.31600761, lat:19.22955668}} 05-04-2021 31-12-2021 10,354.10                             10,354.10                             10,354.10                             10,354.10                             10,354.10                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.0}}

{1949775/proyecto_INICIO, 

1949775/proyecto_PROCESO, 

1949775/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949784 Proyecto de inversión                                               13,463.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13463.54, modificado:13463.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS GUADALUPE VICTORIA  AVENIDA SAN MARTIN - 

24947 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 24947 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:AVENIDA SAN MARTIN 75  INTERIOR 

SN PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 90715 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REFORMA  JUNTO A GASOLINERA 

DE PEMEX., lon:-98.32514307, lat:19.23249623}} 05-04-2021 31-12-2021 13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}}

{1949784/proyecto_INICIO, 

1949784/proyecto_PROCESO, 

1949784/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949790 Proyecto de inversión                                               14,512.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14512.06, modificado:14512.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS SAN MIGUEL XOCHITECATITLA CALLE GUADALUPE 

VICTORIA - 25055 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 25055 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 66  

INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, 90712 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, 

NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TULIPAN, CALLE 22 DE 

JUNIO  A 50 METROS DE NEGOCIO DE MUEBLES DE MAD, lon:-98.34768084, 

lat:19.2349613}} 05-04-2021 31-12-2021 14,512.06                             14,512.06                             14,512.06                             14,512.06                             14,512.06                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.0}}

{1949790/proyecto_INICIO, 

1949790/proyecto_PROCESO, 

1949790/proyecto_FIN, 

1949790/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949811 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS SAN MIGUEL DEL MILAGRO CALLE 

INDEPENDENCIA - 25396 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 25396 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 1  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN MIGUEL DEL MILAGRO, 90712 SAN BERNABÉ CAPULA, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE MORELOS Y CIRCUITO PERIMETRAL ORIENTE, CIRCUITO 

PERIMETRAL  A 100 METROS DE UNA CAPILLA., lon:-98.33292431, lat:19.23778628}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949811/proyecto_PROCESO, 

1949811/proyecto_INICIO, 

1949811/proyecto_PROCESO, 

1949811/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949820 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS PRIVADA BACHILLERATO - 25494 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 25494 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PRIVADA BACHILLERATO 7  INTERIOR 

SN PUEBLO NATIVITAS, 90710 PAPANASNO, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE  CALLE SAN 

MARTIN Y CALLE OCOTLAN, CALLEJON BACHILLER  A 100 METROS DE COBAT., lon:-

98.32030258, lat:19.23238217}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949820/proyecto_INICIO, 

1949820/proyecto_PROCESO, 

1949820/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949857 Proyecto de inversión                                               21,732.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21732.77, modificado:21732.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME NATÍVITAS GUADALUPE VICTORIA CALLE FRANCISCO 

VILLA - 26450 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 26450 S 8 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 9  INTERIOR 

SN PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 90715 ZACATELCO, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE  

CALLE SAN MARTIN Y CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE VICENTE GUERRERO  A 200 

METROS APROXIMADAMENTE DE LA IGLESIA DEL PUEBLO., lon:-98.32971117, 

lat:19.23333927}} 05-04-2021 31-12-2021 21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.0}}

{1949857/proyecto_INICIO, 

1949857/proyecto_PROCESO, 

1949857/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949960 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PANOTLA SAN MATEO HUEXOYUCAN PRIVADA JAVIER 

MINA - 28161 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28161 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:PRIVADA JAVIER MINA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MATEO HUEXOYUCAN, 90140 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, PANOTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE 

PINO SUAREZ  A 100 METROS DE CASA DE GRUPO NORTEÑO LOB, lon:-98.28923769, 

lat:19.37207916}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949960/proyecto_INICIO, 

1949960/proyecto_PROCESO, 

1949960/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950060 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  SAN FRANCISCO TETLANOHCAN BARRIO JESÚS 

XOLALPAN PRIVADA DIECIOCHO DE OCTUBRE - 29395 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 29395 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:PRIVADA 18 DE OCTUBRE INTERIOR 

SN BARRIO JESÚS XOLALPAN, 90843 XALOZTOC, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN 

TLAXCALA  ENTRE  PRIVADA HIDALGO Y CALLE HIDALGO, CALLE HIDALGO  SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.16671059, lat:19.26403168}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950060/proyecto_PROCESO, 

1950060/proyecto_INICIO, 

1950060/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950091 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO POXTLA CALLE NUEVA - 

31520 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 31520 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA INTERIOR SN BARRIO 

POXTLA, 90830 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CAMINO A SAN NICOLAS, CALLE 7 DE NOVIEMBRE  

NO TIENE REFERENCIA, lon:-98.17705208, lat:19.28206323}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950091/proyecto_PROCESO, 

1950091/proyecto_INICIO, 

1950091/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950142 Proyecto de inversión                                               13,463.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13463.54, modificado:13463.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS SECCIÓN 

TERCERA  PRIVADA  PRIMERA DE BUENA VISTA - 34195 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 34195 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PERIFERICO PRIMERA PRIVADA DE 

BUENA VISTA 4  INTERIOR SN SECCION TERCERA, 90874 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA  ENTRE  CALLE MELCHOR OCAMPO 

Y CALLE MAXIMO ROJAS, PRIVADA BUENA VISTA  ENTRADA A, lon:-98.18448517, 

lat:19.18112202}} 05-04-2021 31-12-2021 13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}}

{1950142/proyecto_PROCESO, 

1950142/proyecto_INICIO, 

1950142/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950156 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL BARRIO XOLALPA CALLE 

GREGORIO AMARO - 34366 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 34366 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE GREGORIO AMARO 28  

INTERIOR SN BARRIO XOLALPA, 90790 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PAPALOTLA 

DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE  CALLE LAS AGUILAS Y AVENIDA MAXIMO ROJAS, 

CALLE LAS FLORES  A 200 METROS DE CARRETERA DE VÍA COR, lon:-98.19273276, 

lat:19.17246329}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950156/proyecto_INICIO, 

1950156/proyecto_PROCESO, 

1950156/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950208 Proyecto de inversión                                               22,777.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22777.06, modificado:22777.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME CHIAUTEMPAN SANTA CRUZ GUADALUPE CALLE 

BENITO QUEZADA - 36598 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 36598 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BENITO QUEZADA INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA CRUZ GUADALUPE, 90810 ATLZAYANCA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLE RÍO BRIONES, CALLE RÍO BRIONES  COLONIA 

ANTORCHISTA JUANTO A BARRANCA., lon:-98.17506471, lat:19.30701401}} 05-04-2021 31-12-2021 22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}}

{1950208/proyecto_PROCESO, 

1950208/proyecto_INICIO, 

1950208/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950212 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CHIAUTEMPAN SAN RAFAEL TEPATLAXCO CALLE 

NUEVA - 36657 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 36657 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:CALLE NUEVA 6  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN RAFAEL TEPATLAXCO, 90821 SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, CHIAUTEMPAN 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y PRIVADA PRIVADA SIN NOMBRE, CALLEJON 

TERRENOS  ATRAS DE LA GASERA., lon:-98.12203539, lat:19.30015169}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950212/proyecto_PROCESO, 

1950212/proyecto_INICIO, 

1950212/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950234 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TENANCINGO SECCIÓN SEGUNDA AVENIDA AYUNTAMIENTO - 

37172 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 37172 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA AYUNTAMIENTO 36  

INTERIOR SN SECCION SEGUNDA, 90880 SAN RAFAEL TENANYECAC, TENANCINGO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE VIA CORTA Y CALLE 2 SUR, CALLE 2 SUR  NO HAY REFERENCIAS., 

lon:-98.19812935, lat:19.14593061}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950234/proyecto_PROCESO, 

1950234/proyecto_INICIO, 

1950234/proyecto_PROCESO, 

1950234/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950236 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}} CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  TENANCINGO CALLE CINCO SUR - 37183 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 37183 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 5 SUR 128  INTERIOR SN 

PUEBLO TENANCINGO, 90880 HUAMANTLA, TENANCINGO TLAXCALA  ENTRE  CAMINO 

REAL Y CAMINO REAL, CAMINO REAL  FRENTE A ARTESANIAS., lon:-98.21355634, 

lat:19.13986171}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950236/proyecto_INICIO, 

1950236/proyecto_PROCESO, 

1950236/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950312 Proyecto de inversión                                               15,205.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15205.98, modificado:15205.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SAN SEBASTIÁN CALLE 

HIDALGO - 38810 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 38810 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 17  INTERIOR SN 

BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90970 VILLA MARIANO MATAMOROS, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 FEBRERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE RÍO BRAVO  

NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.1756406, lat:19.12037385}} 05-04-2021 31-12-2021 15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}}

{1950312/proyecto_PROCESO, 

1950312/proyecto_INICIO, 

1950312/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950788 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JERÓNIMO ZACUALPAN CALLE DOMINGO ARENAS - 

58908 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 58908 S 3 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 7  

INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, 

SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALZADA DEL 

PANTEON, CALLE 5 DE MAYO  A 100 METROS DE LA PARADA DE, lon:-98.27004294, 

lat:19.24038412}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950788/proyecto_INICIO, 

1950788/proyecto_PROCESO, 

1950788/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950800 Proyecto de inversión                                               15,205.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15205.98, modificado:15205.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME SAN LORENZO AXOCOMANITLA CALLE GUADALUPE 

VICTORIA - 59119 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 59119 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 47  

INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA, SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE ALLENDE Y 

CALLE BARRANCA BRIONES, CALLE 12 DE DICIEMBRE  A UN COSTADO DE , lon:-

98.24924984, lat:19.22735223}} 05-04-2021 31-12-2021 15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}}

{1950800/proyecto_PROCESO, 

1950800/proyecto_INICIO, 

1950800/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950802 Proyecto de inversión                                                  6,653.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6653.18, modificado:6653.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZACATELCO SECCIÓN TERCERA GUARDIA PRIMERA PRIVADA 

AVENIDA REFORMA SUR - 59125 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 59125 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA AVENIDA 

REFORMA SUR 4  SECCION SECCIÓN TERCERA GURDIA, 90754 ZACATELCO, ZACATELCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE REFORMA SUR Y CALLE BARRANCA CAPULA SUR, CAMINO REAL  

A UN COSTADO DE LA HERRERÍA DEL SEÑOR ARMANDO, lon:-98.23363227, 

lat:19.19898515}} 05-04-2021 31-12-2021 6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950802/proyecto_PROCESO, 

1950802/proyecto_INICIO, 

1950802/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950806 Proyecto de inversión                                                  6,653.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6653.18, modificado:6653.18}} CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA CALLE PROGRESO - 59184 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 59184 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO SECCION SECCIÓN 

PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA DE LAS FLORES Y 

CALLE TLAXCALA NORTE, AVENIDA DE LAS FLORES  A 100 METROS DE LA TIENDA MELI, 

lon:-98.23706729, lat:19.22769327}} 05-04-2021 31-12-2021 6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950806/proyecto_INICIO, 

1950806/proyecto_PROCESO, 

1950806/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950826 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN TERCERA XOCHICALCO PRIVADA 

MOCTEZUMA - 59707 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 59707 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA MOCTEZUMA 15  INTERIOR 

A SECCION XOCHICALCO, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

MOCTEZUMA SUR Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE DOMINGO ARENAS  A 50 

METROS DEL TALLER DE HERRERÍA, lon:-98.24310264, lat:19.19989029}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950826/proyecto_INICIO, 

1950826/proyecto_PROCESO, 

1950826/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950836 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}} CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  SAN JUAN HUACTZINCO CALLE GALEANA - 59768 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 59768 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN 

HUACTZINCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE TAPIA Y CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE 5 DE 

SEPTIEMBRE  A 100 METROS DEL PANTEON DE AXOCOMANITLA., lon:-98.25753578, 

lat:19.22838297}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950836/proyecto_INICIO, 

1950836/proyecto_PROCESO, 

1950836/proyecto_FIN, 

1950836/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950844 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN JUAN HUACTZINCO CALLE GUADALUPE VICTORIA - 

59878 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 59878 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 8  

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN 

JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CRISTOBAL COLON, 

CALLE EMILIANO ZAPATA  NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.24970626, lat:19.23633432}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950844/proyecto_PROCESO, 

1950844/proyecto_INICIO, 

1950844/proyecto_PROCESO, 

1950844/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950860 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TETLATLAHUCA  SAN ANDRÉS CUAMILPA CALLE MAXIMO 

ROJAS - 60300 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 60300 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:CALLE MAXIMO ROJAS 6  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN ANDRÉS CUAMILPA, 90734 SAN ANDRÉS CUAMILPA, TETLATLAHUCA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE INSURGENTES, CALLE BENITO 

JUAREZ  A 100 METROS DE TANQUE DE AGUA., lon:-98.2729464, lat:19.2675534}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950860/proyecto_INICIO, 

1950860/proyecto_PROCESO, 

1950860/proyecto_FIN, 

1950860/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950865 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME  TETLATLAHUCA SANTA CRUZ CAPULINARES CALLE 

BUENAVISTA - 60382 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 60382 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:12, direccion:CALLE BUENAVISTA 1  INTERIOR SN 

BARRIO SANTA CRUZ CAPULINARES, 90734 SANTA CRUZ CAPULINARES, TETLATLAHUCA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE LINDAVISTA, CALLE DEL 

PANTEON  FRENTE A IGLESIA., lon:-98.29939382, lat:19.25331756}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950865/proyecto_PROCESO, 

1950865/proyecto_INICIO, 

1950865/proyecto_FIN, 

1950865/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950881 Proyecto de inversión                                               15,205.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15205.98, modificado:15205.98}}

CONSTRUCCIÓN DEPISO Y  TECHO FIRME  SANTA ANA NOPALUCAN BARRIO PUEBLA CALLE 

XICOHTENCATL - 60783 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 60783 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL 5  INTERIOR 

SN BARRIO DE PUEBLA, 90139 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN 

TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA PUEBLA Y CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE EMILIANO 

ZAPATA  FRENTE AL MOLINO DE NIXTAMAL GUADALUPE GARCIA., lon:-98.33134408, 

lat:19.29718826}} 05-04-2021 31-12-2021 15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}}

{1950881/proyecto_PROCESO, 

1950881/proyecto_INICIO, 

1950881/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950889 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME  SANTA ANA NOPALUCAN  BARRIO NUEVO MEXICO 

CALLE MELCHOR OCAMPO - 60896 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 60896 S 4 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR 

SN BARRIO NUEVO MÉXICO, 90138 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 

TULTEPEC  ESCUELA SECUNDARIA A 100 METROS Y TIENDA D, lon:-98.34290336, 

lat:19.31005838}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950889/proyecto_PROCESO, 

1950889/proyecto_INICIO, 

1950889/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950930 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME SAN DAMIÁN TEXÓLOC BARRIO ZAVALETA CALLE 

CINCO DE MAYO - 61604 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61604 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 32  INTERIOR SN 

BARRIO ZAVALETA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA  

ENTRE  CALLE DE LAS ERAS Y CALLE DE LA CONSTITUCION, CALLE ENCINOS  A 20 METROS 

DE CANCHA DE BASQUETBOL., lon:-98.28142964, lat:19.27785898}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950930/proyecto_INICIO, 

1950930/proyecto_PROCESO, 

1950930/proyecto_FIN, 

1950930/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950953 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN DAMIÁN TEXÓLOC  BARRIO LA CUEVA CALLE REAL 

DEL MONTE - 61855 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61855 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE REAL DEL MONTE 25  

INTERIOR SN BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE SEGUNDA DE CARDENAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 

HIDALGO  A 200 METROS DE MINISUPER GALDO., lon:-98.28594698, 

lat:19.27318613}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950953/proyecto_INICIO, 

1950953/proyecto_PROCESO, 

1950953/proyecto_FIN, 

1950953/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950957 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN SEGUNDA CALLE XICOHTENCATL 

SUR - 61908 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61908 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL SUR 8 A 

SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

NUEVA ESPERANZA Y CALLE CAMPO DEPORTIVO PRINCIPAL, CALLE 26 DE JULIO  A 100 

METROS DEL PASO DEL HACENDADO, lon:-98.2586037, lat:19.20709461}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950957/proyecto_INICIO, 

1950957/proyecto_PROCESO, 

1950957/proyecto_FIN, 

1950957/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301951949 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS FRANCISCO VILLA 

CALLE LAZARO CARDENAS - 79597 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 79597 S 5 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR 

SN PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO 

CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE  CALLE DEL TRABAJO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE 

TERRENOS  CALLE QUE VIENE DEL JAGUEY., lon:-98.46538019, lat:19.58185602}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1951949/proyecto_INICIO, 

1951949/proyecto_PROCESO, 

1951949/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301951964 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE ALDAMA - 

79748 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 79748 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO 

SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE ZARAGOZA Y CALLE PROGRESO, CALLE ROSALES  FRENTE A CALLE 

PROGRESO., lon:-98.47403117, lat:19.49181395}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1951964/proyecto_PROCESO, 

1951964/proyecto_INICIO, 

1951964/proyecto_PROCESO, 

1951964/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301951976 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME XALTOCAN RANCHO LA RETAMA CALLE SIN NOMBRE - 

79888 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 79888 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:7, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 

SN RANCHO LA RETAMA, 90443 LA RETAMA, XALTOCAN TLAXCALA  ENTRE CARRETERA 

CALPULALPAN-APIZACO Y CALLE BARRANCA, CALLE RUMBO A CALPULALPAN  

CARRETERA MÉXICO  VERACRUZ KM. 100.5, lon:-98.25855912, lat:19.45690694}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1951976/proyecto_INICIO, 

1951976/proyecto_PROCESO, 

1951976/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952004 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TOTOLAC  ACXOTLA DEL RÍO CALLE LA PEDRERA - 

80184 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 80184 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE PEDRERA 4  INTERIOR SN 

PUEBLO ACXOTLA DEL RÍO, 90160 ACXOTLA DEL RÍO, TOTOLAC TLAXCALA  ENTRE CALLE 

GUSTAVO AREVALO Y  , CALLE LOS PINOS  CERCA DE TIENDA LA ESCONDIDA Y DE TIENDA 

NATURISTA., lon:-98.23220988, lat:19.32781666}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1952004/proyecto_INICIO, 

1952004/proyecto_PROCESO, 

1952004/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952179 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA BARRIO DE GUADALUPE CALLE NICOLÁS BRAVO - 81697 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 81697 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN 

BARRIO DE GUADALUPE, 90574 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE LA MESA Y CARRETERA A TEMALACAYUCAN, 

CALLE INDEPENDENCIA  FRENTE A LAS ANTENAS, lon:-97.66380073, lat:19.31977079}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952179/proyecto_INICIO, 

1952179/proyecto_PROCESO, 

1952179/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952205 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS CALLE EMILIO CARRANZA - 

82087 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 82087 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA 6  PUEBLO 

MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 

INDEPENDENCIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE GOBERNADOR FELIPE MAZARRASA  

SIN REFERENCIAS, lon:-98.20909722, lat:19.47746865}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952205/proyecto_INICIO, 

1952205/proyecto_PROCESO, 

1952205/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952247 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ESPAÑITA COLONIA EL CARMEN CALLE MELCHOR 

OCAMPO - 82450 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 82450 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR 

SN COLONIA EL CARMEN, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE SAN 

FRANCISCO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE XICOHTENCATL  A 150 METROS DE BLOQUERA., 

lon:-98.42005885, lat:19.45101681}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1952247/proyecto_PROCESO, 

1952247/proyecto_INICIO, 

1952247/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952259 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ESPAÑITA  MIGUEL ALDAMA CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ - 82520 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 82520 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA MIGUEL ALDAMA, 90294 MIGUEL ALDAMA, 

ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MORELOS, CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE  A 50 METROS DE TIENDA LICONSA., lon:-98.39515982, lat:19.47132655}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1952259/proyecto_INICIO, 

1952259/proyecto_PROCESO, 

1952259/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs2: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs3: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs4: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}}

2021 4 TLA210301952332 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA COLONIA MAZATEPEC NORTE CALLE TOTOLZINGO - 82815 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 82815 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TOTOLZINGO 53  INTERIOR SN 

COLONIA MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE TEQUEXQUITALES, CALLE 

VÍA MUERTA  CERCA DE LA TIEND CLAUDIA, lon:-97.63741712, lat:19.32066251}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952332/proyecto_PROCESO, 

1952332/proyecto_INICIO, 

1952332/proyecto_PROCESO, 

1952332/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952342 Proyecto de inversión                                               18,709.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18709.87, modificado:18709.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA LA SOLEDAD CALLE 

VEINTIUNO DE MARZO - 82875 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 82875 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN 

PUEBLO LA SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE 

CARRETERA A LA SOLEDAD Y CALLE 21 DE MARZO,    ENTRADA A LA SOLEDAD POR EL 

CARMEN, lon:-97.68576642, lat:19.35401638}} 05-04-2021 31-12-2021 18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}

{1952342/proyecto_PROCESO, 

1952342/proyecto_INICIO, 

1952342/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210301952477 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME YAUHQUEMEHCAN ATENCINGO CALLE SIN NOMBRE 

QUINTA SECCIÓN - 83344 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 83344 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:9, direccion:CALLE SIN NOMBRE QUINTA SECCIÓN 

97  PUEBLO ATENCINGO, 90455 BARRIO DE ATENCINGO, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, CALLE PRINCIPAL  ANTES DEL 

RACHO DE LAS ROSAS, lon:-98.17117619, lat:19.39570883}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952477/proyecto_INICIO, 

1952477/proyecto_PROCESO, 

1952477/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952695 Proyecto de inversión                                               16,604.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16604.88, modificado:16604.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ATLANGATEPEC COLONIA LOMA BONITA CALLE FRANCISCO 

MARQUEZ - 84944 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 84944 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ 

COLONIA LOMA BONITA, 90418 COLONIA LOMA BONITA, ATLANGATEPEC TLAXCALA  

ENTRE CARRETERA A TEZOYO Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE,    POR EL TALLER MECÁNICO, 

lon:-98.21764078, lat:19.53002319}} 05-04-2021 31-12-2021 16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}

{1952695/proyecto_INICIO, 

1952695/proyecto_PROCESO, 

1952695/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952709 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ATLANGATEPEC SANTA CLARA OZUMBA CALLE MIGUEL 

HIDALGO - 84951 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 84951 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO 

SANTA CLARA OZUMBA, 90411 SANTA CLARA OZUMBA, ATLANGATEPEC TLAXCALA  

ENTRE   Y  ,    LLEGANDO A LA LAGUNA, lon:-98.17755549, lat:19.58428801}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952709/proyecto_INICIO, 

1952709/proyecto_PROCESO, 

1952709/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952765 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  CALPULALPAN COLONIA EL MIRADOR BOULEVARD 

EMILIO SANCHEZ PIEDRAS - 86206 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 86206 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BOULEVARD EMILIO SANCHEZ 

PIEDRAS 17  INTERIOR SN COLONIA EL MIRADOR (LAS CONCHITAS), 90204 HEROICA 

CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE 4 SUR Y CALLE 3 

SUR, CALLE 3 ORIENTE  FRENTE A LA SECUNDARIA GENERAL M, lon:-98.56259004, 

lat:19.58343721}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1952765/proyecto_INICIO, 

1952765/proyecto_PROCESO, 

1952765/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952775 Proyecto de inversión                                                  6,653.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6653.18, modificado:6653.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN MIGUEL XALTIPA CALLE 

VEINTE DE NOVIEMBRE - 86246 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 86246 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 104  

INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL XALTIPA, 90680 CONTLA, CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE DE JESUS, CALLE ARTESANIAS  

NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.15793973, lat:19.31736924}} 05-04-2021 31-12-2021 6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1952775/proyecto_INICIO, 

1952775/proyecto_PROCESO, 

1952775/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952813 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLTZAYANCA RANCHERÍA DE POCITOS CALLE 

BUENAVISTA - 86504 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 86504 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CALLE BUENAVISTA INTERIOR SN 

PUEBLO POCITOS, 90558 RANCHERÍA DE POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 15 DE AGOSTO Y CALLE BUENAVISTA,    JUNTO A HERMITA AZUL, lon:-

97.76034732, lat:19.39082482}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952813/proyecto_PROCESO, 

1952813/proyecto_INICIO, 

1952813/proyecto_PROCESO, 

1952813/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952981 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XALOZTOC SAN PEDRO TLACOTEPEC CALLE INDEPENDENCIA - 

87787 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 87787 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 44  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN PEDRO TLACOTEPEC, 90460 SAN PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE BUGAMBILIAS Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE  ENTRANDO A ZACAZONTETLA POR EL VADO A , lon:-98.03766391, 

lat:19.39673012}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952981/proyecto_PROCESO, 

1952981/proyecto_INICIO, 

1952981/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953074 Proyecto de inversión                                               20,203.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20203.26, modificado:20203.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLANGATEPEC BENITO JUAREZ TEZOYO CALLE 

EMILIANO ZAPATA - 88072 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88072 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO 

BENITO JUÁREZ (TEZOYO), 90418 COLONIA BENITO JUÁREZ (TEZOYO), ATLANGATEPEC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE AÑO DE LA PATRIA  

SIN REFERENCIAS, lon:-98.234401, lat:19.54282919}} 05-04-2021 31-12-2021 20,203.26                             20,203.26                             20,203.26                             20,203.26                             20,203.26                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}}

{1953074/proyecto_PROCESO, 

1953074/proyecto_INICIO, 

1953074/proyecto_PROCESO, 

1953074/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953092 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLANGATEPEC SAN PEDRO ECATEPEC 

PROLONGACIÓN DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 88107 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88107 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PROLONGACION DIECISÉIS DE 

SEPTIEMBRE PUEBLO SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO ECATEPEC, 

ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE CARRETERA NUEVA Y CALLE EL NOPAL,    SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.14757286, lat:19.51898177}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953092/proyecto_PROCESO, 

1953092/proyecto_INICIO, 

1953092/proyecto_PROCESO, 

1953092/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs2: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs3: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs4: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}}

2021 4 TLA210301953178 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN FRANCISCO 

ATEXCATZINGO CALLE DOCE DE DICIEMBRE CUARTA MANZANA - 88202 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88202 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:CALLE DOCE DE DICIEMBRE CUARTA 

MANZANA PUEBLO 4TA MANZANA SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, 90432 SAN 

FRANCISCO ATEXCATZINCO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE DE LOS MISTE, lon:-

98.150361, lat:19.465039}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953178/proyecto_INICIO, 

1953178/proyecto_PROCESO, 

1953178/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953297 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SECCIÓN NOVENA 

BARRIO COLHUACA CALLE VEINTE DE MAYO - 89394 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 89394 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE MAYO 15  SECCION 

NOVENA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE CALLE 

MOCTEZUMA Y AVENIDA REVOLUCION,    NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.17521915, 

lat:19.32286303}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1953297/proyecto_PROCESO, 

1953297/proyecto_INICIO, 

1953297/proyecto_PROCESO, 

1953297/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953323 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA BARRIO SAN JOSÉ  PROLONGACION 

ZARAGOZA PONIENTE - 89586 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 89586 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PROLONGACION ZARAGOZA 

PONIENTE 52  INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ, 90505 HUAMANTLA, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE FRAY DANIEL ORTEGA Y PRIVADA DE ZARAGOZA, CALLE PRIMERA  

DETRAS DE HOSPITAL, lon:-97.94092781, lat:19.3048195}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953323/proyecto_PROCESO, 

1953323/proyecto_INICIO, 

1953323/proyecto_PROCESO, 

1953323/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953464 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD CALLE 

ORQUÍDEA - 90520 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 90520 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:CALLE ORQUIDEA PUEBLO UNIÓN 

EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE JARDINES Y  , CALLE NORTE  SIN REFERENCIAS, lon:-98.33512142, 

lat:19.66316113}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953464/proyecto_PROCESO, 

1953464/proyecto_INICIO, 

1953464/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953468 Proyecto de inversión                                               21,732.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21732.77, modificado:21732.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD CALLE 

HORTENCIA - 90528 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 90528 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:CALLE HORTENCIA PUEBLO UNIÓN 

EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE JARDINES Y CALLE NORTE, CALLE GARDENIA  SIN REFERENCIAS, lon:-

98.33757832, lat:19.66175653}} 05-04-2021 31-12-2021 21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}

{1953468/proyecto_INICIO, 

1953468/proyecto_PROCESO, 

1953468/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953546 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTENCATL CALLE 

DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 90894 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 90894 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 5  

INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE GUERRERO Y AVENIDA XICOHTENCATL, AVENIDA 

ZARAGOZA   A UN COSTADO DE POZO AGUA, lon:-97.83168364, lat:19.35486482}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953546/proyecto_PROCESO, 

1953546/proyecto_INICIO, 

1953546/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953620 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO ACOPINALCO DEL PEÑÓN AVENIDA EL 

MIRADOR - 91112 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 91112 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:AVENIDA EL MIRADOR PUEBLO 

ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE EL PEDREGAL Y  , CALLE ONESIMO ESCAMILLA  SIN REFERENCIAS, lon:-

98.16537658, lat:19.651431}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953620/proyecto_INICIO, 

1953620/proyecto_PROCESO, 

1953620/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953630 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO RANCHO EL CONVENTO CALLE EL CONVENTO - 

91153 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 91153 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:15, direccion:CALLE EL CONVENTO RANCHO EL 

CONVENTO, 90250 EL CONVENTO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    SIN REFERENCIAS, 

lon:-98.06329, lat:19.609322}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953630/proyecto_INICIO, 

1953630/proyecto_PROCESO, 

1953630/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954736 Proyecto de inversión                                               93,262.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93262.78, modificado:93262.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN CHIAUTEMPAN BARRIO TEXCACOAC PRIVADA 

TLAHUICOLE - 98487 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 98487 S 17 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:358.98, 

meta_modificada:358.98}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PRIVADA TLAHUICOLE INTERIOR SN 

BARRIO TEXCACOAC, 90806 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE TLAHUICOLE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 3 DE MAYO  CERCA DE 

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD., lon:-98.1895257, lat:19.30697596}} 05-04-2021 31-12-2021 93,262.78                             93,262.78                             93,262.78                             93,262.78                             93,262.78                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:358.98}}

{1954736/proyecto_INICIO, 

1954736/proyecto_PROCESO, 

1954736/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954750 Proyecto de inversión                                            253,595.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253595.51, modificado:253595.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN CHIAUTEMPAN SAN RAFAEL TEPATLAXCO 

PRIVADA UNIÓN - 98625 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 98625 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:979.6, 

meta_modificada:979.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:PRIVADA UNIÓN INTERIOR SN 

PUEBLO SAN RAFAEL TEPATLAXCO, 90821 SAN RAFAEL TEPATLAXCO, CHIAUTEMPAN 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE UNIÓN Y CALLE LIBERTAD,    FRENTE A TELESECUNDARIA., lon:-

98.11638249, lat:19.29850004}} 05-04-2021 31-12-2021 253,595.51                          253,595.51                          253,595.51                          253,595.51                          253,595.51                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:979.6}}

{1954750/proyecto_PROCESO, 

1954750/proyecto_INICIO, 

1954750/proyecto_PROCESO, 

1954750/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954859 Proyecto de inversión                                               70,360.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70360.29, modificado:70360.29}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN  PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL BARRIO LA TRINIDAD CALLE 

FRANCISCO VILLA - 99314 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 99314 S 38 26 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:397.4, 

meta_modificada:397.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 

SN BARRIO LA TRINIDAD, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  

ENTRE  CALLE MAXIMO ROJAS Y CALLE 5 DE FEBRERO,    JUNTO A ESCUELA PRIMARIA., 

lon:-98.21516665, lat:19.15418178}} 05-04-2021 31-12-2021 70,360.29                             70,360.29                             70,360.29                             70,360.29                             70,360.29                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:397.4}}

{1954859/proyecto_PROCESO, 

1954859/proyecto_INICIO, 

1954859/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954885 Proyecto de inversión                                               31,971.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31971.69, modificado:31971.69}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN ATLANGATEPEC SAN PEDRO ECATEPEC CALLE EMILIANO 

ZAPATA - 99649 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 99649 S 26 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y MIGUEL 

HIDALGO PUEBLO SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y  , CALLE BENITO JUAREZ  FRENTE A JARDÍN 

DE NIÑOS, lon:-98.154168, lat:19.520414}} 05-04-2021 31-12-2021 31,971.69                             31,971.69                             31,971.69                             31,971.69                             31,971.69                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}

{1954885/proyecto_INICIO, 

1954885/proyecto_PROCESO, 

1954885/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954922 Proyecto de inversión                                            801,075.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801075.99, modificado:801075.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN ATLANGATEPEC SAN PEDRO ECATEPEC CALLE 

FRANCISCO I MADERO - 99996 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 99996 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3099.95, 

meta_modificada:3099.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO 

SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y  , CARRETERA A SAN PEDRO  FRENTE A PRIMARIA, lon:-98.155751, 

lat:19.519691}} 05-04-2021 31-12-2021 801,075.99                          801,075.99                          801,075.99                          801,075.99                          801,075.99                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3099.95}}

{1954922/proyecto_PROCESO, 

1954922/proyecto_INICIO, 

1954922/proyecto_FIN, 

1954922/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954976 Proyecto de inversión                                            758,240.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758240.21, modificado:758240.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN TLAXCO SECCIÓN QUINTA CALLE LOS PINOS - 

104817 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 104817 S 20 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2935.6, 

meta_modificada:2935.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS SECCION QUINTA, 

90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y  , CALLE IGNACIO 

ALLENDE  ESQUINA CON JARDÍN DE NIÑOS, lon:-98.12131568, lat:19.6232518}} 05-04-2021 31-12-2021 758,240.21                          758,240.21                          758,240.21                          758,240.21                          758,240.21                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2935.6}}

{1954976/proyecto_PROCESO, 

1954976/proyecto_INICIO, 

1954976/proyecto_PROCESO, 

1954976/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955000 Proyecto de inversión                                               18,118.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18118.56, modificado:18118.56}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN BARTOLOMÉ 

MATLALOHCAN CALLE VEINTITRÉS DE MARZO - 104948 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 104948 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.5, 

meta_modificada:136.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE VEINTITRÉS DE MARZO 

PUEBLO SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 

TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE 7 DE MARZO Y  ,    SIN REFERENCIAS, 

lon:-98.118286, lat:19.456718}} 05-04-2021 31-12-2021 18,118.56                             18,118.56                             18,118.56                             18,118.56                             18,118.56                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.5}}

{1955000/proyecto_INICIO, 

1955000/proyecto_PROCESO, 

1955000/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955019 Proyecto de inversión                                               10,031.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10031.97, modificado:10031.97}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE TETLA DE LA SOLIDARIDAD SECCIÓN PRIMERA CALLE 

SIN NOMBRE - 105041 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 105041 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:SECCION PRIMERA, 90430 TETLA, 

TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE REPÚBLICA DE HAITÍ Y  ,    SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.112057, lat:19.446525}} 05-04-2021 31-12-2021 10,031.97                             10,031.97                             10,031.97                             10,031.97                             10,031.97                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}}

{1955019/proyecto_INICIO, 

1955019/proyecto_PROCESO, 

1955019/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955349 Proyecto de inversión                                            192,418.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192418.57, modificado:192418.57}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO SAN PABLO DEL MONTE  BARRIO TLALTEPANGO 

CALLE CAMINO REAL - 106849 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 106849 S 24 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:406.0, 

meta_modificada:406.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN 

BARRIO TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE ACTIPAN Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 12 DE MARZO  

JUNTO A CAMPO DE FUTBOL., lon:-98.15512158, lat:19.11249227}} 05-04-2021 31-12-2021 192,418.57                          192,418.57                          192,418.57                          192,418.57                          192,418.57                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:406.0}}

{1955349/proyecto_PROCESO, 

1955349/proyecto_INICIO, 

1955349/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955406 Proyecto de inversión                                            467,534.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467534.06, modificado:467534.06}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 

SANTA JUSTINA ECATEPEC CALLE MANANTIALES - 107262 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107262 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:676.0, 

meta_modificada:676.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE MANANTIALES INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CARRETERA SAN MARTIN-TLAXCALA Y  ,    

CALLE INSURGENTES, lon:-98.36266736, lat:19.31393175}} 05-04-2021 31-12-2021 467,534.06                          467,534.06                          467,534.06                          467,534.06                          467,534.06                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-150/2021, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.472681074E7, 

importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:676.0}}

{1955406/proyecto_INICIO, 

1955406/proyecto_PROCESO, 

1955406/proyecto_FIN, 

1955406/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955487 Proyecto de inversión                                               37,331.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37331.21, modificado:37331.21}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO SAN PABLO DEL MONTE BARRIO EL  CRISTO 

CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 107449 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107449 S 154 102 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.36, 

meta_modificada:391.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 

SN BARRIO CRISTO, 90920 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE DEFENSORES DE LA REPUBLICA, 

CALLE PUEBLA  CERCA DE TIENDA DE ABARROTES., lon:-98.15811461, 

lat:19.12777649}} 05-04-2021 31-12-2021 37,331.21                             37,331.21                             37,331.21                             37,331.21                             37,331.21                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:391.36}}

{1955487/proyecto_PROCESO, 

1955487/proyecto_INICIO, 

1955487/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955512 Proyecto de inversión                                                  7,838.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7838.41, modificado:7838.41}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO CALNAHUAC 

PRIVADA PRIMERO DE MAYO - 107470 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107470 S 22 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, 

meta_modificada:146.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERO DE MAYO 

INTERIOR SN BARRIO CALNAHUAC, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE XICOHTENCATL Y CALLE HIDALGO, 

CALLE REFORMA  FRENTE A TIENDA DE ABARROTES., lon:-98.18717539, 

lat:19.25873936}} 05-04-2021 31-12-2021 7,838.41                                7,838.41                                7,838.41                                7,838.41                                7,838.41                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.0}}

{1955512/proyecto_PROCESO, 

1955512/proyecto_INICIO, 

1955512/proyecto_FIN, 

1955512/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955532 Proyecto de inversión                                                  5,100.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5100.81, modificado:5100.81}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO POXTLA 

SEGUNDA SECCIÓN  SEGUNDA PRIVADA  FRANCISCO I MADERO - 107481 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107481 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA 

FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN BARRIO POXTLA 2A SECCIÓN, 90834 LA 

MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO I MADERO Y CALLE NUEVA,    JUNTO A CAPILLA., lon:-98.17847872, 

lat:19.28039733}} 05-04-2021 31-12-2021 5,100.81                                5,100.81                                5,100.81                                5,100.81                                5,100.81                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}

{1955532/proyecto_PROCESO, 

1955532/proyecto_INICIO, 

1955532/proyecto_FIN, 

1955532/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955545 Proyecto de inversión                                            105,418.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105418.07, modificado:105418.07}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TEPETITLA DE LARDIZÁBAL SAN MATEO AYECAC CALLE NIÑOS 

HÉROES - 107490 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107490 S 50 46 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:594.0, 

meta_modificada:594.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MATEO AYECAC, 90700 SAN MATEO AYECAC, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL 

TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA SAN MARTIN Y CALLE AMEYAL,    NO TIENE REFERENCIAS, lon:-

98.39475171, lat:19.2841918}} 05-04-2021 31-12-2021 105,418.07                          105,418.07                          105,418.07                          105,418.07                          105,418.07                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:594.0}}

{1955545/proyecto_PROCESO, 

1955545/proyecto_INICIO, 

1955545/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955555 Proyecto de inversión                                               17,878.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17878.07, modificado:17878.07}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO TECPA 

MORALES SEGUNDA PRIVADA LOMA BONITA - 107533 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107533 S 17 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, 

meta_modificada:106.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA LOMA 

BONITA INTERIOR SN BARRIO TECPA MORALES, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE LOMA BONITA Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE FERROCARRIL  JUNTO A TIENDA DE ABARR, lon:-98.19606673, 

lat:19.28786205}} 05-04-2021 31-12-2021 17,878.07                             17,878.07                             17,878.07                             17,878.07                             17,878.07                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}}

{1955555/proyecto_PROCESO, 

1955555/proyecto_INICIO, 

1955555/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955570 Proyecto de inversión                                                  4,685.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4685.53, modificado:4685.53}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO TECPA 

MORALES PRIVADA PANTITLAN - 107590 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107590 S 24 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, 

meta_modificada:63.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA PANTITLAN INTERIOR SN 

BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE PANTITLAN Y CALLE 5 DE MAYO,    CERCA DE 

DEPOSITO DE REFRESCOS., lon:-98.19729041, lat:19.28110407}} 05-04-2021 31-12-2021 4,685.53                                4,685.53                                4,685.53                                4,685.53                                4,685.53                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}}

{1955570/proyecto_PROCESO, 

1955570/proyecto_INICIO, 

1955570/proyecto_PROCESO, 

1955570/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955850 Proyecto de inversión                                            106,964.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106964.04, modificado:106964.04}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO TECPA 

MORALES PRIVADA AGUSTIN ARRIETA - 110462 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110462 S 19 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.5, 

meta_modificada:227.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA AGUSTIN ARRIETA 

INTERIOR SN BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE AGUSTIN ARRIETA Y CALLE 

FERROCARRIL,    JUNTO A VIAS DEL FERROCARRIL., lon:-98.19405594, 

lat:19.30070254}} 05-04-2021 31-12-2021 106,964.04                          106,964.04                          106,964.04                          106,964.04                          106,964.04                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.5}}

{1955850/proyecto_INICIO, 

1955850/proyecto_PROCESO, 

1955850/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955864 Proyecto de inversión                                               12,454.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12454.37, modificado:12454.37}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO POXTLA 

SEGUNDA SECCIÓN CALLE SAN NICOLAS TOCHAPA - 110497 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110497 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN NICOLAS TOCHAPA 

INTERIOR SN BARRIO POXTLA 2A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 

NUEVA, CALLE 25 DE ENERO  CERCA DE CECYTE., lon:-98.1761784, lat:19.27931373}} 05-04-2021 31-12-2021 12,454.37                             12,454.37                             12,454.37                             12,454.37                             12,454.37                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}

{1955864/proyecto_PROCESO, 

1955864/proyecto_INICIO, 

1955864/proyecto_PROCESO, 

1955864/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955957 Proyecto de inversión                                               31,454.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31454.56, modificado:31454.56}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN XALOZTOC COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO CALLE DIECIÉIS DE 

SEPTIEMBRE - 110768 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110768 S 16 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 90463 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, XALOZTOC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS,    JARDIN 

DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNANDEZ, lon:-98.05283482, lat:19.43156788}} 05-04-2021 31-12-2021 31,454.56                             31,454.56                             31,454.56                             31,454.56                             31,454.56                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}

{1955957/proyecto_INICIO, 

1955957/proyecto_PROCESO, 

1955957/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955968 Proyecto de inversión                                            709,383.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709383.62, modificado:709383.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN XALOZTOC SANTA CRUZ ZACATZONTETLA CALLE 

CUMBRE - 110776 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110776 S 32 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2745.0, 

meta_modificada:2745.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:CALLE CUMBRE INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CRUZ ZACATZONTETLA, 90467 SANTA CRUZ ZACATZONTETLA, XALOZTOC 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO,    JUNTO A 

PREPARATORIA, lon:-98.03690379, lat:19.40104902}} 05-04-2021 31-12-2021 709,383.62                          709,383.62                          709,383.62                          709,383.62                          709,383.62                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2745.0}}

{1955968/proyecto_INICIO, 

1955968/proyecto_PROCESO, 

1955968/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955987 Proyecto de inversión                                            111,626.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111626.39, modificado:111626.39}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA CALLE NIÑO 

PERDIDO - 110798 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110798 S 16 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, 

meta_modificada:630.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO PUEBLO LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y  , CALLE 12 DE OCTUBRE  SIN REFERENCIAS, lon:-

98.44689475, lat:19.46243083}} 05-04-2021 31-12-2021 111,626.39                          111,626.39                          111,626.39                          111,626.39                          111,626.39                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.0}}

{1955987/proyecto_PROCESO, 

1955987/proyecto_INICIO, 

1955987/proyecto_PROCESO, 

1955987/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956001 Proyecto de inversión                                               51,984.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51984.24, modificado:51984.24}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE TETLATLAHUCA SAN BARTOLOMÉ TENANGO 

AVENIDA HIDALGO Y CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 110811 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110811 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, 

meta_modificada:580.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:AVENIDA HIDALGO Y CALLE DIECISÉIS 

DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 90734 SANTIAGO 

TEPETICPAC, TETLATLAHUCA TLAXCALA  ENTRE  CALLE INSURGENTES Y  , CALLE JOSE 

MARIA MORELOS   SIN REFERENCIAS, lon:-98.290003, lat:19.25537}} 05-04-2021 31-12-2021 51,984.24                             51,984.24                             51,984.24                             51,984.24                             51,984.24                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}}

{1956001/proyecto_INICIO, 

1956001/proyecto_PROCESO, 

1956001/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956007 Proyecto de inversión                                            270,227.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270227.92, modificado:270227.92}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC 

CALLE TIERRA BLANCA - 110816 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110816 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, 

meta_modificada:1040.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE TIERRA BLANCA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 

TZOMPANTEPEC TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GERBACIO 

VASQUEZ,    PREPARATORIA HERMENEGILDO GALEANA FRENTE AL FRACC, lon:-

98.11267955, lat:19.3859866}} 05-04-2021 31-12-2021 270,227.92                          270,227.92                          270,227.92                          270,227.92                          270,227.92                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0}}

{1956007/proyecto_INICIO, 

1956007/proyecto_PROCESO, 

1956007/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956011 Proyecto de inversión                                            113,976.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113976.19, modificado:113976.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN ESPAÑITA LA CONSTANCIA CALLE HIDALGO - 

110818 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110818 S 20 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.0, 

meta_modificada:438.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LA 

CONSTANCIA, 90298 LA CONSTANCIA, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS Y  , CALLE VICENTE GUERRERO  SIN REFERENCIAS, lon:-98.41217253, 

lat:19.42736592}} 05-04-2021 31-12-2021 113,976.19                          113,976.19                          113,976.19                          113,976.19                          113,976.19                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.0}}

{1956011/proyecto_INICIO, 

1956011/proyecto_PROCESO, 

1956011/proyecto_FIN, 

1956011/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956044 Proyecto de inversión                                               10,015.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10015.9, modificado:10015.9}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS SAN JOSE CUAMANTZINGO 

CALLE NACOZARI - 110838 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110838 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.6, 

meta_modificada:52.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:CALLE NACOZARI PUEBLO SAN JOSÉ 

CUAMANTZINGO, 90421 SAN JOSÉ CUAMANTZINGO, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.25353999, 

lat:19.51798281}} 05-04-2021 31-12-2021 10,015.90                             10,015.90                             10,015.90                             10,015.90                             10,015.90                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.6}}

{1956044/proyecto_PROCESO, 

1956044/proyecto_INICIO, 

1956044/proyecto_FIN, 

1956044/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956047 Proyecto de inversión                                               11,055.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11055.67, modificado:11055.67}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE HUAMANTLA LÁZARO CÁRDENAS CALLE CINCO DE 

MAYO Y MELGA - 110840 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110840 S 27 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:19, direccion:CALLE 5 DE MAYO Y MELGA 

INTERIOR SN PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90520 LÁZARO CÁRDENAS, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y  ,    POR EL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD, 

lon:-97.98633936, lat:19.35842876}} 05-04-2021 31-12-2021 11,055.67                             11,055.67                             11,055.67                             11,055.67                             11,055.67                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-150/2021, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.472681074E7, 

importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}}

{1956047/proyecto_INICIO, 

1956047/proyecto_PROCESO, 

1956047/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956252 Proyecto de inversión                                            248,406.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248406.91, modificado:248406.91}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS GUADALUPE 

CUAUHTEMOC CALLE MANUEL AVILA CAMACHO - 111516 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 111516 S 14 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.95, 

meta_modificada:957.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO 

PUEBLO GUADALUPE CUAUHTÉMOC, 90427 GUADALUPE CUAUHTÉMOC, MUÑOZ DE 

DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y  , CALLE EMILIO 

SANCHEZ PIEDRAS  SIN REFERENCIAS, lon:-98.23808288, lat:19.51931268}} 05-04-2021 31-12-2021 248,406.91                          248,406.91                          248,406.91                          248,406.91                          248,406.91                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:957.95}}

{1956252/proyecto_PROCESO, 

1956252/proyecto_INICIO, 

1956252/proyecto_PROCESO, 

1956252/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956374 Proyecto de inversión                                                  5,919.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5919.77, modificado:5919.77}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC PRIVADA 

PRIMERA DE XICOHTENCATL - 112768 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 112768 S 21 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, 

meta_modificada:103.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:PRIVADA PRIMERA DE 

XICOHTENCATL PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, 

APIZACO TLAXCALA  ENTRE AVENIDA XICOHTENCATL Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-

98.09385426, lat:19.4178691}} 05-04-2021 31-12-2021 5,919.77                                5,919.77                                5,919.77                                5,919.77                                5,919.77                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}}

{1956374/proyecto_PROCESO, 

1956374/proyecto_INICIO, 

1956374/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956424 Proyecto de inversión                                               62,708.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62708.99, modificado:62708.99}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN  NATÍVITAS SAN RAFAEL TENANYECAC CALLE TLAXCALA - 

113198 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 113198 S 24 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, 

meta_modificada:352.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE TLAXCALA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE MEXICO Y CALLE LAS FLORES,    NO HAY REFERENCIAS., lon:-

98.37367876, lat:19.25016071}} 05-04-2021 31-12-2021 62,708.99                             62,708.99                             62,708.99                             62,708.99                             62,708.99                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}}

{1956424/proyecto_PROCESO, 

1956424/proyecto_INICIO, 

1956424/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301966737 Proyecto de inversión                                            737,404.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737404.33, modificado:740271.71}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EXPLANADA DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ 

BOCA NEGRA - 90382 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 90382 S 106 106 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.56, 

meta_modificada:246.56}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO 

MIGUEL LIRA Y ORTEGA, 90280 MIGUEL LIRA Y ORTEGA, NANACAMILPA DE MARIANO 

ARISTA TLAXCALA  ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 

17 DE JULIO  SE LOCALIZA AL LADO NORTE DE LA, lon:-98.54623504, lat:19.47847643}} 01-04-2021 21-05-2021 740,271.71                          740,271.71                          740,271.71                          740,271.71                          740,271.71                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/FISM-21-21-

002/2021, contratista:MIRIAM PEREZ RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX, 

monto:740271.71, importe_modificado:740271.71}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.56}}

{1966737/proyecto_PROCESO, 

1966737/proyecto_INICIO, 

1966737/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301967776 Proyecto de inversión                                            804,576.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804576.94, modificado:772951.23}} CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SAN ISIDRO - 97647 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA 97647 S 400 350 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE QUIAHUIZTLAN COLONIA 

XICOHTÉNCATL, 90062 TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE TIZATLAN Y CALLE TEPETICPAC, BOULEVARD DEL MAESTRO  SE LLEGA SUBIENDO 

LA CALLE INDEPENDENCIA QUE VA A LA LOMA XICOHTENCATL, lon:-98.24107099, 

lat:19.3113555}} 04-02-2021 30-05-2021 772,951.23                          772,951.23                          772,951.23                          772,951.23                          772,951.23                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLX/DOPDU/FISM/026/2021, contratista:LEVY 

MORA MAGDALENO, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA TLAX, 

monto:804576.94, importe_modificado:772951.23}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{1967776/proyecto_PROCESO, 

1967776/proyecto_INICIO, 

1967776/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301969277 Proyecto de inversión                                            198,425.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198425.84, modificado:198425.85}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA REFORMA SECCION PRIMERA - 

108143 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNCIPIO DE TEOLOCHOLCO 108143 S 90 90 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, 

meta_modificada:104.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA REFORMA SECCION 

PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE PRIVADA REFORMA Y 

CALLE REFORMA, AVENIDA PEDREGAL  LA OBRA SE UBICA EN LA SECCION PRIMERA DEL 

MUNICIPIO Y SE PUEDE ACCEDER A ELLA DESDE VIA CORTA P, lon:-98.20496628, 

lat:19.24683061}} 01-07-2021 30-07-2021 198,425.84                          198,425.85                          198,425.85                          198,425.85                          198,425.85                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM11-21, 

contratista:MARIA NERY XICOHTENCATL XICOTENCATL, 

convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:198425.84, 

importe_modificado:138425.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}}

{1969277/proyecto_FIN, 

1969277/proyecto_PROCESO, 

1969277/proyecto_INICIO, 

1969277/proyecto_PROCESO, 

1969277/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA 

RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}}

2021 4 TLA210301969296 Proyecto de inversión                                            247,810.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247810.5, modificado:247810.49}}

MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA HORIZONTAL EN DIVERSAS CALLES Y SECCIONES DEL 

MUNICIPIO - 108201 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNCIPIO DE TEOLOCHOLCO 108201 S 2445 2445 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8151.0, 

meta_modificada:8151.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS SECCION SEGUNDA, 

90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE CALLE DIVERSAS Y CALLE 

DIVERSAS, CALLE DIVERSAS  LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS CALLES Y SECCIONES DEL 

MUNICIPIO, lon:-98.19169448, lat:19.24269037}} 01-07-2021 30-07-2021 247,810.49                          247,810.49                          247,810.49                          247,810.49                          247,810.49                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM18-21, 

contratista:JANIS IVANA ROJAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE TEOLOCHOLCO, monto:247810.49, 

importe_modificado:247810.49}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8151.0}}

{1969296/proyecto_INICIO, 

1969296/proyecto_PROCESO, 

1969296/proyecto_FIN, 

1969296/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA 

RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}}

2021 4 TLA210301973295 Proyecto de inversión                                               63,976.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63976.37, modificado:63976.37}} AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SANTA MARIA ZOTOLUCA - 121370 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 121370 S 15 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:CALLE AVENIDA LAS ANIMAS 1 

RANCHERIA AGUA ESCONDIDA ZOTOLUCA, 90278 SANTA MARÍA ZOTOLUCA, TLAXCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE AVENIDA LAS ANIMAS 1 Y  ,    LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA 

CAMINO SIN NOMBRE A 100 METROS AL ESTE PASA EL , lon:-98.07417458, 

lat:19.51573116}} 28-06-2021 19-07-2021 63,976.37                             63,976.37                             63,976.37                             63,976.37                             63,976.37                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/052, contratista:C. 

MATILDE MICAELA VASQUEZ MENESES, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:63976.37, 

importe_modificado:63976.37}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}}

{1973295/proyecto_INICIO, 

1973295/proyecto_FIN, 

1973295/proyecto_PROCESO, 

1973295/proyecto_INICIO, 

1973295/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301974956 Proyecto de inversión                                            114,509.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114509.55, modificado:132831.08}} CONSTRUCCION DE  BANQUETAS RUBÍ LA JOYA - 127266 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar PRESIENCIA MUNICIPAL 127266 S 400 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:239.0, 

meta_modificada:238.78}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE RUBÍ COLONIA LA JOYA, 

90114 OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE  CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE SAN 

LORENZO, CALLE ZAFIRO NORTE  CALLE A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA COLONIA., 

lon:-98.23164939, lat:19.30741169}} 05-06-2021 30-07-2021 132,831.08                          132,831.08                          132,831.08                          132,831.08                          132,831.08                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLX/DOPDU/FISM/037/2021, 

contratista:BALDER PROYECTOS, OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA TLAX, monto:132831.08, 

importe_modificado:132831.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:238.78}}

{1974956/proyecto_PROCESO, 

1974956/proyecto_FIN, 

1974956/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_RESPONSABLE ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210301975071 Proyecto de inversión                                            415,015.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415015.1, modificado:416741.19}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES FRANCISCO I MADERO POXTLA SEGUNDA - 

127892 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO 127892 S 55 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 

BARRIO POXTLA 2A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SAN NICOLAS, CALLE 

NUEVA  ENFRENTE DE LAS FABRICAS QUEMADAS., lon:-98.17842874, 

lat:19.28034946}} 02-07-2021 16-07-2021 416,741.19                          416,741.19                          416,741.19                          416,741.19                          416,741.19                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-

DOP/FISM21048020-CONT 01, contratista:DAVID EDUARDO GEORGE 

GALICIA, convocante:MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAX, monto:416741.19, importe_modificado:416741.19}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}

{1975071/proyecto_INICIO, 

1975071/proyecto_FIN, 

1975071/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301975106 Proyecto de inversión                                            128,460.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128460.67, modificado:128459.56}} CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO (GRACIANO SÁNCHEZ) - 128062 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO 128062 S 26 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.4, 

meta_modificada:91.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:AVENIDA EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 

RANCHERIA PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, 90261 GRACIANO SÁNCHEZ, TLAXCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE VICTORIA DORANTES Y CALLE CORREGIDORA,    SE ENCUENTRA 

UBICADO EN LA AVENIDA EMILIO SANCHEZ PIEDRAS A UNA , lon:-98.31048389, 

lat:19.71263441}} 10-07-2021 20-07-2021 128,459.56                          128,459.56                          128,459.56                          128,459.56                          128,459.56                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/121/122/123/125/127, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CORTER S.A DE C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE TLAXCO, 

monto:608825.76, importe_modificado:608825.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.4}}

{1975106/proyecto_PROCESO, 

1975106/proyecto_INICIO, 

1975106/proyecto_FIN, 

1975106/proyecto_PROCESO, 

1975106/proyecto_FIN, 

1975106/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301978338 Proyecto de inversión                                            810,748.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810748.31, modificado:807747.94}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 141358 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA 141358 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2745.0, 

meta_modificada:2724.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE LA CUMBRE COLONIA SAN 

PEDRO TLACOTEPEC, 90460 SAN PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE 

CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VICENTE GUERRERO,    C. LA CUMBRE ENTRE C. ALVARO 

OBREGON Y C. VICENTE GUERRERO, lon:-98.03826406, lat:19.39954443}} 13-07-2021 11-09-2021 807,747.94                          807,747.94                          807,747.94                          807,747.94                          807,747.94                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/LP/FISM2139/050, contratista:REGINO 

LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION, 

convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:807747.94, 

importe_modificado:807747.94}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2724.5}}

{1978338/proyecto_INICIO, 

1978338/proyecto_PROCESO, 

1978338/proyecto_INICIO, 

1978338/proyecto_FIN, 

1978338/proyecto_PROCESO, 

1978338/proyecto_FIN, 

1978338/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301978378 Proyecto de inversión                                            556,200.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556200.06, modificado:553767.48}} REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN - 141566 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA 141566 S 82 78 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.0, 

meta_modificada:1217.52}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE 

COLONIA VELAZCO, 90465 COLONIA VELAZCO, XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE CARRETERA 

XALOZTOC-TERRENATE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS,    C. VEINTE DE NOVIEMBRE 

ENTRE CARRETERA XALOZTOCTERRENATE Y C. ADOLFO LOPEZ , lon:-98.01452535, 

lat:19.43013207}} 19-07-2021 11-09-2021 553,767.48                          553,767.48                          553,767.48                          553,767.48                          553,767.48                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/IR/FISM2139/052, contratista:ATILIO 

MUÑOZ LOPEZ, CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, 

monto:553767.48, importe_modificado:553767.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1217.52}}

{1978378/proyecto_INICIO, 

1978378/proyecto_FIN, 

1978378/proyecto_INICIO, 

1978378/proyecto_PROCESO, 

1978378/proyecto_FIN, 

1978378/proyecto_INICIO, 

1978378/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301982820 Proyecto de inversión                                            130,182.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130182.3, modificado:130182.3}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO (COLONIA ITURBIDE) - 159446 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 159446 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO ITURBIDE, 90250 TLAXCO, 

TLAXCO TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA 

LOCALIDAD DE LA COLONIA ITURBIDE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL, lon:-98.10576411, 

lat:19.6275232}} 10-07-2021 23-07-2021 130,182.30                          130,182.30                          130,182.30                          130,182.30                          130,182.30                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/090/167, contratista:C. 

ISAC BONILLA GARCIA, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:455638.05, importe_modificado:455638.05}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}

{1982820/proyecto_INICIO, 

1982820/proyecto_FIN, 

1982820/proyecto_INICIO, 

1982820/proyecto_PROCESO, 

1982820/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301983999 Proyecto de inversión                                            279,892.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279892.34, modificado:279892.34}} REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO TECOMALUCAN - 166069 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 166069 S 8 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, 

meta_modificada:3500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:84, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

TECOMALUCAN, 90270 TECOMALUCAN, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    

CAMINO PRINCIPAL SE ENCUENTRA ENTRE CAMINOS SIN NOMBRES COMPLETAMENTE 

TERRACERIA COMO REFERENCIA EN SE ENCUENTRA LA IGLES, lon:-98.05895246, 

lat:19.60325587}} 13-07-2021 23-07-2021 279,892.34                          279,892.34                          279,892.34                          279,892.34                          279,892.34                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/161, contratista:ARQ. 

RAFAEL SANCHEZ AGUAYO, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:279892.34, importe_modificado:279892.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}}

{1983999/proyecto_INICIO, 

1983999/proyecto_PROCESO, 

1983999/proyecto_FIN, 

1983999/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301986069 Proyecto de inversión                                            180,258.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180258.75, modificado:180258.75}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS CALLES ENTRE VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA GRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLA. - 173859 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX 173859 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 

EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    VARIAS CALLES ENTRE 

VARIAS CALLES, lon:-97.91872824, lat:19.56051109}} 06-06-2021 06-08-2021 180,258.75                          180,258.75                          180,258.75                          180,258.75                          180,258.75                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP-FISM 2146008, 

contratista:JOSE GUADALUPE CABALLERO LOAIZA, 

convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX, 

monto:180258.75, importe_modificado:180258.75}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}

{1986069/proyecto_INICIO, 

1986069/proyecto_FIN, 

1986069/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301990528 Proyecto de inversión                                               55,550.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55550.3, modificado:55550.73}} AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (PEÑON) - 191561 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 191561 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:49.83}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE BOULEVARD LIBERTAD 

COLONIA ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE MAXIMO ROJAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ALVARO OBREGON  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN UNA DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE L, lon:-98.16280837, 

lat:19.66122142}} 12-06-2021 20-06-2021 55,550.73                             55,550.73                             55,550.73                             55,550.73                             55,550.73                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/094, contratista:ING. 

FERNANDO LOPEZ LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:55550.73, importe_modificado:55550.73}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.83}}

{1990528/proyecto_PROCESO, 

1990528/proyecto_INICIO, 

1990528/proyecto_FIN, 

1990528/proyecto_PROCESO, 

1990528/proyecto_INICIO, 

1990528/proyecto_PROCESO, 

1990528/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301990602 Proyecto de inversión                                               46,267.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46267.53, modificado:46267.53}}

CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA EDUARDO M HERNANDEZ 

DE LA QUINTA SECCION - 191796 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 191796 S 22 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA EDUARDO M 

HERNANDEZ BARRIO CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE DOMINGO 

ARENAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EDUARDO M HERNANDEZ  LA OBRA SE 

ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE EDUARDO M HERNANDEZ, lon:-98.11785521, 

lat:19.62067737}} 14-07-2021 23-07-2021 46,267.53                             46,267.53                             46,267.53                             46,267.53                             46,267.53                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/016/067/135, 

contratista:C. JOSE SAMUEL GALLARDO JUAREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE TLAXCO, 

monto:259763.05, importe_modificado:259763.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}

{1990602/proyecto_INICIO, 

1990602/proyecto_PROCESO, 

1990602/proyecto_INICIO, 

1990602/proyecto_FIN, 

1990602/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301992492 Proyecto de inversión                                            155,294.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155294.74, modificado:155294.74}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, EN CALLE ENCINOS, ENTRE LAS CALLES 

REPUBLICA DE PUERTO RICO Y CALLE REAL DEL PEDREGAL. FISM 2131 -013 - 200263 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA 200263 S 350 350 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.18, 

meta_modificada:175.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ENCINOS INTERIOR 

90430 COLONIA OCOTITLA, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE 

CALLE CALLE REPUBLICA DE PUERTO RICO Y CALLE CALLE REAL DEL PEDREGAL,    CALLE 

ENCINOS ENTRE CALLE REPUBLICA DE PUERTO RI, lon:-98.09088131, 

lat:19.44266627}} 21-05-2021 05-06-2021 155,294.74                          155,294.74                          155,294.74                          155,294.74                          155,294.74                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-013, 

contratista:JUAN CALDERON VARGAS, convocante:TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, monto:155294.74, importe_modificado:155294.74}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}}

{1992492/proyecto_INICIO, 

1992492/proyecto_PROCESO, 

1992492/proyecto_FIN, 

1992492/proyecto_INICIO, 

1992492/proyecto_PROCESO, 

1992492/proyecto_FIN, 

1992492/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301992648 Proyecto de inversión                                               65,091.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65091.15, modificado:65091.15}} CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (SAN JUAN) - 200793 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 200793 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 32 32 

INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y  , CALLE MARIANO ESCOBEDO  LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 

GUADALUPE VICTORIO NUMERO 32 DE LA COLONIA SA, lon:-98.12528499, 

lat:19.60748134}} 17-07-2021 19-08-2021 65,091.15                             65,091.15                             65,091.15                             65,091.15                             65,091.15                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/106/168/169/170/171, 

contratista:ARQ. SAUL HERNANDEZ RIVERA, convocante:GOBIERNO 

DEL MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:390546.9, 

importe_modificado:390546.9}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{1992648/proyecto_INICIO, 

1992648/proyecto_PROCESO, 

1992648/proyecto_FIN, 

1992648/proyecto_PROCESO, 

1992648/proyecto_FIN, 

1992648/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301992784 Proyecto de inversión                                            276,859.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276859.31, modificado:276859.31}} CONSTRUCCION DEPAVIMENTO DE ADOQUIN FISM 2131-0019 - 201258 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA 201258 S 75 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.44, 

meta_modificada:362.44}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BONAMPAK COLONIA 

CHAUTZINGO, 90433 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE CALLE 

REVOLUCION Y CALLE PRIVADA BONAMPAK,    CALLE BONAMPAK ENTRE CALLE 

REVOLUCION Y CALLE PRIVADA BONAMPAK CUARTA SECCION CHI, lon:-98.10069481, 

lat:19.46578224}} 13-05-2021 07-06-2021 276,859.31                          276,859.31                          276,859.31                          276,859.31                          276,859.31                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-19, 

contratista:RL3 ARQUITECTO S.A DE C.V., convocante:TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, monto:398861.13, importe_modificado:276859.31}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.44}}

{1992784/proyecto_INICIO, 

1992784/proyecto_PROCESO, 

1992784/proyecto_FIN, 

1992784/proyecto_PROCESO, 

1992784/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301993162 Proyecto de inversión                                            502,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502400.0, modificado:546360.0}}

EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES CALLES DE LAS COMUNIDADES DE 

SAN JUAN, SEXTA SECCION Y MAXIMO ROJAS XALOSTOC (2134103) - 202377 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 202377 S 240 160 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:80.0, 

meta_modificada:87.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 

COLONIA SAN JUAN, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    SE SUMINISTRARAN 

CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN 

SEXTA SECCION Y MAXIMO ROJAS XALOSTOC DEL MUNIC, lon:-98.12448731, 

lat:19.60727899}} 14-07-2021 21-07-2021 546,360.00                          546,360.00                          546,360.00                          546,360.00                          546,360.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/103/108, contratista:C. 

ROGELIO LEON LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:565200.0, importe_modificado:565200.0}} {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:87.0}}

{1993162/proyecto_INICIO, 

1993162/proyecto_PROCESO, 

1993162/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301993546 Proyecto de inversión                                               49,107.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49107.05, modificado:49107.05}} CONSTRUCCION DE BANQUETAS FISM 2031-058 - 204117 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD 204117 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:88.48, 

meta_modificada:88.48}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 

NUNGUNO 510 SECCION LOS DOLORES, 90433 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE NUNGUNO 510 Y CALLE CALLE MIGUEL 

HIDALGO, CALLE CALLE XICOHTENCATL  FRENTE A LA TELESECUNDARIA , lon:-

98.11320622, lat:19.46199396}} 25-06-2021 10-07-2021 49,107.05                             49,107.05                             49,107.05                             49,107.05                             49,107.05                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2031-058, 

contratista:SERGIO CARRASCO PEREZ, convocante:TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, monto:49107.05, importe_modificado:49107.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:88.48}}

{1993546/proyecto_INICIO, 

1993546/proyecto_PROCESO, 

1993546/proyecto_FIN, 

1993546/proyecto_PROCESO, 

1993546/proyecto_FIN, 

1993546/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301993730 Proyecto de inversión                                            342,801.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342801.4, modificado:342801.4}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN FISM-2131-049 - 204682 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD 204682 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.94, 

meta_modificada:674.94}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO 

CAPULAC, 90435 CAPULAC, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

CRISTOBAL COLON  Y CALLE GABRIEL RODRIGUEZ ,    A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE 

FUTBOL RAPIDO, lon:-98.04105622, lat:19.53318851}} 23-03-2021 31-03-2021 342,801.40                          342,801.40                          342,801.40                          342,801.40                          342,801.40                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-049, 

contratista:JOSE ALBERTO SALGUERO VELEZ, convocante:TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, monto:342801.4, importe_modificado:342801.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.94}}

{1993730/proyecto_INICIO, 

1993730/proyecto_PROCESO, 

1993730/proyecto_FIN, 

1993730/proyecto_PROCESO, 

1993730/proyecto_FIN, 

1993730/proyecto_PROCESO, 

1993730/proyecto_INICIO, 

1993730/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301997479 Proyecto de inversión                                            805,057.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805057.58, modificado:805057.58}} CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 217862 29 Tlaxcala 45 Benito Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ 217862 S 29 28 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA CINCO DE MAYO COLONIA 

BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 

CINCO DE MAYO Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE REPUBLICA DE PANAMA  LOS 

CUARTOS DE COCINA SE UBICAN EN DIFERENTES CALLE, lon:-98.42614362, 

lat:19.58484691}} 10-09-2021 10-10-2021 805,057.58                          805,057.58                          805,057.58                          805,057.58                          805,057.58                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISM21/045/005, 

contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ARKMAR S.A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:805057.58, 

importe_modificado:805057.58}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}}

{1997479/proyecto_INICIO, 

1997479/proyecto_FIN, 

1997479/proyecto_PROCESO, 

1997479/proyecto_FIN, 

1997479/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301998578 Proyecto de inversión                                            352,606.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352606.86, modificado:371939.8}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUSTO SIERRA BARRIO DE 

GUADALUPE - 222023 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA 222023 S 56 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.2, 

meta_modificada:438.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA BARRIO DE 

GUADALUPE, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE CAMINO AL JAGUEY,    LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 

LA CALLE JUSTO SIERRA, lon:-97.77292005, lat:19.29295952}} 01-10-2021 30-10-2021 371,939.80                          371,939.80                          371,939.80                          371,939.80                          371,939.80                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPMC/FISM2108039/IR/2021, 

contratista:JESUS GUEVARA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE 

CUAPIAXTLA, monto:371939.8, importe_modificado:371939.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:438.3}}

{1998578/proyecto_INICIO, 

1998578/proyecto_PROCESO, 

1998578/proyecto_FIN, 

1998578/proyecto_INICIO, 

1998578/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302000046 Proyecto de inversión                                            720,753.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720753.19, modificado:720753.19}} MANTENIMIENTO 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MAN-018-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Panotla, Tlax., México, lon:-

98.2732659, lat:19.3124375}} 07-07-2021 26-09-2021 720,753.19                          720,753.19                          720,753.19                          720,753.19                          720,753.19                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302004406 Proyecto de inversión                                            503,921.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503921.67, modificado:503921.67}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-003-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Apizaco, Tlax., México, lon:-

98.1393179, lat:19.415881}} 21-06-2021 03-10-2021 503,921.67                          503,921.67                          503,921.67                          503,921.67                          503,921.67                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008199 Proyecto de inversión                                                  6,653.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6653.18, modificado:6653.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME CUAPIAXTLA COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CALLE 

MANUEL ÁVILA CAMACHO - 231598 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 231598 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO 

INTERIOR SN PUEBLO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 90565 COLONIA MANUEL ÁVILA 

CAMACHO, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE BARRANQUILLA, 

CALLE BENITO JÁREZ  APROXIMADAMENTE A 270 METROS DEL CAMINO, lon:-

97.74940648, lat:19.32739007}} 05-04-2021 31-12-2021 6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{2008199/proyecto_INICIO, 

2008199/proyecto_PROCESO, 

2008199/proyecto_FIN, 

2008199/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008240 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ATLANGATEPEC ZUMPANGO CALLE SIN NOMBRE QUINTA 

SECCIÓN - 233173 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233173 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:CALLE SIN NOMBRE QUINTA SECCIÓN 

9  INTERIOR 4 PUEBLO ZUMPANGO, 90413 ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA  

ENTRE  CALLE JOSE ESPINOZA Y CALLE FRANCISCO ESPINOZA,    CERCA DE JAGUEYS ENTRE 

TIERRAS DE CULTIVO., lon:-98.22474599, lat:19.56136128}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008240/proyecto_INICIO, 

2008240/proyecto_PROCESO, 

2008240/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008258 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS FRANCISCO VILLA 

CALLE ALFREDO V BONFIL - 233623 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233623 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CALLE ALFREDO V. BONFIL 26  

INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE 

LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA FRANCISCO MURGUIA Y AVENIDA 

CUAUHTEMOC, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS  CERCA DE UN EDIFICI, lon:-

98.45969509, lat:19.5846414}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008258/proyecto_INICIO, 

2008258/proyecto_PROCESO, 

2008258/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008261 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS  FRANCISCO VILLA 

CALLE TLAHUICOLE - 233715 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233715 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CALLE TLAHUICOLE 4  INTERIOR SN 

PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO 

CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA CUAUHTEMOC Y AVENIDA FRANCISCO MURGUIA,    

APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA PLAZA DE TOROS, lon:-98.45813867, 

lat:19.58480521}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008261/proyecto_INICIO, 

2008261/proyecto_FIN, 

2008261/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008277 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA  SAN JOSÉ XICOHTENCATL AVENIDA DIECISÉIS 

DE SEPTIEMBRE - 234171 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 234171 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 9  

INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE CERÓN, 

AVENIDA ZARAGOZA  EN FRENTE DE HACIENDA LA CONCEPCION CER, lon:-97.82604245, 

lat:19.35466318}} 05-04-2021 30-09-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008277/proyecto_INICIO, 

2008277/proyecto_FIN, 

2008277/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008278 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUEYOTLIPAN IGNACIO ZARAGOZA CALLE FRANCISCO I 

MADERO - 234203 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 234203 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 12  

INTERIOR SN PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90246 IGNACIO ZARAGOZA, HUEYOTLIPAN 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO 

ZAPATA  A UNA CALLE DE LA CASA EJIDAL, lon:-98.37813163, lat:19.5674375}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008278/proyecto_INICIO, 

2008278/proyecto_FIN, 

2008278/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008294 Proyecto de inversión                                               15,205.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15205.98, modificado:15205.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ESPAÑITA SAN FRANCISCO MITEPEC CALLE GALEANA - 

235210 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 235210 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:CALLE GALEANA 7  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN FRANCISCO MITEPEC, 90292 SAN FRANCISCO MITEPEC, ESPAÑITA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE XICOHTENCATL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALLENDE  A 

UNA CALLE DE LA IGLESIA, lon:-98.44514607, lat:19.43753101}} 05-04-2021 31-12-2021 15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}

{2008294/proyecto_FIN, 

2008294/proyecto_PROCESO, 

2008294/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008310 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 

ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA  CALLE VICENTE GUERRERO - 235832 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 235832 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 1  

INTERIOR SN PUEBLO ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA, 90130 ALPOTZONGA DE LIRA Y 

ORTEGA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    

APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-98.43106858, 

lat:19.37030049}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008310/proyecto_INICIO, 

2008310/proyecto_FIN, 

2008310/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008311 Proyecto de inversión                                                  4,176.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4176.58, modificado:4176.58}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA  AGUA POTABLE PANOTLA SANTA CRUZ TECHACHALCO CALLE 

TLAHUICOLE - 235852 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 235852 S 9 7 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, 

meta_modificada:84.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE TLAHUICOLE INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ TECHACHALCO, 90145 SANTA CRUZ TECHACHALCO, PANOTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE CAPULINES Y AVENIDA XICOHTENCATL,    CENTRO DE SALUD 

SANTA CRUZ TECHACHALCO., lon:-98.29917226, lat:19.32605856}} 05-04-2021 31-12-2021 4,176.58                                4,176.58                                4,176.58                                4,176.58                                4,176.58                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}}

{2008311/proyecto_PROCESO, 

2008311/proyecto_FIN, 

2008311/proyecto_INICIO, 

2008311/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008314 Proyecto de inversión                                               27,555.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27555.22, modificado:27555.22}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN CALLE 

REFORMA SUR - 235935 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 235935 S 24 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, 

meta_modificada:280.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE REFORMA SUR INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE LA PAZ Y CALLE LAZARO CARDENAS,    A 50 METROS APROXIMADAMENTE 

DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 33., lon:-98.3143829, lat:19.31711666}} 05-04-2021 31-12-2021 27,555.22                             27,555.22                             27,555.22                             27,555.22                             27,555.22                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}}

{2008314/proyecto_PROCESO, 

2008314/proyecto_FIN, 

2008314/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008321 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CUAPIAXTLA SAN FRANCISCO CUEXCONTZI CALLE 

CINCO PONIENTE - 236262 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236262 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE 5 PONIENTE 5  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 90562 SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 

CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 3 NORTE, CALLE 7 PONIENTE  A 

DOS CALLES DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.70987054, lat:19.32236525}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008321/proyecto_INICIO, 

2008321/proyecto_FIN, 

2008321/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008331 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME CALPULALPAN  FRACCIONAMIENTO ÁNGELES 

COLONIA FRANCISCO SARABIA CALLE SAN DIEGO - 236419 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236419 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:244, direccion:CALLE SAN DIEGO 33  INTERIOR SN 

COLONIA FRANCISCO SARABIA, 90207 FRACCIONAMIENTO ÁNGELES, CALPULALPAN 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE SAN ANTONIO Y  , CALLE CALLE SIN NOMBRE  

APROXIMADAMENTE A 250 METROS DEL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE , lon:-

98.57595749, lat:19.57867645}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008331/proyecto_INICIO, 

2008331/proyecto_FIN, 

2008331/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008335 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME XALOZTOC COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO CALLE 

MIGUEL ALEMÁN - 236490 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236490 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, direccion:CALLE MIGUEL ALEMÁN INTERIOR SN 

PUEBLO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 90463 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, XALOZTOC 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, 

CALLE HUEYIRANCHO  APROXIMADAMENTE A 150 METROS , lon:-98.05054355, 

lat:19.43191953}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008335/proyecto_INICIO, 

2008335/proyecto_PROCESO, 

2008335/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008390 Proyecto de inversión                                            433,683.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433683.92, modificado:433683.92}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN NATÍVITAS  SAN MIGUEL ANALCO CALLE PINO 

SUAREZ - 238279 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 238279 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1678.95, 

meta_modificada:1678.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO, 90722 SAN MIGUEL ANALCO, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CAMINO NACIONAL,    A CONTRA ESQUINA DE LA 

ESCUELA, lon:-98.33533631, lat:19.1811207}} 05-04-2021 31-12-2021 433,683.92                          433,683.92                          433,683.92                          433,683.92                          433,683.92                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1678.95}}

{2008390/proyecto_INICIO, 

2008390/proyecto_FIN, 

2008390/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010508 Proyecto de inversión                                            108,276.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108276.0, modificado:108276.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO ATLTZAYANCA BARRIO SAN ANTONIO 

CALLE CUATRO SUR - 305685 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 305685 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 4 SUR INTERIOR SN BARRIO SAN 

ANTONIO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA HIDALGO Y 

CALLE 3 ORIENTE, CALLE 2 SUR  A TRES METROS DEL RIO, lon:-97.79383049, 

lat:19.4301892}} 09-10-2021 31-12-2021 108,276.00                          108,276.00                          108,276.00                          108,276.00                          108,276.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010508/proyecto_FIN, 

2010508/proyecto_PROCESO, 

2010508/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010619 Proyecto de inversión                                            108,276.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108276.0, modificado:108276.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EL CARMEN TEQUEXQUITLA BARRIO DE 

GUADALUPE CALLE NICOLÁS BRAVO - 307433 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 307433 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN 

BARRIO DE GUADALUPE, 90570 BARRIO DE GUADALUPE, EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

TLAXCALA  ENTRE  CAMINO A TEMALACAYUCAN Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE DE LA 

MEZA  A 50 METROS DE LA AGENCIA DE COMUNIDAD, lon:-97.66661363, 

lat:19.3164268}} 09-10-2021 31-12-2021 108,276.00                          108,276.00                          108,276.00                          108,276.00                          108,276.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010619/proyecto_FIN, 

2010619/proyecto_PROCESO, 

2010619/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010629 Proyecto de inversión                                            108,222.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108222.0, modificado:108222.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC CALLE 

ZARAGOZA - 307511 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 307511 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE ZARAGOZA 36  INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE BARRON ESCANDON Y CALLE HIPODROMO, CALLE LIBERTAD  NO TIENE 

REFERENCIA, lon:-98.081053, lat:19.423516}} 09-10-2021 31-12-2021 108,222.00                          108,222.00                          108,222.00                          108,222.00                          108,222.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010629/proyecto_FIN, 

2010629/proyecto_INICIO, 

2010629/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010651 Proyecto de inversión                                            108,209.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108209.0, modificado:108209.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO HUAMANTLA COLONIA ACASILLADOS 

SAN MARTÍN NOTARIO CALLE SARMIENTO - 308195 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 308195 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:84, direccion:CALLE SARMIENTO 9  INTERIOR SN 

PUEBLO ACASILLADOS SAN MARTIN NOTARIO, 90526 COLONIA ACASILLADOS SAN 

MARTÍN NOTARIO, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE 

XICOHTENCATL, CALLE REFORMA  FRENTE A MISCELANEA TOÑA, lon:-97.94963638, 

lat:19.35390101}} 09-10-2021 31-12-2021 108,209.00                          108,209.00                          108,209.00                          108,209.00                          108,209.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010651/proyecto_INICIO, 

2010651/proyecto_PROCESO, 

2010651/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010762 Proyecto de inversión                                            105,739.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105739.0, modificado:105739.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TLAXCO BARRIO CHICO CALLE 

MIRAFLORES - 309010 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 309010 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MIRAFLORES 1  INTERIOR SN 

PUEBLO TLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE EDUARDO M. 

HERNANDEZ Y CARRETERA A CHIGNAHUAPAN, CALLE GUMERSINDO M. HERNANDEZ  A LA 

ALTURA DEL KM. 119, lon:-98.125042, lat:19.624048}} 09-10-2021 31-12-2021 105,739.00                          105,739.00                          105,739.00                          105,739.00                          105,739.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010762/proyecto_INICIO, 

2010762/proyecto_FIN, 

2010762/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010773 Proyecto de inversión                                            107,529.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107529.0, modificado:107529.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TLAXCO EL ROSARIO AVENIDA 

CONSTITUCION - 309104 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 309104 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:AVENIDA CONSTITUCION 38  

INTERIOR SN PUEBLO EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

5 SUR Y CALLE 2 SUR, CALLE 2 ORIENTE  NO TIENE REFERENCIA SUFICIENTE, lon:-

98.226685, lat:19.659792}} 09-10-2021 31-12-2021 107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010773/proyecto_INICIO, 

2010773/proyecto_FIN, 

2010773/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010889 Proyecto de inversión                                            108,209.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108209.0, modificado:108209.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ 

SANTOS ZITLALTÉPEC BARRIO EL CALVARIO CALLE CINCO DE MAYO - 310962 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 310962 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 32  INTERIOR SN 

PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ 

SANTOS TLAXCALA  ENTRE  CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 8 ORIENTE, CALLE 2 NORTE  FRENTE 

AL PANTEÓN, lon:-97.90780149, lat:19.20810821}} 09-10-2021 31-12-2021 108,209.00                          108,209.00                          108,209.00                          108,209.00                          108,209.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010889/proyecto_FIN, 

2010889/proyecto_INICIO, 

2010889/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010906 Proyecto de inversión                                            110,270.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110270.0, modificado:110270.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TEPETITLA DE LÁRDIZABAL CALLE 

AGRICULTURA - 311177 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 311177 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE AGRICULTURA 14  PUEBLO 

TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

REVOLUCIÓN Y CALLE DEL CANAL, CALLE AYUNTAMIENTO  FRENTE A LA TIENDA MIS 

PRINCESAS, lon:-98.3842, lat:19.2719}} 09-10-2021 31-12-2021 110,270.00                          110,270.00                          110,270.00                          110,270.00                          110,270.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010906/proyecto_PROCESO, 

2010906/proyecto_INICIO, 

2010906/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010928 Proyecto de inversión                                            103,387.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103387.0, modificado:103387.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN 

CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 311578 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 311578 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 

106  PUEBLO SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, 90110 SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, 

TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y  , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  A 100 

METROS APROXIMADAMENTE DE LA TIENDA DEL DOCTOR J, lon:-98.268813, 

lat:19.294142}} 09-10-2021 31-12-2021 103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010928/proyecto_PROCESO, 

2010928/proyecto_FIN, 

2010928/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010933 Proyecto de inversión                                            108,190.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108190.0, modificado:108190.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO ESPAÑITA MIGUEL ALDAMA CALLE 

BENITO JUAREZ - 311607 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 311607 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 2  PUEBLO 

MIGUEL ALDAMA, 90294 MIGUEL ALDAMA, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE MORELOS  A 10 METROS DE 

LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, lon:-98.392337, lat:19.471273}} 09-10-2021 31-12-2021 108,190.00                          108,190.00                          108,190.00                          108,190.00                          108,190.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010933/proyecto_INICIO, 

2010933/proyecto_FIN, 

2010933/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010942 Proyecto de inversión                                            107,529.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107529.0, modificado:107529.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TERRENATE GUADALUPE VICTORIA CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS - 311640 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 311640 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:22, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 88  

INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 90543 GUADALUPE VICTORIA, TERRENATE 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS,    A UNA 

CUADRA DEL PARQUE, lon:-97.94915848, lat:19.44176985}} 09-10-2021 31-12-2021 107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010942/proyecto_INICIO, 

2010942/proyecto_FIN, 

2010942/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010992 Proyecto de inversión                                            110,483.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110483.0, modificado:110483.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TETLA DE LA SOLIDARIDAD ACTIPAC 

AVENIDA REPUBLICA DE ARGENTINA - 312230 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 312230 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA REPUBLICA DE ARGENTINA 

INTERIOR SN CIUDAD ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  

ENTRE  CALLE REPUBLICA DE PANAMA Y CALLE LA MONERA, CARRETERA TETLA-

XICOHTENCATL  CERCA DEL CBTIS 212, lon:-98.110811, lat:19.433107}} 09-10-2021 31-12-2021 110,483.00                          110,483.00                          110,483.00                          110,483.00                          110,483.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010992/proyecto_FIN, 

2010992/proyecto_INICIO, 

2010992/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011002 Proyecto de inversión                                            114,094.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114094.0, modificado:114094.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN 

BARTOLOMÉ MATLALOHCAN CALLE GUANAJUATO SEGUNDA SECCION - 312397 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 312397 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE GUANAJUATO 2DA SECCION 

INTERIOR SN PUEBLO 2DA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ 

MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE  CARRETERA A SAN 

FRANCISCO ATEXCATZINGO Y CAMINO A LAS FRESAS,    A LA ALTU, lon:-98.128443, 

lat:19.456599}} 09-10-2021 31-12-2021 114,094.00                          114,094.00                          114,094.00                          114,094.00                          114,094.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011002/proyecto_FIN, 

2011002/proyecto_INICIO, 

2011002/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011031 Proyecto de inversión                                            107,529.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107529.0, modificado:107529.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TLAXCO BARRIO CHICO CALLE DOMINGO 

ARENAS - 312797 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 312797 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 14  

INTERIOR SN PUEBLO TLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EDUARDO M. HERNANDEZ, CALLE LA PALMA  JUNTO AL 

TALLER DE PLATERIA, lon:-98.118578, lat:19.618977}} 09-10-2021 31-12-2021 107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011031/proyecto_FIN, 

2011031/proyecto_PROCESO, 

2011031/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011034 Proyecto de inversión                                            108,190.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108190.0, modificado:108190.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO YAUHQUEMEHCAN PRIMERA SECCION 

CALLE SIN NOMBRE - 312843 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 312843 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:66  INTERIOR SN PUEBLO SAN 

DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 

YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE MOCTEZUMA Y CALLE HIDALGO, CALLE 

JUAREZ  CERCA DEL EMSAD, lon:-98.18336093, lat:19.40948347}} 09-10-2021 31-12-2021 108,190.00                          108,190.00                          108,190.00                          108,190.00                          108,190.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011034/proyecto_INICIO, 

2011034/proyecto_PROCESO, 

2011034/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011045 Proyecto de inversión                                            107,529.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107529.0, modificado:107529.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TLAXCO  EL ROSARIO CALLE UNO NORTE - 

313072 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 313072 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE 1 NORTE INTERIOR SN 

PUEBLO EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 6 PONIENTE Y 

CALLE 4 PONIENTE,    NO HAY REFERENCIA FIJA, lon:-98.227814, lat:19.663988}} 09-10-2021 31-12-2021 107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011045/proyecto_FIN, 

2011045/proyecto_PROCESO, 

2011045/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011068 Proyecto de inversión                                            114,094.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114094.0, modificado:114094.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TETLA DE LA SOLIDARIDAD  OCOTITLA 

AVENIDA SANTIAGO APÓSTOL - 313306 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 313306 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTIAGO APOSTOL 

INTERIOR SN PUEBLO OCOTITLA, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  

ENTRE  CALLE LA JOYA Y CALLE ALCANFORES, CAMINO A TEPEYAHUALCO  CERCA DE 

MINISUPER LOS ARCOS Y PRSIDENCIA DE COMUNIDAD, lon:-98.094017, 

lat:19.452506}} 09-10-2021 31-12-2021 114,094.00                          114,094.00                          114,094.00                          114,094.00                          114,094.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011068/proyecto_FIN, 

2011068/proyecto_INICIO, 

2011068/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011137 Proyecto de inversión                                               59,285.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59285.0, modificado:59285.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO  ESPAÑITA VICENTE GUERRERO CALLE EMILIANO 

ZAPATA - 314474 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 314474 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO 

VICENTE GUERRERO, 90297 VICENTE GUERRERO, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

REPÚBLICA DEL SALVADOR Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO  

SIN REFERENCIAS, lon:-98.490745, lat:19.423545}} 09-10-2021 31-12-2021 59,285.00                             59,285.00                             59,285.00                             59,285.00                             59,285.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011137/proyecto_INICIO, 

2011137/proyecto_PROCESO, 

2011137/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011177 Proyecto de inversión                                               59,112.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59112.0, modificado:59112.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN 

ANTONIO ATOTONILCO CALLE TRES ORIENTE - 314971 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 314971 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE TRES ORIENTE 8  PUEBLO SAN 

ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE  CALLE 9 SUR Y CALLE 7 SUR, CALLE 5 ORIENTE  POR EL 

KINDER DE LA COMUNIDAD, lon:-98.463766, lat:19.371655}} 09-10-2021 31-12-2021 59,112.00                             59,112.00                             59,112.00                             59,112.00                             59,112.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011177/proyecto_INICIO, 

2011177/proyecto_FIN, 

2011177/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011190 Proyecto de inversión                                               62,022.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62022.0, modificado:62022.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE 

ZARAGOZA - 315247 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315247 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 2  PUEBLO 

SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE ROSALES Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE VERACRUZ  FRENTE AL RESPALDO DEL 

PANTEÓN, lon:-98.47461, lat:19.492775}} 09-10-2021 31-12-2021 62,022.00                             62,022.00                             62,022.00                             62,022.00                             62,022.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011190/proyecto_INICIO, 

2011190/proyecto_FIN, 

2011190/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011192 Proyecto de inversión                                               62,199.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62199.0, modificado:62199.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NATÍVITAS  SANTIAGO MICHAC PRIVADA RUBEN 

DARIO - 315288 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315288 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:PRIVADA RUBEN DARIO INTERIOR 

SN PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE  

CALLE RUBEN DARIO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE PROGRESO  A 20 MTS DE LA TIENDA 

SAN JUDAS, lon:-98.33874078, lat:19.22459873}} 09-10-2021 31-12-2021 62,199.00                             62,199.00                             62,199.00                             62,199.00                             62,199.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011192/proyecto_INICIO, 

2011192/proyecto_FIN, 

2011192/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210402011216 Proyecto de inversión                                               59,614.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59614.0, modificado:59614.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUEYOTLIPAN SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN CALLE 

ABASOLO - 315733 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315733 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO 7  PUEBLO SAN 

ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, 90240 HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE  

AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE MORELOS, CALLE CUAUHTEMOC  A UN COSTADO DE 

MATERIALES PALACIOS, lon:-98.346463, lat:19.4672}} 09-10-2021 31-12-2021 59,614.00                             59,614.00                             59,614.00                             59,614.00                             59,614.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011216/proyecto_PROCESO, 

2011216/proyecto_FIN, 

2011216/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011228 Proyecto de inversión                                               62,199.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62199.0, modificado:62199.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NATÍVITAS SAN FRANCISCO TENEXYECAC CALLEJON 

MELCHOR OCAMPO - 315841 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315841 S 4 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:21, direccion:CALLEJON MELCHOR OCAMPO 3  

INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO TENEXYECAC, 90716 SAN FRANCISCO 

TENEXYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE LA BARRANCA, 

CALLE REVOLUCION  A 50 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TO, lon:-

98.315213, lat:19.279379}} 09-10-2021 31-12-2021 62,199.00                             62,199.00                             62,199.00                             62,199.00                             62,199.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011228/proyecto_INICIO, 

2011228/proyecto_FIN, 

2011228/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011236 Proyecto de inversión                                               60,109.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60109.0, modificado:60109.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NATÍVITAS SAN RAFAEL TENANYECAC CALLE PINO 

SUAREZ - 315910 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315910 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE PINO SUAREZ 6  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EL MIRADOR, CALLE 

REVOLUCION  ATRAS DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD, lon:-98.37605623, 

lat:19.24942777}} 09-10-2021 31-12-2021 60,109.00                             60,109.00                             60,109.00                             60,109.00                             60,109.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011236/proyecto_INICIO, 

2011236/proyecto_FIN, 

2011236/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011244 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA CONCEPCIÓN HIDALGO CAMINO A 

MAZEHUALPA - 316014 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 316014 S 1 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A MAZEHUALPA 

INTERIOR SN PUEBLO CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN HIDALGO, 

ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  CAMINO A PUENTECILLOS Y CAMINO A MAZEHUALPA, 

CARRETERA ATLTZAYANCA-HUAMANTLA  A 50 METROS DE ARQUITO DE LA , lon:-

97.82179488, lat:19.3952388}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011244/proyecto_FIN, 

2011244/proyecto_INICIO, 

2011244/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011253 Proyecto de inversión                                               64,146.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64146.0, modificado:64146.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCALA SANTA MARÍA ACUITLAPILCO CALLEJÓN 

DE LOS MISTERIOS - 316285 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 316285 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:CALLEJON DE LOS MISTERIOS 2 B 

PUEBLO SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, 90110 SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 2 PONIENTE Y CALLE REFORMA, CALLE FRANCISCO I. MADERO  A 

50 METROS DE LA CAPILLA DE LA CRUZ, lon:-98.2355319, lat:19.269384}} 09-10-2021 31-12-2021 64,146.00                             64,146.00                             64,146.00                             64,146.00                             64,146.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011253/proyecto_FIN, 

2011253/proyecto_INICIO, 

2011253/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011262 Proyecto de inversión                                               58,815.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58815.0, modificado:58815.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN DAMIÁN TEXÓLOC BARRIO LA CUEVA CALLE 

MATAMOROS - 316410 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 316410 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS 24  INTERIOR SN 

BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA  

ENTRE  CALLE LA GRANADA Y CALLE SAN NICOLAS, CALLE HIDALGO  A UN COSTADO DEL 

JARDIN DE NIÑOS NUEVO, lon:-98.28879919, lat:19.27499502}} 09-10-2021 31-12-2021 58,815.00                             58,815.00                             58,815.00                             58,815.00                             58,815.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011262/proyecto_FIN, 

2011262/proyecto_PROCESO, 

2011262/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011273 Proyecto de inversión                                               58,815.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58815.0, modificado:58815.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTA APOLONIA TEACALCO BARRIO EL RANCHITO 

PRIVADA DE LA ROSA - 316940 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 316940 S 4 0 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LA ROSA 4  INTERIOR SN 

BARRIO EL RANCHITO, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA REFORMA, CALLE MARTIN ROJAS  

SALON DE FIESTAS GAMBRIANOS A 50 MTS, lon:-98.31221056, lat:19.23721692}} 09-10-2021 31-12-2021 58,815.00                             58,815.00                             58,815.00                             58,815.00                             58,815.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011273/proyecto_INICIO, 

2011273/proyecto_FIN, 

2011273/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011429 Proyecto de inversión                                               61,005.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61005.0, modificado:61005.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN LORENZO AXOCOMANITLA PRIVADA 

GUADALUPE VICTORIA - 320617 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 320617 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:PRIVADA GUADALUPE VICTORIA 2  

INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA, SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 12 DE 

DICIEMBRE Y CALLE ALLENDE, CALLE FRANCISCO I. MADERO  A UN COSTADO, lon:-

98.24896776, lat:19.22686417}} 09-10-2021 31-12-2021 61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011429/proyecto_PROCESO, 

2011429/proyecto_FIN, 

2011429/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011472 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCALA SAN ESTEBAN TIZATLAN CALLE 

CUAUHTEMOC - 323490 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 323490 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 13  PUEBLO 

SAN ESTEBAN TIZATLÁN, 90100 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE TERCER SEÑORIO Y  , CALLE CUAUHTEMOC  HACIA EL ORIENTE A 100 METROS 

APROXIMADAMENTE DE LA TIENDA EL ATORON, lon:-98.214893, lat:19.338767}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011472/proyecto_FIN, 

2011472/proyecto_INICIO, 

2011472/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011475 Proyecto de inversión                                               59,621.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59621.0, modificado:59621.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA PRIVADA 

GUADALUPE VICTORIA - 323604 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 323604 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA GUADALUPE VICTORIA 10  

INTERIOR SN SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LA PIEDAD, CALLE GUADALUPE VICTORIA NORTE  A 150 

MTS. DE LACAPILLA 4 CAMINOS, lon:-98.23654693, lat:19.21133566}} 09-10-2021 31-12-2021 59,621.00                             59,621.00                             59,621.00                             59,621.00                             59,621.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011475/proyecto_INICIO, 

2011475/proyecto_FIN, 

2011475/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011503 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCALA SAN DIEGO METEPEC CALLE MARIANO 

MATAMOROS - 324046 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 324046 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 

PUEBLO SAN DIEGO METEPEC, 90110 SAN DIEGO METEPEC, TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE ZARAGOZA Y CALLEJON DOMINGO ARENAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.25598, lat:19.278849}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011503/proyecto_FIN, 

2011503/proyecto_INICIO, 

2011503/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011507 Proyecto de inversión                                               59,710.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59710.0, modificado:59710.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA CALLE DIEGO RIVERA - 

324096 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 324096 S 3 12 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO RIVERA 18  INTERIOR 

SN SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO VILLA NORTE Y CALLE REFORMA, CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA  A 100 MTS 

DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA, lon:-98.24309178, lat:19.22739644}} 09-10-2021 31-12-2021 59,710.00                             59,710.00                             59,710.00                             59,710.00                             59,710.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011507/proyecto_INICIO, 

2011507/proyecto_FIN, 

2011507/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011515 Proyecto de inversión                                               54,815.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54815.0, modificado:54815.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO XALTOCAN TOPILCO DE JUAREZ AVENIDA 

GUADALUPE - 324298 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 324298 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:AVENIDA GUADALUPE PUEBLO 

TOPILCO DE JUÁREZ, 90440 TOPILCO DE JUÁREZ, XALTOCAN TLAXCALA  ENTRE    Y 

PRIVADA NUEVA,    A 200 METROS ANTES DE LA TIENDA LICONSA, lon:-98.195686, 

lat:19.428922}} 09-10-2021 31-12-2021 54,815.00                             54,815.00                             54,815.00                             54,815.00                             54,815.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011515/proyecto_INICIO, 

2011515/proyecto_PROCESO, 

2011515/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011591 Proyecto de inversión                                               63,199.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63199.0, modificado:63199.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCO BARRIO CHICO CALLE MACARIO M 

HERNANDEZ - 325877 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 325877 S 2 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MACARIO M. HERNANDEZ 4  

INTERIOR SN BARRIO CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EDUARDO M. HERNANDEZ,    NO HAY UNA REFERENCIA 

FIJA, lon:-98.12215, lat:19.62117}} 09-10-2021 31-12-2021 63,199.00                             63,199.00                             63,199.00                             63,199.00                             63,199.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011591/proyecto_PROCESO, 

2011591/proyecto_FIN, 

2011591/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011598 Proyecto de inversión                                               61,043.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61043.0, modificado:61043.0}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO LÁZARO CÁRDENAS CALLE MOCTEZUMA - 326996 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 326996 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN 

PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90545 LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  

ENTRE CALLE ADRIAN CABALLERO Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS  CARNICERIA DON 

TOÑO, lon:-97.984693, lat:19.541008}} 09-10-2021 31-12-2021 61,043.00                             61,043.00                             61,043.00                             61,043.00                             61,043.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011598/proyecto_FIN, 

2011598/proyecto_PROCESO, 

2011598/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011609 Proyecto de inversión                                               64,281.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64281.0, modificado:64281.0}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCO EL ROSARIO CALLE DOS PONIENTE - 327268 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 327268 S 2 0 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE 2 PONIENTE INTERIOR SN 

PUEBLO EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE 

4 SUR, CALLE CONSTITUCIÓN  SIN PUNTO FIJO DE REFERENCIA, lon:-98.230539, 

lat:19.663705}} 09-10-2021 31-12-2021 64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011609/proyecto_INICIO, 

2011609/proyecto_FIN, 

2011609/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011645 Proyecto de inversión                                               60,076.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60076.0, modificado:60076.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC AVENIDA ATLAX - 

328674 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 328674 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:AVENIDA ATLAX 808  INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 1RO DE MAYO,    FRENTE A LAS VIAS DEL FERROCARRIL, 

lon:-98.09308223, lat:19.40951881}} 09-10-2021 31-12-2021 60,076.00                             60,076.00                             60,076.00                             60,076.00                             60,076.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011645/proyecto_FIN, 

2011645/proyecto_INICIO, 

2011645/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011649 Proyecto de inversión                                               62,965.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62965.0, modificado:62965.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CHIAUTEMPAN SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC 

CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 328791 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 328791 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 121  

PUEBLO SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN BARTOLOMÉ 

CUAHUIXMATLAC, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 

CUAUHTEMOC, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS  FRENTE AL ASTA BANDERA, lon:-

98.158253, lat:19.298677}} 09-10-2021 31-12-2021 62,965.00                             62,965.00                             62,965.00                             62,965.00                             62,965.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011649/proyecto_INICIO, 

2011649/proyecto_FIN, 

2011649/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011650 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA BARRIO DE GUADALUPE CALLE OCHO 

PONIENTE - 328842 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 328842 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 8 PONIENTE INTERIOR SN 

BARRIO GUADALUPE, 90557 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE 

PROLONGACION AYUNTAMIENTO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 6 PONIENTE  A 50 METROS 

DE LA AGENCIA DE COMUNIDAD, lon:-97.79606499, lat:19.43638659}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011650/proyecto_INICIO, 

2011650/proyecto_FIN, 

2011650/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011697 Proyecto de inversión                                               58,967.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58967.0, modificado:58967.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TEOLOCHOLCO SECCIÓN TERCERA CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA - 329689 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 329689 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 56  

SECCION TERCERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA DEL PEÑON  FRENTE A CASA DE DOS 

NIVELES DE TABIQUE, lon:-98.183421, lat:19.246366}} 09-10-2021 31-12-2021 58,967.00                             58,967.00                             58,967.00                             58,967.00                             58,967.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011697/proyecto_INICIO, 

2011697/proyecto_FIN, 

2011697/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011744 Proyecto de inversión                                               57,542.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57542.0, modificado:57542.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN FRANCISCO 

ATEXCATZINCO PRIVADA SIN NOMBRE - 331416 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 331416 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

FRANCISCO ATEXCATZINGO 3RA MANZ, 90432 SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, TETLA 

DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE LOS LAURELES Y  , CALLE LINDAVISTA  NO 

HAY UNA REFERENCIA FIJA, lon:-98.15328472, lat:19.47248771}} 09-10-2021 31-12-2021 57,542.00                             57,542.00                             57,542.00                             57,542.00                             57,542.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011744/proyecto_PROCESO, 

2011744/proyecto_INICIO, 

2011744/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011756 Proyecto de inversión                                               57,222.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57222.0, modificado:57222.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO APIZACO CERRITO DE GUADALUPE CALLE CAMILO M 

MARTINEZ - 331712 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 331712 S 5 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:148.0, meta_modificada:148.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE CAMILO M.MARTINEZ 209  

INTERIOR SN COLONIA CERRITO DE GUADALUPE, 90323 CERRITO DE GUADALUPE, 

APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE ESCULTOR CUTBERTO ESCALANTE Y CALLE 

CONSTITUCION, AVENIDA NIÑOS HEROES  NA HAY UNA REFERENCIA FIJA, lon:-

98.13216765, lat:19.42259701}} 09-10-2021 31-12-2021 57,222.00                             57,222.00                             57,222.00                             57,222.00                             57,222.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:148.0}}

{2011756/proyecto_FIN, 

2011756/proyecto_INICIO, 

2011756/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011768 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CONTLA SAN MIGUEL XALTIPA CALLE ARTESANIAS - 

331997 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 331997 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ARTESANIAS 18  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL XALTIPA, 90680 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  

ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLEJON CENTENARIO DE JUAREZ, CALLE REVOLUCION  NO 

HAY UNA REFERENCIA FIJA, lon:-98.16703778, lat:19.32127962}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011768/proyecto_FIN, 

2011768/proyecto_INICIO, 

2011768/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011796 Proyecto de inversión                                               63,835.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63835.0, modificado:63835.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CONTLA DE JUAN CUAMATZI CENTRO CALLE 

MELCHOR OCAMPO - 332630 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 332630 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO 9  

INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, 

CALLE JOSE MARIA MORELOS  JUNTO AL PANTEON MUNICIPAL , lon:-98.17032452, 

lat:19.33066284}} 09-10-2021 31-12-2021 63,835.00                             63,835.00                             63,835.00                             63,835.00                             63,835.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011796/proyecto_FIN, 

2011796/proyecto_INICIO, 

2011796/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011832 Proyecto de inversión                                               61,657.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61657.0, modificado:61657.0}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO YAUHQUEMEHCAN PRIVADA DEPORTIVA - 333502 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 333502 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PRIVADA DEPORTIVA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 

YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA  ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y AVENIDA 16 DE 

SEPTIEMBRE,    POR EL RIO ZAHUAPAN, lon:-98.17541317, lat:19.4113423}} 09-10-2021 31-12-2021 61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011832/proyecto_FIN, 

2011832/proyecto_INICIO, 

2011832/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011860 Proyecto de inversión                                               60,120.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60120.0, modificado:60120.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CUAPIAXTLA PLAN DE AYALA CALLE HIDALGO - 

336285 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336285 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:CALLE HIDALGO 1  INTERIOR SN 

PUEBLO PLAN DE AYALA, 90564 PLAN DE AYALA, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA REFORMA, CALLE ZARAGOZA   PRIMERA CALLE DE LA 

COMUNIDAD, lon:-97.739149, lat:19.31050039}} 09-10-2021 31-12-2021 60,120.00                             60,120.00                             60,120.00                             60,120.00                             60,120.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011860/proyecto_PROCESO, 

2011860/proyecto_INICIO, 

2011860/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011885 Proyecto de inversión                                               61,753.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61753.0, modificado:61753.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO APIZACO SAN LUIS APIZAQUITO CALLE GERANIOS - 

336810 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336810 S 2 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE GERANIOS 217  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN LUIS APIZAQUITO, 90401 SAN LUIS APIZAQUITO, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE MARGARITAS, CALLE GLADIOLAS  RESIDENCIAL LAS FLORES, 

lon:-98.1129572, lat:19.42162686}} 09-10-2021 31-12-2021 61,753.00                             61,753.00                             61,753.00                             61,753.00                             61,753.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011885/proyecto_FIN, 

2011885/proyecto_INICIO, 

2011885/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011891 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA COLONIA MAZATEPEC SUR CALLE MINA - 336904 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336904 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MINA 26  INTERIOR SN PUEBLO 

VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y  , CALLE 

SEGUNDA DE MINA  ESQUINA LUIS DONALDO COLOSIO , lon:-97.64764751, 

lat:19.31885841}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011891/proyecto_PROCESO, 

2011891/proyecto_FIN, 

2011891/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011904 Proyecto de inversión                                               61,992.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61992.0, modificado:61992.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO APIZACO COLONIA CERRITO DE GUADALUPE 

PRIVADA GARCÍA MENDEZ - 337042 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 337042 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:PRIVADA GARCÍA MENDEZ 6  COLONIA 

CERRITO DE GUADALUPE, 90323 CERRITO DE GUADALUPE, APIZACO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE DEL ANGEL Y AVENIDA NIÑOS HÉROES, CALLE CONSTITUCIÓN  SIN REFERENCIAS, 

lon:-98.1332136, lat:19.42344023}} 09-10-2021 31-12-2021 61,992.00                             61,992.00                             61,992.00                             61,992.00                             61,992.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011904/proyecto_FIN, 

2011904/proyecto_INICIO, 

2011904/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011911 Proyecto de inversión                                               62,034.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62034.0, modificado:62034.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA CALLE VEINTE DE 

NOVIEMBRE - 337215 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 337215 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 113  

INTERIOR SN PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NEGRETE,    A 50 METROS DE MODULO DE LA 

EDUCACION, lon:-97.91932726, lat:19.29438318}} 09-10-2021 31-12-2021 62,034.00                             62,034.00                             62,034.00                             62,034.00                             62,034.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011911/proyecto_FIN, 

2011911/proyecto_INICIO, 

2011911/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011948 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CONTLA SAN MIGUEL XALTIPA CALLE PRINCIPAL - 

337738 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 337738 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 200  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL XALTIPA, 90680 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  

ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE UNION Y PROGRESO, CALLE METL  NO HAY UNA 

REFERENCIA FIJA, lon:-98.14859921, lat:19.31533502}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011948/proyecto_PROCESO, 

2011948/proyecto_FIN, 

2011948/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011956 Proyecto de inversión                                               62,034.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62034.0, modificado:62034.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUAMANTLA  SAN JOSÉ XICOHTENCATL CALLE 

ALDAMA - 337977 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 337977 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE ALDAMA 3  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE   Y CARRETERA A CHAPULTEPEC, CALLE DIVISIÓN DEL NORTE  A 200 

METROS DE GRANJAS DE PUERCOS, lon:-97.81874525, lat:19.3548783}} 09-10-2021 31-12-2021 62,034.00                             62,034.00                             62,034.00                             62,034.00                             62,034.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011956/proyecto_FIN, 

2011956/proyecto_PROCESO, 

2011956/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011965 Proyecto de inversión                                               59,613.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59613.0, modificado:59613.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO  HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA CALLE 

INDEPENDENCIA - 338154 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 338154 S 4 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 

SN PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CAMINO VIEJO A IXTENCO,    FRENTE A PORTON VERDE, 

lon:-97.9126235, lat:19.29116632}} 09-10-2021 31-12-2021 59,613.00                             59,613.00                             59,613.00                             59,613.00                             59,613.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011965/proyecto_FIN, 

2011965/proyecto_INICIO, 

2011965/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011970 Proyecto de inversión                                               61,816.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61816.0, modificado:61816.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUAMANTLA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS CALLE 

RICARDO FLORES MAGON - 338282 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 338282 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON 7  

INTERIOR SN PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 90530 JOSÉ MARÍA MORELOS, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 

CALLE EMILIANO ZAPATA  A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE SANTA, lon:-97.97748852, 

lat:19.31856041}} 09-10-2021 31-12-2021 61,816.00                             61,816.00                             61,816.00                             61,816.00                             61,816.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011970/proyecto_FIN, 

2011970/proyecto_PROCESO, 

2011970/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011986 Proyecto de inversión                                               57,410.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57410.0, modificado:57410.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC 

CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 338496 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 338496 S 8 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:163.7, meta_modificada:163.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 65  

INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS 

AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA  ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE 

MORELOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  A 100 MTS DE LA GASOLINERIA, lon:-

98.10689362, lat:19.37761617}} 09-10-2021 31-12-2021 57,410.00                             57,410.00                             57,410.00                             57,410.00                             57,410.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:163.7}}

{2011986/proyecto_FIN, 

2011986/proyecto_PROCESO, 

2011986/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011993 Proyecto de inversión                                               57,410.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57410.0, modificado:57410.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TZOMPANTEPEC SAN JUAN QUETZALCOAPAN CALLE 

XICOHTENCATL - 338597 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 338597 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:CALLE XICOHTENCATL 46  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JUAN QUETZALCOAPAN, 90493 SAN JUAN QUETZALCOAPAN, 

TZOMPANTEPEC TLAXCALA  ENTRE CAMINO A SAN COSME Y CALLE ZARAGOZA,    CERCA 

DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, lon:-98.07295074, lat:19.38425289}} 09-10-2021 31-12-2021 57,410.00                             57,410.00                             57,410.00                             57,410.00                             57,410.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011993/proyecto_INICIO, 

2011993/proyecto_PROCESO, 

2011993/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402012036 Proyecto de inversión                                               62,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SANTIAGO CALLE 

HIDALGO - 339803 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 339803 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 215  BARRIO 

SANTIAGO, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y PRIVADA REFORMA, CALLE ZARAGOZA  A 50 

METROS DEL EDIFICIO AMARILLO, lon:-98.164939, lat:19.131458}} 09-10-2021 31-12-2021 62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/012, contratista:GERARDO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:539978.0, importe_modificado:539978.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2012036/proyecto_PROCESO, 

2012036/proyecto_FIN, 

2012036/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402012046 Proyecto de inversión                                               62,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZACATELCO SECCIÓN TERCERA EXQUITLA CALLE 

ITURBIDE - 340017 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 340017 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR SN 

SECCION EXQUITLA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE XOPANTLA 

ORIENTE Y CALLE BARRANCA SECA ORIENTE, CALLE NUEVA SUR  A 50 METROS DE LA 

TIENDA DOS HERMANOS, lon:-98.23439947, lat:19.20643352}} 09-10-2021 31-12-2021 62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/011, contratista:AL-LU CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:372000.0, importe_modificado:372000.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2012046/proyecto_FIN, 

2012046/proyecto_INICIO, 

2012046/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402013674 Proyecto de inversión                                               26,985.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26985.65, modificado:26985.65}} AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE - 94674 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 94674 S 45 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, 

meta_modificada:78.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:PRIVADA ZARAGOZA PUEBLO 

AYOMETITLA, 90867 AYOMETITLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

ZARAGOZA Y CARRETERA VIA CORTA PUEBLA SANTA ANA,    LA PRIVADA SE ENCUENTRA A 

80 METROS DEL CRUCE CON VIA CORTA PUEBLA A SANTA AN, lon:-98.19550358, 

lat:19.20864241}} 15-03-2021 22-03-2021 26,985.65                             26,985.65                             26,985.65                             26,985.65                             26,985.65                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM21-15, 

contratista:FERMOR CONSTRUCCIONES, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:26985.65, 

importe_modificado:26985.65}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}}

{2013674/proyecto_INICIO, 

2013674/proyecto_FIN, 

2013674/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402014596 Proyecto de inversión                                            479,687.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479687.85, modificado:479687.85}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 126772 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO 126772 S 15 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, 

meta_modificada:1162.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO 

AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE ALLENDE, CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ  A 50 METROS DE LA BARRANCA, lon:-98.17217007, lat:19.34306888}} 15-03-2021 24-04-2021 479,687.85                          479,687.85                          479,687.85                          479,687.85                          479,687.85                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2101-021/PIE21-

006, contratista:ALFONSO MENDEZ AVILA, convocante:MUNICIPIO 

DE AMAXAC DE GUERRERO, monto:737408.84, 

importe_modificado:737408.84}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1162.0}}

{2014596/proyecto_INICIO, 

2014596/proyecto_PROCESO, 

2014596/proyecto_INICIO, 

2014596/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402016841 Proyecto de inversión                                            144,373.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144373.99, modificado:144373.99}} CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL PARA TANQUE ELEVADO - 179933 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS 179933 S 5000 4480 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:59.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE ALDAMA  - 

NANACAMILPA/PROVIDENCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + undefined 

COLONIA SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE ALDAMA Y CAMINO NANACAMILPA/PROVIDENCIA, CARR, lon:-

98.47737952, lat:19.489931}} 14-06-2021 19-06-2021 144,373.99                          144,373.99                          144,373.99                          144,373.99                          144,373.99                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMST/FISM-20-2021-

014, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZEDIVAG S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, 

monto:144373.99, importe_modificado:144373.99}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.6}}

{2016841/proyecto_INICIO, 

2016841/proyecto_FIN, 

2016841/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR NO DEJO ARCHIVO 

FOTOGRAFICO DEL INICIO, PROCESO Y TERMINO Y LA DOCUMENTACIÓN 

QUE SE ENCUENTRA EN CUENTA PÚBLICA NO SE PUEDE APRECIAR LOS 

TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:4.0, usuario:juanadpalmal, 

fecha:2021-12-27}} Sin observaciones

2021 4 TLA210402019850 Proyecto de inversión                                            120,332.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120332.45, modificado:120332.45}} REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 221527 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 221527 S 30 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.35, 

meta_modificada:112.35}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA 6TA PRIVADA VENUSTIANO 

CARRANZA PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA 

CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE CARRETERA ZARAGOZA Y  ,    LA PRIVADA SE 

ENCUENTRA A 40 METROS DE LAS VIAS DEL TREN., lon:-98.215474, lat:19.20950968}} 31-05-2021 09-06-2021 120,332.45                          120,332.45                          120,332.45                          120,332.45                          120,332.45                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM21-31, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 

monto:120332.45, importe_modificado:120332.45}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.35}}

{2019850/proyecto_INICIO, 

2019850/proyecto_FIN, 

2019850/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402023466 Proyecto de inversión                                            400,486.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400486.24, modificado:400486.24}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN PRIVADA TECOXAHUATL - 239949 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA APOLONIA TEACALCO 239949 S 50 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.0, 

meta_modificada:636.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRIVADA TECOXAHUATL CIUDAD 

SANTA APOLONIA TEACALCO, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA 

TEACALCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CERRADA TECOXAHUATL,    

PRIVADA TECOXAHUATL ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CERRA, lon:-98.3152656, 

lat:19.24293487}} 04-06-2021 03-07-2021 400,486.24                          400,486.24                          400,486.24                          400,486.24                          400,486.24                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT-FISM-21-57-003, 

contratista:GARCINO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

APOLONIA TEACALCO, monto:400486.24, 

importe_modificado:400486.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.0}}

{2023466/proyecto_PROCESO, 

2023466/proyecto_INICIO, 

2023466/proyecto_FIN, 

2023466/proyecto_INICIO, 

2023466/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402023677 Proyecto de inversión                                            120,532.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120532.89, modificado:120532.89}} AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON PUEBLA NAUTLA - 240697 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 240697 S 15 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLEJON PUEBLA NAUTLA VILLA 

VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE MORELOS Y CARRETERA PUEBLA 

NAUTLA, CALLE ALTAMIRANO  SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE , lon:-97.65307428, 

lat:19.31874255}} 02-08-2021 14-08-2021 120,532.89                          120,532.89                          120,532.89                          120,532.89                          120,532.89                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/21/07069, 

contratista:LITE ACABADOS Y REMODELACIONES S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAX, 

monto:120532.89, importe_modificado:120532.89}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}}

{2023677/proyecto_INICIO, 

2023677/proyecto_FIN, 

2023677/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:EL AVANCE DE ESTA OBRA FUE CAPTURADA CON LA 

INFORMACION QUE DEJO LA ADMINISTRACION SALIENTE, trimestre:4.0, 

usuario:ocielmolinac, fecha:2022-01-13}} Sin observaciones

2021 4 TLA210402024633 Proyecto de inversión                                               30,682.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30682.42, modificado:30682.42}} AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ENCINOS - 244067 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 244067 S 8 7 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, 

meta_modificada:105.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ENCINOS COLONIA 

TLAPAYATLA, 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE DE LAS FLORES Y CERRADA ENCINOS,    CALLE ENCINOS ENTRE 

CALLE DE LAS FLOES Y CERRADA ENCINOS LOCALIDAD DE TLAPAYATL, lon:-

98.21948806, lat:19.19086327}} 15-07-2021 20-07-2021 30,682.42                             30,682.42                             30,682.42                             30,682.42                             30,682.42                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

037, contratista:EDIFICACIONES, VIALIDADES Y ACABADOS S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, 

monto:30682.42, importe_modificado:30682.42}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}}

{2024633/proyecto_INICIO, 

2024633/proyecto_PROCESO, 

2024633/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402025137 Proyecto de inversión                                            115,966.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115966.46, modificado:115966.46}} AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA GLORIA - 245687 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 245687 S 29 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:337.0, 

meta_modificada:337.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LA GLORIA COLONIA 

TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE XICOHTENCATL Y CALLE AZTECA,    CALLE LA GLORIA ENTRE 

CALLE XICOHTENCATL Y CALLE AZTECA DE LA LOCALIDAD DE TL, lon:-98.21894089, 

lat:19.19402715}} 14-06-2021 25-06-2021 115,966.46                          115,966.46                          115,966.46                          115,966.46                          115,966.46                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

012, contratista:SONIA LOPEZ DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:115966.46, 

importe_modificado:115966.46}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:337.0}}

{2025137/proyecto_INICIO, 

2025137/proyecto_FIN, 

2025137/proyecto_PROCESO, 

2025137/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402025195 Proyecto de inversión                                               32,873.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32873.22, modificado:32873.22}} AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LA CULTURA - 245834 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 245834 S 14 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, 

meta_modificada:117.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CULTURA COLONIA 

TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 20 DE MARZO Y CALLE CAMINO REAL,    CALLE DE LA CULTURA 

ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y CALLE CAMINO REAL, lon:-98.23126296, 

lat:19.19538236}} 17-05-2021 21-05-2021 32,873.22                             32,873.22                             32,873.22                             32,873.22                             32,873.22                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

015, contratista:SONIA LOPEZ DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:32873.22, 

importe_modificado:32873.22}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}}

{2025195/proyecto_INICIO, 

2025195/proyecto_FIN, 

2025195/proyecto_INICIO, 

2025195/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402025197 Proyecto de inversión                                            261,554.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261554.99, modificado:261554.99}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 245837 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA APOLONIA TEACALCO 245837 S 45 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, 

meta_modificada:470.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE NATALIA TENIZA CIUDAD 

SANTA APOLONIA TEACALCO, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA 

TEACALCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE NATALIA TENIZA Y CALLE BENITO JUAREZ,    CALLE 

NATALIA TENIZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE , lon:-98.30936478, 

lat:19.23929698}} 12-07-2021 29-07-2021 261,554.99                          261,554.99                          261,554.99                          261,554.99                          261,554.99                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT-FISM-21-57-009, 

contratista:KORPORATES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA APOLONIA TEACALCO, monto:261554.99, 

importe_modificado:261554.99}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}}

{2025197/proyecto_FIN, 

2025197/proyecto_INICIO, 

2025197/proyecto_PROCESO, 

2025197/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402025992 Proyecto de inversión                                               93,120.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93120.7, modificado:93120.7}} REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE - 248936 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA APOLONIA TEACALCO 248936 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO TEACALCO 

CIUDAD SANTA APOLONIA TEACALCO, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA 

APOLONIA TEACALCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE SAN ANTONIO TEACALCO Y  ,    TANQUE 

ELEVADO EN POZO DE SAN ANTONIO ENTRE CALLE SAN ANTONIO, lon:-98.31736509, 

lat:19.23916055}} 23-06-2021 07-07-2021 93,120.70                             93,120.70                             93,120.70                             93,120.70                             93,120.70                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT-FISM-21-57-013, 

contratista:BARZASI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

APOLONIA TEACALCO, monto:93120.7, 

importe_modificado:93120.7}} {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}

{2025992/proyecto_INICIO, 

2025992/proyecto_PROCESO, 

2025992/proyecto_INICIO, 

2025992/proyecto_FIN, 

2025992/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402027052 Proyecto de inversión                                            112,637.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112637.16, modificado:112637.16}} CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLEJÓN NAUTLA - 253075 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 253075 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLEJON NAUTLA VILLA VILLA DEL 

CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CARRETERA PUEBLA NAUTLA, 

CALLE MORELOS  SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MORELOS Y CA, lon:-97.65111077, 

lat:19.32194081}} 02-08-2021 31-08-2021 112,637.16                          112,637.16                          112,637.16                          112,637.16                          112,637.16                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/21/07073, 

contratista:PATRICIA SOTO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA TLAX, monto:112637.16, 

importe_modificado:112637.16}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}

{2027052/proyecto_INICIO, 

2027052/proyecto_FIN, 

2027052/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:EL AVANCE DE ESTA OBRA FUE CAPTURADA CON LA 

INFORMACION QUE DEJO LA ADMINISTRACION SALIENTE, trimestre:4.0, 

usuario:ocielmolinac, fecha:2022-01-13}} Sin observaciones

2021 4 TLA210402031012 Proyecto de inversión                                            996,422.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996422.83, modificado:640971.8}} SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN EL BARRIO DE ALTA LUZ. - 266398 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 266398 S 36 8 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:80.0, 

meta_modificada:55.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC BARRIO ALTA LUZ, 

90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE 

QUETZALCOATL, CALLE ANAHUAC  LA PRESENTE TIENE DIFERENTES UBICACIONES YA QUE 

LA MODALIDAD ES POR CADA UNO DE LOS BENEF, lon:-97.76309979, 

lat:19.29927609}} 20-01-2021 13-02-2021 640,971.80                          640,971.80                          640,971.80                          640,971.80                          640,971.80                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPMC/FISM2108040/IR/2021, 

contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE 

CUAPIAXTLA, monto:640971.8, importe_modificado:640971.8}} {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:55.0}}

{2031012/proyecto_INICIO, 

2031012/proyecto_FIN, 

2031012/proyecto_PROCESO, 

2031012/proyecto_FIN, 

2031012/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402034177 Proyecto de inversión                                               48,982.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48982.18, modificado:48350.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD COLONIA NAZARETH 

ASENTAMIENTO COLONIA NAZARETH - 279912 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 279912 S 85 85 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:443.0, 

meta_modificada:443.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLONIA 

NAZARETH  - POZO DE AGUA POTABLE NAZARETH MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 

650 COLONIA NAZARETH, 90557 COLONIA NAZARETH, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE    

Y  ,    EL CAMINO INICIA EN LA INTERSECCIÓN CON LA, lon:-97.8260613, 

lat:19.38060162}} 09-10-2021 16-10-2021 48,350.00                             48,350.00                             48,350.00                             48,350.00                             48,350.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2104-101-

110, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:485645.0, 

importe_modificado:485645.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:443.0}}

{2034177/proyecto_INICIO, 

2034177/proyecto_PROCESO, 

2034177/proyecto_INICIO, 

2034177/proyecto_FIN, 

2034177/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402035097 Proyecto de inversión                                               56,032.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56032.66, modificado:55310.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS 

ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS - 283730 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 283730 S 130 130 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:506.0, 

meta_modificada:506.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO LAZARO CARDENAS  - 

ULTIMA PRESA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 012 PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 

90555 LÁZARO CÁRDENAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y  ,    LA 

UBICACIÓN DE INICIO DEL CAMINO ES EN LA INTERS, lon:-97.82256723, 

lat:19.45199652}} 02-10-2021 09-10-2021 55,310.00                             55,310.00                             55,310.00                             55,310.00                             55,310.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2104-111-

121, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:523013.29, 

importe_modificado:523013.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:506.0}}

{2035097/proyecto_PROCESO, 

2035097/proyecto_INICIO, 

2035097/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402035327 Proyecto de inversión                                            267,822.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267822.31, modificado:267822.31}} CONSTRUCCION DE RED PARA  DRENAJE SANITARIO - 284644 29 Tlaxcala 51 San Jerónimo Zacualpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN 284644 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, 

meta_modificada:129.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE GARITA PUEBLO SAN 

JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN JERÓNIMO 

ZACUALPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE PROGRESO Y CALZADA TEPEYAC, PRIVADA JUAN 

PABLO II  SE ENCUENTRA A 120 METROS DE LA ANTENA DE TELCEL, lon:-98.26737879, 

lat:19.24384586}} 05-04-2021 17-04-2021 267,822.31                          267,822.31                          267,822.31                          267,822.31                          267,822.31                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2151_001, 

contratista:ING. SERGIO NAVA GUTIERREZ, convocante:SAN 

JERONIMO ZACUALPAN, monto:267822.31, 

importe_modificado:267822.31}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}}

{2035327/proyecto_INICIO, 

2035327/proyecto_PROCESO, 

2035327/proyecto_FIN, 

2035327/proyecto_PROCESO, 

2035327/proyecto_FIN, 

2035327/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402036404 Proyecto de inversión                                            165,894.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165894.96, modificado:164340.12}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ATLTZAYANCA, LOCALIDAD SANTA MARIA LAS 

CUEVAS - 288370 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 288370 S 44 44 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

SANTA MARÍA LAS CUEVAS, 90558 SANTA MARÍA LAS CUEVAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE REFORMA  LA 

UBIACCIÓN DEL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD EN DONDE SE, lon:-97.73901134, 

lat:19.38566081}} 15-11-2021 22-11-2021 164,340.12                          164,340.12                          164,340.12                          164,340.12                          164,340.12                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAT-ADQ-IR3-

FISM 2104-130-132, contratista:YULIANA XOCHIHUA XOCHIHUA, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, 

monto:380970.29, importe_modificado:380970.29}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}

{2036404/proyecto_INICIO, 

2036404/proyecto_PROCESO, 

2036404/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210402036406 Proyecto de inversión                                            128,191.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128191.56, modificado:126990.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ATLTZAYANCA, LOCALIDAD COLONIA DELICIAS - 

288377 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 288377 S 34 34 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA 

DELICIAS, 90557 COLONIA DELICIAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  CALLE RAMIREZ Y 

CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GOMEZ VILLANUEVA  LA UBICACIÓN ES EN EL AUDITORIO 

DE LA COMUNIDAD UBICADO EN CALLE LUIS ECH, lon:-97.7729886, lat:19.36557969}} 15-11-2021 22-11-2021 126,990.10                          126,990.10                          126,990.10                          126,990.10                          126,990.10                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAT-ADQ-IR3-

FISM 2104-130-132, contratista:YULIANA XOCHIHUA XOCHIHUA, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, 

monto:380970.29, importe_modificado:380970.29}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}

{2036406/proyecto_FIN, 

2036406/proyecto_PROCESO, 

2036406/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402036447 Proyecto de inversión                                            128,191.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128191.56, modificado:126990.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ATLTZAYANCA, LOCALIDAD LOMA DE 

JUNGUITO - 288563 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 288563 S 34 34 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:49, direccion:PUEBLO LOMA DE JUNGUITO, 90558 

LOMA DE JUNGUITO, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    LA ENTREGA DE LOS 

CALENTADORES SE HARÁ EN LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA 

CAPILLA DE LA LOCALIDAD EN EL CAMINO DE ACCESO A L, lon:-97.74347368, 

lat:19.3441799}} 15-11-2021 22-11-2021 126,990.10                          126,990.10                          126,990.10                          126,990.10                          126,990.10                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAT-ADQ-IR3-

FISM 2104-141-143, contratista:YULIANA XOCHIHUA XOCHIHUA, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, 

monto:380970.29, importe_modificado:380970.29}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}

{2036447/proyecto_PROCESO, 

2036447/proyecto_FIN, 

2036447/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402039462 Proyecto de inversión                                            217,448.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217448.96, modificado:217448.96}}

MEJORAMIENTO  DE PLANTA  TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES ( ANALISIS Y MUESTREO DE 

AGUAS RESIDUALES )         FISM100 - 300523 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE 300523 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LA SOLEDAD INTERIOR SN 

BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE SOLEDAD Y CALLE SAN JUAN,    A CINCO MINUTOS DE 

DSITANCIA ESTA UNA CAPILLA Y ESTA RODEADO DE MUV, lon:-98.19456053, 

lat:19.11687083}} 08-11-2021 15-12-2021 217,448.96                          217,448.96                          217,448.96                          217,448.96                          217,448.96                          

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM2125100, 

contratista:YOLANDA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX, monto:217448.96, 

importe_modificado:217448.96}} {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}

{2039462/proyecto_INICIO, 

2039462/proyecto_PROCESO, 

2039462/proyecto_FIN, 

2039462/proyecto_PROCESO, 

2039462/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402039570 Proyecto de inversión                                               56,452.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56452.88, modificado:56452.88}} CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO - 301000 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 301000 S 200 240 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, 

meta_modificada:149.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO 

SECCION SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN 

HUACTZINCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE REVOLUCION Y CALLEJON JAVIER MINA,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA POSTERIOR DE LA PRESIDENC, lon:-98.25223738, 

lat:19.23843516}} 12-11-2021 06-12-2021 56,452.88                             56,452.88                             56,452.88                             56,452.88                             56,452.88                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSHUAC-DOP-053-003-

2021, contratista:MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, 

monto:400995.66, importe_modificado:400995.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}}

{2039570/proyecto_INICIO, 

2039570/proyecto_PROCESO, 

2039570/proyecto_FIN, 

2039570/proyecto_INICIO, 

2039570/proyecto_PROCESO, 

2039570/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402041013 Proyecto de inversión                                            227,962.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227962.95, modificado:227962.95}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE CALLE 

MONTES DE OCA Y CALLE AL PANTEÓN - 307547 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE HUAMANTLA 307547 S 45 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.2, 

meta_modificada:126.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ 

INTERIOR 9 BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE MONTES DE OCA, CALLE CALLE AL PANTEON  

BARRIO SAN SEBASTIAN CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE CALLE, lon:-97.91722916, 

lat:19.32030059}} 01-11-2021 30-11-2021 227,962.95                          227,962.95                          227,962.95                          227,962.95                          227,962.95                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2021/FISM2113-

071, contratista:JANIS IVANA ROJAS MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:227962.95, 

importe_modificado:227962.95}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.2}}

{2041013/proyecto_INICIO, 

2041013/proyecto_PROCESO, 

2041013/proyecto_INICIO, 

2041013/proyecto_FIN, 

2041013/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402042326 Proyecto de inversión                                            526,131.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526131.94, modificado:526131.94}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PROLONGACION AVENIDA XICOTENCATL, 

ENTRE CALLE REPUBLICA DE PANAMA Y MELGA - 312019 29 Tlaxcala 45 Benito Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HAYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ 312019 S 23 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE AVENIDA 

XICOTENCATL COLONIA BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE REPUBLICA DE PANAMA Y CALLEJON MELGA, AVENIDA 

EJERCITO NACIONAL  UBICADO EN PROLONGACION PROLONGACION DE AVENI, lon:-

98.42146601, lat:19.58592667}} 18-10-2021 12-11-2021 526,131.94                          526,131.94                          526,131.94                          526,131.94                          526,131.94                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISM21/045/008, 

contratista:ECOLOGIA Y PLANEACION URBANA S. DE R. L.  DE C. V, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ, 

monto:526131.94, importe_modificado:526131.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:480.0}}

{2042326/proyecto_INICIO, 

2042326/proyecto_FIN, 

2042326/proyecto_PROCESO, 

2042326/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402043541 Proyecto de inversión                                       2,009,041.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009041.51, 

modificado:2009041.51}}

CONSTRUCCION DE TERRAPLENES CALLE INTEGRAL (BANQUETAS, ADOQUIN) SEGUNDA ETAPA 

UBICADO CALLE 11 DE MARZO ENTRE AV. AYUNTAMIENTO Y CALLE ACTIPAN - FISM87 - 316447 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE 316447 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2632.8, 

meta_modificada:2632.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 11 DE MARZO INTERIOR SN 

BARRIO TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE ACTIPAN,    CERCA DE UNA 

TERMINAL DE AUTOBUSES, lon:-98.160061, lat:19.110718}} 27-11-2021 27-12-2021 2,009,041.51                     2,009,041.51                     2,009,041.51                     2,009,041.51                     2,009,041.51                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2125087, 

contratista:ISRAEL MENA ACAMETITLA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX, 

monto:2009041.51, importe_modificado:1754111.88}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2632.8}}

{2043541/proyecto_INICIO, 

2043541/proyecto_PROCESO, 

2043541/proyecto_FIN, 

2043541/proyecto_INICIO, 

2043541/proyecto_FIN, 

2043541/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402044104 Proyecto de inversión                                               56,279.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56279.85, modificado:56279.85}} CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO - 318434 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 318434 S 400 350 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.0, 

meta_modificada:111.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL PUEBLA - 

TLAXCALA SECCION SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN 

HUACTZINCO TLAXCALA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y TERRACERIA TERRENOS, CALLE 

EMILIO SANCHEZ PIEDRAS  LA OBRA SE NCUENTRA , lon:-98.24406621, 

lat:19.23897164}} 26-04-2021 15-05-2021 56,279.85                             56,279.85                             56,279.85                             56,279.85                             56,279.85                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/21/053/011, 

contratista:REY DAVID MORALES OREA, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN HUACTZINCO, monto:56279.85, 

importe_modificado:56279.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.0}}

{2044104/proyecto_INICIO, 

2044104/proyecto_PROCESO, 

2044104/proyecto_FIN, 

2044104/proyecto_INICIO, 

2044104/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402044456 Proyecto de inversión                                            907,076.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907076.34, modificado:907076.34}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR Y AULA DE MEDIOS EN ESC. PRIM. FCO. I. MADERO CLAVE: 

29EPR0014D EN MAXIMO ROJAS ENTRE CALLE M. HIDALGO Y CALLE DOMINGO ARENAS 

FISM104 - 319495 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE 319495 S 175 175 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMO ROJAS BARRIO 

SANTIAGO, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE CALLE MAXIMO ROJAS Y CALLE CALLE M. HIDALGO Y, CALLE CALLE 

DOMINGO ARENAS  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.167811, 

lat:19.126563}} 11-11-2021 22-12-2021 907,076.34                          907,076.34                          907,076.34                          907,076.34                          907,076.34                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2125104, 

contratista:JANETH JARAMILLO SALDAÑA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., 

monto:907076.34, importe_modificado:907076.34}} {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}}

{2044456/proyecto_INICIO, 

2044456/proyecto_FIN, 

2044456/proyecto_PROCESO, 

2044456/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402045216 Proyecto de inversión                                            168,777.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168777.6, modificado:168777.6}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 8 SUR ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y 

CALLE 5 ORIENTE. - 322041 29 Tlaxcala 37

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 

Santos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHES SANTOS 322041 S 44 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.0, 

meta_modificada:167.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 8 SUR PUEBLO ZITLALTÉPEC, 

90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  ENTRE  

CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 5 ORIENTE,    DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA 

CALLE INDEPENDENCIA CON DIRECCION AL S, lon:-97.90277213, lat:19.20112278}} 05-11-2021 24-11-2021 168,777.60                          168,777.60                          168,777.60                          168,777.60                          168,777.60                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-21-034, 

contratista:C. ISAIAS NAVA PARRA, convocante:MUNICIPIO DE 

ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:168777.6, 

importe_modificado:168777.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.0}}

{2045216/proyecto_INICIO, 

2045216/proyecto_FIN, 

2045216/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402046553 Proyecto de inversión                                               83,394.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83394.42, modificado:83394.42}} AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 327045 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 327045 S 18 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, 

meta_modificada:73.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA 1RA PRIVADA VENUSTIANO 

CARRANZA PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA 

CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE ZARAGOZA Y CALLE EMILIO SANCHEZ 

PIEDRAS, CALLE REFORMA  LA PRIVADA SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-98.22556282, 

lat:19.20893953}} 12-05-2021 28-05-2021 83,394.42                             83,394.42                             83,394.42                             83,394.42                             83,394.42                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM21-17, 

contratista:CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 

monto:83394.42, importe_modificado:83394.42}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}}

{2046553/proyecto_PROCESO, 

2046553/proyecto_FIN, 

2046553/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402047856 Proyecto de inversión                                            785,578.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785578.99, modificado:785578.99}}

REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE  BENITO JUÁREZ, TEZOYO 

(COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES) - 331894 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAX 331894 S 321 321 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA 

BENITO JUÁREZ (TEZOYO), 90418 COLONIA BENITO JUÁREZ (TEZOYO), ATLANGATEPEC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CANALETA Y CIRCUITO VÍAS DEL FERROCARRIL, CALLE EMILIANO 

ZAPATA  LA OBRA SE UBICA EN CALLE MIGUEL HID, lon:-98.23343513, 

lat:19.54065536}} 15-11-2021 18-12-2021 785,578.99                          785,578.99                          785,578.99                          785,578.99                          785,578.99                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/DOP/FISM2103012, 

contratista:INGENIERÍA Y DISEÑO DE SISTEMAS ECOTÉCNICOS 

(INDISECT), convocante:MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAX., 

monto:785578.99, importe_modificado:785578.99}} {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}

{2047856/proyecto_PROCESO, 

2047856/proyecto_INICIO, 

2047856/proyecto_PROCESO, 

2047856/proyecto_FIN, 

2047856/proyecto_INICIO, 

2047856/proyecto_PROCESO, 

2047856/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402047881 Proyecto de inversión                                            800,851.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800851.7, modificado:800851.7}}

ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DE LAS ESCUELAS ENTRE CALLE DE LA MEZA Y CALLE 23 DE 

ENERO 1RA. ETAPA (0+000 - 0+080.00) - 332010 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA 332010 S 45 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, 

meta_modificada:515.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:CALLE DE LAS ESCUELAS BARRIO DE 

GUADALUPE, 90574 BARRIO DE GUADALUPE, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE DE LAS ESCUELAS Y CALLE DE LA MEZA, CALLE 23 DE ENERO  CALLE DE LAS 

ESCUELAS ENTRE CALLE DE LA MEZA Y CALLE 23 , lon:-97.67223964, lat:19.31019026}} 26-10-2021 15-12-2021 800,851.70                          800,851.70                          800,851.70                          800,851.70                          800,851.70                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-IR3-MCT-

R33/002/2021, contratista:SUMINISTROS DE LA CONSTRUCCION DE 

OPOP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAX, monto:800851.7, 

importe_modificado:800851.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}}

{2047881/proyecto_INICIO, 

2047881/proyecto_FIN, 

2047881/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402048075 Proyecto de inversión                                               45,820.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45820.0, modificado:45820.0}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD 

DE SANTIAGO VILLALTA, ATLANGATEPEC, TLAX. - 332972 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAX 332972 S 8 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.9, 

meta_modificada:40.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CALLE 15 DEMAYO COLONIA 

SANTIAGO VILLALTA, 90414 SANTIAGO VILLALTA, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CERRADA CERRADA, CALLE 21 DE MARZO  LA OBRA SE UBICA 

SOBRE LA CALLE 15 DE MAYO ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTI, lon:-98.24202792, 

lat:19.57671315}} 18-11-2021 02-12-2021 45,820.00                             45,820.00                             45,820.00                             45,820.00                             45,820.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/DOP/FISM2103017, 

contratista:JAVIER LÓPEZ ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE 

ATLANGATEPEC, TLAX., monto:45820.0, 

importe_modificado:45820.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.9}}

{2048075/proyecto_FIN, 

2048075/proyecto_INICIO, 

2048075/proyecto_FIN, 

2048075/proyecto_PROCESO, 

2048075/proyecto_FIN, 

2048075/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:Se hace la observación que la obra se registró por 

error como calle 15 de Septiembre, pero realmente es la calle 15 de 

Mayo de la localidad de Santiago Villalta, Municipio de Atlangatepec, 

Tlax., misma que coincide con la referencia geográfica de la obra, 

trimestre:4.0, usuario:huriolopezj, fecha:2022-01-13}} Sin observaciones

2021 4 TLA210402048388 Proyecto de inversión                                            571,702.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571702.54, modificado:571702.54}}

ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DE LAS ESCUELAS ENTRE CALLE DE LA MEZA Y CALLE 23 DE 

ENERO 2DA. ETAPA  (0+080.71 - 0+133.52) - 333889 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA 333889 S 45 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.0, 

meta_modificada:344.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:CALLE DE LAS ESCUELAS BARRIO DE 

GUADALUPE, 90574 BARRIO DE GUADALUPE, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE DE LAS ESCUELAS Y CALLE DE LA MEZA, CALLE 23 DE ENERO  CALLE DE LAS 

ESCUELAS ENTRE LA CALLE DE LA MEZA Y CALLE , lon:-97.67236302, lat:19.31067121}} 26-10-2021 15-12-2021 571,702.54                          571,702.54                          571,702.54                          571,702.54                          571,702.54                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-IR3-MCT-

R33/003/2021, contratista:SUMINISTROS DE LA CONSTRUCCION DE 

OPOP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAX, monto:571702.54, 

importe_modificado:571702.54}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.0}}

{2048388/proyecto_PROCESO, 

2048388/proyecto_FIN, 

2048388/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402048638 Proyecto de inversión                                            820,245.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820245.67, modificado:820245.67}}

CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN CANCHA DE FUTBOL 5 EN CALLE CUAUHTEMOC 

SUR ENTRE CALLES LORETO Y ESQUINA JOSEFA O. DE DOMINGUEZ EN EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA - 334709 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA 334709 S 45 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC SUR COLONIA 

VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC SUR Y CALLE LORETO, 

CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ  EN CALLE CUAUHTEMOC S, lon:-97.65415619, 

lat:19.32545337}} 24-10-2021 08-12-2021 820,245.67                          820,245.67                          820,245.67                          820,245.67                          820,245.67                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-IR3-MCT-

R33/007/2021, contratista:SUMINISTROS PLANEACION EJECUCION 

OAFA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

TLAX, monto:820245.67, importe_modificado:820245.67}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}}

{2048638/proyecto_INICIO, 

2048638/proyecto_FIN, 

2048638/proyecto_PROCESO, 

2048638/proyecto_INICIO, 

2048638/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402048953 Proyecto de inversión                                            700,001.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700001.14, modificado:700001.14}} CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE - 335816 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 335816 S 130 110 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1758.9, 

meta_modificada:1758.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO 

TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE NOVIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CAMINO 

REAL  AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO TLAXCALTECA, lon:-98.22762268, 

lat:19.19471536}} 22-11-2021 20-12-2021 700,001.14                          700,001.14                          700,001.14                          700,001.14                          700,001.14                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 21-58-

001, contratista:LUIS MANUEL AGUILAR VIEYRA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, 

monto:700001.14, importe_modificado:700001.14}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1758.9}}

{2048953/proyecto_FIN, 

2048953/proyecto_INICIO, 

2048953/proyecto_PROCESO, 

2048953/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402049125 Proyecto de inversión                                               75,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}}

REHABILITACION DE CENTRO DE INTREGACION DE DESARROLLO (AREA PSICOOLOGIAY DPTO. 

ESPECIALIZADO CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR) CALLE PUEBLA SUR NO.19 ENTRE CALLE 

TLAXCALA OTE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO - FISM106 - 336414 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE 336414 S 1587 1587 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.21, 

meta_modificada:22.21}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PUBLA INTERIOR SN BARRIO 

SAN BARTOLOMÉ, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO,    EN LA ESQUINA SE 

ENCUENTRA EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN PABLO D, lon:-98.1709023, 

lat:19.1179172}} 24-11-2021 03-12-2021 75,400.00                             75,400.00                             75,400.00                             75,400.00                             75,400.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2125106, 

contratista:ALEX ALFONSO GALINDO RIVERA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX, monto:75400.0, 

importe_modificado:75400.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.21}}

{2049125/proyecto_INICIO, 

2049125/proyecto_FIN, 

2049125/proyecto_PROCESO, 

2049125/proyecto_FIN, 

2049125/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402049339 Proyecto de inversión                                            134,087.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134087.94, modificado:134087.94}} REHABILITACION DE CASA DE SALUD DE SAN MARCOS CONTLA - 337516 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Salud Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL 337516 S 1957 1918 0

{meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CALLE XICOHTENCATL PUEBLO SAN 

MARCOS CONTLA, 90791 SAN MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL 

TLAXCALA  ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE ZARAGOZA, CALLE FELIPE VILEGAS  

CALLE XICONTENCATL SN ENTRE LAS CALLES XICOHTENCATL Y ZA, lon:-98.19969345, 

lat:19.20053852}} 25-11-2021 04-12-2021 134,087.94                          134,087.94                          134,087.94                          134,087.94                          134,087.94                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP41/FISM21IR/A4, 

contratista:RAPEI CONSTRUCCIONES MENA  S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAX., 

monto:134087.94, importe_modificado:134087.94}} {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}}

{2049339/proyecto_INICIO, 

2049339/proyecto_PROCESO, 

2049339/proyecto_FIN, 

2049339/proyecto_INICIO, 

2049339/proyecto_FIN, 

2049339/proyecto_PROCESO, 

2049339/proyecto_FIN, 

2049339/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402049837 Proyecto de inversión                                            103,063.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103063.3, modificado:103064.3}} AMPLIACIÓN DE - 339514 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 339514 S 10 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, 

meta_modificada:58.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ BARRIO 

TLAPAYATLA, 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE BENITO JAUREZ Y CERRADA S/N NOMBRE, CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE  PRIVADA BENITO JUAREZ    BARRIO   TLAPAYATLA, CP., lon:-98.22594962, 

lat:19.18952512}} 06-01-2021 15-12-2021 103,064.30                          103,064.30                          103,064.30                          103,064.30                          103,064.30                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 21-58-

006, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA PACCSE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, 

monto:103064.3, importe_modificado:103064.3}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}}

{2049837/proyecto_INICIO, 

2049837/proyecto_FIN, 

2049837/proyecto_PROCESO, 

2049837/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050026 Proyecto de inversión                                            291,508.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291508.66, modificado:291508.66}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 8 SUR ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y 

PRIVADA 8 SUR. - 340114 29 Tlaxcala 37

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 

Santos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHES SANTOS 340114 S 42 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.5, 

meta_modificada:311.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 8 SUR PUEBLO ZITLALTÉPEC, 

90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 5 ORIENTE Y PRIVADA 8 SUR,    DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA 

CALLE INDEPENDENCIA CON DIRECCION AL SUR , lon:-97.90278824, lat:19.20000203}} 10-12-2021 30-12-2021 291,508.66                          291,508.66                          291,508.66                          291,508.66                          291,508.66                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-21-047, 

contratista:ING. FELIPE SEGURA DEL BOSQUE, 

convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ 

SANTOS, monto:291508.66, importe_modificado:291508.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.5}}

{2050026/proyecto_PROCESO, 

2050026/proyecto_FIN, 

2050026/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050268 Proyecto de inversión                                            368,667.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368667.51, modificado:368667.51}}

REHABILITACIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE DOMINGO ARENAS (SEGUNDA ETAPA) EN LA COLONIA 

EL CERRITO, MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA - 340986 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO SANTA ANA NOPALUCAN 340986 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:446.0, 

meta_modificada:446.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS COLONIA 

EL CERRITO, 90139 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA  ENTRE  

CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, CALLE PUEBLA  

SOBRE LA AV. LOMA BONITA HASTA LLEGAR A LA CALLE X, lon:-98.33031591, 

lat:19.29588211}} 01-12-2021 31-12-2021 368,667.51                          368,667.51                          368,667.51                          368,667.51                          368,667.51                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN/OP/FISM2021/005, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CORTER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, 

monto:366268.81, importe_modificado:368667.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:446.0}}

{2050268/proyecto_INICIO, 

2050268/proyecto_PROCESO, 

2050268/proyecto_FIN, 

2050268/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050500 Proyecto de inversión                                            495,814.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495814.56, modificado:495814.56}}

REHABILITACION DE ELECTRIFICACION PRIVADA ALVARO OBREGON  ENTRE ENTRE VIA CORTA A 

SANTA ANA Y CALLE ALVARO OBREGON - FISM113 - 341726 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE 341726 S 900 900 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, 

meta_modificada:89.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA ALAVARO OBREGON 

INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN 

PABLO DEL MONTE TLAXCALA  ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CARRETERA VIA CORTA 

A SANTA ANA-PUEBLA,    CERCA DE LA CARRETERA VIA CORT, lon:-98.180097, 

lat:19.122187}} 15-12-2021 21-12-2021 495,814.56                          495,814.56                          495,814.56                          495,814.56                          495,814.56                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2125113, 

contratista:JAVIER DE LA LUZ TEPAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:494916.08, 

importe_modificado:494916.08}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}}

{2050500/proyecto_PROCESO, 

2050500/proyecto_INICIO, 

2050500/proyecto_FIN, 

2050500/proyecto_INICIO, 

2050500/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050892 Proyecto de inversión                                               25,057.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25057.15, modificado:25057.15}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA MÁRTIRES DE XICOHTZINCO DE LA 

SECCIÓN TERCERA DEL MUNICIPIO DE XICOHTZINCO TLAXCALA - 343079 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 343079 S 24 26 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, 

meta_modificada:67.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA MÁRTIRES DE 

XICOHTZINCO INTERIOR SN SECCION GUADALUPE, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO 

TLAXCALA  ENTRE AVENIDA MÁRTIRES DE XICOHTZINCO Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE 

PINO SUÁREZ  LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE GUADALUPE, lon:-98.24269093, 

lat:19.1781171}} 07-06-2021 21-06-2021 25,057.15                             25,057.15                             25,057.15                             25,057.15                             25,057.15                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2142007, contratista:CFE 

DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, 

monto:25057.15, importe_modificado:25057.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}}

{2050892/proyecto_FIN, 

2050892/proyecto_PROCESO, 

2050892/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050976 Proyecto de inversión                                               28,972.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28972.9, modificado:28972.9}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA JUAN CUAMATZI DE LA SECCIÓN CUARTA 

DEL MUNICIPIO DE XICOHTZINCO TLAXCALA - 343343 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 343343 S 12 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA JUAN CUAMATZI SECCION 

CUARTA, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE JUAN CUAMATZI 

Y CALLE ALAMOS, CALLE FRESNOS  LA OBRA SE UBICA A UNOS METROS DE UNA 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA, lon:-98.23071594, lat:19.16893322}} 13-07-2021 20-07-2021 28,972.90                             28,972.90                             28,972.90                             28,972.90                             28,972.90                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2142016, 

contratista:CONSTRUCTORA PAVIFORT  SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, monto:28972.9, 

importe_modificado:28972.9}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}}

{2050976/proyecto_INICIO, 

2050976/proyecto_PROCESO, 

2050976/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051507 Proyecto de inversión                                               98,667.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98667.8, modificado:98667.8}} EQUIPAMIENTO EN INSTALACIONES DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION - 345725 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XIOHTENCATL 345725 S 14028 12969 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.0, 

meta_modificada:56.84}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO SAN 

FRANCISCO PAPALOTLA CENTRO, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE CHILAPA Y CALLE LIBERTAD, CALLE ALLENDE  UBR DE 

PAPALOTLA UBICADA EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE CHILAPA, lon:-

98.20790753, lat:19.17057013}} 18-11-2021 05-12-2021 98,667.80                             98,667.80                             98,667.80                             98,667.80                             98,667.80                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP41/FISM21IR/A7, 

contratista:JOSE ANTONIO MORALES LARA, convocante:MUNICIPIO 

DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAX., monto:84167.8, 

importe_modificado:98667.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.84}}

{2051507/proyecto_FIN, 

2051507/proyecto_INICIO, 

2051507/proyecto_FIN, 

2051507/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402054303 Proyecto de inversión                                       2,079,545.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2079545.19, 

modificado:2079545.19}}

MEJORAMIENTO Y RENIVELACION DE TERRACERIAS PARA LA CONSTRUCCION DE DOS UNIDADES 

MEDICAS, CIRUGIA AMBULATORIA Y HEMODIALISIS   AD/PD/OMG/001/09/2021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Salud Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA AD/PD/OMG/001/09/2021 N 0 0 13361 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:9Q9P+W8 San Matías 

Tepetomatitlán, Tlax., México, lon:-98.21421146, lat:19.36980833}} 15-09-2021 14-10-2021 2,079,545.19                     2,079,545.19                     2,079,545.19                     2,079,545.19                     2,079,545.19                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD/PD/OMG/001/09/2021, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUROSA, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2079545.19, 

importe_modificado:2079545.19}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2054303/proyecto_INICIO, 

2054303/proyecto_PROCESO, 

2054303/proyecto_FIN, 

2054303/proyecto_PROCESO, 

2054303/proyecto_INICIO} Terminado

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402054399 Proyecto de inversión                                 121,913,181.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2191318172E8, 

modificado:1.2191318172E8}}

EQUIPAMIENTO PARA DOS UNIDADES MEDICAS, CIRUGIA AMBULATORIA Y HEMODIALISIS GET-

OMG-LPN-006-2021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Salud Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA GET-OMG-LPN-006/2021 N 0 0 13361 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:20 de Noviembre 13, 90606 San 

Matías Tepetomatitlán, Tlax., México, lon:-98.21365356, lat:19.36927188}, geo2: 

{cve_municipio:2, localidad:3, direccion:20 de Noviembre 13, 90606 San Matías 

Tepetomatitlán, Tlax., México, lon:-98.21397543, lat:19.36971723}} 17-11-2021 31-12-2021 121,913,181.72               121,913,181.72               121,913,181.72               121,913,181.72               121,913,181.72               

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-OMG-LPN-

006/2021, contratista:MOVIL INFRA TECHNOLOGY SAPI DE C. V., 

convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, 

monto:1.2191318172E8, importe_modificado:1.2191318172E8}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} Terminado

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402059413 Proyecto de inversión                                            791,298.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791298.52, modificado:791298.52}} REHABILITACION DE MODULOS DE VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Programa de Inversión de 

Mantenimiento Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE HUAMANTLA FFM2113-004 S 28600 23400 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Centro, Huamantla, Tlax., México, 

lon:-97.9238785, lat:19.3161485}} 04-11-2021 03-12-2021 791,298.52                          791,298.52                          791,298.52                          791,298.52                          791,298.52                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM2113-004, 

contratista:ITZEL GABY LUCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:791298.52, importe_modificado:791298.52}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:40.0}}

{2059413/proyecto_PROCESO, 

2059413/proyecto_FIN, 

2059413/proyecto_INICIO, 

2059413/proyecto_FIN, 

2059413/proyecto_INICIO} Terminado

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, 

trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}

2021 4 TLA16160300745226 Proyecto de inversión                                       2,058,532.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2058532.69, modificado:2058532.69}}

Construccion De Edificio D Laboratorio Multidisciplinario 4ee Estructura U-1c Adosada Y 

Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE E-AL-C-MS-25-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:-, lon:-98.17, lat:19.118888}} 06-06-2016 01-10-2016 2,058,532.69                     2,058,532.69                     2,058,532.69                     2,058,532.69                     2,058,532.69                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:EN LA CAPTURA DEL PROYECTO EN EL SRFT HUBO UN 

ERROR AL ELEGIR LA CLAVE  PP I008 MEDIA SUPERIOR Y ES LA CLAVE PP 

I007 BASICA QUE SERIA LA CORRECTA , trimestre:4.0, 

usuario:martinapangor, fecha:2022-01-13}, obs2: {observación:EN LA 

CAPTURA DEL PROYECTO EN EL SRFT HUBO UN ERROR AL ELEGIR LA CLAVE  

PP I008 MEDIA SUPERIOR Y ES LA CLAVE PP I007 BASICA QUE SERIA LA 

CORRECTA , trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2022-01-13}, 

obs3: {observación:EN LA CAPTURA DEL PROYECTO EN EL SRFT HUBO UN 

ERROR AL ELEGIR LA CLAVE  PP I008 MEDIA SUPERIOR Y ES LA CLAVE PP 

I007 BASICA QUE SERIA LA CORRECTA , trimestre:4.0, 

usuario:martinapangor, fecha:2022-01-13}, obs4: {observación:EN LA 

CAPTURA DEL PROYECTO EN EL SRFT HUBO UN ERROR AL ELEGIR LA CLAVE  

PP I008 MEDIA SUPERIOR Y ES LA CLAVE PP I007 BASICA QUE SERIA LA 

CORRECTA , trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2022-01-13}}

{obs1: {observación:SE RECHAZA PARA AGREGAR OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:mendezmoralese, 

fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA AGREGAR OBSERVACIONES, trimestre:4.0, 

usuario:mendezmoralese, fecha:2022-01-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA AGREGAR OBSERVACIONES, 

trimestre:4.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2022-01-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA AGREGAR 

OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2022-01-12}}

2021 4 TLA180401495722 Proyecto de inversión                                       7,072,641.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7072641.69, 

modificado:7072641.69}} mobiliario fam 2018 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar itife mobiliario fam 2018 N 0 0 21881 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:96.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., 

México, lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} 01-11-2018 31-01-2019 7,072,641.69                     7,072,641.69                     7,072,641.69                     7,072,641.69                     7,072,641.69                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201928258 Proyecto de inversión                                       1,024,917.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024917.59, modificado:968487.14}}

CONSTRUCCION DE CALLES DE ADOQUIN EN CALLE PROL. DE LA 13 NORTE ENTRE CALLE 12 

PONIENTE Y CALLE 7 NORTE - 60642 29 Tlaxcala 37

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 

Santos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 60642 S 110 90 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1503.4, 

meta_modificada:1503.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PROL. DE LA 13 NORTE 

BARRIO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 12 PONIENTE Y CALLE 7 NORTE,    DESDE EL CENTRO DE LA CALLE 

SE TOMA LA CALLE 4 PONIENTE HACIA EL PO, lon:-97.91214041, lat:19.20996125}} 01-07-2021 30-07-2021 968,487.14                          968,487.14                          968,487.14                          968,487.14                          968,487.14                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-21-018, 

contratista:C. ISAIAS NAVA PARRA, convocante:MUNICIPIO DE 

ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:384144.21, 

importe_modificado:384144.21}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1503.4}}

{1928258/proyecto_INICIO, 

1928258/proyecto_FIN, 

1928258/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201929308 Acción                                            536,968.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536968.86, modificado:536968.86}}

32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y 

FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 64567 29 Tlaxcala 34 Tlaxco Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 64567 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.119201, lat:19.614889}} 04-01-2021 31-08-2021 536,968.86                          536,968.86                          536,968.86                          536,968.86                          536,968.86                          

{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/GI2134/001, contratista:SOCIEDAD 

D INVERSION EL ENSUEÑO SAPI DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TLAXCO, monto:563968.86, importe_modificado:563968.86}} {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}

{1929308/proyecto_INICIO, 

1929308/proyecto_PROCESO, 

1929308/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201929897 Proyecto de inversión                                       1,026,308.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026308.61, modificado:494640.44}}

CONSTRUCCION DE CALLES DE ADOQUIN EN CALLE 7 NORTE, ENTRE CALLE PROL. DE LA 13 

NORTE Y UNIDAD DEPORTIVA - 67084 29 Tlaxcala 37

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 

Santos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 67084 S 150 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1604.3, 

meta_modificada:1604.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 7 NORTE BARRIO ZITLALTÉPEC, 

90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  ENTRE 

CALLE PROL. DE LA 13 NORTE Y CAMINO UNIDAD DEPORTIVA,    DESDE EL CENTRO DE LA 

POBLACION SE TOMA LA CALLE 4 PONIENTE C, lon:-97.9125892, lat:19.21143035}} 01-08-2021 30-08-2021 494,640.44                          494,640.44                          494,640.44                          494,640.44                          494,640.44                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-21-020, 

contratista:MARIA DEL PILAR BERRIEL, convocante:ZITLALTEPEC DE 

TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:494640.44, 

importe_modificado:494640.44}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1604.3}}

{1929897/proyecto_INICIO, 

1929897/proyecto_FIN, 

1929897/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201931712 Proyecto de inversión                                       1,018,294.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018294.61, modificado:781552.49}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ADOQUÍN EN CALLE HIDALGO, ENTRE RAMAL SAN JUAN 

BAUTISTA Y CALLE GUERRERO - 75388 29 Tlaxcala 37

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 

Santos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 75388 S 160 160 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1492.4, 

meta_modificada:1492.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA SAN JUAN 

BAUTISTA MIER, 90592 SAN JUAN BAUTISTA MIER, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ 

SANTOS TLAXCALA  ENTRE CARRETERA RAMAL SAN JUAN BAUTISTA Y CALLE GUERRERO,    

INGRESANDO POR CARRETERA ALIMENTADORA A , lon:-97.86446424, 

lat:19.23693164}} 01-07-2021 30-07-2021 781,552.49                          781,552.49                          781,552.49                          781,552.49                          781,552.49                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-21-024, 

contratista:C. ISAIAS NAVA PARRA, convocante:ZITLALTEPEC DE 

TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:781552.49, 

importe_modificado:781552.49}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1492.4}}

{1931712/proyecto_INICIO, 

1931712/proyecto_FIN, 

1931712/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201936997 Proyecto de inversión                                            122,706.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122706.96, modificado:122706.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD 

DE SAN ISIDRO CHIPILA, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA. - 99261 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS 99261 S 20 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:276.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA 

SAN ISIDRO CHIPILA, 90425 SAN ISIDRO CHIPILA, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE RUPERTO LOPEZ Y CAMINO A ZACATEPEC, CALLE EMILIANO 

ZAPATA  SE UBICA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA A LADO NOR, lon:-98.18913978, 

lat:19.47520707}} 01-06-2021 31-07-2021 122,706.96                          122,706.96                          122,706.96                          122,706.96                          122,706.96                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAMDA/OP/FISM2021/004, contratista:GRUPO 

CONTRUCTOR ZEDIVAG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX, monto:122706.96, 

importe_modificado:122706.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.68}}

{1936997/proyecto_PROCESO, 

1936997/proyecto_FIN, 

1936997/proyecto_INICIO, 

1936997/proyecto_FIN, 

1936997/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201939481 Proyecto de inversión                                            404,572.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404572.91, modificado:404572.91}} EDIFICIO G AULA 6X8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-015-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Santa Ana Nopalucan, Tlax., 

México, lon:-98.3334851, lat:19.2978928}} 07-06-2021 19-09-2021 404,572.91                          404,572.91                          404,572.91                          404,572.91                          404,572.91                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201939581 Proyecto de inversión                                       2,329,999.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329999.91, 

modificado:2329999.91}}

REHABILITACION DE EDIFICIO A B C D E G Y OBRA EXTERIOR MURO DE CONTENCION RAMPAS Y 

REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA 29 Tlaxcala 36 Totolac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-001-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:San Juan Totolac, Tlax., México, 

lon:-98.2568412, lat:19.3256653}} 21-06-2021 03-10-2021 2,329,999.91                     2,329,999.91                     2,329,999.91                     2,329,999.91                     2,329,999.91                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201943770 Proyecto de inversión                                    18,989,304.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.898930433E7, 

modificado:1.898930433E7}}

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CARRETERA PUEBLA ¿ SANTA ANA ¿ EL 

MOLINITO, TRAMO AVENIDA DÍAZ VARELA ¿ VIADUCTO APETATITLÁN (PRIMERA ETAPA) 

PD/SECODUVI/030/2021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/030/2021 N 0 0 155944 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Privada Morelos 179, Santa María 

Ixtulco, 90105 Santa María Ixtulco, Tlax., México, lon:-98.20112228, 

lat:19.3221592}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Blvd. Sta. Ana - 

Tlaxcala O Prol. A Díaz Varela 88, Industrial, 90802 Chiautempan, Tlax., México, lon:-

98.20307493, lat:19.3178866}} 09-06-2021 17-08-2021 18,989,304.33                  18,989,304.33                  18,989,304.33                  18,989,304.33                  18,989,304.33                  

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/030/2021, 

contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y MECANICA DE SUELOS, S.A. DE 

C.V., convocante:SECODUVI, monto:1.898930433E7, 

importe_modificado:1.898930433E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1943770/proyecto_INICIO, 

1943770/proyecto_PROCESO, 

1943770/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949771 Proyecto de inversión                                                  4,284.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4284.34, modificado:4284.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME NATÍVITAS SANTO TOMÁS LA CONCORDIA AVENIDA REFORMA - 

24553 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 24553 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:AVENIDA REFORMA 88 SN INTERIOR 

SN PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SAN ISIDRO BUEN SUCESO, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE DEL CAPULÍN  FRENTE A LOCALES 

CORTINAS NEGRAS A 50 METROS, lon:-98.32809085, lat:19.23050363}} 05-04-2021 31-12-2021 4,284.34                                4,284.34                                4,284.34                                4,284.34                                4,284.34                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}}

{1949771/proyecto_PROCESO, 

1949771/proyecto_INICIO, 

1949771/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949779 Proyecto de inversión                                                  6,653.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6653.18, modificado:6653.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME SAN LORENZO AXOCOMANITLA  CALLE CINCO DE FEBRERO - 

24777 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 24777 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 3  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I 

MADERO, CALLE 5 DE MAYO  A UN COSTADO DE LA ESCUELA , lon:-98.24554226, 

lat:19.2246912}} 05-04-2021 31-12-2021 6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949779/proyecto_INICIO, 

1949779/proyecto_PROCESO, 

1949779/proyecto_FIN, 

1949779/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949801 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NATÍVITAS SAN JOSÉ ATOYATENCO CALLEJON GUERRERO - 

25253 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 25253 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLEJON GUERRERO 2  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JOSÉ ATOYATENCO, 90717 SAN MIGUEL ANALCO, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE GUERRERO Y CALLE LAGUNA, CALLE LAGUNA  A 150 METROS DE LAS 

CARPAS EL BOTE., lon:-98.3489443, lat:19.2541875}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949801/proyecto_INICIO, 

1949801/proyecto_PROCESO, 

1949801/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949805 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS SAN VICENTE XILOXOCHITLA AVENIDA REFORMA - 

25315 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 25315 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:AVENIDA REFORMA 12 SN INTERIOR 

SN PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN MIGUEL ANALCO, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE LOS PINOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MONTE ALBAN  A 

100 METROS DE LA TIENDA SAHORY., lon:-98.32001503, lat:19.28781124}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949805/proyecto_PROCESO, 

1949805/proyecto_INICIO, 

1949805/proyecto_PROCESO, 

1949805/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949813 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NATÍVITAS SANTO TOMÁS LA CONCORDIA CALLE LA VIA - 

25425 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 25425 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE LA VIA 26  INTERIOR SN 

PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 NATÍVITAS, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

PORFIRIO DIAZ Y CALLE ALLENDE, CALLE BENITO JUAREZ  A 200 METROS DE POZO DE 

AGUA., lon:-98.32634662, lat:19.21957471}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949813/proyecto_INICIO, 

1949813/proyecto_PROCESO, 

1949813/proyecto_FIN, 

1949813/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949818 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS CALLE MORELOS - 25468 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 25468 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 5  INTERIOR SN 

PUEBLO NATIVITAS, 90710 SAN ISIDRO BUEN SUCESO, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE  

CALLE SAN MARTIN Y CALLE BACHILLER, CALLE OCOTLAN  A 100 METROS 

APROXIMADAMENTE DEL COBAT., lon:-98.32037378, lat:19.23236257}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949818/proyecto_INICIO, 

1949818/proyecto_PROCESO, 

1949818/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949832 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS SAN RAFAEL TENANYECAC CALLE RAFAEL - 25974 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 25974 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE SAN RAFAEL 7  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE XICOHTENCATL, CAMINO CAMINO 

SIN NOMBRE  A 200 METROS DE LOTE DE AGUA., lon:-98.36830357, lat:19.25040984}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949832/proyecto_INICIO, 

1949832/proyecto_PROCESO, 

1949832/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949837 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME NATÍVITAS SAN RAFAEL TENANYECAC CALLE LOMA 

BONITA - 26028 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 26028 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE LOMA BONITA 34  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN JUAN HUACTZINCO, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE TLAXCALA Y CALLE MIRADOR, CALLE MEXICO  A 100 METROS DE 

CAPILLA DEL PUEBLO., lon:-98.37411626, lat:19.24988048}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949837/proyecto_INICIO, 

1949837/proyecto_PROCESO, 

1949837/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949841 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME  NATÍVITAS SAN MIGUEL ANALCO CALLE PINO SUAREZ - 

26100 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 26100 S 5 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:CALLE PINO SUAREZ 10  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO, 90722 SAN JUAN HUACTZINCO, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE HIDALGO  ATRAS DE LA 

PRESIDENCIA., lon:-98.33609448, lat:19.1800218}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949841/proyecto_PROCESO, 

1949841/proyecto_INICIO, 

1949841/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949843 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  NATÍVITAS SAN RAFAEL TENANYECAC PRIVADA SAN 

RAFAEL - 26132 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 26132 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:PRIVADA SAN RAFAEL 76  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN JUAN HUACTZINCO, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE SAN RAFAEL Y CALLE XICOHTENCATL, CAMINO CAMINO SIN 

NOMBRE  A 100 METROS DE PANADERIA RIOSOL., lon:-98.36824278, 

lat:19.25060047}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949843/proyecto_INICIO, 

1949843/proyecto_PROCESO, 

1949843/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949846 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME NATÍVITAS JESÚS TEPACTEPEC CALLE SANTA ANA - 

26183 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 26183 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:6, direccion:PRIVADA SANTA ANA INTERIOR SN 

PUEBLO JESÚS TEPACTEPEC, 90713 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  PRIVADA DEL PIPILA Y CALLE TERRENOS DE LABOR, CALLE LA HUERTA  

A 100 METROS DE TIENDA DICONSA., lon:-98.31054782, lat:19.22751084}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949846/proyecto_INICIO, 

1949846/proyecto_PROCESO, 

1949846/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949850 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME NATÍVITAS SAN JOSÉ ATOYATENCO CALLE SAN MIGUEL 

DEL MILAGRO - 26233 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 26233 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLE MIGUEL DEL MILAGRO 11  

INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ ATOYATENCO, 90717 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 

NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NUEVO LEON, CALLE 

VICENTE GUERRERO  A UN COSTADO DE TIENDA JOSEFINA., lon:-98.3496598, 

lat:19.25241246}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949850/proyecto_INICIO, 

1949850/proyecto_PROCESO, 

1949850/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949868 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME NATÍVITAS  SAN JOSÉ ATOYATENCO AVENIDA 

INDEPENDENCIA - 26687 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 26687 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA 65  

INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ ATOYATENCO, 90717 ZACATELCO, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA, CALLE GALEANA  A UN COSTADO DE 

MATERIALES DE CONSTRUCCION HERNANDEZ., lon:-98.35235171, lat:19.25193279}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949868/proyecto_INICIO, 

1949868/proyecto_PROCESO, 

1949868/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949869 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  NATÍVITAS SANTIAGO MICHAC PRIVADA CALICANTO - 

26749 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 26749 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:PRIVADA CALICANTO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 ZACATELCO, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

SANTA ELENA Y CALLE BUGAMBILIAS, PRIVADA SAN MARTIN  A 100 METROS DE LA 

CAPILLA DE LA PRECIOSA SANGRE., lon:-98.34412755, lat:19.22138844}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949869/proyecto_INICIO, 

1949869/proyecto_PROCESO, 

1949869/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949871 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME  NATÍVITAS SANTIAGO MICHAC CALLE GUADALUPE 

VICTORIA - 26770 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 26770 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 5  

INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 ZACATELCO, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE  PRIVADA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ALLENDE, CALLE SEGUNDA BOLIVIA  A 

200 METROS DE CAMPO DEPORTIVO., lon:-98.33487452, lat:19.22110253}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949871/proyecto_INICIO, 

1949871/proyecto_PROCESO, 

1949871/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949873 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME NATÍVITAS SAN MIGUEL ANALCO CALLE INDIGENAS 

TLAXCALTECAS - 26793 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 26793 S 1 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:CALLE INDIGENAS TLAXCALTECAS 

205  INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO, 90722 ZACATELCO, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRONTERA, CALLE MORELOS  A 100 

METROS DE VIA DE TREN., lon:-98.3331214, lat:19.17652466}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949873/proyecto_INICIO, 

1949873/proyecto_PROCESO, 

1949873/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949880 Proyecto de inversión                                               20,203.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20203.26, modificado:20203.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME NATÍVITAS SAN RAFAEL TENANYECAC CALLE DIECISEIS 

DE SEPTIEMBRE - 26866 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 26866 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 26  

INTERIOR SN PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 ZACATELCO, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE LA GLORIA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE  CONTRA ESQUINA DE GIMNASIO., lon:-98.3650587, lat:19.24538974}} 05-04-2021 31-12-2021 20,203.26                             20,203.26                             20,203.26                             20,203.26                             20,203.26                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.0}}

{1949880/proyecto_INICIO, 

1949880/proyecto_PROCESO, 

1949880/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949913 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PANOTLA SAN AMBROSIO TEXANTLA CALLE MORELOS - 

27699 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 27699 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE MORELOS 150  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN AMBROSIO TEXANTLA, 90151 RANCHERÍA DE POCITOS, PANOTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CAMINO REAL, AVENIDA JUAREZ  A 50 

METROS DE PAPELERIA., lon:-98.25694274, lat:19.35199065}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949913/proyecto_INICIO, 

1949913/proyecto_PROCESO, 

1949913/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949962 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PANOTLA SAN FRANCISCO TEMETZONTLA  CALLE 

BENITO JUAREZ - 28182 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28182 S 1 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 65  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, 90155 MUÑOZ, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE XICOHTENCATL Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRESNOS  A 300 METROS DE 

TIENDA MARIS., lon:-98.28216869, lat:19.35544796}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949962/proyecto_INICIO, 

1949962/proyecto_PROCESO, 

1949962/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210301950002 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA CATARINA AYOMETLA COLONIA CENTRO CALLE 

REFORMA - 28520 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28520 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTA 

CATARINA AYOMETLA, 90770 LA MAGDALENA TLALTELULCO, SANTA CATARINA 

AYOMETLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LUIS CARDENAS, CALLE 

CHAPULTEPEC  SIN REFERENCIAS, lon:-98.2101388, lat:19.19946581}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950002/proyecto_PROCESO, 

1950002/proyecto_INICIO, 

1950002/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950062 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XICOHTZINCO SECCIÓN CUARTA PROLONGACIÓN PUEBLA - 

29478 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 29478 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PROLONGACION PUEBLA INTERIOR 

SN PUEBLO XICOHTZINGO, 90780 XALOZTOC, XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 

DE MAYO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE XICOHTENCATL  A 100 METROS DE 

CECYTE., lon:-98.24091953, lat:19.17171815}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950062/proyecto_INICIO, 

1950062/proyecto_PROCESO, 

1950062/proyecto_FIN, 

1950062/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950146 Proyecto de inversión                                               18,709.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18709.87, modificado:18709.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS SECCIÓN 

SEGUNDA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 34243 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 34243 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 21  

INTERIOR SN SECCION SEGUNDA, 90875 HUEYOTLIPAN, MAZATECOCHCO DE JOSÉ 

MARÍA MORELOS TLAXCALA  ENTRE  CALLE BUENA VISTA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE BUENA VISTA  NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.17761588, lat:19.17692171}} 05-04-2021 31-12-2021 18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}}

{1950146/proyecto_INICIO, 

1950146/proyecto_PROCESO, 

1950146/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950163 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL BARRIO XALTIPA CALLE 

PRIMERO DE AGOSTO - 34562 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 34562 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE AGOSTO 

INTERIOR SN BARRIO XALTIPA, 90790 COLONIA ANTORCHISTA SAN CAYETANO, 

PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE  CALLE DEL POZO Y CALLE GABANA, 

CARRETERA TENANCINGO  A 200 METROS DE POZO DE AGUA., lon:-98.20248054, 

lat:19.15971907}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950163/proyecto_PROCESO, 

1950163/proyecto_INICIO, 

1950163/proyecto_PROCESO, 

1950163/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950198 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  CHIAUTEMPAN GUADALUPE IXCOTLA CALLE HIDALGO - 

35884 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 35884 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 56  INTERIOR SN 

PUEBLO GUADALUPE IXCOTLA, 90810 SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, CHIAUTEMPAN 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE 20 

DE NOVIEMBRE  NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.17992451, lat:19.32155352}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950198/proyecto_PROCESO, 

1950198/proyecto_INICIO, 

1950198/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950206 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN BARRIO 

XAXALA CALLE REFORMA - 36215 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 36215 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 48  INTERIOR SN 

BARRIO XAXALA, 90806 ATLZAYANCA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

REFORMA Y CALLE HIDALGO, AVENIDA NICOLAS BRAVO  NO HAY REFERENCIAS., lon:-

98.18874003, lat:19.30031345}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950206/proyecto_PROCESO, 

1950206/proyecto_INICIO, 

1950206/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950210 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CHIAUTEMPAN GUADALUPE IXCOTLA CALLE DEL 

CENSO - 36632 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 36632 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DEL CENSO 1 SN INTERIOR SN 

PUEBLO GUADALUPE IXCOTLA, 90810 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, 

CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE JARDINES Y CALLE CITLALI, CALLE 

XICOHTENCATL  POR LA BARRANCA CERCA DE TALLER MECANICO., lon:-98.18644324, 

lat:19.31780872}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950210/proyecto_INICIO, 

1950210/proyecto_PROCESO, 

1950210/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950220 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  CHIAUTEMPAN SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS 

BRAVO CALLE JAZMIN - 36822 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 36822 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE JAZMIN INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, 90820 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, 

CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE 15 DE MAYO Y CALLE RODOLFO PEREZ ROSALES, 

CALLE RODOLFO PEREZ ROSALES  CERCA DE BARRANCA., lon:-98.14388201, 

lat:19.27840098}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950220/proyecto_PROCESO, 

1950220/proyecto_INICIO, 

1950220/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950260 Proyecto de inversión                                               10,921.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10921.63, modificado:10921.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO LA SANTÍSIMA PRIVADA 

CINCO DE MAYO - 37379 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 37379 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO 2  INTERIOR SN 

BARRIO LA SANTÍSIMA, 90950 SAN PEDRO TLACOTEPEC, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CHAPULTEPEC  

TERMINA EL CALLEJÓN., lon:-98.16074125, lat:19.11885599}} 05-04-2021 31-12-2021 10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}}

{1950260/proyecto_PROCESO, 

1950260/proyecto_INICIO, 

1950260/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950281 Proyecto de inversión                                               22,777.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22777.06, modificado:22777.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUEN SUCESO 

CALLE FRANCISCO I MADERO - 37646 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 37646 S 3 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 LA MAGDALENA TLALTELULCO, 

SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE MAXIMO ROJAS Y CALLE 

CORREGIDORA, CALLE MIGUEL HIDALGO  NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.10918759, 

lat:19.15231886}} 05-04-2021 31-12-2021 22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}}

{1950281/proyecto_INICIO, 

1950281/proyecto_PROCESO, 

1950281/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950310 Proyecto de inversión                                               22,777.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22777.06, modificado:22777.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SAN COSME CALLE 

REVOLUCIÓN - 38793 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 38793 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN 7  INTERIOR SN 

BARRIO SAN COSME, 90960 COLONIA LOMA BONITA, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA  

ENTRE  PRIVADA REVOLUCIÓN Y CALLE TERRENOS DE LABOR, CALLE BENITO JUAREZ  

CERCA DE ANTENA DE TELEFONIA., lon:-98.177313, lat:19.12848279}} 05-04-2021 31-12-2021 22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}}

{1950310/proyecto_PROCESO, 

1950310/proyecto_INICIO, 

1950310/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950446 Proyecto de inversión                                               16,604.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16604.88, modificado:16604.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EMILIANO ZAPATA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CALLE 

VICENTE GONZALEZ - 43158 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 43158 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE VICENTE GONZALEZ 2 SN 

COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 SAN JOSÉ ATOTONILCO, EMILIANO ZAPATA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE BENITO 

JUAREZ  SIN NINGUNA REFERENCIA, lon:-97.95890613, lat:19.57976205}} 05-04-2021 31-12-2021 16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}

{1950446/proyecto_PROCESO, 

1950446/proyecto_INICIO, 

1950446/proyecto_PROCESO, 

1950446/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950677 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SANTA CRUZ QUILEHTLA  CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 

55329 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 55329 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VENISTIANO CARRANZA 12  

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 00000 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA 

CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 

VILLA HERMOSA  A 100 METROS DE ESCUELA SECUNDAR, lon:-98.22541577, 

lat:19.20993642}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950677/proyecto_INICIO, 

1950677/proyecto_PROCESO, 

1950677/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950756 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TEPEYANCO COLONIA LAS ÁGUILAS CALLE LOS PINOS - 58155 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 58155 S 3 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:2, direccion:CALLE LOS PINOS 11 A INTERIOR SN 

COLONIA LAS ÁGUILAS, 90180 LAS ÁGUILAS [COLONIA], TEPEYANCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE CIPRES Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE FRESNOS  FRENTE A PRIMARIA DEL CONAFE., 

lon:-98.23204532, lat:19.25311633}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950756/proyecto_PROCESO, 

1950756/proyecto_INICIO, 

1950756/proyecto_FIN, 

1950756/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950774 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPEYANCO  LA AURORA CALLE CATORCE DE FEBRERO - 

58493 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 58493 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:CALLE 14 DE FEBRERO 4  INTERIOR 

SN PUEBLO LA AURORA, 90182 LA AURORA, TEPEYANCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

REFORMA Y CALLEJON DE REFORMA, CALLE NUEVA AURORA  A 50 METROS DEL CENTRO 

DE SALUD., lon:-98.22377072, lat:19.25792224}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950774/proyecto_INICIO, 

1950774/proyecto_PROCESO, 

1950774/proyecto_FIN, 

1950774/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950784 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPEYANCO SAN COSME ATLAMAXAC CALLE FLORIDA - 

58749 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 58749 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:CALLE FLORIDA INTERIOR SN PUEBLO 

SAN COSME ATLAMAXAC, 90180 SAN COSME ATLAMAXAC, TEPEYANCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE LIBERTAD Y AVENIDA DEL PANTEON, CALLE NUEVA  A 100 METROS DEL PANTEON 

MUNICIPAL., lon:-98.21630155, lat:19.23870676}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950784/proyecto_INICIO, 

1950784/proyecto_PROCESO, 

1950784/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950798 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN LORENZO AXOCOMANITLA CALLE BENITO JUAREZ - 

59063 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 59063 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 13  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, SAN 

LORENZO AXOCOMANITLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA NORTE Y CALLE 5 

DE MAYO, CALLEJON VENECIA  A 100 METROS DE LA , lon:-98.24681753, 

lat:19.22595947}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950798/proyecto_PROCESO, 

1950798/proyecto_INICIO, 

1950798/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950818 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN SEGUNDA CALLE TLAXIXTLA - 59347 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 59347 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE TLAXIXTLA 114  SECCION 

SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE ALVAREZ 

DEL CAMPO Y CALLE MANANTIAL, CALLE CONDESA  FRENTE A LOS DEPARTAMENTOS, lon:-

98.25250972, lat:19.21089005}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950818/proyecto_INICIO, 

1950818/proyecto_PROCESO, 

1950818/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950832 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  SAN JUAN HUACTZINCO PROLONGACION VISTA 

HERMOSA SUR - 59738 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 59738 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PROLONGACION VISTA HERMOSA 

SUR INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN 

JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE LA PRESA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 

MANUEL AVILA CAMACHO  A 100 METROS DE LA PRES, lon:-98.25801709, 

lat:19.23435189}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950832/proyecto_INICIO, 

1950832/proyecto_PROCESO, 

1950832/proyecto_FIN, 

1950832/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950842 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  SAN JUAN HUACTZINCO CALLE DIECISEIS DE 

SEPTIEMBRE - 59861 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 59861 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN 

HUACTZINCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE VISTA HERMOSA SUR Y CALLE DOMINGO ARENAS, 

CARRETERA A SAN JERONIMO ZACUALPAN  A 200 METROS DE , lon:-98.25754181, 

lat:19.23561212}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950842/proyecto_INICIO, 

1950842/proyecto_PROCESO, 

1950842/proyecto_FIN, 

1950842/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950896 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN CUARTA CALLE MOCTEZUMA - 

61021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61021 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA 216  SECCION 

SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

TENOCHTITLAN Y PRIVADA PRIMERA DE TENOCHTITLAN, CALLE LADRILLOS  A 100 

METROS DE MISCELANEA PATY, lon:-98.25181725, lat:19.19010924}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950896/proyecto_INICIO, 

1950896/proyecto_PROCESO, 

1950896/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950908 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA - 61162 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61162 S 5 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 13  

SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE LA 

PIEDAD Y CALLE LA PAZ NORTE, CALLE BARRANCA SECA  A 100 METROS DE LA CAPILLA 

DEL NIÑO DIOS, lon:-98.23308445, lat:19.21037653}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950908/proyecto_INICIO, 

1950908/proyecto_PROCESO, 

1950908/proyecto_FIN, 

1950908/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950950 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN DAMIÁN TEXÓLOC  BARRIO LA CUEVA CALLE SAN 

NICOLAS - 61832 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61832 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE SAN NICOLAS 15  INTERIOR SN 

BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA  

ENTRE  CALLE MATAMOROS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE JUBILETE  A 300 METROS DE 

CENTRO DE SALUD., lon:-98.29157425, lat:19.27290481}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950950/proyecto_PROCESO, 

1950950/proyecto_INICIO, 

1950950/proyecto_FIN, 

1950950/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950961 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA CALLE PROGRESO - 

61978 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61978 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO 58  SECCION 

SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  BOULEVARD 

NIXTLALPAN ORIENTE Y CALLE TLAXCALA NORTE, CALLE BUENAVISTA  ATRÁS DE LA 

VIVIENDA DEL SEÑOR GUADALUPE QUE VENDE PLANTAS, lon:-98.23936559, 

lat:19.22344059}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950961/proyecto_INICIO, 

1950961/proyecto_PROCESO, 

1950961/proyecto_FIN, 

1950961/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301951961 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CALLE CINCO DE FEBRERO - 

79729 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 79729 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 10  INTERIOR 

SN PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PUEBLA, CALLE CONSTITUCIÓN  NO HAY 

REFERENCIAS., lon:-98.4707249, lat:19.49248091}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1951961/proyecto_INICIO, 

1951961/proyecto_PROCESO, 

1951961/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952029 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CRUZ TLAXCALA GUADALUPE TLACHCO CALLE 

BOSQUES DE SAN JUAN - 80244 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 80244 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE BOSQUES DE SAN JUAN 9  

INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA 

CRUZ TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    JUNTO A TALLER ELECTRICO, lon:-

98.10502685, lat:19.32216523}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952029/proyecto_INICIO, 

1952029/proyecto_PROCESO, 

1952029/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952183 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA CARRETERA PUEBLA NAUTLA - 81703 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 81703 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PUEBLA NAUTLA 21  

INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CAMINO A VICENCIO Y 

CALLE BRISAS, CALLE MORELOS  CALLE LATERAL DE, lon:-97.65385982, 

lat:19.31643096}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952183/proyecto_INICIO, 

1952183/proyecto_PROCESO, 

1952183/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952195 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS SAN ISIDRO CHIPILA CALLE 

BENITO JUAREZ - 81731 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 81731 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN 

ISIDRO CHIPILA, 90425 SAN ISIDRO CHIPILA, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA  

ENTRE CALLE ANTONIO FERNANDEZ Y CALLE JERÓNIMO SALAZAR, CAMINO A ZACATEPEC  

SIN REFERENCIAS, lon:-98.19003733, lat:19.47501848}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952195/proyecto_INICIO, 

1952195/proyecto_PROCESO, 

1952195/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952267 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA LA SOLEDAD CALLE 

PARAÍSO - 82565 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 82565 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE PARAÍSO INTERIOR SN PUEBLO 

LA SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

LOS OLIVOS Y  , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  CERCA DE LA CRUZ, lon:-97.68923752, 

lat:19.36382461}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952267/proyecto_PROCESO, 

1952267/proyecto_INICIO, 

1952267/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952338 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA PRIVADA CINCO DE MAYO - 82846 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 82846 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO INTERIOR SN 

PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE 

ALDAMA, CALLEJON ABASOLO  SOBRE CALLE 5 DE MAYO, lon:-97.65509847, 

lat:19.32925915}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952338/proyecto_PROCESO, 

1952338/proyecto_INICIO, 

1952338/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952344 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA COLONIA MAZATEPEC SUR CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 82880 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 82880 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 23  

INTERIOR SN COLONIA MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PERLAS DE ORIENTE, 

CALLE TULIO HERNANDEZ GOMEZ  CERCA DE TIENDA D, lon:-97.64619907, 

lat:19.31976511}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952344/proyecto_PROCESO, 

1952344/proyecto_INICIO, 

1952344/proyecto_PROCESO, 

1952344/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952346 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA COLONIA MAZATEPEC NORTE CALLE CINCO DE ABRIL - 82890 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 82890 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE ABRIL INTERIOR SN 

COLONIA MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 

CARRETERA PUEBLA ORIENTAL  ATRAS DE CLOROBENCENOS, lon:-97.64327116, 

lat:19.33032549}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952346/proyecto_PROCESO, 

1952346/proyecto_INICIO, 

1952346/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952350 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA COLONIA MAZATEPEC NORTE CALLE NIÑOS HÉROES - 82896 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 82896 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES 8  INTERIOR SN 

COLONIA MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE CARLOS CUAUHTEMOC SANCHEZ Y CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE DE LA JUVENTUD  NO TIENE REFE, lon:-97.63648517, 

lat:19.33005215}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952350/proyecto_PROCESO, 

1952350/proyecto_INICIO, 

1952350/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952352 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA BARRIO DE GUADALUPE CAMINO A TEMALACAYUCAN - 82899 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 82899 S 5 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A TEMALACAYUCAN 10  

INTERIOR SN BARRIO DE GUADALUPE, 90574 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CAMINO A 

TEMALACAYUCAN,    CERCA DE LAS ANTENAS TELEFONICAS, lon:-97.66555737, 

lat:19.32065988}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952352/proyecto_PROCESO, 

1952352/proyecto_INICIO, 

1952352/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952366 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SANTA 

JUSTINA ECATEPEC AVENIDA DEL TRABAJO - 83029 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 83029 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO 2  INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA 

DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y AVENIDA SAN JOSE, 

AVENIDA DEL TRABAJO  A 500 METROS DE HOTEL R, lon:-98.34822152, 

lat:19.31408142}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1952366/proyecto_INICIO, 

1952366/proyecto_PROCESO, 

1952366/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952476 Proyecto de inversión                                               14,512.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14512.06, modificado:14512.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME YAUHQUEMEHCAN BARRIO LA MAGDALENA TEPEPA PRIVADA 

ALTAMIRANO - 83314 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 83314 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PRIVADA ALTAMIRANO 81  INTERIOR 

1 0 BARRIO MAGDALENA TEPEPA, 90457 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 

YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA  ENTRE CARRETERA A SAN DIONISIO Y  ,    SIN REFERENCIAS, 

lon:-98.18171807, lat:19.41707632}} 05-04-2021 31-12-2021 14,512.06                             14,512.06                             14,512.06                             14,512.06                             14,512.06                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}}

{1952476/proyecto_INICIO, 

1952476/proyecto_PROCESO, 

1952476/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952564 Proyecto de inversión                                               13,900.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13900.51, modificado:13900.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN JOSÉ TEACALCO PRIMERA SECCIÓN CALLE CINCO 

DE FEBRERO - 84653 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 84653 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN 

SECCION 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ 

TEACALCO TLAXCALA  ENTRE CALLE ZAHUENTITLA Y  , CALLE ARBOLEDAS  POR ESCUELA 

NIÑOS HEROES, lon:-98.06876219, lat:19.34497938}} 05-04-2021 31-12-2021 13,900.51                             13,900.51                             13,900.51                             13,900.51                             13,900.51                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}}

{1952564/proyecto_INICIO, 

1952564/proyecto_PROCESO, 

1952564/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952616 Proyecto de inversión                                               15,205.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15205.98, modificado:15205.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TOCATLÁN SANTA MARÍA TOCATLÁN CALLE ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS - 84767 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 84767 S 5 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 5  

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA  

ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE TLAHUICOLE  DONDE 

TERMINA ADOQUIN, lon:-98.03721027, lat:19.39123694}} 05-04-2021 31-12-2021 15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}}

{1952616/proyecto_INICIO, 

1952616/proyecto_PROCESO, 

1952616/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952736 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLTZAYANCA SANTA CRUZ POCITOS CALLE JUÁREZ - 

85892 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 85892 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:CALLE JUÁREZ 6  INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ POCITOS, 90558 SANTA CRUZ POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA  

ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE REGINA, CALLE ALDAMA  30 METROS DE LA IGLESIA 

HACIA EL PONIENTE, lon:-97.76120227, lat:19.37885988}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952736/proyecto_INICIO, 

1952736/proyecto_PROCESO, 

1952736/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952795 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI  SAN MIGUEL XALTIPA PRIVADA 

METL - 86350 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 86350 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AMPLIACION METL 3  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL XALTIPA, 90680 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  

ENTRE CALLE MEXICO 86 Y CALLE JUAN CUAMATZI, CALLE PRINCIPAL  NO HAY 

REFERENCIAS., lon:-98.1602357, lat:19.32341702}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1952795/proyecto_PROCESO, 

1952795/proyecto_INICIO, 

1952795/proyecto_PROCESO, 

1952795/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952963 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XALOZTOC BARRIO LA SIERRA PRIVADA VICENTE GUERRERO - 

87701 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 87701 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PRIVADA VICENTE GUERRERO 30 A 

INTERIOR SN BARRIO LA SIERRA, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE CALLE 

CUITLAHUAC Y CALLE MORELOS, CALLE CORREGIDORA  NO TIENE REFERENCIAS, lon:-

98.03821873, lat:19.40395788}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952963/proyecto_PROCESO, 

1952963/proyecto_INICIO, 

1952963/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953048 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLANGATEPEC ZUMPANGO CALLE JOSE ESPINOZA - 

88028 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88028 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:CALLE JOSE ESPINOZA PUEBLO 

ZUMPANGO, 90413 FRANCISCO ESPINOZA ELIZALDE, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE 

CAMINO A ANALCO Y  , CALLE JOSE ESPINOZA  POR LA QUESERIA, lon:-98.21020767, 

lat:19.5617706}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953048/proyecto_INICIO, 

1953048/proyecto_PROCESO, 

1953048/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953058 Proyecto de inversión                                               22,777.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22777.06, modificado:22777.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLANGATEPEC SAN PEDRO ECATEPEC CALLE ALVARO 

OBREGON - 88044 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88044 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SAN 

PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE FRANCISCO I. MADERO  

POR EL CERRO GRANDE, lon:-98.15509378, lat:19.52323392}} 05-04-2021 31-12-2021 22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}

{1953058/proyecto_PROCESO, 

1953058/proyecto_INICIO, 

1953058/proyecto_PROCESO, 

1953058/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953068 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLANGATEPEC ZUMPANGO CALLE EZEQUIEL M 

GRACIA - 88063 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88063 S 2 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:CALLE EZEQUIEL M. GRACIA PUEBLO 

ZUMPANGO, 90413 ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE CALLE ARTEMIO 

PALACIOS Y CALLE IGNACIO FARFAN, CALLE SEVERIANO PALACIOS RAMIREZ  POR EL 

CENTRO DE SALUD, lon:-98.21477989, lat:19.55661435}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953068/proyecto_PROCESO, 

1953068/proyecto_INICIO, 

1953068/proyecto_PROCESO, 

1953068/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953149 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TETLA DE LA SOLIDARIDAD COLONIA OCOTITLA BOULEVARD 

IGNACIO ZARAGOZA - 88171 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88171 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA 39  

COLONIA OCOTITLA, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA XICOHTENCATL Y CALLE REAL DEL PEDREGAL, CALLE REPÚBLICA DE PUERTO 

RICO  SIN REFERENCIAS, lon:-98.092598, lat:19.443842}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953149/proyecto_PROCESO, 

1953149/proyecto_INICIO, 

1953149/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953180 Proyecto de inversión                                               18,709.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18709.87, modificado:18709.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC 

CALLE TECUALTZINGO - 88206 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88206 S 5 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:CALLE TECUALTZINGO 18  INTERIOR 

SN PUEBLO FRANCISCO VILLA TECOAC, 90514 COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, 

CALLE BENITO JUÁREZ  FRENTE A ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.92300682, 

lat:19.38715036}} 05-04-2021 31-12-2021 18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}

{1953180/proyecto_INICIO, 

1953180/proyecto_PROCESO, 

1953180/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953337 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA COLONIA SAN JUAN CALLE DIECISÉIS DE 

SEPTIEMBRE - 89631 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 89631 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 

SN COLONIA SAN JUAN, 90503 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

OTOMÍ Y CALLE SOLANO, CALLE 15 DE AGOSTO  A 500 METROS DE CIUDAD INDUSTRIAL, 

lon:-97.92416854, lat:19.33678025}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953337/proyecto_PROCESO, 

1953337/proyecto_INICIO, 

1953337/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953342 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SANTA MARÍA 

AQUIÁHUAC AVENIDA HIDALGO - 89647 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 89647 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:AVENIDA HIDALGO 2  INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA AQUIÁHUAC, 90693 SANTA MARÍA AQUIÁHUAC, CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE   Y CALLE ALDAMA, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ  

ENTRADA A LA COMUNIDAD., lon:-98.13209315, lat:19.32287604}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1953342/proyecto_INICIO, 

1953342/proyecto_PROCESO, 

1953342/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953344 Proyecto de inversión                                               15,205.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15205.98, modificado:15205.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA 

CALLE BENITO JUÁREZ - 89657 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 89657 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 20  INTERIOR 

SN PUEBLO HERMENEGILDO GALEANA, 90513 COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE REFORMA, CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA  FRENTE A CANCHA DEPORTIVA, lon:-97.95525391, 

lat:19.4119947}} 05-04-2021 31-12-2021 15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}

{1953344/proyecto_INICIO, 

1953344/proyecto_PROCESO, 

1953344/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953350 Proyecto de inversión                                               17,180.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.35, modificado:17180.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA AMPLIACIÓN SAN ANTONIO CALLE SAN 

ISIDRO LABRADOR - 89685 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 89685 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO LABRADOR 

INTERIOR SN AMPLIACION SAN ANTONIO, 90505 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y  , CALLE JUAN PABLO  A 100 METROS DE CAPILLA, lon:-

97.94622351, lat:19.29927432}} 05-04-2021 31-12-2021 17,180.35                             17,180.35                             17,180.35                             17,180.35                             17,180.35                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}}

{1953350/proyecto_INICIO, 

1953350/proyecto_PROCESO, 

1953350/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953375 Proyecto de inversión                                               10,921.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10921.63, modificado:10921.63}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO AMPLIACIÓN ZOTOLUCA CALLE SIN NOMBRE - 90113 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 90113 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:147, direccion:PUEBLO AMPLIACIÓN ZOTOLUCA, 

90250 EJIDO SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    SIN REFERENCIAS, 

lon:-98.08802, lat:19.532716}} 05-04-2021 31-12-2021 10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}

{1953375/proyecto_PROCESO, 

1953375/proyecto_INICIO, 

1953375/proyecto_PROCESO, 

1953375/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953434 Proyecto de inversión                                               13,463.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13463.54, modificado:13463.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO TECOMALUCAN CALLE FRANCISCO I MADERO - 

90348 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 90348 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:84, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 

PUEBLO TECOMALUCAN, 90270 TECOMALUCAN, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 25 DE 

JULIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA  SIN REFERENCIAS, lon:-

98.06179191, lat:19.60417813}} 05-04-2021 31-12-2021 13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}

{1953434/proyecto_INICIO, 

1953434/proyecto_PROCESO, 

1953434/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953490 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO RANCHERÍA OJO DE AGUA CALLE SIN NOMBRE - 

90641 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 90641 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:CALLE SIN NOMBFE RANCHERIA 

OJO DE AGUA, 90250 OJO DE AGUA, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    SIN REFERENCIAS, 

lon:-98.016446, lat:19.552043}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953490/proyecto_INICIO, 

1953490/proyecto_PROCESO, 

1953490/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953502 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO RANCHERÍA LAS ANIMAS CALLE SIN NOMBRE - 

90681 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 90681 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:232, direccion:CALLE SIN NOMBFE RANCHERIA 

LAS ANIMAS, 90250 LAS ÁNIMAS, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-

98.07682622, lat:19.51731462}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953502/proyecto_INICIO, 

1953502/proyecto_PROCESO, 

1953502/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953504 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO SANTA MARÍA ZOTOLUCA CALLE GUADALUPE - 

90693 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 90693 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:CALLE GUADALUPE PUEBLO SANTA 

MARÍA ZOTOLUCA, 90278 SANTA MARÍA ZOTOLUCA, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.0813121, lat:19.52634132}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953504/proyecto_PROCESO, 

1953504/proyecto_INICIO, 

1953504/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953521 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTENCATL AVENIDA 

DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 90786 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 90786 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 28  

INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CAMINO A POZO, CALLE 

DEL TRABAJO  JUNTO A ZAPATERIA 3 HERMANOS, lon:-97.81568819, 

lat:19.35105188}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953521/proyecto_PROCESO, 

1953521/proyecto_INICIO, 

1953521/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953563 Proyecto de inversión                                               18,709.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18709.87, modificado:18709.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  HUAMANTLA COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 90973 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 90973 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 31  

INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO VILLA TECOAC, 90514 COLONIA FRANCISCO VILLA 

TECÓAC, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE SALTO DEL 

AGUA, CAMINO A SALTO DEL AGUA  A 2 CUADRAS DE PRIMARIA, lon:-97.92365609, 

lat:19.38787976}} 05-04-2021 31-12-2021 18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}

{1953563/proyecto_INICIO, 

1953563/proyecto_PROCESO, 

1953563/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953606 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO SANTA MARÍA ZOTOLUCA RANCHO CAMPO 

DAVID CALLE SIN NOMBRE - 91090 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 91090 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:299, direccion:CALLE SIN NOMBFE RANCHO 

CAMPO DAVID, 90250 RANCHO CAMPO DAVID, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    A 200 

METROS DE LAS GRANJAS, lon:-98.074083, lat:19.515222}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953606/proyecto_INICIO, 

1953606/proyecto_PROCESO, 

1953606/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953612 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO SAN JOSE ATOTONILCO CALLE IGNACIO 

ALLENDE - 91097 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 91097 S 7 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO 

SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90278 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

DIANA LAURA DE COLOSIO Y  , CALLE LA PAZ  POR EL CAMPO DE FUTBOL, lon:-

98.05517605, lat:19.59516922}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953612/proyecto_PROCESO, 

1953612/proyecto_INICIO, 

1953612/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954818 Proyecto de inversión                                                  7,838.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7838.41, modificado:7838.41}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE CHIAUTEMPAN SAN RAFAEL TEPATLAXCO PRIVADA 

REVOLUCIÓN - 98943 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 98943 S 22 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, 

meta_modificada:148.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:PRIVADA REVOLUCIÓN INTERIOR SN 

PUEBLO SAN RAFAEL TEPATLAXCO, 90821 SAN RAFAEL TEPATLAXCO, CHIAUTEMPAN 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE REVOLUCION Y CALLE TERRENOS,    CERCA DE CAPILLA DE 

GUADALUPE., lon:-98.11050772, lat:19.29197867}} 05-04-2021 31-12-2021 7,838.41                                7,838.41                                7,838.41                                7,838.41                                7,838.41                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}}

{1954818/proyecto_PROCESO, 

1954818/proyecto_INICIO, 

1954818/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954863 Proyecto de inversión                                            354,701.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354701.01, modificado:354701.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL BARRIO LA 

TRINIDAD CALLE FRANCISCO VILLA - 99332 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 99332 S 38 26 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1317.03, 

meta_modificada:1317.03}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 

SN BARRIO LA TRINIDAD, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  

ENTRE  CALLE MAXIMO ROJAS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA  JUNTO A 

ESCUELA PRIMARIA., lon:-98.21513646, lat:19.15419129}} 05-04-2021 31-12-2021 354,701.01                          354,701.01                          354,701.01                          354,701.01                          354,701.01                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1317.03}}

{1954863/proyecto_INICIO, 

1954863/proyecto_PROCESO, 

1954863/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210301954875 Proyecto de inversión                                               23,987.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23987.13, modificado:23987.13}} AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO ATLANGATEPEC CALLE LA CAPILLA - 99507 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 99507 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.5, 

meta_modificada:190.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LA CAPILLA PUEBLO 

ATLANGATEPEC, 90410 ATLANGATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE CARRETERA A 

ATLANGATEPEC Y  , CALLE LA CRUZ  FRENTE A LA CAPILLA DE LA CRUZ, lon:-98.211035, 

lat:19.535985}} 05-04-2021 31-12-2021 23,987.13                             23,987.13                             23,987.13                             23,987.13                             23,987.13                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.5}}

{1954875/proyecto_PROCESO, 

1954875/proyecto_INICIO, 

1954875/proyecto_FIN, 

1954875/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954990 Proyecto de inversión                                            482,221.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482221.19, modificado:482221.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EMILIANO ZAPATA COLONIA GUSTAVO DÍAZ 

ORDAZ RANCHO EL EPAZOTE CALLE SIN NOMBRE - 104884 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 104884 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1865.0, 

meta_modificada:1865.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 

90548 EL EPAZOTE [RANCHO], EMILIANO ZAPATA TLAXCALA  ENTRE CALLE A ENTRONCAR 

CARRETERA IXTACAMAXTITLAN Y  ,    RANCHO EL EPAZOTE, lon:-97.949521, 

lat:19.579328}} 05-04-2021 31-12-2021 482,221.19                          482,221.19                          482,221.19                          482,221.19                          482,221.19                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1865.0}}

{1954990/proyecto_PROCESO, 

1954990/proyecto_INICIO, 

1954990/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955027 Proyecto de inversión                                               72,851.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72851.07, modificado:72851.07}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN BARTOLOMÉ 

MATLALOHCAN CALLE TEPEACA PUEBLA Y ZACATLAN - 105081 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 105081 S 47 41 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE TEPEACA PUEBLA Y 

ZACATLAN PUEBLO SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ 

MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE TEZIUTLAN Y  , 

CALLE OAXACA  SIN REFERENCIAS, lon:-98.134212, lat:19.436165}} 05-04-2021 31-12-2021 72,851.07                             72,851.07                             72,851.07                             72,851.07                             72,851.07                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}

{1955027/proyecto_PROCESO, 

1955027/proyecto_INICIO, 

1955027/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955097 Proyecto de inversión                                            276,671.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276671.6, modificado:276671.6}}

CONSTRUCCIÓN DE  BANQUETA ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO GUADALUPE HIDALGO 

CALLE MALINTZI - 105655 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 105655 S 107 53 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1104.0, 

meta_modificada:1104.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:CALLE MALINTZI INTERIOR SN 

PUEBLO GUADALUPE HIDALGO, 90861 GUADALUPE HIDALGO, ACUAMANALA DE 

MIGUEL HIDALGO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, 

CALLE REFORMA  JUNTO A ESCUELA PRIMARIA., lon:-98.1939798, lat:19.22671811}} 05-04-2021 31-12-2021 276,671.60                          276,671.60                          276,671.60                          276,671.60                          276,671.60                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:1104.0}}

{1955097/proyecto_PROCESO, 

1955097/proyecto_INICIO, 

1955097/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955264 Proyecto de inversión                                            133,986.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133986.3, modificado:133986.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN SAN PABLO DEL MONTE BARRIO TLALTEPANGO 

CALLE AYUNTAMIENTO - 106430 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 106430 S 32 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, 

meta_modificada:516.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO INTERIOR SN 

BARRIO TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LA 

SOLEDAD  JUNTO A GUARDERÍA., lon:-98.16322368, lat:19.11317304}} 05-04-2021 31-12-2021 133,986.30                          133,986.30                          133,986.30                          133,986.30                          133,986.30                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.0}}

{1955264/proyecto_PROCESO, 

1955264/proyecto_INICIO, 

1955264/proyecto_PROCESO, 

1955264/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955391 Proyecto de inversión                                               34,817.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34817.28, modificado:34817.28}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN HUEYOTLIPAN LA CRUZ TECHALOTE CALLE CIRCUITO 

CERRADO - 107126 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107126 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.2, 

meta_modificada:194.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CALLE CIRCUITO CERRADO INTERIOR 

SN PUEBLO LA CRUZ TECHALOTE, 90247 LA CRUZ TECHALOTE [COLONIA], HUEYOTLIPAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.35567445, 

lat:19.52999311}} 05-04-2021 31-12-2021 34,817.28                             34,817.28                             34,817.28                             34,817.28                             34,817.28                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.2}}

{1955391/proyecto_INICIO, 

1955391/proyecto_PROCESO, 

1955391/proyecto_FIN, 

1955391/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955414 Proyecto de inversión                                               67,921.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67921.71, modificado:67921.71}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 

SANTA JUSTINA ECATEPEC CALLE PROGRESO - 107282 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107282 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CARRETERA A NOPALUCAN Y  ,    PARALELA A 

LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-98.34438209, lat:19.31131981}} 05-04-2021 31-12-2021 67,921.71                             67,921.71                             67,921.71                             67,921.71                             67,921.71                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-150/2021, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.472681074E7, 

importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}

{1955414/proyecto_INICIO, 

1955414/proyecto_PROCESO, 

1955414/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955426 Proyecto de inversión                                               38,865.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38865.37, modificado:38865.37}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS VILLA MARIANO 

MATAMOROS CALLE JAIME NUNO - 107303 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107303 S 16 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, 

meta_modificada:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO INTERIOR SN 

PUEBLO VILLA MARIANO MATAMOROS, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 

MIGUEL LARDIZABAL,    POR EL COBAT 08, lon:-98.37566636, lat:19.32538875}} 05-04-2021 31-12-2021 38,865.37                             38,865.37                             38,865.37                             38,865.37                             38,865.37                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}}

{1955426/proyecto_INICIO, 

1955426/proyecto_PROCESO, 

1955426/proyecto_FIN, 

1955426/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955430 Proyecto de inversión                                               54,372.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54372.33, modificado:54372.33}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN  ESPAÑITA  LA REFORMA AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE Y 

CINCO DE FEBRERO - 107306 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107306 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.4, 

meta_modificada:305.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE Y 

CINCO DE FEBRERO COLONIA LA REFORMA, 90298 LA REFORMA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y  , CALLE 5 DE MAYO  SIN REFERENCIAS, lon:-98.427078, 

lat:19.427309}} 05-04-2021 31-12-2021 54,372.33                             54,372.33                             54,372.33                             54,372.33                             54,372.33                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.4}}

{1955430/proyecto_INICIO, 

1955430/proyecto_PROCESO, 

1955430/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955438 Proyecto de inversión                                            448,171.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448171.94, modificado:448171.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN ESPAÑITA LA REFORMA AVENIDA VEINTE DE 

NOVIEMBRE Y CINCO DE FEBRERO - 107341 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107341 S 18 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1733.9, 

meta_modificada:1733.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE Y 

CINCO DE FEBRERO COLONIA LA REFORMA, 90298 LA REFORMA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y  , CALLE 5 DE MAYO  SIN REFERENCIAS, lon:-98.427078, 

lat:19.427309}} 05-04-2021 31-12-2021 448,171.94                          448,171.94                          448,171.94                          448,171.94                          448,171.94                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1733.9}}

{1955438/proyecto_PROCESO, 

1955438/proyecto_INICIO, 

1955438/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955477 Proyecto de inversión                                               92,168.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92168.99, modificado:92168.99}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO SAN PABLO DEL MONTE BARRIO TLALTEPANGO 

CALLE BENEDICTO - 107440 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107440 S 20 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, 

meta_modificada:199.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE BENEDICTO INTERIOR SN 

BARRIO TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 

CUAUHTEMOC  CERCA DE ESCUELA PRIMARIA., lon:-98.15386288, lat:19.12075255}} 05-04-2021 31-12-2021 92,168.99                             92,168.99                             92,168.99                             92,168.99                             92,168.99                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.0}}

{1955477/proyecto_PROCESO, 

1955477/proyecto_INICIO, 

1955477/proyecto_PROCESO, 

1955477/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955481 Proyecto de inversión                                            810,729.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810729.39, modificado:810729.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN SAN PABLO DEL MONTE BARRIO EL CRISTO CALLE 

DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 107445 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107445 S 154 102 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3138.71, 

meta_modificada:3138.71}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 

SN BARRIO CRISTO, 90920 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE DEFENSORES DE LA REPÚBLICA, 

CALLE PUEBLA  CERCA DE TIENDA DE ABARROTES., lon:-98.1580717, lat:19.12775621}} 05-04-2021 31-12-2021 810,729.39                          810,729.39                          810,729.39                          810,729.39                          810,729.39                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3138.71}}

{1955481/proyecto_PROCESO, 

1955481/proyecto_INICIO, 

1955481/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955506 Proyecto de inversión                                               18,864.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18864.79, modificado:18864.79}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SANTA 

JUSTINA ECATEPEC CALLE SAN JOSÉ - 107465 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107465 S 34 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:386.1, 

meta_modificada:386.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE SAN JOSÉ INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y  ,    TIENDA EN LA 

ESQUINA, lon:-98.34785073, lat:19.31653188}} 05-04-2021 31-12-2021 18,864.79                             18,864.79                             18,864.79                             18,864.79                             18,864.79                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-150/2021, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.472681074E7, 

importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:386.1}}

{1955506/proyecto_INICIO, 

1955506/proyecto_PROCESO, 

1955506/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955508 Proyecto de inversión                                                  3,696.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3696.92, modificado:3696.92}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO TECPA 

PLUMA PRIVADA INDEPENDENCIA - 107467 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107467 S 10 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA INTERIOR 

SN BARRIO TECPA PLUMA, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 

PLUMITAS  JUNTO A CAPILLA., lon:-98.18818293, lat:19.27917571}} 05-04-2021 31-12-2021 3,696.92                                3,696.92                                3,696.92                                3,696.92                                3,696.92                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}

{1955508/proyecto_INICIO, 

1955508/proyecto_PROCESO, 

1955508/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955549 Proyecto de inversión                                            127,614.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127614.36, modificado:127614.36}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TEPETITLA DE LARDIZÁBAL SAN MATEO AYECAC CALLE NIÑOS 

HÉROES - 107495 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107495 S 50 46 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.9, 

meta_modificada:504.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MATEO AYECAC, 90700 SAN MATEO AYECAC, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL 

TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA SAN MARTIN Y CALLE AMEYAL,    NO TIENE REFERENCIAS, lon:-

98.39475171, lat:19.2841918}} 05-04-2021 31-12-2021 127,614.36                          127,614.36                          127,614.36                          127,614.36                          127,614.36                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.9}}

{1955549/proyecto_INICIO, 

1955549/proyecto_PROCESO, 

1955549/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955551 Proyecto de inversión                                            204,724.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204724.76, modificado:204724.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN ESPAÑITA BARRIO DE TORRES CALLE VICENTE 

GUERRERO - 107497 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107497 S 16 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, 

meta_modificada:792.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

RANCHERIA BARRIO DE TORRES, 90295 BARRIO DE TORRES, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE 

CARRETERA A LA MAGDALENA Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.4379551, 

lat:19.4787233}} 05-04-2021 31-12-2021 204,724.76                          204,724.76                          204,724.76                          204,724.76                          204,724.76                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}}

{1955551/proyecto_INICIO, 

1955551/proyecto_PROCESO, 

1955551/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955557 Proyecto de inversión                                               12,454.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12454.37, modificado:12454.37}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO 

PROGRESO  TERCERA PRIVADA DE PROGRESO - 107537 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107537 S 15 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, 

meta_modificada:106.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCERA PRIVADA 

PROGRESO INTERIOR SN BARRIO PROGRESO, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE PROGRESO Y CALLE CUAUHTEMOC, 

CALLE 3 DE MAYO  NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.18901978, lat:19.2847962}} 05-04-2021 31-12-2021 12,454.37                             12,454.37                             12,454.37                             12,454.37                             12,454.37                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}}

{1955557/proyecto_PROCESO, 

1955557/proyecto_INICIO, 

1955557/proyecto_PROCESO, 

1955557/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955814 Proyecto de inversión                                            230,092.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230092.57, modificado:230092.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS FRANCISCO 

VILLA  AVENIDA FRANCISCO MURGUÍA - 110276 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110276 S 23 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:868.26, 

meta_modificada:868.26}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:AVENIDA FRANCISCO MURGUÍA 

INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE 

LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DOMINGO 

ARENAS,    ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, lon:-98.4618935, lat:19.58486032}} 05-04-2021 31-12-2021 230,092.57                          230,092.57                          230,092.57                          230,092.57                          230,092.57                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:868.26}}

{1955814/proyecto_INICIO, 

1955814/proyecto_PROCESO, 

1955814/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955838 Proyecto de inversión                                            476,451.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476451.73, modificado:476451.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN XALTOCAN LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC 

CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 110400 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110400 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

INTERIOR SN PUEBLO LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC, 90444 LA ASCENSIÓN 

HUITZCOLOTEPEC, XALTOCAN TLAXCALA  ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BEATRIZ 

PAREDES,    CENTRO DE SALUD, lon:-98.23919718, lat:19.38741118}} 05-04-2021 31-12-2021 476,451.73                          476,451.73                          476,451.73                          476,451.73                          476,451.73                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}}

{1955838/proyecto_PROCESO, 

1955838/proyecto_INICIO, 

1955838/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956062 Proyecto de inversión                                               10,061.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10061.26, modificado:10061.26}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE HUAMANTLA COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC 

CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS - 110850 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110850 S 10 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 

INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO VILLA TECOAC, 90514 COLONIA FRANCISCO VILLA 

TECÓAC, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE TECOALTZINGO,    

JUNTO A GRANJA AVICOLA, lon:-97.92532341, lat:19.38602918}} 05-04-2021 31-12-2021 10,061.26                             10,061.26                             10,061.26                             10,061.26                             10,061.26                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-150/2021, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.472681074E7, 

importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}

{1956062/proyecto_PROCESO, 

1956062/proyecto_INICIO, 

1956062/proyecto_FIN, 

1956062/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956074 Proyecto de inversión                                               45,668.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45668.98, modificado:49133.37}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS AVENIDA 

BENITO JUAREZ - 110866 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110866 S 14 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, 

meta_modificada:85.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO 

MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE DEL 

RASTRO Y  , AVENIDA DEL PARQUE  SIN REFERENCIAS, lon:-98.21047992, 

lat:19.47157991}} 05-04-2021 31-12-2021 49,133.37                             49,133.37                             49,133.37                             49,133.37                             49,133.37                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}}

{1956074/proyecto_PROCESO, 

1956074/proyecto_INICIO, 

1956074/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956102 Proyecto de inversión                                               44,844.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44844.03, modificado:44844.03}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO TZOMPANTEPEC XALTIANQUISCO PRIVADA DE 

EVA - 110892 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110892 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, 

meta_modificada:370.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:PRIVADA DE EVA INTERIOR SN 

PUEBLO XALTIANQUISCO, 90494 XALTIANQUISCO, TZOMPANTEPEC TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 12 DE DICIEMBRE Y  ,    JAGUEY Y BARRANCA DE ARMAS, lon:-98.08008692, 

lat:19.37568524}} 05-04-2021 31-12-2021 44,844.03                             44,844.03                             44,844.03                             44,844.03                             44,844.03                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}}

{1956102/proyecto_INICIO, 

1956102/proyecto_PROCESO, 

1956102/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956392 Proyecto de inversión                                               18,563.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18563.42, modificado:18563.42}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC AVENIDA 

JUAREZ A ENTRONCAR CON CALLE AYUNTAMIENTO - 112996 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 112996 S 30 26 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, 

meta_modificada:165.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:AVENIDA JUAREZ PUEBLO SANTA 

MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

AYUNTAMIENTO Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.07911428, lat:19.43025796}} 05-04-2021 31-12-2021 18,563.42                             18,563.42                             18,563.42                             18,563.42                             18,563.42                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}}

{1956392/proyecto_PROCESO, 

1956392/proyecto_INICIO, 

1956392/proyecto_PROCESO, 

1956392/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956410 Proyecto de inversión                                                  5,270.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5270.46, modificado:5270.46}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE APIZACO SANTA ANITA HUILOAC PRIVADA MORELOS 

- 113102 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 113102 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, 

meta_modificada:93.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:PRIVADA MORELOS PUEBLO SANTA 

ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE 

PROLONGACION MORELOS Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.15346144, 

lat:19.38426868}} 05-04-2021 31-12-2021 5,270.46                                5,270.46                                5,270.46                                5,270.46                                5,270.46                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}}

{1956410/proyecto_INICIO, 

1956410/proyecto_PROCESO, 

1956410/proyecto_FIN, 

1956410/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956426 Proyecto de inversión                                               73,927.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73927.38, modificado:73927.38}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA APIZACO SANTA ANITA HUILOAC CALLE CINCO DE JUNIO - 

113201 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 113201 S 34 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:292.0, 

meta_modificada:292.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE CINCO DE JUNIO PUEBLO 

SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

MORELOS Y  , CALLE INDEPENDENCIA  SIN REFERENCIAS, lon:-98.14424729, 

lat:19.39782572}} 05-04-2021 31-12-2021 73,927.38                             73,927.38                             73,927.38                             73,927.38                             73,927.38                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:292.0}}

{1956426/proyecto_PROCESO, 

1956426/proyecto_INICIO, 

1956426/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956450 Proyecto de inversión                                                  7,738.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7738.94, modificado:7738.94}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE CONTLA DE JUAN CUAMATZI SECCIÓN SEPTIMA 

CALLE OCHO DE DICIEMBRE - 113388 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 113388 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, 

meta_modificada:165.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 8 DE DICIEMBRE INTERIOR SN 

SECCION SEPTIMA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE  

AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y CALLE 2 DE ENERO,    NO HAY REFERENCIAS., lon:-

98.17283984, lat:19.3300824}} 05-04-2021 31-12-2021 7,738.94                                7,738.94                                7,738.94                                7,738.94                                7,738.94                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}}

{1956450/proyecto_PROCESO, 

1956450/proyecto_INICIO, 

1956450/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301966979 Proyecto de inversión                                               83,179.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83179.56, modificado:83179.56}} AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN LOCALIDAD OJO DE AGUA - 92315 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 92315 S 13 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:RANCHERIA RANCHO OJO DE AGUA, 

90275 OJO DE AGUA, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA 

CAMINO SIN NOMBRE A 100 METROS AL ESTE PASA EL CAMINO PRINCIPAL DE LA 

COMUNIDAD A REALIZAR LA REHABILITACIÓN DE E, lon:-98.00502167, 

lat:19.54383475}} 08-07-2021 16-07-2021 83,179.56                             83,179.56                             83,179.56                             83,179.56                             83,179.56                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/029, contratista:ING. 

FERNANDO LOPEZ LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:83179.56, importe_modificado:83179.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}

{1966979/proyecto_FIN, 

1966979/proyecto_INICIO, 

1966979/proyecto_FIN, 

1966979/proyecto_PROCESO, 

1966979/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301967731 Proyecto de inversión                                            649,997.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649997.51, modificado:649997.51}} CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO CHIMALPA - 97292 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA 97292 S 1200 800 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA 

XICOHTÉNCATL, 90062 SAN HIPÓLITO CHIMALPA, TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

GUERRERO Y CALLE MORELOS, BOULEVARD 5 DE MAYO  CHIMALPA ESTÁ RUMBO A LA 

CENTRAL CAMIONERA CIEN METROS ANTES DE LLEGAR ESTÁ A LA , lon:-98.24707983, 

lat:19.31884679}} 04-02-2021 30-06-2021 649,997.51                          649,997.51                          649,997.51                          649,997.51                          649,997.51                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLX/DOPDU/FISM/021/2021, contratista:JOSE 

ALEJANDRO POPOCATL PORTILLA, convocante:MUNICIPIO DE 

TLAXCALA TLAX, monto:649997.51, 

importe_modificado:649997.51}} {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}

{1967731/proyecto_INICIO, 

1967731/proyecto_PROCESO, 

1967731/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301968167 Proyecto de inversión                                                  7,979.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7979.35, modificado:7979.35}} AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE - 99621 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 99621 S 17 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA 4TA PRIVADA DOMINGO 

ARENAS PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ 

QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE PRIVADA 4TA PRIVADA DOMINGO ARENAS Y CALLE 

DOMINGO ARENAS, CALLE BENITO JUAREZ  LA CALLE SE UBICA , lon:-98.22588479, 

lat:19.21320914}} 11-03-2021 15-03-2021 7,979.35                                7,979.35                                7,979.35                                7,979.35                                7,979.35                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM21-19, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES CA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:7979.35, 

importe_modificado:7979.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:27.0}}

{1968167/proyecto_INICIO, 

1968167/proyecto_PROCESO, 

1968167/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301969264 Proyecto de inversión                                            108,224.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108224.8, modificado:108224.8}} CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE NOGALES COMUNIDAD DE CUAXINCA - 108106 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNCIPIO DE TEOLOCHOLCO 108106 S 150 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, 

meta_modificada:197.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE NOGALES SECCION CUAXINCA, 

90850 CUAXINCA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE REFORMA,    

LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE CUAXINCA Y DE ESYA A DOS CUADRAS DEL 

CENTRO DE LA COMUNIDAD. SE PUEDE ACCDER A ES, lon:-98.15971331, 

lat:19.24352987}} 01-07-2021 30-07-2021 108,224.80                          108,224.80                          108,224.80                          108,224.80                          108,224.80                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM25-21, 

contratista:MARÍA DEL CONSUELO MONTIEL SANTILLAN, 

convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:108224.8, 

importe_modificado:108224.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0}}

{1969264/proyecto_INICIO, 

1969264/proyecto_PROCESO, 

1969264/proyecto_INICIO, 

1969264/proyecto_FIN, 

1969264/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA 

RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}}

2021 4 TLA210301969435 Proyecto de inversión                                            368,056.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368056.18, modificado:368056.18}}

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CAMINO AL EDEN ENTRE  CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS - 

EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA GRAL. MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA TLAX. - 108551 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX 108551 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:284.0, 

meta_modificada:284.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A RANCHO EL EDEN 

PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA  

ENTRE CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS A EMILIANO ZAPATA Y  ,    UBICADO EN CAMINO AL 

RANCHO EL EDÉN ENTRE CARRETERA LÁZARO CÁRDENA, lon:-97.94465774, 

lat:19.54051247}} 26-02-2021 01-03-2021 368,056.18                          368,056.18                          368,056.18                          368,056.18                          368,056.18                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP-FISM 2146002, 

contratista:JUAN CARLOS HERNÁNDEZ MONTIEL, 

convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX, 

monto:368056.18, importe_modificado:368056.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:284.0}}

{1969435/proyecto_INICIO, 

1969435/proyecto_FIN, 

1969435/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301970024 Proyecto de inversión                                            378,468.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378468.7, modificado:378468.7}}

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ ENTRE 

CALLE LUIS ECHEVERRÍA Y FRANCISCO MONTES DE OCA - 110370 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX 110370 S 20 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ 

ORDAZ, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA  ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRÍA Y CALLE 

FRANCISCO MONTES DE OCA,    SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁ, lon:-97.95439056, 

lat:19.57623501}} 21-04-2021 24-04-2021 378,468.70                          378,468.70                          378,468.70                          378,468.70                          378,468.70                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP-FISM 2146004, 

contratista:JUAN CARLOS HERNÁNDEZ MONTIEL, 

convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX, 

monto:378468.7, importe_modificado:378468.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}

{1970024/proyecto_INICIO, 

1970024/proyecto_FIN, 

1970024/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301971067 Proyecto de inversión                                               47,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47600.0, modificado:47600.0}} CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR (LA HERRADURA) - 114399 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 114399 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:CALLE AQUILES SEREDAN COLONIA 

LA HERRADURA, 90257 LA HERRADURA, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE VIOLETA Y 

CALLE BENITO JUAREZ,    SE ENCUENTRAN LOS DOMICILIOS UBICADOS EN LA CALLE 

AQUILES SEREDAN COLONIA LA HERRADURA CP. 90257 LA, lon:-98.18440726, 

lat:19.61124088}} 03-07-2021 07-07-2021 47,600.00                             47,600.00                             47,600.00                             47,600.00                             47,600.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/018/028/099/109, 

contratista:C. ISAC BONILLA GARCIA, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:274200.0, 

importe_modificado:274200.0}} {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}}

{1971067/proyecto_INICIO, 

1971067/proyecto_FIN, 

1971067/proyecto_PROCESO, 

1971067/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301971683 Proyecto de inversión                                            195,350.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195350.31, modificado:217282.82}} CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 12 DE DIAMETRO - 116490 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 116490 S 633 632 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, 

meta_modificada:255.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO AL PANTEON PUEBLO 

FRANCISCO I. MADERO, 90280 FRANCISCO I. MADERO, NANACAMILPA DE MARIANO 

ARISTA TLAXCALA  ENTRE CALLE HIDALGO Y  ,    SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA 

COMUNIDAD A UNA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.4872026, 

lat:19.52278262}} 12-04-2021 31-05-2021 217,282.82                          217,282.82                          217,282.82                          217,282.82                          217,282.82                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/FIMS-21-21-

003,004,005/2021, contratista:JOSE LUIS VENTOSA ESCALONA, 

convocante:MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX, 

monto:1542140.61, importe_modificado:174316.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.0}}

{1971683/proyecto_PROCESO, 

1971683/proyecto_INICIO, 

1971683/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301971718 Proyecto de inversión                                            146,552.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146552.49, modificado:171525.14}} AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE - 116605 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 116605 S 633 632 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, 

meta_modificada:330.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO AL PANTEON PUEBLO 

FRANCISCO I. MADERO, 90280 FRANCISCO I. MADERO, NANACAMILPA DE MARIANO 

ARISTA TLAXCALA  ENTRE CALLE HIDALGO Y  ,    SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA 

COMUNIDAD A UNA CUADRA DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-98.48723026, 

lat:19.52278004}} 12-04-2021 31-05-2021 171,525.14                          171,525.14                          171,525.14                          171,525.14                          171,525.14                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/FIMS-21-21-

003,004,005/2021, contratista:JOSE LUIS VENTOSA ESCALONA, 

convocante:MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX, 

monto:1542140.61, importe_modificado:174316.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}}

{1971718/proyecto_PROCESO, 

1971718/proyecto_FIN, 

1971718/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301971884 Proyecto de inversión                                            112,660.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112660.28, modificado:112660.28}} REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO. - 117022 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 117022 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, 

meta_modificada:71.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA 2DA PRIVADA VEUSTIANO 

CARRANZA PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA 

CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIO 

SANCHEZ PIEDRAS,    SE ENCUENTRA A 10 METROS DE LA CA, lon:-98.22038969, 

lat:19.20864176}} 26-04-2021 13-05-2021 112,660.28                          112,660.28                          112,660.28                          112,660.28                          112,660.28                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM21-27, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 

monto:130670.54, importe_modificado:112660.28}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}}

{1971884/proyecto_PROCESO, 

1971884/proyecto_FIN, 

1971884/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301973259 Proyecto de inversión                                               79,751.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79751.6, modificado:79751.6}} AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SANTA MARIA ZOTOLUCA - 121250 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 121250 S 10 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:CALLE AVENIDA LAS ANIMAS 2 

RANCHERIA SANTA MARÍA ZOTOLUCA, 90278 SANTA MARÍA ZOTOLUCA, TLAXCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE AVENIDA LAS ANIMAS 2 Y  ,    LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA 

CAMINO SIN NOMBRE A 100 METROS AL ESTE PASA EL CAM, lon:-98.080172, 

lat:19.5277241}} 28-06-2021 19-07-2021 79,751.60                             79,751.60                             79,751.60                             79,751.60                             79,751.60                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/053, contratista:C. 

MATILDE MICAELA VASQUEZ MENESES, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:79751.6, 

importe_modificado:79751.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}

{1973259/proyecto_PROCESO, 

1973259/proyecto_INICIO, 

1973259/proyecto_PROCESO, 

1973259/proyecto_INICIO, 

1973259/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301973324 Proyecto de inversión                                               56,785.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56785.34, modificado:56785.34}} AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SANTA MARIA ZOTOLUCA - 121447 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 121447 S 13 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:CALLE AVENIDA SAN DAVID 

PIEDRAS NEGRAS RANCHERIA AGUA ESCONDIDA ZOTOLUCA, 90278 SANTA MARÍA 

ZOTOLUCA, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE AVENIDA SAN DAVID PIEDRAS NEGRAS Y  ,    

LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CAMINO SIN NOMBRE A 100, lon:-98.0768966, 

lat:19.51760046}} 28-06-2021 19-07-2021 56,785.34                             56,785.34                             56,785.34                             56,785.34                             56,785.34                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/054, contratista:C. 

MATILDE MICAELA VASQUEZ MENESES, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:56785.34, 

importe_modificado:56785.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}

{1973324/proyecto_INICIO, 

1973324/proyecto_PROCESO, 

1973324/proyecto_FIN, 

1973324/proyecto_INICIO, 

1973324/proyecto_FIN, 

1973324/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301974148 Proyecto de inversión                                            344,147.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344147.13, modificado:344147.13}} CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE (CFE LA MARTINICA). - 124065 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO 124065 S 30 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:975.0, 

meta_modificada:975.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:39, direccion:CALLE CAMINO A LA PRIMARIA 12 

DE OCTUBRE COLONIA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-LA MARTINICA, 90277 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-LA MARTINICA, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

CAMINO A LA ESCUELA Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA C, lon:-98.13674645, 

lat:19.56768396}} 12-07-2021 04-08-2021 344,147.13                          344,147.13                          344,147.13                          344,147.13                          344,147.13                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/008/027, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES ELTEX DE MEXICO S.A DE C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE TLAXCO, 

monto:489019.84, importe_modificado:489019.84}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:975.0}}

{1974148/proyecto_PROCESO, 

1974148/proyecto_FIN, 

1974148/proyecto_PROCESO, 

1974148/proyecto_FIN, 

1974148/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301974244 Proyecto de inversión                                            144,872.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144872.71, modificado:144872.71}} REHABILITACIÓN DE PARQUE (GUADALUPE HUEXOTITLA) - 124708 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO 124708 S 41 34 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:98, direccion:CALLE 10 DE ABRIL RANCHERIA 

GUADALUPE HUEXOTITLA, 90251 GUADALUPE HUEXOTITLA, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 21 DE MARZO,    UBICADO A UN COSTADO DEL CAMINO 

PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE HUEXOTITLA EN , lon:-98.2104296, 

lat:19.60646662}} 12-07-2021 14-08-2021 144,872.71                          144,872.71                          144,872.71                          144,872.71                          144,872.71                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/008/027, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES ELTEX DE MEXICO S.A DE C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE TLAXCO, 

monto:489019.84, importe_modificado:489019.84}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{1974244/proyecto_FIN, 

1974244/proyecto_PROCESO, 

1974244/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301975362 Proyecto de inversión                                               31,046.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31046.37, modificado:31046.37}} REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (GRACIANO SANCHEZ) - 129359 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO 129359 S 48 41 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA 

PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, 90261 GRACIANO SÁNCHEZ, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  

CALLE EMILIO SÁNCHEZ PIEDRA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE VICTORIA DORANTES  LA 

OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COMU, lon:-98.31201007, 

lat:19.71211425}} 01-06-2021 03-06-2021 31,046.37                             31,046.37                             31,046.37                             31,046.37                             31,046.37                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/121/122/123/125/127, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CORTER S.A DE C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE TLAXCO, 

monto:608825.76, importe_modificado:608825.76}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{1975362/proyecto_FIN, 

1975362/proyecto_PROCESO, 

1975362/proyecto_FIN, 

1975362/proyecto_INICIO, 

1975362/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301975367 Proyecto de inversión                                            166,530.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166530.2, modificado:166530.2}} CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA (GRACIANO SÁNCHEZ) - 129364 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO 129364 S 39 31 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.0, 

meta_modificada:292.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA 

PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, 90261 GRACIANO SÁNCHEZ, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE EMILIO SÁNCHEZ PIEDRA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE VICTORIA DORANTES  LA 

OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COMUN, lon:-98.31345259, 

lat:19.71159963}} 24-06-2021 02-07-2021 166,530.20                          166,530.20                          166,530.20                          166,530.20                          166,530.20                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/121/122/123/125/127, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CORTER S.A DE C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE TLAXCO, 

monto:608825.76, importe_modificado:608825.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.0}}

{1975367/proyecto_INICIO, 

1975367/proyecto_PROCESO, 

1975367/proyecto_FIN, 

1975367/proyecto_PROCESO, 

1975367/proyecto_FIN, 

1975367/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301975411 Proyecto de inversión                                            973,514.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973514.92, modificado:973514.92}} REHABILITACIÓN DE PARQUE (SAN PEDRO DE LA CUEVA) - 129523 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO 129523 S 55 48 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:77, direccion:CALLE PARQUE DE LA COMUNIDAD 

RANCHERIA SAN PEDRO LA CUEVA, 90257 SAN PEDRO LA CUEVA, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD ENTRE 

CALLE GARDENIA Y CARRETERA A ACOPINALCO DEL PEÑ, lon:-98.16047959, 

lat:19.60242101}} 10-07-2021 09-08-2021 973,514.92                          973,514.92                          973,514.92                          973,514.92                          973,514.92                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/162, contratista:ING. 

SERGIO CARRASCO PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:799750.3, importe_modificado:973514.92}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{1975411/proyecto_PROCESO, 

1975411/proyecto_INICIO, 

1975411/proyecto_FIN, 

1975411/proyecto_INICIO, 

1975411/proyecto_PROCESO, 

1975411/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301977655 Proyecto de inversión                                            401,583.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401583.9, modificado:424478.22}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN PRIV. BERGANTINES - 138046 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 138046 S 40 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.0, 

meta_modificada:629.21}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:9, direccion:PRIVADA BERGANTINES COLONIA 

SAN BUENAVENTURA ATEMPAN, 90010 SAN BUENAVENTURA ATEMPAN, TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE BERGANTINES Y CALLE TEPOZAN, CALLE MIGUEL N. LIRA  LA 

COLONIA ATEMPAN SE LOCALIZA JUSTO A UN COSTADO DE LOS A, lon:-98.22244176, 

lat:19.32536166}} 01-07-2021 30-08-2021 424,478.22                          424,478.22                          424,478.22                          424,478.22                          424,478.22                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOPDU-050-FISM-

2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA TLAX, monto:418778.43, 

importe_modificado:424478.22}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.21}}

{1977655/proyecto_FIN, 

1977655/proyecto_PROCESO, 

1977655/proyecto_INICIO, 

1977655/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301980745 Proyecto de inversión                                            233,832.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233832.95, modificado:317041.66}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE METEPEC - 153117 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 153117 S 300 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.0, 

meta_modificada:411.96}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 

SAN DIEGO METEPEC, 90110 SAN DIEGO METEPEC, TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  CERCA DEL 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO, lon:-98.25298525, lat:19.28239503}} 01-07-2021 30-08-2021 317,041.66                          317,041.66                          317,041.66                          317,041.66                          317,041.66                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOPDU-045-FISM-

2021, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS CIVILES JARED S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA TLAX, monto:266314.54, 

importe_modificado:317041.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:411.96}}

{1980745/proyecto_INICIO, 

1980745/proyecto_PROCESO, 

1980745/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301981493 Proyecto de inversión                                            494,361.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494361.84, modificado:494361.84}} CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN (SAN ANTONIO HUEXOTITLA) - 155546 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 155546 S 38 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:514.0, 

meta_modificada:514.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:26, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

RANCHERIA GUADALUPE HUEXOTITLA, 90251 SAN ANTONIO HUEXOTITLA, TLAXCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE MARIA MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA  SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CALLE DE LA ESCUELA , lon:-

98.20741604, lat:19.60241522}} 13-07-2021 03-08-2021 494,361.84                          494,361.84                          494,361.84                          494,361.84                          494,361.84                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/147, contratista:GRUPO 

FA INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO 

DEL MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:494361.84, 

importe_modificado:494361.84}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.0}}

{1981493/proyecto_FIN, 

1981493/proyecto_INICIO, 

1981493/proyecto_FIN, 

1981493/proyecto_PROCESO, 

1981493/proyecto_INICIO, 

1981493/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301983103 Proyecto de inversión                                            134,061.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134061.75, modificado:134061.75}} REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (SAN JOSÉ ATOTONILCO) - 162398 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 162398 S 1998 1617 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE POZO DE LA COMUNIDAD 

PUEBLO SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO EN LOS LIMITES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ 

ATOTONILCO A UN LADO DE LA BARRANCA, lon:-98.05234623, lat:19.59134944}} 23-06-2021 05-07-2021 134,061.75                          134,061.75                          134,061.75                          134,061.75                          134,061.75                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/019/020/021/143, 

contratista:ING. JESUS GUEVARA RIOS, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:365989.8, 

importe_modificado:365989.8}} {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}

{1983103/proyecto_INICIO, 

1983103/proyecto_PROCESO, 

1983103/proyecto_INICIO, 

1983103/proyecto_FIN, 

1983103/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301984007 Proyecto de inversión                                               45,252.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45252.71, modificado:45252.71}} CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION LA ROSA - 166084 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 166084 S 7 6 0

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CALLE A LA ROSA RANCHERIA LA 

ROSA, 90274 LA ROSA, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE LA ROSA Y  ,    EL CAMINO A LA 

ROSA SE ENCUENTRA AL LLEGAR A LA COMUNIDAD LA ROSA ENTRE ZANJAS Y TERRACERIA 

A 50 METROS AL NORTE SE ENCUENTRA LA CO, lon:-98.01043335, lat:19.59772513}} 13-07-2021 02-08-2021 45,252.71                             45,252.71                             45,252.71                             45,252.71                             45,252.71                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/111/112, contratista:CR. 

& AS. CONSTRUCCIONES S.A, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL 

DE TLAXCO, monto:445333.76, importe_modificado:445333.75}} {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}

{1984007/proyecto_PROCESO, 

1984007/proyecto_INICIO, 

1984007/proyecto_PROCESO, 

1984007/proyecto_FIN, 

1984007/proyecto_INICIO, 

1984007/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301985820 Proyecto de inversión                                            648,785.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648785.12, modificado:648785.12}} CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN (UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD) - 173036 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO 173036 S 52 43 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:868.8, 

meta_modificada:868.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:CALLE MAGNOLIA PUEBLO UNIÓN 

EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE NORTE Y BOULEVARD PONIENTE, CALLE JARDINES  SE ENCUENTRA UBICADO 

EN CALLE MAGNOLIA EN LA LOCALIDAD DE UNIO, lon:-98.3399234, lat:19.65975964}} 01-06-2021 29-06-2021 648,785.12                          648,785.12                          648,785.12                          648,785.12                          648,785.12                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/049, contratista:CODEL 

INGENIEROS S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:648785.12, importe_modificado:648785.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:868.8}}

{1985820/proyecto_INICIO, 

1985820/proyecto_PROCESO, 

1985820/proyecto_FIN, 

1985820/proyecto_PROCESO, 

1985820/proyecto_FIN, 

1985820/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301990583 Proyecto de inversión                                            287,609.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287609.47, modificado:287609.47}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN GUMERSINDO M HERNÁNDEZ DE LA 

COLONIA SEXTA SECCIÓN. - 191742 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 191742 S 125 125 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, 

meta_modificada:3600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE GUMERCINDO M HERNANDEZ 

BARRIO CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE ESTANISLAO 

RODRIGUES Y CALLE ALFONZO SANCHEZ ANAYA, CARRETERA TLAXCO-PEÑON  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE CONECTA A LA PARTE DE LA SE, lon:-98.12716482, 

lat:19.63182712}} 08-07-2021 23-07-2021 287,609.47                          287,609.47                          287,609.47                          287,609.47                          287,609.47                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/089, contratista:GRUPO 

COMERCIAL Y CONSTRUCTOR XIBE S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO 

DEL MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:287609.47, 

importe_modificado:287609.47}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}}

{1990583/proyecto_INICIO, 

1990583/proyecto_FIN, 

1990583/proyecto_PROCESO, 

1990583/proyecto_FIN, 

1990583/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301990642 Proyecto de inversión                                            261,071.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261071.42, modificado:261071.42}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARA LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA POSTAL Y 

VISTA HERMOSA - 191881 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 191881 S 15 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, 

meta_modificada:255.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 

COLONIA VISTA HERMOSA, 90253 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  LA OBRA SE 

ENCUENTRA HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LA COMUNIDAD , lon:-98.10330721, 

lat:19.60793764}} 06-07-2021 28-07-2021 261,071.42                          261,071.42                          261,071.42                          261,071.42                          261,071.42                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/118/119, contratista:C. 

MATILDE MICAELA VASQUEZ MENESES, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:667473.7, 

importe_modificado:667473.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}}

{1990642/proyecto_PROCESO, 

1990642/proyecto_FIN, 

1990642/proyecto_PROCESO, 

1990642/proyecto_INICIO, 

1990642/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301991349 Proyecto de inversión                                            473,496.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473496.9, modificado:473496.09}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

SECCION PRIMERA - 194505 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNCIPIO DE TEOLOCHOLCO 194505 S 450 450 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.5, 

meta_modificada:563.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE VIAS FERREAZ, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA  LA 

OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA , lon:-98.20631275, 

lat:19.24527325}} 01-08-2021 15-08-2021 473,496.09                          473,496.09                          473,496.09                          473,496.09                          473,496.09                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM06-21, 

contratista:MARIA NERY XICOHTENCATL XICOTENCATL, 

convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:473496.09, 

importe_modificado:473496.09}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.5}}

{1991349/proyecto_INICIO, 

1991349/proyecto_PROCESO, 

1991349/proyecto_FIN, 

1991349/proyecto_PROCESO, 

1991349/proyecto_FIN, 

1991349/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA 

RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}}
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210301991440 Proyecto de inversión                                            885,070.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885070.75, modificado:885070.75}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR INTERMUNICIPAL (TEPEYANCO, TETLANOCAN, XILOXOXTLA Y 

TEOLOCHOLCO) - 194854 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNCIPIO DE TEOLOCHOLCO 194854 S 11175 11175 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE RUBI SECCION PRIMERA, 

90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE CALLE CALLE RUBI Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE RUBI SECCION PRIMERA, lon:-98.20414674, 

lat:19.2500077}} 01-07-2021 15-08-2021 885,070.75                          885,070.75                          885,070.75                          885,070.75                          885,070.75                          

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:113052, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

TEOLOCHOLCO, monto:885070.75, 

importe_modificado:885070.75}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{1991440/proyecto_FIN, 

1991440/proyecto_INICIO, 

1991440/proyecto_PROCESO, 

1991440/proyecto_FIN, 

1991440/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA 

RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}}

2021 4 TLA210301991508 Proyecto de inversión                                            281,739.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281739.48, modificado:281737.44}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADORETO EN CALLE PINOS SECCION TERCERA - 195052 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNCIPIO DE TEOLOCHOLCO 195052 S 1965 1965 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.18, 

meta_modificada:370.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PINOS SECCION TERCERA, 

90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE CALLE PINOS Y CALLE 

ORIENTAL, CALLE COYOACAN  LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS AL ORIENTE DE LA 

ESCUELA PRIMARIA DE LA SECCION TERCERA Y SE PUEDE ACCEDER, lon:-98.17764188, 

lat:19.24882094}} 01-08-2021 15-08-2021 281,737.44                          281,737.44                          281,737.44                          281,737.44                          281,737.44                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM17-21, 

contratista:SANDI GARCIA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

TEOLOCHOLCO, monto:281739.48, 

importe_modificado:281737.44}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.18}}

{1991508/proyecto_INICIO, 

1991508/proyecto_FIN, 

1991508/proyecto_PROCESO, 

1991508/proyecto_FIN, 

1991508/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA 

RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}}

2021 4 TLA210301991643 Proyecto de inversión                                            776,991.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776991.98, modificado:776991.94}} REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. JUAREZ SECCION SEGUNDA - 195494 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNCIPIO DE TEOLOCHOLCO 195494 S 2145 2145 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.1, 

meta_modificada:237.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ SECCION 

SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE AVENIDA JUAREZ Y 

CALLEJON LAZARO CARDENAS, CALLE INDEPENDENCIA  LA OBRA SE UBICA A UNA 

CUADRA AL SUR DEL CENTRO DE LA POBLACION Y SE PUEDE ACCEDER A, lon:-

98.19203043, lat:19.24137544}} 01-08-2021 15-08-2021 776,991.94                          776,991.94                          776,991.94                          776,991.94                          776,991.94                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM20-21, 

contratista:MARIA NERY XICOHTENCATL XICOTENCATL, 

convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:856784.34, 

importe_modificado:776991.94}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.1}}

{1991643/proyecto_INICIO, 

1991643/proyecto_PROCESO, 

1991643/proyecto_FIN, 

1991643/proyecto_PROCESO, 

1991643/proyecto_FIN, 

1991643/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA 

RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}}

2021 4 TLA210301991854 Proyecto de inversión                                            143,553.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143553.83, modificado:143553.84}}

REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE 

ACXOTLA - 196566 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNCIPIO DE TEOLOCHOLCO 196566 S 1425 1425 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE ORIENTAL SECCION SANTA 

MARIA ACXOTLA DEL MONTE, 90850 ACXOTLA DEL MONTE, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE ORIENTAL Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,    LA OBRA SE UBICA A 7 CUADRAS 

DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD Y SE PUEDE ACCEDER A, lon:-98.15346605, 

lat:19.25277147}} 01-08-2021 15-08-2021 143,553.83                          143,553.84                          143,553.84                          143,553.84                          143,553.84                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM26(1)-21, 

contratista:PAE SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:143553.83, 

importe_modificado:143553.84}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}}

{1991854/proyecto_INICIO, 

1991854/proyecto_FIN, 

1991854/proyecto_PROCESO, 

1991854/proyecto_FIN, 

1991854/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA 

RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}}

2021 4 TLA210301992519 Proyecto de inversión                                            711,157.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711157.53, modificado:711157.53}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN FISM 2131-002 - 200334 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD 200334 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:951.82, 

meta_modificada:951.82}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REP. DE PANAMA 

SECCION ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE 

REPUBLICA DE PANAMA Y PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA, CALLE NUEVO MEXICO  

A UN COSTADO DE LAS CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDA, lon:-98.11160426, 

lat:19.43846802}} 14-06-2021 02-07-2021 711,157.53                          711,157.53                          711,157.53                          711,157.53                          711,157.53                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-002 AGEB 

236, contratista:ERICK ALEJANDRO MEJIA REYES, convocante:TETLA 

DE LA SOLIDARIDAD, monto:711157.53, 

importe_modificado:711157.53}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:951.82}}

{1992519/proyecto_INICIO, 

1992519/proyecto_PROCESO, 

1992519/proyecto_FIN, 

1992519/proyecto_PROCESO, 

1992519/proyecto_FIN, 

1992519/proyecto_PROCESO, 

1992519/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301992833 Proyecto de inversión                                               96,118.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96118.93, modificado:96118.93}} CONSTRUCCION DE BANQUETAS FISM 2131-016 - 201466 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA 201466 S 75 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.82, 

meta_modificada:181.82}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INSUGENTES COLONIA 

CHAUTZINGO, 90433 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE CALLE 2 

DE ABRIL Y CALLE BONAMPAK,    CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 

BONAMPAK TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXC, lon:-98.09709873, lat:19.46538394}} 13-05-2021 07-06-2021 96,118.93                             96,118.93                             96,118.93                             96,118.93                             96,118.93                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-16/17, 

contratista:RL3 ARQUITECTO S.A DE C.V., convocante:TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, monto:349841.49, importe_modificado:349841.49}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.82}}

{1992833/proyecto_INICIO, 

1992833/proyecto_FIN, 

1992833/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301992876 Proyecto de inversión                                            252,181.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252181.38, modificado:252181.38}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN FISM 2131-017 - 201652 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA 201652 S 75 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.63, 

meta_modificada:311.63}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INSUGENTES COLONIA 

CHAUTZINGO, 90433 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE 

BONAMPAK Y CALLE CALLE SIN NOMBRE,    CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE 

BONAMPAK Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.10063065, lat:19.46576937}} 13-05-2021 07-06-2021 252,181.38                          252,181.38                          252,181.38                          252,181.38                          252,181.38                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-16/17, 

contratista:RL3 ARQUITECTO S.A DE C.V., convocante:TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, monto:349841.49, importe_modificado:349841.49}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.63}}

{1992876/proyecto_INICIO, 

1992876/proyecto_PROCESO, 

1992876/proyecto_FIN, 

1992876/proyecto_PROCESO, 

1992876/proyecto_FIN, 

1992876/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301993842 Proyecto de inversión                                               19,936.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19936.02, modificado:19936.02}} CONSTRUCCION  DE ELECTRIFICACION FISM 2131-041 - 205012 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA 205012 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, 

meta_modificada:53.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE CALLE AGUAS CALIENTES 

PUEBLO 1RA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ 

MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE  CALLE AGUAS CALIENTES Y 

CALLE CAMINO A APIZAQUITO, CALLE PASEOS DEL SOL  A 400 METROS D, lon:-

98.12343254, lat:19.4488913}} 02-06-2021 22-11-2021 19,936.02                             19,936.02                             19,936.02                             19,936.02                             19,936.02                             

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM 2131-041, 

contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, monto:19936.02, importe_modificado:19936.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}}

{1993842/proyecto_INICIO, 

1993842/proyecto_PROCESO, 

1993842/proyecto_FIN, 

1993842/proyecto_PROCESO, 

1993842/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301993876 Proyecto de inversión                                               44,498.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44498.08, modificado:44498.08}} CONSTRUCCION DE GUARNICIONES FISM 2131-018 - 205176 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA 205176 S 125 125 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, 

meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INSURGENTES COLONIA 

CHAUTZINGO, 90433 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE  CALLE CALLE 

BONAMPAK Y CALLE CALLE SIN NOMBRE,    CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE 

BONAMPAK Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.10033841, lat:19.46585429}} 13-05-2021 07-06-2021 44,498.08                             44,498.08                             44,498.08                             44,498.08                             44,498.08                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-19, 

contratista:RL3 ARQUITECTO S.A DE C.V., convocante:TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, monto:398861.13, importe_modificado:276859.31}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}

{1993876/proyecto_INICIO, 

1993876/proyecto_FIN, 

1993876/proyecto_PROCESO, 

1993876/proyecto_FIN, 

1993876/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301995254 Proyecto de inversión                                            151,505.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151505.19, modificado:151505.19}} CONSTRUCCION DE BANQUETAS FISM 2131-056 - 209726 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD 209726 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.67, 

meta_modificada:139.67}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:18, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO 

PLAN DE AYALA, 90438 PLAN DE AYALA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE 

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMONGUEZ, CALLE NIÑOS HEROES  

A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, lon:-98.1014317, 

lat:19.49797663}} 14-04-2021 06-05-2021 151,505.19                          151,505.19                          151,505.19                          151,505.19                          151,505.19                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM-2131-056, 

contratista:METALS RENOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., 

convocante:TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:151505.19, 

importe_modificado:151505.19}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.67}}

{1995254/proyecto_INICIO, 

1995254/proyecto_PROCESO, 

1995254/proyecto_FIN, 

1995254/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301995870 Proyecto de inversión                                               49,873.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49873.09, modificado:49873.09}} CONSTRUCCION DE BANQUETAS FISM 2131-047 - 211957 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA 211957 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.26, 

meta_modificada:70.26}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO RANCHERIA 

SANTA FE LA TROJE, 90435 SANTA FE LA TROJE, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  

ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE MORELOS,    A 20 METROS DE LA 

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, lon:-98.02343658, lat:19.53199679}} 03-06-2021 09-06-2021 49,873.09                             49,873.09                             49,873.09                             49,873.09                             49,873.09                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM-2131-047, 

contratista:METALS RENOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., 

convocante:TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:49873.09, 

importe_modificado:49873.09}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.26}}

{1995870/proyecto_INICIO, 

1995870/proyecto_PROCESO, 

1995870/proyecto_FIN, 

1995870/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302000836 Proyecto de inversión                                            844,285.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844285.99, modificado:844285.99}} REHABILITACIÓN GENERAL 29 Tlaxcala 22 Acuamanala de Miguel Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-019-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:acuamanala de miguel hidalgo, 

lon:-98.200813, lat:19.224675}} 12-07-2021 24-10-2021 844,285.99                          844,285.99                          844,285.99                          844,285.99                          844,285.99                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302001178 Proyecto de inversión                                            716,785.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716785.19, modificado:716785.19}}

EDIFICIO "C" REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL 2.10 M. 

DE ALTURA TIPO INIFED Y MURO DE CONTENCIÓN) 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-012-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:atlangatepec, lon:-98.208534, 

lat:19.532317}} 14-06-2021 12-09-2021 716,785.19                          716,785.19                          716,785.19                          716,785.19                          716,785.19                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302001283 Proyecto de inversión                                            764,388.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764388.42, modificado:764388.42}} MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS "A, C, E, F, G, I, J" Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-001-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:chiautempan, lon:-98.192961, 

lat:19.31398}} 05-07-2021 17-10-2021 764,388.42                          764,388.42                          764,388.42                          764,388.42                          764,388.42                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302001291 Proyecto de inversión                                            409,766.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409766.5, modificado:409766.5}} EDIFICIO "M" AULA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-003-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:tlaxco, lon:-98.119201, 

lat:19.614889}} 05-07-2021 17-10-2021 409,766.50                          409,766.50                          409,766.50                          409,766.50                          409,766.50                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302001741 Proyecto de inversión                                            569,156.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569156.76, modificado:569156.76}} REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIF. "A, B, C, D, E" Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-011-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:90410 Atlangatepec, Tlax., México, 

lon:-98.209249, lat:19.5319254}} 05-07-2021 17-10-2021 569,156.76                          569,156.76                          569,156.76                          569,156.76                          569,156.76                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302001789 Proyecto de inversión                                            444,321.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444321.58, modificado:444321.58}}

EDIFICIO "B" CONSTRUCCIÓN DE AULA ADOSADA ESTRUCTURA REGIONAL  6X8 + 

REHABILITACIÓN EDIFICIO "B" AULA EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR- 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-014-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:90410 Atlangatepec, Tlax., México, 

lon:-98.209249, lat:19.5319254}} 05-07-2021 17-10-2021 444,321.58                          444,321.58                          444,321.58                          444,321.58                          444,321.58                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302001857 Proyecto de inversión                                            242,805.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242805.63, modificado:242805.63}} EDIFICIO "A, B, G " IMPEARMEABILIZACIÓN 29 Tlaxcala 49 San Damián Texóloc

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE FAM-POT-MS-03-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:San Damián Texoloc, Tlax., México, 

lon:-98.2842112, lat:19.2765324}} 05-07-2021 17-10-2021 242,805.63                          242,805.63                          242,805.63                          242,805.63                          242,805.63                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302003712 Proyecto de inversión                                       1,962,068.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962068.61, 

modificado:1962068.61}} REPAVIMENTACION DE CAMINO REAL (OCOTOXCO) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/052/2021 N 0 0 42242 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:C. Independencia 73, 90456 Santa 

Anita Huiloac, Tlax., México, lon:-98.18219662, lat:19.38664973}, geo2: 

{cve_municipio:43, localidad:2, direccion:Rosario Ocotoxco, Tlax., México, lon:-

98.1819652, lat:19.3869013}} 24-08-2021 22-10-2021 1,962,068.61                     1,962,068.61                     1,962,068.61                     1,962,068.61                     1,962,068.61                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/052/2021, 

contratista:BALDER PROYECTOS, OBRAS E INFRAESTRUCTURA, S.A DE 

C.V., convocante:SECODUVI, monto:1962068.61, 

importe_modificado:1962068.61}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2003712/proyecto_PROCESO, 

2003712/proyecto_INICIO, 

2003712/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302004617 Proyecto de inversión                                       1,496,899.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496899.99, 

modificado:1496899.99}} EDIFICIO A REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 9 Cuaxomulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-042-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:90660 Cuaxomulco, Tlax., México, 

lon:-98.0983624, lat:19.3557151}} 05-07-2021 17-10-2021 1,496,899.99                     1,496,899.99                     1,496,899.99                     1,496,899.99                     1,496,899.99                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302004625 Proyecto de inversión                                            845,899.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845899.98, modificado:845899.98}}

EDIFICIO A REHABILITACION DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE BARDA TIPO 

INIFED CON MURO DE CONTENCION 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-049-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:90490 Tzompantepec, Tlax., 

México, lon:-98.0929034, lat:19.3736709}} 05-07-2021 17-10-2021 845,899.98                          845,899.98                          845,899.98                          845,899.98                          845,899.98                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008220 Proyecto de inversión                                               13,774.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13774.13, modificado:13774.13}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA CALLE MIGUEL 

HIDALGO - 232021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 232021 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 9  INTERIOR 

SN PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 

ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LA PAZ, CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE  A DOS CUADRAS AL NORTE DE LA IGLESIA., lon:-98.44819816, 

lat:19.46751899}} 05-04-2021 31-12-2021 13,774.13                             13,774.13                             13,774.13                             13,774.13                             13,774.13                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}}

{2008220/proyecto_PROCESO, 

2008220/proyecto_FIN, 

2008220/proyecto_PROCESO, 

2008220/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008234 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CUAPIAXTLA COLONIA LOS ÁNGELES CALLE JUAN ESCUTIA - 

233016 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233016 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN 

COLONIA LOS ÁNGELES, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

HIDALGO Y  , CALLE BENITO JUÁREZ  A DOS CUADRAS ATRAS DE AUTOHOTEL AVENIDA 

REAL CUAPIAXTLA., lon:-97.76918681, lat:19.30322956}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008234/proyecto_INICIO, 

2008234/proyecto_FIN, 

2008234/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008238 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APIZACO COLONIA EMILIO SANCHEZ PIEDRAS PRIVADA 

ALVARO OBREGON - 233163 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233163 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA ALVARO OBREGON 90  

INTERIOR SN COLONIA EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS, 90342 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE TERRAPLEN Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE RÍO ATENCO  

APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LAS VIAS DEL TRE, lon:-98.12413074, 

lat:19.41487215}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008238/proyecto_FIN, 

2008238/proyecto_INICIO, 

2008238/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008257 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XALOZTOC COLONIA VELAZCO CALLE CINCO DE FEBRERO - 

233604 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233604 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 10  INTERIOR 

SN PUEBLO VELAZCO, 90465 COLONIA VELAZCO, XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

SAN LÁZARO Y CALLE REFORMA, CALLE 13 DE JULIO  CERCA DEL TANQUE ELEVADO DE 

AGUA, lon:-98.01545268, lat:19.42799506}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008257/proyecto_PROCESO, 

2008257/proyecto_FIN, 

2008257/proyecto_INICIO, 

2008257/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008262 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XALOZTOC COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO CALLE TULIPANES - 

233733 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233733 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, direccion:CALLE TULIPANES 16  INTERIOR SN 

PUEBLO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 90463 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, XALOZTOC 

TLAXCALA  ENTRE  PRIVADA 3ERA XICOHTENCATL Y CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, CALLE 

XICOHTENCATL  A 300 METROS APROXIMADAMENTE DEL, lon:-98.04680219, 

lat:19.43248671}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008262/proyecto_FIN, 

2008262/proyecto_INICIO, 

2008262/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008267 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  HUEYOTLIPAN  SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN CALLE 

LAS ARDILLAS - 233893 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233893 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, 90240 HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE  

CARRETERA LIBRAMIENTO MÉXICO-VERACRUZ Y CALLE DE LAS ARDILLAS,    

APROXIMADAMENTE A 400 METROS DEL PUENTE PEATONAL, lon:-98.3523211, 

lat:19.47671414}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008267/proyecto_INICIO, 

2008267/proyecto_FIN, 

2008267/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008272 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA  SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL CALLE PALMAS - 

234054 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 234054 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE PALMAS 10  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA ZARAGOZA, CALLE BAHÍA  CERCA 

DE MISCELANEA JAZMIN, lon:-97.83541805, lat:19.35448759}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008272/proyecto_INICIO, 

2008272/proyecto_FIN, 

2008272/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008276 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUEYOTLIPAN SANTA MARÍA IXCOTLA CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA - 234159 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 234159 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA IXCONTLA, 90244 SANTA MARÍA IXCOTLA, 

HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE  PRIVADA LOS ANGELES Y PRIVADA CUAMATZI,    ATRAS 

DE LA IGLESIA DE LA PURISIMA CONSEPCIÓN, lon:-98.31553898, lat:19.4235347}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008276/proyecto_INICIO, 

2008276/proyecto_PROCESO, 

2008276/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008292 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ESPAÑITA SAN FRANCISCO MITEPEC CALLE GALEANA - 

234991 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 234991 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:CALLE GALEANA 17  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN FRANCISCO MITEPEC, 90292 SAN FRANCISCO MITEPEC, ESPAÑITA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE XICOHTENCATL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALLENDE  A 

UNA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-98.4451103, lat:19.43754675}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008292/proyecto_PROCESO, 

2008292/proyecto_FIN, 

2008292/proyecto_PROCESO, 

2008292/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008299 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA CALLE PERLAS DE ORIENTE - 235415 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 235415 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PERLAS DE ORIENTE 3  INTERIOR 

SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE ALLENDE Y CALLE 

ALTAMIRANO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA  A UNA CU, lon:-97.65126654, 

lat:19.32327525}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008299/proyecto_INICIO, 

2008299/proyecto_FIN, 

2008299/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008300 Proyecto de inversión                                            133,980.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133980.0, modificado:133980.0}}

REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE ESPAÑITA ALVARO 

OBREGON CALLE VARIAS - 235447 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 235447 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO 

ÁLVARO OBREGÓN, 90293 ÁLVARO OBREGÓN, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    A 80 

METROS DE NICHO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, lon:-98.474132, lat:19.467467}} 05-04-2021 31-12-2021 133,980.00                          133,980.00                          133,980.00                          133,980.00                          133,980.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}

{2008300/proyecto_INICIO, 

2008300/proyecto_PROCESO, 

2008300/proyecto_FIN, 

2008300/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008328 Proyecto de inversión                                               63,515.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63515.8, modificado:63515.8}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA  AGUA POTABLE ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA CALLE LA 

PIEDAD - 236384 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236384 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.0, 

meta_modificada:385.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE LA PIEDAD INTERIOR SN 

SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

MARIANO MATAMOROS Y CALLE LA PAZ,    CALLE PRINCIPAL DEL PANTEON MUNICIPAL A 

150 METROS METROS APROXIMADAMENTE DE LA IGLESIA, lon:-98.23774986, 

lat:19.21416283}} 05-04-2021 31-12-2021 63,515.80                             63,515.80                             63,515.80                             63,515.80                             63,515.80                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:385.0}}

{2008328/proyecto_PROCESO, 

2008328/proyecto_INICIO, 

2008328/proyecto_PROCESO, 

2008328/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008332 Proyecto de inversión                                               15,062.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15062.6, modificado:15062.6}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA  AGUA POTABLE NATÍVITAS  SANTA CLARA ATOYAC CALLE CAMINO A 

SANTA CLARA - 236429 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236429 S 10 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO A SANTA CLARA 

INTERIOR SN COLONIA SANTA CLARA ATOYAC, 90722 SANTA CLARA ATOYAC, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  CARRETERA AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA Y CALLE RIO ATOYAC,    A 50 

METROS APROXIMADAMENTE DEL RÍO ATOYAC., lon:-98.32898051, lat:19.19809202}} 05-04-2021 31-12-2021 15,062.60                             15,062.60                             15,062.60                             15,062.60                             15,062.60                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}

{2008332/proyecto_PROCESO, 

2008332/proyecto_INICIO, 

2008332/proyecto_PROCESO, 

2008332/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008341 Proyecto de inversión                                               22,777.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22777.06, modificado:22777.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN FELIPE CUAUHTENCO 

CALLE LA LOMA - 236589 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236589 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE LA LOMA 2  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN FELIPE CUAUHTENCO, 90690 SAN FELIPE CUAUHTENCO, CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE MEXICO 68, CALLE 5 DE MAYO  

APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-98.1173899, 

lat:19.31461711}} 05-04-2021 31-12-2021 22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}

{2008341/proyecto_PROCESO, 

2008341/proyecto_INICIO, 

2008341/proyecto_PROCESO, 

2008341/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008368 Proyecto de inversión                                               41,266.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41266.1, modificado:41266.1}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN HUEYOTLIPAN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALLE 

MORELO - 237862 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 237862 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.4, 

meta_modificada:231.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN 

PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 90246 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 

HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE COAHUILA Y  , CALLE JUAREZ  

APROXIMADAMENTE A 300 METROS DEL JAGÜEY, lon:-98.39396664, 

lat:19.50867883}} 05-04-2021 31-12-2021 41,266.10                             41,266.10                             41,266.10                             41,266.10                             41,266.10                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.4}}

{2008368/proyecto_INICIO, 

2008368/proyecto_FIN, 

2008368/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008374 Proyecto de inversión                                            279,963.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279963.39, modificado:279963.39}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO NATÍVITAS SAN FRANCISCO TENEXYECAC 

CALLE REFORMA - 237948 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 237948 S 54 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, 

meta_modificada:305.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:21, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN FRANCISCO TENEXYECAC, 90716 SAN FRANCISCO TENEXYECAC, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA REFORMA Y CALLE CAPILLA,    CERCA DE ESCUELA PRIMARIA 

OFICIAL GREGORIO TORRES QUINTERO, lon:-98.31439242, lat:19.27989191}} 05-04-2021 31-12-2021 279,963.39                          279,963.39                          279,963.39                          279,963.39                          279,963.39                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}}

{2008374/proyecto_INICIO, 

2008374/proyecto_FIN, 

2008374/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008384 Proyecto de inversión                                            147,169.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147169.4, modificado:147169.4}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SANTA INÉS 

TECUEXCOMAC CAMINO SANTA INÉS TECUEXCOMAC SANTA ANA NOPALUCAN - 238144 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 238144 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.1, 

meta_modificada:583.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:CALLE CAMINO SANTA INES 

TECUEXCOMAC-SANTA ANA NOPALUCAN INTERIOR SN CONJUNTO HABITACIONAL SANTA 

INÉS TECUEXCOMAC, 90126 SANTA INÉS TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE  CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE SANTA INE, lon:-

98.34512207, lat:19.29951253}} 05-04-2021 31-12-2021 147,169.40                          147,169.40                          147,169.40                          147,169.40                          147,169.40                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.1}}

{2008384/proyecto_INICIO, 

2008384/proyecto_FIN, 

2008384/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008392 Proyecto de inversión                                            129,261.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129261.7, modificado:129261.7}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ZACATELCO SECCIÓN QUINTA PROLONGACIÓN REVOLUCIÓN - 

238298 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 238298 S 18 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PROLONGACION REVOLUCIÓN 

INTERIOR SN SECCION SECCIÓN QUINTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE BARRANCA DE SANCHEZ,    A 450 METROS 

APROXIMADAMENTE DE CAMPOS DEPORTIVOS DEL CERRITO., lon:-98.24982973, 

lat:19.18286929}} 05-04-2021 31-12-2021 129,261.70                          129,261.70                          129,261.70                          129,261.70                          129,261.70                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}}

{2008392/proyecto_INICIO, 

2008392/proyecto_PROCESO, 

2008392/proyecto_FIN, 

2008392/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se envia a corregir, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-13}, obs2: 

{observación:se envia a corregir, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-13}, obs3: 

{observación:se envia a corregir, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-13}, obs4: 

{observación:se envia a corregir, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-13}}

2021 4 TLA210402010415 Proyecto de inversión                                            110,270.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110270.0, modificado:110270.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO NATÍVITAS SAN RAFAEL TENANYECAC 

CALLE REVOLUCION - 304516 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 304516 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE REVOLUCIÓN INTERIOR SN 

PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LAS CACEROLAS, CALLE ADOLFO LOPEZ 

MATEOS  A 20 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-98.37295828, lat:19.24718924}} 09-10-2021 31-12-2021 110,270.00                          110,270.00                          110,270.00                          110,270.00                          110,270.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010415/proyecto_PROCESO, 

2010415/proyecto_INICIO, 

2010415/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010464 Proyecto de inversión                                            101,573.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101573.0, modificado:101573.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO CHIAUTEMPAN SAN BARTOLOMÉ 

CUAHUIXMATLAC CALLE REFORMA - 305103 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 305103 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN 

BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 

CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE PROSPERO CAHUANTZI Y CALLE 15 DE MAYO, 

CALLE MORELOS  FRENTE A CASA VERDE DE DOS NIVELES, lon:-98.143362, 

lat:19.292323}} 09-10-2021 31-12-2021 101,573.00                          101,573.00                          101,573.00                          101,573.00                          101,573.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010464/proyecto_INICIO, 

2010464/proyecto_PROCESO, 

2010464/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010502 Proyecto de inversión                                            103,387.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103387.0, modificado:103387.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO 

COMALTEOPAN PRIVADA DOMINGO ARENAS - 305665 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 305665 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA DOMINGO ARENAS 4  

BARRIO COMALTEOPAN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE REFORMA, CALLE 

ALLENDE  SIN REFERENCIAS, lon:-98.19087538, lat:19.27136889}} 09-10-2021 31-12-2021 103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010502/proyecto_INICIO, 

2010502/proyecto_FIN, 

2010502/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010587 Proyecto de inversión                                            107,973.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107973.0, modificado:107973.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN CALLE SAN 

JUAN CUENTLA - 307005 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 307005 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN CUENTLA PUEBLO 

SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN JERÓNIMO 

ZACUALPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA PUEBLA-TLAXCALA, 

CALLE 3RA DE 5 DE MAYO  A 150 MTS DE PLANTA DE TRATAMIENTO, lon:-98.27083056, 

lat:19.2359051}} 09-10-2021 31-12-2021 107,973.00                          107,973.00                          107,973.00                          107,973.00                          107,973.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010587/proyecto_INICIO, 

2010587/proyecto_FIN, 

2010587/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010588 Proyecto de inversión                                            107,677.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107677.0, modificado:107677.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO CUAPIAXTLA BARRIO SAN MIGUEL CALLE 

JUAN ALDAMA - 307006 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 307006 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA 6  INTERIOR SN 

BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE JOSE 

MARIA MORELOS Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE GUADALUPE VICTORIA  CERCA DE 

COMANDANCIA DE POLICIA, lon:-97.76637188, lat:19.29419101}} 09-10-2021 31-12-2021 107,677.00                          107,677.00                          107,677.00                          107,677.00                          107,677.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010588/proyecto_PROCESO, 

2010588/proyecto_INICIO, 

2010588/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010593 Proyecto de inversión                                            108,209.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108209.0, modificado:108209.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO CUAPIAXTLA DEL VALLE CALLE DOCE DE 

DICIEMBRE - 307031 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 307031 S 11 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:33, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO DEL VALLE, 90564 COLONIA DEL VALLE, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE ORTIZ Y CALLE 12 DE DICIEMBRE,    A UNA CUADRA DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-

97.73624226, lat:19.30489021}} 09-10-2021 31-12-2021 108,209.00                          108,209.00                          108,209.00                          108,209.00                          108,209.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010593/proyecto_FIN, 

2010593/proyecto_INICIO, 

2010593/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010631 Proyecto de inversión                                            108,222.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108222.0, modificado:108222.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC CALLE 

ALLENDE - 307555 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 307555 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:140.0, meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE ALLENDE 518  INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE 21 DE MARZO Y CALLE ATLAX, CALLE ABASOLO  NO TIENE REFERENCIA, lon:-

98.09295985, lat:19.41336883}} 09-10-2021 31-12-2021 108,222.00                          108,222.00                          108,222.00                          108,222.00                          108,222.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:140.0}}

{2010631/proyecto_FIN, 

2010631/proyecto_INICIO, 

2010631/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010696 Proyecto de inversión                                            107,529.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107529.0, modificado:107529.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TERRENATE TOLUCA DE GUADALUPE 

CALLE DIECIOCHO DE MARZO - 308591 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 308591 S 6 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE 18 DE MARZO 13  INTERIOR 

SN PUEBLO TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE APOLONIO HERNANDEZ Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO 

JUAREZ  ATRAS DE LA IGLESIA, lon:-97.95520198, lat:19.47101926}} 09-10-2021 31-12-2021 107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010696/proyecto_INICIO, 

2010696/proyecto_PROCESO, 

2010696/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010717 Proyecto de inversión                                            108,209.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108209.0, modificado:108209.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO HUAMANTLA COLONIA HERMENEGILDO 

GALEANA CALLE ALDAMA - 308719 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 308719 S 3 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:CALLE ALDAMA 5  INTERIOR SN 

PUEBLO HERMENEGILDO GALEANA, 90513 COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE ABASOLO  

SOBRE CALLE PRINCIPAL Y A UNA CALLE DE CARNICERIA TWUINS, lon:-97.95333925, 

lat:19.4148818}} 09-10-2021 31-12-2021 108,209.00                          108,209.00                          108,209.00                          108,209.00                          108,209.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010717/proyecto_FIN, 

2010717/proyecto_INICIO, 

2010717/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010745 Proyecto de inversión                                            107,529.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107529.0, modificado:107529.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TLAXCO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y 

LIBERTAD CALLE SAUCE - 308908 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 308908 S 2 0 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:CALLE SAUCE INTERIOR SN 

PUEBLO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 

TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA SUR Y BOULEVARD PONIENTE, CALLE CHABACANO  

JUNTO A LA ANTENA TELMEX, lon:-98.340495, lat:19.655423}} 09-10-2021 31-12-2021 107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010745/proyecto_FIN, 

2010745/proyecto_INICIO, 

2010745/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010819 Proyecto de inversión                                            113,706.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113706.0, modificado:113706.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO XALOZTOC SAN PEDRO TLACOTEPEC 

CALLE FRANCISCO I MADERO - 310262 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 310262 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 64  

INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TLACOTEPEC, 90460 SAN PEDRO TLACOTEPEC, 

XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE  CALLE ITURBIDE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE 21 

DE MARZO  A 200 METROS DE PANTEON NUEVO SAN PEDRO, lon:-98.04208002, 

lat:19.3879776}} 09-10-2021 31-12-2021 113,706.00                          113,706.00                          113,706.00                          113,706.00                          113,706.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010819/proyecto_FIN, 

2010819/proyecto_INICIO, 

2010819/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010858 Proyecto de inversión                                            108,190.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108190.0, modificado:108190.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO ESPAÑITA BARRIO SAN MIGUEL CALLE 

VEINTE DE NOVIEMBRE - 310604 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 310604 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE 47  

BARRIO SAN MIGUEL, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE  CALLE DOMINGO 

ARENAS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE ZITLALPOPOCATL  SIN REFERENCIAS, lon:-

98.426481, lat:19.471259}} 09-10-2021 31-12-2021 108,190.00                          108,190.00                          108,190.00                          108,190.00                          108,190.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010858/proyecto_INICIO, 

2010858/proyecto_FIN, 

2010858/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010865 Proyecto de inversión                                            108,190.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108190.0, modificado:108190.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO HUEYOTLIPAN SAN LORENZO TECHALOTE 

CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 310704 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 310704 S 3 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:17, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO 

SAN LORENZO TECHALOTE, 90247 SAN LORENZO TECHALOTE, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  

ENTRE  CALLE NORTE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INDEPENDENCIA  POR LA ESCUELA 

PRIMARIA, lon:-98.321191, lat:19.495837}} 09-10-2021 31-12-2021 108,190.00                          108,190.00                          108,190.00                          108,190.00                          108,190.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010865/proyecto_INICIO, 

2010865/proyecto_FIN, 

2010865/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010909 Proyecto de inversión                                            105,127.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105127.0, modificado:105127.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TEPETITLA DE LÁRDIZABAL PRIVADA LA 

REGALIA - 311255 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 311255 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PRIVADA LA REGALIA PUEBLO 

TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

ZARAGOZA Y  , CAMINO REAL  ATRÁS DEL PANTEÓN, lon:-98.38618171, 

lat:19.26802428}} 09-10-2021 31-12-2021 105,127.00                          105,127.00                          105,127.00                          105,127.00                          105,127.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010909/proyecto_INICIO, 

2010909/proyecto_FIN, 

2010909/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010929 Proyecto de inversión                                            103,387.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103387.0, modificado:103387.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN 

CALLE DOMINGO ARENAS - 311590 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 311590 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 158  

PUEBLO SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, 90110 SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE EL CARRIL Y CAMINO A LA LAGUNA, CALLE REFORMA  FRENTE AL 

CENTRO DE SALUD Y CASA EJIDAL, lon:-98.276854, lat:19.293544}} 09-10-2021 31-12-2021 103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010929/proyecto_PROCESO, 

2010929/proyecto_FIN, 

2010929/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010937 Proyecto de inversión                                            108,222.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108222.0, modificado:108222.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO APIZACO  ATLAYOALCO CALLE SIN 

NOMBRE SEGUNDA SECCION - 311619 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 311619 S 4 13 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE SIN NOBRE SEGUNDA SECCION 

INTERIOR SN PUEBLO ATLAYOALCO, 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE TLACOXOTLA Y CALLE JORGE EL RANCHERO AGUILAR,    POR EL MODULO 

DENTAL, lon:-98.141919, lat:19.391213}} 09-10-2021 31-12-2021 108,222.00                          108,222.00                          108,222.00                          108,222.00                          108,222.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010937/proyecto_FIN, 

2010937/proyecto_INICIO, 

2010937/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010946 Proyecto de inversión                                            103,914.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103914.0, modificado:103914.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TERRENATE CHIPILO CALLE EMILIANO 

ZAPATA SUR - 311694 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 311694 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:135, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 6  

INTERIOR SN PUEBLO CHIPILO, 90540 RANCHO CAJA DE AGUA, TERRENATE TLAXCALA  

ENTRE  CALLE ALDAMA Y CALLE CANDELARIA,    JUNTO AL JARDIN DE NIÑOS LUIS SPOTA, 

lon:-97.92402002, lat:19.47315014}} 09-10-2021 31-12-2021 103,914.00                          103,914.00                          103,914.00                          103,914.00                          103,914.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010946/proyecto_INICIO, 

2010946/proyecto_FIN, 

2010946/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011131 Proyecto de inversión                                               60,219.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60219.0, modificado:60219.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NATÍVITAS SAN JOSÉ ATOYATENCO PRIVADA 

INDEPENDENCIA - 314270 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 314270 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA 6  

INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ ATOYATENCO, 90717 SAN JOSÉ ATOYATENCO, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, AVENIDA SAN MARTIN  

A 50 MTS DEL POZO DE AGUA POTABLE, lon:-98.35487639, lat:19.24831712}} 09-10-2021 31-12-2021 60,219.00                             60,219.00                             60,219.00                             60,219.00                             60,219.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011131/proyecto_PROCESO, 

2011131/proyecto_INICIO, 

2011131/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011144 Proyecto de inversión                                               61,655.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61655.0, modificado:61655.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ESPAÑITA VICENTE GUERRERO CALLE BENITO JUAREZ 

- 314548 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 314548 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO 

VICENTE GUERRERO, 90297 VICENTE GUERRERO, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE    Y CALLE 

REPÚBLICA DEL SALVADOR, CARRETERA A SAN MARTIN TEXMELUCAN  SIN REFERENCIAS, 

lon:-98.491458, lat:19.42432}} 09-10-2021 31-12-2021 61,655.00                             61,655.00                             61,655.00                             61,655.00                             61,655.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011144/proyecto_INICIO, 

2011144/proyecto_FIN, 

2011144/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210402011197 Proyecto de inversión                                               61,657.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61657.0, modificado:61657.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS FRANCISCO 

VILLA CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 315392 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315392 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS 1  PUEBLO 

FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS 

TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA FUNDADORES Y CALLE DEL TRABAJO, AVENIDA FUNDADORES 

HERMANOS VAZQUEZ  JUNTO A LA FARMACIA Y TALACHERIA, lon:-98.465154, 

lat:19.58409}} 09-10-2021 31-12-2021 61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011197/proyecto_INICIO, 

2011197/proyecto_PROCESO, 

2011197/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011198 Proyecto de inversión                                               57,755.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57755.0, modificado:57755.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TEPETITLA DE LARDIZÁBAL AVENIDA REVOLUCIÓN - 

315428 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315428 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCIÓN 30  PUEBLO 

TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA 

REVOLUCION Y  ,    A DOS CUADRAS DEL PANTEÓN, lon:-98.36399928, lat:19.2583076}} 09-10-2021 31-12-2021 57,755.00                             57,755.00                             57,755.00                             57,755.00                             57,755.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011198/proyecto_INICIO, 

2011198/proyecto_FIN, 

2011198/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011204 Proyecto de inversión                                               59,410.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59410.0, modificado:59410.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TEPETITLA DE LARDIZÁBAL CALLE LÁZARO CÁRDENAS 

- 315593 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315593 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS 7  PUEBLO 

TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE  CALLEJON 

RAYON Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS  SIN REFERENCIAS, 

lon:-98.378398, lat:19.265603}} 09-10-2021 31-12-2021 59,410.00                             59,410.00                             59,410.00                             59,410.00                             59,410.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011204/proyecto_INICIO, 

2011204/proyecto_FIN, 

2011204/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011221 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CONTLA DE JUAN CUAMATZI SECCION PRIMERA 

CALLE DOS DE NOVIEMBRE - 315766 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315766 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE NOVIEMBRE 29  

INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 SAN FRANCISCO 

TENEXYECAC, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE  CALLE PROGRESO Y CALLE 

XICOHTENCO, CALLE HIDALGO  JUNTO A LA BLOCKERA, lon:-98.17954264, 

lat:19.33668648}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011221/proyecto_PROCESO, 

2011221/proyecto_INICIO, 

2011221/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011256 Proyecto de inversión                                               61,005.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61005.0, modificado:61005.0}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN DAMIÁN TEXÓLOC CALLE EL MIRADOR - 316327 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 316327 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE DEL MIRADOR 11  INTERIOR 

SN PUEBLO EL ALTO, 90735 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA  

ENTRE  CALLE JIMENEZ Y CALLE REFORMA, CALLE 5 DE MAYO  JUNTO AL 

TRANSFORMADOR DE LUZ, lon:-98.28442384, lat:19.27981232}} 09-10-2021 31-12-2021 61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011256/proyecto_INICIO, 

2011256/proyecto_PROCESO, 

2011256/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011265 Proyecto de inversión                                               58,967.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58967.0, modificado:58967.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN DAMIÁN TEXÓLOC BARRIO LA CUEVA PRIVADA 

MATAMOROS - 316427 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 316427 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PRIVADA MATAMOROS 22  INTERIOR 

SN BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA  

ENTRE  CALLE MATAMOROS Y CALLE LA GRANADA, CALLE HIDALGO  JUNTO A LA FABRICA 

DE PANTALONES, lon:-98.28931757, lat:19.27188134}} 09-10-2021 31-12-2021 58,967.00                             58,967.00                             58,967.00                             58,967.00                             58,967.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011265/proyecto_INICIO, 

2011265/proyecto_FIN, 

2011265/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011479 Proyecto de inversión                                               57,785.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57785.0, modificado:57785.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZACATELCO SECCIÓN SEGUNDA CALLE TLAXIXTLA - 

323665 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 323665 S 5 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE TLAXIXTLA 113  INTERIOR SN 

SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

CONDESA Y CALLE ALVAREZ DEL CAMPO, CALLE ALVAREZ DEL CAMPO  FRENTE A LOS 

CONDOMINIOS, lon:-98.25256407, lat:19.21053835}} 09-10-2021 31-12-2021 57,785.00                             57,785.00                             57,785.00                             57,785.00                             57,785.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011479/proyecto_PROCESO, 

2011479/proyecto_FIN, 

2011479/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011483 Proyecto de inversión                                               60,141.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60141.0, modificado:60141.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZACATELCO SECCIÓN SEGUNDA AVENIDA PUEBLA - 

323726 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 323726 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA PUEBLA 67  INTERIOR SN 

SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

ESPERANZA Y CALLE CRUZ COLORADA, PRIVADA CRUZ COLORADA  A 150 MTS DEL MOTEL 

LAS CABAÑAS, lon:-98.24676489, lat:19.21018708}} 09-10-2021 31-12-2021 60,141.00                             60,141.00                             60,141.00                             60,141.00                             60,141.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011483/proyecto_INICIO, 

2011483/proyecto_FIN, 

2011483/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011490 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN CALLE 

DOMINGO ARENAS - 323820 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 323820 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 174 B 

PUEBLO SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, 90110 SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE EL CARRIL Y CAMINO A LA LAGUNA, PRIVADA DOMINGO 

ARENAS  APROXIMADAMENTE A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.279202, 

lat:19.293822}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011490/proyecto_INICIO, 

2011490/proyecto_PROCESO, 

2011490/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011495 Proyecto de inversión                                               59,925.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59925.0, modificado:59925.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZACATELCO SECCIÓN CUARTA BOULEVARD 

BARRANCA SECA PONIENTE - 323924 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 323924 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:BOULEVARD BARANCA SECA 41  

INTERIOR SN SECCION SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE DEPORTES Y CALLE PUEBLA, PRIVADA FRANCISCO SARABIA  A 100 MTS DE 

LA TIENDA DE ABARROTES DIZ, lon:-98.24564719, lat:19.20687651}} 09-10-2021 31-12-2021 59,925.00                             59,925.00                             59,925.00                             59,925.00                             59,925.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011495/proyecto_FIN, 

2011495/proyecto_INICIO, 

2011495/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011497 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA CONCEPCIÓN HIDALGO CALLE LAS 

PALMAS - 323935 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 323935 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE LAS PALMAS INTERIOR SN 

PUEBLO CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN HIDALGO, ATLTZAYANCA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE LA ESPAÑOLA Y  , CAMINO AL POZO  FRENTE A LA CAPILLA DE LA 

VIRGEN DE JUQUILA, lon:-97.82240275, lat:19.4008358}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011497/proyecto_PROCESO, 

2011497/proyecto_FIN, 

2011497/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011506 Proyecto de inversión                                               64,110.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64110.0, modificado:64110.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCALA SANTA MARÍA ACUITLAPILCO CALLEJÓN 

DE LOS MISTERIOS - 324090 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 324090 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:CALLEJON DE LOS MISTERIOS 2 B 

PUEBLO SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, 90110 SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 2 PONIENTE Y CALLE REFORMA, CALLE FRANCISCO I. MADERO  A 

50 METROS DE LA CAPILLA DE LA CRUZ, lon:-98.235418, lat:19.269499}} 09-10-2021 31-12-2021 64,110.00                             64,110.00                             64,110.00                             64,110.00                             64,110.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011506/proyecto_PROCESO, 

2011506/proyecto_FIN, 

2011506/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011522 Proyecto de inversión                                               60,201.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60201.0, modificado:60201.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZACATELCO EXQUITLA CALLE XICOHTENCATL - 

324451 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 324451 S 4 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL 6  INTERIOR 

SN SECCION EXQUITLA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

REFORMA SUR Y CALLE BARRANCA SECA ORIENTE, CALLE EXQUITLA SUR  FRENTE A 

CONSULTORIO MEDICO Y FARMACIA, lon:-98.23514171, lat:19.20768155}} 09-10-2021 31-12-2021 60,201.00                             60,201.00                             60,201.00                             60,201.00                             60,201.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011522/proyecto_INICIO, 

2011522/proyecto_FIN, 

2011522/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011527 Proyecto de inversión                                               61,311.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61311.0, modificado:61311.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA PRIVADA CINCO DE 

MAYO - 324531 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 324531 S 36 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO 2  INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LA PIEDAD, CALLE GUADALUPE VICTORIA 

NORTE  FRENTE A LA ALQUILADORA YAHUITL, lon:-98.23702998, lat:19.21046772}} 09-10-2021 31-12-2021 61,311.00                             61,311.00                             61,311.00                             61,311.00                             61,311.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011527/proyecto_FIN, 

2011527/proyecto_PROCESO, 

2011527/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011552 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA SANTA MARÍA LAS CUEVAS CALLE 

NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC - 325188 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 325188 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES DE 

CHAPULTEPEC INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA LAS CUEVAS, 90558 SANTA MARÍA 

LAS CUEVAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y  ,    A 100 

METROS DEL POZO VIEJO AL ORIENTE, lon:-97.73537949, lat:19.3858306}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011552/proyecto_INICIO, 

2011552/proyecto_FIN, 

2011552/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011614 Proyecto de inversión                                               64,281.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64281.0, modificado:64281.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCO SAN JOSÉ ATOTONILCO CALLE LAS LOMAS - 

327400 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 327400 S 5 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:148.0, meta_modificada:148.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE LAS LOMAS INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE ALDAMA, CALLE PROVIDENCIA  SIN REFERENCIA FIJA, lon:-

98.058616, lat:19.598124}} 09-10-2021 31-12-2021 64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:148.0}}

{2011614/proyecto_FIN, 

2011614/proyecto_INICIO, 

2011614/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011616 Proyecto de inversión                                               64,281.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64281.0, modificado:64281.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCO EL ROSARIO CALLE SIETE PONIENTE - 

327499 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 327499 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE 7 PONIENTE INTERIOR SN 

PUEBLO EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 NORTE Y 

CALLE 3 NORTE, CALLE 6 PONIENTE  SIN REFERENCIA FIJA, lon:-98.228597, 

lat:19.665978}} 09-10-2021 31-12-2021 64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011616/proyecto_PROCESO, 

2011616/proyecto_INICIO, 

2011616/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011631 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA FELIPE CARRILLO PUERTO CALLE 

MÉXICO - 328046 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 328046 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:CALLE MÉXICO INTERIOR SN PUEBLO 

FELIPE CARRILLO PUERTO, 90555 FELIPE CARRILLO PUERTO, ATLTZAYANCA TLAXCALA  

ENTRE CALLE LAS LOMAS Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE CANAL DEL NORTE  A UN LADO DE 

LA TIENDA LUPITA, lon:-97.85574437, lat:19.4005662}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011631/proyecto_INICIO, 

2011631/proyecto_PROCESO, 

2011631/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011647 Proyecto de inversión                                               60,093.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60093.0, modificado:60093.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CHIAUTEMPAN BARRIO TEXCACOAC CALLE ADOLFO 

LOPEZ MATEOS - 328688 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 328688 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 

BARRIO TEXCACOAC, 90800 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE   Y  , CALLE RÍO BRIONES  A 100 METROS DE LA BARRANCA BRIONES, lon:-

98.174248, lat:19.30558}} 09-10-2021 31-12-2021 60,093.00                             60,093.00                             60,093.00                             60,093.00                             60,093.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011647/proyecto_INICIO, 

2011647/proyecto_FIN, 

2011647/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011658 Proyecto de inversión                                               62,965.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62965.0, modificado:62965.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CHIAUTEMPAN SAN PEDRO MUÑOZTLA PRIVADA 

REVOLUCIÓN - 329114 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 329114 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:PRIVADA REVOLUCIÓN 11  PUEBLO 

SAN PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INDEPENDENCIA  SIN REFERENCIAS, 

lon:-98.169014, lat:19.280531}} 09-10-2021 31-12-2021 62,965.00                             62,965.00                             62,965.00                             62,965.00                             62,965.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011658/proyecto_INICIO, 

2011658/proyecto_PROCESO, 

2011658/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011669 Proyecto de inversión                                               62,965.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62965.0, modificado:62965.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CHIAUTEMPAN BARRIO TEXCACOAC CALLE 

BARRANCA BRIONES - 329259 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 329259 S 1 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA BRIONES 30  

BARRIO TEXCACOAC, 90800 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE RÍO BRIONES Y CALLE MANUEL NAVA, CALLE RÍO BRIONES  ES LA ÚLTIMA 

CASA DE LA CALLE, lon:-98.17943, lat:19.31077}} 09-10-2021 31-12-2021 62,965.00                             62,965.00                             62,965.00                             62,965.00                             62,965.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011669/proyecto_PROCESO, 

2011669/proyecto_FIN, 

2011669/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011672 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO YOALCOATL 

CALLE NUEVA - 329347 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 329347 S 2 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA 5  BARRIO YOALCOATL, 

90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE 

CARRETERA VÍA CORTA Y CALLE VICTORIA, AVENIDA FERROCARRIL  POR LAS CASAS DE 

INFONAVIT, lon:-98.200349, lat:19.269295}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011672/proyecto_INICIO, 

2011672/proyecto_PROCESO, 

2011672/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011692 Proyecto de inversión                                               58,815.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58815.0, modificado:58815.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TEOLOCHOLCO SANTA MARÍA ACXOTLA DEL MONTE 

AVENIDA JUAREZ - 329656 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 329656 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:AVENIDA JUAREZ 15  PUEBLO SANTA 

MARIA ACXOTLA DEL MONTE, 90850 ACXOTLA DEL MONTE, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE JAIME SANCHEZ NAHUATLATO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ORIENTAL  

A 50 METROS DE LA CALLE JAIME SANCHEZ NAHUTL, lon:-98.16735999, 

lat:19.25094915}} 09-10-2021 31-12-2021 58,815.00                             58,815.00                             58,815.00                             58,815.00                             58,815.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011692/proyecto_INICIO, 

2011692/proyecto_FIN, 

2011692/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011723 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA SAN JOSÉ BUENAVISTA CALLE SIN 

NOMBRE - 330708 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 330708 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ 

BUENAVISTA, 90554 SAN JOSÉ BUENAVISTA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    

CAMINO A MANANTIALES CERCA DEL VIVERO, lon:-97.79837474, lat:19.45096939}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011723/proyecto_PROCESO, 

2011723/proyecto_FIN, 

2011723/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011738 Proyecto de inversión                                               60,076.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60076.0, modificado:60076.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO APIZACO  COPORO Y CERRO AZUL I Y II CALLE 

ZIMATEPEC - 331255 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 331255 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE ZIMATEPEC 210  INTERIOR SN 

COLONIA COPORO Y CERRO AZUL I Y II, 90401 SAN LUIS APIZAQUITO, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE CALLE TEPETOMAYO Y CALLE COAXAPO, CALLE TEPETIPAC  NO HAY UNA 

REFERENCIA FIJA, lon:-98.123789, lat:19.427399}} 09-10-2021 31-12-2021 60,076.00                             60,076.00                             60,076.00                             60,076.00                             60,076.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}}

{2011738/proyecto_FIN, 

2011738/proyecto_INICIO, 

2011738/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011741 Proyecto de inversión                                               60,076.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60076.0, modificado:60076.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO APIZACO GUADALUPE TEXCALAC PRIVADA LAS 

PALMAS - 331356 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 331356 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:PRIVADA LAS PALMAS 88  INTERIOR 

SN PUEBLO GUADALUPE TEXCALAC, 90403 GUADALUPE TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE XICOHTENCATL,    NO HAY UNA REFERENCIA FIJA, lon:-

98.072755, lat:19.433407}} 09-10-2021 31-12-2021 60,076.00                             60,076.00                             60,076.00                             60,076.00                             60,076.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011741/proyecto_FIN, 

2011741/proyecto_INICIO, 

2011741/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011786 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA SAN JOSÉ BUENAVISTA CAMINO A LOS 

MANANTIALES - 332534 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 332534 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A LOS MANANTIALES 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 90554 SAN JOSÉ BUENAVISTA, 

ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    JUNTO A LA BARRANCA, lon:-97.80164, 

lat:19.45022241}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011786/proyecto_INICIO, 

2011786/proyecto_PROCESO, 

2011786/proyecto_FIN, 

2011786/proyecto_PROCESO, 

2011786/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011795 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA SAN JOSÉ BUENAVISTA CALLE SIN 

NOMBRE - 332629 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 332629 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ 

BUENAVISTA, 90554 SAN JOSÉ BUENAVISTA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    A 300 

METROS DE LA CAPILLITA, lon:-97.81149088, lat:19.45674855}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011795/proyecto_FIN, 

2011795/proyecto_INICIO, 

2011795/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011806 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA SAN JOSÉ BUENAVISTA CALLE SIN 

NOMBRE - 332806 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 332806 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ 

BUENAVISTA, 90554 SAN JOSÉ BUENAVISTA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    A 100 

METROS DE LA ESCUELA, lon:-97.810116, lat:19.45545621}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011806/proyecto_PROCESO, 

2011806/proyecto_INICIO, 

2011806/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011808 Proyecto de inversión                                               64,011.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64011.0, modificado:64011.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CONTLA DE JUAN CUAMATZI CENTRO CALLE JOSE MA 

MORELOS - 332834 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 332834 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 22  

INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 

MELCHOR OCAMPO  ES UNA PRIVADA FAMILIAR, lon:-98.17129011, lat:19.3292556}} 09-10-2021 31-12-2021 64,011.00                             64,011.00                             64,011.00                             64,011.00                             64,011.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011808/proyecto_FIN, 

2011808/proyecto_INICIO, 

2011808/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011813 Proyecto de inversión                                               63,655.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63655.0, modificado:63655.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CONTLA DE JUAN CUAMATZI CENTRO CALLE JOSE 

MARIA MORELOS - 332963 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 332963 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 16  

INTERIOR 4 PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 

CALLE MELCHOR OCAMPO  CERCA DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-98.17298527, 

lat:19.32954919}} 09-10-2021 31-12-2021 63,655.00                             63,655.00                             63,655.00                             63,655.00                             63,655.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011813/proyecto_FIN, 

2011813/proyecto_INICIO, 

2011813/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011835 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN JOSÉ AZTATLA 

CALLE REFORMA NORTE - 333579 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 333579 S 4 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA NORTE 35  

INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ AZTATLA, 90692 SAN JOSÉ AZTATLA, CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE TLAXCALTECATLA,    

EN EL ENTRO DE LA POBLACION, lon:-98.12740754, lat:19.3082527}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011835/proyecto_FIN, 

2011835/proyecto_INICIO, 

2011835/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011867 Proyecto de inversión                                               59,942.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59942.0, modificado:59942.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CUAPIAXTLA SAN FRANCISCO CUEXCONTZI AVENIDA 

TRES PONIENTE - 336428 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336428 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:AVENIDA 3 PONIENTE INTERIOR SN 

PUEBLO SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 90562 SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 

CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE DEL EJIDO Y AVENIDA 3 NORTE, CALLE 5 DE MAYO  

EN ESQUINA 3 NORTE Y 3 PONIENTE CAPILLA A 50 METROS, lon:-97.70934075, 

lat:19.32036099}} 09-10-2021 31-12-2021 59,942.00                             59,942.00                             59,942.00                             59,942.00                             59,942.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011867/proyecto_FIN, 

2011867/proyecto_PROCESO, 

2011867/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011877 Proyecto de inversión                                               59,975.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59975.0, modificado:59975.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO  CUAPIAXTLA COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO 

CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 336608 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336608 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS 5  

INTERIOR SN PUEBLO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 90565 COLONIA MANUEL ÁVILA 

CAMACHO, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CAMINO A LAS CUEVAS, 

CALLE NIÑOS HEROES  A MEDIA CUADRA DE CAMPO DEPORTIVO, lon:-97.751843, 

lat:19.32525702}} 09-10-2021 31-12-2021 59,975.00                             59,975.00                             59,975.00                             59,975.00                             59,975.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011877/proyecto_FIN, 

2011877/proyecto_INICIO, 

2011877/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011883 Proyecto de inversión                                               57,294.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57294.0, modificado:57294.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CUAXOMULCO BARRIO COXTLA CERRADA 

GREGORIO PEREZ - 336758 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336758 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CERRADA GREGORIO PEREZ 12  

INTERIOR SN BARRIO COXTLA, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA 5 DE MAYO Y  , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  A 200 METROS DE CAPILLA JUAN 

PABLO, lon:-98.12271099, lat:19.35292681}} 09-10-2021 31-12-2021 57,294.00                             57,294.00                             57,294.00                             57,294.00                             57,294.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011883/proyecto_INICIO, 

2011883/proyecto_PROCESO, 

2011883/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011907 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EL CARMEN TEQUEXQUITLA  VILLA DEL CARMEN 

TEQUEXQUITLA CALLE EMILIANO ZAPATA - 337133 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 337133 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN 

PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CAMINO REAL Y CALLE 

ALVARO OBREGÓN, CALLE CUAUHTÉMOC  A 100 METROS DE CANCHA , lon:-

97.64115175, lat:19.33199441}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011907/proyecto_INICIO, 

2011907/proyecto_PROCESO, 

2011907/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011929 Proyecto de inversión                                               60,120.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60120.0, modificado:60120.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUAMANTLA CENTRO CALLE GUERRERO SUR - 

337473 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 337473 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO SUR 203  INTERIOR 

SN COLONIA HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE ZARAGOZA PONIENTE Y CALLE MATAMOROS PONIENTE, CALLE VICTORIA SUR  A 30 

METROS DE LA NOTARIA IXTLAPALE, lon:-97.92549003, lat:19.31155582}} 09-10-2021 31-12-2021 60,120.00                             60,120.00                             60,120.00                             60,120.00                             60,120.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011929/proyecto_FIN, 

2011929/proyecto_INICIO, 

2011929/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011934 Proyecto de inversión                                               60,069.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60069.0, modificado:60069.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUAMANTLA COLONIA HEROES DE ANTORCHA 

CALLE JUAN MANUEL CELIS PONCE - 337509 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 337509 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JUAN MANUEL CELIS PONCE 

INTERIOR SN COLONIA HEROES DE ANTORCHA, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CAMINO A GUADALUPE Y  ,    A 50 METROS DE AUDITORIO BLANCO, 

lon:-97.90910555, lat:19.33894916}} 09-10-2021 31-12-2021 60,069.00                             60,069.00                             60,069.00                             60,069.00                             60,069.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011934/proyecto_FIN, 

2011934/proyecto_INICIO, 

2011934/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011941 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CONTLA SAN MIGUEL XALTIPA CALLE METL - 337614 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 337614 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE METL INTERIOR SN PUEBLO 

SAN MIGUEL XALTIPA, 90680 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE 

CALLE LOS ENCINOS Y CALLE PRINCIPAL, CALLE UNION Y PROGRESO  NO HAY UNA 

REFERENCIA FIJA, lon:-98.14975792, lat:19.31611464}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011941/proyecto_FIN, 

2011941/proyecto_INICIO, 

2011941/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011967 Proyecto de inversión                                               62,034.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62034.0, modificado:62034.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUAMANTLA BARRIO SANTA ANITA CAMINO A 

GUADALUPE - 338206 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 338206 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A GUADALUPE 

INTERIOR SN BARRIO SANTA ANITA, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE   

Y  ,    A 100 METROS DE POZO NEGRO, lon:-97.91117181, lat:19.33773538}} 09-10-2021 31-12-2021 62,034.00                             62,034.00                             62,034.00                             62,034.00                             62,034.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011967/proyecto_INICIO, 

2011967/proyecto_PROCESO, 

2011967/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011979 Proyecto de inversión                                               57,143.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57143.0, modificado:57143.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO XALOZTOC SAN PEDRO TLACOTEPEC CALLE DIVISIÓN 

DEL NORTE MANZANA SEIS - 338435 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 338435 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE DIVISIÓN DEL NORTE 

MANZANA SEIS PUEBLO SAN PEDRO TLACOTEPEC, 90460 SAN PEDRO TLACOTEPEC, 

XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE 

CAUDILLOS  A 50 METROS DE MOLINO DE MAIZ, lon:-98.03064617, lat:19.39809001}} 09-10-2021 31-12-2021 57,143.00                             57,143.00                             57,143.00                             57,143.00                             57,143.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011979/proyecto_INICIO, 

2011979/proyecto_PROCESO, 

2011979/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011989 Proyecto de inversión                                               55,251.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55251.0, modificado:55251.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO XALOZTOC GUADALUPE TEXMOLAC AVENIDA 

ADOLFO LOPEZ MATEOS - 338544 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 338544 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS 13 

A PUEBLO GUADALUPE TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE TEXMOLAC, XALOZTOC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y  , CALLE FELIPE ANGELES  A 200 METROS 

AL SURESTE DE LA PRIMARIA, lon:-98.04820279, lat:19.41821473}} 09-10-2021 31-12-2021 55,251.00                             55,251.00                             55,251.00                             55,251.00                             55,251.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011989/proyecto_PROCESO, 

2011989/proyecto_INICIO, 

2011989/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011994 Proyecto de inversión                                               57,143.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57143.0, modificado:57143.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO XALOZTOC SANTA CRUZ ZACATZONTETLA CALLE 

EMILIANO ZAPATA - 338602 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 338602 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 6  PUEBLO 

SANTA CRUZ ZACATZONTETLA, 90467 SANTA CRUZ ZACATZONTETLA, XALOZTOC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE JILGUERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALVARO OBREGON  

50 METROS ANTES DEL KINDER, lon:-98.03598111, lat:19.39942734}} 09-10-2021 31-12-2021 57,143.00                             57,143.00                             57,143.00                             57,143.00                             57,143.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011994/proyecto_PROCESO, 

2011994/proyecto_FIN, 

2011994/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402013593 Proyecto de inversión                                            142,909.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142909.05, modificado:142909.05}} AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 91208 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO 91208 S 25 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, 

meta_modificada:105.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 

90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  ENTRE  PRIVADA LA 

CONQUISTA Y CALLE PRIMERA DE MAYO, PRIVADA CERRADA  A DOS CUADRAS DE LA 

AVENIDA PRINCIPAL Y A 6 CUADARS DE LA PRESIDENCIA MUNIC, lon:-98.17370743, 

lat:19.34881141}} 22-02-2021 01-03-2021 142,909.05                          142,909.05                          142,909.05                          142,909.05                          142,909.05                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2101-003, 

contratista:ALFONSO MENDEZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE 

AMAXAC DE GUERRERO, monto:142909.05, 

importe_modificado:142909.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}}

{2013593/proyecto_INICIO, 

2013593/proyecto_PROCESO, 

2013593/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402014518 Proyecto de inversión                                            267,465.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267465.82, modificado:267465.82}} AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 123225 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AMAXAC DE GUERRERO 123225 S 30 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, 

meta_modificada:173.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA ALLENDE PUEBLO 

AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO 

TLAXCALA  ENTRE PRIVADA ALLENDE Y CALLE ALLENDE, CALLE MORELOS  A TRES 

CUADRAS DE LA PRESIDENCIA, lon:-98.17362786, lat:19.34573429}} 12-04-2021 30-04-2021 267,465.82                          267,465.82                          267,465.82                          267,465.82                          267,465.82                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2101-001, 

contratista:FRANCISCO ACOLTZI NAVA, convocante:MUNICIPIO DE 

AMAXAC DE GUERRERO, monto:273503.57, 

importe_modificado:273503.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}}

{2014518/proyecto_INICIO, 

2014518/proyecto_FIN, 

2014518/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402016874 Proyecto de inversión                                            121,289.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121289.6, modificado:121289.6}} REUBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN (SEGUNDA ETAPA) - 180978 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS 180978 S 60 48 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALZADA DE DUADALUPE COLONIA 

SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  

ENTRE  CALZADA DE GUADALUPE Y CAMINO AL PANTEON, CALLE ORQUIDEA  LA 

ELECTRIFICACIÓN EMERGE DE LA TELESECUNDARIA HACIA EL CENTRO DE , lon:-

98.47022793, lat:19.5001493}} 01-01-2021 15-01-2021 121,289.60                          121,289.60                          121,289.60                          121,289.60                          121,289.60                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMST/FISM-20-2021-

011, contratista:DANIELA LEILANI RIVAS OLVERA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, 

monto:174301.6, importe_modificado:174301.6}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}

{2016874/proyecto_INICIO, 

2016874/proyecto_FIN, 

2016874/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:CONTRATO O ADMINISTRACIÓN DIRECTA NO 

CAPTURADO POR LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE EJECUTAR, 

trimestre:4.0, usuario:juanadpalmal, fecha:2021-12-27}, obs2: 

{observación:LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR NO DEJO ARCHIVO 

FOTOGRAFICO DEL INICIO, PROCESO Y TERMINO Y LA DOCUMENTACIÓN 

QUE SE ENCUENTRA EN CUENTA PÚBLICA NO SE PUEDE APRECIAR LOS 

TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:4.0, usuario:juanadpalmal, 

fecha:2021-12-27}} Sin observaciones

2021 4 TLA210402022060 Proyecto de inversión                                            264,191.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264191.24, modificado:264191.24}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA 5 DE FEBRERO - 234643 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO 234643 S 46 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.99, 

meta_modificada:313.99}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE FEBRERO BARRIO 

TENANTITLA, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 5 DE FEBRERO Y  , CALLE MAXIMO ROJAS  LA PRIVADA SE UBICA A 760 METROS DEL 

CENTRO DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO, lon:-98.20278573, lat:19.15430711}} 24-05-2021 18-06-2021 264,191.24                          264,191.24                          264,191.24                          264,191.24                          264,191.24                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 214118, 

contratista:CARLOS ALBERTO HERNANDEZ JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAX., 

monto:264191.24, importe_modificado:264191.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.99}}

{2022060/proyecto_INICIO, 

2022060/proyecto_FIN, 

2022060/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402022088 Proyecto de inversión                                            308,534.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308534.07, modificado:308534.07}} AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CANTERA - 234757 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 234757 S 37 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, 

meta_modificada:230.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CANTERA BARRIO LA 

TRINIDAD, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ISABEL GUERRERO Y CALLE CANTERA, CALLE MAXIMO ROJAS  LA OBRA SE REALIZA EN 

TRES PUNTOS DE LA TRINIDAD, lon:-98.21241432, lat:19.15331968}} 10-08-2021 10-11-2021 308,534.07                          308,534.07                          308,534.07                          308,534.07                          308,534.07                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 214121, 

contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE 

PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAX., monto:308534.07, 

importe_modificado:308534.07}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}}

{2022088/proyecto_INICIO, 

2022088/proyecto_PROCESO, 

2022088/proyecto_FIN, 

2022088/proyecto_INICIO, 

2022088/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402024440 Proyecto de inversión                                            142,566.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142566.29, modificado:142566.29}} AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA 21 DE MARZO - 243195 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 243195 S 10 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, 

meta_modificada:170.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA 21 DE MARZO COLONIA 

TLAPAYATLA, 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA 

TLAXCALA  ENTRE  PRIVADA 21 DE MARZO Y CERRADA 21 DE MARZO, CALLE 21 DE 

MARZO  PRIVADA 21 DE MARZO ENTRE CERRADA 21 DE MARZO Y CALLE, lon:-

98.21948806, lat:19.19338627}} 07-07-2021 30-08-2021 142,566.29                          142,566.29                          142,566.29                          142,566.29                          142,566.29                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

043, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:142566.29, 

importe_modificado:142566.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}}

{2024440/proyecto_INICIO, 

2024440/proyecto_FIN, 

2024440/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402025065 Proyecto de inversión                                               66,287.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66287.7, modificado:66287.7}} AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA PRIVADA 10 DE MAYO - 245411 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 245411 S 8 7 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, 

meta_modificada:63.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA 10 DE 

MAYO COLONIA ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA 

AYOMETLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE ACUAMANALA,    PRIMERA 

PRIVADA 10 DE MAYO ENTRE PORFIRIO DIAZ Y ACUAMANALA, lon:-98.21185449, 

lat:19.20607163}} 22-06-2021 29-06-2021 66,287.70                             66,287.70                             66,287.70                             66,287.70                             66,287.70                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

018, contratista:CEMPRINSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, 

monto:66287.7, importe_modificado:66287.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}}

{2025065/proyecto_INICIO, 

2025065/proyecto_FIN, 

2025065/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402026975 Proyecto de inversión                                               99,551.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99551.59, modificado:99551.59}} CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLEJÓN NAUTLA - 252823 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 252823 S 15 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.5, 

meta_modificada:237.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLEJON NAUTLA VILLA VILLA DEL 

CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CARRETERA PUEBLA NAUTLA, 

CALLE MORELOS  SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRE, lon:-97.65071046, 

lat:19.32186305}} 01-08-2021 10-08-2021 99,551.59                             99,551.59                             99,551.59                             99,551.59                             99,551.59                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/21/07071, 

contratista:PATRICIA SOTO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA TLAX, monto:99551.59, 

importe_modificado:99551.59}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.5}}

{2026975/proyecto_INICIO, 

2026975/proyecto_FIN, 

2026975/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:EL AVANCE DE ESTA OBRA FUE CAPTURADA CON LA 

INFORMACION QUE DEJO LA ADMINISTRACION SALIENTE, trimestre:4.0, 

usuario:ocielmolinac, fecha:2022-01-13}} Sin observaciones

2021 4 TLA210402033176 Proyecto de inversión                                            750,194.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750194.83, modificado:750194.83}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LA PEDRERA - 274307 29 Tlaxcala 51 San Jerónimo Zacualpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO ZACUALPAN 274307 S 30 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1013.0, 

meta_modificada:1013.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE LA PEDRERA PUEBLO SAN 

JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN JERÓNIMO 

ZACUALPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE LA PEDRERA Y CALLE AGUA SANTA, CALLE 

XICOHTENCATL  PARA PODER LLEGAR A LA CALLE LA PEDRERA DONDE SE LLE, lon:-

98.25523333, lat:19.24628522}} 03-11-2021 08-12-2021 750,194.83                          750,194.83                          750,194.83                          750,194.83                          750,194.83                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJZ-DOP-051-02-2021, 

contratista:OMERO ZACAMO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JERONIMO ZACUALPAN, monto:750194.83, 

importe_modificado:750194.83}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1013.0}}

{2033176/proyecto_INICIO, 

2033176/proyecto_FIN, 

2033176/proyecto_PROCESO, 

2033176/proyecto_FIN, 

2033176/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402034589 Proyecto de inversión                                               35,692.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35692.03, modificado:35200.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLTZAYANCA 

ASENTAMIENTO GUADALUPE - 281770 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 281770 S 82 78 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:323.0, 

meta_modificada:323.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 8 PONIENTE BARRIO 

GUADALUPE, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  PROLONGACION 

AYUNTAMIENTO Y CARRETERA A FELIPE CARRILLO PUERTO,    EL CAMINO INICIA EN LA 

INTERSECCION DE LAS CALLES PROLONGACIÓN AYUNTAMIENTO Y , lon:-97.79753911, 

lat:19.43673945}} 09-10-2021 16-10-2021 35,200.00                             35,200.00                             35,200.00                             35,200.00                             35,200.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2104-101-

110, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:485645.0, 

importe_modificado:485645.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:323.0}}

{2034589/proyecto_PROCESO, 

2034589/proyecto_INICIO, 

2034589/proyecto_FIN, 

2034589/proyecto_INICIO, 

2034589/proyecto_FIN, 

2034589/proyecto_PROCESO, 

2034589/proyecto_FIN, 

2034589/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210402034951 Proyecto de inversión                                               51,159.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51159.36, modificado:50500.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD XALTITLA 

ASENTAMIENTO XALTITLA - 283200 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 283200 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:462.0, 

meta_modificada:462.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO XALTITLA  - 

NEXNOPALA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 820 PUEBLO XALTITLA, 90554 

XALTITLA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    EL CAMINO INICIA EN EL EXTREMO 

PONIENTE DE LA LOCALIDAD Y VA EN DIRECCIÓN SUR HAC, lon:-97.78432506, 

lat:19.42434899}} 02-10-2021 09-10-2021 50,500.00                             50,500.00                             50,500.00                             50,500.00                             50,500.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2104-111-

121, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:523013.29, 

importe_modificado:523013.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:462.0}}

{2034951/proyecto_INICIO, 

2034951/proyecto_FIN, 

2034951/proyecto_PROCESO, 

2034951/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402035157 Proyecto de inversión                                       1,736,228.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736228.32, 

modificado:1736228.32}} CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO PARA  AGUA POTABLE - 283934 29 Tlaxcala 51 San Jerónimo Zacualpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN 283934 S 1300 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE LA LOMA PUEBLO SAN 

JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN JERÓNIMO 

ZACUALPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALZADA TEPEYAC, AVENIDA 

TLAXCALA  A 230 METROS DE LA CAPILLA DEL TEPEYAC Y 170 METROS DEL TA, lon:-

98.26801984, lat:19.24800517}} 07-06-2021 18-09-2021 1,736,228.32                     1,736,228.32                     1,736,228.32                     1,736,228.32                     1,736,228.32                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2151_002-LP, 

contratista:IRRIGACION Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., 

convocante:SAN JERONIMO ZACUALPAN, monto:1736228.32, 

importe_modificado:1736228.32}} {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}

{2035157/proyecto_PROCESO, 

2035157/proyecto_INICIO, 

2035157/proyecto_FIN, 

2035157/proyecto_PROCESO, 

2035157/proyecto_FIN, 

2035157/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402036433 Proyecto de inversión                                            128,191.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128191.56, modificado:126990.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ATLTZAYANCA, LOCALIDAD SAN JOSE 

PILANCON - 288511 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 288511 S 34 34 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE D TRAMO 

ATLTZAYANCA  - SAN JOSÉ PILANCON  KILÓMETRO 0 + 852 PUEBLO SAN JOSÉ PILANCÓN, 

90554 SAN JOSÉ PILANCÓN, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    EL AUDITORIO DE LA 

COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN EL CAMIN, lon:-97.83372354, lat:19.42346869}} 15-11-2021 22-11-2021 126,990.10                          126,990.10                          126,990.10                          126,990.10                          126,990.10                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAT-ADQ-IR3-

FISM 2104-137-140, contratista:YULIANA XOCHIHUA XOCHIHUA, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, 

monto:470610.35, importe_modificado:470610.35}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}

{2036433/proyecto_PROCESO, 

2036433/proyecto_INICIO, 

2036433/proyecto_FIN, 

2036433/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402036444 Proyecto de inversión                                            128,191.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128191.56, modificado:126990.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ATLTZAYANCA, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS 

- 288550 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 288550 S 34 34 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO LÁZARO 

CÁRDENAS, 90555 LÁZARO CÁRDENAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  CALLE HIDALGO 

Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    LA UBICACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD ES 

DONDE SE ENTREGARÁN LOS CALENTADORES SITUADA , lon:-97.82147982, 

lat:19.4511518}} 15-11-2021 22-11-2021 126,990.10                          126,990.10                          126,990.10                          126,990.10                          126,990.10                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAT-ADQ-IR3-

FISM 2104-141-143, contratista:YULIANA XOCHIHUA XOCHIHUA, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, 

monto:380970.29, importe_modificado:380970.29}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}

{2036444/proyecto_PROCESO, 

2036444/proyecto_INICIO, 

2036444/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402036852 Proyecto de inversión                                            130,881.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130881.08, modificado:130881.08}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS CARRETERAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD   ATLZAYANCA 

ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 289843 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 289843 S 538 538 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:266.0, 

meta_modificada:266.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PROLONGACION 2 SUR BARRIO SAN 

ANTONIO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    ES EN LA CALLE 

PROLONGACIÓN 2 SUR DONDE INICIA LA CARRETERA ESTATAL A CUAPIAXTLA UNOS 100 

METROS AL SUR DE LA CALLE 7 ORIENTE, lon:-97.79496382, lat:19.42571943}} 16-11-2021 22-11-2021 130,881.08                          130,881.08                          130,881.08                          130,881.08                          130,881.08                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2104-146-

148, contratista:YULIANA XOCHIHUA XOCHIHUA, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, 

monto:525970.92, importe_modificado:526826.55}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:266.0}}

{2036852/proyecto_INICIO, 

2036852/proyecto_FIN, 

2036852/proyecto_PROCESO, 

2036852/proyecto_FIN, 

2036852/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402036867 Proyecto de inversión                                            200,482.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200482.12, modificado:200482.12}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD   SANTA MARÍA 

LAS CUEVAS ASENTAMIENTO SANTA MARÍA LAS CUEVAS - 289874 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 289874 S 24 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:182.0, 

meta_modificada:182.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:CALLE MICHOACAN PUEBLO SANTA 

MARÍA LAS CUEVAS, 90558 SANTA MARÍA LAS CUEVAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE TAMAULIPAS Y CALLE VERACRUZ, CALLE ZACATECAS  CALLE MICHOACAN ENTRE 

CALLE TAMAULIPAS Y CALLE VERACRUZ, lon:-97.74100022, lat:19.38388331}} 16-11-2021 30-11-2021 200,482.12                          200,482.12                          200,482.12                          200,482.12                          200,482.12                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2104-145-

147, contratista:MA. EUGENIA ALICIA MOLINA RAMOS, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, 

monto:494016.52, importe_modificado:496320.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:182.0}}

{2036867/proyecto_INICIO, 

2036867/proyecto_PROCESO, 

2036867/proyecto_FIN, 

2036867/proyecto_INICIO, 

2036867/proyecto_FIN, 

2036867/proyecto_PROCESO, 

2036867/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402037400 Proyecto de inversión                                       1,450,282.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450282.44, 

modificado:1450943.61}} SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES - 292167 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA 292167 S 608 422 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:206.0, 

meta_modificada:206.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO 

EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRANCISCO VILLA  AUDITORIO DEL 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, lon:-97.91713845, lat:19.55875394}} 29-11-2021 10-12-2021 1,450,943.61                     1,450,943.61                     1,450,943.61                     1,450,943.61                     1,450,943.61                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP - FISM 202146030 - 

2021, contratista:OTILIA BAUTISTA COCOLETZI, 

convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA, 

monto:1450943.61, importe_modificado:1450943.61}} {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:206.0}}

{2037400/proyecto_FIN, 

2037400/proyecto_PROCESO, 

2037400/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402040678 Proyecto de inversión                                            641,426.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641426.34, modificado:641426.34}}

CONSTRUCCION DE  DRENAJE SANITARIO UBICADA EN SEGUNDA PRIVADA LOS CIPRESES ENTRE 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y VEREDA DE LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE  GUERRERO 

(BARRIO SAN BARTOLOME)  FISM91 - 305833 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE 305833 S 18 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.65, 

meta_modificada:258.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA LOS 

CIPRESES INTERIOR SN BARRIO SAN BARTOLOMÉ, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL 

MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y 

CALLE VEREDA,    SE ENCUENTRA CERCA UNA TORTILLERIA Y , lon:-98.178875, 

lat:19.114787}} 18-10-2021 18-11-2021 641,426.34                          641,426.34                          641,426.34                          641,426.34                          641,426.34                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2125091, 

contratista:MIGUEL ANGEL RAMOS RUGERIO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX, monto:641426.34, 

importe_modificado:641426.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.65}}

{2040678/proyecto_PROCESO, 

2040678/proyecto_FIN, 

2040678/proyecto_INICIO, 

2040678/proyecto_FIN, 

2040678/proyecto_PROCESO, 

2040678/proyecto_INICIO, 

2040678/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402041045 Proyecto de inversión                                       4,928,622.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4928622.11, 

modificado:4928622.11}}

REHABILITACIÓN DE CALLE ABASOLO ORIENTE ENTRE CALLE SOLTEPEC Y CALLE C. HÉROE DE 

NACOZARI Y CAMINO A JUÁREZ  PRIMERA ETAPA - 307659 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE HUAMANTLA 307659 S 35923 23912 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8130.0, 

meta_modificada:8130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO ORIENTE CIUDAD 

HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ABASOLO ORIENTEE Y CALLE C. HÉROE DE NACOZARI, CALLE CAMINO A JUÁREZ  CALLE 

ABASOLO ORIENTE ENTRE CALLE SOLTEPEC Y CALLE C. HÉROE D, lon:-97.9129822, 

lat:19.31679199}} 05-11-2021 15-12-2021 4,928,622.11                     4,928,622.11                     4,928,622.11                     4,928,622.11                     4,928,622.11                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2021/FISM2113-

066, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:4928622.11, 

importe_modificado:4928622.11}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8130.0}}

{2041045/proyecto_INICIO, 

2041045/proyecto_FIN, 

2041045/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402041489 Proyecto de inversión                                            105,038.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105038.0, modificado:105038.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN EN SANTA ISABEL XILOXOXTLA, 

BARRIO TEOTITLA, TERCERA PRIVADA DE SAN JOSÉ, ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE SAN 

JOSÉ - 309250 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX 309250 S 19 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, 

meta_modificada:102.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PRIVADA DE SAN 

JOSE BARRIO TEOTITLA, 90194 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE SAN JOSE, AVENIDA 5 DE MAYO  INICIA EN 

AVENIDA 5 DE MAYO Y CONTINUA SOBRE CALLE, lon:-98.2126821, lat:19.26729071}} 22-11-2021 04-12-2021 105,038.00                          105,038.00                          105,038.00                          105,038.00                          105,038.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSIX/FISM2160019/IR-

2, contratista:EDGAR PADILLA BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX, monto:105038.0, 

importe_modificado:105038.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.85}}

{2041489/proyecto_INICIO, 

2041489/proyecto_PROCESO, 

2041489/proyecto_FIN, 

2041489/proyecto_PROCESO, 

2041489/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402042001 Proyecto de inversión                                            152,373.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152373.53, modificado:152373.53}}

CONSTRUCCION DE ENLADRILLADO EN AZOTEA EN ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS 

CLAVE: 29DPR0130V           FISM96 - 310932 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE 310932 S 3844 3844 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.64, 

meta_modificada:231.64}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 

SN BARRIO JESÚS, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA BENITO JUAREZ Y PRIVADA DOMINGO ARENAS,    SE 

ENCUENTRA CERCA DE UMNA IGLESIA, lon:-98.17180972, lat:19.1229596}} 10-11-2021 03-12-2021 152,373.53                          152,373.53                          152,373.53                          152,373.53                          152,373.53                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2125096, 

contratista:OSVALDO TECHALOTZI VAZQUEZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX, monto:152373.53, 

importe_modificado:152373.53}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.64}}

{2042001/proyecto_INICIO, 

2042001/proyecto_FIN, 

2042001/proyecto_INICIO, 

2042001/proyecto_FIN, 

2042001/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402043706 Proyecto de inversión                                            399,816.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399816.04, modificado:410025.77}}

REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA UNIDAD ANTONIO CARVAJAL EN LA LOCALIDAD 

DE SAN PABLO APETATITLAN - 316952 29 Tlaxcala 2 Apetatitlán de Antonio Carvajal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE APETATITLÁN 316952 S 8002 8002 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 121 

TRAMO PUEBLA  - APIZACO  KILÓMETRO 31 + 600 COLONIA APETATITLÁN, 90600 

APETATITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA  ENTRE  CALLE REFORMA Y  

,    LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERL P, lon:-98.19798496, 

lat:19.33620357}} 19-11-2021 01-12-2021 410,025.77                          410,025.77                          410,025.77                          410,025.77                          410,025.77                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AAC/FISM/2102/012, 

contratista:GB & SB CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAX, 

monto:399815.04, importe_modificado:410025.77}} {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:2.0}}

{2043706/proyecto_PROCESO, 

2043706/proyecto_INICIO, 

2043706/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402045062 Proyecto de inversión                                            733,951.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733951.5, modificado:733951.5}}

REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO A CALLE DE ADOQUIN EN CALLE 3 

PONIENTE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 3 SUR. - 321501 29 Tlaxcala 37

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 

Santos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHES SANTOS 321501 S 60 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.23, 

meta_modificada:544.23}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 3 PONIENTE PUEBLO 

ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 3 SUR,    DESDE EL CENTRO DE LA 

POBLACION SE TOMA LA CALLE INDEPENDENCIA CON DIRECCION, lon:-97.9094716, 

lat:19.20253885}} 25-10-2021 28-11-2021 733,951.50                          733,951.50                          733,951.50                          733,951.50                          733,951.50                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-21-033, 

contratista:IRINEO VAZQUEZ HUITRON, convocante:MUNICIPIO DE 

ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:733951.5, 

importe_modificado:733951.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.23}}

{2045062/proyecto_INICIO, 

2045062/proyecto_FIN, 

2045062/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402047802 Proyecto de inversión                                            509,021.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509021.07, modificado:509021.07}}

PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE CAMINO VIEJO DE LA COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 

ATLANGATEPEC, TLAX. - 331685 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAX 331685 S 16 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.5, 

meta_modificada:795.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE CAMINO VIEJO COLONIA VILLA 

DE LAS FLORES, 90415 VILLA DE LAS FLORES, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE CALLE 

CAMPECHE Y CARRETERA FEDERAL APIZACO-TLAXCO, CALLE AGUASCALIENTES  LA OBRA 

SE UBICA SOBRE LA CALLE CAMINO VIEJO ENTRE, lon:-98.11689279, lat:19.51357444}} 22-11-2021 03-12-2021 509,021.07                          509,021.07                          509,021.07                          509,021.07                          509,021.07                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/DOP/FISM2103013, 

contratista:SANDI GARCÍA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ATLANGATEPEC, TLAX., monto:509021.07, 

importe_modificado:509021.07}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.68}}

{2047802/proyecto_INICIO, 

2047802/proyecto_PROCESO, 

2047802/proyecto_FIN, 

2047802/proyecto_INICIO, 

2047802/proyecto_PROCESO, 

2047802/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402048026 Proyecto de inversión                                               86,572.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86572.41, modificado:86572.41}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE 15 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

VILLALTA, ATLANGATEPEC, TLAX. - 332637 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAX 332637 S 18 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, 

meta_modificada:235.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CALLE 15 DEMAYO COLONIA 

SANTIAGO VILLALTA, 90414 SANTIAGO VILLALTA, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 21 DE MARZO Y CERRADA CERRADA, CALLE GRACIANO SÁNCHEZ  LA OBRA SE 

UBICA SOBRE LA CALLE 15 DE MAYO ENTRE LAS CALLES 21 DE MAR, lon:-98.24258582, 

lat:19.57691532}} 08-11-2021 20-11-2021 86,572.41                             86,572.41                             86,572.41                             86,572.41                             86,572.41                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/DOP/FISM2103016, 

contratista:JAVIER LÓPEZ ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE 

ATLANGATEPEC, TLAX., monto:86572.41, 

importe_modificado:86572.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}}

{2048026/proyecto_INICIO, 

2048026/proyecto_FIN, 

2048026/proyecto_PROCESO, 

2048026/proyecto_FIN, 

2048026/proyecto_INICIO, 

2048026/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402048405 Proyecto de inversión                                            207,561.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207561.76, modificado:207561.76}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN SANTA ISABEL XILOXOXTLA, BARRIO DE CONTLA, CALLE 

DIVISION DEL NORTE, ENTRE AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE SAN JUAN. - 333920 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX 333920 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.0, 

meta_modificada:371.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE BARRIO 

CONTLA, 90193 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA  

ENTRE AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE SAN JUAN, AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE  

INICIA EN ESQUINA CON AV. DIVISION DEL NORT, lon:-98.21638623, lat:19.2741481}} 16-12-2021 28-12-2021 207,561.76                          207,561.76                          207,561.76                          207,561.76                          207,561.76                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSIX/FISM2160023/AD, 

contratista:TECHOS CON O SIN ESTRUCTURA GEMA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX, 

monto:207561.76, importe_modificado:207561.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.0}}

{2048405/proyecto_PROCESO, 

2048405/proyecto_INICIO, 

2048405/proyecto_FIN, 

2048405/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402048449 Proyecto de inversión                                            554,597.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554597.16, modificado:554597.16}} MEJORAMIENTO DE GUARNICIONES VARIAS CALLES ENTRE VARIAS CALLES  FISM92 - 334113 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE 334113 S 750 750 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13858.0, 

meta_modificada:13858.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN 

BARRIO VILLA VICENTE GUERRERO, 90900 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN 

PABLO DEL MONTE TLAXCALA  ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, 

CALLE VARIAS CALLES  SE TOMA EN CUENTA TODO EL M, lon:-98.166863, 

lat:19.122355}} 14-12-2021 18-12-2021 554,597.16                          554,597.16                          554,597.16                          554,597.16                          554,597.16                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2125092, 

contratista:JOSE GUADALUPE RUGERIO TLACUAHUAC, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX, monto:554436.41, 

importe_modificado:554436.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13858.0}}

{2048449/proyecto_INICIO, 

2048449/proyecto_PROCESO, 

2048449/proyecto_FIN, 

2048449/proyecto_INICIO, 

2048449/proyecto_PROCESO, 

2048449/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402049805 Proyecto de inversión                                               45,854.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45854.39, modificado:45854.39}} AMPLAICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE , 4TA PRIVADA ZARAGOZA - 339403 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 339403 S 10 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA 4TA PRIVADA ZARAGOZA 

BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ZARAGOZA Y  , CALLE PROGRESO  PRIVADA 4TA PRIVADA 

ZARAGOZA BARRIO ESTOCAPA CP. 90773 SANTA CATARINA AYOM, lon:-98.20500444, 

lat:19.20954127}} 06-12-2021 09-12-2021 45,854.39                             45,854.39                             45,854.39                             45,854.39                             45,854.39                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 21-58-

003, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA PACCSE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, 

monto:45854.39, importe_modificado:45854.39}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}

{2049805/proyecto_INICIO, 

2049805/proyecto_FIN, 

2049805/proyecto_PROCESO, 

2049805/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050384 Proyecto de inversión                                       1,022,901.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022901.15, 

modificado:1022901.15}} REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE MAYO - 341369 29 Tlaxcala 52 San José Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA 341369 S 3080 2588 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:949.0, 

meta_modificada:949.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO 1RA. 

SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE REFORMA  LA OBRA 

SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEACALCO EN LA C, lon:-98.06365199, 

lat:19.3363789}} 20-10-2021 18-12-2021 1,022,901.15                     1,022,901.15                     1,022,901.15                     1,022,901.15                     1,022,901.15                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2152002A, 

contratista:LUIS MANUEL AGUILAR VIEYRA, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JOSE TEACALCO, monto:1022901.15, 

importe_modificado:1022901.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:949.0}}

{2050384/proyecto_FIN, 

2050384/proyecto_PROCESO, 

2050384/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050609 Proyecto de inversión                                               99,610.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99610.37, modificado:99610.37}}

REHABILITACION DE PREEESCOLAR GUADALUPE HERNANDES ROSARIO CASTELLANO EN 3ERA 

CERRADA 18 DE MARZO ENTRE 2DA Y 4TA CERRADA 18 DE MARZO - FISM114 - 342120 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE 342120 S 22 22 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CERRADA 3ERA 18 DE MARZO 

INTERIOR SN BARRIO SAN BARTOLOMÉ, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN 

PABLO DEL MONTE TLAXCALA  ENTRE  CERRADA 2DA 18 DE MARZO Y CERRADA 4TA 18 DE 

MARZO,    A ESQUINA SE ENCUENTRA UN JARDIN DE NIÑO, lon:-98.18448296, 

lat:19.11543993}} 15-11-2021 21-12-2021 99,610.37                             99,610.37                             99,610.37                             99,610.37                             99,610.37                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2125114, 

contratista:CRISTOBAL XELANO CAPILLA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., 

monto:99610.37, importe_modificado:99610.37}} {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}

{2050609/proyecto_INICIO, 

2050609/proyecto_PROCESO, 

2050609/proyecto_FIN, 

2050609/proyecto_INICIO, 

2050609/proyecto_PROCESO, 

2050609/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050968 Proyecto de inversión                                               64,073.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64073.01, modificado:64073.01}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SEGUNDA PRIVADA GIRASOLES DE LA SECCIÓN 

CUARTA DEL MUNICIPIO DE XICOHTZINCO TLAXCALA - 343311 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 343311 S 16 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA GIRASOLES 

INTERIOR SN SECCION CUARTA, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE  

CALLE GIRASOLES Y CALLE JUAN CUAMATZI, CALLE AHILITES  LA OBRA SE UBICA 

APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE UNA MICRO EMPRESA, lon:-98.23032147, 

lat:19.1658543}} 28-06-2021 02-07-2021 64,073.01                             64,073.01                             64,073.01                             64,073.01                             64,073.01                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2142011, contratista:ALMA 

GIOVANA FLORES BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, 

monto:64073.01, importe_modificado:64073.01}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}}

{2050968/proyecto_INICIO, 

2050968/proyecto_FIN, 

2050968/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051077 Proyecto de inversión                                               64,549.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64549.73, modificado:64549.73}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA FRANCISCO SARABIA DE LA SECCIÓN 

SEGUNDA DEL MUNICIPIO DE XICOHTZINCO - 343910 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 343910 S 23 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA FRANCISCO SARABIA 

SECCION SEGUNDA, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE TERRACERIA 

FRANCISCO SARABIA Y CALLE PROGRESO, CARRETERA CAMINO REAL  LA OBRA SE UBICA 

ENTRE CARRETERA HACIA AYOMETLA Y CARRETERA CAMINO , lon:-98.23562131, 

lat:19.18650857}} 21-06-2021 25-06-2021 64,549.73                             64,549.73                             64,549.73                             64,549.73                             64,549.73                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2142025, contratista:RETZA 

ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, 

monto:64549.73, importe_modificado:64549.73}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}

{2051077/proyecto_INICIO, 

2051077/proyecto_FIN, 

2051077/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051195 Proyecto de inversión                                       2,244,588.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244588.2, modificado:2684765.87}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARRLLO COMUNITARIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO - 

344482 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO 344482 S 9518 9518 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.03, 

meta_modificada:390.03}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE 

COLONIA LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE 

MAYO, CALLE BENITO JUAREZ  LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA 1, lon:-98.18881723, 

lat:19.27705458}} 15-11-2021 24-12-2021 2,684,765.87                     2,684,765.87                     2,684,765.87                     2,684,765.87                     2,684,765.87                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-

DOP/FISM21048035-CONT 01, contratista:YAN INFRAESTRUCTURA 

GLOBAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAX, monto:2237304.89, 

importe_modificado:2684765.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.03}}

{2051195/proyecto_PROCESO, 

2051195/proyecto_FIN, 

2051195/proyecto_INICIO, 

2051195/proyecto_PROCESO, 

2051195/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051835 Proyecto de inversión                                            540,141.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540141.79, modificado:540141.79}} CONSTRUCCION DE ANDADOR PRINCIPAL DEL JAGUEY - 347066 29 Tlaxcala 52 San José Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA 347066 S 856 590 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.0, 

meta_modificada:819.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO 2DA. 

SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90497 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE LEONA VICARIO Y CALLE XICOTENCATL, CALLE MORELOS  LA 

OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEACALC, lon:-98.06729154, 

lat:19.33385481}} 07-06-2021 06-07-2021 540,141.79                          540,141.79                          540,141.79                          540,141.79                          540,141.79                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2152023A, 

contratista:GRUPO VAMEDI, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE 

TEACALCO, monto:540141.79, importe_modificado:540141.79}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:819.0}}

{2051835/proyecto_FIN, 

2051835/proyecto_PROCESO, 

2051835/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051921 Proyecto de inversión                                            214,093.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214093.53, modificado:214093.53}} REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINOS - 347404 29 Tlaxcala 52 San José Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA 347404 S 45 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE PINOS PUEBLO 5TA. SECCIÓN 

SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE PINOS Y CALLE REFORMA, CALLE CIPRESES  LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD 

DE SAN JOSE TEACALCO POR CALLE REFORMA, lon:-98.05001162, lat:19.34172726}} 15-07-2021 29-07-2021 214,093.53                          214,093.53                          214,093.53                          214,093.53                          214,093.53                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2152026, 

contratista:GRUPO VAMEDI, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE 

TEACALCO, monto:214093.53, importe_modificado:214093.53}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}

{2051921/proyecto_INICIO, 

2051921/proyecto_FIN, 

2051921/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201914379 Proyecto de inversión                                            647,722.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647722.85, modificado:815718.32}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NATIVITAS, LOCALIDAD JESÚS TEPACTEPEC, 

ASENTAMIENTO JESÚS TEPACTEPEC, EN CALLE LA PAZ ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE 

PROGRESO. - 24320 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL 24320 S 108 101 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.7, 

meta_modificada:325.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:6, direccion:CALLE LA PAZ PUEBLO JESÚS 

TEPACTEPEC, 90713 JESÚS TEPACTEPEC, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE AVENIDA BENITO 

JUÁREZ Y CALLE PROGRESO, CALLE PROGRESO  EN ESQUINA DE AVENIDA BENITO JUÁREZ 

Y CALLE LA PAZ INICIA LA OBRA, CONTINUA EN DIRE, lon:-98.31428861, 

lat:19.22503696}} 19-04-2021 25-05-2021 815,718.32                          815,718.32                          815,718.32                          815,718.32                          815,718.32                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2123015-IR, 

contratista:DECIDERIO LIRA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

NATIVITAS, TLAX., monto:815718.32, 

importe_modificado:815718.32}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.7}}

{1914379/proyecto_INICIO, 

1914379/proyecto_FIN, 

1914379/proyecto_INICIO, 

1914379/proyecto_PROCESO, 

1914379/proyecto_FIN, 

1914379/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA SE CONCLUYE AL 100% FINANCIERA Y 

FISICAMENTE., trimestre:4.0, usuario:oscargamezm, fecha:2022-01-

11}, obs2: {observación:EL CONTRATO SE REGISTRA CORRECTAMENTE., 

trimestre:4.0, usuario:oscargamezm, fecha:2022-01-11}, obs3: 

{observación:LA OBRA SE ENCUENTRA REGISTRADA CORRECTAMENTE., 

trimestre:4.0, usuario:oscargamezm, fecha:2022-01-11}} Sin observaciones

2021 4 TLA210201931301 Proyecto de inversión                                       1,025,705.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025705.55, modificado:749829.75}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ADOQUÍN EN CALLE  IGNACIO BONILLA VÁZQUEZ Y 

XICOTÉNCATL, ENTRE ECHEVERRÍA Y ACAPULCO - 73655 29 Tlaxcala 37

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 

Santos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 73655 S 130 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1509.0, 

meta_modificada:1509.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:CALLE BONILLA VAZQUEZ Y 

XICOTENCATL COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, 90596 COLONIA FRANCISCO JAVIER 

MINA, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

ECHEVERRIA Y CALLE ACAPULCO,    INGRESANDO POR CARRETERA ALI, lon:-

97.92685431, lat:19.19114217}} 01-07-2021 30-07-2021 749,829.75                          749,829.75                          749,829.75                          749,829.75                          749,829.75                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-21-022, 

contratista:ANGEL LOAIZA SANCHEZ, convocante:ZITLALTEPEC DE 

TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:7.4982975E7, 

importe_modificado:7.4982975E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1509.0}}

{1931301/proyecto_INICIO, 

1931301/proyecto_FIN, 

1931301/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201935276 Proyecto de inversión                                               60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN TLAXCO LOCALIDAD LA PALMA - 88890 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 88890 S 10 8 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:45, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA 

LA PALMA, 90274 LA PALMA, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE VARIAS CALLES Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES Y CAMINOS SIN NOMBRE DISTRIBUIDOS EN 

TODOS LOS EXTREMOS DE LA COMUNIDAD LA PALMA , lon:-97.9973015, 

lat:19.59175645}} 06-07-2021 30-07-2021 60,000.00                             60,000.00                             60,000.00                             60,000.00                             60,000.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/018/028/099/109, 

contratista:C. ISAC BONILLA GARCIA, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:274200.0, 

importe_modificado:274200.0}} {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}}

{1935276/proyecto_INICIO, 

1935276/proyecto_FIN, 

1935276/proyecto_PROCESO, 

1935276/proyecto_FIN, 

1935276/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201935374 Proyecto de inversión                                            398,650.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398650.73, modificado:398650.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD 

DE SAN JOSÉ CUAMANTZINGO, MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA. - 

89221 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS 89221 S 716 521 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:967.5, 

meta_modificada:967.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA 

SAN JOSÉ CUAMANTZINGO, 90421 SAN JOSÉ CUAMANTZINGO, MUÑOZ DE DOMINGO 

ARENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 

FRANCISCO I. MADERO  PASANDO PRESIDENCIA AUXILIAR, lon:-98.25484857, 

lat:19.51517064}} 01-06-2021 31-07-2021 398,650.73                          398,650.73                          398,650.73                          398,650.73                          398,650.73                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAMDA/OP/FISM2021/005, contratista:ISAIAS 

NAVA PARRA, convocante:MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO 

ARENAS, TLAX, monto:397416.24, importe_modificado:397416.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:967.5}}

{1935374/proyecto_INICIO, 

1935374/proyecto_PROCESO, 

1935374/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201937942 Proyecto de inversión                                            946,515.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:946515.7, modificado:946515.7}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-029-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALPULALPAN , lon:-98.570476, 

lat:19.588526}} 22-03-2021 06-06-2021 946,515.70                          946,515.70                          946,515.70                          946,515.70                          946,515.70                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938038 Proyecto de inversión                                       1,091,764.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1091764.82, modificado:1091764.82}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-057-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:TLAXCALA, lon:-98.23764, 

lat:19.316553}} 29-03-2021 13-06-2021 1,091,764.82                     1,091,764.82                     1,091,764.82                     1,091,764.82                     1,091,764.82                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938372 Proyecto de inversión                                            450,651.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450651.24, modificado:450651.24}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-056-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:TLAXCALA, lon:-98.23764, 

lat:19.316553}} 29-03-2021 13-06-2021 450,651.24                          450,651.24                          450,651.24                          450,651.24                          450,651.24                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938538 Proyecto de inversión                                            531,498.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:531498.0, modificado:531498.0}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-024-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:SAN JUAN HUACTZINCO, lon:-

98.250301, lat:19.237946}} 01-03-2021 23-05-2021 531,498.00                          531,498.00                          531,498.00                          531,498.00                          531,498.00                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201939469 Proyecto de inversión                                       1,359,540.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359540.99, 

modificado:1359540.99}}

SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO DE CANCHA DEP Y PLAZA CIVICA COLOCACION DE 

LAMPARAS SOLARES SUSTITUCION DE ASTA DE BANDERA SUSTITUCION DE PINTURA DE 

ESMALTE EN PUERTA DE ACCESO 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-002-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:Calle 19 de Noviembre 24, 

Segundo Barrio, 90140 Panotla, Tlax., México, lon:-98.2659781, lat:19.31595781}} 17-06-2021 19-09-2021 1,359,540.99                     1,359,540.99                     1,359,540.99                     1,359,540.99                     1,359,540.99                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201939524 Proyecto de inversión                                            459,425.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459425.16, modificado:459425.16}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-018-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:90100 San Esteban Tizatlán, Tlax., 

México, lon:-98.2158297, lat:19.3415965}} 07-06-2021 19-09-2021 459,425.16                          459,425.16                          459,425.16                          459,425.16                          459,425.16                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949839 Proyecto de inversión                                               12,632.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12632.17, modificado:12632.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  NATÍVITAS SAN RAFAEL TENANYECAC CALLE 

CUAUHTEMOC - 26064 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 26064 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN 

PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN JUAN HUACTZINCO, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE MIRADOR Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE LERMA  FRENTE A 

BIBLIOTECA PUBLICA., lon:-98.37317987, lat:19.24894719}} 05-04-2021 31-12-2021 12,632.17                             12,632.17                             12,632.17                             12,632.17                             12,632.17                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}}

{1949839/proyecto_INICIO, 

1949839/proyecto_PROCESO, 

1949839/proyecto_FIN, 

1949839/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949854 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  NATÍVITAS SAN MIGUEL ANALCO CALLE INDIGENAS 

TLAXCALTECAS - 26292 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 26292 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:CALLE INDIGENAS TLAXCALTECAS 

205  PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO, 90722 ZACATELCO, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE  

CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRONTERA, CALLE MORELOS  A 100 METROS DE VIA DEL 

TREN., lon:-98.33322154, lat:19.17648106}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949854/proyecto_PROCESO, 

1949854/proyecto_INICIO, 

1949854/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949883 Proyecto de inversión                                               20,203.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20203.26, modificado:20203.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME NATÍVITAS SAN VICENTE XILOXOCHITLA CALLE BENITO 

JUAREZ - 26893 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 26893 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 5  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 COLONIA GUERRERO, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE DALIAS Y AVENIDA REFORMA, CALLE MONTE ALBAN  A 200 

METROS DE TIENDA DE ABARROTES., lon:-98.31910129, lat:19.28737974}} 05-04-2021 31-12-2021 20,203.26                             20,203.26                             20,203.26                             20,203.26                             20,203.26                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.0}}

{1949883/proyecto_INICIO, 

1949883/proyecto_PROCESO, 

1949883/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949887 Proyecto de inversión                                                  6,653.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6653.18, modificado:6653.18}} CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  PANOTLA  SAN TADEO HUILOAPAN CALLE JAGUECILLO - 26928 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 26928 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE JAGUECILLO 17  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN ANTONIO TECOPILCO, PANOTLA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE SAN MIGUEL Y AVENIDA NACIONAL, PRIVADA ALGODONEROS  JAGUEY DE 

LA CALLE A 100 METROS., lon:-98.27874882, lat:19.39559261}} 05-04-2021 31-12-2021 6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949887/proyecto_INICIO, 

1949887/proyecto_PROCESO, 

1949887/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949909 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PANOTLA  JESÚS ACATITLA AVENIDA TLAXCALA - 27569 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 27569 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:AVENIDA TLAXCALA 1  INTERIOR SN 

PUEBLO JESÚS ACATITLA, 90152 SAN JOSÉ BUENAVISTA, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE PROGRESO Y CALLE MORELOS, CARRETERA FEDERAL A SAN MARTIN-TLAXCALA  A 

20 METROS DE JARDIN DE NIÑOS., lon:-98.30421414, lat:19.32689989}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949909/proyecto_PROCESO, 

1949909/proyecto_INICIO, 

1949909/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949966 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  PANOTLA SANTA CRUZ TECHACHALCO PRIVADA 

MAGUEYALES - 28197 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28197 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:PRIVADA MAGUEYALES 5  INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA CRUZ TECHACHALCO, 90145 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 

PANOTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE MAGUEYALES Y CALLE VALLADOLID, CARRETERA SAN 

MARTIN-TLAXCALA  A 100 METROS DE LAVADO DE AUTOS., lon:-98.29798433, 

lat:19.32251728}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949966/proyecto_INICIO, 

1949966/proyecto_PROCESO, 

1949966/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950000 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CATARINA AYOMETLA COLONIA CENTRO AVENIDA 

DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 28508 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28508 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 

11  INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 CONTLA, SANTA 

CATARINA AYOMETLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE VICTORIA Y CALLE VÍAS DEL TREN, CALLE 

ITURBIDE  A 200 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-98.21498757, 

lat:19.19840384}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950000/proyecto_PROCESO, 

1950000/proyecto_INICIO, 

1950000/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950004 Proyecto de inversión                                               15,205.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15205.98, modificado:15205.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA CATARINA AYOMETLA BARRIO ESTOCAPA CALLE 

PORFIRIO DÍAZ - 28528 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28528 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 7  INTERIOR SN 

BARRIO ESTOCAPA, 90773 CONTLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE BARRANCA DE SANCHEZ, CALLE VÍAS DE FERROCARRIL  A 

150 METROS DE LA VÍAS DEL TREN, lon:-98.21414541, lat:19.2050555}} 05-04-2021 31-12-2021 15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}

{1950004/proyecto_INICIO, 

1950004/proyecto_PROCESO, 

1950004/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950018 Proyecto de inversión                                               10,921.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10921.63, modificado:10921.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TEOLOCHOLCO ACXOTLA DEL MONTE AVENIDA JUÁREZ - 

28611 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28611 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:AVENIDA JUÁREZ 122  INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARIA ACXOTLA DEL MONTE, 90850 CONTLA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE BOLIVAR Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ORIENTAL  ENTRADA CALLEJON Y 

MISCELANEA TEXIS, lon:-98.16324347, lat:19.25150117}} 05-04-2021 31-12-2021 10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}

{1950018/proyecto_INICIO, 

1950018/proyecto_PROCESO, 

1950018/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950032 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEOLOCHOLCO SECCIÓN QUINTA CALLE DIEZ DE MAYO - 

28908 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28908 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ DE MAYO 13 C INTERIOR 

SN SECCION QUINTA, 90850 HUAMANTLA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO  SIN REFERENCIAS, lon:-

98.18598629, lat:19.2409307}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950032/proyecto_INICIO, 

1950032/proyecto_PROCESO, 

1950032/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950070 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XICOHTZINCO SECCIÓN PRIMERA CALLE DIECISEIS DE 

SEPTIEMBRE - 29813 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 29813 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 112 B 

INTERIOR SN PUEBLO XICOHTZINGO, 90780 OCOTLÁN TEPATLAXCO, XICOHTZINCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO REAL, PRIVADA 20 DE 

NOVIEMBRE  A UNA CUADRA DE PRIMARIA., lon:-98.23296762, lat:19.18222266}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950070/proyecto_PROCESO, 

1950070/proyecto_INICIO, 

1950070/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950081 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  XICOHTZINCO SECCIÓN SEGUNDA PRIVADA DEMOCRACIA - 

30440 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 30440 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA DEMOCRACIA 11  INTERIOR 

SN PUEBLO XICOHTZINGO, 90780 SAN JOSÉ ATOTONILCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE PERU Y CALLE BARRANCA TECUANATLA, CALLE DEMOCRACIA  A 200 

METROS DE HOSPITAL VISTA MEDIC., lon:-98.23910216, lat:19.18520216}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950081/proyecto_INICIO, 

1950081/proyecto_PROCESO, 

1950081/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950129 Proyecto de inversión                                               21,732.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21732.77, modificado:21732.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO POXTLA CALLE 

VEINTIOCHO DE OCTUBRE - 33120 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 33120 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIOCHO DE OCTUBRE 

BARRIO POXTLA, 90833 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAREZ, CALLE FRANCISCO I. 

MADERO  SIN NINGUNA REFERENCIA, lon:-98.1771701, lat:19.27890358}} 05-04-2021 31-12-2021 21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}

{1950129/proyecto_PROCESO, 

1950129/proyecto_INICIO, 

1950129/proyecto_PROCESO, 

1950129/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950132 Proyecto de inversión                                               18,709.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18709.87, modificado:18709.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO POXTLA 

AVENIDA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 33602 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 33602 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 

75  BARRIO POXTLA, 90834 SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE SAN NICOLAS  

SIN REFERENCIAS, lon:-98.17827785, lat:19.27605022}} 05-04-2021 31-12-2021 18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}

{1950132/proyecto_PROCESO, 

1950132/proyecto_INICIO, 

1950132/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950148 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL BARRIO LA CIÉNEGA PRIVADA 

DEL CARMEN - 34263 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 34263 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL CARMEN 8  INTERIOR 

SN BARRIO LA CIÉNEGA, 90796 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE ROSAS  A 100 

METROS DE VIAS DEL TREN., lon:-98.22858721, lat:19.16224383}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950148/proyecto_INICIO, 

1950148/proyecto_PROCESO, 

1950148/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950171 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL BARRIO POTRERO 

PRIVADA TLAXCALA - 35384 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 35384 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PRIVADA TLAXCALA INTERIOR SN 

BARRIO POTRERO, 90791 TOPILCO DE JUÁREZ, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  

ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE TLAXCALA  A 150 METROS DE 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCALA., lon:-98.20378077, lat:19.17076792}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950171/proyecto_INICIO, 

1950171/proyecto_PROCESO, 

1950171/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950181 Proyecto de inversión                                               12,415.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12415.02, modificado:12415.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CHIAUTEMPAN SANTA CRUZ GUADALUPE CALLE MALINTZI - 

35650 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 35650 S 3 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MALINTZI 22  INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ GUADALUPE, 90810 SANCTÓRUM, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE  CALLE PEDRO MARTIR Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PEDRO MARTIR  A 70 

METROS DE LA CAPILLA POR LOS CAMPOS., lon:-98.17962835, lat:19.31529949}} 05-04-2021 31-12-2021 12,415.02                             12,415.02                             12,415.02                             12,415.02                             12,415.02                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.0}}

{1950181/proyecto_PROCESO, 

1950181/proyecto_INICIO, 

1950181/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950194 Proyecto de inversión                                               10,921.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10921.63, modificado:10921.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CHIAUTEMPAN  SANTA ANA CHIAUTEMPAN REFORMA 

AVENIDA REVOLUCIÓN - 35743 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 35743 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION 80  INTERIOR 

SN COLONIA REFORMA, 90805 FRANCISCO VILLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  

CALLE AMISTAD Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MOCTEZUMA  ARRIBA DE FABRICA DE 

MEJIA PASANDO CAPILLA DE FATIMA., lon:-98.18375805, lat:19.31246612}} 05-04-2021 31-12-2021 10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:120.0}}

{1950194/proyecto_PROCESO, 

1950194/proyecto_INICIO, 

1950194/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950200 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  CHIAUTEMPAN REFORMA CALLE BARRANCA BRIONES - 

35933 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 35933 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA BRIONES INTERIOR 

SN COLONIA REFORMA, 90805 PUEBLO HEROICO DE LA TRINIDAD TEPEHITEC, 

CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE MANUEL NAVA Y CALLE RIO BRIONES, CALLE 

REVOLUCION  POR LA BARRANCA AL FINAL DE LA CALLE., lon:-98.17971506, 

lat:19.31090889}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950200/proyecto_PROCESO, 

1950200/proyecto_INICIO, 

1950200/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950214 Proyecto de inversión                                               22,777.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22777.06, modificado:22777.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN BARRIO 

TEXCACOAC CALLE MANUEL NAVA - 36679 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 36679 S 5 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL NAVA 4  INTERIOR SN 

BARRIO TEXCACOAC, 90806 SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE  CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MOCTEZUMA, PRIVADA PRIVADA SIN 

NOMBRE  A UNA CUADRA DE LA SECUNDARIA 31., lon:-98.18411269, lat:19.3085767}} 05-04-2021 31-12-2021 22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}}

{1950214/proyecto_INICIO, 

1950214/proyecto_PROCESO, 

1950214/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950216 Proyecto de inversión                                               18,709.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18709.87, modificado:18709.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CHIAUTEMPAN SANTA CRUZ TETELA CALLE REFORMA - 

36693 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 36693 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:CALLE REFORMA 18  INTERIOR SN 

BARRIO SANTA CRUZ TETELA, 90802 COLONIA DEL VALLE, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE  AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE 2 DE NOVIEMBRE, CALLE INDEPENDENCIA  A 200 

METROS DE LA CAPILLA Y TALLER MECANICO., lon:-98.20016479, lat:19.28858145}} 05-04-2021 31-12-2021 18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}}

{1950216/proyecto_PROCESO, 

1950216/proyecto_INICIO, 

1950216/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950224 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CHIAUTEMPAN  SANTA CRUZ GUADALUPE CALLE DE 

LAS FLORES - 36899 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 36899 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS FLORES 30  INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA CRUZ GUADALUPE, 90810 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, CHIAUTEMPAN 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE SAN PEDRO MARTIR Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE SAN 

PEDRO MARTIR  POR LA COLONIA ANTORCHISTA., lon:-98.17632829, 

lat:19.31148379}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950224/proyecto_PROCESO, 

1950224/proyecto_INICIO, 

1950224/proyecto_PROCESO, 

1950224/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950228 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  CHIAUTEMPAN SAN PEDRO MUÑOZTLA AVENIDA 

MALINTZI - 37010 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 37010 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:AVENIDA MALINTZI 153  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN PEDRO MUÑOZTLA, 90820 TETLATLAHUCA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HEROES DE MUÑOZTLA, PRIVADA 

INDEPENDENCIA  POR PARADERO DE COMBIS., lon:-98.15665266, lat:19.27628679}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950228/proyecto_INICIO, 

1950228/proyecto_PROCESO, 

1950228/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950279 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE  SAN ISIDRO BUEN SUCESO 

CALLE BENITO JUAREZ - 37619 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 37619 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MIGUEL 

HIDALGO  FRENTE A UNA BARRANQUILLA., lon:-98.10361098, lat:19.15608003}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950279/proyecto_PROCESO, 

1950279/proyecto_INICIO, 

1950279/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950285 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUEN SUCESO 

CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 37666 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 37666 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 LA MAGDALENA TLALTELULCO, SAN 

PABLO DEL MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE JUAN CUAMATZI Y CALLE MALINTZI, CALLE 

DE LAS FLORES  NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.11101102, lat:19.15328955}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950285/proyecto_PROCESO, 

1950285/proyecto_INICIO, 

1950285/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950308 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUEN SUCESO 

CALLE NETZAHUALCOYOTL - 38754 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 38754 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL INTERIOR 

SN PUEBLO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, SAN PABLO 

DEL MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE TERRENOS DE LABOR Y CALLE TERRENOS DE LABOR, 

CALLE TERRENOS DE LABOR  A 200 METROS DE C, lon:-98.09483432, lat:19.17303122}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950308/proyecto_INICIO, 

1950308/proyecto_PROCESO, 

1950308/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950752 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA CRUZ QUILEHTLA CALLE VILLAHERMOSA - 

58086 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 58086 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VILLAHERMOSA 36  INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ 

QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE  CAMINO REAL Y CALLE LA REFORMA, CALLE BENITO 

JUAREZ  A 100 METROS DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALE, lon:-98.22921549, 

lat:19.20907414}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950752/proyecto_PROCESO, 

1950752/proyecto_INICIO, 

1950752/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210301950758 Proyecto de inversión                                               10,921.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10921.63, modificado:10921.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TEPEYANCO  SANTIAGO TLACOCHCALCO CALLE HIDALGO - 

58186 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 58186 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:9, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO TLACOCHCALCO, 90180 SANTIAGO TLACOCHCALCO, TEPEYANCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE PASO DE CORTES Y CALLE TLAHUICOLE, CALLE XICOHTENCATL  A 

UN COSTADO DE LOS INVERNADEROS., lon:-98.22335541, lat:19.26358705}} 05-04-2021 31-12-2021 10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}}

{1950758/proyecto_INICIO, 

1950758/proyecto_PROCESO, 

1950758/proyecto_FIN, 

1950758/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950786 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JERÓNIMO ZACUALPAN CALZADA TEPEYAC - 58867 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 58867 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALZADA TEPEYAC 28  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN 

JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

CORREGIDORA, CALLE BENITO JUAREZ  AUN COSTADO DE LA CAPILLA DEL , lon:-

98.26852141, lat:19.24634766}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950786/proyecto_INICIO, 

1950786/proyecto_PROCESO, 

1950786/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950804 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN LORENZO AXOCOMANITLA  CALZADA GUADALUPE 

- 59173 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 59173 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALZADA GUADALUPE 35  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, SAN 

LORENZO AXOCOMANITLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE ADOLFO LOPEZ 

MATEOS, CALLE FRANCISCO VILLA  A 80 METROS DE UN AU, lon:-98.25257534, 

lat:19.22284635}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950804/proyecto_INICIO, 

1950804/proyecto_PROCESO, 

1950804/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950814 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN TERCERA EXQUITLA CALLE TOPIZCO - 

59269 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 59269 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE TOPIZCO 27  SECCION 

EXQUITLA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE NUEVA SUR Y CALLE 

CRISTOBAL COLÓN, CAMINO REAL  A 150 METROS DEL KIOSKO Y CAPILLA DE JUQUILITA, 

lon:-98.23390253, lat:19.20178676}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950814/proyecto_PROCESO, 

1950814/proyecto_INICIO, 

1950814/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950834 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN TERCERA EXQUITLA PRIVADA 

BARRANCA SECA - 59754 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 59754 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA BARRANCA SECA 2  

SECCION EXQUITLA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE PROGRESO 

Y CARRETERA PUEBLA-TLAXCALA, CALLE CIRILO ARENAS  A UN COSTADO DEL TANQUE 

ELEVADO DE AGUA, lon:-98.2399841, lat:19.20827425}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950834/proyecto_INICIO, 

1950834/proyecto_PROCESO, 

1950834/proyecto_FIN, 

1950834/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950850 Proyecto de inversión                                                  9,305.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9305.58, modificado:9305.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TETLATLAHUCA  SAN BARTOLOMÉ TENANGO PRIVADA NIÑOS 

HEROES - 59964 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 59964 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:PRIVADA NIÑOS HEROES INTERIOR 

SN PUEBLO SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 90734 SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 

TETLATLAHUCA TLAXCALA  ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 

POCITOS  A 50 METROS DE CANCHA DE FUTBOL., lon:-98.29618064, lat:19.25153113}} 05-04-2021 31-12-2021 9,305.58                                9,305.58                                9,305.58                                9,305.58                                9,305.58                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}}

{1950850/proyecto_INICIO, 

1950850/proyecto_PROCESO, 

1950850/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950877 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TETLATLAHUCA  SAN BARTOLOMÉ TENANGO CALLE EL 

MIRADOR - 60758 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 60758 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:CALLE EL MIRADOR INTERIOR SN 

PUEBLO SAN BARTOLOME TENANGO, 90734 SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 

TETLATLAHUCA TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LORETO, CALLE DEL 

PANTEON  FRENTE A TELESECUNDARIA., lon:-98.29415003, lat:19.25488787}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950877/proyecto_INICIO, 

1950877/proyecto_PROCESO, 

1950877/proyecto_FIN, 

1950877/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950910 Proyecto de inversión                                               21,732.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21732.77, modificado:21732.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME SANTA APOLONIA TEACALCO BARRIO  EL CARRIL CALLE 

DEL BOSQUE - 61244 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61244 S 5 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE DEL BOSQUE INTERIOR SN 

BARRIO EL CARRIL, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SAN MIGUEL - TEACALCO, 

CALLE MANANTIALES  UNIDAD DEPORTIVA., lon:-98.31516615, lat:19.24598022}} 05-04-2021 31-12-2021 21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.0}}

{1950910/proyecto_INICIO, 

1950910/proyecto_PROCESO, 

1950910/proyecto_FIN, 

1950910/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950913 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN SEGUNDA AVENIDA REFORMA - 

61351 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61351 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA 20  SECCION 

SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO 

Y CARRETERA PUEBLA-TLAXCALA, CALLE BARRANCA SECA  A 100 METROS DE LA CAPILLA 

CUATRO CAMINOS, lon:-98.23819138, lat:19.20970026}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950913/proyecto_PROCESO, 

1950913/proyecto_INICIO, 

1950913/proyecto_FIN, 

1950913/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950940 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME SAN DAMIÁN TEXÓLOC BARRIO LA CUEVA CALLE 

MATAMOROS - 61755 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61755 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS 16  INTERIOR SN 

BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA  

ENTRE  CALLE GRANADA Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE SAN NICOLAS  A 30 METROS DE 

KINDER., lon:-98.28850684, lat:19.27569392}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950940/proyecto_INICIO, 

1950940/proyecto_PROCESO, 

1950940/proyecto_FIN, 

1950940/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950946 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME SAN DAMIÁN TEXÓLOC BARRIO LA CUEVA PRIVADA 

LAZARO CARDENAS - 61801 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61801 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PRIVADA LAZARO CARDENAS 6  

INTERIOR SN BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE REAL DEL MONTE, CALLE BENITO 

JUAREZ  A 200 METROS DE PANTEON MUNICIPAL., lon:-98.28509404, 

lat:19.27135304}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950946/proyecto_PROCESO, 

1950946/proyecto_INICIO, 

1950946/proyecto_FIN, 

1950946/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301951929 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA COLONIA ANTORCHISTA 

SAN CAYETANO  CALLE SAN CAYETANO - 78840 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 78840 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:165, direccion:CALLE SAN CAYETANO 52  

INTERIOR SN COLONIA ANTORCHISTA SAN CAYETANO, 90280 COLONIA ANTORCHISTA 

SAN CAYETANO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  ENTRE CALLE RANCHO 

VETERINARIO Y CALLE TIERRAS DE LABOR, CALLE TERRENOS DE LABO, lon:-98.54499879, 

lat:19.50401822}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1951929/proyecto_INICIO, 

1951929/proyecto_PROCESO, 

1951929/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301951939 Proyecto de inversión                                                  6,653.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6653.18, modificado:6653.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE INDEPENDENCIA - 

79491 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 79491 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE PUEBLA Y CALLE OAXACA, CALLE CONSTITUCIÓN  NO HAY 

REFERENCIAS., lon:-98.47041674, lat:19.49350185}} 05-04-2021 31-12-2021 6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1951939/proyecto_PROCESO, 

1951939/proyecto_INICIO, 

1951939/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301951992 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TOTOLAC LA CANDELARIA TEOTLALPAN CALLE SOR JUANA 

INES DE LA CRUZ - 80030 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 80030 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 

47  INTERIOR SN PUEBLO LA CANDELARIA TEOTLALPAN, 90168 LA CANDELARIA 

TEOTLALPAN, TOTOLAC TLAXCALA  ENTRE CALLE MERLO DE LA FUENTE Y CARRETERA 

AUTOPISTA,    A 200 METROS DE AUTOPISTA., lon:-98.23095353, lat:19.33462082}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1951992/proyecto_INICIO, 

1951992/proyecto_PROCESO, 

1951992/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952120 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCALA  SAN ESTEBAN TIZATLÁN CALLE BENITO RAMOS 

MOLINA - 81380 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 81380 S 6 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:CALLE BENITO RAMOS MOLINA 1  

INTERIOR SN PUEBLO SAN ESTEBAN TIZATLÁN, 90100 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE JUAN ISABEL RAMOS MOLINA Y CALLE BERNARDO RAMOS 

PAREDES, CALLE CERRO  A 200 METROS DE TANQUE DE AG, lon:-98.21504593, 

lat:19.36572955}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1952120/proyecto_INICIO, 

1952120/proyecto_PROCESO, 

1952120/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952149 Proyecto de inversión                                               14,638.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14638.45, modificado:14638.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CUAXOMULCO COLONIA  ZACAMOLPA CALLE PROF 

PEDRO PEREZ - 81597 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 81597 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:CALLE PROF PEDRO PEREZ 43  

INTERIOR SN COLONIA ZACAMOLPA, 90660 ZACAMOLPA, CUAXOMULCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y  ,    ESCUELA PRIMARIA PEDRO PEREZ, lon:-98.06447806, 

lat:19.34741823}} 05-04-2021 31-12-2021 14,638.45                             14,638.45                             14,638.45                             14,638.45                             14,638.45                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}}

{1952149/proyecto_PROCESO, 

1952149/proyecto_INICIO, 

1952149/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952177 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA COLONIA MAZATEPEC SUR CALLE MINA - 81691 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 81691 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MINA INTERIOR SN COLONIA 

MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE VIA MUERTA, CALLE 1 DE MAYO  CERCA 

DE CANCHA DE FUTBOL, lon:-97.64161491, lat:19.31533405}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952177/proyecto_INICIO, 

1952177/proyecto_PROCESO, 

1952177/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952185 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA BARRIO DE GUADALUPE CARRETERA A TEMALACAYUCAN - 81704 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 81704 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A TEMALACAYUCAN 

32  INTERIOR SN BARRIO DE GUADALUPE, 90574 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, 

EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y  , CALLE DE LAS 

PALMAS  CERCA DE LA CASCADA, lon:-97.67269661, lat:19.31622205}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952185/proyecto_INICIO, 

1952185/proyecto_PROCESO, 

1952185/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952251 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA BARRIO DE GUADALUPE CAMINO A  TEMALACAYUCAN - 82467 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 82467 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A TEMALACAYUCAN 30  

INTERIOR SN BARRIO DE GUADALUPE, 90574 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE CALPULTITLA Y  , CAMINO A 

TEMALACAYUCAN  SALIDA DEL BARRIO LADO SUR, lon:-97.68253497, 

lat:19.31178911}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952251/proyecto_PROCESO, 

1952251/proyecto_INICIO, 

1952251/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952273 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA CAMINO A LA LADRILLERA - 82583 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 82583 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA LADRILLERA 

INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y 

CAMINO AL PIÑONAL,    ADELANTE DEL MOLINO PIÑONA, lon:-97.65837092, 

lat:19.33808866}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952273/proyecto_INICIO, 

1952273/proyecto_PROCESO, 

1952273/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952330 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SANTA ROSA 

DE LIMA CALLE SIN NOMBRE - 82812 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 82812 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:34, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA, 90132 SANTA ROSA DE LIMA, IXTACUIXTLA 

DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    BARRIO LAS PALMAS., lon:-

98.35942122, lat:19.38247935}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1952330/proyecto_INICIO, 

1952330/proyecto_PROCESO, 

1952330/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952336 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA CALLE ABASOLO - 82835 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 82835 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO 7  INTERIOR SN 

PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

ABASOLO, CALLE MOCTEZUMA  CERCA DE TIENDA DE ARTESANÍAS, lon:-97.65445488, 

lat:19.32761556}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952336/proyecto_PROCESO, 

1952336/proyecto_INICIO, 

1952336/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952464 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME YAUHQUEMEHCAN SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN CALLE DE 

LOS AMIGOS CUARTA SECCIÓN - 83305 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 83305 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE DE LOS AMIGOS CUARTA 

SECCIÓN PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 

YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA  ENTRE PRIVADA TLAHUICOLE Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-

98.18047243, lat:19.37832574}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952464/proyecto_INICIO, 

1952464/proyecto_PROCESO, 

1952464/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952470 Proyecto de inversión                                               15,560.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15560.59, modificado:15560.59}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME YAUHQUEMEHCAN SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN CALLE DE LA 

CONQUISTA - 83311 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 83311 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE LA CONQUISTA 33  PUEBLO 

SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE DEL ARO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE XICOHTENCATL  SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.17140363, lat:19.37305011}} 05-04-2021 31-12-2021 15,560.59                             15,560.59                             15,560.59                             15,560.59                             15,560.59                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}

{1952470/proyecto_INICIO, 

1952470/proyecto_PROCESO, 

1952470/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952604 Proyecto de inversión                                               15,560.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15560.59, modificado:15560.59}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TOCATLÁN SANTA MARÍA TOCATLÁN AVENIDA REFORMA - 

84748 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 84748 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA 20  INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA  ENTRE 

CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA  NO TIENE 

REFERENCIAS, lon:-98.01969813, lat:19.39118808}} 05-04-2021 31-12-2021 15,560.59                             15,560.59                             15,560.59                             15,560.59                             15,560.59                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}

{1952604/proyecto_PROCESO, 

1952604/proyecto_INICIO, 

1952604/proyecto_PROCESO, 

1952604/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952690 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ATLANGATEPEC COLONIA BENITO JUAREZ TEZOYO CALLE 

EMILIANO ZAPATA - 84942 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 84942 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA 

BENITO JUÁREZ (TEZOYO), 90418 COLONIA BENITO JUÁREZ (TEZOYO), ATLANGATEPEC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AÑO DE LA PATRIA, CALLE LOS PINOS  

SIN REFERENCIAS, lon:-98.23426058, lat:19.54270198}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952690/proyecto_INICIO, 

1952690/proyecto_PROCESO, 

1952690/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952715 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  ATLTZAYANCA FELIPE CARRILLO PUERTO CALLE PUEBLA - 

85592 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 85592 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:CALLE PUEBLA 15  INTERIOR SN 

PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO, 90555 FELIPE CARRILLO PUERTO, ATLTZAYANCA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE FORTALEZA, CALLE ORIZABA  FRENTE A LA 

BARRANCA, lon:-97.85558708, lat:19.39536012}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952715/proyecto_PROCESO, 

1952715/proyecto_INICIO, 

1952715/proyecto_PROCESO, 

1952715/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952824 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLTZAYANCA RANCHERÍA DE POCITOS CALLE 

BUENAVISTA - 86523 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 86523 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CALLE BUENAVISTA INTERIOR SN 

PUEBLO POCITOS, 90558 RANCHERÍA DE POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 15 DE AGOSTO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS,    100 METROS AL NORTE DE LA 

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, lon:-97.75938781, lat:19.3916647}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952824/proyecto_PROCESO, 

1952824/proyecto_INICIO, 

1952824/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952858 Proyecto de inversión                                               10,354.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10354.1, modificado:10354.1}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS BARRIO SAN 

ISIDRO CALLE CINCO ORIENTE - 86551 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 86551 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 5 ORIENTE 76  INTERIOR SN 

BARRIO SAN ISIDRO, 90596 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE 8 SUR, CALLE 3 ORIENTE  A CUADRA Y MEDIA DE 

ESCUELA EMILIANO ZAPATA, lon:-97.90314536, lat:19.20082546}} 05-04-2021 31-12-2021 10,354.10                             10,354.10                             10,354.10                             10,354.10                             10,354.10                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}}

{1952858/proyecto_PROCESO, 

1952858/proyecto_INICIO, 

1952858/proyecto_PROCESO, 

1952858/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952866 Proyecto de inversión                                               16,604.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16604.88, modificado:16604.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS  ZITLALTÉPEC 

CALLE DOS ORIENTE - 86555 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 86555 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 2 ORIENTE INTERIOR SN 

PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ 

SANTOS TLAXCALA  ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE, CALLE 4 ORIENTE  ESCUELA 

LUIS MUNIVE, lon:-97.90669536, lat:19.2053204}} 05-04-2021 31-12-2021 16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}

{1952866/proyecto_INICIO, 

1952866/proyecto_PROCESO, 

1952866/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952868 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS BARRIO 

PROGRESO CALLE BENITO JUÁREZ - 86557 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 86557 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

BARRIO PROGRESO, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 6 NORTE, CALLE 2 ORIENTE  KINDER JAIME 

FLORES D, lon:-97.90463073, lat:19.2040752}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952868/proyecto_PROCESO, 

1952868/proyecto_INICIO, 

1952868/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952873 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS SAN 

JUAN BAUTISTA MIER CALLE HIDALGO - 86560 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 86560 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA MIER, 90592 SAN JUAN BAUTISTA MIER, ZILTLALTÉPEC DE 

TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y  , CALLE 

MATAMOROS  POR EL CENTRO DE SALUD, lon:-97.86473245, lat:19.23565545}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952873/proyecto_PROCESO, 

1952873/proyecto_INICIO, 

1952873/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953002 Proyecto de inversión                                               15,560.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15560.59, modificado:15560.59}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI  BARRIO SANTA MARÍA 

TLACATECPA CALLE CATORCE DE FEBRERO - 87878 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 87878 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE FEBRERO 46  INTERIOR 

SN BARRIO SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

TLAXCALA  ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE MOTENEHUATZI, CALLE 23 DE MARZO  

NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.16272718, lat:19.3368264}} 05-04-2021 31-12-2021 15,560.59                             15,560.59                             15,560.59                             15,560.59                             15,560.59                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.0}}

{1953002/proyecto_PROCESO, 

1953002/proyecto_INICIO, 

1953002/proyecto_PROCESO, 

1953002/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953037 Proyecto de inversión                                               16,604.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16604.88, modificado:16604.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XALOZTOC GUADALUPE TEXMOLAC  AVENIDA XICOHTÉNCATL 

- 88015 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88015 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:AVENIDA XICOHTÉNCATL 49 A 

INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE TEXMOLAC, 

XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y PRIVADA 3ERA DE 

XICOHTÉNCATL, CALLE NIÑOS HEROES  NO TIENE REFERENCIAS, lon:-98.04190464, 

lat:19.42349012}} 05-04-2021 31-12-2021 16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}

{1953037/proyecto_INICIO, 

1953037/proyecto_PROCESO, 

1953037/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953094 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLANGATEPEC RANCHO LA COLECTURIA CALLE SIN 

NOMBRE - 88111 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88111 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:RANCHO LA COLECTURIA, 90410 

ATLANGATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE CARRETERA A TEZOYO Y CARRETERA A 

LOMA BONITA,    POR EL DIF MUNICIPAL, lon:-98.21306829, lat:19.53055696}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953094/proyecto_INICIO, 

1953094/proyecto_PROCESO, 

1953094/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs2: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs3: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs4: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}}

2021 4 TLA210301953096 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLANGATEPEC RANCHO SANTA ELENA CALLE SIN 

NOMBRE - 88113 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88113 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:RANCHO SANTA ELENA, 90415 

SANTA ELENA, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE CARRETERA APIZACO-TLAXCO Y 

CARRETERA A ATLANGATEPEC,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.129749, lat:19.549779}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953096/proyecto_PROCESO, 

1953096/proyecto_INICIO, 

1953096/proyecto_PROCESO, 

1953096/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs2: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs3: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs4: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}}

2021 4 TLA210301953102 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLANGATEPEC LA TRASQUILA AVENIDA MADERO - 

88119 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88119 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:AVENIDA MADERO 3  PUEBLO LA 

TRASQUILA, 90416 LA TRASQUILA, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE CALLE TEZOYO Y 

CALLE LA TRASQUILA, CARRETERA A ATLANGATEPEC  POR LAS VÍAS DEL FERROCARRIL, 

lon:-98.176906, lat:19.519887}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953102/proyecto_INICIO, 

1953102/proyecto_PROCESO, 

1953102/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953120 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA BENITO JUÁREZ CALLE ARTÍCULO CIENTO 

VEINTITRES - 88149 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88149 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE ARTÍCULO 123 77  INTERIOR 

SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO AL CERRO, CALLE OCOTLÁN  A 100 METROS DE 

CAPILLA, lon:-97.91072391, lat:19.3795453}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953120/proyecto_PROCESO, 

1953120/proyecto_INICIO, 

1953120/proyecto_PROCESO, 

1953120/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953191 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTENCATL CALLE EMILIO 

SANCHEZ PIEDRAS - 88218 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88218 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 

200  INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERÓN, CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA  FRENTE A PERIFONEO, lon:-97.82706464, lat:19.35359518}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953191/proyecto_INICIO, 

1953191/proyecto_PROCESO, 

1953191/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953195 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  HUAMANTLA BARRIO SAN LUCAS CUARTA PRIVADA 

TRES DE MAYO - 88220 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88220 S 3 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA 4TA 3 DE MAYO 26  

INTERIOR SN BARRIO SAN LUCAS, 90507 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 3 DE MAYO ORIENTE Y PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, PRIVADA 3 DE MAYO  A 100 

METROS DE TALLER DE HERRERIA EL DRAGON, lon:-97.91452146, lat:19.30440506}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953195/proyecto_PROCESO, 

1953195/proyecto_INICIO, 

1953195/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953277 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SECCIÓN SEPTIMA AVENIDA 

FRANCISCO I MADERO - 89245 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 89245 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO 155  

INTERIOR SN SECCION SEPTIMA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  

ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y  , AVENIDA 5 DE MAYO  NO HAY REFERENCIAS., lon:-

98.15556879, lat:19.32541403}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1953277/proyecto_INICIO, 

1953277/proyecto_PROCESO, 

1953277/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953319 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SECCIÓN SEXTA BARRIO 

SANTA MARIA TLACATECPA CALLE MARIANO MATAMOROS - 89562 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 89562 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 

INTERIOR SN SECCION SEXTA, 90676 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  

ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y AVENIDA 5 DE MAYO, AVENIDA 5 DE MAYO  POR EL 

CAMPITO DE FUTBOL., lon:-98.16119245, lat:19.33102506}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1953319/proyecto_INICIO, 

1953319/proyecto_PROCESO, 

1953319/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953444 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO MÁXIMO ROJAS XALOSTOC AVENIDA REVOLUCIÓN 

MEXICANA - 90410 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 90410 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, direccion:AVENIDA REVOLUCIÓN MEXICANA 

PUEBLO MÁXIMO ROJAS XALOSTOC, 90250 MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE MÁXIMO ROJAS Y CAMINO VIEJO A TLAXCO, CALLE EMILIANO 

ZAPATA  FRENTE A LA PLAZA DE TOROS, lon:-98.10872995, lat:19.58749389}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953444/proyecto_PROCESO, 

1953444/proyecto_INICIO, 

1953444/proyecto_PROCESO, 

1953444/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953498 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO  COLONIA TEPATLAXCO CALLE PROFA MA 

FRANCISCA RODRIGUEZ - 90660 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 90660 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PROFA. MA FRANCISCA 

RODRIGUEZ COLONIA TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ESTANISLAO RODRIGUEZ Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE E. HERNANDEZ  SIN REFERENCIAS, 

lon:-98.12830373, lat:19.62229319}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953498/proyecto_INICIO, 

1953498/proyecto_PROCESO, 

1953498/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953534 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTENCATL AVENIDA 

DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 90856 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 90856 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CAMINO A IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE DIVISIÓN DEL NORTE  FRENTE A IGLESIA UNIVERSAL, lon:-

97.81826073, lat:19.35222975}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953534/proyecto_INICIO, 

1953534/proyecto_PROCESO, 

1953534/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953556 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA COLONIA FRANCISCO I  MADERO LA 

MESA CALLE EMILIANO ZAPATA - 90951 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 90951 S 3 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:76, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 

SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO LA MESA, 90514 COLONIA FRANCISCO I. MADERO LA 

MESA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE HEROÉS DE LA INDEPENDENCIA Y CALLE 

AÑO 2000, CAMINO ENTRADA PRINCIPAL  A 2 CUADRAS, lon:-97.92460219, 

lat:19.40113276}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953556/proyecto_INICIO, 

1953556/proyecto_PROCESO, 

1953556/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954709 Proyecto de inversión                                               57,013.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57013.57, modificado:57013.57}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CHIAUTEMPAN SAN PEDRO XOCHITEOTLA CALLE MONEDA 

NACIONAL - 98333 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 98333 S 6 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.4, 

meta_modificada:320.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE MONEDA NACIONAL 

INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO XOCHITEOTLA, 90820 SAN PEDRO XOCHITEOTLA, 

CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE COLOSIO,    JUNTO A 

TÉCNICA 39., lon:-98.1343271, lat:19.30610507}} 05-04-2021 31-12-2021 57,013.57                             57,013.57                             57,013.57                             57,013.57                             57,013.57                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.4}}

{1954709/proyecto_INICIO, 

1954709/proyecto_PROCESO, 

1954709/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954730 Proyecto de inversión                                               22,160.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22160.15, modificado:22160.15}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CHIAUTEMPAN  BARRIO TEXCACOAC PRIVADA TLAHUICOLE - 

98458 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 98458 S 17 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:124.0, 

meta_modificada:124.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PRIVADA TLAHUICOLE INTERIOR SN 

BARRIO TEXCACOAC, 90806 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE  CALLE TLAHUICOLE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 3 DE MAYO  CERCA DE 

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD., lon:-98.18944708, lat:19.30695857}} 05-04-2021 31-12-2021 22,160.15                             22,160.15                             22,160.15                             22,160.15                             22,160.15                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:124.0}}

{1954730/proyecto_PROCESO, 

1954730/proyecto_INICIO, 

1954730/proyecto_PROCESO, 

1954730/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954756 Proyecto de inversión                                               36,741.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36741.26, modificado:36741.26}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CHIAUTEMPAN SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC CALLE SOTO 

Y GAMA - 98667 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 98667 S 46 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, 

meta_modificada:147.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE SOTO Y GAMA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN BARTOLOMÉ 

CUAHUIXMATLAC, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA, CALLE REFORMA  JUNTO A JARDÍN DE NIÑOS., lon:-

98.14799487, lat:19.29103186}} 05-04-2021 31-12-2021 36,741.26                             36,741.26                             36,741.26                             36,741.26                             36,741.26                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}}

{1954756/proyecto_PROCESO, 

1954756/proyecto_INICIO, 

1954756/proyecto_PROCESO, 

1954756/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954763 Proyecto de inversión                                               21,679.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21679.15, modificado:21679.15}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CHIAUTEMPAN SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC CALLE 

SOTO Y GAMA - 98699 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 98699 S 36 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE SOTO Y GAMA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN BARTOLOMÉ 

CUAHUIXMATLAC, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA, CALLE REFORMA  JUNTO A JARDÍN DE NIÑOS., lon:-

98.14803778, lat:19.29100148}} 05-04-2021 31-12-2021 21,679.15                             21,679.15                             21,679.15                             21,679.15                             21,679.15                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}

{1954763/proyecto_PROCESO, 

1954763/proyecto_INICIO, 

1954763/proyecto_PROCESO, 

1954763/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954980 Proyecto de inversión                                               72,761.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72761.03, modificado:72761.03}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TLAXCO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD CALLE ANDEN - 

104834 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 104834 S 16 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:412.0, 

meta_modificada:412.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:CALLE ANDEN PUEBLO UNIÓN 

EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE AVENIDA ORIENTE Y  , CALLE DURAZNO  FRENTE A CECYTE, lon:-98.33614066, 

lat:19.65463355}} 05-04-2021 31-12-2021 72,761.03                             72,761.03                             72,761.03                             72,761.03                             72,761.03                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:412.0}}

{1954980/proyecto_PROCESO, 

1954980/proyecto_INICIO, 

1954980/proyecto_PROCESO, 

1954980/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954986 Proyecto de inversión                                            102,091.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102091.48, modificado:102091.48}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TLAXCO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD CALLE DURAZNO - 

104856 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 104856 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:404.0, 

meta_modificada:404.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:CALLE DURAZNO PUEBLO UNIÓN 

EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE JAZMIN Y  , CALLE ANDEN  FRENTE A PRIMARIA, lon:-98.33782509, 

lat:19.656139}} 05-04-2021 31-12-2021 102,091.48                          102,091.48                          102,091.48                          102,091.48                          102,091.48                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:404.0}}

{1954986/proyecto_PROCESO, 

1954986/proyecto_INICIO, 

1954986/proyecto_PROCESO, 

1954986/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954992 Proyecto de inversión                                               24,431.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24431.98, modificado:24431.98}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO TERRENATE SAN JOSE VILLARREAL EL MIRADOR 

CALLE PROGRESO - 104900 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 104900 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:129, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SAN 

JOSÉ VILLARREAL, 90542 EL MIRADOR, TERRENATE TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    FRENTE A 

BODEGA DE SEMILLAS, lon:-97.889921, lat:19.532832}} 05-04-2021 31-12-2021 24,431.98                             24,431.98                             24,431.98                             24,431.98                             24,431.98                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}

{1954992/proyecto_INICIO, 

1954992/proyecto_PROCESO, 

1954992/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954998 Proyecto de inversión                                                  7,563.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7563.49, modificado:7563.49}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN BARTOLOMÉ 

MATLALOHCAN CALLE VEINTITRÉS DE MARZO - 104941 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 104941 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, 

meta_modificada:136.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE VEINTITRÉS DE MARZO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ 

MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE  CALLE 7 DE MARZO Y  ,    

NO CUENTA CON REFERENCIAS, lon:-98.118286, lat:19.456718}} 05-04-2021 31-12-2021 7,563.49                                7,563.49                                7,563.49                                7,563.49                                7,563.49                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}}

{1954998/proyecto_PROCESO, 

1954998/proyecto_INICIO, 

1954998/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955010 Proyecto de inversión                                               22,160.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22160.15, modificado:22160.15}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CALPULALPAN SAN MATEO ATICPAC CALLE DURANGO - 

104987 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 104987 S 18 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.4, 

meta_modificada:122.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE DURANGO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MATEO ATICPAC, 90210 SAN MATEO ATICPAC, CALPULALPAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE CAMPECHE, CALLE GUANAJUATO  A 200 METROS DEL 

CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.59421395, lat:19.60874747}} 05-04-2021 31-12-2021 22,160.15                             22,160.15                             22,160.15                             22,160.15                             22,160.15                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.4}}

{1955010/proyecto_INICIO, 

1955010/proyecto_PROCESO, 

1955010/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955232 Proyecto de inversión                                            158,628.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158628.29, modificado:158628.29}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN  SAN PABLO DEL MONTE BARRIO TLALTEPANGO CALLE DOCE 

DE MARZO - 106321 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 106321 S 75 49 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DOCE DE MARZO INTERIOR SN 

PUEBLO TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE ACTIPAN Y CALLE AYUNTAMIENTO,    TEMPLO 

EVANGELICO., lon:-98.15606397, lat:19.11103741}} 05-04-2021 31-12-2021 158,628.29                          158,628.29                          158,628.29                          158,628.29                          158,628.29                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}}

{1955232/proyecto_INICIO, 

1955232/proyecto_PROCESO, 

1955232/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955402 Proyecto de inversión                                               36,359.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36359.62, modificado:36359.62}}

AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS SAN DIEGO XOCOYUCAN CALLE BICENTENARIO - 107251 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107251 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.1, 

meta_modificada:244.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE BICENTENARIO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CARRETERA SAN MARTIN-TLAXCALA Y  ,    

ESCUELA PRIMARIA LA PATRIA ERES TU, lon:-98.36861381, lat:19.30788706}} 05-04-2021 31-12-2021 36,359.62                             36,359.62                             36,359.62                             36,359.62                             36,359.62                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.1}}

{1955402/proyecto_PROCESO, 

1955402/proyecto_INICIO, 

1955402/proyecto_FIN, 

1955402/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955432 Proyecto de inversión                                               20,272.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20272.31, modificado:20272.31}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS VILLA MARIANO 

MATAMOROS CALLE LA CANTERA - 107310 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107310 S 13 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.4, 

meta_modificada:112.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LA CANTERA INTERIOR SN 

PUEBLO VILLA MARIANO MATAMOROS, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE  CALLE CAMINO REAL Y  ,    

ESCUELA PRIMARIA MARCELINA GARCIA PEREZ, lon:-98.37628854, lat:19.32449019}} 05-04-2021 31-12-2021 20,272.31                             20,272.31                             20,272.31                             20,272.31                             20,272.31                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.4}}

{1955432/proyecto_INICIO, 

1955432/proyecto_PROCESO, 

1955432/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955434 Proyecto de inversión                                               81,479.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81479.17, modificado:81479.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS VILLA 

MARIANO MATAMOROS CALLE LA CANTERA - 107312 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107312 S 13 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.91, 

meta_modificada:311.91}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LA CANTERA INTERIOR SN 

PUEBLO VILLA MARIANO MATAMOROS, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE CAMINO REAL Y  ,    

ESCUELA PRIMARIA MARCELINA GARCIA PEREZ, lon:-98.37628854, lat:19.32449019}} 05-04-2021 31-12-2021 81,479.17                             81,479.17                             81,479.17                             81,479.17                             81,479.17                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.91}}

{1955434/proyecto_PROCESO, 

1955434/proyecto_INICIO, 

1955434/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955469 Proyecto de inversión                                                  8,747.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8747.85, modificado:8747.85}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA  AGUA POTABLE SAN PABLO DEL MONTE  BARRIO SAN SEBASTIÁN 

CALLE BICENTENARIO - 107435 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107435 S 17 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, 

meta_modificada:111.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE BICENTENARIO INTERIOR SN 

BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE  CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA Y CALLE 3 DE MAYO,    JUNTO A 

PUENTE VEHICULAR., lon:-98.19031693, lat:19.1358912}} 05-04-2021 31-12-2021 8,747.85                                8,747.85                                8,747.85                                8,747.85                                8,747.85                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}}

{1955469/proyecto_PROCESO, 

1955469/proyecto_INICIO, 

1955469/proyecto_FIN, 

1955469/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_RESPONSABLE ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210301955483 Proyecto de inversión                                               71,852.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71852.0, modificado:71852.0}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 

SAN DIEGO XOCOYUCAN CALLE LAS PALMAS - 107446 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107446 S 19 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.9, 

meta_modificada:79.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE LAS PALMAS INTERIOR SN 

PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CARRETERA SAN MARTIN-TLAXCALA Y CAMINO 

REAL JARDINEROS,    PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, lon:-98.37472786, 

lat:19.30809131}} 05-04-2021 31-12-2021 71,852.00                             71,852.00                             71,852.00                             71,852.00                             71,852.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-150/2021, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.472681074E7, 

importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.9}}

{1955483/proyecto_INICIO, 

1955483/proyecto_PROCESO, 

1955483/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955497 Proyecto de inversión                                            206,266.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206266.1, modificado:206266.1}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN 

DIEGO XOCOYUCAN CAMINO A LA COMPAÑIA - 107457 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107457 S 33 27 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, 

meta_modificada:380.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO A LA COMPAÑIA 

INTERIOR SN PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE CAMINO REAL 

XICOHTENCATL Y  ,    AL SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-98.37211409, lat:19.30701819}} 05-04-2021 31-12-2021 206,266.10                          206,266.10                          206,266.10                          206,266.10                          206,266.10                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-150/2021, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.472681074E7, 

importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}}

{1955497/proyecto_PROCESO, 

1955497/proyecto_INICIO, 

1955497/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955501 Proyecto de inversión                                            224,419.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224419.56, modificado:224419.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN SAN FRANCISCO TETLANOHCAN BARRIO SANTA 

CRUZ MATLACAHUACAN CALLE PROGRESO - 107462 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107462 S 31 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:867.42, 

meta_modificada:867.42}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN 

BARRIO SANTA CRUZ MATLACAHUACAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN 

FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE MORELOS  ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS., lon:-98.16264657, 

lat:19.25768718}} 05-04-2021 31-12-2021 224,419.56                          224,419.56                          224,419.56                          224,419.56                          224,419.56                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.42}}

{1955501/proyecto_PROCESO, 

1955501/proyecto_INICIO, 

1955501/proyecto_PROCESO, 

1955501/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955510 Proyecto de inversión                                                  7,633.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7633.67, modificado:7633.67}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN 

GABRIEL POPOCATLA PRIVADA PIRONERA - 107469 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107469 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, 

meta_modificada:146.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:PRIVADA PIRONERA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN GABRIEL POPOCATLA, 90128 SAN GABRIEL POPOCATLA, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CARRETERA A ATOTONILCO Y  ,    ARTESANIAS 

ALEBRIJES TALLER DE PIÑATAS, lon:-98.38799827, lat:19.32033288}} 05-04-2021 31-12-2021 7,633.67                                7,633.67                                7,633.67                                7,633.67                                7,633.67                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-150/2021, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.472681074E7, 

importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.0}}

{1955510/proyecto_PROCESO, 

1955510/proyecto_INICIO, 

1955510/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955516 Proyecto de inversión                                            165,816.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165816.37, modificado:165816.37}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN ESPAÑITA CALLE HEROES - 107473 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107473 S 24 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.0, 

meta_modificada:639.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE HEROES PUEBLO ESPAÑITA, 

90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y  , CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE  SIN REFERENCIAS, lon:-98.424429, lat:19.460295}} 05-04-2021 31-12-2021 165,816.37                          165,816.37                          165,816.37                          165,816.37                          165,816.37                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:639.0}}

{1955516/proyecto_INICIO, 

1955516/proyecto_PROCESO, 

1955516/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs2: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs3: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs4: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}}

2021 4 TLA210301955518 Proyecto de inversión                                                  6,879.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6879.09, modificado:6879.09}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO POXTLA  

SEGUNDA SECCIÓN PRIVADA ZARAGOZA - 107474 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107474 S 22 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.8, 

meta_modificada:120.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA ZARAGOZA INTERIOR SN 

BARRIO POXTLA 2A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE ZARAGOZA Y CALLE LOS NOGALES, CALLE 17 DE 

MAYO  JUNTO A LA PRESIDENCIA DEL BARRIO., lon:-98.18315112, lat:19.28279744}} 05-04-2021 31-12-2021 6,879.09                                6,879.09                                6,879.09                                6,879.09                                6,879.09                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.8}}

{1955518/proyecto_PROCESO, 

1955518/proyecto_INICIO, 

1955518/proyecto_PROCESO, 

1955518/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955526 Proyecto de inversión                                            134,764.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134764.42, modificado:134764.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN ESPAÑITA SAN JUAN MITEPEC CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y GUADALUPE VICTORIA - 107478 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107478 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.4, 

meta_modificada:519.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

GUADALUPE VICTORIA PUEBLO SAN JUAN MITEPEC, 90291 SAN JUAN MITEPEC, 

ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y  , CALLE VENUSTIANO CARRANZA  

SIN REFERENCIAS, lon:-98.46064967, lat:19.44159934}} 05-04-2021 31-12-2021 134,764.42                          134,764.42                          134,764.42                          134,764.42                          134,764.42                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.4}}

{1955526/proyecto_PROCESO, 

1955526/proyecto_INICIO, 

1955526/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955530 Proyecto de inversión                                                  9,792.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9792.14, modificado:9792.14}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL PRIVADA CINCO DE 

FEBRERO - 107480 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107480 S 18 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.2, 

meta_modificada:199.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE FEBRERO INTERIOR SN 

PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE 

CALLE NARCISO MENDOZA Y  ,    CARRETERA SANTA JUSTINA ECATEPEC, lon:-

98.37410508, lat:19.27127413}} 05-04-2021 31-12-2021 9,792.14                                9,792.14                                9,792.14                                9,792.14                                9,792.14                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.2}}

{1955530/proyecto_PROCESO, 

1955530/proyecto_INICIO, 

1955530/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955553 Proyecto de inversión                                            491,993.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491993.91, modificado:491993.91}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN TEPETITLA DE LARDIZÁBAL SAN MATEO AYECAC 

CALLE NIÑOS HÉROES - 107501 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107501 S 50 46 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1836.1, 

meta_modificada:1836.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MATEO AYECAC, 90700 SAN MATEO AYECAC, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL 

TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA SAN MARTIN Y CALLE AMEYAL,    NO TIENE REFERENCIAS, lon:-

98.39475171, lat:19.2841918}} 05-04-2021 31-12-2021 491,993.91                          491,993.91                          491,993.91                          491,993.91                          491,993.91                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1836.1}}

{1955553/proyecto_INICIO, 

1955553/proyecto_PROCESO, 

1955553/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955560 Proyecto de inversión                                                  3,351.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3351.82, modificado:3351.82}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE LA MAGDALENA TLALTELULCO COLONIA SATELITE 

PRIVADA EMILIANO ZAPATA - 107553 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107553 S 17 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA EMILIANO ZAPATA 

INTERIOR SN COLONIA SATELITE, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BARRANCA, CALLE 5 

DE MAYO  CERCA DE POZO DE AGUA., lon:-98.1638875, lat:19.27281196}} 05-04-2021 31-12-2021 3,351.82                                3,351.82                                3,351.82                                3,351.82                                3,351.82                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}}

{1955560/proyecto_INICIO, 

1955560/proyecto_PROCESO, 

1955560/proyecto_FIN, 

1955560/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955568 Proyecto de inversión                                               17,878.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17878.07, modificado:17878.07}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO TECPA 

MORALES PRIVADA PANTITLAN - 107583 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107583 S 24 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, 

meta_modificada:63.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA PANTITLAN INTERIOR SN 

BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE PANTITLAN Y CALLE 5 DE MAYO,    CERCA DE 

DEPOSITO REFRESCOS., lon:-98.19729578, lat:19.2811142}} 05-04-2021 31-12-2021 17,878.07                             17,878.07                             17,878.07                             17,878.07                             17,878.07                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}}

{1955568/proyecto_PROCESO, 

1955568/proyecto_INICIO, 

1955568/proyecto_FIN, 

1955568/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955858 Proyecto de inversión                                                  9,072.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9072.65, modificado:9072.65}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA  AGUA POTABLE LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO TECPA 

MORALES PRIVADA AGUSTIN ARRIETA - 110480 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110480 S 19 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, 

meta_modificada:182.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA AGUSTIN ARRIETA 

INTERIOR SN BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE AGUSTIN ARRIETA Y CALLE 

FERROCARRIL,    JUNTO A VIAS DEL FERROCARRIL., lon:-98.19404521, 

lat:19.30068229}} 05-04-2021 31-12-2021 9,072.65                                9,072.65                                9,072.65                                9,072.65                                9,072.65                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0}}

{1955858/proyecto_PROCESO, 

1955858/proyecto_INICIO, 

1955858/proyecto_PROCESO, 

1955858/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955874 Proyecto de inversión                                                  6,294.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6294.16, modificado:6294.16}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA  AGUA POTABLE LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO SANTA CRUZ 

YOALCOATL PRIVADA VICTORIA - 110523 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110523 S 29 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, 

meta_modificada:95.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA VICTORIA INTERIOR SN 

BARRIO SANTA CRUZ YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MORELOS, CALLE 

MAURO ANGULO  VENTA DE POLLOS ASADOS., lon:-98.19983603, lat:19.27128054}} 05-04-2021 31-12-2021 6,294.16                                6,294.16                                6,294.16                                6,294.16                                6,294.16                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}}

{1955874/proyecto_PROCESO, 

1955874/proyecto_INICIO, 

1955874/proyecto_PROCESO, 

1955874/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955937 Proyecto de inversión                                            272,419.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272419.21, modificado:272419.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN ZITLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS  

COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA  CALLE IGNACIO BONILLA VAZQUEZ Y XICOHTÉNCATL - 

110730 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110730 S 16 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1054.0, 

meta_modificada:1054.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO BONILLA VAZQUEZ Y 

XICOHTENCATL INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, 90596 COLONIA 

FRANCISCO JAVIER MINA, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE ECHEVERRIA Y CALLE ACAPULCO,    ESCUELA, lon:-97.92678736, 

lat:19.19163246}} 05-04-2021 31-12-2021 272,419.21                          272,419.21                          272,419.21                          272,419.21                          272,419.21                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1054.0}}

{1955937/proyecto_INICIO, 

1955937/proyecto_PROCESO, 

1955937/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955953 Proyecto de inversión                                            280,455.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280455.29, modificado:280455.29}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN XALOZTOC COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO 

CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 110764 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110764 S 16 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, 

meta_modificada:1080.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 90463 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, XALOZTOC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS,    JARDIN 

DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNANDEZ, lon:-98.05283482, lat:19.43156788}} 05-04-2021 31-12-2021 280,455.29                          280,455.29                          280,455.29                          280,455.29                          280,455.29                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}}

{1955953/proyecto_INICIO, 

1955953/proyecto_PROCESO, 

1955953/proyecto_FIN, 

1955953/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955964 Proyecto de inversión                                            114,716.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114716.73, modificado:114716.73}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN XALOZTOC SANTA CRUZ ZACATZONTETLA CALLE CUMBRE - 

110772 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110772 S 32 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, 

meta_modificada:650.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:CALLE CUMBRE INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CRUZ ZACATZONTETLA, 90467 SANTA CRUZ ZACATZONTETLA, XALOZTOC 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO,    JUNTO A 

PREPARATORIA, lon:-98.03690379, lat:19.40104902}} 05-04-2021 31-12-2021 114,716.73                          114,716.73                          114,716.73                          114,716.73                          114,716.73                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}}

{1955964/proyecto_PROCESO, 

1955964/proyecto_INICIO, 

1955964/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955974 Proyecto de inversión                                            131,181.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131181.44, modificado:131181.44}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CUAXOMULCO SAN LORENZO XALTELULCO CALLE NIÑOS 

HÉROES - 110782 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110782 S 28 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN 

PUEBLO SAN LORENZO XALTELULCO, 90660 SAN LORENZO XALTELULCO, CUAXOMULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ANTONIO CASO Y CALLE UNIÓN Y PROGRESO,    JARDIN DE 

NIÑOS ANTONIO CASO, lon:-98.10068668, lat:19.33833206}} 05-04-2021 31-12-2021 131,181.44                          131,181.44                          131,181.44                          131,181.44                          131,181.44                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}}

{1955974/proyecto_INICIO, 

1955974/proyecto_PROCESO, 

1955974/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955991 Proyecto de inversión                                               81,097.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81097.69, modificado:81097.69}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CUAXOMULCO SEGUNDA SECCIÓN TECUICUILCO CALLE 

ROSENDA ISABEL MONTIEL DIAZ - 110801 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110801 S 9 7 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, 

meta_modificada:460.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ROSENDA ISABEL MONTIEL DIAZ 

INTERIOR SN SECCION SEGUNDA SECCIÓN TECUICUILCO, 90660 CUAXOMULCO, 

CUAXOMULCO TLAXCALA  ENTRE AVENIDA RUIZ CORTINES Y CALLE REFORMA, CALLE 

VICENTE GUERRERO  JARDIN DE NIÑOS CARRUSEL Y CAMPO DEP, lon:-98.11745815, 

lat:19.3574082}} 05-04-2021 31-12-2021 81,097.69                             81,097.69                             81,097.69                             81,097.69                             81,097.69                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}}

{1955991/proyecto_PROCESO, 

1955991/proyecto_INICIO, 

1955991/proyecto_PROCESO, 

1955991/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955993 Proyecto de inversión                                            150,736.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150736.49, modificado:150736.49}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA HUAMANTLA SANTA MARIA YANCUITLALPAN BOULEVARD 

YANCUITLALPAN - 110805 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110805 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD YANCUITLALPAN 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA YANCUITLALPAN, 90505 HUAMANTLA, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y PROLONGACION HIDALGO, CALLE LA PAZ  POR EL 

HOSPITAL, lon:-97.93900836, lat:19.31055672}} 05-04-2021 31-12-2021 150,736.49                          150,736.49                          150,736.49                          150,736.49                          150,736.49                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}

{1955993/proyecto_INICIO, 

1955993/proyecto_PROCESO, 

1955993/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956042 Proyecto de inversión                                                  9,955.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9955.99, modificado:9955.99}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE HUAMANTLA LÁZARO CÁRDENAS CALLE CINCO DE 

MAYO - 110837 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110837 S 38 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, 

meta_modificada:165.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:19, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN 

PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90520 LÁZARO CÁRDENAS, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE 

PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y  ,    TELESECUNDARIA ALONSO ESCALONA, lon:-

97.99048918, lat:19.35981331}} 05-04-2021 31-12-2021 9,955.99                                9,955.99                                9,955.99                                9,955.99                                9,955.99                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-150/2021, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.472681074E7, 

importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}}

{1956042/proyecto_INICIO, 

1956042/proyecto_PROCESO, 

1956042/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956046 Proyecto de inversión                                               14,785.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14785.48, modificado:14785.48}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS SAN JOSE CUAMANTZINGO 

CALLE NACOZARI - 110839 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110839 S 10 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.16, 

meta_modificada:57.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:CALLE NACOZARI PUEBLO SAN JOSÉ 

CUAMANTZINGO, 90421 SAN JOSÉ CUAMANTZINGO, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.25353999, 

lat:19.51798281}} 05-04-2021 31-12-2021 14,785.48                             14,785.48                             14,785.48                             14,785.48                             14,785.48                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.16}}

{1956046/proyecto_PROCESO, 

1956046/proyecto_INICIO, 

1956046/proyecto_FIN, 

1956046/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956311 Proyecto de inversión                                            237,752.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237752.56, modificado:237752.56}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA CALLE 

NIÑOS HEROES - 112002 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 112002 S 85 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN 

SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

EMPERADOR Y CALLE BARRANCA NIXTLALPAN,    NO HAY REFERENCIAS., lon:-

98.23683105, lat:19.21979212}} 05-04-2021 31-12-2021 237,752.56                          237,752.56                          237,752.56                          237,752.56                          237,752.56                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}}

{1956311/proyecto_INICIO, 

1956311/proyecto_PROCESO, 

1956311/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956380 Proyecto de inversión                                               18,118.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18118.56, modificado:18118.56}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC PRIVADA 

PRIMERA DE XICOHTENCATL - 112832 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 112832 S 21 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, 

meta_modificada:97.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:PRIVADA PRIMERA DE 

XICOHTENCATL PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, 

APIZACO TLAXCALA  ENTRE AVENIDA XICOHTENCATL Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-

98.09381403, lat:19.41788802}} 05-04-2021 31-12-2021 18,118.56                             18,118.56                             18,118.56                             18,118.56                             18,118.56                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}}

{1956380/proyecto_PROCESO, 

1956380/proyecto_INICIO, 

1956380/proyecto_PROCESO, 

1956380/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956411 Proyecto de inversión                                               12,694.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12694.87, modificado:12694.87}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO APIZACO SANTA ANITA HUILOAC PRIVADA 

MORELOS - 113122 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 113122 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, 

meta_modificada:93.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:PRIVADA MORELOS PUEBLO SANTA 

ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE 

PROLONGACION MORELOS Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.15345855, lat:19.3842788}} 05-04-2021 31-12-2021 12,694.87                             12,694.87                             12,694.87                             12,694.87                             12,694.87                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}}

{1956411/proyecto_INICIO, 

1956411/proyecto_PROCESO, 

1956411/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956437 Proyecto de inversión                                            675,334.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675334.36, modificado:675334.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN NATÍVITAS  SAN BERNABÉ CAPULA CALZADA SAN 

MIGUEL - 113290 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 113290 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2613.75, 

meta_modificada:2613.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CALZADA SAN MIGUEL INTERIOR SN 

PUEBLO SAN BERNABÉ CAPULA, 90712 SAN BERNABÉ CAPULA, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE AVENIDA SAN MARTIN Y CIRCUITO SAN MIGUEL,    HAY DOS ESCUELAS., lon:-

98.33692499, lat:19.23304501}} 05-04-2021 31-12-2021 675,334.36                          675,334.36                          675,334.36                          675,334.36                          675,334.36                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2613.75}}

{1956437/proyecto_INICIO, 

1956437/proyecto_PROCESO, 

1956437/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301966600 Proyecto de inversión                                            114,100.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114100.27, modificado:114100.27}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD OJO DE AGUA - 89387 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 89387 S 13 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, 

meta_modificada:224.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:270, direccion:RANCHERIA RANCHO OJO DE 

AGUA, 90275 OJO DE AGUA, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    LA CALLE SE ENCUENTRA 

ENTRE LA CAMINO SIN NOMBRE A 200 METROS AL ESTE PASA EL CAMINO PRINCIPAL DE 

LA COMUNIDAD A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA , lon:-98.0097637, 

lat:19.55755718}} 05-07-2021 09-07-2021 114,100.27                          114,100.27                          114,100.27                          114,100.27                          114,100.27                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/035, contratista:ING. 

SERGIO CARRASCO PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:114100.27, importe_modificado:114100.27}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}}

{1966600/proyecto_INICIO, 

1966600/proyecto_PROCESO, 

1966600/proyecto_FIN, 

1966600/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301966615 Proyecto de inversión                                            115,000.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.94, modificado:115000.94}} CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE LOCALIDAD OJO DE AGUA - 89497 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 89497 S 13 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, 

meta_modificada:229.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:270, direccion:CALLE NIÑOS MARTIRES 

RANCHERIA RANCHO OJO DE AGUA, 90275 OJO DE AGUA, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  

CALLE NIÑOS MARTIRES Y  ,    LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CAMINO SIN NOMBRE A 

206 METROS AL ESTE PASA EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COM, lon:-98.0151487, 

lat:19.55347569}} 05-07-2021 09-07-2021 115,000.94                          115,000.94                          115,000.94                          115,000.94                          115,000.94                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/038, contratista:ING. 

SERGIO CARRASCO PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:115000.94, importe_modificado:115000.94}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.0}}

{1966615/proyecto_INICIO, 

1966615/proyecto_PROCESO, 

1966615/proyecto_FIN, 

1966615/proyecto_PROCESO, 

1966615/proyecto_FIN, 

1966615/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301967452 Proyecto de inversión                                            795,978.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795978.82, modificado:795978.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN  C.MIGUEL N. LIRA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

LUCAS CUAHUTELULPAN - 95581 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA 95581 S 40 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1195.0, 

meta_modificada:1195.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:PRIVADA MIGUEL N. LIRA COLONIA 

SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, 90110 SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE MIGUEL N. LIRA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE REVOLUCIÓN  

LLEGANDO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUCAS CIEN ME, lon:-98.26397666, 

lat:19.30121092}} 01-03-2021 31-07-2021 795,978.82                          795,978.82                          795,978.82                          795,978.82                          795,978.82                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLX/DOPDU/FISM/023/2021, 

contratista:PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA TLAX, monto:795978.82, 

importe_modificado:795978.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:1195.0}}

{1967452/proyecto_INICIO, 

1967452/proyecto_PROCESO, 

1967452/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301969270 Proyecto de inversión                                            677,358.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677358.41, modificado:677358.42}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE NOGALES COMUNIDAD DE CUAXINCA - 

108121 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNCIPIO DE TEOLOCHOLCO 108121 S 150 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:788.0, 

meta_modificada:788.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE NOGALES SECCION CUAXINCA, 

90850 CUAXINCA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE REFORMA,    

LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE CUAXINCA Y SE PUEDE ACCEDER A ELLA DESDE 

VIA CORTA PUEBLA SANTA ANA SOBRE AV PEDR, lon:-98.15959731, lat:19.24347479}} 01-07-2021 30-07-2021 677,358.42                          677,358.42                          677,358.42                          677,358.42                          677,358.42                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM26-21, 

contratista:MARIA DEL CONSUELO MONTIEL SANTILLAN, 

convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:677358.41, 

importe_modificado:677358.42}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:788.0}}

{1969270/proyecto_FIN, 

1969270/proyecto_INICIO, 

1969270/proyecto_PROCESO, 

1969270/proyecto_INICIO, 

1969270/proyecto_PROCESO, 

1969270/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA 

RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}}

2021 4 TLA210301969272 Proyecto de inversión                                               40,909.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40909.96, modificado:40909.98}} AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA REFORMA SECCION PRIMERA - 108126 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNCIPIO DE TEOLOCHOLCO 108126 S 90 90 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, 

meta_modificada:104.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA REFORMA SECCION 

PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE PRIVADA REFORMA Y 

AVENIDA REFORMA, AVENIDA PEDREGAL  LA OBRA SE UBICA EN LA SECCION PRIMERA 

DEL MUNICIPIO Y SE PUEDE ACCEDER A ELLA DESDE VIA CORTA, lon:-98.20494616, 

lat:19.24690532}} 01-07-2021 30-07-2021 40,909.96                             40,909.98                             40,909.98                             40,909.98                             40,909.98                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM10-21, 

contratista:MARIA NERY XICOHTENCATL XICOTENCATL, 

convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:40909.96, 

importe_modificado:40909.98}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}}

{1969272/proyecto_INICIO, 

1969272/proyecto_PROCESO, 

1969272/proyecto_FIN, 

1969272/proyecto_INICIO, 

1969272/proyecto_PROCESO, 

1969272/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA 

RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}}

2021 4 TLA210301969793 Proyecto de inversión                                       1,695,910.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423977.0, modificado:423977.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, 

monto:423978.0, modificado:423978.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:847955.0, modificado:847955.0}} REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 109568 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 109568 S 179 179 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE CAMINO SIN NOMBRE 

COLONIA LOMA BONITA, 90418 COLONIA LOMA BONITA, ATLANGATEPEC TLAXCALA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN CAMINO SUN NOMBRE EN LA COLONIA LOMA BONITA 

DEL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC A 700 MTS DEL CENTRO, lon:-98.21662255, 

lat:19.52943772}} 30-06-2021 30-08-2021 1,695,910.00                     1,695,910.00                     1,695,910.00                     1,695,910.00                     1,695,910.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/FISM21003/004, 

contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAX., 

monto:1695910.0, importe_modificado:423977.0}} {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}

{1969793/proyecto_FIN, 

1969793/proyecto_INICIO, 

1969793/proyecto_PROCESO, 

1969793/proyecto_FIN, 

1969793/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301971647 Proyecto de inversión                                       3,980,417.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3980417.98, 

modificado:4231607.74}} PEFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN NANACAMILPA, TLAX. - 116372 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 116372 S 6089 6088 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION OCAMPO 

BARRIO LORETO, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO 

ARISTA TLAXCALA  ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y  , CALLE LIBERTAD  SE LOCALIZA AL SUR DE 

LA COMUNIDAD A 50 METROS DE CLINICA DE SALUD, lon:-98.53812195, 

lat:19.48626581}} 03-05-2021 16-07-2021 4,231,607.74                     4,231,607.74                     4,231,607.74                     4,231,607.74                     4,231,607.74                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/FISM-21-21-

006/202, contratista:VICTOR HUGO ORTEGA ALVARADO, 

convocante:MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX, 

monto:3980417.98, importe_modificado:251189.76}} {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}

{1971647/proyecto_INICIO, 

1971647/proyecto_PROCESO, 

1971647/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301973463 Proyecto de inversión                                               83,179.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83179.56, modificado:83179.56}} AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (CAPILLA  DE TEPEYAHUALCO) - 121910 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO 121910 S 5 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:CALLE RAMAL DE CAPILLA DE 

TEPEYAHUALCO RANCHERIA CAPILLA DE TEPEYAHUALCO, 90275 CAPILLA DE 

TEPEYAHUALCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 

RAMAL DE CAPILLA DE TEPEYAHUALCO EN DIRECCIÓN A LA IGLE, lon:-97.99381963, 

lat:19.56680577}} 28-06-2021 19-07-2021 83,179.56                             83,179.56                             83,179.56                             83,179.56                             83,179.56                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/031, contratista:C. 

MATILDE MICAELA VASQUEZ MENESES, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:83179.56, 

importe_modificado:83179.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}

{1973463/proyecto_INICIO, 

1973463/proyecto_FIN, 

1973463/proyecto_PROCESO, 

1973463/proyecto_FIN, 

1973463/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301974885 Proyecto de inversión                                            362,729.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362729.99, modificado:362729.99}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 17 DE JUNIO TIZATLAN - 127014 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS 127014 S 300 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, 

meta_modificada:362.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:CALLE 17 DE JUNIO COLONIA , 

00000 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE  CALLE DEL POTRERO Y 

PROLONGACION 17 DE JUNIO, CALLE DEL POTRERO  CALLE PRINCIPAL DE LA 

COMUNIDAD DE TIZATLAN, lon:-98.22383144, lat:19.33901587}} 01-07-2021 30-08-2021 362,729.99                          362,729.99                          362,729.99                          362,729.99                          362,729.99                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLX/DOPDU/FISM/038/2021, 

contratista:PROYEDSA URBANIZACION Y EDIFICACION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA TLAX, monto:362729.99, 

importe_modificado:362729.99}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.85}}

{1974885/proyecto_INICIO, 

1974885/proyecto_FIN, 

1974885/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301975403 Proyecto de inversión                                            132,137.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132137.92, modificado:132137.92}} CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN (GRACIANO SÁNCHEZ) - 129494 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO 129494 S 39 31 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:292.0, 

meta_modificada:292.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA 

PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, 90261 GRACIANO SÁNCHEZ, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE EMILIO SÁNCHEZ PIEDRA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE VICENTE GUERRERO  LA 

OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DENTRO DE LA COM, lon:-98.3125036, 

lat:19.71146784}} 24-08-2021 30-08-2021 132,137.92                          132,137.92                          132,137.92                          132,137.92                          132,137.92                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/121/122/123/125/127, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CORTER S.A DE C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE TLAXCO, 

monto:608825.76, importe_modificado:608825.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:292.0}}

{1975403/proyecto_FIN, 

1975403/proyecto_INICIO, 

1975403/proyecto_PROCESO, 

1975403/proyecto_FIN, 

1975403/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301975534 Proyecto de inversión                                            941,956.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941956.78, modificado:941956.78}} AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO REVOLUCIÓN - 129845 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO 129845 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:595.0, 

meta_modificada:595.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN BARRIO POXTLA 

1A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE AQUILES SERDAN  A 

LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETL, lon:-98.17656426, 

lat:19.27066032}} 19-04-2021 18-05-2021 941,956.78                          941,956.78                          941,956.78                          941,956.78                          941,956.78                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-

DOP/FISM21048024-CONT 01, contratista:MELCAR CONSTRUCTORA 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAX, monto:1261291.27, importe_modificado:1261291.27}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:595.0}}

{1975534/proyecto_INICIO, 

1975534/proyecto_FIN, 

1975534/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301978293 Proyecto de inversión                                            764,131.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764131.34, modificado:762820.78}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 141250 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA 141250 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.2, 

meta_modificada:492.84}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA 

GUADALUPE TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE TEXMOLAC, XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA,    C. FELIPE ANGELES ENTRE C. 

MIGUEL HIDALGO Y C. IGNACIO ZARAGOZA, lon:-98.04835349, lat:19.42227769}} 12-07-2021 28-08-2021 762,820.78                          762,820.78                          762,820.78                          762,820.78                          762,820.78                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/IR/FISM2139/046, contratista:ING. 

JESUS GUEVARA RIOS, JG CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, 

convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:762820.78, 

importe_modificado:762820.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.84}}

{1978293/proyecto_FIN, 

1978293/proyecto_INICIO, 

1978293/proyecto_FIN, 

1978293/proyecto_PROCESO, 

1978293/proyecto_FIN, 

1978293/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301982762 Proyecto de inversión                                               57,423.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57423.71, modificado:57423.71}} MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (LA HERRADURA) - 159284 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 159284 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:CALLE POZO DE LA COMUNIDAD 

COLONIA LA HERRADURA, 90257 LA HERRADURA, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD DE LA HERRADURA EN EL 

POZO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.19859666, lat:19.61445937}} 29-07-2021 04-08-2021 57,423.71                             57,423.71                             57,423.71                             57,423.71                             57,423.71                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/097, contratista:C. 

MATILDE MICAELA VASQUEZ MENESES, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:57423.71, 

importe_modificado:57423.71}} {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}

{1982762/proyecto_INICIO, 

1982762/proyecto_FIN, 

1982762/proyecto_PROCESO, 

1982762/proyecto_FIN, 

1982762/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301983115 Proyecto de inversión                                               99,169.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99169.47, modificado:99169.47}} CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA (SAN JOSÉ ATOTONILCO) - 162434 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 162434 S 22 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE COLIMA PUEBLO SAN JOSÉ 

ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE REFORMA 

Y CALLE TLAXCALA, CALLE BENITO JUÁREZ  SE ENCUENTRA UBICADO EN LOS LIMITES DE 

LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ATOTONILCO A UNA CA, lon:-98.05752715, 

lat:19.60307487}} 23-06-2021 05-07-2021 99,169.47                             99,169.47                             99,169.47                             99,169.47                             99,169.47                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/019/020/021/143, 

contratista:ING. JESUS GUEVARA RIOS, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:365989.8, 

importe_modificado:365989.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}}

{1983115/proyecto_INICIO, 

1983115/proyecto_PROCESO, 

1983115/proyecto_FIN, 

1983115/proyecto_INICIO, 

1983115/proyecto_PROCESO, 

1983115/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301985167 Proyecto de inversión                                            338,140.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338140.64, modificado:281717.6}}

REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COLONIA SAN JUAN - 

170493 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 170493 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN, 90250 TLAXCO, 

TLAXCO TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE ENCUENTRA ENTRE LA 

CAMINO SIN NOMBRE A 100 METROS SE ENCUENTRA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA 

LOCALIDAD EL PANTEON DE LA COMUNIDAD., lon:-98.12949196, lat:19.60154846}} 25-06-2021 01-07-2021 281,717.60                          281,717.60                          281,717.60                          281,717.60                          281,717.60                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/175, contratista:C. 

MATILDE MICAELA VASQUEZ MENESES, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:281717.6, 

importe_modificado:281717.6}} {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}

{1985167/proyecto_INICIO, 

1985167/proyecto_PROCESO, 

1985167/proyecto_FIN, 

1985167/proyecto_PROCESO, 

1985167/proyecto_FIN, 

1985167/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301987280 Proyecto de inversión                                            729,921.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729921.18, modificado:729921.18}} CONSTRUCCION DE ADOQUIN (SAN JOSE ATOTONILCO) - 178146 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO 178146 S 48 37 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.05, 

meta_modificada:705.05}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE NUEVA AMPLIACION PUEBLO 

SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ALDAMA Y CALLE JALAPA,    SE ENCUENTRA UBICADO EN LOS LIMITES DE LA LOCALIDAD 

DE SAN JOSÉ ATOTONILCO A UN LADO DE LA BAR, lon:-98.05929405, 

lat:19.59770623}} 13-07-2021 27-07-2021 729,921.18                          729,921.18                          729,921.18                          729,921.18                          729,921.18                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/130, contratista:GRUPO 

FA INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO 

DEL MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:729921.18, 

importe_modificado:729921.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.05}}

{1987280/proyecto_INICIO, 

1987280/proyecto_PROCESO, 

1987280/proyecto_FIN, 

1987280/proyecto_INICIO, 

1987280/proyecto_PROCESO, 

1987280/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301989368 Proyecto de inversión                                            104,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104400.0, modificado:104400.0}} REHABILITACIÓN DE PARQUE (CASA BLANCA) - 186844 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TLAXCO 186844 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:11, direccion:CALLE PARQUE DE LA COMUNIDAD 

PUEBLO CASA BLANCA, 90263 CASA BLANCA, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 5 DE MAYO  SE ENCUENTRA UBICADO 

EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA EN , lon:-98.24142784, 

lat:19.66233646}} 06-08-2021 17-08-2021 104,400.00                          104,400.00                          104,400.00                          104,400.00                          104,400.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/160, contratista:C. 

ARTURO SUAREZ TIZAPAN, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:104400.0, importe_modificado:104400.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}

{1989368/proyecto_INICIO, 

1989368/proyecto_FIN, 

1989368/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301990544 Proyecto de inversión                                            650,374.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650374.02, modificado:658862.75}} PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LAZARO CARDENAS - 191605 29 Tlaxcala 17

Mazatecochco de José María 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO 191605 S 49 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1109.5, 

meta_modificada:870.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE GUADALUPE  - 

CALLE PRINCIPAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 65 BARRIO SECCION TERCERA, 

90870 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA  ENTRE 

CALLE CALLE GUADALUPE Y CALLE PRINCIPAL,    LA PAV, lon:-98.18062333, 

lat:19.18051089}} 06-08-2021 30-08-2021 658,862.75                          658,862.75                          658,862.75                          658,862.75                          658,862.75                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-

FISM211701, contratista:ALMA GIOVANNA FLORES BRIONES, 

convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS 

TLAX, monto:658862.75, importe_modificado:658862.75}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}}

{1990544/proyecto_PROCESO, 

1990544/proyecto_INICIO, 

1990544/proyecto_PROCESO, 

1990544/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301990575 Proyecto de inversión                                            260,590.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260590.71, modificado:260590.71}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABASOLO DE LA SEXTA SECCION. - 

191700 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 191700 S 6 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ABASOLO BARRIO 

GRANDE, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE ALFONZO SANCHEZ ANAYA Y  

, CALLE GUMERSINDO M. HERNANDEZ  LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL 

BARRIO GRANDE DE LA SEXTA SECCIÓN DESPUÉS DE UN, lon:-98.1281483, 

lat:19.63530952}} 26-06-2021 03-07-2021 260,590.71                          260,590.71                          260,590.71                          260,590.71                          260,590.71                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/102, contratista:GRUPO 

COMERCIAL Y CONSTRUCTOR XIBE S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO 

DEL MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:260590.71, 

importe_modificado:260590.71}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}

{1990575/proyecto_INICIO, 

1990575/proyecto_FIN, 

1990575/proyecto_PROCESO, 

1990575/proyecto_INICIO, 

1990575/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301992273 Proyecto de inversión                                       2,496,650.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2496650.0, modificado:2496650.0}} MEJORA DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 199523 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD 199523 S 149 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO LA CAÑADA, 

90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    UBICADA EN DIVERSAS 

CALLES DEL MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD Y EN DIVERSAS COMUNIDADES 

DEL MUNCIPIO, lon:-98.11078926, lat:19.44340164}} 09-03-2021 22-04-2021 2,496,650.00                     2,496,650.00                     2,496,650.00                     2,496,650.00                     2,496,650.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-001 AGEB 

S/N, contratista:MYLXS DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:2338000.0, 

importe_modificado:2338000.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:299.0}}

{1992273/proyecto_INICIO, 

1992273/proyecto_FIN, 

1992273/proyecto_PROCESO, 

1992273/proyecto_FIN, 

1992273/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301992507 Proyecto de inversión                                            115,417.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115417.85, modificado:115417.85}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE GUMERCINDO M 

HERNANDEZ. - 200296 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 200296 S 6 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, 

meta_modificada:73.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CHICO, 90255 TLAXCO, 

TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE GUMERCINDO M HERNANDEZ Y CALLE ESTANISLAO 

RODRIGUEZ, CALLE 2 DE ABRIL  LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE 

GUMERCINDO M HERNANDEZ A 250 MTRS DE LA QUESERIA SAN , lon:-98.12411826, 

lat:19.63008751}} 06-07-2021 28-07-2021 115,417.85                          115,417.85                          115,417.85                          115,417.85                          115,417.85                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/085/086, contratista:C. 

MATILDE MICAELA VASQUEZ MENESES, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:233839.15, 

importe_modificado:233839.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}}

{1992507/proyecto_INICIO, 

1992507/proyecto_FIN, 

1992507/proyecto_INICIO, 

1992507/proyecto_PROCESO, 

1992507/proyecto_FIN, 

1992507/proyecto_PROCESO, 

1992507/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301992596 Proyecto de inversión                                            736,873.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736873.06, modificado:736873.06}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN FISM 2131-010 - 200590 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD 200590 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:952.66, 

meta_modificada:952.66}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA SOLIDARIDAD SECCION 

TEOTLALPAN, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 

SOLIDARIDAD Y CALLE REPUBLICA DE BRASIL,    SE ENCUENTRA UBICADO A DOS 

CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA COLOSIO Y A UNA CUADRA D, lon:-98.09756212, 

lat:19.43583482}} 10-05-2021 29-07-2021 736,873.06                          736,873.06                          736,873.06                          736,873.06                          736,873.06                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-010 AGEB 

221, contratista:BALDER PROYECTOS, OBRAS E INFRAESTRUCTURA, 

S.A. DE C.V., convocante:TETLA DE LA SOLIDARIDAD, 

monto:736873.06, importe_modificado:736873.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:952.66}}

{1992596/proyecto_INICIO, 

1992596/proyecto_PROCESO, 

1992596/proyecto_FIN, 

1992596/proyecto_PROCESO, 

1992596/proyecto_FIN, 

1992596/proyecto_PROCESO, 

1992596/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301992631 Proyecto de inversión                                               78,287.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78287.24, modificado:78287.24}} CONSTRUCCION DE GUARNICION FISM 2131-054 - 200743 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD 200743 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA SOLIDARIDAD SECCION 

TEOTLALPAN, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 

SOLIDARIDAD Y CALLE REPUBLICA DE BRASIL,    A UNA CUADRA DE SEGURIDAD PUBLICA 

MUNICIPAL Y A DOS CUADRAS DE UNIDAD DEPORTIVA CO, lon:-98.09736506, 

lat:19.43597862}} 29-07-2021 09-08-2021 78,287.24                             78,287.24                             78,287.24                             78,287.24                             78,287.24                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-054 AGEB 

221, contratista:PROCAMSA PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS 

MEXICANAS S.A. DE C.V., convocante:TETLA DE LA SOLIDARIDAD, 

monto:78287.24, importe_modificado:78287.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}}

{1992631/proyecto_INICIO, 

1992631/proyecto_PROCESO, 

1992631/proyecto_FIN, 

1992631/proyecto_PROCESO, 

1992631/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301992851 Proyecto de inversión                                               35,919.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35919.68, modificado:35919.68}} CONSTRUCCION DE GUARNICIONES FISM 2131-025 - 201532 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA 201532 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.23, 

meta_modificada:56.23}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

COLONIA LOS DOLORES, 90433 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE 

CALLE CALLE SIN NMBRE Y CALLE CALLE REVOLUCION,    CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 

CALLE SINBRE Y CALLE REVOLUCION, lon:-98.1083058, lat:19.46510582}} 15-05-2021 28-05-2021 35,919.68                             35,919.68                             35,919.68                             35,919.68                             35,919.68                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FIMS 2131-025 AGEB 

255, contratista:C. LAZARO LUNA MORENO, convocante:TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, monto:50876.13, importe_modificado:35919.68}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.23}}

{1992851/proyecto_INICIO, 

1992851/proyecto_PROCESO, 

1992851/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210301993051 Proyecto de inversión                                               65,091.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65091.15, modificado:65091.15}} CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (ITURBIDE) - 202073 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 202073 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE DEMETRIO LOPEZ 1 1 

INTERIOR SN COLONIA ITURBIDE, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 21 DE 

MARZO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE REVOLUCION MEXICANA  LA OBRA SE 

REALIZARA SOBRE LA CALLE DEMETRIO LOPEZ EN LA CO, lon:-98.11004708, 

lat:19.62028349}} 19-07-2021 17-08-2021 65,091.15                             65,091.15                             65,091.15                             65,091.15                             65,091.15                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/106/168/169/170/171, 

contratista:ARQ. SAUL HERNANDEZ RIVERA, convocante:GOBIERNO 

DEL MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:390546.9, 

importe_modificado:390546.9}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{1993051/proyecto_FIN, 

1993051/proyecto_INICIO, 

1993051/proyecto_FIN, 

1993051/proyecto_INICIO, 

1993051/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301993174 Proyecto de inversión                                            113,040.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113040.0, modificado:125600.0}}

EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES CALLES DE LAS COMUNIDADES DE 

LA SEXTA SECCION Y LA MAGDALENA SOLTPEPEC (2134164) - 202405 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 202405 S 54 36 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:18.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE GUMERSINDO M. HERNANDEZ 

COLONIA SEXTA SECCION, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    SE 

SUMINISTRARAN CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES CALLES DE LAS 

COMUNIDADES DE LA SEXTA SECCION Y LA MAGDALENA SOLTPEPEC DEL , lon:-

98.12374512, lat:19.63176339}} 12-07-2021 19-07-2021 125,600.00                          125,600.00                          125,600.00                          125,600.00                          125,600.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/163/164, 

contratista:GRUPO LOBOZ EMPRESARIOS S.A, convocante:GOBIERNO 

DEL MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:571480.0, 

importe_modificado:571480.0}} {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0}}

{1993174/proyecto_INICIO, 

1993174/proyecto_PROCESO, 

1993174/proyecto_FIN, 

1993174/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301994900 Proyecto de inversión                                               30,048.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30048.67, modificado:30048.67}} CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE FISM 2131-048 - 208626 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA 208626 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

RANCHERIA SANTA FE LA TROJE, 90435 SANTA FE LA TROJE, TETLA DE LA SOLIDARIDAD 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE CALLE MORELOS Y VEREDA BARRANQUILLA,    LA CALLE 16 16 

DE SEPTIEMBRE COLINDA CON BARRANQUILLA, lon:-98.0229216, lat:19.53172125}} 09-06-2021 17-06-2021 30,048.67                             30,048.67                             30,048.67                             30,048.67                             30,048.67                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM-2131-048, 

contratista:METALS RENOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., 

convocante:TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:39173.13, 

importe_modificado:30048.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}

{1994900/proyecto_INICIO, 

1994900/proyecto_PROCESO, 

1994900/proyecto_FIN, 

1994900/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301995823 Proyecto de inversión                                            316,350.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316350.27, modificado:316350.27}} CONSTRUCCIOND E PAVIMENTO DE ADOQUNI FISM 2131-046 - 211838 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA 211838 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.94, 

meta_modificada:403.94}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:CALLE MATAMOROS RANCHERIA 

SANTA FE LA TROJE, 90435 SANTA FE LA TROJE, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  

ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE,    A 200 METROS DE LA 

PRESIDENCIA, lon:-98.02329175, lat:19.53170103}} 24-05-2021 02-06-2021 316,350.27                          316,350.27                          316,350.27                          316,350.27                          316,350.27                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM-2131-046, 

contratista:METALS RENOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., 

convocante:TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:316350.27, 

importe_modificado:316350.27}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.94}}

{1995823/proyecto_INICIO, 

1995823/proyecto_FIN, 

1995823/proyecto_PROCESO, 

1995823/proyecto_FIN, 

1995823/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302000818 Proyecto de inversión                                            834,732.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834732.99, modificado:834732.99}}

EDIFICIO "A, B, C, D, E, F" REHABILITACIÓN GENERAL, EDIFICIO "F" CONSTRUCCIÓN DE BODEGA 

3X8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR. 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-020-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:ayometitla, lon:-98.222018, 

lat:19.21318}} 12-07-2021 24-10-2021 834,732.99                          834,732.99                          834,732.99                          834,732.99                          834,732.99                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302000870 Proyecto de inversión                                            386,701.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386701.69, modificado:386701.69}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE FAM-POT-SUP-03-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PANOTLA, lon:-98.267233, 

lat:19.315129}} 05-07-2021 05-09-2021 386,701.69                          386,701.69                          386,701.69                          386,701.69                          386,701.69                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302000988 Proyecto de inversión                                            279,632.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279632.48, modificado:279632.48}} EDIFICIO "K" BODEGA 3X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE FAM-POT-SUP-05-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:SANTA APOLONIA TEACALCO, lon:-

98.308669, lat:19.237168}} 05-07-2021 05-09-2021 279,632.48                          279,632.48                          279,632.48                          279,632.48                          279,632.48                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302001810 Proyecto de inversión                                            416,685.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416685.23, modificado:416685.23}}

EDIFICIO "A" REHABILITACIÓN DE SANITARIO, EDIFICIO "B" PINTURA EN EDIFICIO Y OBRA 

EXTERIOR (CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA) 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-015-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:90410 Atlangatepec, Tlax., México, 

lon:-98.209249, lat:19.5319254}} 05-07-2021 17-10-2021 416,685.23                          416,685.23                          416,685.23                          416,685.23                          416,685.23                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302004438 Proyecto de inversión                                       1,959,503.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1959503.58, 

modificado:1959503.58}} EDIFICIO A B C D E F G I REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIO 29 Tlaxcala 17

Mazatecochco de José María 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-051-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Mazatecochco, Tlax., México, lon:-

98.185762, lat:19.1806458}} 05-07-2021 17-10-2021 1,959,503.58                     1,959,503.58                     1,959,503.58                     1,959,503.58                     1,959,503.58                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008204 Proyecto de inversión                                                  6,653.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6653.18, modificado:6653.18}} CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ATLTZAYANCA XALTITLA CALLE LUIS QUIROZ GOMEZ - 231674 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 231674 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:CALLE LUIS QUIROZ GOMEZ 

INTERIOR SN PUEBLO XALTITLA, 90554 XALTITLA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL CAMINO A XALTITLA, lon:-97.77818609, 

lat:19.42622482}} 05-04-2021 31-12-2021 6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{2008204/proyecto_INICIO, 

2008204/proyecto_FIN, 

2008204/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008223 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TENANCINGO SECCIÓN SEGUNDA PRIVADA VEINTE DE 

SEPTIEMBRE - 232151 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 232151 S 6 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRIVADA 20 DE SEPTIEMBRE 

INTERIOR SN SECCION SEGUNDA, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE REVOLUCIÓN  Y PRIVADA PRIMERA PRIVADA AYUNTAMIENTO , CALLE TERRENOS 

DE LABOR   APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE CALLE REVOL, lon:-98.18269344, 

lat:19.14976866}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{2008223/proyecto_FIN, 

2008223/proyecto_INICIO, 

2008223/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008241 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APIZACO SANTA ANITA HUILOAC PROLONGACIÓN 

MORELOS - 233177 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233177 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:PROLONGACION MORELOS INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE  CAMINO A TEPOXTLA Y CALLE MANANTIAL, CALLE 12 DE MAYO  

APROXIMADAMENTE A 400 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-98.15073459, 

lat:19.38644208}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008241/proyecto_FIN, 

2008241/proyecto_INICIO, 

2008241/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008255 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI  SAN MIGUEL XALTIPA AVENIDA 

REVOLUCIÓN - 233568 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233568 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCIÓN 23  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN MIGUEL XALTIPA, 90680 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 5 DE MAYO,    FRENTE A POLLERIA 

GUADALUPE., lon:-98.16946169, lat:19.32006096}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008255/proyecto_FIN, 

2008255/proyecto_PROCESO, 

2008255/proyecto_INICIO, 

2008255/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008256 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}} CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME LÁZARO CÁRDENAS AVENIDA REVOLUCIÓN - 233570 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233570 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCIÓN INTERIOR SN 

PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90545 LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE INSURGENTES Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  

APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LA PARROQUIA DE NUETR, lon:-97.9847066, 

lat:19.53800809}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008256/proyecto_FIN, 

2008256/proyecto_INICIO, 

2008256/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008259 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  CONTLA DE JUAN CUAMATZI  SAN FELIPE CUAUHTENCO 

CALLE BENITO JUAREZ - 233676 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233676 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 69  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN FELIPE CUAUHTENCO, 90690 SAN FELIPE CUAUHTENCO, CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE  CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ANGELINA 

MARÍA, CALLE 5 DE FEBRERO  AUN LADO DE REGALOS Y, lon:-98.11633051, 

lat:19.31294028}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008259/proyecto_FIN, 

2008259/proyecto_INICIO, 

2008259/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008264 Proyecto de inversión                                               10,921.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10921.63, modificado:10921.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN FELIPE CUAUHTENCO 

CALLE CINCO DE FEBRERO - 233779 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233779 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 27  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN FELIPE CUAUHTENCO, 90690 SAN FELIPE CUAUHTENCO, CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE  CALLE DEL AMOR Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, 

CALLE CAÑON DEL NIÑO  CERCA DE JARDIN DE NIÑOS L, lon:-98.11959446, 

lat:19.31287559}} 05-04-2021 31-12-2021 10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}

{2008264/proyecto_FIN, 

2008264/proyecto_INICIO, 

2008264/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008270 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XALOZTOC COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO TERCERA 

PRIVADA DE XICOHTÉNCATL - 234015 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 234015 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, direccion:PRIVADA 3ERA DE XICOHTÉNCATL 13  

INTERIOR SN PUEBLO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 90463 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 

XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE  CALLE TULIPANES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 

DIVISIÓN DEL NORTE  A 500 METROS APROXIMADAMENT, lon:-98.04733609, 

lat:19.43407612}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008270/proyecto_FIN, 

2008270/proyecto_INICIO, 

2008270/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008298 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ESPAÑITA SAN FRANCISCO MITEPEC CALLE EMILIANO 

ZAPATA - 235397 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 235397 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 5  

INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO MITEPEC, 90292 SAN FRANCISCO MITEPEC, 

ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE  CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE GALEANA, CALLE 

PORFIRIO DIAZ  A DOS CALLES DEL PANTEÓN, lon:-98.45171927, lat:19.43855399}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008298/proyecto_INICIO, 

2008298/proyecto_PROCESO, 

2008298/proyecto_FIN, 

2008298/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008305 Proyecto de inversión                                               21,732.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21732.77, modificado:21732.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL BELÉN 

ATZITZIMITITLAN CALLE NIÑOS HÉROES - 235635 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 235635 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES 12  INTERIOR SN 

PUEBLO BELÉN ATZITZIMITITLÁN, 90605 BELÉN ATZITZIMITITLÁN, APETATITLÁN DE 

ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA  ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA APIZACO-

CHIAUTEMPAN,    A UNA CUADRA DE LA UNIDAD HAB, lon:-98.19395637, 

lat:19.3445089}} 05-04-2021 31-12-2021 21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}

{2008305/proyecto_FIN, 

2008305/proyecto_INICIO, 

2008305/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008308 Proyecto de inversión                                                  5,715.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5715.03, modificado:5715.03}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO PROGRESO 

PRIVADA PROGRESO - 235689 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 235689 S 20 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:VIADUCTO PROGRESO INTERIOR SN 

BARRIO PROGRESO, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE    Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLEJON DEL NORTE  

A UN LADO DE CAPILLA ., lon:-98.1882473, lat:19.28434049}} 05-04-2021 31-12-2021 5,715.03                                5,715.03                                5,715.03                                5,715.03                                5,715.03                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}

{2008308/proyecto_FIN, 

2008308/proyecto_PROCESO, 

2008308/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008339 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTENCATL CALLE 

CONSTITUYENTES - 236542 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236542 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE CONSTITUYENTES INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE 

BUGAMBILIAS  APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA ESCUELA, lon:-97.82372292, 

lat:19.35273975}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008339/proyecto_INICIO, 

2008339/proyecto_FIN, 

2008339/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008343 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTENCATL CALLE ALDAMA 

- 236775 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236775 S 3 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CAMINO ALLENDE Y CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, AVENIDA 16 DE 

SEPTIEMBRE  APROXIMADAMENTE A 550 METROS DEL LIENZO CHARRO, lon:-

97.81828762, lat:19.35578556}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008343/proyecto_INICIO, 

2008343/proyecto_FIN, 

2008343/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008352 Proyecto de inversión                                               12,632.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12632.17, modificado:12632.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC 

CALLE CUAUHTÉMOC - 236882 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236882 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC 39  INTERIOR 

SN PUEBLO FRANCISCO VILLA TECOAC, 90514 COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE    Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE SALTO DEL AGUA  

APROXIMADAMENTE A 150 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS LU, lon:-97.92242292, 

lat:19.38903988}} 05-04-2021 31-12-2021 12,632.17                             12,632.17                             12,632.17                             12,632.17                             12,632.17                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}

{2008352/proyecto_INICIO, 

2008352/proyecto_FIN, 

2008352/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008354 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTENCATL CALLE 

NAUCALPAN - 236912 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236912 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE NAUCALPAN 16  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA ZARAGOZA, CALLE ALAMOS  EN 

LA CALLE POSTERIOR SE ENCUANTRA LA IGLESIA ISRAEL, lon:-97.82876636, 

lat:19.35437351}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008354/proyecto_PROCESO, 

2008354/proyecto_INICIO, 

2008354/proyecto_FIN, 

2008354/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008356 Proyecto de inversión                                               78,319.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78319.37, modificado:78319.37}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 

SAN DIEGO XOCOYUCAN PRIVADA LAS PALMAS - 236923 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236923 S 19 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.2, 

meta_modificada:135.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:PRIVADA LAS PALMAS INTERIOR SN 

PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE  CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE 

DOMINGO ARENAS,    CERCA DE JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MO, lon:-98.37627828, 

lat:19.31068506}} 05-04-2021 31-12-2021 78,319.37                             78,319.37                             78,319.37                             78,319.37                             78,319.37                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-150/2021, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.472681074E7, 

importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.2}}

{2008356/proyecto_FIN, 

2008356/proyecto_PROCESO, 

2008356/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008359 Proyecto de inversión                                               17,278.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17278.93, modificado:17278.93}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO HUAMANTLA BENITO JUÁREZ CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ - 237660 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 237660 S 16 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE ARTICULO 123 Y CALLE XICOHTENCATL,    A UNA CUADRA DE ESCUELA 

TELESECUNDARIA 12 DE OCTUBRE, lon:-97.91166782, lat:19.37740824}} 05-04-2021 31-12-2021 17,278.93                             17,278.93                             17,278.93                             17,278.93                             17,278.93                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}}

{2008359/proyecto_INICIO, 

2008359/proyecto_FIN, 

2008359/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008365 Proyecto de inversión                                               12,454.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12454.37, modificado:12454.37}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  PANOTLA SANTA CRUZ TECHACHALCO CALLE 

TLAHUICOLE - 237804 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 237804 S 9 7 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, 

meta_modificada:84.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE TLAHUICOLE INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ TECHACHALCO, 90145 SANTA CRUZ TECHACHALCO, PANOTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE CAPULINES Y AVENIDA XICOHTENCATL,    CERCA DEL CENTRO DE 

SALUD DE SANTA CRUZ TECHACHALCO Y DE LA CALLE DEL, lon:-98.29918656, 

lat:19.32605856}} 05-04-2021 31-12-2021 12,454.37                             12,454.37                             12,454.37                             12,454.37                             12,454.37                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}}

{2008365/proyecto_INICIO, 

2008365/proyecto_FIN, 

2008365/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008376 Proyecto de inversión                                               61,987.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61987.5, modificado:61987.5}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CUAPIAXTLA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS CALLE 

DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 237992 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 237992 S 18 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN 

PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA EL CARMEN - LAS CUEVAS,    A UNA 

CALLE DE LA ESCUELA, lon:-97.69567736, lat:19.36060776}} 05-04-2021 31-12-2021 61,987.50                             61,987.50                             61,987.50                             61,987.50                             61,987.50                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}

{2008376/proyecto_INICIO, 

2008376/proyecto_FIN, 

2008376/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010477 Proyecto de inversión                                            103,387.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103387.0, modificado:103387.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO 

TECPA PLUMA CALLE SAN MIGUEL - 305225 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 305225 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL 13  BARRIO 

TECPA PLUMA, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE INDEPENDENCIA, PRIVADA 

INDEPENDENCIA  POR EL COMERCIO DE FRUTA, lon:-98.19101564, lat:19.28203155}} 09-10-2021 31-12-2021 103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010477/proyecto_INICIO, 

2010477/proyecto_PROCESO, 

2010477/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010563 Proyecto de inversión                                            104,499.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104499.0, modificado:104499.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TETLATLAHUCA BARRIO CENTRO CALLE 

DE LAS ROSAS - 306656 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 306656 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS ROSAS INTERIOR SN 

BARRIO CENTRO, 90730 TETLATLAHUCA, TETLATLAHUCA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PROGRESO, CALLE MELCHOR OCAMPO  A 200 MTS. DE 

LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.30022398, lat:19.23178425}} 09-10-2021 31-12-2021 104,499.00                          104,499.00                          104,499.00                          104,499.00                          104,499.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010563/proyecto_INICIO, 

2010563/proyecto_FIN, 

2010563/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010604 Proyecto de inversión                                            104,499.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104499.0, modificado:104499.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TEPEYANCO SANTIAGO TLACOCHCALCO 

CALLE DOS DE ABRIL - 307137 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 307137 S 2 14 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:9, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO SANTIAGO 

TLACOCHCALCO, 90180 SANTIAGO TLACOCHCALCO, TEPEYANCO TLAXCALA  ENTRE  

CALLE TLAHUICOLE Y CALLE GRANADITAS, CALLE REFORMA  A 200 MTS. DE LA CAPILLA 

DE SAN FRANCISCO DE ASIS, lon:-98.21847429, lat:19.26418645}} 09-10-2021 31-12-2021 104,499.00                          104,499.00                          104,499.00                          104,499.00                          104,499.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010604/proyecto_INICIO, 

2010604/proyecto_FIN, 

2010604/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010606 Proyecto de inversión                                            112,592.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112592.0, modificado:112592.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO CUAXOMULCO ZACAMOLPA AVENIDA 

PROF PEDRO PEREZ - 307185 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 307185 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:AVENIDA PROF PEDRO PEREZ 

INTERIOR SN PUEBLO ZACAMOLPA, 90660 ZACAMOLPA, CUAXOMULCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    200 METROS AL ORIENTE CANCHA DE BASQUETBOL, lon:-

98.06077738, lat:19.3449376}} 09-10-2021 31-12-2021 112,592.00                          112,592.00                          112,592.00                          112,592.00                          112,592.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010606/proyecto_PROCESO, 

2010606/proyecto_INICIO, 

2010606/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010844 Proyecto de inversión                                            113,706.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113706.0, modificado:113706.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO XALOZTOC SAN PEDRO TLACOTEPEC 

CALLE LOS PINOS - 310411 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 310411 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO TLACOTEPEC, 90460 SAN PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE GIRASOLES, PRIVADA DE LOS PINOS  A 300 

METROS DE GASOLINERA TLACOTEPEC, lon:-98.05112351, lat:19.3919978}} 09-10-2021 31-12-2021 113,706.00                          113,706.00                          113,706.00                          113,706.00                          113,706.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010844/proyecto_FIN, 

2010844/proyecto_INICIO, 

2010844/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010848 Proyecto de inversión                                            112,306.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112306.0, modificado:112306.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO XALOZTOC COLONIA VENUSTIANO 

CARRANZA CALLE REPÚBLICA DE GUATEMALA - 310456 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 310456 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:6, direccion:CALLE REPÚBLICA DE GUATEMALA 

32  INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 90460 COLONIA VENUSTIANO 

CARRANZA, XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE  CALLE REPÚBLICA DE ECUADOR Y CALLE 

REPÚBLICA EL SALVADOR, CALLE FRANCISCO I MADERO  A 100 ME, lon:-98.05994003, 

lat:19.4017304}} 09-10-2021 31-12-2021 112,306.00                          112,306.00                          112,306.00                          112,306.00                          112,306.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010848/proyecto_PROCESO, 

2010848/proyecto_INICIO, 

2010848/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010852 Proyecto de inversión                                            106,947.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106947.0, modificado:106947.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO APIZACO CERRITO DE GUADALUPE 

PRIVADA GARCIA MENDEZ - 310475 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 310475 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:PRIVADA GARCIA MENDEZ 3  INTERIOR 

SN COLONIA CERRITO DE GUADALUPE, 90323 CERRITO DE GUADALUPE, APIZACO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE DEL ANGEL  

JUNTO A RIO ATENCO, lon:-98.133416, lat:19.42287}} 09-10-2021 31-12-2021 106,947.00                          106,947.00                          106,947.00                          106,947.00                          106,947.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010852/proyecto_INICIO, 

2010852/proyecto_FIN, 

2010852/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010864 Proyecto de inversión                                            111,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111200.0, modificado:111200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO XALOZTOC COLONIA VELAZCO AVENIDA 

REFORMA - 310699 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 310699 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:AVENIDA REFORMA 16  INTERIOR SN 

PUEBLO VELAZCO, 90465 COLONIA VELAZCO, XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 DE 

FEBRERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, AVENIDA FERROCARRIL  A 50 METROS DE 

TANQUE ELEVADO, lon:-98.01484401, lat:19.4282044}} 09-10-2021 31-12-2021 111,200.00                          111,200.00                          111,200.00                          111,200.00                          111,200.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010864/proyecto_INICIO, 

2010864/proyecto_PROCESO, 

2010864/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010873 Proyecto de inversión                                            106,516.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106516.0, modificado:106516.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO APIZACO CERRITO DE GUADALUPE CALLE 

CAMILO M MARTINEZ - 310790 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 310790 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:148.0, meta_modificada:148.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE PROF. CAMILO M. MARTINEZ 

INTERIOR SN PUEBLO CERRITO DE GUADALUPE, 90323 CERRITO DE GUADALUPE, 

APIZACO TLAXCALA  ENTRE  CALLE ADRIAN RAMIREZ Y CALLE REFORMA, CALLE DEL 

ROCIO  CERCA DEL DEPOSITO MANOLO, lon:-98.130264, lat:19.425506}} 09-10-2021 31-12-2021 106,516.00                          106,516.00                          106,516.00                          106,516.00                          106,516.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:148.0}}

{2010873/proyecto_INICIO, 

2010873/proyecto_PROCESO, 

2010873/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010931 Proyecto de inversión                                            114,094.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114094.0, modificado:114094.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO XALTOCAN CUATLA CALLE VEINTIUNO DE 

MARZO - 311599 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 311599 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:16, direccion:CALLE VEINTIUNO DE MARZO 

PUEBLO CUATLA, 90440 CUATLA, XALTOCAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE 24 DE FEBRERO Y  

, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  DEL MOLINO DOS CUADRAS HACIA ARRIBA, lon:-98.216496, 

lat:19.443348}} 09-10-2021 31-12-2021 114,094.00                          114,094.00                          114,094.00                          114,094.00                          114,094.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010931/proyecto_INICIO, 

2010931/proyecto_FIN, 

2010931/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011027 Proyecto de inversión                                            107,529.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107529.0, modificado:107529.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TLAXCO SAN LORENZO SOLTEPEC CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS - 312729 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 312729 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:72, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS 

70  INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO SOLTEPEC, 90265 SAN LORENZO SOLTEPEC, 

TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 22 DE ENERO,    FRENTE A LA 

ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.311631, lat:19.605326}} 09-10-2021 31-12-2021 107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011027/proyecto_PROCESO, 

2011027/proyecto_INICIO, 

2011027/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011140 Proyecto de inversión                                               62,199.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62199.0, modificado:62199.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NATÍVITAS SAN JOSÉ ATOYATENCO CALLEJON 

QUERETARO - 314522 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 314522 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLEJON QUERETARO SN INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JOSÉ ATOYATENCO, 90717 SAN JOSÉ ATOYATENCO, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE GALEANA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  A 100 

MTSDE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.3542539, lat:19.25287852}} 09-10-2021 31-12-2021 62,199.00                             62,199.00                             62,199.00                             62,199.00                             62,199.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011140/proyecto_FIN, 

2011140/proyecto_PROCESO, 

2011140/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011188 Proyecto de inversión                                               58,025.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58025.0, modificado:58025.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE OCAMPO 

- 315220 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315220 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO PUEBLO 

SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE DEL RELOJ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE VICTORIA  150 METROS DEL 

PARQUE DE LA ZAPATA, lon:-98.47274, lat:19.48899}} 09-10-2021 31-12-2021 58,025.00                             58,025.00                             58,025.00                             58,025.00                             58,025.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011188/proyecto_INICIO, 

2011188/proyecto_FIN, 

2011188/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011193 Proyecto de inversión                                               61,657.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61657.0, modificado:61657.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE 

CONSTITUCIÓN - 315304 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315304 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN 6  PUEBLO 

SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE CIPRES Y CALLE ALDAMA, CALLE VICENTE GUERRERO  POR EL AUDITORIO 

DEL MUNICIPIO, lon:-98.472685, lat:19.492846}} 09-10-2021 31-12-2021 61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011193/proyecto_PROCESO, 

2011193/proyecto_FIN, 

2011193/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011203 Proyecto de inversión                                               59,625.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59625.0, modificado:59625.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NATÍVITAS SANTO TOMÁS LA CONCORDIA CALLE 

REFORMA - 315580 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315580 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA 91  INTERIOR SN 

PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE ALLENDE Y CALLE DEL CAPULIN, CALLE MORELOS  A 20 MTS. DE LA 

PAPELERIA RUBISNANIS, lon:-98.32792108, lat:19.2308933}} 09-10-2021 31-12-2021 59,625.00                             59,625.00                             59,625.00                             59,625.00                             59,625.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011203/proyecto_PROCESO, 

2011203/proyecto_INICIO, 

2011203/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011211 Proyecto de inversión                                               55,855.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55855.0, modificado:55855.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TEPETITLA DE LARDIZÁBAL CALLE ADALBERTO PEREZ - 

315672 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315672 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ADALBERTO PEREZ 2  PUEBLO 

TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE  CALLE PINO 

SUAREZ Y  , CALLE CUAUHTEMOC  POR LA TIENDA DE ROPA, lon:-98.379811, 

lat:19.269768}} 09-10-2021 31-12-2021 55,855.00                             55,855.00                             55,855.00                             55,855.00                             55,855.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011211/proyecto_INICIO, 

2011211/proyecto_FIN, 

2011211/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011212 Proyecto de inversión                                               59,989.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59989.0, modificado:59989.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NATÍVITAS SANTO TOMÁS LA CONCORDIA CALLE 

EMILIANO ZAPATA - 315690 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315690 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 13  

INTERIOR SN PUEBLO NATIVITAS, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE REFORMA  JUNTO 

A LA VERDULERIA SAN SEBASTIAN, lon:-98.31748192, lat:19.2273857}} 09-10-2021 31-12-2021 59,989.00                             59,989.00                             59,989.00                             59,989.00                             59,989.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011212/proyecto_INICIO, 

2011212/proyecto_FIN, 

2011212/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011224 Proyecto de inversión                                               61,573.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61573.0, modificado:61573.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUEYOTLIPAN RANCHO LA PURISIMA CALLE 

RANCHO LA PURISIMA - 315787 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315787 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO LA PURISIMA 

RANCHO LA PURÍSIMA, 90247 HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE    Y  , 

CARRETERA MÉXICO-VERACRUZ  A 300 METROS DE LA AUTOPISTA 

CALPULALPANAPIZACO, lon:-98.335696, lat:19.47156}} 09-10-2021 31-12-2021 61,573.00                             61,573.00                             61,573.00                             61,573.00                             61,573.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011224/proyecto_INICIO, 

2011224/proyecto_PROCESO, 

2011224/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011229 Proyecto de inversión                                               62,022.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62022.0, modificado:62022.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUEYOTLIPAN IGNACIO ZARAGOZA CALLE EMILIANO 

ZAPATA - 315853 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315853 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 14  PUEBLO 

IGNACIO ZARAGOZA, 90246 IGNACIO ZARAGOZA, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE  

CALLE ALDAMA Y CALLE MORELOS, CALLE FRANCISCO I. MADERO  JUNTO AL JAGUEY, lon:-

98.37760122, lat:19.56674756}} 09-10-2021 31-12-2021 62,022.00                             62,022.00                             62,022.00                             62,022.00                             62,022.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011229/proyecto_FIN, 

2011229/proyecto_PROCESO, 

2011229/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011239 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA MESA REDONDA CALLE EL DURAZNO - 

315943 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315943 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:CALLE EL DURAZNO 15  INTERIOR SN 

PUEBLO MESA REDONDA, 90556 MESA REDONDA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    

CERCA DE LA CAPILLITA DEL CARMEN, lon:-97.86564656, lat:19.4172143}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011239/proyecto_FIN, 

2011239/proyecto_INICIO, 

2011239/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011420 Proyecto de inversión                                               61,005.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61005.0, modificado:61005.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN JUAN HUACTZINCO CALLE BUENA VISTA - 

320519 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 320519 S 4 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BUENAVISTA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN 

HUACTZINCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE CRISTOBAL COLON Y PRIVADA BUENAVISTA, 

CALLE JUSTO SIERRA  A 100 MTS DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTAB, lon:-

98.24732863, lat:19.24104251}} 09-10-2021 31-12-2021 61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011420/proyecto_INICIO, 

2011420/proyecto_FIN, 

2011420/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011518 Proyecto de inversión                                               59,100.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59100.0, modificado:59100.0}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO  ZACATELCO EXQUITLA AVENIDA REFORMA - 324331 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 324331 S 1 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA 45  INTERIOR SN 

SECCION EXQUITLA, 90754 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE NUEVA 

SUR Y CALLE ITURBIDE SUR, CALLE XOPANTLA ORIENTE  FRENTE A LA CAPILLA DE 

JUQUILITA, lon:-98.23543139, lat:19.20298043}} 09-10-2021 31-12-2021 59,100.00                             59,100.00                             59,100.00                             59,100.00                             59,100.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011518/proyecto_INICIO, 

2011518/proyecto_FIN, 

2011518/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011627 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA BARRIO DE LA CONCEPCIÓN CALLE 

CUATRO ORIENTE - 327913 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 327913 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 4 ORIENTE 4  INTERIOR SN 

BARRIO DE LA CONCEPCIÓN, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 NORTE, CALLE 6 ORIENTE  JUNTO A LA FARMACIA DE LEON, 

lon:-97.79494151, lat:19.4333808}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011627/proyecto_INICIO, 

2011627/proyecto_PROCESO, 

2011627/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011648 Proyecto de inversión                                               62,965.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62965.0, modificado:62965.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CHIAUTEMPAN SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC 

PRIVADA SAN VICENTE - 328790 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 328790 S 1 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:PRIVADA SAN VICENTE 2  PUEBLO 

SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 

CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y  , CALLE MORALITO  POR EL 

TALLER MECANICO, lon:-98.140041, lat:19.291032}} 09-10-2021 31-12-2021 62,965.00                             62,965.00                             62,965.00                             62,965.00                             62,965.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011648/proyecto_INICIO, 

2011648/proyecto_FIN, 

2011648/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011659 Proyecto de inversión                                               59,230.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59230.0, modificado:59230.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CHIAUTEMPAN SANTA CRUZ GUADALUPE CALLE 

BENITO QUEZADA - 329115 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 329115 S 4 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BENITO QUEZADA PUEBLO 

SANTA CRUZ GUADALUPE, 90810 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LIBERTAD,    EN LA COLONIA 

ANTORCHISTA, lon:-98.17770139, lat:19.30956617}} 09-10-2021 31-12-2021 59,230.00                             59,230.00                             59,230.00                             59,230.00                             59,230.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011659/proyecto_INICIO, 

2011659/proyecto_PROCESO, 

2011659/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011664 Proyecto de inversión                                               59,107.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59107.0, modificado:59107.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CHIAUTEMPAN SANTA CRUZ GUADALUPE CALLE 

AQUILES CORDOVA MORAN - 329191 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 329191 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES CORDOVA MORAN 

13  PUEBLO SANTA CRUZ GUADALUPE, 90810 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, 

CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS,    EN 

LA COLONIA ANTORCHISTA, lon:-98.1748326, lat:19.3067483}} 09-10-2021 31-12-2021 59,107.00                             59,107.00                             59,107.00                             59,107.00                             59,107.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011664/proyecto_PROCESO, 

2011664/proyecto_FIN, 

2011664/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011668 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA RANCHERÍA NEXNOPALA CALLE SIN 

NOMBRE - 329258 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 329258 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NEXNOPALA, 

90557 NEXNOPALA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    CERCA DEL INVERNADERO Y 

CASA DE DOS PLANTAS, lon:-97.77791849, lat:19.3945528}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011668/proyecto_FIN, 

2011668/proyecto_INICIO, 

2011668/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011699 Proyecto de inversión                                               58,815.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58815.0, modificado:58815.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TEOLOCHOLCO SECCIÓN TERCERA AVENIDA 

PEDREGAL - 329702 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 329702 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA PEDREGAL 180  SECCION 

TERCERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE PRIVADA PEDREGAL 

Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MORELOS  POR LA CARNICERÍA SIN NOMBRE, lon:-

98.172, lat:19.252825}} 09-10-2021 31-12-2021 58,815.00                             58,815.00                             58,815.00                             58,815.00                             58,815.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011699/proyecto_FIN, 

2011699/proyecto_INICIO, 

2011699/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011700 Proyecto de inversión                                               57,067.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57067.0, modificado:57067.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TEOLOCHOLCO EL CARMEN AZTAMA PRIVADA 

REFORMA - 329732 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 329732 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:PRIVADA REFORMA 5  PUEBLO EL 

CARMEN AZTAMA, 90855 EL CARMEN AZTAMA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

REFORMA Y CALLE 3 NORTE, CALLE 5 NORTE  A 100 METROS DEL TANQUE DE AGUA, lon:-

98.214785, lat:19.23015}} 09-10-2021 31-12-2021 57,067.00                             57,067.00                             57,067.00                             57,067.00                             57,067.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011700/proyecto_FIN, 

2011700/proyecto_PROCESO, 

2011700/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_RESPONSABLE ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210402011828 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL BELÉN 

ATZITZIMITITLÁN PRIVADA HIDALGO - 333300 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 333300 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:PRIVADA HIDALGO INTERIOR SN 

PUEBLO BELÉN ATZITZIMITITLÁN, 90605 BELÉN ATZITZIMITITLÁN, APETATITLÁN DE 

ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA  ENTRE CERRADA APIZACO-TLAXCALA Y CALLE DEL 

TRABAJO, AVENIDA DEL TRABAJO  EN EL CENTRO DE LA COMUNI, lon:-98.190078, 

lat:19.346789}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011828/proyecto_FIN, 

2011828/proyecto_INICIO, 

2011828/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011846 Proyecto de inversión                                               64,281.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64281.0, modificado:64281.0}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCO EL ROSARIO CALLE DOS NORTE - 335646 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 335646 S 4 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE DOS NORTE PUEBLO EL 

ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y AVENIDA 

BENITO JUAREZ, CALLE 4 PONIENTE  SIN REFERENCIAS, lon:-98.226977, lat:19.66185}} 09-10-2021 31-12-2021 64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011846/proyecto_INICIO, 

2011846/proyecto_PROCESO, 

2011846/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011848 Proyecto de inversión                                               64,281.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64281.0, modificado:64281.0}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCO EL ROSARIO CALLE DOS PONIENTE - 335670 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 335670 S 5 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE DOS PONIENTE 4  PUEBLO EL 

ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 2 NORTE Y AVENIDA 

BENITO JUAREZ, AVENIDA CONSTITUCIÓN  SIN REFERENCIAS, lon:-98.226948, 

lat:19.661478}} 09-10-2021 31-12-2021 64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011848/proyecto_PROCESO, 

2011848/proyecto_INICIO, 

2011848/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011853 Proyecto de inversión                                               59,975.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59975.0, modificado:59975.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CUAPIAXTLA  COLONIA LOMA BONITA 

PROLONGACIÓN REFORMA - 336050 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336050 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:PROLONGACION REFORMA 1  

INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 90565 COLONIA LOMA BONITA, CUAPIAXTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE VICENTE GUERRERO  

SALIDA A SANTA BEATRIZ LA NUEVA, lon:-97.75704774, lat:19.33123061}} 09-10-2021 31-12-2021 59,975.00                             59,975.00                             59,975.00                             59,975.00                             59,975.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011853/proyecto_PROCESO, 

2011853/proyecto_FIN, 

2011853/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011870 Proyecto de inversión                                               62,034.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62034.0, modificado:62034.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CUAPIAXTLA SAN FRANCISCO CUEXCONTZI CALLE 

CINCO PONIENTE - 336502 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336502 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE 5 PONIENTE INTERIOR SN 

PUEBLO SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 90562 SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 

CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y AVENIDA 3 NORTE, CALLE 7 PONIENTE  

A UNA CUADRA Y MEDIA DE ABARROTES SAN JUAN, lon:-97.71007026, 

lat:19.32219641}} 09-10-2021 31-12-2021 62,034.00                             62,034.00                             62,034.00                             62,034.00                             62,034.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011870/proyecto_PROCESO, 

2011870/proyecto_FIN, 

2011870/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011871 Proyecto de inversión                                               61,657.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61657.0, modificado:61657.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS SAN JOSE 

CUAMANTZINGO CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 336503 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336503 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 68  

PUEBLO SAN JOSÉ CUAMANTZINGO, 90421 SAN JOSÉ CUAMANTZINGO, MUÑOZ DE 

DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y  , CALLE IGNACIO 

ALLENDE  SIN REFERENCIAS, lon:-98.255743, lat:19.517255}} 09-10-2021 31-12-2021 61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011871/proyecto_INICIO, 

2011871/proyecto_FIN, 

2011871/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011884 Proyecto de inversión                                               61,657.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61657.0, modificado:61657.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO MUÑOZ SAN JOSÉ CUAMANTZINGO CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA - 336775 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336775 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

PUEBLO SAN JOSÉ CUAMANTZINGO, 90421 SAN JOSÉ CUAMANTZINGO, MUÑOZ DE 

DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y  , CALLE 

INDEPENDENCIA  POR LA TELESECUNDARIA, lon:-98.256692, lat:19.517748}} 09-10-2021 31-12-2021 61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011884/proyecto_PROCESO, 

2011884/proyecto_INICIO, 

2011884/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011916 Proyecto de inversión                                               59,975.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59975.0, modificado:59975.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUAMANTLA BARRIO SAN FRANCISQUITO CALLE 

REFORMA SUR - 337312 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 337312 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA SUR INTERIOR SN 

BARRIO SAN FRANCISQUITO, 90507 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ORIENTE Y CALLE CUAMANCO ORIENTE, CALLE JUAREZ SUR  A 25 METROS DE HERRERIA 

DE TECHOS, lon:-97.92325797, lat:19.307962}} 09-10-2021 31-12-2021 59,975.00                             59,975.00                             59,975.00                             59,975.00                             59,975.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011916/proyecto_FIN, 

2011916/proyecto_INICIO, 

2011916/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011921 Proyecto de inversión                                               59,975.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59975.0, modificado:59975.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUAMANTLA COLONIA CUAUHTÉMOC CALLE BENITO 

JUÁREZ - 337391 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 337391 S 4 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO CUAUHTÉMOC, 90527 COLONIA CUAUHTÉMOC, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y  , CALLE FRANCISCO I MADERO   JUNTO A HERRERIA A 50 

METROS DE PRODUCTOS DE BELLEZA, lon:-97.96226646, lat:19.33079078}} 09-10-2021 31-12-2021 59,975.00                             59,975.00                             59,975.00                             59,975.00                             59,975.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011921/proyecto_FIN, 

2011921/proyecto_INICIO, 

2011921/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011922 Proyecto de inversión                                               61,992.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61992.0, modificado:61992.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO APIZACO SAN LUIS APIZAQUITO CALLE 

MATLALOHCAN - 337415 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 337415 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE MATLALOHCAN 140  PUEBLO 

SAN LUIS APIZAQUITO, 90401 SAN LUIS APIZAQUITO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

MALINCHE Y CALLE ZIMATEPEC, AVENIDA XICOHTENCATL  LOMA DE 

APIZAQUITOCOPORO, lon:-98.124863, lat:19.426529}} 09-10-2021 31-12-2021 61,992.00                             61,992.00                             61,992.00                             61,992.00                             61,992.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011922/proyecto_PROCESO, 

2011922/proyecto_FIN, 

2011922/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011937 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CONTLA DE JUAN CUAMATZI CALLE BOCA DEL RIO - 

337520 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 337520 S 1 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE BOCA DEL RIO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE CALLE 3 DE MARZO Y CALLE GUADALUPE, CALLE HEROES DE 

NACOZARI  CERCA DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, lon:-98.171704, 

lat:19.337748}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011937/proyecto_PROCESO, 

2011937/proyecto_FIN, 

2011937/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011968 Proyecto de inversión                                               58,023.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58023.0, modificado:58023.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUAMANTLA  BARRIO SAN JOSÉ PRIVADA AÑO DE 

JUÁREZ SUR - 338242 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 338242 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA AÑO DE JUÁREZ SUR 

INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ, 90505 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE ZARAGOZA PONIENTE Y CALLE ROSETE ARANDA, CALLE LAS AMERICAS  A 3 CASAS 

DE TIENDA DE CARAMELO, lon:-97.93086521, lat:19.30975798}} 09-10-2021 31-12-2021 58,023.00                             58,023.00                             58,023.00                             58,023.00                             58,023.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011968/proyecto_PROCESO, 

2011968/proyecto_FIN, 

2011968/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011991 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTA CRUZ TLAXCALA GUADALUPE TLACHCO 

CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA - 338570 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 338570 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA 

317  INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA 

CRUZ TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE 

REVOLUCIÓN  A 100 METROS DE KINDER XOCHIHUENPONI, lon:-98.10685901, 

lat:19.32709478}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011991/proyecto_FIN, 

2011991/proyecto_INICIO, 

2011991/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402012025 Proyecto de inversión                                               64,281.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64281.0, modificado:64281.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TERRENATE TOLUCA DE GUADALUPE CALLE CINCO 

DE MAYO - 339396 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 339396 S 2 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE 5 DE MAYO 19  INTERIOR SN 

PUEBLO TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO,    SIN 

REFERENCIA FIJA, lon:-97.953456, lat:19.468913}} 09-10-2021 31-12-2021 64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2012025/proyecto_PROCESO, 

2012025/proyecto_FIN, 

2012025/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402012039 Proyecto de inversión                                               43,167.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43167.0, modificado:43167.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCALA  SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA PRIVADA 

INDEPENDENCIA - 339940 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 339940 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA 245  

INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, 90111 SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, 

TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE DE 

LOS MAESTROS  A 100 METROS DE TV SECUNDARIA, lon:-98.21755349, 

lat:19.28652852}} 09-10-2021 31-12-2021 43,167.00                             43,167.00                             43,167.00                             43,167.00                             43,167.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/013, contratista:MELFER CONSTRUCCIÒN S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:372000.0, 

importe_modificado:372000.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2012039/proyecto_INICIO, 

2012039/proyecto_FIN, 

2012039/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402012044 Proyecto de inversión                                               62,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZACATELCO SECCIÓN TERCERA EXQUITLA CALLE 

REFORMA - 340003 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 340003 S 3 0 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 45  INTERIOR SN 

SECCION EXQUITLA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE CIRILO 

ARENAS Y CALLE EXQUITLA, CALLE BARRANCA SECA  FRENTE A PANADERIA EL COCOL, lon:-

98.23729625, lat:19.20805458}} 09-10-2021 31-12-2021 62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/011, contratista:AL-LU CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:372000.0, importe_modificado:372000.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2012044/proyecto_INICIO, 

2012044/proyecto_PROCESO, 

2012044/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402012045 Proyecto de inversión                                               62,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUENSUCESO 

CALLE MALINTZI - 340004 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 340004 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE MALINTZI 3  PUEBLO SAN 

ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE   Y  , CALLE POPOZOTZI  SIN REFERENCIAS, lon:-98.100846, 

lat:19.163521}} 09-10-2021 31-12-2021 62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/012, contratista:GERARDO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:539978.0, importe_modificado:539978.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2012045/proyecto_INICIO, 

2012045/proyecto_FIN, 

2012045/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402019883 Proyecto de inversión                                               32,025.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32025.21, modificado:32025.21}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 221960 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SANTA CRUZ QUILEHTLA 221960 S 10 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:71.12, 

meta_modificada:71.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA 2DA PRIVADA ZARAGOZA 

PUERTO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ 

QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE CALLE ZARAGOZA Y  ,    SE ENCUENTRA A 85 M DE LA 

CALLE REFORMA, lon:-98.22330833, lat:19.21100329}} 02-08-2021 14-08-2021 32,025.21                             32,025.21                             32,025.21                             32,025.21                             32,025.21                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM21-41, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES CA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:32025.21, 

importe_modificado:32025.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:71.12}}

{2019883/proyecto_INICIO, 

2019883/proyecto_FIN, 

2019883/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402021955 Proyecto de inversión                                            309,906.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309906.7, modificado:309906.7}} CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. INDUSTRIAS - 234237 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 234237 S 38 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, 

meta_modificada:55.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA INDUSTRIAS ORIENTE 

BARRIO TENANTITLA, 90796 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  

ENTRE  CALLE HIDALGO Y  , CALLE HIDALGO  SE ENCUENTRA A 2KM AL ORIENTE DE LA 

COMUNIDAD DE PANZACOLA RUMBO A TENANCINGO, lon:-98.20930709, 

lat:19.15229062}} 17-05-2021 05-06-2021 309,906.70                          309,906.70                          309,906.70                          309,906.70                          309,906.70                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 214105, 

contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA PACCSE S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAX., 

monto:309906.7, importe_modificado:309906.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}}

{2021955/proyecto_INICIO, 

2021955/proyecto_PROCESO, 

2021955/proyecto_FIN, 

2021955/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402022081 Proyecto de inversión                                            140,805.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140805.29, modificado:140805.29}} AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA CHILAPA - 234716 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 234716 S 16 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, 

meta_modificada:63.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PRIVADA CHILAPA BARRIO SAN 

FRANCISCO PAPALOTLA CENTRO, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CHILAPA Y CERRADA CHILAPA, CALLE LIBERTAD  LA OBRA SE 

UBICA A 200 M DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL BARRIO DE PO, lon:-98.20716122, 

lat:19.17302029}} 14-06-2021 25-06-2021 140,805.29                          140,805.29                          140,805.29                          140,805.29                          140,805.29                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 214111, 

contratista:JORGE GARCIA CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE 

PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAX., monto:140805.29, 

importe_modificado:140805.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}}

{2022081/proyecto_FIN, 

2022081/proyecto_PROCESO, 

2022081/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402024415 Proyecto de inversión                                            178,123.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178123.5, modificado:178123.5}} AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CUARTA PRIVADA CHAPULTEPEC - 243131 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 243131 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, 

meta_modificada:255.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA CUARTA PRIVADA 

CHAPULTEPEC COLONIA SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA 

AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE ALLENDE Y CALLE 

REFORMA, AVENIDA CHAPULTEPEC  CUARTA PRIVADA CHAPULTEPEC ENTRE CA, lon:-

98.20869217, lat:19.20177514}} 07-07-2021 30-08-2021 178,123.50                          178,123.50                          178,123.50                          178,123.50                          178,123.50                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

040, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:178123.5, 

importe_modificado:178123.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}}

{2024415/proyecto_INICIO, 

2024415/proyecto_FIN, 

2024415/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402025083 Proyecto de inversión                                            841,844.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841844.18, modificado:841844.18}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE BARRANCA DE SANCHEZ - 245478 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 245478 S 32 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, 

meta_modificada:1152.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA DE SANCHEZ 

COLONIA SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA 

CATARINA AYOMETLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE FERROCARRIL Y CALLE PORFIRIO DIAZ,    

CALLE BARRANCA DE SASNCHEZ ENTRE CALLE FERROCARRIL Y, lon:-98.21424166, 

lat:19.20229247}} 07-06-2021 30-06-2021 841,844.18                          841,844.18                          841,844.18                          841,844.18                          841,844.18                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

033, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:841844.18, 

importe_modificado:841844.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.0}}

{2025083/proyecto_INICIO, 

2025083/proyecto_FIN, 

2025083/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402025099 Proyecto de inversión                                            187,067.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187067.49, modificado:187067.49}} MEJORAMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION DE CALLE LA GLORIA - 245517 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 245517 S 25 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LA GLORIA COLONIA 

TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE AZTECA Y CALLE 21 DE MARZO,    CALLE LA GLORIA ENTRE CALLE 

AZTECA Y 21 DE MARZO DE LA LOCALIDAD DE TLAXCALTEC, lon:-98.21894625, 

lat:19.19404488}} 09-07-2021 23-07-2021 187,067.49                          187,067.49                          187,067.49                          187,067.49                          187,067.49                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

014, contratista:JAVIER MARTINEZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:187067.49, 

importe_modificado:187067.49}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}}

{2025099/proyecto_INICIO, 

2025099/proyecto_FIN, 

2025099/proyecto_PROCESO, 

2025099/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402025189 Proyecto de inversión                                               62,313.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62313.81, modificado:62313.81}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO - 245824 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA APOLONIA TEACALCO 245824 S 25 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE DE LA NORMAL CIUDAD 

SANTA APOLONIA TEACALCO, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA 

TEACALCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE XICOHTENCATL Y BOULEVARD MARTIN ROJAS,    

CALLE DE LA NORMAL ENTRE CALLE XOCOHTENCATL Y BOULEVARD , lon:-98.30832961, 

lat:19.24102021}} 28-06-2021 03-07-2021 62,313.81                             62,313.81                             62,313.81                             62,313.81                             62,313.81                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT-FISM-21-57-006, 

contratista:KORPORATES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA APOLONIA TEACALCO, monto:62313.81, 

importe_modificado:62313.81}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}

{2025189/proyecto_FIN, 

2025189/proyecto_INICIO, 

2025189/proyecto_PROCESO, 

2025189/proyecto_FIN, 

2025189/proyecto_PROCESO, 

2025189/proyecto_FIN, 

2025189/proyecto_INICIO, 

2025189/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402025199 Proyecto de inversión                                            135,761.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135761.86, modificado:135761.86}} AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA ALLENDE - 245839 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 245839 S 20 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, 

meta_modificada:118.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA ALLENDE COLONIA 

ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE ALLENDE Y CERRADA ALLENDE,    PRIVADA ALLENDE ENTRE CALLE ALLENDE 

Y CERRADA ALLENDE, lon:-98.21411023, lat:19.20510912}} 07-06-2021 18-06-2021 135,761.86                          135,761.86                          135,761.86                          135,761.86                          135,761.86                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

019, contratista:MARIO CURIEL ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:135761.86, 

importe_modificado:135761.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}}

{2025199/proyecto_INICIO, 

2025199/proyecto_FIN, 

2025199/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402025217 Proyecto de inversión                                               16,451.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16451.2, modificado:16451.2}} AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE - 245920 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 245920 S 28 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE 

COLONIA TLAPAYATLA, 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA 

AYOMETLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE,    

PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , lon:-98.22214881, 

lat:19.19376117}} 13-07-2021 15-07-2021 16,451.20                             16,451.20                             16,451.20                             16,451.20                             16,451.20                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

027, contratista:JOSE ANTONIO MORALES LARA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, 

monto:16451.2, importe_modificado:16451.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}

{2025217/proyecto_INICIO, 

2025217/proyecto_FIN, 

2025217/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402025221 Proyecto de inversión                                            174,625.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174625.84, modificado:174625.84}} AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 21 DE MARZO - 245927 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 245927 S 14 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, 

meta_modificada:164.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA 21 DE MARZO COLONIA 

TLAPAYATLA, 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE AZTECA Y CALLE FERROCARRIL,    PRIVADA 21 DE MARZO ENTRE 

CALLE AZTECA Y FERROCARRIL DE LA LOCALIDAD DE TLAPAY, lon:-98.21940759, 

lat:19.19351293}} 28-06-2021 09-07-2021 174,625.84                          174,625.84                          174,625.84                          174,625.84                          174,625.84                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

034, contratista:KEVIN PEDRO BENAVIDEZ LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, 

monto:174625.84, importe_modificado:174625.84}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}}

{2025221/proyecto_INICIO, 

2025221/proyecto_FIN, 

2025221/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402025227 Proyecto de inversión                                                  9,409.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9409.56, modificado:9409.56}}

REHABILITACION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE - 

245947 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 245947 S 38 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 

COLONIA TLAPAYATLA, 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA 

AYOMETLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE MARGARITA ENCINAS Y CALLE BENITO JUAREZ,    

AVENIDA16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE MARGARITA ENCINAS Y BENI, lon:-

98.22506706, lat:19.19127871}} 11-04-2021 12-05-2021 9,409.56                                9,409.56                                9,409.56                                9,409.56                                9,409.56                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

044, contratista:ISRAEL XOCHICALE FLORES, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:9409.56, 

importe_modificado:9409.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}}

{2025227/proyecto_INICIO, 

2025227/proyecto_FIN, 

2025227/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402025891 Proyecto de inversión                                               44,387.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44387.44, modificado:44387.44}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 248559 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA APOLONIA TEACALCO 248559 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, 

meta_modificada:62.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL BOSQUE CIUDAD 

SANTA APOLONIA TEACALCO, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA 

TEACALCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE DEL BOSQUE Y PRIVADA DEL BOSQUE,    PRIVADA DEL 

BOSQUE ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y PRIVADA DEL BOSQUE, lon:-98.31290334, 

lat:19.2459397}} 13-04-2021 17-04-2021 44,387.44                             44,387.44                             44,387.44                             44,387.44                             44,387.44                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT-FISM-21-57-010, 

contratista:CAMINOS Y SENDEROS NORTROM S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, 

monto:44387.44, importe_modificado:44387.44}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}}

{2025891/proyecto_INICIO, 

2025891/proyecto_FIN, 

2025891/proyecto_PROCESO, 

2025891/proyecto_FIN, 

2025891/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402033639 Proyecto de inversión                                               51,198.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51198.86, modificado:50265.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SANTA MARIA LAS 

CUEVAS ASENTAMIENTO SANTA MARÍA LAS CUEVAS - 277548 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 277548 S 63 62 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:329.0, 

meta_modificada:329.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARÍA LAS 

CUEVAS  - TERRENOS DE LABOR MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 688 + undefined 

PUEBLO SANTA MARÍA LAS CUEVAS, 90558 SANTA MARÍA LAS CUEVAS, ATLTZAYANCA 

TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    LOS TRAMOS REFERIDOS SON , lon:-97.74004769, 

lat:19.38736612}} 09-10-2021 16-10-2021 50,265.00                             50,265.00                             50,265.00                             50,265.00                             50,265.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2104-101-

110, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:485645.0, 

importe_modificado:485645.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:329.0}}

{2033639/proyecto_INICIO, 

2033639/proyecto_FIN, 

2033639/proyecto_PROCESO, 

2033639/proyecto_FIN, 

2033639/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402033853 Proyecto de inversión                                               49,842.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49842.88, modificado:49200.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SANTA CRUZ POCITOS 

ASENTAMIENTO SANTA CRUZ POCITOS - 278722 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 278722 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:451.0, 

meta_modificada:451.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ 

POCITOS  - COLONIA DELICIAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 100 + undefined 

PUEBLO SANTA CRUZ POCITOS, 90558 SANTA CRUZ POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE MINA NORTE Y  ,    EL CAMINO INICIA EN LA , lon:-97.75579832, 

lat:19.3761405}} 09-10-2021 16-10-2021 49,200.00                             49,200.00                             49,200.00                             49,200.00                             49,200.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2104-101-

110, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:485645.0, 

importe_modificado:485645.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:451.0}}

{2033853/proyecto_INICIO, 

2033853/proyecto_PROCESO, 

2033853/proyecto_FIN, 

2033853/proyecto_PROCESO, 

2033853/proyecto_FIN, 

2033853/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402034967 Proyecto de inversión                                               50,596.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50596.52, modificado:50300.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SAN JOSÉ PILANCON 

ASENTAMIENTO SAN JOSÉ PILANCON - 283290 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 283290 S 95 85 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:461.0, 

meta_modificada:461.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE 

PILANCON  - LOMA DE OCOTLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 008 PUEBLO SAN 

JOSÉ PILANCÓN, 90554 SAN JOSÉ PILANCÓN, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    EL 

INICIO DEL CAMINO SE UBICA CASI FRENTE A LA CA, lon:-97.83223569, 

lat:19.42020812}} 02-10-2021 09-10-2021 50,300.00                             50,300.00                             50,300.00                             50,300.00                             50,300.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2104-111-

121, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:523013.29, 

importe_modificado:523013.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:461.0}}

{2034967/proyecto_INICIO, 

2034967/proyecto_PROCESO, 

2034967/proyecto_INICIO, 

2034967/proyecto_PROCESO, 

2034967/proyecto_FIN, 

2034967/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402035204 Proyecto de inversión                                               56,109.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56109.15, modificado:55385.5}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD FELIPE CARRILLO 

PUERTO ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO - 284133 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 284133 S 129 128 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:507.18, 

meta_modificada:507.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO FELIPE CARRILLO 

PUERTO  - TERRENOS DE LABOR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 14 PUEBLO FELIPE 

CARRILLO PUERTO, 90555 FELIPE CARRILLO PUERTO, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE CANAL DEL NORTE Y CAMINO A OCOTLA,    INI, lon:-97.85729956, 

lat:19.40144232}} 02-10-2021 09-10-2021 55,385.50                             55,385.50                             55,385.50                             55,385.50                             55,385.50                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2104-111-

121, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:523013.29, 

importe_modificado:523013.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:507.18}}

{2035204/proyecto_PROCESO, 

2035204/proyecto_FIN, 

2035204/proyecto_INICIO, 

2035204/proyecto_FIN, 

2035204/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402036408 Proyecto de inversión                                               90,488.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90488.16, modificado:89640.07}} CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ATLTZAYANCA, LOCALIDAD XALTITLA - 288387 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 288387 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:CALLE CAMINO A LA MURALLA 

PUEBLO XALTITLA, 90554 XALTITLA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    LA 

UBICACIÓN DONDE SE ENTREGARÁN LOS CALENTADORES SOLARES SERÁ EN EL 

AUDITORIO DE LA COMUNIDAD UBICADO EN LA CALLE CAMINO A LA MU, lon:-

97.77294093, lat:19.42922222}} 15-11-2021 22-11-2021 89,640.07                             89,640.07                             89,640.07                             89,640.07                             89,640.07                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAT-ADQ-IR3-

FISM 2104-130-132, contratista:YULIANA XOCHIHUA XOCHIHUA, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, 

monto:380970.29, importe_modificado:380970.29}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}

{2036408/proyecto_INICIO, 

2036408/proyecto_FIN, 

2036408/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402036839 Proyecto de inversión                                            295,838.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295838.6, modificado:295838.6}}

REHABILITACIÓN DE PUENTE EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLTZAYANCA ASENTAMIENTO SAN 

ANTONIO - 289822 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 289822 S 16 16 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ATLTZAYANCA  - SAN 

JOSÉ PILANCON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 202 + undefined BARRIO SAN 

ANTONIO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN 

DEL PUENTE ES EN EL CAMINO QUE INICIA EN LA CALL, lon:-97.81016261, 

lat:19.4289833}} 16-11-2021 30-11-2021 295,838.60                          295,838.60                          295,838.60                          295,838.60                          295,838.60                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2104-145-

147, contratista:MA. EUGENIA ALICIA MOLINA RAMOS, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, 

monto:494016.52, importe_modificado:496320.72}} {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}

{2036839/proyecto_INICIO, 

2036839/proyecto_PROCESO, 

2036839/proyecto_FIN, 

2036839/proyecto_PROCESO, 

2036839/proyecto_FIN, 

2036839/proyecto_PROCESO, 

2036839/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402039590 Proyecto de inversión                                            311,014.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311014.36, modificado:311014.36}} REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ - 301125 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 301125 S 80 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.07, 

meta_modificada:113.07}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ SECCION SAN 

JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE NIÑO PERDIDO Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

SOBRE LA AVENIDA 16 SE SEPTIEMBRE A LA ALTU, lon:-98.2505223, lat:19.23388864}} 24-11-2021 08-12-2021 311,014.36                          311,014.36                          311,014.36                          311,014.36                          311,014.36                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSHUAC-DOP-053-007-

2021, contratista:GRUPO FA INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, 

monto:305257.68, importe_modificado:311014.36}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.07}}

{2039590/proyecto_INICIO, 

2039590/proyecto_PROCESO, 

2039590/proyecto_FIN, 

2039590/proyecto_INICIO, 

2039590/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402040652 Proyecto de inversión                                            430,218.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430218.49, modificado:430218.49}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN CALLE NEZAHUALCOYOTL ENTRE CALLE 

POPOZOTZIN Y CALLE TLAXCALA DE LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO (SAN ISIDRO 

BUEN SUCESO)FISM84 - 305771 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE 305771 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.0, 

meta_modificada:307.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL INTERIOR 

SN BARRIO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE POPOZOTZIN Y CALLE TLAXCALA,    CERCA DEL LUGAR SE 

ENCUENTRA UNA TIENDA Y UNA ROSTICERIA, lon:-98.102306, lat:19.165706}} 23-11-2021 17-12-2021 430,218.49                          430,218.49                          430,218.49                          430,218.49                          430,218.49                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2125084, 

contratista:ISRAEL MENA ACAMETITLA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX, monto:430218.49, 

importe_modificado:442832.49}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.0}}

{2040652/proyecto_FIN, 

2040652/proyecto_INICIO, 

2040652/proyecto_PROCESO, 

2040652/proyecto_FIN, 

2040652/proyecto_PROCESO, 

2040652/proyecto_INICIO, 

2040652/proyecto_FIN, 

2040652/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402040978 Acción                                       1,218,825.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218825.48, 

modificado:1218825.48}} 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 307395 29 Tlaxcala 13 Huamantla Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE HUAMANTLA 307395 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.923103, lat:19.31266}} 01-09-2021 31-12-2021 1,218,825.48                     1,218,825.48                     1,218,825.48                     1,218,825.48                     1,218,825.48                     

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM2113-068, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:1218825.48, 

importe_modificado:1218825.48}} {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2040978/proyecto_INICIO, 

2040978/proyecto_PROCESO, 

2040978/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402041099 Proyecto de inversión                                            527,959.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527959.11, modificado:527959.11}}

PAVIMENTO CON ADOCRETO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA HUAMANTLA-PUEBLA - 307814 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE HUAMANTLA 307814 S 45 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:994.08, 

meta_modificada:994.08}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE FRANCISCO SANCHEZ 

PIEDRAS PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CARRETERA CARRETERA HUAMANTLA-PUEBLA,    

IGNACIO ZARAGOZA CALLE FRANCISCO EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS CAL, lon:-

97.91854949, lat:19.28978223}} 01-11-2021 30-11-2021 527,959.11                          527,959.11                          527,959.11                          527,959.11                          527,959.11                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2021/FISM2113-

072, contratista:MAXIMILIANO DAVID BARRANCO HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:527959.11, 

importe_modificado:527959.11}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:994.08}}

{2041099/proyecto_INICIO, 

2041099/proyecto_FIN, 

2041099/proyecto_PROCESO, 

2041099/proyecto_FIN, 

2041099/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402041381 Proyecto de inversión                                            107,555.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107555.2, modificado:107555.2}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN EN SANTA ISABEL XILOXOXTLA, 

BARRIO TEOTITLA, PRIVADA TEOTITLA, ENTRE PRIV. FRANCISCO I MADERO Y CALLE SAN JOSÉ - 

308929 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX 308929 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:44.24}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PRIVADA TEOTITLA BARRIO 

TETOTITLA, 90194 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE SAN JOSE Y PRIVADA PRIVADA FRANCISCO I MADERO, CALLE SAN JOSE  

SOBRE CALLE AVENIDA DIVISION DEL NORTE INICIA LA OB, lon:-98.21227264, 

lat:19.26544776}} 22-11-2021 04-12-2021 107,555.20                          107,555.20                          107,555.20                          107,555.20                          107,555.20                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSIX/FISM2160019/IR, 

contratista:EDGAR PADILLA BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX, monto:107555.2, 

importe_modificado:107555.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.24}}

{2041381/proyecto_INICIO, 

2041381/proyecto_PROCESO, 

2041381/proyecto_FIN, 

2041381/proyecto_PROCESO, 

2041381/proyecto_FIN, 

2041381/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402041503 Proyecto de inversión                                            137,332.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137332.4, modificado:137332.4}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN EN SANTA ISABEL XILOXOXTLA, 

BARRIO TEOTITLA, PRIVADA AZTATLA, ENTRE CALLE AZTATLA Y NINGUNO - 309280 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX 309280 S 16 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, 

meta_modificada:89.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PRIVADA AZTATLA BARRIO TEOTITLA, 

90194 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

AZTATLA Y  , CALLE IGNACIO ZARAGOZA  INICIA EN CALLE AZTATLA Y CONTINUA AL 

NORESTE SOBRE PRIVADA AZTATLA QUIEBRA AL E, lon:-98.21398565, 

lat:19.26476472}} 22-11-2021 04-12-2021 137,332.40                          137,332.40                          137,332.40                          137,332.40                          137,332.40                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSIX/FISM2160019/IR-

3, contratista:EDGAR PADILLA BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX, monto:137332.4, 

importe_modificado:137332.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.5}}

{2041503/proyecto_FIN, 

2041503/proyecto_INICIO, 

2041503/proyecto_PROCESO, 

2041503/proyecto_INICIO, 

2041503/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402042013 Proyecto de inversión                                            149,893.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149893.63, modificado:149893.63}}

REHABILITACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE, UBICADA EN PRIVADA 

VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA DE LA 

LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO (BARRIO DE SAN MIGUEL)   FISM97 - 310989 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE 310989 S 2073 2073 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA 

INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN 

PABLO DEL MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE CUAHUTEMOC Y PRIVADA VENUSTIANO 

CARRANZA,    SE ENCUNTRA A ESPALDAS DE LA IGLESIA DE SAN, lon:-98.163319, 

lat:19.127181}} 16-11-2021 15-12-2021 149,893.63                          149,893.63                          149,893.63                          149,893.63                          149,893.63                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2125097, 

contratista:HILARIO GREGORIO REYES CAPILLA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX, monto:149893.63, 

importe_modificado:149893.63}} {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}

{2042013/proyecto_FIN, 

2042013/proyecto_INICIO, 

2042013/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402042858 Proyecto de inversión                                            145,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}}

PLATAFORMA PARA LA GESTION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (SOFTWARE)   FISM103 - 

313880 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE 313880 S 3787 3787 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DEFENSORES DE LA 

REPUBLICA INTERIOR SN BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN PABLO DEL 

MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA  ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 2 DE ABRIL,    

SE ENCUENTRA CERCA DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD , lon:-98.15347, 

lat:19.128213}} 08-11-2021 02-12-2021 145,000.00                          145,000.00                          145,000.00                          145,000.00                          145,000.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM2125103, 

contratista:LUIS EDUARDO SACAMO TORRES, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX, monto:145000.0, 

importe_modificado:145000.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2042858/proyecto_INICIO, 

2042858/proyecto_FIN, 

2042858/proyecto_PROCESO, 

2042858/proyecto_FIN, 

2042858/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402044062 Proyecto de inversión                                            220,620.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220620.86, modificado:220620.86}} CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELCTRICA - 318272 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 318272 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PRIVADA REVOLUCIÓN SECCION SAN 

JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ADOLFO  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAPARTE DE ATRAS DEL AUD, lon:-98.25131113, 

lat:19.23831454}} 17-05-2021 28-05-2021 220,620.86                          220,620.86                          220,620.86                          220,620.86                          220,620.86                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/21/053/010, 

contratista:EDUARDO CUCUECHA ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN HUACTZINCO, monto:220620.86, 

importe_modificado:220620.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}

{2044062/proyecto_INICIO, 

2044062/proyecto_PROCESO, 

2044062/proyecto_FIN, 

2044062/proyecto_INICIO, 

2044062/proyecto_PROCESO, 

2044062/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402044650 Proyecto de inversión                                            174,829.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174829.4, modificado:174829.4}}

REHABILITACIÒN DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADO EN VARIAS CALLES ENTRE VARIAS CALLES  

FISM101 - 320071 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE 320071 S 3270 3270 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN 

BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES,    SE TOMARA EN 

CUENTA TODO EL BARRIO DE SAN NICOLAS, lon:-98.149894, lat:19.132817}} 08-11-2021 12-12-2021 174,829.40                          174,829.40                          174,829.40                          174,829.40                          174,829.40                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2125101, 

contratista:HÉCTOR CONTRERAS TEZMOL, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX, monto:174829.4, 

importe_modificado:174829.4}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}

{2044650/proyecto_FIN, 

2044650/proyecto_INICIO, 

2044650/proyecto_FIN, 

2044650/proyecto_PROCESO, 

2044650/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402044672 Proyecto de inversión                                               98,809.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98809.93, modificado:98809.93}} CONSTRUCION DE RES DE DRENAJE SANITARIO DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO - 320208 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 320208 S 350 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.9, 

meta_modificada:58.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BOULEVARD LA PRESA SECCION SAN 

JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  

ENTRE PRIVADA MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE 

GALEANA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AUNLADO DE LA, lon:-98.25618762, 

lat:19.23204091}} 18-05-2021 07-06-2021 98,809.93                             98,809.93                             98,809.93                             98,809.93                             98,809.93                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/21/053/017, 

contratista:ALMA GIOVANNA FLORES BRIONES, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, 

monto:98809.93, importe_modificado:98809.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.9}}

{2044672/proyecto_INICIO, 

2044672/proyecto_FIN, 

2044672/proyecto_PROCESO, 

2044672/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402046938 Proyecto de inversión                                            278,014.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278014.88, modificado:278014.88}}

BACHEO AISLADO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO 

DE PAPALOTLA  DE XICOHTENCATL, TLAX. - 328669 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XIOHTENCATL 328669 S 56 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO PAPALOTLA 

CENTRO, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA 

MAXIMO ROJAS Y CARRETERA VIA CORTA PUEBLA - SANTA ANA, CALLE ISABEL GUERRERO  

VARIAS CALLES ENTRE VARIAS CALLES RANGO DE, lon:-98.19451399, 

lat:19.17339234}} 07-10-2021 11-10-2021 278,014.88                          278,014.88                          278,014.88                          278,014.88                          278,014.88                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP41/FISM21AD/A1, 

contratista:FERNANDO ADRIAN MORALEZ INCLAN, 

convocante:MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAX., 

monto:278014.88, importe_modificado:278014.88}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3.0}}

{2046938/proyecto_INICIO, 

2046938/proyecto_PROCESO, 

2046938/proyecto_FIN, 

2046938/proyecto_INICIO, 

2046938/proyecto_FIN, 

2046938/proyecto_PROCESO, 

2046938/proyecto_FIN, 

2046938/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402046959 Proyecto de inversión                                            950,733.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950733.16, modificado:950733.16}} AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 328772 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 328772 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:608.0, 

meta_modificada:608.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO 

AYOMETITLA, 90867 AYOMETITLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

ZARAGOZA Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, EJE VIAL VÍA CORTA SANTA ANA- PUEBLA  

LA CALLE SE ENCUENTRA A 20 METROS DE LA CALLE PRINCI, lon:-98.19630528, 

lat:19.20758191}} 26-04-2021 13-05-2021 950,733.16                          950,733.16                          950,733.16                          950,733.16                          950,733.16                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM21-28, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 

monto:950733.16, importe_modificado:950733.16}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:608.0}}

{2046959/proyecto_INICIO, 

2046959/proyecto_PROCESO, 

2046959/proyecto_FIN, 

2046959/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402047048 Proyecto de inversión                                            138,410.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138410.09, modificado:138410.09}} AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 329232 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 329232 S 18 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO 

AYOMETITLA, 90867 AYOMETITLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

VERACRUZ Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS  LA CALLE SE UBICA A 100 M DE LA 

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD DE AYOMETITLA., lon:-98.19170772, 

lat:19.20874829}} 10-05-2021 31-05-2021 138,410.09                          138,410.09                          138,410.09                          138,410.09                          138,410.09                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM21-29, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 

monto:138410.09, importe_modificado:138410.09}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}

{2047048/proyecto_FIN, 

2047048/proyecto_PROCESO, 

2047048/proyecto_INICIO, 

2047048/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402047066 Proyecto de inversión                                            647,787.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647787.51, modificado:647787.51}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 14 PONIENTE - 329313 29 Tlaxcala 27 Tenancingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 329313 S 130 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2197.3, 

meta_modificada:2197.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 14 PONIENTE INTERIOR 90880 

SECCION CUARTA, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA  ENTRE  

PROLONGACION 5 DE MAYO Y PRIVADA TERCERA 12 PONIENTE, PRIVADA 12 PONIENTE  

TOMANDO COMO REFERENCIA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE DIRIG, lon:-

98.20022806, lat:19.15469331}} 19-07-2021 21-08-2021 647,787.51                          647,787.51                          647,787.51                          647,787.51                          647,787.51                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/FISM21/027/004 - FGP21/027/008, 

contratista:LUPCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

TENANCINGO, monto:1400826.58, 

importe_modificado:1390449.83}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2197.3}}

{2047066/proyecto_FIN, 

2047066/proyecto_INICIO, 

2047066/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402047516 Proyecto de inversión                                               96,075.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96075.65, modificado:96075.65}}

CONSTRUCCIÒN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA CHAMIZAL ENTRE CALLE CHAMIZAL Y 

BARANCA - FISM99 - 330616 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE 330616 S 750 750 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, 

meta_modificada:69.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CERRADA CHAMIZAL INTERIOR SN 

BARRIO SAN PEDRO, 90980 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CHAMIZAL Y CALLE BARRANCA,    CERCA DE UBA ESTETICA DE 

BELLEZA, lon:-98.168092, lat:19.110186}} 29-11-2021 17-12-2021 96,075.65                             96,075.65                             96,075.65                             96,075.65                             96,075.65                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2125099, 

contratista:EDGAR RAMOS CONTRERAS, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX, monto:95525.43, 

importe_modificado:96075.65}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}}

{2047516/proyecto_INICIO, 

2047516/proyecto_PROCESO, 

2047516/proyecto_FIN, 

2047516/proyecto_PROCESO, 

2047516/proyecto_FIN, 

2047516/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402047671 Proyecto de inversión                                               88,220.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88220.93, modificado:88220.93}} CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN - 331196 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 331196 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE PUEBLO 

SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MOCTEZUMA,    LA OBRA SE UBICA 

EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMB, lon:-98.21935398, 

lat:19.21490582}} 01-07-2021 16-07-2021 88,220.93                             88,220.93                             88,220.93                             88,220.93                             88,220.93                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM21-38, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES CA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:88220.93, 

importe_modificado:88220.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}

{2047671/proyecto_INICIO, 

2047671/proyecto_FIN, 

2047671/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402047733 Proyecto de inversión                                            843,107.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843107.48, modificado:843107.48}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, SAN PEDRO 

ECATEPEC. - 331449 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAX 331449 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2935.0, 

meta_modificada:2935.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 

COLONIA SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CARRETERA A ATLANGATEPEC Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 

ALVARO OBREGÓN  LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I. M, lon:-

98.15548337, lat:19.52023569}} 17-08-2021 30-08-2021 843,107.48                          843,107.48                          843,107.48                          843,107.48                          843,107.48                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/FISM2103/011, 

contratista:GB  y SB CONSTRUCTORES ASOCIADOS S .A DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAX., monto:794401.3, 

importe_modificado:843107.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2935.0}}

{2047733/proyecto_INICIO, 

2047733/proyecto_FIN, 

2047733/proyecto_PROCESO, 

2047733/proyecto_FIN, 

2047733/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402048995 Proyecto de inversión                                            300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:346985.32}} AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN SECCION TERCERA - 335952 29 Tlaxcala 17

Mazatecochco de José María 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS 335952 S 680 600 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CARRIL SAN PEDRO SECCION 

TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE EX HACIENDA,    LA OBRA SE UBICA AL NORTE 

DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA SECCION TERCERA, lon:-98.18136939, 

lat:19.18464529}} 06-12-2021 30-12-2021 346,985.32                          346,985.32                          346,985.32                          346,985.32                          346,985.32                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-

FISM211703, contratista:MARTÍN SOLÍS CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS 

TLAX, monto:346985.32, importe_modificado:346985.32}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2048995/proyecto_INICIO, 

2048995/proyecto_FIN, 

2048995/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402049510 Proyecto de inversión                                            103,094.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103094.22, modificado:103094.22}} ADECUACION DE AULA DE COMPUTO Y CABINA DE RADIO - 338287 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XIOHTENCATL 338287 S 11984 10985 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, 

meta_modificada:18.86}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CRESCENCIO BERRUECOS 

PUEBLO SAN FRANCISCO PAPALOTLA CENTRO, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE 

LIBERTAD  UBICADO EN DIF MUNICIPAL DE PAPALOTLA DE XICOH, lon:-98.21165298, 

lat:19.16995271}} 28-11-2021 06-12-2021 103,094.22                          103,094.22                          103,094.22                          103,094.22                          103,094.22                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP41/FISM21IR/A5, 

contratista:RAPEI CONSTRUCCIONES MENA  S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAX., 

monto:103094.22, importe_modificado:103094.22}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.86}}

{2049510/proyecto_PROCESO, 

2049510/proyecto_INICIO, 

2049510/proyecto_PROCESO, 

2049510/proyecto_FIN, 

2049510/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210402049590 Proyecto de inversión                                            489,569.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489569.23, modificado:347635.99}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN SEGUNDA ETAPA - 338574 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO XALOZTOC TLAX 338574 S 13 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.36, 

meta_modificada:516.74}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA 

GUADALUPE TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE TEXMOLAC, XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PRIVADA QUINTA DE FELIPE ANGELES,    C. FELIPE ANGELES 

ENTRE C. IGNACIO ZARAGOZA Y QUINTA PRIVADA DE F, lon:-98.0483986, 

lat:19.42219633}} 12-08-2021 11-09-2021 347,635.99                          347,635.99                          347,635.99                          347,635.99                          347,635.99                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/IR/FISM2139/055, 

contratista:AURIANDY MADELINE ELIZALDE JUAREZ, CONSTRUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA FENCY, convocante:MUNICIPIO XALOZTOC 

TLAXCALA, monto:370387.63, importe_modificado:370387.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.74}}

{2049590/proyecto_FIN, 

2049590/proyecto_INICIO, 

2049590/proyecto_PROCESO, 

2049590/proyecto_FIN, 

2049590/proyecto_PROCESO, 

2049590/proyecto_INICIO, 

2049590/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402049927 Proyecto de inversión                                            110,536.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110536.77, modificado:110536.77}} EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO - 339782 29 Tlaxcala 45 Benito Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ 339782 S 2900 2786 0

{meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO NACIONAL 

COLONIA BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA  ENTRE 

CALLE REPUBLICA DE PARAGUAY Y CALLE REPUBLICA DE JAMAICA, AVENIDA EJERCITO 

NACIONAL  ESTA UBICADO EN AVENIDA EJERCITO NACIONAL , lon:-98.43267385, 

lat:19.58695865}} 01-12-2021 09-12-2021 110,536.77                          110,536.77                          110,536.77                          110,536.77                          110,536.77                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISM21/045/010, 

contratista:EVARISTO VARGAS LEONEL, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ, monto:110536.77, 

importe_modificado:110536.77}} {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}}

{2049927/proyecto_INICIO, 

2049927/proyecto_FIN, 

2049927/proyecto_PROCESO, 

2049927/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402049961 Proyecto de inversión                                            112,531.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112531.31, modificado:112531.31}} AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, PRIVADA 5 DE FEBRERO - 339901 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 339901 S 12 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, 

meta_modificada:77.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE FEBRERO BARRIO 

ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CERRADA S/N NOMBRE, CALLE ACUMANALA  PRIVADA 5 DE 

FEBRERO    BARRIO   ESTOCAPA, CP. 90773 SANTA C, lon:-98.20990188, 

lat:19.2105235}} 08-12-2021 17-12-2021 112,531.31                          112,531.31                          112,531.31                          112,531.31                          112,531.31                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 21-58-

008, contratista:KEVIN PEDRO BENAVIDEZ LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, 

monto:112531.31, importe_modificado:112531.31}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}}

{2049961/proyecto_INICIO, 

2049961/proyecto_FIN, 

2049961/proyecto_PROCESO, 

2049961/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050521 Proyecto de inversión                                            115,800.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115800.29, modificado:115800.29}}

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO  PRIVADA LOS COLORINES  ENTRE ENTRE VIA CORTA A 

SANTA ANA Y CALLE 5 DE FEBREO   FISM115 - 341787 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE 341787 S 900 900 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA LOS COLORINES INTERIOR 

SN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE FEBRE Y CARRETERA VIA CORTA A SANTA ANA-

PUEBLA,    A UNA CUADRA DE LA CARRTERA VIA CORT, lon:-98.18018, lat:19.12199}} 15-12-2021 21-12-2021 115,800.29                          115,800.29                          115,800.29                          115,800.29                          115,800.29                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2125115, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES EMASAN S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA., monto:115800.29, importe_modificado:115800.29}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}

{2050521/proyecto_PROCESO, 

2050521/proyecto_FIN, 

2050521/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050796 Proyecto de inversión                                               94,630.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94630.6, modificado:94630.6}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE XICOHTENCATL DE LA SECCIÓN TERCERA DEL 

MUNICIPIO DE XICOHTZINCO - 342746 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 342746 S 48 46 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:154.92, 

meta_modificada:154.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTÉNCATL INTERIOR SN 

SECCION , 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 

CORREGIDORA Y CALLE PROLONGACIÓN PUEBLA, CALLE DEL TRABAJO  LA OBRA SE 

UBICA ENTRE DIFERENTES NEGOCIOS COMERCIALES, lon:-98.24134821, 

lat:19.17331864}} 22-03-2021 05-04-2021 94,630.60                             94,630.60                             94,630.60                             94,630.60                             94,630.60                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2142005, contratista:Homeland 

& Polithan Corporativo S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

XICOHTZINCO, monto:94630.6, importe_modificado:94630.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:154.92}}

{2050796/proyecto_PROCESO, 

2050796/proyecto_INICIO, 

2050796/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050975 Proyecto de inversión                                               54,421.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54421.13, modificado:54421.13}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA MAXIMIANO XILOTL DE LA SECCIÓN 

CUARTA DEL MUNICIPIO DE XICOHTZINCO TLAXCALA - 343338 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 343338 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMIANO XILOTL SECCION 

CUARTA, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE CALLE MAXIMIANO 

XILOTL Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE NUEVA  LA OBRA SE UBICA ENTRE AREAS DE 

CULTIVO, lon:-98.2406137, lat:19.16916611}} 27-09-2021 08-10-2021 54,421.13                             54,421.13                             54,421.13                             54,421.13                             54,421.13                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2142014, contratista:CFE 

DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, 

monto:54421.13, importe_modificado:54421.13}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}

{2050975/proyecto_FIN, 

2050975/proyecto_PROCESO, 

2050975/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050982 Proyecto de inversión                                               59,935.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59935.11, modificado:59935.11}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA JUAN CUAMATZI DE LA SECCIÓN 

CUARTA DEL MUNICIPIO DE XICOHTZINCO TLAXCALA - 343390 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 343390 S 12 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA JUAN CUAMATZI SECCION 

CUARTA, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE JUAN CUAMATZI 

Y CALLE ALAMOS, CALLE FRESNOS  LA OBRA SE UBICA A UNOS METROS DE UNA 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA, lon:-98.23078835, lat:19.16899529}} 21-07-2021 28-07-2021 59,935.11                             59,935.11                             59,935.11                             59,935.11                             59,935.11                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2142017, 

contratista:CONSTRUCTORA PAVIFORT  SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, monto:59935.11, 

importe_modificado:59935.11}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}}

{2050982/proyecto_INICIO, 

2050982/proyecto_FIN, 

2050982/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051101 Proyecto de inversión                                               28,959.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28959.08, modificado:28959.08}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TERCERA PRIVADA MÁRTIRES DE XICOHTZINCO 

DE LA SECCIÓN TERCERA DEL MUNICIPIO DE XICOHTZINCO - 344050 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 344050 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCERA MÁRTIRES DE 

XICOHTZINCO SECCION TERCERA, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA MÁRTIRES DE XICOHTZINCO Y CALLE PINO SUÁREZ, CALLE EL PORVENIR  LA 

OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA CAPILLA DE GUA, lon:-98.24379439, 

lat:19.17902382}} 08-11-2021 15-11-2021 28,959.08                             28,959.08                             28,959.08                             28,959.08                             28,959.08                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2142026, contratista:CFE 

DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, 

monto:28959.08, importe_modificado:28959.08}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}

{2051101/proyecto_INICIO, 

2051101/proyecto_FIN, 

2051101/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051153 Proyecto de inversión                                            141,815.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141815.66, modificado:141815.66}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA MÁRTIRES DE XICOHTZINCO DE LA 

SECCIÓN CUARTA DEL MUNICIPIO DE XICOHTZINCO - 344247 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 344247 S 18 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA MÁRTIRES DE 

XICOHTZINCO SECCION CUARTA, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA MÁRTIRES DE XICOHTZINCO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ALLENDE  LA 

OBRA DE UBICA A UNOS METROS DEL PARQUE MUNICIPAL, lon:-98.23478293, 

lat:19.17434193}} 02-08-2021 13-08-2021 141,815.66                          141,815.66                          141,815.66                          141,815.66                          141,815.66                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2142031, contratista:Homeland 

& Polithan Corporativo S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

XICOHTZINCO, monto:141815.66, importe_modificado:141815.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}

{2051153/proyecto_INICIO, 

2051153/proyecto_FIN, 

2051153/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051817 Proyecto de inversión                                               38,271.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38271.73, modificado:38271.73}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MALINTZI ENTRE 21 DE MARZO Y 3 DE MAYO - 

346998 29 Tlaxcala 52 San José Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA 346998 S 27 30 0

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:98.0, 

meta_modificada:98.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE MALINTZI PUEBLO 4TA. 

SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE REFORMA  LA OBRA SE 

UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEACALCO POR CALLE R, lon:-98.06060312, 

lat:19.33309527}} 15-06-2021 23-06-2021 38,271.73                             38,271.73                             38,271.73                             38,271.73                             38,271.73                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2152023, 

contratista:DAVID VILLAFRAN CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSE TEACALCO, monto:38271.73, 

importe_modificado:38271.73}} {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:98.0}}

{2051817/proyecto_INICIO, 

2051817/proyecto_FIN, 

2051817/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052596 Proyecto de inversión                                            230,481.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230481.94, modificado:230481.94}} EDIFICIO "A" CAMBIO DE CANCELERIA EN AULAS 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE FAM-POT-MS-07-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Cuapiaxtla, Tlax., México, lon:-

97.7715529, lat:19.299075}} 22-11-2021 19-12-2021 230,481.94                          230,481.94                          230,481.94                          230,481.94                          230,481.94                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402054343 Proyecto de inversión                                 110,888,186.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1088818645E8, 

modificado:1.1088818645E8}}

PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS UNIDADES MEDICAS, 

CIRUGIA AMBULATORIA Y HEMODIALISIS LP/PD/OMG/002/10/2021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Salud Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA LP/PD/OMG/002/10/2021 N 0 0 13361 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:9Q9P+X8 San Matías 

Tepetomatitlán, Tlax., México, lon:-98.21421683, lat:19.36992473}, geo2: 

{cve_municipio:2, localidad:3, direccion:9QCP+27 San Matías Tepetomatitlán, 

Tlax., México, lon:-98.21436703, lat:19.37005631}} 25-10-2021 24-12-2021 110,888,186.45               110,888,186.45               110,888,186.45               110,888,186.45               110,888,186.45               

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP/PD/OMG/002/10/2021, contratista:MOVIL 

INFRA TECHNOLOGY SAPI DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA, monto:1.1088818645E8, 

importe_modificado:1.1088818645E8}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2054343/proyecto_PROCESO, 

2054343/proyecto_FIN, 

2054343/proyecto_INICIO, 

2054343/proyecto_PROCESO, 

2054343/proyecto_INICIO} Terminado

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA16170401044449 Proyecto de inversión                                            709,912.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:709912.7, modificado:709912.7}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-017-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-98.14, lat:19.415555}} 25-09-2017 01-02-2018 709,912.70                          709,912.70                          709,912.70                          709,912.70                          709,912.70                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA180401462190 Proyecto de inversión                                            172,000.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172000.87, modificado:172000.87}} AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO - 407141 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO 407141 S 28 31 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE MIGUEL 

HIDALGO - SEGUNDA SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 BARRIO AMAXAC 

DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE 

Y , CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y , lon:-98.17012139, 

lat:19.35015672}} 04-12-2018 22-12-2018 172,000.87                          172,000.87                          172,000.87                          172,000.87                          172,000.87                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/FISM/1801017/CNT-

17, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FEMEC, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAX, 

monto:100511.49, importe_modificado:100511.49}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}}

{1462190/proyecto_PROCESO, 

1462190/proyecto_FIN, 

1462190/proyecto_INICIO, 

1462190/proyecto_PROCESO, 

1462190/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210101885188 Proyecto de inversión                                            800,889.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800889.73, modificado:800889.73}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-26-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Teolocholco, Tlax., México, lon:-

98.185762, lat:19.239659}} 30-11-2020 28-02-2021 800,889.73                          800,889.73                          800,889.73                          800,889.73                          800,889.73                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201914401 Proyecto de inversión                                            361,945.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361945.22, modificado:361945.22}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NATÍVITAS, LOCALIDAD SAN MIGUEL 

XOCHITECATITLA, ASENTAMIENTO SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, EN CALLE BENITO JUÁREZ 

ENTRE AVE. 20 DE NOVIEMBRE Y NINGUNO CERRO. - 24385 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL 24385 S 89 84 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, 

meta_modificada:183.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN 

MIGUEL XOCHITECATITLA, 90712 SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y  , CALLE BENITO JUÁREZ  EN ESQUINA DE AVENIDA 

20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUÁREZ INIC, lon:-98.35391268, lat:19.23870228}} 15-09-2021 15-10-2021 361,945.22                          361,945.22                          361,945.22                          361,945.22                          361,945.22                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2123024-AD, 

contratista:OLGA ROJAS OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE 

NATIVITAS, TLAX., monto:361945.22, 

importe_modificado:361945.22}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.45}}

{1914401/proyecto_INICIO, 

1914401/proyecto_PROCESO, 

1914401/proyecto_FIN, 

1914401/proyecto_PROCESO, 

1914401/proyecto_FIN, 

1914401/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA REGISTRADA 

CORRECTAMENTE., trimestre:4.0, usuario:oscargamezm, fecha:2022-01-

11}, obs2: {observación:LA OBRA SE CONCLUYE AL 100% FINANCIERA Y 

FISICAMENTE., trimestre:4.0, usuario:oscargamezm, fecha:2022-01-

11}, obs3: {observación:EL CONTRATO SE REGISTRA CORRECTAMENTE., 

trimestre:4.0, usuario:oscargamezm, fecha:2022-01-11}, obs4: 

{observación:SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA., trimestre:4.0, usuario:oscargamezm, fecha:2022-01-11}} Sin observaciones

2021 4 TLA210201929522 Proyecto de inversión                                                  8,900.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8900.48, modificado:8900.48}} AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA NIÑO DOCTOR - 65572 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA 65572 S 10 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA NIÑO DOCTOR COLONIA 

SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA 

AYOMETLA TLAXCALA  ENTRE CALLE NIÑO DOCTOR Y CERRADA CERRADA NIÑO DOCTOR, 

AVENIDA CHAPULTEPEC  PRIVADA NIÑO DOCTOR ENTRE CALLE N, lon:-98.20900062, 

lat:19.20104978}} 15-02-2021 20-02-2021 8,900.48                                8,900.48                                8,900.48                                8,900.48                                8,900.48                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

002, contratista:REY DAVID MORALES OREA, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:8900.48, 

importe_modificado:8900.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}}

{1929522/proyecto_INICIO, 

1929522/proyecto_FIN, 

1929522/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201937025 Proyecto de inversión                                               19,680.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19680.93, modificado:19680.93}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

JOSÉ CUAMANTZINGO, MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA. - 99366 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA 99366 S 35 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:95.4, 

meta_modificada:95.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

PUEBLO SAN JOSÉ CUAMANTZINGO, 90421 SAN JOSÉ CUAMANTZINGO, MUÑOZ DE 

DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NACOZARI, CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  SE ENCUANTRA A UN LADO DE LAS VIAS , lon:-

98.25037173, lat:19.516158}} 01-06-2021 31-07-2021 19,680.93                             19,680.93                             19,680.93                             19,680.93                             19,680.93                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAMDA/OP/FISM2021/006, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR CORTER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX, monto:19680.93, 

importe_modificado:19680.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:95.4}}

{1937025/proyecto_INICIO, 

1937025/proyecto_FIN, 

1937025/proyecto_PROCESO, 

1937025/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201937037 Proyecto de inversión                                            107,101.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107101.63, modificado:107101.63}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD 

DE SAN JOSÉ CUAMANTZINGO, MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA. - 

99412 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS 99412 S 45 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:271.3, 

meta_modificada:271.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

COLONIA SAN JOSÉ CUAMANTZINGO, 90421 SAN JOSÉ CUAMANTZINGO, MUÑOZ DE 

DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LIBERTAD, CALLE 

FRANCISCO I. MADERO  SE LOCALIZA A UBNA CUADRA DE LAS VIAS DE, lon:-

98.25078015, lat:19.51622486}} 01-06-2021 31-07-2021 107,101.63                          107,101.63                          107,101.63                          107,101.63                          107,101.63                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAMDA/OP/FISM2021/010, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR CORTER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX, monto:132413.64, 

importe_modificado:132413.64}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:271.3}}

{1937037/proyecto_PROCESO, 

1937037/proyecto_FIN, 

1937037/proyecto_INICIO, 

1937037/proyecto_PROCESO, 

1937037/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201937087 Proyecto de inversión                                               22,646.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22646.0, modificado:22646.0}}

AMPLIACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE NUEVA  EN LA LOCALIDAD DE MUÑOZ, 

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA. - 99661 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA 99661 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.2, 

meta_modificada:109.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, 

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE SEGUNDA NUEVA AMPLIACION Y 

CALLE TERCERA NUEVA AMPLIACION, CALLE PRIMERA NUEVA AMPLIACION  A UNA 

CUADRA DE LA IGLESIA LA DIVINA PROVIDENCIA, lon:-98.21026266, lat:19.46698754}} 01-06-2021 31-07-2021 22,646.00                             22,646.00                             22,646.00                             22,646.00                             22,646.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAMDA/OP/FISM2021/009, contratista:DIEGO 

POZOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO 

ARENAS, TLAX, monto:64974.25, importe_modificado:64974.25}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.2}}

{1937087/proyecto_PROCESO, 

1937087/proyecto_INICIO, 

1937087/proyecto_FIN, 

1937087/proyecto_INICIO, 

1937087/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201937545 Acción                                            436,740.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436740.0, modificado:436740.0}} 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 64797 29 Tlaxcala 34 Tlaxco Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 64797 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.119201, lat:19.614889}} 04-03-2021 04-05-2021 436,740.00                          436,740.00                          436,740.00                          436,740.00                          436,740.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/GI2134/002, 

contratista:CONSTRUCCIONES TECNICAS, CIVILES, MARITIMAS, 

TERRESTRES Y AEREAS SAMOS S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:436740.0, 

importe_modificado:436740.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1937545/proyecto_INICIO, 

1937545/proyecto_PROCESO, 

1937545/proyecto_FIN, 

1937545/proyecto_INICIO, 

1937545/proyecto_FIN, 

1937545/proyecto_PROCESO, 

1937545/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201939438 Proyecto de inversión                                       1,280,178.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1280178.94, modificado:1280178.94}} CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE FAM-POT-SUP-07-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:5 de Mayo 34, Iturbide, 90250 

Tlaxco, Tlax., México, lon:-98.11759293, lat:19.61805698}} 28-06-2021 19-09-2021 1,280,178.94                     1,280,178.94                     1,280,178.94                     1,280,178.94                     1,280,178.94                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201939552 Proyecto de inversión                                            421,976.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421976.42, modificado:421976.42}} EDIFICIO G AULA DIDACTICA 6X8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Terrenate, Tlax., México, lon:-

97.9246809, lat:19.4736457}} 07-06-2021 19-09-2021 421,976.42                          421,976.42                          421,976.42                          421,976.42                          421,976.42                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949777 Proyecto de inversión                                               10,921.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10921.63, modificado:10921.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS SANTIAGO MICHAC CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ - 24755 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 24755 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:CALLE GUADALUPE 3  INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SAN JORGE TEZOQUIPAN, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BOLIVIA, CALLE PORFIRIO DIAZ  A 100 

METROS DE PRESIDENCIA DE COMUNIDAD., lon:-98.3374566, lat:19.21921482}} 05-04-2021 31-12-2021 10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}}

{1949777/proyecto_INICIO, 

1949777/proyecto_PROCESO, 

1949777/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949782 Proyecto de inversión                                               13,463.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13463.54, modificado:13463.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NATÍVITAS GUADALUPE VICTORIA CALLE FRANCISCO VILLA - 

24909 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 24909 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:CALLE MATAMOROS 7  INTERIOR SN 

PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 90715 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE  AVENIDA SAN MARTIN Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE DOMINGO ARENAS  A 

100 METROS DE ABARROTES SAN PEDRO., lon:-98.32985363, lat:19.23323066}} 05-04-2021 31-12-2021 13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}}

{1949782/proyecto_INICIO, 

1949782/proyecto_PROCESO, 

1949782/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949786 Proyecto de inversión                                               14,512.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14512.06, modificado:14512.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS SANTO TOMÁS LA CONCORDIA CALLE REFORMA - 

24966 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 24966 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA 22  INTERIOR SN 

PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE  

CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA DOMINGO ARENAS, CALLE NIÑOS HEROES  A 50 

METROS DE TIENDA DE ROPA LUCERO.., lon:-98.31761097, lat:19.22873162}} 05-04-2021 31-12-2021 14,512.06                             14,512.06                             14,512.06                             14,512.06                             14,512.06                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.0}}

{1949786/proyecto_PROCESO, 

1949786/proyecto_INICIO, 

1949786/proyecto_PROCESO, 

1949786/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949803 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS SAN MIGUEL DEL MILAGRO  CALLE HIDALGO - 

25281 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 25281 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:CALLE HIDALGO 127  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL DEL MILAGRO, 90712 SAN MIGUEL ANALCO, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CIRCUITO PERIMETRAL ORIENTE, CIRCUITO PERIMETRAL 

NORTE  A 100 METROS DE LA TIENDA ALGIBER., lon:-98.33163177, lat:19.24121268}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949803/proyecto_INICIO, 

1949803/proyecto_PROCESO, 

1949803/proyecto_FIN, 

1949803/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949809 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NATÍVITAS SAN MIGUEL XOCHITECATITLA CALLE REFORMA - 

25370 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 25370 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, 90712 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE 22 DE JUNIO Y CALLE PROGRESO, AVENIDA SAN MARTIN  A 150 METROS DE 

DEPOSITO DE REFRESCO., lon:-98.34579313, lat:19.23545719}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949809/proyecto_INICIO, 

1949809/proyecto_PROCESO, 

1949809/proyecto_FIN, 

1949809/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949823 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NATÍVITAS SAN JOSÉ ATOYATENCO AVENIDA DIECISEIS DE 

SEPTIEMBRE - 25539 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 25539 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 12  

INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ ATOYATENCO, 90717 SAN PEDRO MUÑOZTLA, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  CARRETERA FEDERAL A SAN MARTIN Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 

JAVIER QUIROZ MACIAS  AUN LADO DE PAPELERIA., lon:-98.35521316, 

lat:19.25082785}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949823/proyecto_INICIO, 

1949823/proyecto_PROCESO, 

1949823/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949859 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME NATÍVITAS SAN RAFAEL TENANYECAC CALLE LINDA 

VISTA - 26498 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 26498 S 4 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE LINDA VISTA 20  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 ZACATELCO, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE  

CALLE TLAXCALA Y CALLE PUEBLA, CALLE VERACRUZ  A 100 METROS DE TANQUE DE 

AGUA., lon:-98.37458833, lat:19.25066322}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949859/proyecto_PROCESO, 

1949859/proyecto_INICIO, 

1949859/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949861 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME NATÍVITAS SAN MIGUEL XOCHITECATITLA CALLE 

DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 26554 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 26554 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 55  

INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, 90712 ZACATELCO, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLEJON PROGRESO Y CALLEJON LIBERTAD, CALLE CANAL SAN 

IGNACIO  A 200 METROS DE GASOLINERA., lon:-98.34710386, lat:19.23426724}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949861/proyecto_INICIO, 

1949861/proyecto_PROCESO, 

1949861/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949874 Proyecto de inversión                                               20,203.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20203.26, modificado:20203.26}} CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME NATÍVITAS CALLE BUGAMBILIAS - 26828 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 26828 S 5 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS 14  INTERIOR 

SN PUEBLO NATIVITAS, 90710 ZACATELCO, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

CARACOLES Y CALLE PARQUE HIDALGO, CALLEJON BARRANCA  A 100 METROS DE 

PANTEON., lon:-98.31560135, lat:19.23521385}} 05-04-2021 31-12-2021 20,203.26                             20,203.26                             20,203.26                             20,203.26                             20,203.26                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.0}}

{1949874/proyecto_INICIO, 

1949874/proyecto_PROCESO, 

1949874/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs2: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs3: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs4: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}}

2021 4 TLA210301949890 Proyecto de inversión                                                  6,653.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6653.18, modificado:6653.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  PANOTLA SAN TADEO HUILOAPAN CALLE DIECISEIS DE 

SEPTIEMBRE - 26950 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 26950 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 43  

INTERIOR SN PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN ANTONIO TECOPILCO, 

PANOTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE GALEANA Y PRIVADA LOS GARCIA, CALLE PINO 

SUAREZ  A 200 METROS DE INVERNADERO DE DOÑA MARGARITA., lon:-98.26280935, 

lat:19.38660247}} 05-04-2021 31-12-2021 6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949890/proyecto_INICIO, 

1949890/proyecto_PROCESO, 

1949890/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949919 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   PANOTLA  SAN JORGE TEZOQUIPAN CALLE CHICHICAZAC - 

27793 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 27793 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE CHICHICAZAC INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 ZUMPANGO, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE  

CAMINO DE SAN FELIPE Y CARRETERA SANTA MARTHA, CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN-

TLAXCALA  A 200 METROS DE CONTROL POR MONITOREO., lon:-98.31800579, 

lat:19.32444059}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949919/proyecto_INICIO, 

1949919/proyecto_PROCESO, 

1949919/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949934 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PANOTLA SAN TADEO HUILOAPAN CALLE ZARAGOZA - 

27951 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 27951 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE ZARAGOZA 24  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, PANOTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE ZAPOTE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRESNOS  A 200 METROS DE 

TIENDA DE DON JULIO., lon:-98.27246768, lat:19.38526993}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949934/proyecto_INICIO, 

1949934/proyecto_PROCESO, 

1949934/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949938 Proyecto de inversión                                               18,709.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18709.87, modificado:18709.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME PANOTLA SAN TADEO HUILOAPAN CALLE CINCO DE 

MAYO - 28001 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28001 S 5 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE 5 DE MAYO 87  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, PANOTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLEJON LA SOLEDAD, CALLE 

CORREGIDORA  JUNTO A MOLINO DEL SEÑOR HUMBERTO SANCHEZ, lon:-98.26790793, 

lat:19.38602335}} 05-04-2021 31-12-2021 18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}}

{1949938/proyecto_INICIO, 

1949938/proyecto_PROCESO, 

1949938/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949971 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  PANOTLA BARRIO  CUARTO PRIVADA MORELOS - 

28282 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28282 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRIVADA MORELOS 18  INTERIOR SN 

BARRIO CUARTO, 90140 CUAPIAXTLA, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE ALLENDE, AVENIDA JUAREZ  A UN COSTADO DE PANTEON., lon:-

98.27104569, lat:19.31714529}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949971/proyecto_INICIO, 

1949971/proyecto_PROCESO, 

1949971/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949975 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PANOTLA SAN TADEO HUILOAPAN CALLE ZARAGOZA - 

28314 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28314 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN 

TADEO HUILOAPAN, 90140 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZAPOTE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  A 200 METROS DE 

PAPELERÍA TORRES, lon:-98.2718696, lat:19.38580172}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1949975/proyecto_PROCESO, 

1949975/proyecto_INICIO, 

1949975/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949979 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PANOTLA JESUS ACATITLA CALLE HIDALGO - 28326 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28326 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO 9  INTERIOR SN 

PUEBLO JESÚS ACATITLA, 90152 CUAXOMULCO, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA 

INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE LOS PINOS  A 30 METROS DE 

TIENDA DE ABARROTES DE GONZALO, lon:-98.30311846, lat:19.32909795}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1949979/proyecto_PROCESO, 

1949979/proyecto_INICIO, 

1949979/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949992 Proyecto de inversión                                               10,921.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10921.63, modificado:10921.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CATARINA AYOMETLA BARRIO ESTOCAPA CALLE 

ALLENDE - 28472 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28472 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN BARRIO 

ESTOCAPA, 90773 SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, SANTA CATARINA 

AYOMETLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VÍAS DEL TREN, CALLE PORFIRIO 

DÍAZ  A 100 METROS DE LAS VÍAS DEL TREN, lon:-98.21468185, lat:19.20598508}} 05-04-2021 31-12-2021 10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}

{1949992/proyecto_PROCESO, 

1949992/proyecto_INICIO, 

1949992/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950016 Proyecto de inversión                                               10,921.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10921.63, modificado:10921.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TEOLOCHOLCO SECCIÓN SEXTA AVENIDA INDEPENDENCIA - 

28574 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28574 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA 71  

INTERIOR SN SECCION SEXTA, 90850 LA MAGDALENA TLALTELULCO, TEOLOCHOLCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE TENOCHTITLAN Y  , CALLE INSURGENTES  JUNTO A PUENTE 

AMARILLO, lon:-98.18090076, lat:19.23409264}} 05-04-2021 31-12-2021 10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}

{1950016/proyecto_INICIO, 

1950016/proyecto_PROCESO, 

1950016/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950026 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEOLOCHOLCO ACXOTLA DEL MONTE AVENIDA 

DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 28662 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28662 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 164  

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA ACXOTLA DEL MONTE, 90850 CONTLA, 

TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE JUAREZ Y  , CALLE JUAREZ  ENTRADA CALLEJON 

ZAGUAN AZUL Y CASA AMARILLA, lon:-98.16615099, lat:19.25047309}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950026/proyecto_INICIO, 

1950026/proyecto_PROCESO, 

1950026/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950192 Proyecto de inversión                                               16,604.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16604.88, modificado:16604.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN COLONIA 

CHALMA CALLE MATLALCUEYETL - 35729 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 35729 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MATLALCUEYETL 31  INTERIOR 

SN COLONIA CHALMA, 90804 SANCTÓRUM, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE EL FERROCARRIL NORTE, CALLE EL ROSAL  A MEDIA CUADRA DE 

LA VIA Y DE LA CAPILLA DE CHALMA., lon:-98.18895723, lat:19.32262793}} 05-04-2021 31-12-2021 16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}}

{1950192/proyecto_PROCESO, 

1950192/proyecto_INICIO, 

1950192/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950204 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  CHIAUTEMPAN SAN PEDRO XOCHITEOTLA CALLE 

PROGRESO - 36021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 36021 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO XOCHITEOTLA, 90820 SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, CHIAUTEMPAN 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE PORVENIR, CALLE ALEJANDRO  SIN 

REFERENCIAS., lon:-98.14130799, lat:19.30391562}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950204/proyecto_INICIO, 

1950204/proyecto_PROCESO, 

1950204/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950226 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CHIAUTEMPAN SAN PEDRO MUÑOZTLA AVENIDA 

MORELOS - 36996 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 36996 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:AVENIDA MORELOS 18  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO MUÑOZTLA, 90820 BENITO JUÁREZ, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE  CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, CALLE 

MALINTZI PONIENTE  CERCA DEL JAGUEY., lon:-98.17111396, lat:19.28317931}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950226/proyecto_INICIO, 

1950226/proyecto_PROCESO, 

1950226/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950262 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SANTIAGO PRIVADA EMILIO 

SANCHEZ PIEDRAS - 37441 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 37441 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 

INTERIOR SN BARRIO SANTIAGO, 90940 GUADALUPE TEXMOLAC, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ASCENCION TEPAL, 

CALLE DOMINGO ARENAS  FRENTE A EDIFICIO EN OBRA NEGRA., lon:-98.16723649, 

lat:19.12530996}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950262/proyecto_PROCESO, 

1950262/proyecto_INICIO, 

1950262/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950286 Proyecto de inversión                                               22,777.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22777.06, modificado:22777.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUEN SUCESO 

CALLE JUAN CUAMATZI - 38287 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 38287 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE JUAN CUAMATZI 67  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 TETLATLAHUCA, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HUAMANTLA, CALLE TEZOQUÍAPAN  

A UN LADO DE LA ESCUELA., lon:-98.11017893, lat:19.15884565}} 05-04-2021 31-12-2021 22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}}

{1950286/proyecto_INICIO, 

1950286/proyecto_PROCESO, 

1950286/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950326 Proyecto de inversión                                               13,774.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13774.13, modificado:13774.13}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME APIZACO SANTA ANITA HUILOAC CIRCUITO SANCHEZ - 39072 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 39072 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CIRCUITO SANCHEZ 58 A PUEBLO 

SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTIAGO VILLALTA, APIZACO TLAXCALA  ENTRE  

PRIVADA ISLAS DEL PACIFICO Y PRIVADA RISCOS, CALLE MANANTIAL  SIN NINGUNA 

REFERENCIA, lon:-98.14546334, lat:19.37941557}} 05-04-2021 31-12-2021 13,774.13                             13,774.13                             13,774.13                             13,774.13                             13,774.13                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}}

{1950326/proyecto_INICIO, 

1950326/proyecto_PROCESO, 

1950326/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950332 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME APIZACO SANTA MARIA TEXCALAC CALLE VEINTIUNO DE 

MARZO - 39185 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 39185 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE VEINTIUNO DE MARZO 205  

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 

APIZACO TLAXCALA  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE ATLAX, CALLE ABASOLO  NO HAY 

REFERENCIAS., lon:-98.09110097, lat:19.41672822}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950332/proyecto_INICIO, 

1950332/proyecto_PROCESO, 

1950332/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950398 Proyecto de inversión                                               12,632.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12632.17, modificado:12632.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APIZACO SANTA MARIA TEXCALAC AVENIDA 

XICOHTENCATL - 39829 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 39829 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:AVENIDA XICOHTENCATL 159  

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 ESPAÑITA, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE  AVENIDA TOCHAC Y CALLE HIPÓDROMO, CALLE 30 DE ABRIL  SIN REFERENCIAS, 

lon:-98.08522443, lat:19.42321076}} 05-04-2021 31-12-2021 12,632.17                             12,632.17                             12,632.17                             12,632.17                             12,632.17                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}

{1950398/proyecto_INICIO, 

1950398/proyecto_PROCESO, 

1950398/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950451 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}} CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EMILIANO ZAPATA CALLE CINCO DE MAYO - 43276 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 43276 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO 10  PUEBLO 

EMILIANO ZAPATA, 90547 SAN DIEGO QUINTANILLA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  SIN 

NINGUNA REFERENCIA, lon:-97.91820821, lat:19.55731024}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950451/proyecto_INICIO, 

1950451/proyecto_PROCESO, 

1950451/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950679 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CRUZ QUILEHTLA CALLE REFORMA - 55344 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 55344 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 26  INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 00000 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ 

QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE 

MORELOS  CERCA DE MISCELANEA MINE., lon:-98.22384936, lat:19.21196776}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950679/proyecto_INICIO, 

1950679/proyecto_PROCESO, 

1950679/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950750 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  SANTA CRUZ QUILEHTLA CALLE DOMINGO ARENAS - 

58073 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 58073 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ 

QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE TLAHUICOLE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 

ZARAGOZA  A UN COSTADO DE UNA ESCUELA DE BOX., lon:-98.22720719, 

lat:19.21344645}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950750/proyecto_INICIO, 

1950750/proyecto_PROCESO, 

1950750/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950766 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPEYANCO SAN COSME ATLAMAXAC AVENIDA 

HIDALGO - 58324 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 58324 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:AVENIDA HIDALGO 1  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN COSME ATLAMAXAC, 90180 SAN COSME ATLAMAXAC, TEPEYANCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE FLORIDA Y CALLE MALINTZI, CALLE PROGRESO  A 50 METROS DE 

TIENDA BRENDA., lon:-98.22336113, lat:19.24190771}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950766/proyecto_INICIO, 

1950766/proyecto_PROCESO, 

1950766/proyecto_FIN, 

1950766/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950776 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPEYANCO SANTIAGO TLACOCHCALCO CALLE 

PRIMERO DE MAYO - 58602 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 58602 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:9, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR 

SN PUEBLO SANTIAGO TLACOCHCALCO, 90180 SANTIAGO TLACOCHCALCO, TEPEYANCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE HIDALGO, CALLE SANTA CRUZ  A 50 METROS 

DE UN INVERNADERO., lon:-98.2237631, lat:19.27331179}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950776/proyecto_INICIO, 

1950776/proyecto_PROCESO, 

1950776/proyecto_FIN, 

1950776/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950778 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPEYANCO SANTIAGO TLACOCHCALCO AVENIDA 

HIDALGO - 58621 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 58621 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:9, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO TLACOCHCALCO, 90180 SANTIAGO TLACOCHCALCO, TEPEYANCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE DIVISION DEL NORTE, AVENIDA 

GASODUCTO  CERCA DEL CRUCERO ATLAHAPASANTA ISABEL., lon:-98.22043882, 

lat:19.27637453}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950778/proyecto_INICIO, 

1950778/proyecto_PROCESO, 

1950778/proyecto_FIN, 

1950778/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950820 Proyecto de inversión                                                  6,653.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6653.18, modificado:6653.18}} CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  SAN JUAN HUACTZINCO CALLE MAXIMO ROJAS - 59655 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 59655 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMINO ROJAS INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN 

HUACTZINCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO I 

MADERO, PRIVADA FRANCISCO I. MADERO  A 50 METROS DE MISC, lon:-98.25283872, 

lat:19.23712613}} 05-04-2021 31-12-2021 6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950820/proyecto_PROCESO, 

1950820/proyecto_INICIO, 

1950820/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950822 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN SEGUNDA CALLE AXALA - 59667 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 59667 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE AXALA SECCION SECCIÓN 

SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE ADOLFO LOPEZ 

MATEOS Y CALLE CRUZ COLORADA, CALLE ARGENTINA  A UN COSTADO DE TIENDA DE 

ABARROTES MI BODEGUITA, lon:-98.2421634, lat:19.21135274}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950822/proyecto_PROCESO, 

1950822/proyecto_INICIO, 

1950822/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950852 Proyecto de inversión                                                  9,305.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9305.58, modificado:9305.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TETLATLAHUCA  SAN BARTOLOMÉ TENANGO  PRIVADA 

ZAVALETA - 60078 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 60078 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:PRIVADA ZAVALETA 9  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 90734 SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 

TETLATLAHUCA TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INSURGENTES, 

CALLE HIDALGO  A 50 METROS DE TAQUERIA EL CALLEJON., lon:-98.29000763, 

lat:19.25492383}} 05-04-2021 31-12-2021 9,305.58                                9,305.58                                9,305.58                                9,305.58                                9,305.58                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}}

{1950852/proyecto_INICIO, 

1950852/proyecto_PROCESO, 

1950852/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950854 Proyecto de inversión                                               10,921.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10921.63, modificado:10921.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TETLATLAHUCA  SANTA CRUZ AQUIAHUAC  CALLE NUEVA - 

60128 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 60128 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:7, direccion:CALLE NUEVA 12  INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ AQUIAHUAC, 90730 SANTA CRUZ AQUIAHUAC, TETLATLAHUCA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE PALMIRA Y CALLE ITURBIDE, CALLE DE LA CRUZ  A 500 METROS 

DE TANQUE DE AGUA., lon:-98.288514, lat:19.23632351}} 05-04-2021 31-12-2021 10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}}

{1950854/proyecto_INICIO, 

1950854/proyecto_PROCESO, 

1950854/proyecto_FIN, 

1950854/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950861 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME TETLATLAHUCA  SAN ANDRÉS CUAMILPA CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA - 60318 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 60318 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 14  

INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANDRÉS CUAMILPA, 90734 SAN ANDRÉS CUAMILPA, 

TETLATLAHUCA TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE IGNACIO ALDAMA, 

CALLE EMILIANO ZAPATA  TIENDA DE ESCALONES A 50 METROS., lon:-98.27851306, 

lat:19.26543825}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950861/proyecto_INICIO, 

1950861/proyecto_PROCESO, 

1950861/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950879 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA AVENIDA BENITO JUÁREZ - 

60782 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 60782 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ 98  

SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

PEDRO MORALES Y CALLE EMPERADOR, BOULEVARD NIXTLALPAN  SIN REFERENCIAS, 

lon:-98.24270206, lat:19.22108275}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950879/proyecto_INICIO, 

1950879/proyecto_PROCESO, 

1950879/proyecto_FIN, 

1950879/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210301950883 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA AVENIDA REFORMA NORTE - 

60803 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 60803 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA NORTE 26  

SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

MATAMOROS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GUADALUPE VICTORIA  A UN COSTADO DE LAS 

ANTENAS DE TELMEX, lon:-98.23826648, lat:19.21093376}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950883/proyecto_INICIO, 

1950883/proyecto_PROCESO, 

1950883/proyecto_FIN, 

1950883/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950895 Proyecto de inversión                                                  6,653.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6653.18, modificado:6653.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  SANTA ANA NOPALUCAN COLONIA  GUADALUPE CALLE LA 

MADERA - 60998 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 60998 S 3 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LA MADERA INTERIOR SN 

COLONIA GUADALUPE, 90137 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE TEPALCA, CALLE EMILIO 

SANCHEZ PIEDRAS  A 50 METROS DE PUENTE SIN NOMBRE., lon:-98.3301331, 

lat:19.30520641}} 05-04-2021 31-12-2021 6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950895/proyecto_PROCESO, 

1950895/proyecto_INICIO, 

1950895/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950923 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SAN DAMIÁN TEXÓLOC BARRIO LA CUEVA CALLE JUBILETE - 

61471 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61471 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE JUBILETE 15  INTERIOR SN 

BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA  

ENTRE  CALLE PORFIRIO DIAZ Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, CALLE SAN NICOLAS  A 50 

METROS CANCHA DE FUTBOL., lon:-98.29181158, lat:19.27593928}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950923/proyecto_PROCESO, 

1950923/proyecto_INICIO, 

1950923/proyecto_FIN, 

1950923/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950928 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SAN DAMIÁN TEXÓLOC COLONIA INDUSTRIAL CALLE 

INDUSTRIAL - 61573 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61573 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE INDUSTRIAL 24  INTERIOR SN 

COLONIA INDUSTRIAL, 90735 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA  

ENTRE  CALLE ALLENDE Y CALLE LA PAZ, CALLE ARBOLITO  A 100 METROS DE JARDIN DE 

NIÑOS GABRIELA MISTRAL., lon:-98.28269744, lat:19.27644956}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950928/proyecto_INICIO, 

1950928/proyecto_PROCESO, 

1950928/proyecto_FIN, 

1950928/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950942 Proyecto de inversión                                               19,020.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19020.46, modificado:19020.46}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA CALLE REFORMA - 

61781 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61781 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA SECCION SECCIÓN 

PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 

PROLONGACION NIÑO PERDIDO, CALLE DÍAZ ORDAZ  A 100 METROS DE LA FERRETERIA 

LA Y, lon:-98.24405945, lat:19.22511466}} 05-04-2021 31-12-2021 19,020.46                             19,020.46                             19,020.46                             19,020.46                             19,020.46                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}}

{1950942/proyecto_PROCESO, 

1950942/proyecto_INICIO, 

1950942/proyecto_FIN, 

1950942/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952112 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TLAXCALA  SAN DIEGO METEPEC AVENIDA REFORMA - 81318 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 81318 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, direccion:AVENIDA REFORMA 41  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN DIEGO METEPEC, 90110 SAN DIEGO METEPEC, TLAXCALA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE ENTRE PANTEON Y CALLEJON DOMINGO ARENAS, CALLE ITURBIDE  A 80 

METROS ANTES DE LLEGAR AL PANTEÓN., lon:-98.25847716, lat:19.27505393}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1952112/proyecto_PROCESO, 

1952112/proyecto_INICIO, 

1952112/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952181 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA BARRIO DE GUADALUPE CAMINO AL CAMPO DEPORTIVO - 81701 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 81701 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL CAMPO DEPORTIVO 

INTERIOR SN BARRIO DE GUADALUPE, 90574 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE LA MESA Y  , CALLE NICOLÁS BRAVO  

CAMINO AL CAMPO DEPORTIVO, lon:-97.66845604, lat:19.31225558}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952181/proyecto_PROCESO, 

1952181/proyecto_INICIO, 

1952181/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952358 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LA TRINIDAD 

TENEXYECAC CALLE EL ALTO - 83016 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 83016 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CALLE EL ALTO 224  INTERIOR SN 

PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y PROLONGACION 

TETLAPA, CALLE BARRANCA  CALLE NIÑO PERDIDO ESQUINA CO, lon:-98.31558749, 

lat:19.33841302}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1952358/proyecto_INICIO, 

1952358/proyecto_PROCESO, 

1952358/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952370 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME AMAXAC DE GUERRERO SECCIÓN SEGUNDA PRIVADA 

MORELOS - 83111 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 83111 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA MORELOS 9  SECCION 

SEGUNDA, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE JOSE MARIA MORELOS   A UN 

COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-98.17094955, lat:19.3509193}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952370/proyecto_PROCESO, 

1952370/proyecto_INICIO, 

1952370/proyecto_PROCESO, 

1952370/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952412 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TZOMPANTEPEC SAN JUAN QUETZALCOAPAN CALLE 

DOCE DE MARZO - 83142 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 83142 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:CALLE 12 DE MARZO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN QUETZALCOAPAN, 90493 SAN JUAN QUETZALCOAPAN, 

TZOMPANTEPEC TLAXCALA  ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y  , CALLE ZARAGOZA   POR LA 

TIENDA Y LA CAPILLA, lon:-98.06590994, lat:19.38132968}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952412/proyecto_PROCESO, 

1952412/proyecto_INICIO, 

1952412/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952420 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC 

PRIVADA CERVANTES - 83146 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 83146 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:PRIVADA CERVANTES INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 

TZOMPANTEPEC TLAXCALA  ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y PRIVADA RAMIREZ, CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE  FRENTE A GASOLINERA, lon:-98.10592901, lat:19.37724976}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952420/proyecto_PROCESO, 

1952420/proyecto_INICIO, 

1952420/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs2: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs3: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs4: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}}

2021 4 TLA210301952528 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME YAUHQUEMEHCAN BARRIO  LA LUZ CALLE SIN 

NOMBRE PRIMERA SECCIÓN - 83965 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 83965 S 2 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE PRIMERA 

SECCIÓN 38  BARRIO LA LUZ, 90457 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 

YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA  ENTRE  PRIVADA JUVENTINO ROSAS Y  , AVENIDA DE LA 

CRUZ  A 300 METROS DEL RÍO ZAHUAPAN, lon:-98.17646959, lat:19.4178094}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952528/proyecto_INICIO, 

1952528/proyecto_PROCESO, 

1952528/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952558 Proyecto de inversión                                               14,512.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14512.06, modificado:14512.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JOSÉ TEACALCO QUINTA SECCIÓN AVENIDA REFORMA - 

84625 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 84625 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA 31  INTERIOR SN 

SECCION 5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ 

TEACALCO TLAXCALA  ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y  , CALLE REFORMA  DE LA CASETA 

HACIA LOS PINOS, lon:-98.04329927, lat:19.34345482}} 05-04-2021 31-12-2021 14,512.06                             14,512.06                             14,512.06                             14,512.06                             14,512.06                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}}

{1952558/proyecto_INICIO, 

1952558/proyecto_PROCESO, 

1952558/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952574 Proyecto de inversión                                               15,205.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15205.98, modificado:15205.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN JOSÉ TEACALCO QUINTA SECCIÓN CALLE 

JACARANDAS - 84673 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 84673 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS INTERIOR SN 

SECCION 5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 COLONIA ECOLÓGICA, SAN JOSÉ 

TEACALCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE JUAREZ Y CALLE REFORMA, CALLE EUCALIPTOS  

ENTRADA DE LOS CONOS, lon:-98.04548829, lat:19.33988701}} 05-04-2021 31-12-2021 15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}

{1952574/proyecto_INICIO, 

1952574/proyecto_FIN, 

1952574/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952592 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN JOSÉ TEACALCO QUINTA SECCIÓN CALLE 

JACARANDAS - 84724 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 84724 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS INTERIOR SN 

SECCION 5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ 

TEACALCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE JUÁREZ, CALLE HIDALGO  DE LOS 

CONOS HACIA ARRIBA, lon:-98.04595583, lat:19.33996951}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952592/proyecto_PROCESO, 

1952592/proyecto_INICIO, 

1952592/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952618 Proyecto de inversión                                               21,732.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21732.77, modificado:21732.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TOCATLÁN SANTA MARÍA TOCATLÁN AVENIDA 

ABASOLO - 84773 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 84773 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO 62 A INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA  ENTRE 

CALLE MAZARRAZA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE,    CERCA DE LA ANTENA DOS Y CERCA DE 

LA MINA DE CASCAJO, lon:-98.02429754, lat:19.38663106}} 05-04-2021 31-12-2021 21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             21,732.77                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}

{1952618/proyecto_PROCESO, 

1952618/proyecto_INICIO, 

1952618/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952672 Proyecto de inversión                                               16,604.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16604.88, modificado:16604.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ATLANGATEPEC COLONIA BENITO JUAREZ TEZOYO CALLE 

CAMINO A LA MINA - 84932 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 84932 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO A LA MINA PUEBLO 

BENITO JUÁREZ (TEZOYO), 90418 COLONIA BENITO JUÁREZ (TEZOYO), ATLANGATEPEC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LOS PINOS,    SIN REFERENCIAS, lon:-

98.23574921, lat:19.54282919}} 05-04-2021 31-12-2021 16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}

{1952672/proyecto_INICIO, 

1952672/proyecto_PROCESO, 

1952672/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952707 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ATLANGATEPEC ZUMPANGO CALLE JOSE ESPINOZA - 84950 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 84950 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:CALLE JOSE ESPINOZA PUEBLO 

ZUMPANGO, 90413 ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE CALLE FRANCISCO 

ESPINOZA Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.22145224, lat:19.56025933}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952707/proyecto_INICIO, 

1952707/proyecto_PROCESO, 

1952707/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952730 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLTZAYANCA RANCHERÍA DE POCITOS CALLE TRECE 

DE AGOSTO - 85761 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 85761 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CALLE 13 DE AGOSTO INTERIOR SN 

PUEBLO POCITOS, 90558 RANCHERÍA DE POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE 15 DE AGOSTO Y CALLE JUQUILA,    CERCA DE INVERNADEROS, lon:-97.76051464, 

lat:19.39748241}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952730/proyecto_INICIO, 

1952730/proyecto_PROCESO, 

1952730/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952781 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SECCIÓN SEPTIMA 

PROLONGACIÓN FRANCISCO I MADERO - 86280 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 86280 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PROLONGACION FRANCISCO I. 

MADERO 278  INTERIOR SN SECCION SEPTIMA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE ATLAPESCHO  CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE., lon:-98.1462281, 

lat:19.32345492}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1952781/proyecto_INICIO, 

1952781/proyecto_PROCESO, 

1952781/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952783 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI  SAN MIGUEL XALTIPA CALLE 

PRINCIPAL - 86291 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 86291 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 87  PUEBLO SAN 

MIGUEL XALTIPA, 90680 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE CALLE 

JUAN CUAMATZI Y CALLE UNIÓN Y PROGRESO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  POR LA 

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD., lon:-98.16169243, lat:19.32268356}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1952783/proyecto_INICIO, 

1952783/proyecto_PROCESO, 

1952783/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953039 Proyecto de inversión                                               18,709.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18709.87, modificado:18709.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLANGATEPEC SAN PEDRO ECATEPEC CALLE 

EMILIANO ZAPATA - 88016 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88016 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 33  PUEBLO 

SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  POR LA 

ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.15425424, lat:19.52076405}} 05-04-2021 31-12-2021 18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953039/proyecto_INICIO, 

1953039/proyecto_PROCESO, 

1953039/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953086 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLANGATEPEC COLONIA LOMA BONITA CALLE JUAN 

ESCUTIA - 88091 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88091 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO LOMA 

BONITA, 90418 COLONIA LOMA BONITA, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE CARRETERA A 

ZUMPANGO Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.21804043, lat:19.5334358}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953086/proyecto_INICIO, 

1953086/proyecto_PROCESO, 

1953086/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953124 Proyecto de inversión                                               12,415.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12415.02, modificado:12415.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TETLA DE LA SOLIDARIDAD CAPULAC CALLE CINCO DE MAYO - 

88151 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88151 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:CALLE CINCO DE MAYO 3  PUEBLO 

CAPULAC, 90435 CAPULAC, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE GABRIEL RODRIGUEZ  SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.040326, lat:19.532712}} 05-04-2021 31-12-2021 12,415.02                             12,415.02                             12,415.02                             12,415.02                             12,415.02                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}}

{1953124/proyecto_PROCESO, 

1953124/proyecto_INICIO, 

1953124/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953352 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI  BARRIO SANTA MARÍA 

TLACATECPA CALLE VEINTITRES DE MARZO - 89692 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 89692 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 23 DE MARZO 15  INTERIOR SN 

BARRIO SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

TLAXCALA  ENTRE CALLE MOTENEHUATZI Y AVENIDA 15 DE FEBRERO,    NO HAY 

REFERENCIAS., lon:-98.15879481, lat:19.33976027}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1953352/proyecto_PROCESO, 

1953352/proyecto_INICIO, 

1953352/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953474 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO RANCHO EL CONVENTO CALLE SIN NOMBRE - 

90546 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 90546 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:15, direccion:RANCHO EL CONVENTO, 90250 EL 

CONVENTO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.063838, 

lat:19.6093336}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953474/proyecto_INICIO, 

1953474/proyecto_PROCESO, 

1953474/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953484 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD CALLE 

DURAZNOS - 90623 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 90623 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:CALLE DURAZNOS PUEBLO UNIÓN 

EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE BOULEVARD CAMPOS Y  , CALLE SUR  SIN REFERENCIAS, lon:-98.33768561, 

lat:19.65603796}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953484/proyecto_PROCESO, 

1953484/proyecto_INICIO, 

1953484/proyecto_PROCESO, 

1953484/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953506 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}} CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO EL ROSARIO CALLE BENITO JUAREZ - 90701 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 90701 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL 

ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y  , CALLE 8 

PONIENTE  SIN REFERENCIAS, lon:-98.2266762, lat:19.66443326}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953506/proyecto_PROCESO, 

1953506/proyecto_INICIO, 

1953506/proyecto_PROCESO, 

1953506/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953542 Proyecto de inversión                                               15,205.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15205.98, modificado:15205.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTENCATL CALLE 

BUCARELI - 90878 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 90878 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE BUCARELI INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA ZARAGOZA, CALLE DONCELES  

A UN COSTADO DE ANTENA DE TELCEL, lon:-97.82987927, lat:19.35428049}} 05-04-2021 31-12-2021 15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}

{1953542/proyecto_PROCESO, 

1953542/proyecto_INICIO, 

1953542/proyecto_PROCESO, 

1953542/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953610 Proyecto de inversión                                               18,709.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18709.87, modificado:18709.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO EL ROSARIO CALLE CAMINO AL RODEO - 

91094 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 91094 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE CAMINO AL RODEO PUEBLO 

EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y  , CALLE 

9 NORTE  SIN REFERENCIAS, lon:-98.23140976, lat:19.66818752}} 05-04-2021 31-12-2021 18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             18,709.87                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}

{1953610/proyecto_INICIO, 

1953610/proyecto_PROCESO, 

1953610/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954746 Proyecto de inversión                                               55,334.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55334.32, modificado:55334.32}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CHIAUTEMPAN SAN RAFAEL TEPATLAXCO PRIVADA UNIÓN - 

98574 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 98574 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, 

meta_modificada:316.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:PRIVADA UNIÓN INTERIOR SN 

PUEBLO SAN RAFAEL TEPATLAXCO, 90821 SAN RAFAEL TEPATLAXCO, CHIAUTEMPAN 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE UNIÓN Y CALLE LIBERTAD,    JUNTO A TELESECUANDARIA., lon:-

98.11640535, lat:19.29848353}} 05-04-2021 31-12-2021 55,334.32                             55,334.32                             55,334.32                             55,334.32                             55,334.32                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.0}}

{1954746/proyecto_PROCESO, 

1954746/proyecto_INICIO, 

1954746/proyecto_PROCESO, 

1954746/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954849 Proyecto de inversión                                               23,987.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23987.12, modificado:23987.12}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CHIAUTEMPAN SAN PEDRO MUÑOZTLA 

PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES - 99180 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 99180 S 19 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.5, 

meta_modificada:141.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:PROLONGACION NIÑOS HEROES 

INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO MUÑOZTLA, 

CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 

REVOLUCIÓN  LIMITES CON TLALTELULCO., lon:-98.16905276, lat:19.27759493}} 05-04-2021 31-12-2021 23,987.12                             23,987.12                             23,987.12                             23,987.12                             23,987.12                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.5}}

{1954849/proyecto_PROCESO, 

1954849/proyecto_INICIO, 

1954849/proyecto_PROCESO, 

1954849/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954907 Proyecto de inversión                                               48,681.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48681.14, modificado:48681.14}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ATLANGATEPEC BENITO JUAREZ TEZOYO CALLE MIGUEL 

HIDALGO - 99829 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 99829 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.0, 

meta_modificada:194.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO 

BENITO JUÁREZ (TEZOYO), 90418 COLONIA BENITO JUÁREZ (TEZOYO), ATLANGATEPEC 

TLAXCALA  ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.233215, 

lat:19.541398}} 05-04-2021 31-12-2021 48,681.14                             48,681.14                             48,681.14                             48,681.14                             48,681.14                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.0}}

{1954907/proyecto_PROCESO, 

1954907/proyecto_INICIO, 

1954907/proyecto_FIN, 

1954907/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954949 Proyecto de inversión                                            453,823.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453823.36, modificado:453823.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN TLAXCO COLONIA ITURBIDE CALLE REVOLUCIÓN - 

100323 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 100323 S 61 59 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1756.53, 

meta_modificada:1756.53}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA 

ITURBIDE, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y  , 

CALLE BEATRIZ PAREDES RANGEL  SIN REFERENCIAS, lon:-98.113312, lat:19.617974}} 05-04-2021 31-12-2021 453,823.36                          453,823.36                          453,823.36                          453,823.36                          453,823.36                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1756.53}}

{1954949/proyecto_PROCESO, 

1954949/proyecto_INICIO, 

1954949/proyecto_FIN, 

1954949/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955008 Proyecto de inversión                                            183,429.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183429.67, modificado:183429.67}} CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA  TEOLOCHOLCO SECCIÓN SEGUNDA CALLE NUEVA - 104986 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 104986 S 5 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, 

meta_modificada:726.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA INTERIOR SN SECCION 

SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

MATAMOROS Y CALLE XICOHTENCATL,    JUNTO AL PANTEÓN MUNICIPAL., lon:-

98.18808598, lat:19.25604784}} 05-04-2021 31-12-2021 183,429.67                          183,429.67                          183,429.67                          183,429.67                          183,429.67                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.0}}

{1955008/proyecto_INICIO, 

1955008/proyecto_PROCESO, 

1955008/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955021 Proyecto de inversión                                               12,694.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12694.87, modificado:12694.87}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO TETLA DE LA SOLIDARIDAD SECCIÓN PRIMERA 

CALLE SIN NOMBRE - 105048 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 105048 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:SECCION PRIMERA, 90430 TETLA, 

TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE REPÚBLICA DE HAITÍ Y  ,    SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.112057, lat:19.446525}} 05-04-2021 31-12-2021 12,694.87                             12,694.87                             12,694.87                             12,694.87                             12,694.87                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}

{1955021/proyecto_PROCESO, 

1955021/proyecto_INICIO, 

1955021/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955037 Proyecto de inversión                                                  9,991.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9991.08, modificado:9991.08}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE TLAXCALA SAN ESTEBAN TIZATLÁN PRIVADA DE LOS 

SANCHEZ - 105168 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 105168 S 38 26 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.7, 

meta_modificada:163.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:PRIVADA DE LOS SANCHEZ 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ESTEBAN TIZATLÁN, 90100 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE  PRIVADA JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    JUNTO AL RÍO 

ZAHUAPAN., lon:-98.21758129, lat:19.33339084}} 05-04-2021 31-12-2021 9,991.08                                9,991.08                                9,991.08                                9,991.08                                9,991.08                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-150/2021, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.472681074E7, 

importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.7}}

{1955037/proyecto_INICIO, 

1955037/proyecto_PROCESO, 

1955037/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955245 Proyecto de inversión                                               75,007.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75007.78, modificado:75007.78}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SAN 

BARTOLOMÉ CERRADA PRISCO - 106372 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 106372 S 22 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, 

meta_modificada:131.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CERRADA PRISCO INTERIOR SN 

BARRIO SAN BARTOLOMÉ, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE PABLO SIDAR Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE 

FRANCISCO VILLA  CERCA DE CARRETERA VIA CORTA., lon:-98.17695952, 

lat:19.11430856}} 05-04-2021 31-12-2021 75,007.78                             75,007.78                             75,007.78                             75,007.78                             75,007.78                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}}

{1955245/proyecto_PROCESO, 

1955245/proyecto_INICIO, 

1955245/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955280 Proyecto de inversión                                               45,227.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45227.82, modificado:45227.82}}

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  SAN PABLO DEL 

MONTE BARRIO TLALTEPANGO CALLE ZARAGOZA - 106489 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 106489 S 100 68 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, 

meta_modificada:305.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN 

BARRIO TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MUÑOZ CAMARGO, CALLE 

CALLE SIN NOMBRE  JUNTO A TANQUE ELEVADO., lon:-98.15349978, 

lat:19.11889381}} 05-04-2021 31-12-2021 45,227.82                             45,227.82                             45,227.82                             45,227.82                             45,227.82                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}}

{1955280/proyecto_PROCESO, 

1955280/proyecto_INICIO, 

1955280/proyecto_PROCESO, 

1955280/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955322 Proyecto de inversión                                               79,183.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79183.14, modificado:79183.14}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CALPULALPAN MAZAPA CALLE OCHO 

PONIENTE DIEZ PONIENTE Y DOCE PONIENTE - 106674 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 106674 S 45 43 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.8, 

meta_modificada:354.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:CALLE 8 PONIENTE 10 PONIENTE Y 12 

PONIENTE INTERIOR SN PUEBLO MAZAPA, 90220 MAZAPA, CALPULALPAN TLAXCALA  

ENTRE   Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.55596193, lat:19.53742921}} 05-04-2021 31-12-2021 79,183.14                             79,183.14                             79,183.14                             79,183.14                             79,183.14                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.8}}

{1955322/proyecto_PROCESO, 

1955322/proyecto_INICIO, 

1955322/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955475 Proyecto de inversión                                               21,824.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21824.24, modificado:21824.24}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN 

DIEGO XOCOYUCAN CALLE LAS PALMAS - 107439 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107439 S 19 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.9, 

meta_modificada:79.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE LAS PALMAS INTERIOR SN 

PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CARRETERA SAN MARTIN-TLAXCALA Y CAMINO 

REAL JARDINEROS,    PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, lon:-98.37473859, 

lat:19.30809131}} 05-04-2021 31-12-2021 21,824.24                             21,824.24                             21,824.24                             21,824.24                             21,824.24                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-150/2021, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.472681074E7, 

importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.9}}

{1955475/proyecto_PROCESO, 

1955475/proyecto_INICIO, 

1955475/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955503 Proyecto de inversión                                            270,963.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270963.21, modificado:270963.21}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 

SANTA JUSTINA ECATEPEC CALLE SAN JOSÉ - 107463 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107463 S 34 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:501.5, 

meta_modificada:501.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE SAN JOSÉ INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y  ,    TIENDA EN LA 

ESQUINA, lon:-98.34785073, lat:19.31653188}} 05-04-2021 31-12-2021 270,963.21                          270,963.21                          270,963.21                          270,963.21                          270,963.21                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:501.5}}

{1955503/proyecto_INICIO, 

1955503/proyecto_PROCESO, 

1955503/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955562 Proyecto de inversión                                               12,009.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12009.51, modificado:12009.51}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO LA MAGDALENA TLALTELULCO COLONIA  

SATELITE PRIVADA EMILIANO ZAPATA - 107563 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107563 S 17 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA EMILIANO ZAPATA 

INTERIOR SN COLONIA SATELITE, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BARRANCA, CALLE 5 

DE MAYO  CERCA DE POZO DE AGUA., lon:-98.16371584, lat:19.27277145}} 05-04-2021 31-12-2021 12,009.51                             12,009.51                             12,009.51                             12,009.51                             12,009.51                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}}

{1955562/proyecto_PROCESO, 

1955562/proyecto_INICIO, 

1955562/proyecto_PROCESO, 

1955562/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956052 Proyecto de inversión                                            229,570.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229570.82, modificado:229570.82}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO HUAMANTLA LÁZARO CÁRDENAS CALLE CINCO 

DE MAYO Y MELGA - 110842 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110842 S 27 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, 

meta_modificada:460.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:19, direccion:CALLE 5 DE MAYO Y MELGA 

INTERIOR SN PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90520 LÁZARO CÁRDENAS, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FERROCARRIL,    POR EL PANTEON DE 

LA COMUNIDAD, lon:-97.98633936, lat:19.35842876}} 05-04-2021 31-12-2021 229,570.82                          229,570.82                          229,570.82                          229,570.82                          229,570.82                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-150/2021, contratista:FERRETERIA 

FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.472681074E7, 

importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}}

{1956052/proyecto_INICIO, 

1956052/proyecto_PROCESO, 

1956052/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956054 Proyecto de inversión                                               11,979.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11979.9, modificado:11979.9}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y BARRANCA XALPATLAHUA - 110844 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110844 S 29 27 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, 

meta_modificada:230.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

BARRANCA XALPATLAHUA INTERIOR SN PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO 

ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA,    

A UNA CUADRA DE LA PREPARATORIA 26, lon:-97.92334844, lat:19.29465363}} 05-04-2021 31-12-2021 11,979.90                             11,979.90                             11,979.90                             11,979.90                             11,979.90                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-150/2021, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.472681074E7, 

importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}}

{1956054/proyecto_INICIO, 

1956054/proyecto_PROCESO, 

1956054/proyecto_FIN, 

1956054/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956078 Proyecto de inversión                                               22,831.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22831.38, modificado:22831.38}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO HUAMANTLA BENITO JUÁREZ CALLE 

INDEPENDENCIA - 110868 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110868 S 16 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO I MADERO,    A UN COSTADO DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA, lon:-97.90803791, lat:19.37456712}} 05-04-2021 31-12-2021 22,831.38                             22,831.38                             22,831.38                             22,831.38                             22,831.38                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-149/2021-1, 

contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}

{1956078/proyecto_INICIO, 

1956078/proyecto_PROCESO, 

1956078/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956084 Proyecto de inversión                                                  5,954.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5954.86, modificado:5954.86}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS CALLE SIN NOMBRE - 

110871 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110871 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.2, 

meta_modificada:109.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, 

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE SEGUNDA NUEVA AMPLIACIÓN Y  

, CALLE TERCERA NUEVA AMPLIACIÓN  SIN REFERENCIAS, lon:-98.20931719, 

lat:19.46661326}} 05-04-2021 31-12-2021 5,954.86                                5,954.86                                5,954.86                                5,954.86                                5,954.86                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.2}}

{1956084/proyecto_PROCESO, 

1956084/proyecto_INICIO, 

1956084/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956098 Proyecto de inversión                                                  9,137.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9137.03, modificado:9137.03}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC 

PRIVADA CERVANTES - 110889 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110889 S 27 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:PRIVADA CERVANTES INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 

TZOMPANTEPEC TLAXCALA  ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y  ,    POR LA GASOLINERA 

QUE ESTA AHI, lon:-98.10687555, lat:19.37774618}} 05-04-2021 31-12-2021 9,137.03                                9,137.03                                9,137.03                                9,137.03                                9,137.03                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-150/2021, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.472681074E7, 

importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}

{1956098/proyecto_INICIO, 

1956098/proyecto_PROCESO, 

1956098/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956228 Proyecto de inversión                                       1,125,595.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125595.93, 

modificado:1125595.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS AVENIDA EMILIO 

CARRANZA - 111403 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 111403 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4358.7, 

meta_modificada:4358.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIO CARRANZA PUEBLO 

MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 

VICENTE VAZQUEZ Y  , AVENIDA 5 DE MAYO  SIN REFERENCIAS, lon:-98.205995, 

lat:19.474533}} 05-04-2021 31-12-2021 1,125,595.93                     1,125,595.93                     1,125,595.93                     1,125,595.93                     1,125,595.93                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4358.7}}

{1956228/proyecto_INICIO, 

1956228/proyecto_PROCESO, 

1956228/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956345 Proyecto de inversión                                               47,974.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47974.24, modificado:47974.24}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO APIZACO SANTA ANITA HUILOAC CALLE NIÑOS 

HÉROES - 112336 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 112336 S 27 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.0, 

meta_modificada:357.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES PUEBLO SANTA 

ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE BOULEVARD 

EL PANA Y  , CALLE XEL-HA  SIN REFERENCIAS, lon:-98.15397229, lat:19.39086192}} 05-04-2021 31-12-2021 47,974.24                             47,974.24                             47,974.24                             47,974.24                             47,974.24                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.0}}

{1956345/proyecto_INICIO, 

1956345/proyecto_PROCESO, 

1956345/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956364 Proyecto de inversión                                               18,118.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18118.56, modificado:18118.56}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO APIZACO SANTA ANITA HUILOAC PRIVADA 

MONTE ALBAN - 112589 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 112589 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:PRIVADA MONTE ALBAN PUEBLO 

SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

NIÑOS HEROES Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.15913822, lat:19.3929315}} 05-04-2021 31-12-2021 18,118.56                             18,118.56                             18,118.56                             18,118.56                             18,118.56                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}

{1956364/proyecto_INICIO, 

1956364/proyecto_PROCESO, 

1956364/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956418 Proyecto de inversión                                               51,526.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51526.74, modificado:51526.74}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN APIZACO SANTA ANITA HUILOAC CALLE CINCO DE JUNIO - 

113155 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 113155 S 34 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:292.0, 

meta_modificada:292.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE CINCO DE JUNIO PUEBLO 

SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

MORELOS Y  , CALLE INDEPENDENCIA  SIN REFERENCIAS, lon:-98.14425265, 

lat:19.39780548}} 05-04-2021 31-12-2021 51,526.74                             51,526.74                             51,526.74                             51,526.74                             51,526.74                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:292.0}}

{1956418/proyecto_PROCESO, 

1956418/proyecto_INICIO, 

1956418/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956429 Proyecto de inversión                                            615,471.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615471.84, modificado:615471.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN APIZACO SANTA ANITA HUILOAC CALLE CINCO DE 

JUNIO - 113232 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 113232 S 34 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2384.0, 

meta_modificada:2384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE CINCO DE JUNIO PUEBLO 

SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

MORELOS Y  , CALLE INDEPENDENCIA  SIN REFERENCIAS, lon:-98.14427411, 

lat:19.3978156}} 05-04-2021 31-12-2021 615,471.84                          615,471.84                          615,471.84                          615,471.84                          615,471.84                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2384.0}}

{1956429/proyecto_PROCESO, 

1956429/proyecto_INICIO, 

1956429/proyecto_PROCESO, 

1956429/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956455 Proyecto de inversión                                            256,374.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256374.73, modificado:256374.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN CONTLA DE JUAN CUAMATZI SECCIÓN SEPTIMA 

CALLE OCHO DE DICIEMBRE - 113500 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 113500 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, 

meta_modificada:990.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 8 DE DICIEMBRE INTERIOR SN 

SECCION SEPTIMA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE  

AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y CALLE 2 DE ENERO,    NO HAY REFERENCIAS., lon:-

98.17283984, lat:19.33009252}} 05-04-2021 31-12-2021 256,374.73                          256,374.73                          256,374.73                          256,374.73                          256,374.73                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}}

{1956455/proyecto_PROCESO, 

1956455/proyecto_INICIO, 

1956455/proyecto_FIN, 

1956455/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210301956461 Proyecto de inversión                                            998,520.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998520.38, modificado:998520.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN MIGUEL 

XALTIPA SECCIÓN TERCERA CALLE METL - 113556 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 113556 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3866.4, 

meta_modificada:3866.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE METL INTERIOR SN PUEBLO 

SAN MIGUEL XALTIPA, 90680 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE  

CALLE JUAN CUAMATZI Y CALLE MEXICO 96,    NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.16276413, 

lat:19.3245577}} 05-04-2021 31-12-2021 998,520.38                          998,520.38                          998,520.38                          998,520.38                          998,520.38                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3866.4}}

{1956461/proyecto_INICIO, 

1956461/proyecto_PROCESO, 

1956461/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956561 Proyecto de inversión                                            128,816.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128816.84, modificado:128816.84}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN 

CALLE TLAXCALA - 115743 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 115743 S 41 39 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:734.0, 

meta_modificada:734.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE TLAXCALA PUEBLO SAN 

BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE  CALLE CACAXTLA Y  , CALLE CUATLAPANGA  A 60 

METROS DE LAS ESCUELAS, lon:-98.12572796, lat:19.45002307}} 05-04-2021 31-12-2021 128,816.84                          128,816.84                          128,816.84                          128,816.84                          128,816.84                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:734.0}}

{1956561/proyecto_PROCESO, 

1956561/proyecto_INICIO, 

1956561/proyecto_PROCESO, 

1956561/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301966892 Proyecto de inversión                                       3,310,375.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3310375.58, 

modificado:3310375.58}}

TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS LA UNION EJIDAL TIERRA Y 

LIBERTAD - 91591 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO TLAXCO TLAXCALA 91591 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.21, 

meta_modificada:880.21}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:CALLE JAZMIN PUEBLO UNIÓN 

EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE CALLE JAZMIN Y CALLE GARDENIA, CALLE NOGAL  CALLE JAZMIN PUEBLO 

UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD CP. 90264 UN, lon:-98.3381027, lat:19.65822034}} 01-06-2021 25-07-2021 3,310,375.58                     3,310,375.58                     3,310,375.58                     3,310,375.58                     3,310,375.58                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/LP/FISM2134/083, contratista:C. 

MARCO ANTONIO CONTRERAS GAONA, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:3310375.58, 

importe_modificado:3310375.58}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.21}}

{1966892/proyecto_INICIO, 

1966892/proyecto_PROCESO, 

1966892/proyecto_FIN, 

1966892/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301971711 Proyecto de inversión                                            900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 116587 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS 116587 S 300 600 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA JOAQUIN CISNEROS 

COLONIA TLAXCALA CENTRO, 90000 TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE GUILLERMO BARROSO Y CALLE CRISANIO CUELLAR, AVENIDA LEONARDA 

GOMEZ BLANCO  A UN COSTADO DEL RIO ZAHUAPAN, lon:-98.24348561, 

lat:19.32137408}} 15-02-2021 15-05-2021 900,000.00                          900,000.00                          900,000.00                          900,000.00                          900,000.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLX/DOPDU/FISM/019/2021, contratista:JOSE 

LUIS DEGANTE GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA TLAX, 

monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{1971711/proyecto_INICIO, 

1971711/proyecto_PROCESO, 

1971711/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301971730 Proyecto de inversión                                       1,200,237.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200237.81, 

modificado:1327649.13}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO - 116639 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 116639 S 633 632 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2000.0, 

meta_modificada:2174.07}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO AL PANTEON PUEBLO 

FRANCISCO I. MADERO, 90280 FRANCISCO I. MADERO, NANACAMILPA DE MARIANO 

ARISTA TLAXCALA  ENTRE CALLE HIDALGO Y  ,    SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA 

LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-98.4871932, 

lat:19.52277992}} 12-04-2021 31-05-2021 1,327,649.13                     1,327,649.13                     1,327,649.13                     1,327,649.13                     1,327,649.13                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/FIMS-21-21-

003,004,005/2021, contratista:JOSE LUIS VENTOSA ESCALONA, 

convocante:MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX, 

monto:1542140.61, importe_modificado:174316.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:2174.07}}

{1971730/proyecto_PROCESO, 

1971730/proyecto_INICIO, 

1971730/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301973484 Proyecto de inversión                                            397,135.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397135.79, modificado:397135.79}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 121988 29 Tlaxcala 45 Benito Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ 121988 S 13 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:615.72, 

meta_modificada:615.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON DE UNIDAD 

DEPORTIVA COLONIA BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA  

ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA AVENIDA CUAUHTEMOC, CALLE 

REPUBLICA DE COSTA RICA  EL PROYECTO SE UBICA EN CA, lon:-98.42573441, 

lat:19.58741759}} 10-07-2021 26-07-2021 397,135.79                          397,135.79                          397,135.79                          397,135.79                          397,135.79                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISM21/045/001, 

contratista:CHRISTIAN TORRES CERVANTES, convocante:MUNICIPIO 

DE BENITO JUAREZ, monto:397135.79, 

importe_modificado:397135.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:615.72}}

{1973484/proyecto_PROCESO, 

1973484/proyecto_FIN, 

1973484/proyecto_PROCESO, 

1973484/proyecto_INICIO, 

1973484/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301974975 Proyecto de inversión                                            229,484.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229484.21, modificado:243394.39}} CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIV. ANGELES - 127377 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS 127377 S 130 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, 

meta_modificada:174.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:PRIVADA DE LOS ANGELES COLONIA 

SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, 90110 SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE  PRIVADA TLAHUICOLE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRESNOS  SE 

LLEGA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE BAJA A UNOS TRES, lon:-98.26409389, 

lat:19.29614573}} 08-06-2021 30-08-2021 243,394.39                          243,394.39                          243,394.39                          243,394.39                          243,394.39                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOPDU-046-FISM-

2021, contratista:MELECIO PÉREZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO 

DE TLAXCALA TLAX, monto:243394.39, 

importe_modificado:243394.39}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.9}}

{1974975/proyecto_PROCESO, 

1974975/proyecto_FIN, 

1974975/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301978310 Proyecto de inversión                                            311,716.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311716.91, modificado:309282.61}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 141287 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA 141287 S 5 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, 

meta_modificada:1039.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, direccion:CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE 

COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 90463 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, XALOZTOC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    C. DIEZ Y 

SEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE C. EMILIO SANC, lon:-98.05264406, lat:19.43130509}} 26-07-2021 28-08-2021 309,282.61                          309,282.61                          309,282.61                          309,282.61                          309,282.61                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM2139/047, contratista:JAMEL 

INGENIERIA DE TLAXCALA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

XALOZTOC TLAXCALA, monto:309282.61, 

importe_modificado:309282.61}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1039.45}}

{1978310/proyecto_INICIO, 

1978310/proyecto_PROCESO, 

1978310/proyecto_FIN, 

1978310/proyecto_PROCESO, 

1978310/proyecto_FIN, 

1978310/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301983127 Proyecto de inversión                                               86,885.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86885.21, modificado:86885.21}} CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN (SAN JOSE ATOTONILCO) - 162460 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 162460 S 22 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE COLIMA PUEBLO SAN JOSÉ 

ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE REFORMA 

Y CALLE TLAXCALA, CALLE BENITO JUÁREZ  SE ENCUENTRA UBICADO EN LOS LIMITES DE 

LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ATOTONILCO A UNA CA, lon:-98.05753173, 

lat:19.60308189}} 23-06-2021 05-07-2021 86,885.21                             86,885.21                             86,885.21                             86,885.21                             86,885.21                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/019/020/021/143, 

contratista:ING. JESUS GUEVARA RIOS, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:365989.8, 

importe_modificado:365989.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}}

{1983127/proyecto_INICIO, 

1983127/proyecto_PROCESO, 

1983127/proyecto_FIN, 

1983127/proyecto_PROCESO, 

1983127/proyecto_FIN, 

1983127/proyecto_INICIO, 

1983127/proyecto_PROCESO, 

1983127/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301984321 Proyecto de inversión                                            565,217.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565217.16, modificado:565217.16}} REHABILITACIÓN DE PARQUE MAXIMO ROJAS XALOSTOC - 167189 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 167189 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, direccion:CALLE PARQUE DE LA COMUNIDAD 

RANCHERIA MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, 90271 MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE PARQUE DE LA COMUNIDAD Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

PARQUE DE LA COMUNIDAD LA COMUNIDAD MAXIMO ROJAS XA, lon:-98.10781295, 

lat:19.5873461}} 30-07-2021 13-08-2021 565,217.16                          565,217.16                          565,217.16                          565,217.16                          565,217.16                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/051, contratista:C. 

ARTURO SUAREZ TIZAPAN, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:565217.16, importe_modificado:565217.16}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{1984321/proyecto_PROCESO, 

1984321/proyecto_FIN, 

1984321/proyecto_INICIO, 

1984321/proyecto_PROCESO, 

1984321/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301986097 Proyecto de inversión                                            231,525.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231525.0, modificado:231525.0}}

CONSTRUCCCIÓN DE TRES CUARTO DORMITOTIO EN VARIAS CALLES ENTRE VARIAS CALLES DE 

LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA GRAL. MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX. - 173957 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX 173957 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 

EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    VARIAS CALLES ENTRE 

VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA GRAL., lon:-97.9175972, 

lat:19.5596539}} 07-06-2021 06-08-2021 231,525.00                          231,525.00                          231,525.00                          231,525.00                          231,525.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP-FISM 2146009, 

contratista:JOSE GUADALUPE CABALLERO LOAIZA, 

convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX, 

monto:231525.0, importe_modificado:231525.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}

{1986097/proyecto_INICIO, 

1986097/proyecto_FIN, 

1986097/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301986136 Proyecto de inversión                                            231,525.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231525.0, modificado:231525.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTO PARA DORMITORIO EN VARIAS CALLES ENTRE VARIAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ MUNIICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX. - 174105 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX 174105 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 

90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    

VARIAS CALLES ENTRE VARIAS CALLES, lon:-97.95722181, lat:19.57858935}} 06-06-2021 06-08-2021 231,525.00                          231,525.00                          231,525.00                          231,525.00                          231,525.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP-FISM 2146018, 

contratista:SERGIO HERRERA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA TLAX, monto:231525.0, 

importe_modificado:231525.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}

{1986136/proyecto_FIN, 

1986136/proyecto_INICIO, 

1986136/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301988858 Proyecto de inversión                                               60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SANTA MARIA ZOTOLUCA - 184686 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 184686 S 5 4 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:CALLE POZO DE LA COMUNIDAD 

RANCHERIA SANTA MARÍA ZOTOLUCA, 90278 SANTA MARÍA ZOTOLUCA, TLAXCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE POZO DE LA COMUNIDAD Y  ,    EL POZO DE LA COMUNIDAD SE 

ENCUENTRA ENTRE LA CAMINO SIN NOMBRE A 200 METROS AL ES, lon:-98.08138435, 

lat:19.52426586}} 23-08-2021 24-08-2021 60,000.00                             60,000.00                             60,000.00                             60,000.00                             60,000.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/176, contratista:C. 

MATILDE MICAELA VASQUEZ MENESES, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:60000.0, 

importe_modificado:60000.0}} {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}

{1988858/proyecto_INICIO, 

1988858/proyecto_PROCESO, 

1988858/proyecto_FIN, 

1988858/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301989379 Proyecto de inversión                                            662,719.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662719.88, modificado:662719.88}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EXPLANADA DE JARDIN DE NIÑOS MANUEL AVILA 

CAMACHO - 186937 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 186937 S 26 26 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.28, 

meta_modificada:203.28}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 15 QUINCE 

INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 90280 FRANCISCO I. MADERO, 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 

FRANCISCO I. MADERO, CALLE FRANCISCO VILLA  SE LOCALIZA AL NOR, lon:-

98.49191123, lat:19.52183056}} 01-07-2021 14-08-2021 662,719.88                          662,719.88                          662,719.88                          662,719.88                          662,719.88                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/FISM-21-21-

007/2021, contratista:SAUL LOPEZ MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX, 

monto:662719.88, importe_modificado:662719.88}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.28}}

{1989379/proyecto_INICIO, 

1989379/proyecto_PROCESO, 

1989379/proyecto_INICIO, 

1989379/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301990534 Proyecto de inversión                                               55,502.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55502.61, modificado:55502.61}}

MANTENIMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE PARA AGUA POTABLE COMUNIDAD DEL PEÑON - 

191571 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 191571 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE CAJA DE AGUA DE LA 

COMUNIDAD COLONIA ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 

TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE PEDREGAL Y CALLE ONESIMO ESCAMILLA, CALLE EL 

POCITO  LA OBRA SE REALIZO EN LAS CAJAS O DEPOSITOS DE AGUA, lon:-98.16594119, 

lat:19.65061763}} 25-06-2021 01-07-2021 55,502.61                             55,502.61                             55,502.61                             55,502.61                             55,502.61                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/141, contratista:ARQ. 

SERAFIN FLORES BLDERAS, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:55502.61, importe_modificado:55502.61}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{1990534/proyecto_FIN, 

1990534/proyecto_PROCESO, 

1990534/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301990637 Proyecto de inversión                                               59,145.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59145.5, modificado:59145.5}}

RAHABILITACION DE ADOQUIN EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA Y DOMINGO ARENAS EJIDAL - 

191875 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 191875 S 15 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.04, 

meta_modificada:71.04}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA 

EJIDAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE CUAHUTEMOC  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL FINAL DE LA 

CALLE FRANCISCO SARABIA, lon:-98.12373491, lat:19.61050472}} 24-06-2021 30-06-2021 59,145.50                             59,145.50                             59,145.50                             59,145.50                             59,145.50                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/174, contratista:ING. 

SERGIO CARRASCO PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:59145.5, importe_modificado:59145.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.04}}

{1990637/proyecto_FIN, 

1990637/proyecto_INICIO, 

1990637/proyecto_FIN, 

1990637/proyecto_PROCESO, 

1990637/proyecto_FIN, 

1990637/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301991230 Proyecto de inversión                                       1,758,110.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758110.2, modificado:1758110.2}}

TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS LA MAGDALENA SOLTEPEC. - 

194109 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLAXCO TLAXCALA 194109 S 35 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:37, direccion:CALLE CALLE JARDIN PUEBLO LA 

MAGDALENA SOLTEPEC, 90260 LA MAGDALENA SOLTEPEC, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  

CALLE JARDIN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I MADERO  CALLE CALLE 

JARDIN PUEBLO LA MAGDALENA SOLTEPEC CP. 90260 LA , lon:-98.31198206, 

lat:19.57935793}} 13-07-2021 25-08-2021 1,758,110.20                     1,758,110.20                     1,758,110.20                     1,758,110.20                     1,758,110.20                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/LP/FISM2134/101, contratista:CR. & 

AS. CONSTRUCCIONES S.A, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:1758110.2, importe_modificado:1758110.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}

{1991230/proyecto_FIN, 

1991230/proyecto_INICIO, 

1991230/proyecto_PROCESO, 

1991230/proyecto_FIN, 

1991230/proyecto_PROCESO, 

1991230/proyecto_FIN, 

1991230/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301991326 Proyecto de inversión                                            129,300.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129300.94, modificado:129300.96}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PRIVADA PRIMERO DE MAYO SECCION PRIMERA - 

194406 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNCIPIO DE TEOLOCHOLCO 194406 S 240 240 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.5, 

meta_modificada:229.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERO DE MAYO 

SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE PRIVADA 

PRIMERO DE MAYO Y CALLE PROGRESO, CALLE DEPORTIVA  LA OBRA SE UBICA A DOS 

CUADRAS AL SUR DE LA EMPRESA PORCELANITE LAMOSA Y SE PUED, lon:-98.19949859, 

lat:19.23680718}} 01-08-2021 15-08-2021 129,300.96                          129,300.96                          129,300.96                          129,300.96                          129,300.96                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM03-21, 

contratista:LEONARDO ATONAL RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE TEOLOCHOLCO, monto:173665.41, 

importe_modificado:129300.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.5}}

{1991326/proyecto_FIN, 

1991326/proyecto_INICIO, 

1991326/proyecto_FIN, 

1991326/proyecto_PROCESO, 

1991326/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA 

RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}}

2021 4 TLA210301991336 Proyecto de inversión                                            474,845.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474845.12, modificado:474844.23}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA PRIMERO DE MAYO SECCION 

PRIMERA - 194442 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNCIPIO DE TEOLOCHOLCO 194442 S 240 240 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.51, 

meta_modificada:671.51}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERO DE MAYO 

SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE PRIVADA 

PRIMERO DE MAYO Y CALLE PROGRESO, CALLE DEPORTIVA  LA OBRA SE UBICA A DOS 

CUADRAS AL SUR DE LA EMPRESA PORCELANITE LAMOSA Y SE PUED, lon:-98.19912443, 

lat:19.23769131}} 01-08-2021 15-08-2021 474,844.12                          474,844.23                          474,844.23                          474,844.23                          474,844.23                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM04-21, 

contratista:LEONARDO ATONAL RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE TEOLOCHOLCO, monto:482626.83, 

importe_modificado:474844.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.51}}

{1991336/proyecto_FIN, 

1991336/proyecto_PROCESO, 

1991336/proyecto_INICIO, 

1991336/proyecto_PROCESO, 

1991336/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA 

RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}}

2021 4 TLA210301992470 Proyecto de inversión                                               67,969.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67969.96, modificado:67969.96}} CRUCE DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMO DE LINEAS DE DUCTOS - 200198 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA 200198 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DE CUBA INTERIOR 

90430 COLONIA ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE 

CALLE CALE SOLIDARIDAD Y CALLE CALLE SIN NOMBRE,    CALLE REPUBLICA DE CUBA 

ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.09712055, 

lat:19.42860077}} 05-07-2021 09-07-2021 67,969.96                             67,969.96                             67,969.96                             67,969.96                             67,969.96                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-060, 

contratista:SERGIO CARRASCO PEREZ, convocante:TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, monto:67969.96, importe_modificado:67969.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}

{1992470/proyecto_FIN, 

1992470/proyecto_INICIO, 

1992470/proyecto_PROCESO, 

1992470/proyecto_FIN, 

1992470/proyecto_INICIO, 

1992470/proyecto_PROCESO, 

1992470/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301992551 Proyecto de inversión                                            118,421.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118421.3, modificado:118421.3}}

AMPLIACION EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE VICENTE GUERRERO DE LA COL. SEXTA SECCION. - 

200412 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 200412 S 6 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, 

meta_modificada:83.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO 

CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 

IGNACIO ALLENDE, CALLE PINOS  LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA 

REVOLUCION MEXICANA, lon:-98.11883431, lat:19.62909971}} 06-07-2021 28-07-2021 118,421.30                          118,421.30                          118,421.30                          118,421.30                          118,421.30                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/085/086, contratista:C. 

MATILDE MICAELA VASQUEZ MENESES, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:233839.15, 

importe_modificado:233839.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}}

{1992551/proyecto_INICIO, 

1992551/proyecto_PROCESO, 

1992551/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301993608 Proyecto de inversión                                            289,612.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289612.85, modificado:289612.85}} CONSTRUCCION  DE PAVIMENTO DE ADOQUIN FISM 2031-028 - 204350 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD 204350 S 200 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:582.49, 

meta_modificada:582.49}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 00131 

PUEBLO SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO 2DA MANZANA, 90432 SAN FRANCISCO 

ATEXCATZINCO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE 

00131 Y CALLE JULIO AVILA RAMIREZ, CALLE ADOLFO LOPEZ  , lon:-98.14412146, 

lat:19.46692124}} 15-04-2021 05-05-2021 289,612.85                          289,612.85                          289,612.85                          289,612.85                          289,612.85                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-028 AGEB 

S/N, contratista:TLAXCALLAN PROYECTO DE INGIENERIA Y SERVICIOS 

INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:TETLA DE LA SOLIDARIDAD, 

monto:289612.85, importe_modificado:289612.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:582.49}}

{1993608/proyecto_INICIO, 

1993608/proyecto_PROCESO, 

1993608/proyecto_FIN, 

1993608/proyecto_PROCESO, 

1993608/proyecto_FIN, 

1993608/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301993638 Proyecto de inversión                                            654,928.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654928.3, modificado:654928.3}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN FISM 2131-029 - 204421 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA 204421 S 150 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:852.98, 

meta_modificada:852.98}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO 1RA 

MANZANA SAN FRANCISCO ATEZCATZINCO, 90432 SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, 

TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA,    UBICADA A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE, lon:-98.14647704, 

lat:19.47444378}} 29-06-2021 28-07-2021 654,928.30                          654,928.30                          654,928.30                          654,928.30                          654,928.30                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-029 AGEB 

255, contratista:JOSE ALBERTO SALGUERO VELEZ, convocante:TETLA 

DE LA SOLIDARIDAD, monto:670524.02, 

importe_modificado:579341.75}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:852.98}}

{1993638/proyecto_INICIO, 

1993638/proyecto_FIN, 

1993638/proyecto_PROCESO, 

1993638/proyecto_FIN, 

1993638/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301993696 Proyecto de inversión                                               76,370.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76370.04, modificado:76370.04}} CONSTRUCCION DE GUARNICION FISM 2131-030 - 204573 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD 204573 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76370.0, 

meta_modificada:136.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:CALLE LAS FUENTES PUEBLO 1RA 

MANZANA SAN FRANCISCO ATEZCATZINCO, 90432 SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, 

TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE  CALLE LAS FUENTES Y CALLE 4 DE OCTUBRE, 

CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS  LATERAL DE CARRETERA, lon:-98.14718299, 

lat:19.45276983}} 05-04-2021 20-04-2021 76,370.04                             76,370.04                             76,370.04                             76,370.04                             76,370.04                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-030 AGEB 

S/N, contratista:C. LAZARO LUNA MORENO, convocante:TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, monto:76370.04, importe_modificado:76370.04}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}}

{1993696/proyecto_INICIO, 

1993696/proyecto_FIN, 

1993696/proyecto_PROCESO, 

1993696/proyecto_FIN, 

1993696/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301993772 Proyecto de inversión                                            393,893.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393893.51, modificado:393893.51}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN PANTEON  MATLAL FISM 2131-038 - 204833 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD 204833 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:545.5, 

meta_modificada:545.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO DE ADOQUIN PUEBLO 2DA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN 

BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE 

MIXCOATICUTLI Y CALLE ECATEPEC, CALLE CUAUTLA  CONSTRUCCION DE PAVI, lon:-

98.13623169, lat:19.45729135}} 13-04-2021 08-05-2021 393,893.51                          393,893.51                          393,893.51                          393,893.51                          393,893.51                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-038 AGEB 

S/N, contratista:C. LAZARO LUNA MORENO, convocante:TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, monto:328037.68, importe_modificado:393893.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:545.5}}

{1993772/proyecto_INICIO, 

1993772/proyecto_FIN, 

1993772/proyecto_PROCESO, 

1993772/proyecto_FIN, 

1993772/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301993974 Proyecto de inversión                                            187,018.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187018.23, modificado:187018.23}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTOP DE ADOQUIN FISM2131-024 - 205489 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA 205489 S 150 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.36, 

meta_modificada:251.69}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

COLONIA LOS DOLORES, 90433 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 4 DE COTUBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE,    CALLE 20 DE NOVIEMBRE 5TA 

SECCION AGRICOLA DE DOLORES, lon:-98.10803661, lat:19.46543126}} 04-06-2021 09-06-2021 187,018.23                          187,018.23                          187,018.23                          187,018.23                          187,018.23                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-022/024, 

contratista:SERGIO CARRASCO PEREZ, convocante:TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, monto:366935.63, importe_modificado:317828.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:251.69}}

{1993974/proyecto_INICIO, 

1993974/proyecto_FIN, 

1993974/proyecto_PROCESO, 

1993974/proyecto_FIN, 

1993974/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301997496 Proyecto de inversión                                            699,371.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699371.4, modificado:699371.4}} CONSTRUCCION DE CUARTOS  DORMITORIO - 217925 29 Tlaxcala 45 Benito Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ 217925 S 29 28 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA CINCO DE MAYO COLONIA 

BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 

CINCO DE MAYO Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE REPUBLICA DE PANAMA  LOS 

CUARTOS DORMITORIOS ESTAN UBICADOS EN DIFERENTE, lon:-98.42631529, 

lat:19.58500864}} 10-09-2021 10-10-2021 699,371.40                          699,371.40                          699,371.40                          699,371.40                          699,371.40                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISM21/045/004, 

contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ARKMAR S.A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:699371.4, 

importe_modificado:699371.4}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}}

{1997496/proyecto_PROCESO, 

1997496/proyecto_INICIO, 

1997496/proyecto_FIN, 

1997496/proyecto_PROCESO, 

1997496/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302000806 Proyecto de inversión                                            399,952.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399952.95, modificado:399952.95}} EDIFICIO "C" AULA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-460-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:san bernabe capula nativitas 

tlaxcala, lon:-98.315194, lat:19.234508}} 05-07-2021 03-10-2021 399,952.95                          399,952.95                          399,952.95                          399,952.95                          399,952.95                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302001148 Proyecto de inversión                                            907,994.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907994.91, modificado:907994.91}} EDIFICIO "A, B, C, D, F, G, H" REHABILITACIÓN GENERAL. 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-07-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:tlaxcala, lon:-98.23764, 

lat:19.316553}} 07-06-2021 19-09-2021 907,994.91                          907,994.91                          907,994.91                          907,994.91                          907,994.91                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302001761 Proyecto de inversión                                            490,548.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490548.52, modificado:490548.52}} REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A, B, C" OBRA EXTERIOR, ANDADOR, PINTURA. 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-013-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:90410 Atlangatepec, Tlax., México, 

lon:-98.209249, lat:19.5319254}} 05-07-2021 17-10-2021 490,548.52                          490,548.52                          490,548.52                          490,548.52                          490,548.52                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302001843 Proyecto de inversión                                            192,437.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192437.91, modificado:192437.91}} EDIFICIO "H" SUSTITUCIÓN DE IMPEARMEABILIZANTE 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE FAM-POT-MS-01-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:90725 Santa Apolonia Teacalco, 

Tlax., México, lon:-98.3129504, lat:19.2442482}} 05-07-2021 17-10-2021 192,437.91                          192,437.91                          192,437.91                          192,437.91                          192,437.91                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302003705 Proyecto de inversión                                       2,069,345.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069345.81, 

modificado:2069345.81}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 24 DE 

FEBRERO  PD/SECODUVI/051/2021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/051/2021 N 0 0 16222 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:29, direccion:Av. 24 de Febrero 24, 90565 Santa 

Beatriz la Nueva, Tlax., México, lon:-97.76187301, lat:19.34759506}, geo2: 

{cve_municipio:8, localidad:29, direccion:Av. 24 de Febrero 24, 90565 Santa Beatriz 

la Nueva, Tlax., México, lon:-97.76232362, lat:19.34670424}} 14-08-2021 12-10-2021 2,069,345.81                     2,069,345.81                     2,069,345.81                     2,069,345.81                     2,069,345.81                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/051/2021, 

contratista:ING. HECTOR TLALOC DIAZ CASTREJON, 

convocante:SECODUVI, monto:2069345.81, 

importe_modificado:2069345.81}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2003705/proyecto_PROCESO, 

2003705/proyecto_INICIO, 

2003705/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302004362 Proyecto de inversión                                       1,814,891.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814891.19, 

modificado:1814891.19}}

EDIFICIO A B C D REH GENERAL Y OBRA EXTERIOR BARDA, MURO, CONTENCION Y MALLA 

CICLONICA 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-026-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:90730 Tetlatlahuca, Tlax., México, 

lon:-98.2937897, lat:19.2333174}} 05-07-2021 17-10-2021 1,814,891.19                     1,814,891.19                     1,814,891.19                     1,814,891.19                     1,814,891.19                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302004595 Proyecto de inversión                                       1,398,719.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398719.16, 

modificado:1398719.16}} EDIFICIO A B C D E F K REHABIÑITACION Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 2 Apetatitlán de Antonio Carvajal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-006-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:90605 Apetatitlán de Antonio 

Carvajal, Tlax., México, lon:-98.1909186, lat:19.351808}} 12-07-2021 24-10-2021 1,398,719.16                     1,398,719.16                     1,398,719.16                     1,398,719.16                     1,398,719.16                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302004863 Proyecto de inversión                                            458,938.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458938.65, modificado:458938.65}}

OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE PISOS PARA CONFORMACION DE PLAZA, REJILLA PLUVIAL Y 

REHABILITACION DE DRENAJES 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-010-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Contla de Juan Cuamatzi, Tlax., 

México, lon:-98.1705104, lat:19.3342589}} 05-07-2021 02-09-2021 458,938.65                          458,938.65                          458,938.65                          458,938.65                          458,938.65                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008185 Proyecto de inversión                                                  6,653.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6653.18, modificado:6653.18}} CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME HUEYOTLIPAN LA CAÑADA CALLE LOS CIRUELOS - 231209 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 231209 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LOS CIRUELOS INTERIOR SN 

COLONIA LA CAÑADA, 90240 HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE LAS 

MANZANAS Y CALLE LAS MANZANAS, CALLE LOS CHAVACANOS  APROXIMADAMENTE A 

120 METROS DEL ENTRONQUE ENTRE CAMINO LAS CARROZ, lon:-98.34854286, 

lat:19.46363236}} 05-04-2021 31-12-2021 6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{2008185/proyecto_INICIO, 

2008185/proyecto_FIN, 

2008185/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008194 Proyecto de inversión                                                  6,653.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6653.18, modificado:6653.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME CUAPIAXTLA BARRIO SAN ANTONIIO CALLE MELCHOR OCAMPO - 

231454 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 231454 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR 

SN BARRIO SAN ANTONIIO, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

ABASOLO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE GUILLERMO PRIETO  A UNA CUADRA DEL 

COLEGIO PATRIA Y LIBERTAD, lon:-97.77278491, lat:19.29888631}} 05-04-2021 31-12-2021 6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{2008194/proyecto_PROCESO, 

2008194/proyecto_FIN, 

2008194/proyecto_INICIO, 

2008194/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008201 Proyecto de inversión                                                  6,653.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6653.18, modificado:6653.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME CUAPIAXTLA BARRIO SAN MIGUEL  CALLE MARIANO ABASOLO - 

231630 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 231630 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO 19  

INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 

HERMENEGILDO GALEANA  EN LA ESQUINA HAY UNA CAPILLITA, lon:-97.76609391, 

lat:19.29218519}} 05-04-2021 31-12-2021 6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{2008201/proyecto_INICIO, 

2008201/proyecto_PROCESO, 

2008201/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008212 Proyecto de inversión                                                  6,653.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6653.18, modificado:6653.18}} CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME XALOZTOC COLONIA VELAZCO AVENIDA REFORMA - 231801 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 231801 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:AVENIDA REFORMA 17  INTERIOR SN 

PUEBLO VELAZCO, 90465 COLONIA VELAZCO, XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 DE 

FEBRERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE FERROCARRIL  APROXIMADAMENTE A 

50 METROS DEL TANQUE ELEVADO, lon:-98.01461336, lat:19.42813882}} 05-04-2021 31-12-2021 6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008212/proyecto_PROCESO, 

2008212/proyecto_FIN, 

2008212/proyecto_INICIO, 

2008212/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008222 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA AVENIDA ALVARO 

OBREGÓN - 232130 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 232130 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON PUEBLO 

LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE LA PAZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MIGUEL HIDALGO  

APROXIMADAMENTE A 200 METROS AL NORTE DE LA CREMERIA , lon:-98.44745667, 

lat:19.4674021}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008222/proyecto_FIN, 

2008222/proyecto_PROCESO, 

2008222/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008228 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APIZACO SANTA MARIA TEXCALAC CALLE ABASOLO - 

232839 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 232839 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE CALLE ATLAX Y AVENIDA XICOHTENCATL , CALLE VIAS DEL TREN   A UNA CALLE DE 

LA UNIDAD HABITACIONAL, lon:-98.09461078, lat:19.41308813}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{2008228/proyecto_PROCESO, 

2008228/proyecto_FIN, 

2008228/proyecto_PROCESO, 

2008228/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008229 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ESPAÑITA SAN FRANCISCO MITEPEC CALLE CUAUHTEMOC - 

232852 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 232852 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 26  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN FRANCISCO MITEPEC, 90292 SAN FRANCISCO MITEPEC, ESPAÑITA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE MIGUEL 

HIDALGO  A 300 METROS APROXIMADAMENTE DEL CENTRO D, lon:-98.44203709, 

lat:19.43954098}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008229/proyecto_PROCESO, 

2008229/proyecto_INICIO, 

2008229/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008246 Proyecto de inversión                                                  9,305.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9305.58, modificado:9305.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CALPULALPAN BARRIO  XAHUANXOLCO AVENIDA UNIÓN - 

233241 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233241 S 5 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA UNION 36  INTERIOR SN 

BARRIO XAHUANXOLCO, 90202 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE LEONA VICARIO Y CALLE SALITRERIA, CALLE FERROCARRIL  

CERCA DE HOTEL QUINTA HACIENDA., lon:-98.56412332, lat:19.59098677}} 05-04-2021 31-12-2021 9,305.58                                9,305.58                                9,305.58                                9,305.58                                9,305.58                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}

{2008246/proyecto_INICIO, 

2008246/proyecto_FIN, 

2008246/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008269 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI  SAN FELIPE CUAUHTENCO 

CALLE SAN FELIPE - 233995 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233995 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE SAN FELIPE 25  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN FELIPE CUAUHTENCO, 90690 SAN FELIPE CUAUHTENCO, CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE  CALLE CAÑON DEL NIÑO Y PROLONGACION 5 DE FEBRERO,    

CERCA DE TIENDA DE BORDADOS SANTY, lon:-98.12403381, lat:19.31636589}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008269/proyecto_FIN, 

2008269/proyecto_INICIO, 

2008269/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008271 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME HUEYOTLIPAN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

CALLE HIDALGO - 234031 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 234031 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:CALLE HIDALGO 28  INTERIOR SN 

COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 90246 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 

HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE TLAXCALA,    A UNA CALLE DE 

JARDIN DE NIÑOS FRAY TORIBIO DE BENAVENTE, lon:-98.39271628, lat:19.5073722}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008271/proyecto_INICIO, 

2008271/proyecto_PROCESO, 

2008271/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008281 Proyecto de inversión                                               10,921.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10921.63, modificado:10921.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTENCATL CALLE PINO SUÁREZ - 

234269 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 234269 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE PINO SUAREZ 7  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE BAHÍA Y CALLE PALMAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  CERCA DE 

MISCELANEA PATY., lon:-97.83457353, lat:19.35582012}} 05-04-2021 31-12-2021 10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}

{2008281/proyecto_PROCESO, 

2008281/proyecto_INICIO, 

2008281/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008301 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LA TRINIDAD 

TENEXYECAC CALLEJÓN DOMINGO ARENAS - 235509 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 235509 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CALLEJON DOMINGO ARENAS 200  

INTERIOR SN PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE  CALLE HERNAN CORTES Y 

CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PRIMERO DE MAYO  A DOS CAL, lon:-98.31427976, 

lat:19.3375199}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008301/proyecto_INICIO, 

2008301/proyecto_PROCESO, 

2008301/proyecto_FIN, 

2008301/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008317 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SANTA 

JUSTINA ECATEPEC  AVENIDA DEL TRABAJO - 236035 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236035 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO 2  INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA 

DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE  CALLE PINO SUAREZ Y AVENIDA LA LUZ, 

AVENIDA DEL TRABAJO  APROXIMADAMENTE A 400 ME, lon:-98.34810165, 

lat:19.3139709}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008317/proyecto_INICIO, 

2008317/proyecto_FIN, 

2008317/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008319 Proyecto de inversión                                               16,923.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16923.41, modificado:16923.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CUAPIAXTLA PLAN DE AYALA CALLE GUERRERO - 

236236 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236236 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:CALLE GUERRERO 4  INTERIOR SN 

PUEBLO PLAN DE AYALA, 90564 PLAN DE AYALA, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE  

AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA REFORMA, CALLE ZAPATA  A UNA CALLE DEL JARDIN DE 

NIÑOS PLAN DE AYALA, lon:-97.73746146, lat:19.30746216}} 05-04-2021 31-12-2021 16,923.41                             16,923.41                             16,923.41                             16,923.41                             16,923.41                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}}

{2008319/proyecto_INICIO, 

2008319/proyecto_FIN, 

2008319/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008364 Proyecto de inversión                                            114,476.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114476.22, modificado:114476.22}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL SAN MATIAS 

TEPETOMATITLÁN  CALLE DOS DE NOVIEMBRE - 237792 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 237792 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:645.0, 

meta_modificada:645.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:CALLE DOS DE NOVIEMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, 90606 SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, 

APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA  ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y  , CALLE 

20 DE NOVIEMBRE  APROXIMADAMENTE A 400 METROS , lon:-98.19573105, 

lat:19.36457146}} 05-04-2021 31-12-2021 114,476.22                          114,476.22                          114,476.22                          114,476.22                          114,476.22                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:645.0}}

{2008364/proyecto_PROCESO, 

2008364/proyecto_FIN, 

2008364/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008367 Proyecto de inversión                                               51,088.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51088.26, modificado:51088.26}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA DRENAJE PLUVIAL  ZACATELCO SECCIÓN SEGUNDA CALLES 

ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ALVAREZ DEL CAMPO - 237850 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 237850 S 250 230 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:614.0, 

meta_modificada:614.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 

ALVAREZ DEL CAMPO INTERIOR SN SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, 

ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE ESTRELLA Y CALLE LAGUNA DE ATIOZINTLA,    A 300 

METROS APROXIMADAMENTE DE CECYTE 05 ZACATELCO , lon:-98.24579615, 

lat:19.21261119}} 05-04-2021 31-12-2021 51,088.26                             51,088.26                             51,088.26                             51,088.26                             51,088.26                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:614.0}}

{2008367/proyecto_FIN, 

2008367/proyecto_PROCESO, 

2008367/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008370 Proyecto de inversión                                            322,257.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322257.22, modificado:322257.22}}

REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO SANTA APOLONIA TEACALCO SAN ANTONIO 

TEACALCO CALLE NATALIA TENIZA - 237900 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 237900 S 24 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE NATALIA TENIZA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ANTONIO TEACALCO, 90725 SAN ANTONIO TEACALCO, SANTA APOLONIA 

TEACALCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE TERRENOS DE CULTIVO,    

CERCA DE CAPILLA DE SAN ANTONIO PADUA., lon:-98.32540805, lat:19.20761187}} 05-04-2021 31-12-2021 322,257.22                          322,257.22                          322,257.22                          322,257.22                          322,257.22                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}}

{2008370/proyecto_PROCESO, 

2008370/proyecto_INICIO, 

2008370/proyecto_FIN, 

2008370/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008375 Proyecto de inversión                                               50,676.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50676.37, modificado:50676.37}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 

SAN DIEGO XOCOYUCAN SEGUNDA PRIVADA CAMINO A LA COMPAÑÍA - 237991 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 237991 S 18 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.7, 

meta_modificada:75.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA 

CAMINO A LA COMPAÑÍA INTERIOR SN PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN 

DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE  

CAMINO A LA COMPAÑIA Y  ,    ENTRE CAMPOS DE CULTIVO, lon:-98.37197082, 

lat:19.30484573}} 05-04-2021 31-12-2021 50,676.37                             50,676.37                             50,676.37                             50,676.37                             50,676.37                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.7}}

{2008375/proyecto_INICIO, 

2008375/proyecto_PROCESO, 

2008375/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008386 Proyecto de inversión                                               50,805.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50805.25, modificado:50805.25}}

CONSTRUCCIÓN DE  BANQUETA TOTOLAC  LOS REYES QUIAHUIXTLÁN CALLE ZITLALPOPOCATL - 

238203 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 238203 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:CALLE ZITLALPOPOCATL INTERIOR SN 

PUEBLO LOS REYES QUIAHUIXTLÁN, 90160 LOS REYES QUIAHUIXTLÁN, TOTOLAC 

TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE ALVARO OBREGON,    A 100 

METROS APROXIMADAMENTE DE CAPILLA DE PIEDRA., lon:-98.2474341, 

lat:19.33484336}} 05-04-2021 31-12-2021 50,805.25                             50,805.25                             50,805.25                             50,805.25                             50,805.25                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}

{2008386/proyecto_INICIO, 

2008386/proyecto_PROCESO, 

2008386/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010446 Proyecto de inversión                                            107,743.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107743.0, modificado:107743.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO NATÍVITAS SAN RAFAEL TENANYECAC 

CALLE REVOLUCION - 304864 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 304864 S 2 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE REVOLUCIÓN INTERIOR SN 

PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE XICOHTENCATL Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 

VICENTE GUERRERO  JUNTO A LA TORTILLERIA SANTA CRUZ, lon:-98.37217563, 

lat:19.24731913}} 09-10-2021 31-12-2021 107,743.00                          107,743.00                          107,743.00                          107,743.00                          107,743.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010446/proyecto_PROCESO, 

2010446/proyecto_FIN, 

2010446/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010449 Proyecto de inversión                                            108,276.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108276.0, modificado:108276.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO ATLTZAYANCA RANCHERÍA DE POCITOS 

CALLE BUENAVISTA - 304886 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 304886 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CALLE BUENAVISTA INTERIOR SN 

PUEBLO POCITOS, 90558 RANCHERÍA DE POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE JOSE MARIA MORELOS Y  ,    A 200 METROS DEL AUDITORIO, lon:-97.75588988, 

lat:19.3921948}} 09-10-2021 31-12-2021 108,276.00                          108,276.00                          108,276.00                          108,276.00                          108,276.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010449/proyecto_FIN, 

2010449/proyecto_INICIO, 

2010449/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010460 Proyecto de inversión                                            103,387.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103387.0, modificado:103387.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO CHIAUTEMPAN SAN BARTOLOMÉ 

CUAHUIXMATLAC CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 305074 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 305074 S 5 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 98  

PUEBLO SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN BARTOLOMÉ 

CUAHUIXMATLAC, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE MOCTEZUMA Y CALLE 

HIMNO NACIONAL, CALLE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC  FRENTE AL ASTA BAN, lon:-

98.156973, lat:19.298708}} 09-10-2021 31-12-2021 103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010460/proyecto_PROCESO, 

2010460/proyecto_FIN, 

2010460/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010466 Proyecto de inversión                                            103,387.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103387.0, modificado:103387.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO PANOTLA EMILIANO ZAPATA PRIVADA 

LOS VOLCANES - 305109 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 305109 S 6 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRIVADA LOS VOLCANES 14  

INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE LOS VOLCANES Y CALLE 21 DE MARZO, AVENIDA DEL CANAL  A 200 MTS. DEL 

PANTEON MUNICIPAL, lon:-98.28300354, lat:19.31527097}} 09-10-2021 31-12-2021 103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010466/proyecto_INICIO, 

2010466/proyecto_FIN, 

2010466/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010540 Proyecto de inversión                                            103,387.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103387.0, modificado:103387.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO PANOTLA SAN FRANCISCO TEMETZONTLA 

AVENIDA INDEPENDENCIA - 306273 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 306273 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA 101  

INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, 90155 SAN FRANCISCO 

TEMETZONTLA, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y PRIVADA 

INDEPENDENCIA, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE  FRENTE A LA BLOCKERA DE L, lon:-

98.286216, lat:19.35777357}} 09-10-2021 31-12-2021 103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010540/proyecto_FIN, 

2010540/proyecto_PROCESO, 

2010540/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_RESPONSABLE ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210402010566 Proyecto de inversión                                            103,222.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103222.0, modificado:103221.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TETLATLAHUCA SAN BARTOLOMÉ 

TENANGO CALLE MORELOS - 306715 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 306715 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS 23  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 90734 SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 

TETLATLAHUCA TLAXCALA  ENTRE  CALLE CAMINO REAL Y CALLE INDUSTRIAL, CALLE 

EMILIO SANCHEZ PIEDRAS  A 100 MTS. DE LA TIENDA DOÑA CATA, lon:-98.29409558, 

lat:19.25306368}} 09-10-2021 31-12-2021 103,221.99                          103,221.99                          103,221.99                          103,221.99                          103,221.99                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010566/proyecto_PROCESO, 

2010566/proyecto_FIN, 

2010566/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se envia a corregir, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-12}, obs2: 

{observación:se envia a corregir, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-12}, obs3: 

{observación:se envia a corregir, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-12}, obs4: 

{observación:se envia a corregir, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-12}}

2021 4 TLA210402010736 Proyecto de inversión                                            114,094.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114094.0, modificado:114094.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS 

AHUASHUATEPEC BARRIO ZAUHTLA PRIVADA DE LOS ANGELES - 308856 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 308856 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:PRIVADA DE LOS ANGELES 116  

INTERIOR SN BARRIO ZAUHTLA, 90490 SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE INDALECIOS Y  ,    POR EL KINDER Y PRIMARIA BENITO JUAREZ, 

lon:-98.12084512, lat:19.3727284}} 09-10-2021 31-12-2021 114,094.00                          114,094.00                          114,094.00                          114,094.00                          114,094.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010736/proyecto_INICIO, 

2010736/proyecto_PROCESO, 

2010736/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010757 Proyecto de inversión                                            113,706.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113706.0, modificado:113706.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO  XALOZTOC SAN COSME XALOZTOC CALLE 

MANUEL AVILA CAMACHO - 308992 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 308992 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA  

ENTRE  CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE JIMENEZ, CALLE JIMENEZ  A 100 METROS DE 

CAPILLA SANTA MARTHA, lon:-98.04532123, lat:19.41420861}} 09-10-2021 31-12-2021 113,706.00                          113,706.00                          113,706.00                          113,706.00                          113,706.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010757/proyecto_FIN, 

2010757/proyecto_INICIO, 

2010757/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010823 Proyecto de inversión                                            104,074.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104074.0, modificado:104074.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO APIZACO LOMA FLORIDA SEGUNDA SECC 

CALLE PALMAS - 310294 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 310294 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS INTERIOR SN COLONIA 

LOMA FLORIDA 2A SECC, 90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

PENSAMIENTOS Y CALLE AMAPOLAS, CARRETERA A SANTA CRUZ  ATRAS DE AURRERA, 

lon:-98.134579, lat:19.40445}} 09-10-2021 31-12-2021 104,074.00                          104,074.00                          104,074.00                          104,074.00                          104,074.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010823/proyecto_INICIO, 

2010823/proyecto_FIN, 

2010823/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010839 Proyecto de inversión                                            107,529.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107529.0, modificado:107529.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TLAXCO RANCHO LA LOMA CARRETERA 

APIZACO TLAXCO - 310398 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 310398 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE APIZACO-TLAXCO RANCHERIA 

LA LOMA, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CARRETERA APIZACO-TLAXCO Y  ,    

A LA ALTURA DE MARISCOS EL CHECO, lon:-98.13365, lat:19.584378}} 09-10-2021 31-12-2021 107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010839/proyecto_PROCESO, 

2010839/proyecto_FIN, 

2010839/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010861 Proyecto de inversión                                            108,190.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108190.0, modificado:108190.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO ESPAÑITA VICENTE GUERRERO CALLE 

NOGALES - 310661 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 310661 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CALLE NOGALES PUEBLO VICENTE 

GUERRERO, 90297 VICENTE GUERRERO, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE  CALLE JAZMINES Y  

, CARRETERA A SAN MARTIN TEXMELUCAN  DE LA TIENDA KRISTAL ESQUINA MIGUEL 

HIDALGO A 500 METROS APROXIMADAMENTE, lon:-98.488436, lat:19.418447}} 09-10-2021 31-12-2021 108,190.00                          108,190.00                          108,190.00                          108,190.00                          108,190.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010861/proyecto_INICIO, 

2010861/proyecto_FIN, 

2010861/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010867 Proyecto de inversión                                            105,295.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105295.0, modificado:105295.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 

SANTA INES TECUEXCOMAC CALLE VICENTE GUERRERO - 310725 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 310725 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 35  

PUEBLO SANTA INÉS TECUEXCOMAC, 90126 SANTA INÉS TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA 

DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZARAGOZA,    

POR LA FARMACIA, lon:-98.3454, lat:19.296383}} 09-10-2021 31-12-2021 105,295.00                          105,295.00                          105,295.00                          105,295.00                          105,295.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010867/proyecto_INICIO, 

2010867/proyecto_FIN, 

2010867/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010880 Proyecto de inversión                                            107,743.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107743.0, modificado:107743.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TEPETITLA DE LÁRDIZABAL CALLE CINCO 

DE FEBRERO - 310860 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 310860 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE FEBRERO 17  

PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE  

AVENIDA XICOHTENCATL Y CALLE HIDALGO,    POR LA PAPELERÍA SAMI, lon:-98.384469, 

lat:19.268353}} 09-10-2021 31-12-2021 107,743.00                          107,743.00                          107,743.00                          107,743.00                          107,743.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010880/proyecto_INICIO, 

2010880/proyecto_FIN, 

2010880/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010893 Proyecto de inversión                                            110,263.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110263.0, modificado:110263.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TEPETITLA DE LÁRDIZABAL PRIVADA 

BENITO JUAREZ - 311020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 311020 S 4 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ 11  PUEBLO 

TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

IGNACIO CARRANZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE INDEPENDENCIA  DEL OXXO 

HACIA EL SUR, lon:-98.380602, lat:19.266059}} 09-10-2021 31-12-2021 110,263.00                          110,263.00                          110,263.00                          110,263.00                          110,263.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010893/proyecto_INICIO, 

2010893/proyecto_FIN, 

2010893/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010902 Proyecto de inversión                                            108,222.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108222.0, modificado:108222.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO APIZACO AGRÍCOLA COVADONGA CALLE 

NIÑOS HEROES - 311129 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 311129 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN 

COLONIA AGRÍCOLA COVADONGA, 90380 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE CAPULINES Y CALLE MALINCHE, CALLE MONTEALBAN  POR LA MISCELANEA 

KAREN, lon:-98.156158, lat:19.394021}} 09-10-2021 31-12-2021 108,222.00                          108,222.00                          108,222.00                          108,222.00                          108,222.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010902/proyecto_INICIO, 

2010902/proyecto_PROCESO, 

2010902/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010947 Proyecto de inversión                                            107,529.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107529.0, modificado:107529.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TERRENATE COLONIA  CHAPULTEPEC 

CALLE CHAPULTEPEC - 311717 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 311717 S 6 0 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC 7  INTERIOR SN 

COLONIA CHAPULTEPEC, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

VICENTE SUAREZ Y  ,    POR LA CAPILLA DE LA SANTA CRUZ, lon:-97.91318417, 

lat:19.48392819}} 09-10-2021 31-12-2021 107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010947/proyecto_PROCESO, 

2010947/proyecto_FIN, 

2010947/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011134 Proyecto de inversión                                               61,399.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61399.0, modificado:61399.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ESPAÑITA VICENTE GUERRERO CARRETERA A SAN 

MARTÍN - 314411 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 314411 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CALLE CARRETERA A SAN MARTÍN 

PUEBLO VICENTE GUERRERO, 90297 VICENTE GUERRERO, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE REPÚBLICA DEL SALVADOR Y  ,    POR EL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD, 

lon:-98.48894, lat:19.424109}} 09-10-2021 31-12-2021 61,399.00                             61,399.00                             61,399.00                             61,399.00                             61,399.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011134/proyecto_INICIO, 

2011134/proyecto_FIN, 

2011134/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011157 Proyecto de inversión                                               61,655.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61655.0, modificado:61655.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA CALLE TRES 

DE MAYO - 314641 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 314641 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE TRES DE MAYO 9  PUEBLO LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE SAN ANTONIO Y CALLE EL PEÑON, CALLE INSURGENTES  FRENTE A LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-98.447352, lat:19.475388}} 09-10-2021 31-12-2021 61,655.00                             61,655.00                             61,655.00                             61,655.00                             61,655.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011157/proyecto_PROCESO, 

2011157/proyecto_FIN, 

2011157/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011166 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA SANTA MARÍA LAS CUEVAS CALLE 

MICHOACAN - 314707 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 314707 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:CALLE MICHOACAN 63  INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA LAS CUEVAS, 90558 SANTA MARÍA LAS CUEVAS, ATLTZAYANCA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE TAMAULIPAS Y CALLE VERACRUZ, CALLE JALISCO  A 100 

METROS DE LA CANCHA, lon:-97.74139137, lat:19.3838354}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011166/proyecto_INICIO, 

2011166/proyecto_FIN, 

2011166/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011174 Proyecto de inversión                                               61,005.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61005.0, modificado:61005.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LA 

CARIDAD CUEXONACAYO CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS - 314909 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 314909 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 

PUEBLO LA CARIDAD CUAXONACAYO, 90131 LA CARIDAD CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA 

DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE  CALLE GENERAL ADOLFO LOPEZ BONILLA Y 

CALLE JOAQUIN CISNEROS, AVENIDA TULIO HERNANDEZ  S, lon:-98.364873, 

lat:19.39792}} 09-10-2021 31-12-2021 61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011174/proyecto_INICIO, 

2011174/proyecto_FIN, 

2011174/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011199 Proyecto de inversión                                               62,199.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62199.0, modificado:62199.0}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NATÍVITAS CALLE BACHILLERES - 315457 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315457 S 5 0 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE BACHILLERES INTERIOR SN 

PUEBLO NATIVITAS, 90710 NATÍVITAS, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE  CALLE OCOTLAN Y 

AVENIDA SAN MARTIN, CALLE CRISTO REY  A 50 MTS DEL COLEGIO DE BACHILLERES, lon:-

98.32096759, lat:19.23416571}} 09-10-2021 31-12-2021 62,199.00                             62,199.00                             62,199.00                             62,199.00                             62,199.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}}

{2011199/proyecto_INICIO, 

2011199/proyecto_FIN, 

2011199/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011233 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA  FELIPE CARRILLO PUERTO CALLE 

MÉXICO - 315891 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315891 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:CALLE MÉXICO 7  INTERIOR SN 

PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO, 90555 FELIPE CARRILLO PUERTO, ATLTZAYANCA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE SANTA CRUZ Y CALLE LAS LOMAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  

ENFRENTE DE LA TIENDA, lon:-97.85537701, lat:19.4004008}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011233/proyecto_INICIO, 

2011233/proyecto_PROCESO, 

2011233/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011235 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN CALLE 

DOMINGO ARENAS - 315905 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315905 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 163 B 

PUEBLO SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, 90110 SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE DOMINGO ARENAS Y PROLONGACION DOMINGO ARENAS,    

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.277429, 

lat:19.293208}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011235/proyecto_FIN, 

2011235/proyecto_INICIO, 

2011235/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011241 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCALA SAN DIEGO METEPEC CALLE DEL JARDÍN - 

315966 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315966 S 2 0 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, direccion:CALLE DEL JARDIN PUEBLO SAN 

DIEGO METEPEC, 90110 SAN DIEGO METEPEC, TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA 

INDEPENDENCIA Y  , PRIVADA LOS PEREZ  APROXIMADAMENTE A 250 METROS AL SUR 

DEL EDIFICIO DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN, lon:-98.251391, lat:19.286508}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011241/proyecto_FIN, 

2011241/proyecto_INICIO, 

2011241/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011267 Proyecto de inversión                                               58,967.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58967.0, modificado:58967.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN DAMIÁN TEXÓLOC BARRIO LA CUEVA CALLE DE 

LAS FLORES - 316438 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 316438 S 1 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS FLORES 5  INTERIOR SN 

BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA  

ENTRE  CALLE MATAMOROS Y CALLE ESCONDIDO, CALLE PORFIRIO DIAZ  A 20 MTS DE LA 

CAPILLA DE LA CRUZ, lon:-98.28760414, lat:19.27766976}} 09-10-2021 31-12-2021 58,967.00                             58,967.00                             58,967.00                             58,967.00                             58,967.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011267/proyecto_INICIO, 

2011267/proyecto_FIN, 

2011267/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011270 Proyecto de inversión                                               61,005.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61005.0, modificado:61005.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN DAMIÁN TEXÓLOC BARRIO LA CUEVA CALLE SAN 

NICOLAS - 316868 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 316868 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE SAN NICOLAS INTERIOR SN 

BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA  

ENTRE  CALLE PORFIRIO DIAZ Y  , CALLE 20 DE NOVIEMBRE  A 400 MTS. DEL CENTRO DE 

SALUD, lon:-98.29125723, lat:19.27425677}} 09-10-2021 31-12-2021 61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011270/proyecto_INICIO, 

2011270/proyecto_FIN, 

2011270/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011412 Proyecto de inversión                                               61,005.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61005.0, modificado:61005.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN JUAN HUACTZINCO CALLE JOSE MARIA 

MORELOS - 320411 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 320411 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 15  

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN 

JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 

FRANCISCO VILLA, PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS  FRENTE A UN TA, lon:-

98.25249993, lat:19.23023395}} 09-10-2021 31-12-2021 61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011412/proyecto_PROCESO, 

2011412/proyecto_INICIO, 

2011412/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011471 Proyecto de inversión                                               59,781.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59781.0, modificado:59781.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA PRIVADA JUAREZ - 

323463 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 323463 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA JUAREZ 3  INTERIOR SN 

SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

FLORES Y BOULEVARD NEXTLALPAN, CALLE NIÑO PERDIDO  A 100 MTS DE TIENDA 

PAQUITA, lon:-98.2433889, lat:19.22326583}} 09-10-2021 31-12-2021 59,781.00                             59,781.00                             59,781.00                             59,781.00                             59,781.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011471/proyecto_INICIO, 

2011471/proyecto_FIN, 

2011471/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011496 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE  CUARTO DORMITORIO TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN CALLE 

DOMINGO ARENAS - 323925 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 323925 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS PUEBLO 

SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, 90110 SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE  PROLONGACION DOMINGO ARENAS Y  ,    A 150 METROS DEL 

PONIENTE DE LA TIENDA ROSITA, lon:-98.279895, lat:19.290189}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011496/proyecto_INICIO, 

2011496/proyecto_FIN, 

2011496/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011500 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA CONCEPCIÓN HIDALGO CALLE NIÑOS 

HÉROES - 324019 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 324019 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES 9  INTERIOR SN 

PUEBLO CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN HIDALGO, ATLTZAYANCA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE 

BENITO JUÁREZ  A UN LADO DE CARNICERIA CHANTY, lon:-97.81930281, 

lat:19.3982706}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011500/proyecto_FIN, 

2011500/proyecto_INICIO, 

2011500/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011511 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA CONCEPCIÓN HIDALGO CALLE 

MARIANO MATAMOROS - 324144 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 324144 S 5 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 

INTERIOR SN PUEBLO CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN HIDALGO, 

ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE   Y  , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  A 150 METROS DE LA 

ANTENA TELCEL, lon:-97.81682412, lat:19.396932}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011511/proyecto_FIN, 

2011511/proyecto_INICIO, 

2011511/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011512 Proyecto de inversión                                               57,519.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57519.0, modificado:57519.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO XALTOCAN CUATLA BOULEVARD VEINTIUNO DE 

MARZO - 324159 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 324159 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:16, direccion:BOULEVARD VEINTIUNO DE MARZO 

PUEBLO CUATLA, 90440 CUATLA, XALTOCAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE 9 DE MAYO Y 

CALLE 1ERO DE MAYO, CALLE 3 DE MAYO  A 150 METROS DE LA IGLESIA, lon:-98.214518, 

lat:19.443693}} 09-10-2021 31-12-2021 57,519.00                             57,519.00                             57,519.00                             57,519.00                             57,519.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011512/proyecto_FIN, 

2011512/proyecto_PROCESO, 

2011512/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011513 Proyecto de inversión                                               61,285.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61285.0, modificado:61285.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZACATELCO SECCIÓN TERCERA GURDIA AVENIDA 

BARRANQUILLA PRIMERA CERRADA - 324224 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 324224 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA BARRANQUILLA PRIMERA 

CERRADA 6  INTERIOR SN SECCION SECCIÓN TERCERA GURDIA, 90750 ZACATELCO, 

ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ  ATRAS DE LA ESCUELA DE DERECHO Y CO, lon:-98.23937339, 

lat:19.19057586}} 09-10-2021 31-12-2021 61,285.00                             61,285.00                             61,285.00                             61,285.00                             61,285.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011513/proyecto_INICIO, 

2011513/proyecto_FIN, 

2011513/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011520 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA SANTA MARÍA LAS CUEVAS CALLE 

VICENTE GUERRERO - 324398 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 324398 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA MARÍA LAS CUEVAS, 90558 SANTA MARÍA LAS CUEVAS, ATLTZAYANCA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE REFORMA Y  ,    JUNTO AL TANQUE DE AGUA, lon:-97.73531451, 

lat:19.3877808}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011520/proyecto_FIN, 

2011520/proyecto_INICIO, 

2011520/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011535 Proyecto de inversión                                               57,519.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57519.0, modificado:57519.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO XALTOCAN TOPILCO DE JUAREZ AVENIDA VILLA DE 

GUADALUPE - 324698 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 324698 S 5 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:AVENIDA VILLA DE GUADALUPE 

100  PUEBLO TOPILCO DE JUÁREZ, 90440 TOPILCO DE JUÁREZ, XALTOCAN TLAXCALA  

ENTRE    Y  ,    A 150 METROS DE LA TIENDA EL BOTIQUIN, lon:-98.194606, 

lat:19.416714}} 09-10-2021 31-12-2021 57,519.00                             57,519.00                             57,519.00                             57,519.00                             57,519.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011535/proyecto_INICIO, 

2011535/proyecto_FIN, 

2011535/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011587 Proyecto de inversión                                               64,281.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64281.0, modificado:64281.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCO BARRIO CHICO CALLE MACARIO M 

HERNANDEZ - 325767 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 325767 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MACARIO M. HERNANDEZ 

INTERIOR SN BARRIO CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE ALLENDE 

Y CALLE JOSE MARIA MORELOS,    NO HAY UNA REFERENCIA FIJA, lon:-98.122247, 

lat:19.622859}} 09-10-2021 31-12-2021 64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011587/proyecto_PROCESO, 

2011587/proyecto_INICIO, 

2011587/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011589 Proyecto de inversión                                               62,730.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62730.0, modificado:62730.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCO BARRIO CHICO CALLE MACARIO M 

HERNANDEZ - 325814 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 325814 S 1 31 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MACARIO M. HERNANDEZ 

INTERIOR SN BARRIO CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE EDUARDO 

M. HERNANDEZ Y CALLE LOS PINOS,    NO HAY UNA REFERENCIA FIJA, lon:-98.122268, 

lat:19.622333}} 09-10-2021 31-12-2021 62,730.00                             62,730.00                             62,730.00                             62,730.00                             62,730.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011589/proyecto_PROCESO, 

2011589/proyecto_INICIO, 

2011589/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011628 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA RANCHERÍA DE POCITOS CALLE 

FERNANDO MONTES DE OCA - 327970 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 327970 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA 

INTERIOR SN PUEBLO POCITOS, 90558 RANCHERÍA DE POCITOS, ATLTZAYANCA 

TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y EL CONAFE, lon:-

97.76990312, lat:19.3917351}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011628/proyecto_FIN, 

2011628/proyecto_INICIO, 

2011628/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011674 Proyecto de inversión                                               63,974.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63974.0, modificado:63974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO LA MAGDALENA TLALTELULCO AVENIDA MIGUEL 

HIDALGO - 329368 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 329368 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO 8  

PUEBLO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 

MAURO ANGULO, CALLE HIDALGO  A 50 METROS DE LA IGLESIA, lon:-98.194236, 

lat:19.276148}} 09-10-2021 31-12-2021 63,974.00                             63,974.00                             63,974.00                             63,974.00                             63,974.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011674/proyecto_FIN, 

2011674/proyecto_INICIO, 

2011674/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011675 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA SAN ANTONIO TECOPILCO CALLE SIN 

NOMBRE - 329385 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 329385 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO 

TECOPILCO, 90554 SAN ANTONIO TECOPILCO, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    A 

150 METROS DE LA CANCHA CARRILLO, lon:-97.83132463, lat:19.4375208}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011675/proyecto_INICIO, 

2011675/proyecto_FIN, 

2011675/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011727 Proyecto de inversión                                               57,542.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57542.0, modificado:57542.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN FRANCISCO 

ATEXCATZINCO CALLE DE LOS MISTERIOS - 330992 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 330992 S 1 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:CALLE DE LOS MISTERIOS INTERIOR 

SN PUEBLO 4TA MANZANA SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, 90432 SAN FRANCISCO 

ATEXCATZINCO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y  ,    

NO HAY UNA REFERENCIA FIJA, lon:-98.150229, lat:19.463169}} 09-10-2021 31-12-2021 57,542.00                             57,542.00                             57,542.00                             57,542.00                             57,542.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011727/proyecto_FIN, 

2011727/proyecto_INICIO, 

2011727/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011735 Proyecto de inversión                                               62,026.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62026.0, modificado:62026.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC CALLE DOS DE 

OCTUBRE - 331200 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 331200 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE 2 DE OCTUBRE INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE ABASOLO, CALLE DE LOS MISTERIOS  NO HAY UNA 

REFERENCIA FIJA, lon:-98.090482, lat:19.417544}} 09-10-2021 31-12-2021 62,026.00                             62,026.00                             62,026.00                             62,026.00                             62,026.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011735/proyecto_FIN, 

2011735/proyecto_INICIO, 

2011735/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011804 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CONTLA SAN MIGUEL XALTIPA CALLE PRINCIPAL - 

332790 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 332790 S 1 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 225  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL XALTIPA, 90680 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  

ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE LIMITES SAN PEDRO XOCHITIOTLA, CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE  NO HAY UNA REFERENCIA FIJA, lon:-98.14251596, lat:19.31079899}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011804/proyecto_PROCESO, 

2011804/proyecto_FIN, 

2011804/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011810 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA RANCHERÍA DE POCITOS PRIVADA 

SAAVEDRA - 332874 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 332874 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:PRIVADA SAAVEDRA INTERIOR SN 

PUEBLO POCITOS, 90558 RANCHERÍA DE POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE CEDROS Y  , CALLE MARTINEZ  A 50 METROS DE LA CAPILLA DE LOS PULQUES, lon:-

97.76005562, lat:19.3904992}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011810/proyecto_PROCESO, 

2011810/proyecto_FIN, 

2011810/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011852 Proyecto de inversión                                               64,281.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64281.0, modificado:64281.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCO ACOPINALCO DEL PEÑÓN CALLE LUCERO - 

336046 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336046 S 1 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE LUCERO INTERIOR SN PUEBLO 

ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  NO HAY 

UNA REFERENCIA FIJA, lon:-98.16769, lat:19.657449}} 09-10-2021 31-12-2021 64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011852/proyecto_FIN, 

2011852/proyecto_INICIO, 

2011852/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011861 Proyecto de inversión                                               61,657.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61657.0, modificado:61657.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO YAUHQUEMEHCAN SAN LORENZO TLACUALOYAN 

CALLE SIN NOMBRE SEXTA SECION - 336310 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336310 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO 

TLACUALOYAN, 90450 SAN LORENZO TLACUALOYAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE TLACUALOYAN NORTE Y CALLE SAN LORENZO, CALLE JAZMINES  A UN 

COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-98.17545606, lat:19.403162}} 09-10-2021 31-12-2021 61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011861/proyecto_INICIO, 

2011861/proyecto_PROCESO, 

2011861/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011881 Proyecto de inversión                                               58,032.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58032.0, modificado:58032.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CUAPIAXTLA BARRIO DE GUADALUPE CALLE 

EMILIANO ZAPATA - 336713 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336713 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN 

BARRIO DE GUADALUPE, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE DOMINGO ARENAS  A 50 METROS 

DE SALON CALIFORNIA, lon:-97.77230351, lat:19.29385823}} 09-10-2021 31-12-2021 58,032.00                             58,032.00                             58,032.00                             58,032.00                             58,032.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011881/proyecto_FIN, 

2011881/proyecto_INICIO, 

2011881/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011893 Proyecto de inversión                                               64,281.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64281.0, modificado:64281.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLANGATEPEC SAN PEDRO ECATEPEC CALLE 

DIESCISEIS DE SEPTIEMBRE - 336919 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336919 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA  

ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO,    NO HAY UNA REFERENCIA FIJA, 

lon:-98.157468, lat:19.522627}} 09-10-2021 31-12-2021 64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011893/proyecto_INICIO, 

2011893/proyecto_PROCESO, 

2011893/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011960 Proyecto de inversión                                               59,975.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59975.0, modificado:59975.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTENCATL CALLE NIÑOS 

HÉROES - 338047 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 338047 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE 5 DE MAYO  A 20 

METROS DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-97.83133481, lat:19.35042539}} 09-10-2021 31-12-2021 59,975.00                             59,975.00                             59,975.00                             59,975.00                             59,975.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011960/proyecto_PROCESO, 

2011960/proyecto_INICIO, 

2011960/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011973 Proyecto de inversión                                               61,816.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61816.0, modificado:61816.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUAMANTLA  BENITO JUÁREZ CALLE JUÁREZ - 

338327 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 338327 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO 

BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE REFORMA 

Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUERRERO  CERCA DE LA IGLESIA, lon:-97.90859899, 

lat:19.37133039}} 09-10-2021 31-12-2021 61,816.00                             61,816.00                             61,816.00                             61,816.00                             61,816.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011973/proyecto_PROCESO, 

2011973/proyecto_INICIO, 

2011973/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011985 Proyecto de inversión                                               57,011.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57011.0, modificado:57011.0}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN JOSÉ TEACALCO CALLE ARBOLEDAS - 338489 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 338489 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDAS 259  INTERIOR SN 

PUEBLO 2DA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90497 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ 

TEACALCO TLAXCALA  ENTRE CALLE GUERRERO Y  , CALLE XICOHTENCATL   A 50 METROS 

DE CAPILLA GUADALUPE, lon:-98.07054477, lat:19.34582647}} 09-10-2021 31-12-2021 57,011.00                             57,011.00                             57,011.00                             57,011.00                             57,011.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011985/proyecto_FIN, 

2011985/proyecto_INICIO, 

2011985/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011987 Proyecto de inversión                                               57,011.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57011.0, modificado:57011.0}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN JOSÉ TEACALCO CALLE HIDALGO - 338523 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 338523 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN 

PUEBLO 5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ 

TEACALCO TLAXCALA  ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE REFORMA, CALLE JACARANDAS  POR 

LA ESCUELA QUE ESTA EN LA COMUNIDAD, lon:-98.04709737, lat:19.33938356}} 09-10-2021 31-12-2021 57,011.00                             57,011.00                             57,011.00                             57,011.00                             57,011.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011987/proyecto_FIN, 

2011987/proyecto_INICIO, 

2011987/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011995 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTA CRUZ TLAXCALA  GUADALUPE TLACHCO 

CALLE OCOTITLA - 338605 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 338605 S 3 0 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE OCOTITLA INTERIOR SN 

PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO Y CALLE PROGRESO, CALLE FLORENCIA  A 100 

METROS DE CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.11610753, lat:19.33357319}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011995/proyecto_FIN, 

2011995/proyecto_INICIO, 

2011995/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402012002 Proyecto de inversión                                               57,143.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57143.0, modificado:57143.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO XALOZTOC COLONIA SANTA MARTHA CALLE 

CUAUHTEMOC - 338708 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 338708 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA 

SANTA MARTHA, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE PRIVADA LOS PINOS Y 

CALLE JIMENEZ, CALLE JIMENEZ  FRENTE A FERRETERÍA GEMINIS, lon:-98.04607222, 

lat:19.41148509}} 09-10-2021 31-12-2021 57,143.00                             57,143.00                             57,143.00                             57,143.00                             57,143.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2012002/proyecto_PROCESO, 

2012002/proyecto_FIN, 

2012002/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402012003 Proyecto de inversión                                               57,143.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57143.0, modificado:57143.0}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TOCATLÁN ACOCOTLA CALLE SIN NOMBRE - 338740 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 338740 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:3, direccion:6  INTERIOR SN PUEBLO ACOCOTLA, 

90484 ACOCOTLA, TOCATLÁN TLAXCALA  ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y  , CARRETERA 

APIZACO-HUAMANTLA  FRENTE A LA ESTACIÓN DE TREN, lon:-98.02498851, 

lat:19.37275979}} 09-10-2021 31-12-2021 57,143.00                             57,143.00                             57,143.00                             57,143.00                             57,143.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2012003/proyecto_FIN, 

2012003/proyecto_INICIO, 

2012003/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402012037 Proyecto de inversión                                               62,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCALA SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA CALLE 

INDEPENDENCIA - 339902 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 339902 S 4 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 245  

INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, 90111 SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, 

TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE DE 

LOS MAESTROS  A 100 METROS DE LA TV SECUNDARIA MUNIC, lon:-98.21758898, 

lat:19.28662044}} 09-10-2021 31-12-2021 62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/013, contratista:MELFER CONSTRUCCIÒN S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:372000.0, 

importe_modificado:372000.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2012037/proyecto_INICIO, 

2012037/proyecto_PROCESO, 

2012037/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402012043 Proyecto de inversión                                               62,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZACATELCO  SECCIÓN SEGUNDA CALLE 

XICOHTÉNCATL - 339975 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 339975 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTÉNCATL INTERIOR SN 

SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

CAMPO DEPORTIVO Y CALLE ALVAREZ DEL CAMPO, CALLE NUEVA ESPAÑA  A 50 METROS 

DE PULQUERIA DE DON CIPRI, lon:-98.25700656, lat:19.20750125}} 09-10-2021 31-12-2021 62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/011, contratista:AL-LU CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:372000.0, importe_modificado:372000.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2012043/proyecto_PROCESO, 

2012043/proyecto_FIN, 

2012043/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402012049 Proyecto de inversión                                               62,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUENSUCESO 

CALLE NETZAHUALCOYOTL - 340065 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 340065 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL PUEBLO 

SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.1004344, lat:19.16802646}} 09-10-2021 31-12-2021 62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/012, contratista:GERARDO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:539978.0, importe_modificado:539978.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2012049/proyecto_INICIO, 

2012049/proyecto_FIN, 

2012049/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210402012050 Proyecto de inversión                                               62,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCALA SAN DIEGO METEPEC AVENIDA REFORMA - 

340084 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 340084 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, direccion:AVENIDA REFORMA 45  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN DIEGO METEPEC, 90110 SAN DIEGO METEPEC, TLAXCALA TLAXCALA  

ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y  ,    A 60 METROS ANTES DE LA IGLESIA DE LA 

COMUNIDAD, lon:-98.25632901, lat:19.281731}} 09-10-2021 31-12-2021 62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/011, contratista:AL-LU CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:372000.0, importe_modificado:372000.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2012050/proyecto_INICIO, 

2012050/proyecto_FIN, 

2012050/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402014629 Proyecto de inversión                                            694,625.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694625.2, modificado:447338.64}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 129179 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO 129179 S 25 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.0, 

meta_modificada:922.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO 

AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE LEONA VICARIO Y AVENIDA CENTRO VACACIONAL, AVENIDA 

PRIMERA AVENIDA  A DOS CUADRAS DEL CENTRO VACACIONAL LA TRINI, lon:-

98.16538812, lat:19.35749384}} 06-02-2021 02-03-2021 447,338.64                          447,338.64                          447,338.64                          447,338.64                          447,338.64                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2101-011, 

contratista:EFREN TAPIA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE AMAXAC 

DE GUERRERO, monto:447338.64, importe_modificado:447338.64}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:922.0}}

{2014629/proyecto_INICIO, 

2014629/proyecto_FIN, 

2014629/proyecto_INICIO, 

2014629/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402016836 Proyecto de inversión                                            772,162.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772162.71, modificado:705393.02}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE FRANCISCO MURGUIA - 179853 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS 179853 S 40 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:850.0, 

meta_modificada:777.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:AVENIDA FRANCISCO MURGUIA 

COLONIA FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO 

CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA FRANCISCO MURGUIA Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, CALLE DOMINGO ARENAS  SE ENCUENTRA ENTRE EL PARQUE DE FR, lon:-

98.46145981, lat:19.58478647}} 01-07-2021 31-07-2021 705,393.02                          705,393.02                          705,393.02                          705,393.02                          705,393.02                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/DOP-FISM 

2120019, contratista:ILHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, monto:705393.02, 

importe_modificado:705393.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:777.3}}

{2016836/proyecto_INICIO, 

2016836/proyecto_FIN, 

2016836/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402016857 Proyecto de inversión                                            239,801.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239801.68, modificado:239801.68}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN PARQUE EL DESIERTO - 180251 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS 180251 S 30 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:199.0, 

meta_modificada:199.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA 

SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE CONSTITUCION Y CALLE HIDALGO,    LA OBRA ESTA REFERIDA COMO 

PARQUE EL DESIERTO, lon:-98.46831561, lat:19.49251925}} 01-08-2021 23-08-2021 239,801.68                          239,801.68                          239,801.68                          239,801.68                          239,801.68                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMST/FISM-20-2021-

013, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZEDIVAG S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, 

monto:239801.68, importe_modificado:239801.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:199.0}}

{2016857/proyecto_INICIO, 

2016857/proyecto_FIN, 

2016857/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR NO DEJO ARCHIVO 

FOTOGRAFICO DEL INICIO, PROCESO Y TERMINO Y LA DOCUMENTACIÓN 

QUE SE ENCUENTRA EN CUENTA PÚBLICA NO SE PUEDE APRECIAR LOS 

TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:4.0, usuario:juanadpalmal, 

fecha:2021-12-27}} Sin observaciones

2021 4 TLA210402019776 Proyecto de inversión                                               84,449.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84449.91, modificado:84449.91}} AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 220356 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 220356 S 30 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, 

meta_modificada:62.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA INSURGENTES PUEBLO 

SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE ALAMOS,    SE ENCUNENTRA A UNOS 

METROS DEL BOULEVARD MAS IMPORTANTE DEL PUEBLO., lon:-98.22559177, 

lat:19.21777184}} 26-05-2021 10-06-2021 84,449.91                             84,449.91                             84,449.91                             84,449.91                             84,449.91                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM21-07, 

contratista:CONSTRUCTORA INNDARQ INOVACIÓN EN DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, monto:84449.91, importe_modificado:84449.91}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}}

{2019776/proyecto_INICIO, 

2019776/proyecto_FIN, 

2019776/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402019874 Proyecto de inversión                                               84,530.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84530.39, modificado:84530.39}} REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 221826 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 221826 S 55 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.0, 

meta_modificada:223.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA 3RA PRIVADA DOMINGO 

ARENAS PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ 

QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE DOMIGO ARENAS Y CALLE ZARAGOZA,    SE UBICA A 

UNOS METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE COMU, lon:-98.22576848, 

lat:19.21299638}} 03-05-2021 28-05-2021 84,530.39                             84,530.39                             84,530.39                             84,530.39                             84,530.39                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM21-33, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES CA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:84530.39, 

importe_modificado:84530.39}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.0}}

{2019874/proyecto_INICIO, 

2019874/proyecto_FIN, 

2019874/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402021709 Proyecto de inversión                                            746,171.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746171.46, modificado:746171.46}} CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE - 233133 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA APOLONIA TEACALCO 233133 S 75 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:261.0, 

meta_modificada:261.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE EL CARRIL CIUDAD EL CARRIL, 

90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA  ENTRE  

CALLE DE LA ZANJA REAL Y CALLE BLANCA ESTELA PAVON,    LA CALLE SE UBICA EN CALLE 

DEL CARRIL ENTRE CALLE DE LA ZANJA REAL, lon:-98.31072254, lat:19.25039523}} 05-04-2021 29-04-2021 746,171.46                          746,171.46                          746,171.46                          746,171.46                          746,171.46                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT-FISM-21-57-002, 

contratista:BARZASI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

APOLONIA TEACALCO, monto:746171.46, 

importe_modificado:746171.46}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:261.0}}

{2021709/proyecto_INICIO, 

2021709/proyecto_PROCESO, 

2021709/proyecto_INICIO, 

2021709/proyecto_FIN, 

2021709/proyecto_PROCESO, 

2021709/proyecto_FIN, 

2021709/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402021736 Proyecto de inversión                                            360,369.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360369.87, modificado:360369.87}}

MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA TEACALCO - 

233232 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA APOLONIA TEACALCO 233232 S 90 110 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA COLONIA SANTA 

APOLONIA TEACALCO, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE SANTA ELENA Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SANTA 

ELENA TEACALCO DEL MUNICIPIO DE SANTA A, lon:-98.3198459, lat:19.23915}} 15-02-2021 06-03-2021 360,369.87                          360,369.87                          360,369.87                          360,369.87                          360,369.87                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT-FISM-21-57-001, 

contratista:WARHAM GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA APOLONIA TEACALCO, monto:360669.87, 

importe_modificado:360669.87}} {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}

{2021736/proyecto_FIN, 

2021736/proyecto_PROCESO, 

2021736/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402022059 Proyecto de inversión                                            381,603.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381603.88, modificado:381603.88}} CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN DIEGO BUENAVISTA - 234641 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 234641 S 10 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.7, 

meta_modificada:247.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SAN DIEGO BUENAVISTA 

BARRIO XALTIPA, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE 

CALLE CAÑADA MORELOS Y  , CALLE VECINDAD  LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA IGLESIA 

MUNICIPAL FRENTE A SALON GALA, lon:-98.20426686, lat:19.1651014}} 24-05-2021 04-06-2021 381,603.88                          381,603.88                          381,603.88                          381,603.88                          381,603.88                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 214112, 

contratista:HECTOR CANALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAX., monto:381603.88, 

importe_modificado:381603.88}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.7}}

{2022059/proyecto_INICIO, 

2022059/proyecto_PROCESO, 

2022059/proyecto_INICIO, 

2022059/proyecto_PROCESO, 

2022059/proyecto_FIN, 

2022059/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402025111 Proyecto de inversión                                               57,377.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57377.38, modificado:57377.38}} AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LOS ANGELES - 245552 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 245552 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA LOS ANGELES COLONIA 

SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA 

AYOMETLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE ANGELES Y CERRADA ANGELES,    PRIVADA ANGELES 

ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CERRADA LOS ANGELES, lon:-98.21363548, 

lat:19.19819912}} 19-07-2021 24-07-2021 57,377.38                             57,377.38                             57,377.38                             57,377.38                             57,377.38                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

003, contratista:MARIO CURIEL ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:57377.38, 

importe_modificado:57377.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}}

{2025111/proyecto_INICIO, 

2025111/proyecto_PROCESO, 

2025111/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402025980 Proyecto de inversión                                            183,602.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183602.05, modificado:183602.05}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 248832 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA APOLONIA TEACALCO 248832 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, 

meta_modificada:117.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRIVADA LARA CIUDAD SANTA 

APOLONIA TEACALCO, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE ALVAREZ LIMA Y CALLE LA BESANA DE TEPETITLA,    PRIVADA 

LARA ENTRE CALLE ALVAREZ LIMA Y CALLE LA BESANA , lon:-98.31149877, 

lat:19.23529225}} 02-04-2021 10-04-2021 183,602.05                          183,602.05                          183,602.05                          183,602.05                          183,602.05                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT-FISM-21-57-012, 

contratista:GARCINO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

APOLONIA TEACALCO, monto:183602.05, 

importe_modificado:183602.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}}

{2025980/proyecto_PROCESO, 

2025980/proyecto_FIN, 

2025980/proyecto_PROCESO, 

2025980/proyecto_INICIO, 

2025980/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402026914 Proyecto de inversión                                               55,944.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55944.93, modificado:55944.93}} AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLEJÓN NAUTLA - 252523 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 252523 S 15 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLEJON NAUTLA VILLA VILLA DEL 

CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE ALTAMIRANO Y CARRETERA PUEBLA TEZIUTLAN, 

CALLE MORELOS  SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA C, lon:-97.64991954, 

lat:19.3216582}} 02-08-2021 14-08-2021 55,944.93                             55,944.93                             55,944.93                             55,944.93                             55,944.93                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/21/07070, 

contratista:INSUMO MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUEBLA S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAX, 

monto:55944.93, importe_modificado:55944.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}

{2026914/proyecto_PROCESO, 

2026914/proyecto_INICIO, 

2026914/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:EL AVANCE DE ESTA OBRA FUE CAPTURADA CON LA 

INFORMACION QUE DEJO LA ADMINISTRACION SALIENTE, trimestre:4.0, 

usuario:ocielmolinac, fecha:2022-01-13}} Sin observaciones

2021 4 TLA210402030471 Proyecto de inversión                                            361,642.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361642.26, modificado:361642.26}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS  EN CALLE 

VEINTICUATRO DE FEBRERO SANTA BEATRIZ LA NUEVA. - 264501 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA 264501 S 19 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.67, 

meta_modificada:486.67}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:29, direccion:CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO 

COLONIA SANTA BEATRIZ LA NUEVA, 90565 SANTA BEATRIZ LA NUEVA, CUAPIAXTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE AUGUSTO VILLA NUEVA,    LA 

PRESENTE CALLE SE ENCUENTRA UBICADA A 64M DEL TANQU, lon:-97.76153157, 

lat:19.34844452}} 07-06-2021 26-06-2021 361,642.26                          361,642.26                          361,642.26                          361,642.26                          361,642.26                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPMC/FISM2108001/IR/2021, 

contratista:DANIEL MONTIEL CARRANZA, convocante:MUNICIPIO DE 

CUAPIAXTLA, monto:361642.26, importe_modificado:361642.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.67}}

{2030471/proyecto_INICIO, 

2030471/proyecto_FIN, 

2030471/proyecto_PROCESO, 

2030471/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402030905 Proyecto de inversión                                            210,834.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210834.52, modificado:210834.52}} REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO  EN CALLE MORELOS - 266040 29 Tlaxcala 51 San Jerónimo Zacualpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO ZACUALPAN 266040 S 35 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, 

meta_modificada:104.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN 

JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN JERÓNIMO 

ZACUALPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA JUÁREZ, CALLE 

CUAHUTEMOC  PARA PODER LLEGAR A LA CALLE DONDE SE LLEVARA LA REALIZACIÓN, 

lon:-98.26519816, lat:19.24163005}} 03-11-2021 25-11-2021 210,834.52                          210,834.52                          210,834.52                          210,834.52                          210,834.52                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJZ-DOP-051-03-2021, 

contratista:EDGAR DOMINGUEZ LIMA, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JERONIMO ZACUALPAN, monto:200474.63, 

importe_modificado:210834.52}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}}

{2030905/proyecto_INICIO, 

2030905/proyecto_PROCESO, 

2030905/proyecto_FIN, 

2030905/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402032566 Proyecto de inversión                                            868,147.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868147.31, modificado:868147.31}}

REHABILITACIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE SAN JOSE EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE 

SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA - 271816 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO SANTA ANA NOPALUCAN 271816 S 42 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:968.65, 

meta_modificada:968.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA SANTA 

ANA NOPALUCAN CENTRO, 90135 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN 

TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA LOMA BONITA Y CALLE GRANADITAS, CALLE ADOLFO LOPEZ 

MATEOS  PASANDO LA IGLESIA PRESIDENCIA Y CENTRO DE SA, lon:-98.33456318, 

lat:19.29886271}} 10-11-2021 11-12-2021 868,147.31                          868,147.31                          868,147.31                          868,147.31                          868,147.31                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN/OP/FISM2021/003, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, 

monto:800844.38, importe_modificado:868147.31}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:968.65}}

{2032566/proyecto_INICIO, 

2032566/proyecto_PROCESO, 

2032566/proyecto_FIN, 

2032566/proyecto_PROCESO, 

2032566/proyecto_FIN, 

2032566/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402033901 Proyecto de inversión                                               45,735.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45735.9, modificado:45000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD RANCHERIA DE POCITOS 

ASENTAMIENTO RANCHERIA DE POCITOS - 278868 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 278868 S 80 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:413.0, 

meta_modificada:413.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA DE 

POCITOS  - SANTA CRUZ POCITOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 175 + undefined 

RANCHERIA POCITOS, 90558 RANCHERÍA DE POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE    

Y  ,    EL CAMINO SE ENCUENTRA AL SUROESTE DEL C, lon:-97.75595558, 

lat:19.38345268}} 09-10-2021 16-10-2021 45,000.00                             45,000.00                             45,000.00                             45,000.00                             45,000.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2104-101-

110, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:485645.0, 

importe_modificado:485645.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:413.0}}

{2033901/proyecto_INICIO, 

2033901/proyecto_PROCESO, 

2033901/proyecto_FIN, 

2033901/proyecto_PROCESO, 

2033901/proyecto_FIN, 

2033901/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402033914 Proyecto de inversión                                            433,161.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433161.81, modificado:752815.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE  ADOQUÍN EN CALLE BUGAMBILIAS EN SANTIAGO MICHAC, 

UBICADO EN CALLE BUGAMBILIAS ENTRE AVENIDA SANTA ELENA Y CALLE SAN ÁNGEL, 

LOCALIDAD SANTIAGO MICHAC, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA. - 278903 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL 278903 S 108 102 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.99, 

meta_modificada:1122.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:CALLE BUGAMBILIAS PUEBLO 

SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA 

SANTA ELENA Y CALLE SAN ÁNGEL,    INICIO DE OBRA EN CRUCE DE AVENIDA SANTA ELENA 

Y CALLE BUGAMBILAS CONTINÚA HACIA EL NORTE SOB, lon:-98.342908, lat:19.22185}} 10-12-2021 31-12-2021 752,815.14                          752,815.14                          752,815.14                          752,815.14                          752,815.14                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2123034-IR, 

contratista:CESAR DIAZ PORTILLO, convocante:MUNICIPIO DE 

NATIVITAS, TLAX., monto:752815.14, 

importe_modificado:752815.14}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1122.16}}

{2033914/proyecto_INICIO, 

2033914/proyecto_PROCESO, 

2033914/proyecto_FIN, 

2033914/proyecto_PROCESO, 

2033914/proyecto_FIN, 

2033914/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA REGISTRADA 

CORRECTAMENTE., trimestre:4.0, usuario:oscargamezm, fecha:2022-01-

11}, obs2: {observación:LA OBRA SE CONCLUYE AL 100% FINANCIERA Y 

FISICAMENTE., trimestre:4.0, usuario:oscargamezm, fecha:2022-01-

11}, obs3: {observación:EL CONTRATO SE REGISTRA CORRECTAMENTE., 

trimestre:4.0, usuario:oscargamezm, fecha:2022-01-11}, obs4: 

{observación:SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA., trimestre:4.0, usuario:oscargamezm, fecha:2022-01-11}} Sin observaciones

2021 4 TLA210402034644 Proyecto de inversión                                               35,067.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35067.25, modificado:34615.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLTZAYANCA 

ASENTAMIENTO SANTIAGO - 282096 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 282096 S 105 105 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:317.0, 

meta_modificada:317.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PROLONGACION 3 ORIENTE BARRIO 

SANTIAGO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  CAMINO A XALTITLA Y  

,    EL TRAMO A REHABILITAR INICIA EN LA INTERSECCIÓN DE LA PROLONGACION 3 

ORIENTE Y EL CAMINO A XALTITLA Y SIGUE EN DI, lon:-97.78803336, lat:19.42621702}} 09-10-2021 16-10-2021 34,615.00                             34,615.00                             34,615.00                             34,615.00                             34,615.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2104-101-

110, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:485645.0, 

importe_modificado:485645.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:317.0}}

{2034644/proyecto_PROCESO, 

2034644/proyecto_INICIO, 

2034644/proyecto_FIN, 

2034644/proyecto_INICIO, 

2034644/proyecto_FIN, 

2034644/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402036431 Proyecto de inversión                                            128,191.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128191.56, modificado:126990.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ATLTZAYANCA, LOCALIDAD NEXNOPALA - 

288485 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 288485 S 34 34 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE D TRAMO 

ATLTZAYANCA  - SANTA CRUZ POCITOS  KILÓMETRO 3 + 285 PUEBLO NEXNOPALA, 90557 

NEXNOPALA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN ES EN LA 

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD A UN COSTADO DEL AUDI, lon:-97.78517777, 

lat:19.3979439}} 15-11-2021 22-11-2021 126,990.10                          126,990.10                          126,990.10                          126,990.10                          126,990.10                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAT-ADQ-IR3-

FISM 2104-137-140, contratista:YULIANA XOCHIHUA XOCHIHUA, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, 

monto:470610.35, importe_modificado:470610.35}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}

{2036431/proyecto_FIN, 

2036431/proyecto_PROCESO, 

2036431/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402037845 Proyecto de inversión                                            821,631.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821631.65, modificado:821631.65}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD  DE  JESÚS 

TEPACTEPEC, ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CAMINO EJIDAL, LOCALIDAD DE JESÚS 

TEPACTEPEC, MUNICIPIO DE NATIVITAS. - 293653 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL 293653 S 53 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, 

meta_modificada:1009.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:61, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO JESÚS 

TEPACTEPEC, 90713 JARDÍNES DE TEPACTEPEC, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

NIÑOS HÉROES Y CAMINO EJIDAL,    INICIA LA OBRA EN LA CALLE LIBERTAD ESQUINA CON 

CALLE NIÑOS HÉROES CONTINUA AL SUR SOBRE CA, lon:-98.315049, lat:19.222795}} 25-11-2021 23-12-2021 821,631.65                          821,631.65                          821,631.65                          821,631.65                          821,631.65                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2123031-IR, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA MAJESA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX., 

monto:821631.65, importe_modificado:821631.65}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1009.16}}

{2037845/proyecto_INICIO, 

2037845/proyecto_PROCESO, 

2037845/proyecto_FIN, 

2037845/proyecto_PROCESO, 

2037845/proyecto_FIN, 

2037845/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA REGISTRADA 

CORRECTAMENTE., trimestre:4.0, usuario:oscargamezm, fecha:2022-01-

11}, obs2: {observación:LA OBRA SE CONCLUYE AL 100% FINANCIERA Y 

FISICAMENTE., trimestre:4.0, usuario:oscargamezm, fecha:2022-01-

11}, obs3: {observación:EL CONTRATO SE REGISTRA CORRECTAMENTE., 

trimestre:4.0, usuario:oscargamezm, fecha:2022-01-11}, obs4: 

{observación:SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA., trimestre:4.0, usuario:oscargamezm, fecha:2022-01-11}} Sin observaciones

2021 4 TLA210402039990 Proyecto de inversión                                       1,257,476.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257476.14, 

modificado:1257476.14}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN - 302334 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 302334 S 3000 4500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1784.0, 

meta_modificada:1784.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BUENA VISTA Y VISTA 

HERMOSA SECCION SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN 

HUACTZINCO TLAXCALA  ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE BUENA VISTA,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA A UNCOSTADO DEL POZO DE AGUA D, lon:-98.25121968, 

lat:19.24199495}} 14-04-2021 12-06-2021 1,257,476.14                     1,257,476.14                     1,257,476.14                     1,257,476.14                     1,257,476.14                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/21/053/003, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZEDIVAG S.A.DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, 

monto:1792944.66, importe_modificado:1257476.14}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1784.0}}

{2039990/proyecto_INICIO, 

2039990/proyecto_FIN, 

2039990/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402040078 Proyecto de inversión                                            604,568.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604568.82, modificado:604568.82}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADQUIN - 302753 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 302753 S 800 700 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1610.0, 

meta_modificada:1610.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA SECCION SAN 

JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE BUENA VISTA Y TERRACERIA TERRENOS, CALLE CRISTÓBAL COLON  LA OBRA 

SE ENCUENTRA UBICADA ALNORTE RUMBO ALA UNIDA, lon:-98.24707298, 

lat:19.24330038}} 23-03-2021 08-05-2021 604,568.82                          604,568.82                          604,568.82                          604,568.82                          604,568.82                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/21/053/005, 

contratista:EDUARDO CUCUECHA ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN HUACTZINCO, monto:666835.18, 

importe_modificado:604568.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1610.0}}

{2040078/proyecto_INICIO, 

2040078/proyecto_PROCESO, 

2040078/proyecto_FIN, 

2040078/proyecto_INICIO, 

2040078/proyecto_PROCESO, 

2040078/proyecto_FIN, 

2040078/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402040126 Proyecto de inversión                                            185,368.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185368.0, modificado:185368.0}} SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES - 303008 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 303008 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 

SECCION SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN 

HUACTZINCO TLAXCALA  ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, 

CALLE REVOLUCION  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTODO EL MUNICI, lon:-

98.25053453, lat:19.23805012}} 01-06-2021 10-06-2021 185,368.00                          185,368.00                          185,368.00                          185,368.00                          185,368.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/21/053/006, 

contratista:EDUARDO CUCUECHA ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN HUACTZINCO, monto:185368.0, 

importe_modificado:185368.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}

{2040126/proyecto_INICIO, 

2040126/proyecto_PROCESO, 

2040126/proyecto_FIN, 

2040126/proyecto_PROCESO, 

2040126/proyecto_FIN, 

2040126/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402041033 Proyecto de inversión                                       6,770,903.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6770903.13, 

modificado:6770903.13}}

REHABILITACION DEL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CARRETERA FEDERAL 

MEXICO-VERACRUZ Y CALLE MORELOS PONIENTE - 307607 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE HUAMANTLA 307607 S 35923 23948 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12233.0, 

meta_modificada:12233.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO 

COLOSIO COLONIA HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CARRETERA FEDERAL MEXICO- VERACRUZ, 

CALLE MORELOS PONIENTE  BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO ENT, lon:-

97.93791222, lat:19.31658628}} 05-11-2021 15-12-2021 6,770,903.13                     6,770,903.13                     6,770,903.13                     6,770,903.13                     6,770,903.13                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2021/FISM2113-

065, contratista:RA CONSTRUCTORA CORPORATIVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:6770903.13, 

importe_modificado:6770903.13}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12233.0}}

{2041033/proyecto_INICIO, 

2041033/proyecto_FIN, 

2041033/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402041078 Proyecto de inversión                                            291,651.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291651.34, modificado:291651.34}}

ADOQUINAMIENTO DE PRIVADA 18 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE SUR Y 5 DE MAYO 

SUR - 307759 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE HUAMANTLA 307759 S 45 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.97, 

meta_modificada:233.97}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA 18 DE OCTUBRE SUR 

BARRIO SAN LUCAS, 90507 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE PRIVADA 18 

DE 0CTUBRE SUR Y CALLE 5 DE MAYO SUR, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SUR  BARRIO SAN 

LUCAS CALLE PRIVADA 18 DE OCTUBRE SUR CALLE 5 DE MAYO, lon:-97.917328, 

lat:19.307158}} 04-11-2021 03-12-2021 291,651.34                          291,651.34                          291,651.34                          291,651.34                          291,651.34                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2021/FISM2113-

074, contratista:MAXIMILIANO DAVID BARRANCO HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:291651.34, 

importe_modificado:291651.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.97}}

{2041078/proyecto_INICIO, 

2041078/proyecto_FIN, 

2041078/proyecto_PROCESO, 

2041078/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402044442 Proyecto de inversión                                            490,752.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490752.21, modificado:490752.21}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN JOSE BUENA VISTA ENTRE 

CALLE CONTRERAS Y TIERRAS DE LABOR  FISM89 - 319435 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE 319435 S 2091 291 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:577.0, 

meta_modificada:577.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN JOSE BUENA VISTA 

BARRIO SAN COSME, 90960 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE CALLE SAN JOSE BUENA VISTA Y CALLE CALLE CONTRERAS Y, 

CALLE TIERRAS DE LABOR  LA OBRA SE ENCUENT, lon:-98.16977817, lat:19.1339215}} 30-11-2021 24-12-2021 490,752.21                          490,752.21                          490,752.21                          490,752.21                          490,752.21                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2125089, 

contratista:ALLAN JESUS ROA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:489920.08, 

importe_modificado:490752.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:577.0}}

{2044442/proyecto_INICIO, 

2044442/proyecto_PROCESO, 

2044442/proyecto_FIN, 

2044442/proyecto_PROCESO, 

2044442/proyecto_FIN, 

2044442/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402044605 Proyecto de inversión                                            367,474.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367474.08, modificado:367474.08}}

CONSTRUCCIÒN DE CALLE INTEGRAL (ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETA) UBICADO EN 

CALLE 1RO DE MAYO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y ASCENCION TEPAL       FISM94 - 319961 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE 319961 S 750 750 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.31, 

meta_modificada:437.31}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 1RO DE MAYO INTERIOR SN 

BARRIO LA SANTÍSIMA, 90950 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE ASCENCION TEPAL,    CERCA DEL 

BACHILLERATO CBTIS NO 153, lon:-98.159918, lat:19.121385}} 29-11-2021 17-12-2021 367,474.08                          367,474.08                          367,474.08                          367,474.08                          367,474.08                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2125094, 

contratista:ISRAEL MENA ACAMETITLA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX, monto:367474.08, 

importe_modificado:367474.08}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.31}}

{2044605/proyecto_INICIO, 

2044605/proyecto_PROCESO, 

2044605/proyecto_FIN, 

2044605/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402044677 Proyecto de inversión                                            159,989.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159989.0, modificado:159989.0}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. REFORMA ENTRE PRIV. CONCEPCION Y 

CAMPOS DE FUTBOL  - FISM102 - 320225 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE 320225 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA REFORMA INTERIOR SN 

BARRIO SANTIAGO, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE  PRIVADA CONCEPCION Y CALLE ZARAGOZA,    SE UBICA CERCA DE LOS 

CAMPOS DE FUTBOL DE SANTIAGO, lon:-98.16162499, lat:19.13618022}} 30-11-2021 18-12-2021 159,989.00                          159,989.00                          159,989.00                          159,989.00                          159,989.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2125102, 

contratista:PEDRO FELIPE OTERO CALVARIO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX, monto:159989.0, 

importe_modificado:159989.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}

{2044677/proyecto_PROCESO, 

2044677/proyecto_FIN, 

2044677/proyecto_INICIO, 

2044677/proyecto_PROCESO, 

2044677/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402047726 Proyecto de inversión                                            305,786.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305786.24, modificado:305786.24}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN - 331424 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 331424 S 32 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.32, 

meta_modificada:340.32}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:PRIVADA PRIVADA ZARAGOZA 

PUEBLO AYOMETITLA, 90867 AYOMETITLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE REFORMA Y CARRETERA VIA CORTA PUEBLA SANTA ANA, CALLE ZARAGOZA  LA 

PRIVADA SE ENCUENTRA A 150 M DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA, lon:-98.19606429, 

lat:19.20858366}} 21-04-2021 25-05-2021 305,786.24                          305,786.24                          305,786.24                          305,786.24                          305,786.24                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM21-18, 

contratista:GRUPO FA INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS SA DE CV, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 

monto:305786.24, importe_modificado:305786.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.32}}

{2047726/proyecto_INICIO, 

2047726/proyecto_FIN, 

2047726/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402047800 Proyecto de inversión                                            488,454.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488454.12, modificado:488454.12}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN - 331678 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 331678 S 75 65 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.0, 

meta_modificada:651.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO 

AYOMETITLA, 90867 AYOMETITLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

VERACRUZ Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS  LA CALLE SE UBICA A 50 METROS DE LA 

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE AYOMETITLA., lon:-98.19171435, lat:19.20874541}} 07-06-2021 28-06-2021 488,454.12                          488,454.12                          488,454.12                          488,454.12                          488,454.12                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM21-30, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 

monto:488454.12, importe_modificado:488454.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:651.0}}

{2047800/proyecto_PROCESO, 

2047800/proyecto_INICIO, 

2047800/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402048166 Proyecto de inversión                                               80,719.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80719.35, modificado:81425.56}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARÍA TEPETZALA, ATLANGATEPEC, TLAX. - 333302 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAX 333302 S 8 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, 

meta_modificada:85.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 

SANTA MARÍA TEPETZALA, 90415 SANTA MARÍA TEPETZALA, ATLANGATEPEC TLAXCALA  

ENTRE CALLE CARRETERA APIZACO-TLAXCO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE  LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVI, lon:-98.12656715, 

lat:19.53913253}} 06-12-2021 18-12-2021 81,425.56                             81,425.56                             81,425.56                             81,425.56                             81,425.56                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/DOP/FISM2103015, 

contratista:JAVIER LÓPEZ ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE 

ATLANGATEPEC, TLAX., monto:81425.56, 

importe_modificado:81425.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}}

{2048166/proyecto_INICIO, 

2048166/proyecto_FIN, 

2048166/proyecto_PROCESO, 

2048166/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402049368 Proyecto de inversión                                            711,272.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711272.79, modificado:711272.79}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA COLORINES ENTRE CARRETERA VIA 

CORTA A SANTA ANA Y 5 DE FEBRERO PTE. DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN FISM110 - 

337635 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE 337635 S 2007 2007 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.1, 

meta_modificada:1209.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA COLORINES BARRIO 

SAN SEBASTIÁN, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE CALLE PRIVADA COLORINES Y CALLE CARRETERA VIA CORTA A SANTA 

ANA, CALLE Y 5 DE FEBRERO PTE.  LA OBRA SE ENCUE, lon:-98.17994312, 

lat:19.1216431}} 08-12-2021 28-12-2021 711,272.79                          711,272.79                          711,272.79                          711,272.79                          711,272.79                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2125110, 

contratista:ARTURO SAINZ ANIMAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:710063.06, 

importe_modificado:711272.79}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.1}}

{2049368/proyecto_INICIO, 

2049368/proyecto_PROCESO, 

2049368/proyecto_FIN, 

2049368/proyecto_PROCESO, 

2049368/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402049698 Proyecto de inversión                                            167,180.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167180.5, modificado:167180.5}} CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, PLANTEL 21 - 339005 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 339005 S 80 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.5, 

meta_modificada:46.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA SANTA 

CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE GUANAJUATO Y AVENIDA TLAXCALA, CALLE PORFIRIO DIAZ  

CALLE ALDAMA CP. 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA SANTA, lon:-98.21542328, 

lat:19.20082426}} 29-11-2021 17-12-2021 167,180.50                          167,180.50                          167,180.50                          167,180.50                          167,180.50                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 21-58-

005, contratista:DESARROLLO INTEGRAL DEL CENTRO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, 

monto:167180.5, importe_modificado:167180.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.5}}

{2049698/proyecto_INICIO, 

2049698/proyecto_FIN, 

2049698/proyecto_PROCESO, 

2049698/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050865 Proyecto de inversión                                            171,819.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171819.81, modificado:171819.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE REFORMA DE LA SECCIÓN SEGUNDA 

DEL MUNICIPIO DE XICOHTZINCO TLAXCALA - 342992 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 342992 S 32 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.31, 

meta_modificada:180.31}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA REFORMA INTERIOR SN 

SECCION , 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE CALLE REFORMA Y 

CARRETERA PUEBLA-TLAXCALA, CALLE FRANCISCO I. MADERO  LA OBRA SE UBICA 

APROXIMADAMENTE A 120 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL PU, lon:-98.23750693, 

lat:19.17939437}} 25-04-2021 21-05-2021 171,819.81                          171,819.81                          171,819.81                          171,819.81                          171,819.81                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2142006, contratista:ASCENCION 

PASCUAL CARRILLO MONARCA, convocante:MUNICIPIO DE 

XICOHTZINCO, monto:171819.81, importe_modificado:171819.81}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.31}}

{2050865/proyecto_INICIO, 

2050865/proyecto_FIN, 

2050865/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050955 Proyecto de inversión                                            152,587.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152587.0, modificado:152587.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA PRIVADA GIRASOLES DE LA SECCIÓN 

CUARTA DEL MUNICIPIO DE XICOHTZINCO TLAXCALA - 343282 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 343282 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA 

GIRASOLES INTERIOR SN SECCION , 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE JUAN CUAMATZI, CALLE AHILITES  LA OBRA SE UBICA A 

UN COSTADO DE UNA MICRO EMPRESA, lon:-98.22934801, lat:19.16697482}} 22-06-2021 28-06-2021 152,587.00                          152,587.00                          152,587.00                          152,587.00                          152,587.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2142010, contratista:RETZA 

ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, 

monto:152587.0, importe_modificado:152587.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}}

{2050955/proyecto_INICIO, 

2050955/proyecto_FIN, 

2050955/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050996 Proyecto de inversión                                            101,324.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101324.26, modificado:101324.26}}

AMPLIACIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICOHTÉNCATL DE LA SECCIÓN TERCERA 

DEL MUNICIPIO DE XICOHTZINVO - 343427 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 343427 S 18 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, 

meta_modificada:87.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA XICOHTÉNCATL SECCION 

TERCERA, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y 

AVENIDA MÁRTIRES DE XICOHTZINCO, AVENIDA BENITO JUÁREZ  LA OBRA SE UBICA 

ENTRE DIFERENTES NEGOCIOS COMERCIALES, lon:-98.23962936, lat:19.17592488}} 05-07-2021 16-07-2021 101,324.26                          101,324.26                          101,324.26                          101,324.26                          101,324.26                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2142022, contratista:Homeland 

& Polithan Corporativo S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

XICOHTZINCO, monto:101324.26, importe_modificado:101324.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}}

{2050996/proyecto_INICIO, 

2050996/proyecto_FIN, 

2050996/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051360 Proyecto de inversión                                            150,672.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150672.63, modificado:150672.63}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA MANANTIALES DE LA SECCIÓN 

CUARTA DEL MUNICIPIO DE XICOHTZINCO - 345080 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 345080 S 23 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA MANANTIALES SECCION 

CUARTA, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE CALLE FERROCARRIL Y 

CALLE INSURGENTES, CALLE JUAN CUAMATZI  LA OBRA SE UBICA ATRÁS DEL MERCADO 

MUNICIPAL, lon:-98.23079435, lat:19.16376718}} 19-07-2021 26-07-2021 150,672.63                          150,672.63                          150,672.63                          150,672.63                          150,672.63                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2142037, contratista:RETZA 

ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, 

monto:150672.63, importe_modificado:150672.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}

{2051360/proyecto_INICIO, 

2051360/proyecto_FIN, 

2051360/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051414 Proyecto de inversión                                               82,181.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82181.1, modificado:82181.1}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA MANANTIALES DE LA SECCIÓN CUARTA 

DEL MUNICIPIO DE XOCOHTZINCO - 345336 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 345336 S 22 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA MANANTIALES SECCION 

CUARTA, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE FERROCARRIL Y 

CALLE INSURGENTES, CALLE JUAN CUAMATZI  LA OBRA SE UBICA ATRÁS DEL MERCADO 

MUNICIPAL, lon:-98.23402378, lat:19.16421959}} 26-07-2021 02-08-2021 82,181.10                             82,181.10                             82,181.10                             82,181.10                             82,181.10                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2142038, contratista:Homeland 

& Polithan Corporativo S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

XICOHTZINCO, monto:82181.1, importe_modificado:82181.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}}

{2051414/proyecto_INICIO, 

2051414/proyecto_FIN, 

2051414/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051446 Proyecto de inversión                                            376,092.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376092.67, modificado:376092.67}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA DE LA SECCIÓN 

CUARTA DEL MUNICIPIO DE XOCOHTZINCO - 345472 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 345472 S 42 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA EMILIANO ZAPATA SECCION 

CUARTA, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE INSURGENTES  LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA 

VÍA DEL TREN Y EL MERCADO MUNICIPAL, lon:-98.23377448, lat:19.1643773}} 26-07-2021 14-08-2021 376,092.67                          376,092.67                          376,092.67                          376,092.67                          376,092.67                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2142039, contratista:INGENIERIA 

CIVIL ECMY, convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, 

monto:376092.67, importe_modificado:376092.67}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}

{2051446/proyecto_INICIO, 

2051446/proyecto_FIN, 

2051446/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051622 Proyecto de inversión                                            191,419.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191419.82, modificado:526328.2}} FISM-2131-070 CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL - 346220 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD 346220 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:126, direccion:CALLE POSITOS PUEBLO SAN 

ISIDRO, 90438 RANCHO SAN ISIDRO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE 

POSITOS Y  ,    FRENTE AL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO 

PIEDRAS NEGRAS, lon:-98.05208, lat:19.44429672}} 20-11-2021 30-12-2021 526,328.20                          526,328.20                          526,328.20                          526,328.20                          526,328.20                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-070, 

contratista:LAZARO LUNA MORENO, convocante:TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, monto:476566.94, importe_modificado:526328.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}

{2051622/proyecto_INICIO, 

2051622/proyecto_PROCESO, 

2051622/proyecto_FIN, 

2051622/proyecto_PROCESO, 

2051622/proyecto_FIN, 

2051622/proyecto_INICIO, 

2051622/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051671 Proyecto de inversión                                               23,997.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23997.69, modificado:23997.69}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE - 346384 29 Tlaxcala 52 San José Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA 346384 S 30 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO 

1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REFORMA, PRIVADA HERNANDEZ  SE 

ACCESA POR AVENIDA REFORMA A 250 METROS DE L, lon:-98.06320249, 

lat:19.33858413}} 08-04-2021 18-04-2021 23,997.69                             23,997.69                             23,997.69                             23,997.69                             23,997.69                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2152009A, 

contratista:MADARI CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSE TEACALCO, monto:23997.69, 

importe_modificado:23997.69}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}

{2051671/proyecto_INICIO, 

2051671/proyecto_FIN, 

2051671/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051857 Proyecto de inversión                                            130,614.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130614.57, modificado:130614.57}} AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA JARDINES - 347139 29 Tlaxcala 52 San José Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA 347139 S 56 85 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE JARDINES PUEBLO 2DA. 

SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90497 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE JARDINES Y CALLE MORELOS, CALLE XICOTENCATL  LA OBRA SE 

UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEACALCO POR CALLE, lon:-98.06891341, 

lat:19.34063963}} 07-07-2021 21-07-2021 130,614.57                          130,614.57                          130,614.57                          130,614.57                          130,614.57                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2152024, 

contratista:GRUPO VAMEDI, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE 

TEACALCO, monto:130614.57, importe_modificado:130614.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}

{2051857/proyecto_FIN, 

2051857/proyecto_INICIO, 

2051857/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA16180201138803 Proyecto de inversión                                            691,913.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:691913.31, modificado:691913.31}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-080-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:-, lon:-98.240226, lat:19.21615}} 02-04-2018 691,913.31                          691,913.31                          691,913.31                          691,913.31                          691,913.31                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA200401872286 Proyecto de inversión                                            571,835.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:571835.24, modificado:571835.24}} REHABILITACIÓN GENERAL 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-05-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Altzayanca, Tlax., México, lon:-

97.7959841, lat:19.4286324}} 28-09-2020 06-12-2020 571,835.24                          571,835.24                          571,835.24                          571,835.24                          571,835.24                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201935645 Proyecto de inversión                                            359,889.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359889.47, modificado:359889.47}} REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FERROCARRIL - 90112 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 90112 S 48 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.66, 

meta_modificada:188.66}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL BARRIO SANTA 

CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE GUANAJUATO Y PRIVADA GUANAJUATO,    CALLE FERROCARRIL 

ENTRE CALLE GUANAJUATO Y PRIVADA GUANAJUATO LO, lon:-98.21631996, 

lat:19.20002054}} 15-04-2021 15-05-2021 359,889.47                          359,889.47                          359,889.47                          359,889.47                          359,889.47                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

009, contratista:SONIA LOPEZ DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:359889.47, 

importe_modificado:359889.47}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.66}}

{1935645/proyecto_INICIO, 

1935645/proyecto_FIN, 

1935645/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201937041 Proyecto de inversión                                               25,312.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25312.01, modificado:25312.01}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE JOSE 

CUAMANTZINGO, MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA. - 99430 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA 99430 S 15 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.96, 

meta_modificada:39.96}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ CUAMANTZINGO, 

90421 SAN JOSÉ CUAMANTZINGO, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y  , CALLE EMILIANO ZAPATA  SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA 

BARRANCA, lon:-98.24994956, lat:19.51448438}} 01-06-2021 31-07-2021 25,312.01                             25,312.01                             25,312.01                             25,312.01                             25,312.01                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAMDA/OP/FISM2021/010, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR CORTER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX, monto:132413.64, 

importe_modificado:132413.64}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.96}}

{1937041/proyecto_INICIO, 

1937041/proyecto_FIN, 

1937041/proyecto_INICIO, 

1937041/proyecto_FIN, 

1937041/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201937988 Proyecto de inversión                                            532,145.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:532145.07, modificado:532145.07}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-007-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA ALTAMIRA GUADALUPE, 

lon:-97.923103, lat:19.31266}} 01-03-2021 23-05-2021 532,145.07                          532,145.07                          532,145.07                          532,145.07                          532,145.07                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201938544 Proyecto de inversión                                            531,498.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:531498.0, modificado:531498.0}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-025-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:7, direccion:ZACATELCO, lon:-98.240226, 

lat:19.21615}} 01-03-2021 23-05-2021 531,498.00                          531,498.00                          531,498.00                          531,498.00                          531,498.00                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201939502 Proyecto de inversión                                            699,640.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699640.47, modificado:699640.47}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-020-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:90100 San Esteban Tizatlán, Tlax., 

México, lon:-98.2158297, lat:19.3415965}} 07-06-2021 19-09-2021 699,640.47                          699,640.47                          699,640.47                          699,640.47                          699,640.47                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201939517 Proyecto de inversión                                            399,985.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399985.06, modificado:399985.06}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-017-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:90100 San Esteban Tizatlán, Tlax., 

México, lon:-98.2158297, lat:19.3415965}} 07-06-2021 19-09-2021 399,985.06                          399,985.06                          399,985.06                          399,985.06                          399,985.06                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210201943723 Proyecto de inversión                                       2,500,025.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500025.23, 

modificado:2500025.23}}

REPAVIMENTACIÓN DE ASFALTO Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN Y 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EZEQUIEL M. GRACIA Y REHABILITACIÓN DE 

EMPEDRADO EN PRIVADA EZEQUIEL M. GRACIA  PD/SECODUVI/014/2021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/014/2021 N 0 0 89795 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:Ezequiel M. Gracia 6, Ocotlán, 

90100 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.23370576, 

lat:19.31926356}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:Independencia 

21b, Ocotlán, 90100 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.23230028, 

lat:19.31872695}, geo3: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:Ezequiel M. 

Gracia 5, Ocotlán, 90100 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.23151708, 

lat:19.32157197}} 11-05-2021 02-08-2021 2,500,025.23                     2,500,025.23                     2,500,025.23                     2,500,025.23                     2,500,025.23                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/014/2021, 

contratista:OBLIVIATE, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, 

monto:2500025.23, importe_modificado:2500025.23}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1943723/proyecto_INICIO, 

1943723/proyecto_PROCESO, 

1943723/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949773 Proyecto de inversión                                                  6,653.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6653.18, modificado:6653.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  NATÍVITAS SAN MIGUEL DEL MILAGRO PRIVADA CIRCUITO - 

24641 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 24641 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:PRIVADA CIRCUITO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL DEL MILAGRO, 90712 SAN TADEO HUILOAPAN, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CALLE CIRCUITO PERIMETRAL  A 

100 METROS DE LA LA FABRICA DE ALEGRIAS., lon:-98.33099312, lat:19.2404667}} 05-04-2021 31-12-2021 6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949773/proyecto_INICIO, 

1949773/proyecto_PROCESO, 

1949773/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949794 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NATÍVITAS SAN MIGUEL DEL MILAGRO PRIVADA CIRCUITO - 

25136 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 25136 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:PRIVADA CIRCUITO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL DEL MILAGRO, 90712 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE CIRCUITO PERIMETRAL  A 

100 METROS DE FABRICA DE ALEGRIAS., lon:-98.3312226, lat:19.24052241}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949794/proyecto_INICIO, 

1949794/proyecto_PROCESO, 

1949794/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949848 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME NATÍVITAS SAN RAFAEL TENANYECAC CALLE LA GLORIA - 

26208 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 26208 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE LA GLORIA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  CAMINO 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE EL 

RECREO  A 50 METROS DE GIMNASIO., lon:-98.36500982, lat:19.24502565}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949848/proyecto_INICIO, 

1949848/proyecto_PROCESO, 

1949848/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949876 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  NATÍVITAS SAN JOSÉ ATOYATENCO CALLE SAN MIGUEL - 

26849 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 26849 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLE SAN MIGUEL 3  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JOSÉ ATOYATENCO, 90717 ZACATELCO, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

CANAL SAN IGNACIO Y CALLE SAN IGNACIO, CALLE HIDALGO  A 100 METROS DE LA 

ZANJA., lon:-98.35625028, lat:19.25454512}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949876/proyecto_PROCESO, 

1949876/proyecto_INICIO, 

1949876/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949923 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  PANOTLA BARRIO QUINTO CALLE  ALCANFORES - 27860 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 27860 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ALCANFORES 5  INTERIOR SN 

BARRIO QUINTO, 90140 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, PANOTLA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE ALLENDE Y CALLE DOCTORES, AVENIDA JUAREZ SUR  FRENTE DE 

PASTELERIA EL SIFON., lon:-98.27395959, lat:19.31168583}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1949923/proyecto_INICIO, 

1949923/proyecto_PROCESO, 

1949923/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301949986 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CATARINA AYOMETLA BARRIO TLAXCALTECATLA CALLE 

MOCTEZUMA - 28448 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28448 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN 

BARRIO TLAXCALTECATLA, 90775 CONTLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE DE LA CULTURA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE HIDALGO  A 200 METROS DE DE 

LA SECUNDARIA TÉCNICA, lon:-98.22315892, lat:19.19992324}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1949986/proyecto_INICIO, 

1949986/proyecto_PROCESO, 

1949986/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950014 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TEOLOCHOLCO ACXOTLA DEL MONTE AVENIDA ORIENTAL - 

28556 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 28556 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:AVENIDA ORIENTAL INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARIA ACXOTLA DEL MONTE, 90850 LA MAGDALENA TLALTELULCO, 

TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE ALAMOS Y CALLE INDEPENDENCIA, AVENIDA 

JUAREZ  FRENTE A PURIFICADORA DE AGUA INMACULADA, lon:-98.16284919, 

lat:19.25256217}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950014/proyecto_INICIO, 

1950014/proyecto_PROCESO, 

1950014/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_RESPONSABLE ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210301950046 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO SECCIÓN 

PRIMERA PROLONGACIÓN IGNACIO BONILLA - 29078 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 29078 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PROLONGACION IGNACIO BONILLA 

INTERIOR SN PUEBLO ACUAMANALA, 90860 JESÚS HUITZNÁHUAC, ACUAMANALA DE 

MIGUEL HIDALGO TLAXCALA  ENTRE  CALLE IGNACIO BONILLA Y CARRETERA VIA CORTA, 

CALLE PRIMERO DE MAYO  NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.19146203, 

lat:19.22381284}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950046/proyecto_INICIO, 

1950046/proyecto_PROCESO, 

1950046/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950058 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN FRANCISCO TETLANOHCAN BARRIO JESÚS 

XOLALPAN CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS - 29350 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 29350 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 9  

INTERIOR SN BARRIO JESÚS XOLALPAN, 90843 GUADALUPE TEXMOLAC, SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CARRETERA CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE 2 DE ABRIL  NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.15921978, lat:19.26287868}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950058/proyecto_INICIO, 

1950058/proyecto_PROCESO, 

1950058/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950107 Proyecto de inversión                                               15,560.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15560.59, modificado:15560.59}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO TECPA MORALES 

CALLE DIAGONAL - 32825 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 32825 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE DIAGONAL INTERIOR SN 

BARRIO TECPA MORALES, 90833 TEPETITLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE PROGRESO Y CARRETERA VÍA CORTA, CALLE LOMA BONITA  SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.19545072, lat:19.2882764}} 05-04-2021 31-12-2021 15,560.59                             15,560.59                             15,560.59                             15,560.59                             15,560.59                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}

{1950107/proyecto_PROCESO, 

1950107/proyecto_INICIO, 

1950107/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950113 Proyecto de inversión                                               12,415.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12415.02, modificado:12415.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO POXTLA CALLE 

ZARAGOZA - 32926 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 32926 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 3 SN INTERIOR SN 

BARRIO POXTLA, 90830 LA CARIDAD CUAXONACAYO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 28 DE OCTUBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 

CUAUHTEMOC  SIN REFERENCIAS, lon:-98.1849168, lat:19.28007073}} 05-04-2021 31-12-2021 12,415.02                             12,415.02                             12,415.02                             12,415.02                             12,415.02                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}}

{1950113/proyecto_PROCESO, 

1950113/proyecto_INICIO, 

1950113/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950125 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO POXTLA 

PROLONGACIÓN DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 33098 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 33098 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PROLONGACION DIECISÉIS DE 

SEPTIEMBRE 1  BARRIO POXTLA, 90834 VICENTE GUERRERO, LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE ZARAGOZA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 

BENITO JUAREZ  A UN COSTADO DE LA VIRGEN, lon:-98.18600259, lat:19.27802881}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950125/proyecto_PROCESO, 

1950125/proyecto_INICIO, 

1950125/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950154 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL BARRIO LA TRINIDAD CALLE 

EMILIANO ZAPATA - 34313 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 34313 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 5  INTERIOR 

SN BARRIO LA TRINIDAD, 90790 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE MAXIMO ROJAS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE LINDA VISTA  NO 

HAY REFERENCIAS., lon:-98.21459786, lat:19.15483122}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950154/proyecto_INICIO, 

1950154/proyecto_PROCESO, 

1950154/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950173 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL SAN MARCOS CONTLA 

CALLE REFORMA - 35464 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 35464 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA 3  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MARCOS CONTLA, 90791 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, PAPALOTLA 

DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE  CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ZARAGOZA, 

CALLE FELIPE VILLEGAS  A 200 METROS DE ESCUELA P, lon:-98.20363695, 

lat:19.20068774}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950173/proyecto_INICIO, 

1950173/proyecto_PROCESO, 

1950173/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950238 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  TENANCINGO COLONIA VICTORIA PRIVADA DIECISIETE 

PONIENTE - 37216 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 37216 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRIVADA 17 PONIENTE 6  INTERIOR 

SN COLONIA VICTORIA, 90880 SAN RAFAEL TENANYECAC, TENANCINGO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE 17 PONIENTE Y CALLE 15 PONIENTE, CALLE 5 SUR  NO HAY REFERENCIAS., 

lon:-98.20808071, lat:19.14262426}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950238/proyecto_PROCESO, 

1950238/proyecto_INICIO, 

1950238/proyecto_PROCESO, 

1950238/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950240 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  TENANCINGO COLONIA VICTORIA  PRIVADA 

DIECISIETE PONIENTE - 37220 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 37220 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRIVADA 17 PONIENTE 9  INTERIOR 

SN COLONIA VICTORIA, 90880 IGNACIO ZARAGOZA, TENANCINGO TLAXCALA  ENTRE  

CALLE 15 PONIENTE Y CALLE 17 PONIENTE, CALLE 5 SUR  NO HAY REFERENCIAS., lon:-

98.20807833, lat:19.14252145}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950240/proyecto_PROCESO, 

1950240/proyecto_INICIO, 

1950240/proyecto_PROCESO, 

1950240/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950244 Proyecto de inversión                                               20,203.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20203.26, modificado:20203.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TENANCINGO SECCIÓN SEGUNDA TERCERA PRIVADA 

DE AYUNTAMIENTO - 37234 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 37234 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCERA PRIVADA DE 

AYUNTAMIENTO 35  INTERIOR SN SECCION SEGUNDA, 90880 COLONIA EL VALLE, 

TENANCINGO TLAXCALA  ENTRE  CALLE VIA CORTA Y AVENIDA AYUNTAMIENTO, PRIVADA 

SEGUNDA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO  NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.19512408, 

lat:19.14511189}} 05-04-2021 31-12-2021 20,203.26                             20,203.26                             20,203.26                             20,203.26                             20,203.26                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.0}}

{1950244/proyecto_PROCESO, 

1950244/proyecto_INICIO, 

1950244/proyecto_PROCESO, 

1950244/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950248 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TENANCINGO SECCIÓN CUARTA CALLE CATORCE 

PONIENTE - 37274 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 37274 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 14 PONIENTE 13  INTERIOR SN 

SECCION CUARTA, 90880 ZITLALTÉPEC, TENANCINGO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 DE 

MAYO Y PRIVADA 12 PONIENTE, CALLE 12 PONIENTE  NO HAY REFERENCIAS., lon:-

98.20020784, lat:19.154219}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950248/proyecto_INICIO, 

1950248/proyecto_PROCESO, 

1950248/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950277 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUEN SUCESO 

CALLE TEMASKALATL - 37618 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 37618 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE TEMASKALATL INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS 

BRAVO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA  ENTRE  CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y 

CALLE TERRENOS DE LABOR, CALLE 3 CRUCES  TERRENOS DE LABO, lon:-98.1079235, 

lat:19.16928845}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950277/proyecto_PROCESO, 

1950277/proyecto_INICIO, 

1950277/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950306 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUEN SUCESO 

CALLE TRES DE MAYO - 38724 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 38724 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE 3 DE MAYO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE SANTA CRUZ Y CAMINO 16 DE SEPTIEMBRE, CAMINO A 

JUQUILITA  AL FONDO DE LA PRIVADA., lon:-98.11364077, lat:19.16361785}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950306/proyecto_PROCESO, 

1950306/proyecto_INICIO, 

1950306/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950448 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}} CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EMILIANO ZAPATA CALLE FRANCISCO VILLA - 43211 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 43211 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 10  PUEBLO 

EMILIANO ZAPATA, 90547 TLAXCO, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA  ENTRE  CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 DE MAYO  NO CUENTA CON REFERENCIAS, 

lon:-97.9166428, lat:19.55918687}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950448/proyecto_INICIO, 

1950448/proyecto_PROCESO, 

1950448/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950681 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CRUZ QUILEHTLA  PRIVADA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 

55353 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 55353 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE 2  

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 00000 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA 

CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VIA DEL 

FERROCARRIL, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE  A 200 METROS DE , lon:-98.21667177, 

lat:19.21379851}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950681/proyecto_INICIO, 

1950681/proyecto_PROCESO, 

1950681/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950685 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME SANTA CRUZ QUILEHTLA CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA - 55439 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 55439 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 00000 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA 

CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE VILLA 

HERMOSA, CALLE REFORMA  A 150 METROS DE LA ESCUELA , lon:-98.22560889, 

lat:19.20998707}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950685/proyecto_INICIO, 

1950685/proyecto_PROCESO, 

1950685/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950762 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TEPEYANCO  SAN COSME ATLAMAXAC  CALLE CRUCERO DEL 

CARMEN - 58239 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 58239 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:CALLE CRUCERO DEL CARMEN 2  

INTERIOR SN PUEBLO SAN COSME ATLAMAXAC, 90180 SAN COSME ATLAMAXAC, 

TEPEYANCO TLAXCALA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PROGRESO, CALLE 

REVOLUCION  A 50 METROS DE TELESECUNDARIA MIGUEL N. LIRA., lon:-98.22537815, 

lat:19.23484731}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950762/proyecto_INICIO, 

1950762/proyecto_PROCESO, 

1950762/proyecto_FIN, 

1950762/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950790 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JERÓNIMO ZACUALPAN CALLE SEGUNDA CINCO DE 

FEBRERO - 58937 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 58937 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA 5 DE FEBRERO 36  

INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, 

SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE CORREGIDORA,    

A 50 METROS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES., lon:-98.26682107, 

lat:19.24668729}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950790/proyecto_PROCESO, 

1950790/proyecto_INICIO, 

1950790/proyecto_FIN, 

1950790/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950830 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JUAN HUACTZINCO CALLE REVOLUCION - 59726 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 59726 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION 5  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN 

HUACTZINCO TLAXCALA  ENTRE  PRIVADA REVOLUCION Y CALLE FRANCISCO I MADERO, 

CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS  A 100 METROS DE LA ESCUELA, lon:-98.25138389, 

lat:19.23882792}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950830/proyecto_INICIO, 

1950830/proyecto_PROCESO, 

1950830/proyecto_FIN, 

1950830/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950846 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME  SAN JUAN HUACTZINCO CALLE CUAUHTEMOC - 

59903 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 59903 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 26  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN 

HUACTZINCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE REVOLUCION Y CALLE JAVIER MINA, PRIVADA 

CUAUHTEMOC  A 50 METROS DEL TEMPLO EVANGELICO., lon:-98.25264238, 

lat:19.23949851}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950846/proyecto_PROCESO, 

1950846/proyecto_INICIO, 

1950846/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950858 Proyecto de inversión                                               14,512.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14512.06, modificado:14512.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TETLATLAHUCA SAN BARTOLOMÉ TENANGO PRIVADA 

ZAVALETA - 60239 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 60239 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:PRIVADA ZAVALETA 5  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 90734 SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 

TETLATLAHUCA TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INSURGENTES, 

CALLE HIDALGO  A 50 METROS DE TAQUERIA EL CALLEJÓN, lon:-98.2899513, 

lat:19.25499219}} 05-04-2021 31-12-2021 14,512.06                             14,512.06                             14,512.06                             14,512.06                             14,512.06                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.0}}

{1950858/proyecto_INICIO, 

1950858/proyecto_PROCESO, 

1950858/proyecto_FIN, 

1950858/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950869 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME TETLATLAHUCA  SANTA ISABEL TETLATLAHUCA CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA - 60408 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 60408 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 33  

PUEBLO SANTA ISABEL TETLATLAHUCA, 90730 TETLATLAHUCA, TETLATLAHUCA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE 

HIDALGO  A 100 METROS DE ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE., lon:-

98.29917362, lat:19.23230341}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950869/proyecto_PROCESO, 

1950869/proyecto_INICIO, 

1950869/proyecto_FIN, 

1950869/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950885 Proyecto de inversión                                               20,203.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20203.26, modificado:20203.26}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME  SANTA ANA NOPALUCAN BARRIO PUEBLA CALLE 

AQUILES SERDAN - 60845 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 60845 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN 30  

INTERIOR SN BARRIO DE PUEBLA, 90139 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA 

NOPALUCAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE NUEVA Y CALLE LOMA BONITA, CALLE ADOLFO 

LOPEZ MATEOS  NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.33518041, lat:19.29474951}} 05-04-2021 31-12-2021 20,203.26                             20,203.26                             20,203.26                             20,203.26                             20,203.26                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.0}}

{1950885/proyecto_PROCESO, 

1950885/proyecto_INICIO, 

1950885/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950891 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA CALLEJÓN NIÑO PERDIDO - 

60917 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 60917 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLEJON NIÑO PERDIDO 4 B 

SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

REFORMA Y CALLE NIÑO PERDIDO, BOULEVARD NIXTLALPAN  FRENTE A LA TIENDA SUPER 

STAR, lon:-98.24278272, lat:19.2237673}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950891/proyecto_INICIO, 

1950891/proyecto_PROCESO, 

1950891/proyecto_FIN, 

1950891/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950904 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA APOLONIA TEACALCO CENTRO CALLEJON INDUSTRIAL - 

61136 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61136 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON INDUSTRIAL 18  INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA APOLONIA TEACALCO, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA 

APOLONIA TEACALCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE SAN PABLO, AVENIDA 

BLANCA ESTELA PAVON  A 50 METROS DE TIENDA., lon:-98.31085256, 

lat:19.24356638}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950904/proyecto_INICIO, 

1950904/proyecto_PROCESO, 

1950904/proyecto_FIN, 

1950904/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950906 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SANTA APOLONIA TEACALCO BARRIO EL CARRIL CALLE 

MANANTIALES - 61154 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61154 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIALES 6  INTERIOR SN 

BARRIO EL CARRIL, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ALDAMA, CALLE BLANCA 

ESTELA PAVON  NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.31349428, lat:19.24888241}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950906/proyecto_INICIO, 

1950906/proyecto_PROCESO, 

1950906/proyecto_FIN, 

1950906/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950911 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA APOLONIA TEACALCO BARRIO EL CARRIL CALLE 

DEL BOSQUE - 61316 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61316 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE DEL BOSQUE INTERIOR SN 

BARRIO EL CARRIL, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE MANANTIALES Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE DEL 

ROSAL  A 50 METROS DE TIENDA DE DOÑA ARELI., lon:-98.31396452, 

lat:19.24594983}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950911/proyecto_INICIO, 

1950911/proyecto_PROCESO, 

1950911/proyecto_FIN, 

1950911/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950921 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA CALLE LIBERTAD NORTE 

- 61458 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61458 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD NORTE 45  SECCION 

SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE HIDALGO Y 

CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMPERADOR  FRENTE AL HOTEL MARQUEZ, lon:-

98.23726667, lat:19.21699483}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950921/proyecto_INICIO, 

1950921/proyecto_PROCESO, 

1950921/proyecto_FIN, 

1950921/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950926 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SAN DAMIÁN TEXÓLOC BARRIO MONTERREY AVENIDA 

MONTERREY - 61522 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61522 S 3 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA MONTERREY 21  INTERIOR 

SN BARRIO MONTERREY, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE PIONEROS Y CARRETERA A TEXOLOC, CALLE ZAVALETA  A 200 

METROS DE COBAT., lon:-98.27602713, lat:19.28038773}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:21.0}}

{1950926/proyecto_PROCESO, 

1950926/proyecto_INICIO, 

1950926/proyecto_FIN, 

1950926/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950934 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN DAMIÁN TEXÓLOC BARRIO EL ALTO CALLE 

JIMENEZ - 61672 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61672 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ 6  INTERIOR SN 

BARRIO EL ALTO, 90735 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA  

ENTRE  CALLE EL MIRADOR Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JAZMIN  A 100 METROS DE 

PRESIDENCIA MUNICIPAL., lon:-98.28415047, lat:19.27937705}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1950934/proyecto_INICIO, 

1950934/proyecto_PROCESO, 

1950934/proyecto_FIN, 

1950934/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950938 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA CUARTA CERRADA 

TLAXCALA NORTE - 61739 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61739 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CERRADA CUARTA TLAXCALA NORTE 

1  INTERIOR SN SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE ALLENDE Y CALLE NIÑOS HÉROES, BOULEVARD NIXTLALPAN ORIENTE  A 50 

METROS DE LA FABRICA DE HIELO LAS DELICIAS, lon:-98.23741026, lat:19.22173357}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950938/proyecto_INICIO, 

1950938/proyecto_PROCESO, 

1950938/proyecto_FIN, 

1950938/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950951 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN SEGUNDA AVENIDA PUEBLA 

NORTE - 61847 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61847 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA PUEBLA NORTE 36  

SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

ESPERANZA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE CRUZ COLORADA  A 50 METROS DEL 

TALLER DE BICICLETA, lon:-98.24668963, lat:19.21034979}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950951/proyecto_INICIO, 

1950951/proyecto_PROCESO, 

1950951/proyecto_FIN, 

1950951/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950959 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN SEGUNDA CALLE LERDO DE 

TEJADA PONIENTE - 61969 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 61969 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA PONIENTE 

SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

XICOHTENCATL Y CALLE BARRANCA NIXTLALPAN, PROLONGACION LERDO DE TEJADA  A 

100 METROS DE LA PREPARATORIA XICOHTENCATL, lon:-98.24998844, 

lat:19.21898364}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950959/proyecto_INICIO, 

1950959/proyecto_PROCESO, 

1950959/proyecto_FIN, 

1950959/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301950982 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZACATELCO CUARTA SECCIÓN QUINTA CERRADA 

MAGUELLITOS - 62640 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 62640 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CERRADA QUINTA MAGUELLITOS 9  

SECCION SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

DEPORTES Y CALLE CAMPO DEPORTIVO PONIENTE, CALLE BARRANCA SECA  SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.25171335, lat:19.20275782}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1950982/proyecto_INICIO, 

1950982/proyecto_PROCESO, 

1950982/proyecto_FIN, 

1950982/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301951931 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA BARRIO OBREGÓN 

CALLE OCAMPO - 78858 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 78858 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO 20  INTERIOR SN 

BARRIO OBREGÓN, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO 

ARISTA TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALLENDE, AVENIDA JUAREZ  

A 50 METROS DE CENTRO CULTURAL., lon:-98.53358991, lat:19.49346994}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1951931/proyecto_INICIO, 

1951931/proyecto_PROCESO, 

1951931/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952000 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TOTOLAC SAN JUAN TOTOLAC CALLE XICOHTENCATL - 

80164 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 80164 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL 1  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JUAN TOTOLAC, 90160 SAN JUAN TOTOLAC, TOTOLAC TLAXCALA  ENTRE  

CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE AMADO NERVO,    CERCA DE ESCALINATA DE LA IGLESIA., 

lon:-98.25760136, lat:19.32610479}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1952000/proyecto_PROCESO, 

1952000/proyecto_INICIO, 

1952000/proyecto_PROCESO, 

1952000/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952141 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCALA  SAN ESTEBAN TIZATLÁN CALLE TERCER 

SEÑORIO - 81562 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 81562 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:CALLE TERCER SEÑORIO 1  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN ESTEBAN TIZATLÁN, 90100 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE  CARRETERA TLAXCALA-APIZACO Y AVENIDA JUAREZ, CALLE HIDALGO  

NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.21455472, lat:19.33650762}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1952141/proyecto_INICIO, 

1952141/proyecto_PROCESO, 

1952141/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952197 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS CALLE EMILIO CARRANZA - 

81737 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 81737 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA 6  PUEBLO 

MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE  CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  SIN REFERENCIAS, 

lon:-98.20785468, lat:19.47693256}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1952197/proyecto_INICIO, 

1952197/proyecto_PROCESO, 

1952197/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952235 Proyecto de inversión                                               10,921.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10921.63, modificado:10921.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  ESPAÑITA SAN FRANCISCO MITEPEC CALLE GUERRERO - 

82399 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 82399 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:CALLE GUERRERO 3  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN FRANCISCO MITEPEC, 90292 SAN FRANCISCO MITEPEC, ESPAÑITA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE VICTORIA  

DOBLADORA DE LÁMINA., lon:-98.45010594, lat:19.43676584}} 05-04-2021 31-12-2021 10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             10,921.63                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}}

{1952235/proyecto_INICIO, 

1952235/proyecto_PROCESO, 

1952235/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952364 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN JUAN 

NEPOPUALCO CALLE LAZARO CARDENAS - 83027 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 83027 S 4 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 24  

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN NEPOPUALCO, 90133 SAN JUAN NEPOPUALCO, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    FRENTE A TANQUE 

ELEVADO DE AGUA., lon:-98.35401434, lat:19.37404421}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1952364/proyecto_INICIO, 

1952364/proyecto_PROCESO, 

1952364/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952495 Proyecto de inversión                                               12,632.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12632.17, modificado:12632.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME YAUHQUEMEHCAN SAN JOSE TETEL PRIVADA 

HERNANDEZ Y CABRERA - 83493 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 83493 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:8, direccion:PRIVADA HERNANDEZ Y CABRERA 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ TETEL, 90454 SAN JOSÉ TETEL, YAUHQUEMEHCAN 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE DEL BOSQUE Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE PATRIOTISMO  SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.1619383, lat:19.42974662}} 05-04-2021 31-12-2021 12,632.17                             12,632.17                             12,632.17                             12,632.17                             12,632.17                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}

{1952495/proyecto_INICIO, 

1952495/proyecto_PROCESO, 

1952495/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952562 Proyecto de inversión                                                  9,616.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9616.17, modificado:9616.17}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JOSÉ TEACALCO CUARTA SECCIÓN CALLE CINCO DE MAYO 

- 84640 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 84640 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 104  INTERIOR SN 

SECCION 4TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ 

TEACALCO TLAXCALA  ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE JUÁREZ, CALLE ARBOLEDA  A UNOS 

METROS DEL PANTEON Y LA TORTILLERÍA, lon:-98.06167708, lat:19.3324205}} 05-04-2021 31-12-2021 9,616.17                                9,616.17                                9,616.17                                9,616.17                                9,616.17                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}

{1952562/proyecto_PROCESO, 

1952562/proyecto_INICIO, 

1952562/proyecto_PROCESO, 

1952562/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952606 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPETITLA DE LARDIZÁBAL  VILLA ALTA  CALLE MARCOS 

MOTA - 84751 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 84751 S 7 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:CALLE MARCOS MOTA INTERIOR SN 

PUEBLO VILLA ALTA, 90700 VILLA ALTA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REFORMA  A 100 METROS DE 

CAPILLA., lon:-98.40176447, lat:19.28960651}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1952606/proyecto_INICIO, 

1952606/proyecto_PROCESO, 

1952606/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952636 Proyecto de inversión                                               15,560.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15560.59, modificado:15560.59}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ATLANGATEPEC ZUMPANGO PRIVADA LA PRESA - 84878 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 84878 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:PRIVADA LA PRESA 17  PUEBLO 

ZUMPANGO, 90413 ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE CALLE ANDRES 

PELCASTRE Y  , CALLE EL COLORADO  POR LA PARADA LOS RAMIREZ, lon:-98.22210134, 

lat:19.5532734}} 05-04-2021 31-12-2021 15,560.59                             15,560.59                             15,560.59                             15,560.59                             15,560.59                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}

{1952636/proyecto_INICIO, 

1952636/proyecto_PROCESO, 

1952636/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952638 Proyecto de inversión                                               15,560.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15560.59, modificado:15560.59}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ATLANGATEPEC SANTA MARÍA TEPETZALA CALLE CINCO DE 

MAYO - 84898 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 84898 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO 

SANTA MARÍA TEPETZALA, 90415 SANTA MARÍA TEPETZALA, ATLANGATEPEC TLAXCALA  

ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO  POR 

VILLA DE LAS FLORES, lon:-98.12606994, lat:19.53751476}} 05-04-2021 31-12-2021 15,560.59                             15,560.59                             15,560.59                             15,560.59                             15,560.59                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}

{1952638/proyecto_INICIO, 

1952638/proyecto_PROCESO, 

1952638/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952764 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME CALPULALPAN SANTIAGO CUAULA CALLE FRONTERA - 

86195 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 86195 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:CALLE FRONTERA INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO CUAULA, 90224 SANTIAGO CUAULA, CALPULALPAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE PASO DEL NORTE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE MARIANO 

MATAMOROS  JUNTO AL LLANO., lon:-98.65095627, lat:19.60521947}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{1952764/proyecto_INICIO, 

1952764/proyecto_PROCESO, 

1952764/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952842 Proyecto de inversión                                               15,205.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15205.98, modificado:15205.98}} CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLTZAYANCA XALTITLA CALLE BENITO JUÁREZ - 86540 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 86540 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO XALTITLA, 90554 XALTITLA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    A UN 

COSTADO DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, lon:-97.77368609, lat:19.43039024}} 05-04-2021 31-12-2021 15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             15,205.98                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}

{1952842/proyecto_INICIO, 

1952842/proyecto_PROCESO, 

1952842/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952852 Proyecto de inversión                                               16,604.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16604.88, modificado:16604.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS COLONIA 

FRANCISCO JAVIER MINA CALLE IGNACIO BONILLA VAZQUEZ - 86548 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 86548 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO BONILLA VAZQUEZ 

24  INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO JAVIER MINA, 90596 COLONIA FRANCISCO JAVIER 

MINA, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  ENTRE CALLE GUERRERO 

Y CALLE TABASCO, CALLE TLAXCALA  POR TANQUE, lon:-97.92708755, 

lat:19.19011507}} 05-04-2021 31-12-2021 16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             16,604.88                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}

{1952852/proyecto_PROCESO, 

1952852/proyecto_INICIO, 

1952852/proyecto_PROCESO, 

1952852/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952853 Proyecto de inversión                                                  9,616.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9616.17, modificado:9616.17}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS COLONIA 

FRANCISCO JAVIER MINA CALLE TABASCO - 86549 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 86549 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:CALLE TABASCO 20  INTERIOR SN 

PUEBLO FRANCISCO JAVIER MINA, 90596 COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, 

ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  ENTRE CALLE GUERRERO Y  ,    

POR EL CAMPO DEPORTIVO, lon:-97.92494461, lat:19.18900066}} 05-04-2021 31-12-2021 9,616.17                                9,616.17                                9,616.17                                9,616.17                                9,616.17                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}}

{1952853/proyecto_PROCESO, 

1952853/proyecto_INICIO, 

1952853/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952875 Proyecto de inversión                                               22,777.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22777.06, modificado:22777.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 

COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA CALLE LIBERTAD - 86561 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 86561 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN 

PUEBLO FRANCISCO JAVIER MINA, 90596 COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, 

ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y 

CALLE GUERRERO, CALLE TLAXCALA  CASA DE ADOBE EN LA ESQU, lon:-97.92803854, 

lat:19.19046507}} 05-04-2021 31-12-2021 22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}

{1952875/proyecto_INICIO, 

1952875/proyecto_PROCESO, 

1952875/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301952967 Proyecto de inversión                                               13,463.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13463.54, modificado:13463.54}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SECCIÓN NOVENA - 87709 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 87709 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CITLALLI 8  INTERIOR SN 

SECCION NOVENA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE JARDINES,    REFERENCIA NETZAHUALA., lon:-

98.18029202, lat:19.32485118}} 05-04-2021 31-12-2021 13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             13,463.54                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}}

{1952967/proyecto_INICIO, 

1952967/proyecto_PROCESO, 

1952967/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953090 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLANGATEPEC COLONIA VILLA DE LAS FLORES CALLE 

VEINTE DE NOVIEMBRE - 88100 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88100 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE 

COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 90416 VILLA DE LAS FLORES, ATLANGATEPEC TLAXCALA  

ENTRE CARRETERA APIZACO-TLAXCO Y CALLE CAMPECHE, CALLE VERACRUZ  FRENTE A 

CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.116293, lat:19.511286}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953090/proyecto_INICIO, 

1953090/proyecto_PROCESO, 

1953090/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953174 Proyecto de inversión                                               17,653.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17653.4, modificado:17653.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA RANCHERÍA DE TORRES CALLE SIN NOMBRE - 

88194 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 88194 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:42, direccion:INTERIOR SN PUEBLO DE TORRES, 

90514 RANCHERÍA DE TORRES, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CAMINO CONCILIACIÓN Y 

CAMINO LOS ACUSADOS, VEREDA AL MONTE  A 200 METROS DE PRIMARIA, lon:-

97.88744318, lat:19.42716024}} 05-04-2021 31-12-2021 17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             17,653.40                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953174/proyecto_INICIO, 

1953174/proyecto_PROCESO, 

1953174/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953285 Proyecto de inversión                                               22,777.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22777.06, modificado:22777.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  CONTLA DE JUAN CUAMATZI SECCIÓN PRIMERA 

PRIVADA HIDALGO - 89332 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 89332 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA HIDALGO INTERIOR SN 

SECCION PRIMERA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE 

CALLE ZENCALCO Y CALLE DE LA AMISTAD, AVENIDA HIDALGO  ATRAS DE LA 

SECUNDARIA., lon:-98.17425169, lat:19.3405587}} 05-04-2021 31-12-2021 22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}}

{1953285/proyecto_INICIO, 

1953285/proyecto_PROCESO, 

1953285/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953604 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD CALE 

HORTENCIA - 91087 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 91087 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:CALLE HORTENCIA PUEBLO UNIÓN 

EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE GARDENIAS, BOULEVARD CAMPOS  SIN REFERENCIAS, 

lon:-98.33855465, lat:19.65940244}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953604/proyecto_INICIO, 

1953604/proyecto_PROCESO, 

1953604/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953608 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}} CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO EL ROSARIO AVENIDA BENITO JUAREZ - 91091 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 91091 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL 

ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 6 PONIENTE Y  , CALLE 8 

PONIENTE  SIN REFERENCIAS, lon:-98.22676954, lat:19.66449487}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{1953608/proyecto_INICIO, 

1953608/proyecto_PROCESO, 

1953608/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301953613 Proyecto de inversión                                               12,632.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12632.17, modificado:12632.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO SAN JOSE ATOTONILCO CALLE QUERETARO - 

91100 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 91100 S 1 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE QUERETARO 5  PUEBLO SAN 

JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

VERACRUZ Y  , CALLE COLIMA  SIN REFERENCIAS, lon:-98.056816, lat:19.60183741}} 05-04-2021 31-12-2021 12,632.17                             12,632.17                             12,632.17                             12,632.17                             12,632.17                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}

{1953613/proyecto_INICIO, 

1953613/proyecto_PROCESO, 

1953613/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs2: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs3: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}, obs4: 

{observación:Se envía a corrección  , trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2022-01-11}}

2021 4 TLA210301953628 Proyecto de inversión                                               12,632.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12632.17, modificado:12632.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO COLONIA VISTA HERMOSA CALLE EMILIO 

SANCHEZ PIEDRAS - 91130 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 91130 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 

COLONIA VISTA HERMOSA, 90253 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.10208187, lat:19.60839017}} 05-04-2021 31-12-2021 12,632.17                             12,632.17                             12,632.17                             12,632.17                             12,632.17                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}

{1953628/proyecto_INICIO, 

1953628/proyecto_PROCESO, 

1953628/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954451 Proyecto de inversión                                            370,171.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370171.29, modificado:370171.29}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CHIAUTEMPAN  GUADALUPE IXCOTLA CALLE 

EMILIO SANCHEZ PIEDRAS - 96604 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 96604 S 34 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1431.26, 

meta_modificada:1431.26}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 

INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE IXCOTLA, 90810 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, 

CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 

ALLENDE  JUNTO A CLÍNICA DE ESPECIALIDADES., lon:-98.18481209, 

lat:19.32267397}} 05-04-2021 31-12-2021 370,171.29                          370,171.29                          370,171.29                          370,171.29                          370,171.29                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1431.26}}

{1954451/proyecto_PROCESO, 

1954451/proyecto_INICIO, 

1954451/proyecto_FIN, 

1954451/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954700 Proyecto de inversión                                            251,928.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251928.12, modificado:251928.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN CHIAUTEMPAN GUADALUPE IXCOTLA DIAGONAL 

CUAUHTEMOC - 98283 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 98283 S 6 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:971.88, 

meta_modificada:971.88}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DIAGONAL CUAUHTEMOC INTERIOR 

SN PUEBLO GUADALUPE IXCOTLA, 90810 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE ATZOMIATENCO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE CALLE SIN 

NOMBRE  FRENTE A JUEGOS DEPORTIVOS., lon:-98.17265307, lat:19.31893462}} 05-04-2021 31-12-2021 251,928.12                          251,928.12                          251,928.12                          251,928.12                          251,928.12                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:971.88}}

{1954700/proyecto_PROCESO, 

1954700/proyecto_INICIO, 

1954700/proyecto_PROCESO, 

1954700/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301954865 Proyecto de inversión                                               60,821.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60821.15, modificado:60821.15}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TEOLOCHOLCO SECCIÓN PRIMERA CALLE JACARANDAS - 

99358 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 99358 S 17 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:341.8, 

meta_modificada:341.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS INTERIOR SN 

SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

PEDREGAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE,    JUNTO A SECUNDARIA., lon:-98.18852825, 

lat:19.25057943}} 05-04-2021 31-12-2021 60,821.15                             60,821.15                             60,821.15                             60,821.15                             60,821.15                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:341.8}}

{1954865/proyecto_INICIO, 

1954865/proyecto_PROCESO, 

1954865/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210301954897 Proyecto de inversión                                               34,340.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34340.52, modificado:34340.52}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN ATLANGATEPEC BENITO JUAREZ TEZOYO CALLE MIGUEL 

HIDALGO - 99770 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 99770 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, 

meta_modificada:194.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO 

BENITO JUÁREZ (TEZOYO), 90418 COLONIA BENITO JUÁREZ (TEZOYO), ATLANGATEPEC 

TLAXCALA  ENTRE AVENIDA JUAREZ Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.233215, 

lat:19.541398}} 05-04-2021 31-12-2021 34,340.52                             34,340.52                             34,340.52                             34,340.52                             34,340.52                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.0}}

{1954897/proyecto_PROCESO, 

1954897/proyecto_INICIO, 

1954897/proyecto_PROCESO, 

1954897/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955075 Proyecto de inversión                                               97,807.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97807.14, modificado:97807.14}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO CONCEPCIÓN CHIMALPA 

CALLE REFORMA - 105561 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 105561 S 53 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, 

meta_modificada:560.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN 

PUEBLO CONCEPCIÓN CHIMALPA, 90860 CONCEPCIÓN CHIMALPA, ACUAMANALA DE 

MIGUEL HIDALGO TLAXCALA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LIBERTAD,    

JUNTO A ESCUELA PRIMARIA., lon:-98.20427948, lat:19.21754535}} 05-04-2021 31-12-2021 97,807.14                             97,807.14                             97,807.14                             97,807.14                             97,807.14                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}}

{1955075/proyecto_PROCESO, 

1955075/proyecto_INICIO, 

1955075/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955147 Proyecto de inversión                                               27,165.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27165.98, modificado:27165.98}} CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CALPULALPAN SAN MATEO ATICPAC CALLE GUERRERO - 105960 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 105960 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.55, 

meta_modificada:104.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MATEO ATICPAC, 90210 SAN MATEO ATICPAC, CALPULALPAN TLAXCALA  

ENTRE  CALLE CAMPECHE Y CALLE PUEBLA, CALLE DURANGO  A 90 METROS DE 

TELESECUNDARIA, lon:-98.59459573, lat:19.60790784}} 05-04-2021 31-12-2021 27,165.98                             27,165.98                             27,165.98                             27,165.98                             27,165.98                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.55}}

{1955147/proyecto_INICIO, 

1955147/proyecto_PROCESO, 

1955147/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955256 Proyecto de inversión                                               91,741.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91741.53, modificado:91741.53}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SAN 

NICOLÁS CALLE CINCO DE MAYO - 106401 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 106401 S 72 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, 

meta_modificada:141.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN 

BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE  PRIVADA 5 DE MAYO Y CALLE ALLENDE, CALLE PROGRESO  

JUNTO A TIENDA DE ABARROTES., lon:-98.14971627, lat:19.13084948}} 05-04-2021 31-12-2021 91,741.53                             91,741.53                             91,741.53                             91,741.53                             91,741.53                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}}

{1955256/proyecto_INICIO, 

1955256/proyecto_PROCESO, 

1955256/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955375 Proyecto de inversión                                            119,241.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119241.56, modificado:119241.56}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA HUEYOTLIPAN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALLE 

MORELOS - 107060 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107060 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.09, 

meta_modificada:470.09}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN 

PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 90246 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 

HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE COAHUILA Y  , CALLE JUAREZ  NO TIENE 

REFERENCIAS, lon:-98.39397736, lat:19.50867125}} 05-04-2021 31-12-2021 119,241.56                          119,241.56                          119,241.56                          119,241.56                          119,241.56                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.09}}

{1955375/proyecto_PROCESO, 

1955375/proyecto_INICIO, 

1955375/proyecto_FIN, 

1955375/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955404 Proyecto de inversión                                               51,834.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51834.02, modificado:51834.02}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  SAN PABLO DEL MONTE BARRIO TLALTEPANGO 

CALLE FRANCISCO I MADERO - 107253 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107253 S 190 126 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:388.7, 

meta_modificada:388.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 

INTERIOR SN BARRIO TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN 

PABLO DEL MONTE TLAXCALA  ENTRE  CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE 

5 DE FEBRERO  CERCA DE PRESIDENCIA DE COMUNIDAD., lon:-98.16516236, 

lat:19.10882116}} 05-04-2021 31-12-2021 51,834.02                             51,834.02                             51,834.02                             51,834.02                             51,834.02                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:388.7}}

{1955404/proyecto_PROCESO, 

1955404/proyecto_INICIO, 

1955404/proyecto_PROCESO, 

1955404/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955436 Proyecto de inversión                                            115,374.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115374.41, modificado:479666.9}}

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS LA TRINIDAD TENEXYECAC CALLE NIÑO PERDIDO - 107316 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107316 S 77 71 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:369.1, 

meta_modificada:369.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO INTERIOR SN 

PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALZADA TETLAPA Y  ,    TANQUE PARA AGUA 

POTABLE, lon:-98.3156849, lat:19.33920651}} 05-04-2021 31-12-2021 479,666.90                          479,666.90                          479,666.90                          479,666.90                          479,666.90                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:369.1}}

{1955436/proyecto_INICIO, 

1955436/proyecto_PROCESO, 

1955436/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955445 Proyecto de inversión                                               98,764.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98764.89, modificado:98764.89}} CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN ESPAÑITA ALVARO OBREGON CALLE PAOLO - 107353 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107353 S 13 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, 

meta_modificada:560.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:CALLE PAOLO PUEBLO ÁLVARO 

OBREGÓN, 90293 ÁLVARO OBREGÓN, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CARRETERA 

SANCTORUM ATOTONILCO Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.46642253, 

lat:19.46473119}} 05-04-2021 31-12-2021 98,764.89                             98,764.89                             98,764.89                             98,764.89                             98,764.89                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}}

{1955445/proyecto_INICIO, 

1955445/proyecto_PROCESO, 

1955445/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955459 Proyecto de inversión                                               99,858.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99858.01, modificado:99858.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN ESPAÑITA SAN MIGUEL EL PIÑÓN CALLE SIN 

NOMBRE - 107397 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107397 S 18 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.5, 

meta_modificada:382.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL EL PIÑÓN, 

90298 SAN MIGUEL EL PIÑÓN, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE AVENIDA JUAREZ Y  ,    SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.40433798, lat:19.41793444}} 05-04-2021 31-12-2021 99,858.01                             99,858.01                             99,858.01                             99,858.01                             99,858.01                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.5}}

{1955459/proyecto_INICIO, 

1955459/proyecto_PROCESO, 

1955459/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955485 Proyecto de inversión                                            258,443.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258443.13, modificado:258443.13}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 

SAN DIEGO XOCOYUCAN CALLE LA PAZ - 107448 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107448 S 75 69 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, 

meta_modificada:255.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE LA PAZ INTERIOR SN PUEBLO 

SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CARRETERA SAN MARTIN-TLAXCALA Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA SUR,    ESCUELA PRIMARIA FEDERAL TIERRA Y LI, lon:-98.37575146, 

lat:19.30821713}} 05-04-2021 31-12-2021 258,443.13                          258,443.13                          258,443.13                          258,443.13                          258,443.13                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-150/2021, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.472681074E7, 

importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}}

{1955485/proyecto_INICIO, 

1955485/proyecto_PROCESO, 

1955485/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955491 Proyecto de inversión                                               77,214.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77214.47, modificado:77214.47}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 

SAN DIEGO XOCOYUCAN PRIVADA CAMINO REAL - 107452 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107452 S 27 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:PRIVADA CAMINO REAL INTERIOR 

SN PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE  CAMINO REAL XICOHTENCATL Y CAMINO 

JARDINEROS,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.37203392, lat:19.3065098}} 05-04-2021 31-12-2021 77,214.47                             77,214.47                             77,214.47                             77,214.47                             77,214.47                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-150/2021, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.472681074E7, 

importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}}

{1955491/proyecto_INICIO, 

1955491/proyecto_PROCESO, 

1955491/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955495 Proyecto de inversión                                            395,980.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395980.11, modificado:395980.11}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN SAN FRANCISCO TETLANOHCAN BARRIO 

DOLORES AQUIAHUAC CALLE MIGUEL ALEMAN - 107456 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107456 S 19 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1532.49, 

meta_modificada:1532.49}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN INTERIOR SN 

BARRIO DOLORES AQUIAHUAC, 90845 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AQUILES SERDAN, 

CALLE CUAUHTEMOC  NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.17943293, lat:19.26493996}} 05-04-2021 31-12-2021 395,980.11                          395,980.11                          395,980.11                          395,980.11                          395,980.11                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1532.49}}

{1955495/proyecto_PROCESO, 

1955495/proyecto_INICIO, 

1955495/proyecto_FIN, 

1955495/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955522 Proyecto de inversión                                            166,373.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166373.49, modificado:166373.49}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO TEPETITLA DE LARDIZÁBAL PRIVADA CINCO DE 

FEBRERO - 107476 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107476 S 18 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.8, 

meta_modificada:306.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE FEBRERO INTERIOR SN 

PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE 

CALLE NARCISO MENDOZA Y AVENIDA DEL CANAL,    CARRETERA SANTA JUSTINA 

ECATEPEC, lon:-98.37409704, lat:19.27127666}} 05-04-2021 31-12-2021 166,373.49                          166,373.49                          166,373.49                          166,373.49                          166,373.49                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-150/2021, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.472681074E7, 

importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.8}}

{1955522/proyecto_INICIO, 

1955522/proyecto_PROCESO, 

1955522/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955542 Proyecto de inversión                                            147,771.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147771.01, modificado:147771.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN ESPAÑITA BARRIO DE TORRES PRIVADA IGNACIO 

ALLENDE - 107487 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107487 S 16 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, 

meta_modificada:570.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:PRIVADA IGNACIO ALLENDE 

INTERIOR SN PUEBLO BARRIO DE TORRES, 90295 BARRIO DE TORRES, ESPAÑITA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE IGNACIO ALLENDE Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.43941958, 

lat:19.47809618}} 05-04-2021 31-12-2021 147,771.01                          147,771.01                          147,771.01                          147,771.01                          147,771.01                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}}

{1955542/proyecto_INICIO, 

1955542/proyecto_PROCESO, 

1955542/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955543 Proyecto de inversión                                               66,258.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66258.39, modificado:66258.39}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO TEPETITLA DE LARDIZÁBAL CALLE PORFIRIO 

DÍAZ - 107489 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107489 S 38 34 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.7, 

meta_modificada:293.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN 

PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE  

CALLE GALEANA Y CALLE IGNACIO CARRANZA,    NO TIENE REFERENCIAS, lon:-

98.37370318, lat:19.26222432}} 05-04-2021 31-12-2021 66,258.39                             66,258.39                             66,258.39                             66,258.39                             66,258.39                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.7}}

{1955543/proyecto_INICIO, 

1955543/proyecto_PROCESO, 

1955543/proyecto_FIN, 

1955543/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955558 Proyecto de inversión                                               12,454.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12454.37, modificado:12454.37}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  LA MAGDALENA TLALTELULCO COLONIA 

ESTOCAPA PRIVADA CINCO DE FEBRERO - 107547 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 107547 S 17 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, 

meta_modificada:97.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE FEBRERO INTERIOR SN 

COLONIA ESTOCAPA, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CALLE SIN 

NOMBRE,    FRENTE A TIENDA DE ABARROTES, lon:-98.19016674, lat:19.29542689}} 05-04-2021 31-12-2021 12,454.37                             12,454.37                             12,454.37                             12,454.37                             12,454.37                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}}

{1955558/proyecto_PROCESO, 

1955558/proyecto_INICIO, 

1955558/proyecto_FIN, 

1955558/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955832 Proyecto de inversión                                               71,077.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71077.55, modificado:71077.55}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN XALTOCAN LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC CALLE ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS - 110382 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110382 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

INTERIOR SN PUEBLO LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC, 90444 LA ASCENSIÓN 

HUITZCOLOTEPEC, XALTOCAN TLAXCALA  ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BEATRIZ 

PAREDES,    CENTRO DE SALUD, lon:-98.23919718, lat:19.38741118}} 05-04-2021 31-12-2021 71,077.55                             71,077.55                             71,077.55                             71,077.55                             71,077.55                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}

{1955832/proyecto_PROCESO, 

1955832/proyecto_INICIO, 

1955832/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955845 Proyecto de inversión                                               44,301.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44301.18, modificado:44301.18}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO XALTOCAN SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC 

CALLE CINCO DE MAYO - 110435 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110435 S 33 27 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, 

meta_modificada:276.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, 90440 SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, 

XALTOCAN TLAXCALA  ENTRE CALLE RAFAEL RAMIREZ Y CALLE CRISANTEMOS,    

TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ, lon:-98.22868591, lat:19.39935542}} 05-04-2021 31-12-2021 44,301.18                             44,301.18                             44,301.18                             44,301.18                             44,301.18                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.0}}

{1955845/proyecto_INICIO, 

1955845/proyecto_PROCESO, 

1955845/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955870 Proyecto de inversión                                               17,878.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17878.07, modificado:17878.07}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO TECPA 

MORALES PRIVADA ROSARIO - 110516 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110516 S 10 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.2, 

meta_modificada:67.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA ROSARIO INTERIOR SN 

BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE CALLE AGUA ESCONDIDA Y CALLE PROGRESO, CALLE 

MAURO ANGULO  JUNTO A JARDIN DE NIÑOS., lon:-98.1939765, lat:19.28522152}} 05-04-2021 31-12-2021 17,878.07                             17,878.07                             17,878.07                             17,878.07                             17,878.07                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.2}}

{1955870/proyecto_INICIO, 

1955870/proyecto_PROCESO, 

1955870/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955959 Proyecto de inversión                                               45,314.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45314.18, modificado:45314.18}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA XALOZTOC COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO CALLE DIECISÉIS DE 

SEPTIEMBRE - 110770 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110770 S 16 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 90463 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, XALOZTOC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS,    JARDIN 

DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNANDEZ, lon:-98.05283482, lat:19.43156788}} 05-04-2021 31-12-2021 45,314.18                             45,314.18                             45,314.18                             45,314.18                             45,314.18                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-2, contratista:ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393831.29, importe_modificado:3393831.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}

{1955959/proyecto_INICIO, 

1955959/proyecto_PROCESO, 

1955959/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955970 Proyecto de inversión                                               89,670.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89670.61, modificado:89670.61}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CUAXOMULCO SAN LORENZO XALTELULCO CALLE NIÑOS 

HÉROES - 110778 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110778 S 28 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN 

PUEBLO SAN LORENZO XALTELULCO, 90660 SAN LORENZO XALTELULCO, CUAXOMULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ANTONIO CASO Y CALLE UNIÓN Y PROGRESO,    JARDÍN DE 

NIÑOS, lon:-98.10068668, lat:19.33833206}} 05-04-2021 31-12-2021 89,670.61                             89,670.61                             89,670.61                             89,670.61                             89,670.61                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}}

{1955970/proyecto_PROCESO, 

1955970/proyecto_INICIO, 

1955970/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955978 Proyecto de inversión                                            388,101.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388101.26, modificado:388101.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA CALLE 

DOMINGO ARENAS - 110785 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110785 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS PUEBLO LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y  , CALLE 12 DE OCTUBRE  SIN REFERENCIAS, lon:-

98.44754921, lat:19.46403923}} 05-04-2021 31-12-2021 388,101.26                          388,101.26                          388,101.26                          388,101.26                          388,101.26                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}

{1955978/proyecto_PROCESO, 

1955978/proyecto_INICIO, 

1955978/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955982 Proyecto de inversión                                            357,419.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357419.14, modificado:357419.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CUAXOMULCO SEGUNDA SECCIÓN TECUICUILCO 

CALLE ROSENDA ISABEL MONTIEL DIAZ - 110789 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110789 S 9 7 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, 

meta_modificada:1380.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ROSENDA ISABEL MONTIEL DIAZ 

INTERIOR SN PUEBLO SEGUNDA SECCIÓN TECUICUILCO, 90660 CUAXOMULCO, 

CUAXOMULCO TLAXCALA  ENTRE AVENIDA RUIZ CORTINES Y CALLE REFORMA, CALLE 

VICENTE GUERRERO  JARDIN DE NIÑOS CARRUSEL Y CAMPO DEPO, lon:-98.11745815, 

lat:19.35739808}} 05-04-2021 31-12-2021 357,419.14                          357,419.14                          357,419.14                          357,419.14                          357,419.14                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}}

{1955982/proyecto_INICIO, 

1955982/proyecto_PROCESO, 

1955982/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301955989 Proyecto de inversión                                            158,868.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158868.79, modificado:158868.79}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA CALLE NIÑO PERDIDO - 

110799 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110799 S 16 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, 

meta_modificada:630.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO PUEBLO LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y  , CALLE 12 DE OCTUBRE  SIN REFERENCIAS, lon:-

98.44698475, lat:19.46243083}} 05-04-2021 31-12-2021 158,868.79                          158,868.79                          158,868.79                          158,868.79                          158,868.79                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}}

{1955989/proyecto_PROCESO, 

1955989/proyecto_INICIO, 

1955989/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956025 Proyecto de inversión                                               11,517.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11517.87, modificado:11517.87}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CUAXOMULCO SAN LORENZO XALTELULCO 

PRIVADA LA TRINIDAD - 110827 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110827 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, 

meta_modificada:85.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:PRIVADA LA TRINIDAD INTERIOR SN 

PUEBLO SAN LORENZO XALTELULCO, 90660 SAN LORENZO XALTELULCO, CUAXOMULCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE PORVENIR Y  ,    PARADA DE LAS COMBIS, lon:-98.09888159, 

lat:19.33093508}} 05-04-2021 31-12-2021 11,517.87                             11,517.87                             11,517.87                             11,517.87                             11,517.87                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}}

{1956025/proyecto_INICIO, 

1956025/proyecto_PROCESO, 

1956025/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956096 Proyecto de inversión                                                  6,585.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6585.81, modificado:6585.81}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO XALOZTOC SECCIÓN PRIMERA PRIVADA BENITO 

JUÁREZ - 110888 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110888 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PRIVADA BENITO JUÁREZ INTERIOR 

SN PUEBLO SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE  

CALLE BENITO JUÁREZ Y  ,    CLINICA 2000 PARTE DE ARRIBA, lon:-98.04694246, 

lat:19.40243324}} 05-04-2021 31-12-2021 6,585.81                                6,585.81                                6,585.81                                6,585.81                                6,585.81                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}

{1956096/proyecto_INICIO, 

1956096/proyecto_PROCESO, 

1956096/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956100 Proyecto de inversión                                               22,799.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22799.48, modificado:22799.48}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS 

AHUASHUATEPEC PRIVADA CERVANTES - 110891 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 110891 S 27 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, 

meta_modificada:174.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:PRIVADA CERVANTES INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 

TZOMPANTEPEC TLAXCALA  ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y  ,    POR LA GASOLINERA 

QUE ESTA POR AHI, lon:-98.10687555, lat:19.37774618}} 05-04-2021 31-12-2021 22,799.48                             22,799.48                             22,799.48                             22,799.48                             22,799.48                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.0}}

{1956100/proyecto_INICIO, 

1956100/proyecto_PROCESO, 

1956100/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956136 Proyecto de inversión                                               54,270.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54270.25, modificado:54270.25}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS GUADALUPE 

CUAUHTEMOC CALLE LOS PINOS - 111023 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 111023 S 8 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO 

GUADALUPE CUAUHTÉMOC, 90427 GUADALUPE CUAUHTÉMOC, MUÑOZ DE DOMINGO 

ARENAS TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.24263191, lat:19.5194492}} 05-04-2021 31-12-2021 54,270.25                             54,270.25                             54,270.25                             54,270.25                             54,270.25                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}

{1956136/proyecto_PROCESO, 

1956136/proyecto_INICIO, 

1956136/proyecto_PROCESO, 

1956136/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301956556 Proyecto de inversión                                            947,203.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947203.89, modificado:947203.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN BARTOLOMÉ 

MATLALOHCAN CALLE TLAXCALA - 115640 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 115640 S 41 39 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3670.0, 

meta_modificada:3670.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE TLAXCALA PUEBLO SAN 

BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE  CALLE CACAXTLA Y  , CALLE CUATLAPANGA  A 60 

METROS DE LAS ESCUELAS, lon:-98.12572796, lat:19.45002307}} 05-04-2021 31-12-2021 947,203.89                          947,203.89                          947,203.89                          947,203.89                          947,203.89                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3670.0}}

{1956556/proyecto_PROCESO, 

1956556/proyecto_INICIO, 

1956556/proyecto_PROCESO, 

1956556/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301966670 Proyecto de inversión                                       1,060,700.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060700.61, 

modificado:1062693.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EXPLANADA DE ESCUELA PRIMARIA  FRANCISCO I. MADERO 

- 89969 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 89969 S 81 81 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, 

meta_modificada:378.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 8 OCHO 

INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 90280 FRANCISCO I. MADERO, 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE 

MADERO, CALLE HIDALGO  SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD , lon:-

98.49085777, lat:19.52019248}} 23-03-2021 14-05-2021 1,062,693.84                     1,062,693.84                     1,062,693.84                     1,062,693.84                     1,062,693.84                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/FISM-21-21-

001/2021, contratista:MIRIAM PEREZ RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX, 

monto:1062693.84, importe_modificado:1062693.84}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}}

{1966670/proyecto_INICIO, 

1966670/proyecto_PROCESO, 

1966670/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301966891 Proyecto de inversión                                               25,120.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25120.0, modificado:12560.0}} EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR SAN DIEGO QUINTANILLA - 91589 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO TLAXCO TLAXCALA 91589 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:113, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO 

SAN DIEGO QUINTANILLA, 90266 SAN DIEGO QUINTANILLA, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CERRO DEL CHIQUIHUITE, CALLE TICOMAN  LA 

COMUNIDAD BENEFICIADA SE ENCUNTRA EN LA CARRETERA Q, lon:-98.3252558, 

lat:19.64272399}} 20-06-2021 20-07-2021 12,560.00                             12,560.00                             12,560.00                             12,560.00                             12,560.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/100/134, contratista:C. 

ROGELIO LEON LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:521240.0, importe_modificado:521240.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}

{1966891/proyecto_INICIO, 

1966891/proyecto_FIN, 

1966891/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301969283 Proyecto de inversión                                            170,593.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170593.6, modificado:170593.6}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA ORIENTAL COMUNIDAD DE 

ACXTLA - 108151 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNCIPIO DE TEOLOCHOLCO 108151 S 150 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.4, 

meta_modificada:104.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:PRIVADA OREINTAL SECCION SANTA 

MARIA ACXOTLA DEL MONTE, 90850 ACXOTLA DEL MONTE, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  

ENTRE PRIVADA ORIENTAL Y AVENIDA ORIENTAL,    LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD 

DE ACXOTLA A 7 CUADRAS DE LA COMUNIDAD Y SE P, lon:-98.15958494, 

lat:19.25260269}} 01-07-2021 30-07-2021 170,593.60                          170,593.60                          170,593.60                          170,593.60                          170,593.60                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM21-21, 

contratista:MARIA NERY XICOHTENCATL XICOTENCATL, 

convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:170593.6, 

importe_modificado:170593.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.4}}

{1969283/proyecto_INICIO, 

1969283/proyecto_PROCESO, 

1969283/proyecto_FIN, 

1969283/proyecto_INICIO, 

1969283/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA 

RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}}

2021 4 TLA210301970031 Proyecto de inversión                                            431,286.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431286.04, modificado:431286.04}}

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CAMINO A RANCHO EL CIPRÉS ENTRE VARIOS CAMINOS - 

110396 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX 110396 S 18 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, 

meta_modificada:260.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A RANCHO EL CIPRES 

PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA  

ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN CAMINO A RANCHO EL CIPRES ENTRE VARIOS CAMINOS DE LA 

LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA GRAL., lon:-97.92779985, lat:19.56016991}} 26-03-2021 31-03-2021 431,286.04                          431,286.04                          431,286.04                          431,286.04                          431,286.04                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP-FISM 2146005, 

contratista:JUAN CARLOS HERNÁNDEZ MONTIEL, 

convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX, 

monto:431286.04, importe_modificado:431286.04}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}}

{1970031/proyecto_INICIO, 

1970031/proyecto_FIN, 

1970031/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301971254 Proyecto de inversión                                               95,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95200.0, modificado:95200.0}} CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR (GUADALUPE HUEXOTITLA) - 114946 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 114946 S 14 12 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:98, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE 

RANCHERIA GUADALUPE HUEXOTITLA, 90251 GUADALUPE HUEXOTITLA, TLAXCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 10 DE ABRIL  

CALLE 12 DE DICIEMBRE    RANCHERIA   GUADALUPE HUEXOTITLA, CP., lon:-

98.21143571, lat:19.60696016}} 03-07-2021 07-07-2021 95,200.00                             95,200.00                             95,200.00                             95,200.00                             95,200.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/018/028/099/109, 

contratista:C. ISAC BONILLA GARCIA, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:274200.0, 

importe_modificado:274200.0}} {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:8.0}}

{1971254/proyecto_INICIO, 

1971254/proyecto_PROCESO, 

1971254/proyecto_FIN, 

1971254/proyecto_INICIO, 

1971254/proyecto_PROCESO, 

1971254/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301971698 Proyecto de inversión                                            599,788.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599788.15, modificado:522080.12}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PROGRESO OCOTLAN TLAXCALA - 

116537 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS 116537 S 400 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, 

meta_modificada:910.19}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA 

OCOTLÁN, 90100 OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE  PROLONGACION GALEANA Y 

CALLE SIN NOMRE, PRIVADA MARGARITA  A UN COSTADO DEL GASODUCTO, lon:-

98.22128144, lat:19.3058907}} 01-03-2021 15-06-2021 522,080.12                          522,080.12                          522,080.12                          522,080.12                          522,080.12                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLX/DOPDU/FISM/012/2021, contratista:ADAN 

PEREZ COVA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA TLAX, 

monto:599788.15, importe_modificado:522080.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.19}}

{1971698/proyecto_PROCESO, 

1971698/proyecto_INICIO, 

1971698/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301973313 Proyecto de inversión                                               59,250.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59250.46, modificado:59250.46}} AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SANTA MARIA ZOTOLUCA - 121419 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 121419 S 20 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:CALLE AVENIDA ZOTOLUCA 

TITICHILCO RANCHERIA SANTA MARÍA ZOTOLUCA, 90278 SANTA MARÍA ZOTOLUCA, 

TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE AVENIDA ZOTOLUCA TITICHILCO Y  ,    LA CALLE SE 

ENCUENTRA ENTRE LA CAMINO SIN NOMBRE A 100 METROS AL ES, lon:-98.08091213, 

lat:19.52821525}} 28-06-2021 19-07-2021 59,250.46                             59,250.46                             59,250.46                             59,250.46                             59,250.46                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/055, contratista:C. 

MATILDE MICAELA VASQUEZ MENESES, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:59250.46, 

importe_modificado:59250.46}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}

{1973313/proyecto_FIN, 

1973313/proyecto_PROCESO, 

1973313/proyecto_FIN, 

1973313/proyecto_INICIO, 

1973313/proyecto_FIN, 

1973313/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301973483 Proyecto de inversión                                               94,870.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94870.94, modificado:94870.94}} AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (CAPILLA DE TEPEYAHUALCO). - 121985 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO 121985 S 8 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, 

meta_modificada:71.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:CALLE RAMAL DE CAPILLA DE 

TEPEYAHUALCO HACIA LA COMUNIDAD DE LOS CAPULINES RANCHERIA CAPILLA DE 

TEPEYAHUALCO, 90275 CAPILLA DE TEPEYAHUALCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE REMAL DE CAPILLA DE TEPEYAH, lon:-97.99463548, 

lat:19.56320647}} 28-06-2021 19-07-2021 94,870.94                             94,870.94                             94,870.94                             94,870.94                             94,870.94                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/032, contratista:C. 

MATILDE MICAELA VASQUEZ MENESES, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:94870.94, 

importe_modificado:94870.94}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}}

{1973483/proyecto_FIN, 

1973483/proyecto_INICIO, 

1973483/proyecto_PROCESO, 

1973483/proyecto_FIN, 

1973483/proyecto_PROCESO, 

1973483/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301974525 Proyecto de inversión                                            239,941.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239941.29, modificado:239941.29}} CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN (CASA BLANCA) - 125716 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO 125716 S 18 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.42, 

meta_modificada:267.42}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:11, direccion:PUEBLO CASA BLANCA, 90263 

CASA BLANCA, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA SIN 

NOMBRE,    SE ENCUENTRA LOCALIZADO ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA A 

UNA CALLE DE LA IGLESIA DE COMUNIDAD DE CASA BLANC, lon:-98.24002343, 

lat:19.66247881}} 08-07-2021 16-07-2021 239,941.29                          239,941.29                          239,941.29                          239,941.29                          239,941.29                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/056, contratista:ING. 

GABRIEL CUATEPOTZO XOCHIHUA, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:239941.29, 

importe_modificado:239941.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.42}}

{1974525/proyecto_INICIO, 

1974525/proyecto_PROCESO, 

1974525/proyecto_FIN, 

1974525/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301983994 Proyecto de inversión                                            640,073.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640073.8, modificado:640073.8}} REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO LA PALMA - 166055 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 166055 S 8 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8004.0, 

meta_modificada:8004.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA 

PALMA, 90274 LA PALMA, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    CAMINO 

PRINCIPAL SE ENCUENTRA ENTRE CAMINOS SIN NOMBRES COMPLETAMENTE 

TERRACERIA COMO REFERENCIA EN SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE , lon:-97.99718377, 

lat:19.59339061}} 13-07-2021 04-08-2021 640,073.80                          640,073.80                          640,073.80                          640,073.80                          640,073.80                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/166, contratista:ARQ. 

RAFAEL SANCHEZ AGUAYO, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:640073.8, importe_modificado:640073.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8004.0}}

{1983994/proyecto_INICIO, 

1983994/proyecto_PROCESO, 

1983994/proyecto_FIN, 

1983994/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301984383 Proyecto de inversión                                            395,616.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395616.32, modificado:395616.32}} CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES COLONIA SAN JUAN - 167498 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 167498 S 25 22 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA SAN 

JUAN, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN VARIAS CALLES Y CAMINOS SIN NOMBRE DISTRIBUIDOS EN TODOS LOS 

EXTREMOS DE LA COLONIA SAN JUAN DONDE S, lon:-98.12230533, lat:19.61040131}} 09-07-2021 06-08-2021 395,616.32                          395,616.32                          395,616.32                          395,616.32                          395,616.32                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/006/107, contratista:C. 

ISAC BONILLA GARCIA, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:575441.92, importe_modificado:575441.92}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}

{1984383/proyecto_FIN, 

1984383/proyecto_PROCESO, 

1984383/proyecto_INICIO, 

1984383/proyecto_PROCESO, 

1984383/proyecto_INICIO, 

1984383/proyecto_FIN, 

1984383/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301985147 Proyecto de inversión                                            281,717.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281717.6, modificado:338140.64}}

REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COLONIA SAN JUAN - 

170434 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 170434 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN, 90250 TLAXCO, 

TLAXCO TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE ENCUENTRA ENTRE LA 

CAMINO SIN NOMBRE A 100 METROS SE ENCUENTRA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA 

LOCALIDAD EL PANTEON DE LA COMUNIDAD., lon:-98.12954185, lat:19.60157086}} 03-08-2021 05-08-2021 338,140.64                          338,140.64                          338,140.64                          338,140.64                          338,140.64                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/146, contratista:C. 

MATILDE MICAELA VASQUEZ MENESES, convocante:GOBIERNO DEL 

MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:338140.64, 

importe_modificado:338140.64}} {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}

{1985147/proyecto_INICIO, 

1985147/proyecto_PROCESO, 

1985147/proyecto_FIN, 

1985147/proyecto_INICIO, 

1985147/proyecto_PROCESO, 

1985147/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301986116 Proyecto de inversión                                            180,258.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180258.75, modificado:180258.75}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN VARIAS CALLES ENTRE 

VARIOS CAMINOS EN LA RANCHERÍA DE AHILITLA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX. - 

174019 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX 174019 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:RANCHERIA AHILITLA, 90548 

AHILITLA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS 

PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN VARIAS CALLES ENTRE VARIOS CAMINOS, lon:-

97.92069314, lat:19.58508606}} 06-06-2021 06-08-2021 180,258.75                          180,258.75                          180,258.75                          180,258.75                          180,258.75                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP-FISM 2146017, 

contratista:SERGIO HERRERA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA TLAX, monto:180258.75, 

importe_modificado:180258.75}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}

{1986116/proyecto_PROCESO, 

1986116/proyecto_INICIO, 

1986116/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301990565 Proyecto de inversión                                            260,312.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260312.31, modificado:260312.31}}

CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA CARRASCO COMUNIDAD DEL 

PEÑON - 191665 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 191665 S 6 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE PRIVADA CARRASCO COLONIA 

ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  

CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BOULEVARD LIBERTAD  

LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE, lon:-98.16148297, 

lat:19.65758808}} 08-07-2021 29-07-2021 260,312.31                          260,312.31                          260,312.31                          260,312.31                          260,312.31                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/075, contratista:CODEL 

INGENIEROS S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:260312.31, importe_modificado:260312.31}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}

{1990565/proyecto_INICIO, 

1990565/proyecto_FIN, 

1990565/proyecto_PROCESO, 

1990565/proyecto_FIN, 

1990565/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301990569 Proyecto de inversión                                            260,767.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260767.2, modificado:260767.2}} CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 21 DE MARZO PEÑON - 191679 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 191679 S 6 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE CALLE 21 DE MARZO COLONIA 

ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE BOULEVARD LIBERTAD Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MISION CULTURAL  LA 

CALLE SE ENCUENTRA DEL LADO IZQUIERDO DE EL BOU, lon:-98.16208953, 

lat:19.65403022}} 08-07-2021 29-07-2021 260,767.20                          260,767.20                          260,767.20                          260,767.20                          260,767.20                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/074, contratista:CODEL 

INGENIEROS S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:260767.2, importe_modificado:260767.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}

{1990569/proyecto_PROCESO, 

1990569/proyecto_FIN, 

1990569/proyecto_INICIO, 

1990569/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301990579 Proyecto de inversión                                            209,094.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209094.83, modificado:209094.83}}

CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE EN LA CALLE GUMERCINDO M HERNANDEZ DE LA 

COL. SEXTA SECCION. - 191731 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 191731 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE GUMERCINDO M. HERNANDEZ 

BARRIO CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE GUILLERMO M 

HERNANDEZ Y CARRETERA TLAXCO-CHIGNAHUAPAN, CALLE ALLENDE  LA OBRA SE 

ENCUENTRA CERCA DE LA CARRETERA TLAXCO CHIGNAHUAPAN, lon:-98.12417479, 

lat:19.62684108}} 26-06-2021 03-07-2021 209,094.83                          209,094.83                          209,094.83                          209,094.83                          209,094.83                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/087, contratista:GRUPO 

COMERCIAL Y CONSTRUCTOR XIBE S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO 

DEL MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:209094.83, 

importe_modificado:209094.83}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}

{1990579/proyecto_PROCESO, 

1990579/proyecto_FIN, 

1990579/proyecto_INICIO, 

1990579/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301990608 Proyecto de inversión                                            492,361.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492361.2, modificado:492361.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2 DE LA 

COMUNIDAD DE TEPATLAXCO - 191820 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 191820 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.83, 

meta_modificada:553.83}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 16 DE SEPTEIMBRE 2 

COLONIA TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2  LA OBRA SE 

ENCUENTRA CERCA DE EL AUDITORIO MUNICIPAL., lon:-98.12539788, 

lat:19.61528503}} 09-07-2021 23-07-2021 492,361.20                          492,361.20                          492,361.20                          492,361.20                          492,361.20                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/157, contratista:ING. 

SERGIO CARRASCO PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE 

TLAXCO, monto:492361.2, importe_modificado:492361.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.83}}

{1990608/proyecto_INICIO, 

1990608/proyecto_PROCESO, 

1990608/proyecto_FIN, 

1990608/proyecto_INICIO, 

1990608/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301991293 Proyecto de inversión                                            228,673.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228673.06, modificado:228673.06}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERO DE MAYO SECCION 

PRIMERA - 194331 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNCIPIO DE TEOLOCHOLCO 194331 S 240 240 0

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:149.7, 

meta_modificada:149.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERO DE MAYO 

SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE PRIVADA 

PRIMERO DE MAYO Y CALLE PROGRESO, CALLE DEPORTIVA  LA OBRA SE UBICA A UNA 

CUADRA AL SUR DEL LA EMPRESA PORSELANITE LAMOSA Y SE PUED, lon:-98.19923172, 

lat:19.2374558}} 01-08-2021 15-08-2021 228,673.06                          228,673.06                          228,673.06                          228,673.06                          228,673.06                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM02-21, 

contratista:LEONARDO ATONAL RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE TEOLOCHOLCO, monto:266984.32, 

importe_modificado:228673.06}} {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:149.7}}

{1991293/proyecto_INICIO, 

1991293/proyecto_PROCESO, 

1991293/proyecto_FIN, 

1991293/proyecto_INICIO, 

1991293/proyecto_PROCESO, 

1991293/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA 

RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}}

2021 4 TLA210301991456 Proyecto de inversión                                            305,436.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305436.79, modificado:305436.79}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE NOGALES COMUNIDAD DE CUAXINCA - 

194909 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNCIPIO DE TEOLOCHOLCO 194909 S 372 372 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.62, 

meta_modificada:578.62}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE NOGALES SECCION CUAXINCA, 

90850 CUAXINCA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE DEL 

PEÑON, CALLE BARRANCA BRIONES  LA OBRA SE UBICA A 200 METROS DEL POZO DE 

AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD Y SE PUEDE ACCEDER A EL, lon:-98.17280383, 

lat:19.24609688}} 01-08-2021 15-08-2021 305,436.79                          305,436.79                          305,436.79                          305,436.79                          305,436.79                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM12-21, 

contratista:TECHOS CON O SIN ESTRUCTURA GEMA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:305436.79, 

importe_modificado:305436.79}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.62}}

{1991456/proyecto_PROCESO, 

1991456/proyecto_INICIO, 

1991456/proyecto_FIN, 

1991456/proyecto_PROCESO, 

1991456/proyecto_FIN, 

1991456/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA 

RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}}

2021 4 TLA210301991462 Proyecto de inversión                                            319,157.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319157.41, modificado:319157.44}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE 5 DE MAYO SECCION SEXTA - 194926 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNCIPIO DE TEOLOCHOLCO 194926 S 450 450 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.01, 

meta_modificada:403.01}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO SECCION 

CUAUHTLA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 

CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA  LA OBRA SE UBICA A DOS 

CUADRAS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA SECCION Y SE P, lon:-98.18648607, 

lat:19.23472399}} 01-08-2021 15-08-2021 319,157.41                          319,157.44                          319,157.44                          319,157.44                          319,157.44                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM14-21, 

contratista:MARIA NERY XICOHTENCATL XICOTENCATL, 

convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:319157.41, 

importe_modificado:319157.44}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.01}}

{1991462/proyecto_INICIO, 

1991462/proyecto_PROCESO, 

1991462/proyecto_FIN, 

1991462/proyecto_PROCESO, 

1991462/proyecto_FIN, 

1991462/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, 

fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA RECHAZO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA 

RECHAZO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2022-01-17}}

2021 4 TLA210301992580 Proyecto de inversión                                            234,013.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234013.08, modificado:234013.08}} MEJORA DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES FISM 2131-059 - 200487 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD 200487 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES SECCION 

ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE DIVERSAS Y 

CALLE DIVERSAS,    SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DE LA SECCION PRIMERA 

ACTIPAC DEL MUNCIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARID, lon:-98.11178098, 

lat:19.44266647}} 25-06-2021 10-07-2021 234,013.08                          234,013.08                          234,013.08                          234,013.08                          234,013.08                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-059 AGEB 

236, contratista:C. OBDULIA NAVA FLORES, convocante:TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, monto:234013.08, importe_modificado:234013.08}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}}

{1992580/proyecto_INICIO, 

1992580/proyecto_PROCESO, 

1992580/proyecto_FIN, 

1992580/proyecto_PROCESO, 

1992580/proyecto_FIN, 

1992580/proyecto_PROCESO, 

1992580/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301993060 Proyecto de inversión                                               65,091.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65091.15, modificado:65091.15}} CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (LAS VIGAS) - 202093 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 202093 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:177, direccion:CALLE GRACIANO HUERTA 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAS VIGAS, 90261 LAS VIGAS, TLAXCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE LIMITE TLAXCALA-HIDALGO,    

SE REALIZARA LA OBRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA, lon:-98.26419296, 

lat:19.71713522}} 19-07-2021 17-08-2021 65,091.15                             65,091.15                             65,091.15                             65,091.15                             65,091.15                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/106/168/169/170/171, 

contratista:ARQ. SAUL HERNANDEZ RIVERA, convocante:GOBIERNO 

DEL MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:390546.9, 

importe_modificado:390546.9}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{1993060/proyecto_INICIO, 

1993060/proyecto_FIN, 

1993060/proyecto_INICIO, 

1993060/proyecto_FIN, 

1993060/proyecto_PROCESO, 

1993060/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301993176 Proyecto de inversión                                            445,880.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445880.0, modificado:445880.0}}

EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES CALLES DE LAS COMUNIDADES DE 

LA SEXTA SECCION, EL SABINAL Y SAN LORENZO SOLTEPEC (2134163) - 202412 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 202412 S 213 142 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:71.0, 

meta_modificada:71.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE GUMERSINDO M. HERNANDEZ 

COLONIA SEXTA SECCION, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    SE 

SUMINISTRARAN CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES CALLES DE LAS 

COMUNIDADES DE LA SEXTA SECCION EL SABINAL Y SAN LORENZO SOLT, lon:-

98.12374555, lat:19.63176654}} 12-07-2021 19-07-2021 445,880.00                          445,880.00                          445,880.00                          445,880.00                          445,880.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2134/163/164, 

contratista:GRUPO LOBOZ EMPRESARIOS S.A, convocante:GOBIERNO 

DEL MUNCIPIAL DE TLAXCO, monto:571480.0, 

importe_modificado:571480.0}} {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:71.0}}

{1993176/proyecto_FIN, 

1993176/proyecto_INICIO, 

1993176/proyecto_PROCESO, 

1993176/proyecto_INICIO, 

1993176/proyecto_PROCESO, 

1993176/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210301993757 Proyecto de inversión                                            557,187.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557187.95, modificado:557187.95}} CONSTRUCCION  DE PAVIMENTO DE ADOQUIN FISM 2131-032 - 204742 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD 204742 S 600 600 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:769.16, 

meta_modificada:769.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:CALLE CALLE  00098 ACTUALMENTE 

CALLE DE LAS ROSAS PUEBLO 1RA MANZANA SAN FRANCISCO ATEZCATZINCO, 90432 

SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE  

00099 Y CALLE CALLE  00142,    A TRES CUADRAS DEL, lon:-98.15228508, 

lat:19.4613004}} 07-06-2021 07-07-2021 557,187.95                          557,187.95                          557,187.95                          557,187.95                          557,187.95                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2131-032 AGEB 

255, contratista:JOSE ALBERTO SALGUERO VELEZ, convocante:TETLA 

DE LA SOLIDARIDAD, monto:557550.83, 

importe_modificado:557187.95}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:769.16}}

{1993757/proyecto_INICIO, 

1993757/proyecto_FIN, 

1993757/proyecto_PROCESO, 

1993757/proyecto_FIN, 

1993757/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302004389 Proyecto de inversión                                       1,383,492.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383492.18, 

modificado:1383492.18}}

EDICIO C D F Q CAMBIO DE CANCELERIA Y PUERTAS  EDIFICIO G SUSTITUCION DE CANCELERIA Y 

CUBIERTA 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-035-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Terrenate, Tlax., México, lon:-

97.9246809, lat:19.4736457}} 05-07-2021 17-10-2021 1,383,492.18                     1,383,492.18                     1,383,492.18                     1,383,492.18                     1,383,492.18                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210302004399 Proyecto de inversión                                            513,272.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513272.28, modificado:513272.28}} EDIFICIO H AULA DIDACTICA 6 X 8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIO 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-019-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-

98.5666077, lat:19.5850377}} 21-06-2021 03-10-2021 513,272.28                          513,272.28                          513,272.28                          513,272.28                          513,272.28                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210302004599 Proyecto de inversión                                       2,029,879.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029879.81, 

modificado:2029879.81}}

EDIFICIO A J K IMPERMEABILIZACION, EDIFICIO B REHABILITACJON DE SANITARIOS EDIFICIO   C 

E F REHABILITACION DE EDIFICIOS 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-012-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:90550 Altzayanca, Tlax., México, 

lon:-97.7959841, lat:19.4286324}} 12-07-2021 24-10-2021 2,029,879.81                     2,029,879.81                     2,029,879.81                     2,029,879.81                     2,029,879.81                     Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008192 Proyecto de inversión                                                  6,653.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6653.18, modificado:6653.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME HUEYOTLIPAN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALLE 

MORELOS - 231360 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 231360 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:CALLE MORELOS 16  INTERIOR SN 

PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 90246 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 

HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE COAHUILA Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE 

DOROTEO ARANGO  A TRES CALLES DE LA IGLESIA, lon:-98.3949896, lat:19.50695981}} 05-04-2021 31-12-2021 6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                6,653.18                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{2008192/proyecto_INICIO, 

2008192/proyecto_FIN, 

2008192/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008217 Proyecto de inversión                                                  6,172.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6172.19, modificado:6172.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME HUAMANTLA BENITO JUÁREZ  CALLE CINCO DE FEBRERO - 

231894 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 231894 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN 

PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

CUAUHTEMOC Y CALLE JUANA DE ARCO, CALLE ARTICULO 123  APROXIMADAMNTE A 

100 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 12 DE OCT, lon:-97.91154318, 

lat:19.37616627}} 05-04-2021 31-12-2021 6,172.19                                6,172.19                                6,172.19                                6,172.19                                6,172.19                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}

{2008217/proyecto_INICIO, 

2008217/proyecto_FIN, 

2008217/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008219 Proyecto de inversión                                                  4,284.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4284.34, modificado:4284.34}} CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME HUAMANTLA BENITO JUÁREZ CALLE AMADO NERVO - 232004 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 232004 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE AMADO NERVO 15  INTERIOR 

SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE GUERRERO, CALLE CUAUHTEMOC  

APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-97.90631854, 

lat:19.37269518}} 05-04-2021 31-12-2021 4,284.34                                4,284.34                                4,284.34                                4,284.34                                4,284.34                                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}

{2008219/proyecto_INICIO, 

2008219/proyecto_FIN, 

2008219/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008226 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SAN COSME CALLE 

MORELOS NORTE - 232239 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 232239 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS NORTE 52  

INTERIOR SN BARRIO SAN COSME, 90960 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN 

PABLO DEL MONTE TLAXCALA  ENTRE PRIVADA MELCHOR OCAMPO Y CALLE BENITO 

JUAREZ, CALLE LA PAZ  A UN LADO DE CAPILLA DE SAN COSME, lon:-98.17399934, 

lat:19.12557522}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-1, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042615987E7, importe_modificado:1.042615987E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}}

{2008226/proyecto_INICIO, 

2008226/proyecto_FIN, 

2008226/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008236 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APIZACO SANTA MARIA TEXCALAC CALLE 

XICOHTENCATL - 233120 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233120 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE XICOHTENCATL INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE MISTERIOS Y CALLE 23 DE FEBRERO,    A UNA CUADRA Y MEDIA DEL 

CONVENTO, lon:-98.08888738, lat:19.42140464}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008236/proyecto_INICIO, 

2008236/proyecto_PROCESO, 

2008236/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008242 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APIZACO SANTA MARIA TEXCALAC CALLE ABASOLO - 

233196 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233196 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE ATLAX Y CALLE MORELOS, CALLE ALLENDE  APROXIMDAMENTE A 300 

METROS DE LA UNIDAD HABITACIONAL, lon:-98.09306838, lat:19.41476773}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

148/2021, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.063159746E7, importe_modificado:2.063159746E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008242/proyecto_PROCESO, 

2008242/proyecto_FIN, 

2008242/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008268 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUEYOTLIPAN SANTA MARÍA IXCOTLA CALLE CAMINO 

REAL - 233945 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 233945 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:9  INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

MARÍA IXCONTLA, 90244 SANTA MARÍA IXCOTLA, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE  

CALLE CAMINO REAL Y  ,    APROXIMADAMENTE A 250 METROS DEL JAGÜEY, lon:-

98.31384978, lat:19.41871898}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008268/proyecto_FIN, 

2008268/proyecto_PROCESO, 

2008268/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008282 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ESPAÑITA  SAN MIGUEL PIPIYOLA CAMINO NACIONAL - 

234280 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 234280 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL 2  

INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO, 90292 SAN MIGUEL PIPIYOLA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE  CAMINO VECINAL ALPOTZONGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO 

VILLA  APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIM, lon:-98.43811072, 

lat:19.41359006}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008282/proyecto_PROCESO, 

2008282/proyecto_FIN, 

2008282/proyecto_PROCESO, 

2008282/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008293 Proyecto de inversión                                               22,777.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22777.06, modificado:22777.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  ESPAÑITA SAN FRANCISCO MITEPEC CALLE PORFIRIO 

DIAZ - 235080 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 235080 S 5 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 1  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN FRANCISCO MITEPEC, 90292 SAN FRANCISCO MITEPEC, ESPAÑITA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE GALEANA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE EMILIANO ZAPATA  

A TRES CALLES DEL PANTEÓN, lon:-98.45261572, lat:19.43836738}} 05-04-2021 31-12-2021 22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             22,777.06                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}

{2008293/proyecto_FIN, 

2008293/proyecto_INICIO, 

2008293/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008307 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN MIGUEL 

LA PRESA CARRETERA A ESPAÑITA - 235665 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 235665 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, direccion:CALLE CARRETERA A ESPAÑITA 

INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL LA PRESA, 90133 SAN MIGUEL LA PRESA, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE  CALLE A LA IGLESIA Y  , CALLE 

TERRENOS DE LABOR  APROXIMADAMENTE A 700 METROS DE LA, lon:-98.40181651, 

lat:19.35526013}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-2, contratista:VICTOR LOAIZA JUÁREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364547.26, importe_modificado:8364547.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008307/proyecto_PROCESO, 

2008307/proyecto_FIN, 

2008307/proyecto_PROCESO, 

2008307/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008309 Proyecto de inversión                                            129,404.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129404.38, modificado:129404.38}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE TETLATLAHUCA SAN BARTOLOMÉ TENANGO 

CALLE VICTORIA E INSURGENTES - 235785 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 235785 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:CALLE VICTORIA E INSURGENTES 

INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 90734 SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 

TETLATLAHUCA TLAXCALA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC,    A 50 

METROS APROXIMADAMENTE DE TALLER MECANICO SARMIENTO SOB, lon:-

98.28987393, lat:19.25609357}} 05-04-2021 31-12-2021 129,404.38                          129,404.38                          129,404.38                          129,404.38                          129,404.38                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}

{2008309/proyecto_PROCESO, 

2008309/proyecto_FIN, 

2008309/proyecto_PROCESO, 

2008309/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008323 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CUAPIAXTLA COLONIA IGNACIO ALLENDE  AVENIDA 

MIGUEL HIDALGO - 236311 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236311 S 3 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO 7  

INTERIOR SN PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 90568 COLONIA IGNACIO ALLENDE, 

CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ALDAMA, CALLE IGNACIO 

ALLENDE  A UNA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRAY JULIAN , lon:-97.784274, 

lat:19.35750286}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008323/proyecto_INICIO, 

2008323/proyecto_FIN, 

2008323/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008327 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CALPULALPAN SAN MARCOS GUAQUILPAN CALLE 

TACUBA - 236362 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236362 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CALLE TACUBA 6  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MARCOS GUAQUILPAN, 90224 SAN MARCOS GUAQUILPAN, CALPULALPAN 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE GUERRERO  A UNA CALLE 

DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-98.6306156, lat:19.59842799}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008327/proyecto_INICIO, 

2008327/proyecto_FIN, 

2008327/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008329 Proyecto de inversión                                               20,203.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20203.26, modificado:20203.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CALPULALPAN SANTIAGO CUAULA CALLE BENITO 

JUAREZ - 236385 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236385 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 3  INTERIOR 

SN PUEBLO SANTIAGO CUAULA, 90224 SANTIAGO CUAULA, CALPULALPAN TLAXCALA  

ENTRE  CALLE ZARAGOZA Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE BENITO JUAREZ  A UNA CALLE 

DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO APÓSTOL, lon:-98.64699126, lat:19.60133796}} 05-04-2021 31-12-2021 20,203.26                             20,203.26                             20,203.26                             20,203.26                             20,203.26                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

147/2021-1, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8364760.38, importe_modificado:8364760.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}}

{2008329/proyecto_INICIO, 

2008329/proyecto_FIN, 

2008329/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008333 Proyecto de inversión                                               89,012.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89012.02, modificado:89012.02}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA  AGUA POTABLE NATÍVITAS  JESÚS TEPACTEPEC CALLE 

PROGRESO - 236452 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236452 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, 

meta_modificada:330.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:6, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN 

PUEBLO JESÚS TEPACTEPEC, 90713 JESÚS TEPACTEPEC, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE  

CALLE VEREDA Y CALLE REFORMA,    A 500 METROS APROXIMADAMENTE DE TEMPLO 

EVANGELICO EMMANUEL., lon:-98.31251061, lat:19.22553786}} 05-04-2021 31-12-2021 89,012.02                             89,012.02                             89,012.02                             89,012.02                             89,012.02                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

150/2021, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.472681074E7, importe_modificado:1.472681074E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}}

{2008333/proyecto_PROCESO, 

2008333/proyecto_FIN, 

2008333/proyecto_PROCESO, 

2008333/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008355 Proyecto de inversión                                               24,306.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24306.58, modificado:24306.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA BENITO JUÁREZ CALLE GUADALUPE 

VICTORIA - 236920 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 236920 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 18  

INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE AMADO NERVO  A 

UNA CUADRA DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-97.90536391, lat:19.37277024}} 05-04-2021 31-12-2021 24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             24,306.58                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-1, contratista:CARMÉN HERNÁNDEZ HERNÀNDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3393168.4, 

importe_modificado:3393168.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2008355/proyecto_PROCESO, 

2008355/proyecto_FIN, 

2008355/proyecto_PROCESO, 

2008355/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008378 Proyecto de inversión                                            114,716.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114716.72, modificado:114716.72}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN PANOTLA QUINTO BARRIO CALLE PRIMERO DE JUNIO - 

238050 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 238050 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:648.0, 

meta_modificada:648.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE JUNIO INTERIOR 

SN BARRIO QUINTO, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE AVENIDA BENITO 

JUAREZ Y CALLE 21 DE MARZO,    A LADO DE LA ESCUELA NORMAL, lon:-98.2794909, 

lat:19.30861675}} 05-04-2021 31-12-2021 114,716.72                          114,716.72                          114,716.72                          114,716.72                          114,716.72                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:648.0}}

{2008378/proyecto_INICIO, 

2008378/proyecto_PROCESO, 

2008378/proyecto_FIN, 

2008378/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008381 Proyecto de inversión                                               37,662.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37662.88, modificado:37662.88}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN PANOTLA  SAN JORGE TEZOQUIPAN CALLE REFORMA SUR - 

238087 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 238087 S 24 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, 

meta_modificada:212.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE REFORMA SUR INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE LAZARO CARDENAS,    A UN COSTADO DE LA ESUELA 

SECUNDARIA TECNICA, lon:-98.31438414, lat:19.31717399}} 05-04-2021 31-12-2021 37,662.88                             37,662.88                             37,662.88                             37,662.88                             37,662.88                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

146/2021-2, contratista:REBECA HERRERA LÓPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.042608164E7, importe_modificado:1.042608164E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}}

{2008381/proyecto_PROCESO, 

2008381/proyecto_INICIO, 

2008381/proyecto_PROCESO, 

2008381/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402008388 Proyecto de inversión                                            414,132.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414132.62, modificado:414132.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CUAPIAXTLA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS 

CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 238237 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 238237 S 18 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1606.5, 

meta_modificada:1606.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN 

PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA EL CARMEN - LAS CUEVAS,    A UNA 

CALLE DE LA ESCUELA, lon:-97.69567736, lat:19.36060776}} 05-04-2021 31-12-2021 414,132.62                          414,132.62                          414,132.62                          414,132.62                          414,132.62                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-

149/2021-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3393553.35, importe_modificado:3393553.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1606.5}}

{2008388/proyecto_INICIO, 

2008388/proyecto_FIN, 

2008388/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010578 Proyecto de inversión                                            107,973.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107973.0, modificado:107973.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN CALLE DOCE 

DE DICIEMBRE - 306942 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 306942 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE 5  INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN 

JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA  ENTRE  CALZADA DEL TEPEYAC Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA, CALLE ZARAGOZA  ATRAS DE LA CAPILLA DEL TEPE, lon:-98.26953056, 

lat:19.24611675}} 09-10-2021 31-12-2021 107,973.00                          107,973.00                          107,973.00                          107,973.00                          107,973.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010578/proyecto_INICIO, 

2010578/proyecto_FIN, 

2010578/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010583 Proyecto de inversión                                            107,677.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107677.0, modificado:107677.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO CUAPIAXTLA BARRIO SAN MIGUEL CALLE 

SAN MIGUEL - 306977 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 306977 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN 

BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE NIÑOS 

HEROES Y PRIVADA ALDAMA, CALLE JUAN ALDAMA  A UN LADO DE LA CAPILLA DE JUAN 

DIEGO, lon:-97.76907181, lat:19.29036181}} 09-10-2021 31-12-2021 107,677.00                          107,677.00                          107,677.00                          107,677.00                          107,677.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010583/proyecto_FIN, 

2010583/proyecto_PROCESO, 

2010583/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010598 Proyecto de inversión                                            104,499.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104499.0, modificado:104499.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO SAN LORENZO AXOCOMANITLA CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS - 307091 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 307091 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 

PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, SAN 

LORENZO AXOCOMANITLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE FCO. VILLA SUR Y CALLE MORELOS, 

CALLE 5 DE FEBRERO  FTE. A TELESECUNDARIA SOR JUANA INES, lon:-98.24978334, 

lat:19.22171804}} 09-10-2021 31-12-2021 104,499.00                          104,499.00                          104,499.00                          104,499.00                          104,499.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010598/proyecto_INICIO, 

2010598/proyecto_FIN, 

2010598/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010728 Proyecto de inversión                                            103,387.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103387.0, modificado:103387.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO SAN FRANCISCO TETLANOHCAN BARRIO 

SANTA CRUZ MATLACAHUACAN CALLE ZARAGOZA - 308774 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 308774 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 60  BARRIO SANTA 

CRUZ MATLACAHUACAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE MALINTZI Y PRIVADA FRANCISCO I MADERO, 

CALLE FRANCISCO I. MADERO  ATRÁS DE ICATLAX, lon:-98.15141193, 

lat:19.25933013}} 09-10-2021 31-12-2021 103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          103,387.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010728/proyecto_INICIO, 

2010728/proyecto_FIN, 

2010728/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010733 Proyecto de inversión                                            110,458.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110458.0, modificado:110458.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS 

AHUASHUATEPEC PRIVADA CHANOLA - 308812 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 308812 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:PRIVADA CHANOLA 3  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 

TZOMPANTEPEC TLAXCALA  ENTRE  CALLE 19 DE MARZO Y CALLE 19 DE NOVIEMBRE,    

ATRAS DE FRACCIONAMIENTO DE BASES MAGISTERIALES, lon:-98.11510849, 

lat:19.4008258}} 09-10-2021 31-12-2021 110,458.00                          110,458.00                          110,458.00                          110,458.00                          110,458.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010733/proyecto_INICIO, 

2010733/proyecto_PROCESO, 

2010733/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010766 Proyecto de inversión                                            112,592.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112592.0, modificado:112592.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO XALOZTOC GUADALUPE TEXMOLAC 

AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 309033 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 309033 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 3  

INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE TEXMOLAC, 

XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE  CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 

CALLE FELIPE ANGELES  FRENTE A MAQUILADORA COLOR AMARI, lon:-98.04862563, 

lat:19.4175634}} 09-10-2021 31-12-2021 112,592.00                          112,592.00                          112,592.00                          112,592.00                          112,592.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010766/proyecto_PROCESO, 

2010766/proyecto_INICIO, 

2010766/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010837 Proyecto de inversión                                            108,190.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108190.0, modificado:108190.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA 

CALLE NIÑOS HÉROES - 310390 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 310390 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES 2  PUEBLO LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE INSURGENTES Y CARRETERA A SAN JUAN MITEPEC,    DESPUÉS DE LA 

TELESECUNDARIA, lon:-98.44888125, lat:19.47460538}} 09-10-2021 31-12-2021 108,190.00                          108,190.00                          108,190.00                          108,190.00                          108,190.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010837/proyecto_INICIO, 

2010837/proyecto_FIN, 

2010837/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010854 Proyecto de inversión                                            113,706.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113706.0, modificado:113706.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO  XALOZTOC COLONIA SANTA MARTHA 

CALLE NARCISO MENDOZA - 310542 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 310542 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA 2  

INTERIOR SN COLONIA SANTA MARTHA, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE  

AVENIDA HIDALGO Y  , CALLE MARIANO MATAMOROS  A 50 METROS DE PRESIDENCIA DE 

COMUNIDAD, lon:-98.04523075, lat:19.408477}} 09-10-2021 31-12-2021 113,706.00                          113,706.00                          113,706.00                          113,706.00                          113,706.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010854/proyecto_INICIO, 

2010854/proyecto_FIN, 

2010854/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010876 Proyecto de inversión                                            107,973.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107973.0, modificado:107973.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 

SAN ANTONIO ATOTONILCO CALLE OCHO ORIENTE - 310799 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 310799 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE OCHO ORIENTE 103  PUEBLO 

SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE  CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 5 NORTE, CALLE 6 

ORIENTE  PERFUMERIA MERIPURIFICADORA 4 CUADRAS PRES, lon:-98.464581, 

lat:19.376702}} 09-10-2021 31-12-2021 107,973.00                          107,973.00                          107,973.00                          107,973.00                          107,973.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010876/proyecto_INICIO, 

2010876/proyecto_FIN, 

2010876/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010890 Proyecto de inversión                                            110,263.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110263.0, modificado:110263.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TEPETITLA DE LÁRDIZABAL PRIVADA 

PINO SUAREZ - 310970 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 310970 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PRIVADA PINO SUAREZ 5  PUEBLO 

TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE  CALLE PINO 

SUAREZ Y AVENIDA REVOLUCIÓN, CALLE CUAUHTEMOC  POR LA CLÍNICA DEL DR. RENE 

ALVARADO EN DIRECCIÓN DEL OXXO, lon:-98.379831, lat:19.268913}} 09-10-2021 31-12-2021 110,263.00                          110,263.00                          110,263.00                          110,263.00                          110,263.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010890/proyecto_INICIO, 

2010890/proyecto_FIN, 

2010890/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010904 Proyecto de inversión                                            105,568.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105568.0, modificado:105568.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO APIZACO LOMA FLORIDA PRIMERA 

SECCIÓN CALLE QUERETARO - 311168 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 311168 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO 6  INTERIOR SN 

COLONIA LOMA FLORIDA 1A SECC, 90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE NOCHE BUENA Y AVENIDA ALCANFORES, CALLE CHIAPAS  ATRAS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA 19 DE NOVIEMBRE, lon:-98.125685, lat:19.405446}} 09-10-2021 31-12-2021 105,568.00                          105,568.00                          105,568.00                          105,568.00                          105,568.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010904/proyecto_INICIO, 

2010904/proyecto_PROCESO, 

2010904/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402010907 Proyecto de inversión                                            105,127.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105127.0, modificado:105127.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TEPETITLA DE LÁRDIZABAL SAN MATEO 

AYECAC CALLE DOMINGO ARENAS - 311210 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 311210 S 2 0 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 7  PUEBLO 

SAN MATEO AYECAC, 90700 SAN MATEO AYECAC, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  

ENTRE  CALLE 1RO DE MAYO Y CAMINO REAL,    A 500 METROS DE LA CASA ANTIGUA DEL 

SEÑOR ARTEMIO, lon:-98.39149942, lat:19.27333208}} 09-10-2021 31-12-2021 105,127.00                          105,127.00                          105,127.00                          105,127.00                          105,127.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2010907/proyecto_INICIO, 

2010907/proyecto_FIN, 

2010907/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011043 Proyecto de inversión                                            107,529.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107529.0, modificado:107529.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TLAXCO EL ROSARIO CALLE UNO ORIENTE 

- 313051 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 313051 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE 1 ORIENTE INTERIOR SN 

PUEBLO EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 SUR Y 

CALLE 2 NORTE, CALLE 6 NORTE  NO HA Y UNA REFERENCIA FIJA, lon:-98.226717, 

lat:19.66113}} 09-10-2021 31-12-2021 107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          107,529.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011043/proyecto_INICIO, 

2011043/proyecto_PROCESO, 

2011043/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011092 Proyecto de inversión                                            108,222.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108222.0, modificado:108222.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO APIZACO SANTA ANITA HUILOAC 

PRIVADA MORELOS - 313697 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 313697 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:PRIVADA MORELOS 1233  INTERIOR 

SN COLONIA SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE CHABACANOS Y CALLE CAMPIÑA, CALLE SAUCES  NO HA Y UNA REFERENCIA 

FIJA, lon:-98.142855, lat:19.401268}} 09-10-2021 31-12-2021 108,222.00                          108,222.00                          108,222.00                          108,222.00                          108,222.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011092/proyecto_INICIO, 

2011092/proyecto_FIN, 

2011092/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011133 Proyecto de inversión                                               59,398.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59398.0, modificado:59398.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ESPAÑITA VICENTE GUERRERO CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS - 314311 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 314311 S 3 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS 6  

PUEBLO VICENTE GUERRERO, 90297 VICENTE GUERRERO, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE DOMINGO ARENAS  

A 90 METROS APROXIMADAMENTE DE LA IGLESIA DEL PUEBL, lon:-98.489386, 

lat:19.42239}} 09-10-2021 31-12-2021 59,398.00                             59,398.00                             59,398.00                             59,398.00                             59,398.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011133/proyecto_INICIO, 

2011133/proyecto_FIN, 

2011133/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011142 Proyecto de inversión                                               59,958.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59958.0, modificado:59958.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ESPAÑITA VICENTE GUERRERO CALLE BENITO JUAREZ 

- 314531 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 314531 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO 

VICENTE GUERRERO, 90297 VICENTE GUERRERO, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

REPÚBLICA DEL SALVADOR Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO  

SIN REFERENCIAS, lon:-98.49159, lat:19.423487}} 09-10-2021 31-12-2021 59,958.00                             59,958.00                             59,958.00                             59,958.00                             59,958.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011142/proyecto_INICIO, 

2011142/proyecto_FIN, 

2011142/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011145 Proyecto de inversión                                               57,045.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57045.0, modificado:57045.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NATÍVITAS SAN MIGUEL ANALCO CALLE INDIGENAS - 

314559 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 314559 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:CALLE INDIGENAS INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO, 90722 SAN MIGUEL ANALCO, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE TLAXCALA, CALLE MORELOS  A 100 MTS. DE LAS 

VIAS DEL TREN, lon:-98.33380819, lat:19.17682275}} 09-10-2021 31-12-2021 57,045.00                             57,045.00                             57,045.00                             57,045.00                             57,045.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011145/proyecto_FIN, 

2011145/proyecto_PROCESO, 

2011145/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011148 Proyecto de inversión                                               61,639.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61639.0, modificado:61639.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ESPAÑITA VICENTE GUERRERO CALLE FRANCISCO I 

MADERO - 314574 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 314574 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 17  

PUEBLO VICENTE GUERRERO, 90297 VICENTE GUERRERO, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REPÚBLICA DEL SALVADOR, CALLE EMILIANO ZAPATA  A 

40 METROS APROXIMADAMENTE DE LAS VÍAS DEL FER, lon:-98.491396, 

lat:19.423245}} 09-10-2021 31-12-2021 61,639.00                             61,639.00                             61,639.00                             61,639.00                             61,639.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011148/proyecto_FIN, 

2011148/proyecto_PROCESO, 

2011148/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011151 Proyecto de inversión                                               62,022.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62022.0, modificado:62022.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ESPAÑITA VICENTE GUERRERO CALLE EMILIANO 

ZAPATA - 314597 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 314597 S 4 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO 

VICENTE GUERRERO, 90297 VICENTE GUERRERO, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  A UNOS 15 

METROS DE LA TIENDA MARYCRUZ, lon:-98.490711, lat:19.422076}} 09-10-2021 31-12-2021 62,022.00                             62,022.00                             62,022.00                             62,022.00                             62,022.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011151/proyecto_FIN, 

2011151/proyecto_INICIO, 

2011151/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011162 Proyecto de inversión                                               62,022.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62022.0, modificado:62022.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUEYOTLIPAN SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN CALLE 

GRANADITAS - 314669 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 314669 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GRANADITAS 1  PUEBLO SAN 

ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, 90240 HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE  

AVENIDA ANAHUAC Y CALLE REFORMA, CALLE GUERRERO  A 150 METROS DE LA ESCUELA 

TÉCNICA 38, lon:-98.347588, lat:19.472272}} 09-10-2021 31-12-2021 62,022.00                             62,022.00                             62,022.00                             62,022.00                             62,022.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011162/proyecto_INICIO, 

2011162/proyecto_FIN, 

2011162/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011195 Proyecto de inversión                                               56,236.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56236.0, modificado:56236.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE DEL 

RELOJ - 315371 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315371 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEL RELOJ 13  PUEBLO 

SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE VICTORIA  A 100 

METROS DEL PARQUE DE LA ZAPATA, lon:-98.472606, lat:19.48975}} 09-10-2021 31-12-2021 56,236.00                             56,236.00                             56,236.00                             56,236.00                             56,236.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011195/proyecto_INICIO, 

2011195/proyecto_FIN, 

2011195/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011217 Proyecto de inversión                                               60,861.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60861.0, modificado:60861.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NATÍVITAS SANTO TOMÁS LA CONCORDIA CALLE 

REFORMA - 315740 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315740 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA 85  INTERIOR SN 

PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE CAPULIN  A 100 MTS DE TIENDA LOS 

ARCOS, lon:-98.32433786, lat:19.23021738}} 09-10-2021 31-12-2021 60,861.00                             60,861.00                             60,861.00                             60,861.00                             60,861.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011217/proyecto_PROCESO, 

2011217/proyecto_FIN, 

2011217/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011220 Proyecto de inversión                                               61,689.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61689.0, modificado:61689.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUEYOTLIPAN SAN DIEGO RECOBA CALLE HIDALGO - 

315760 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315760 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN 

DIEGO RECOBA, 90245 SAN DIEGO RECOBA, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE  PRIVADA 

ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE MAYO, CARRETERA AUTOPISTA CALPULALPAN-

APIZACO  POR LA TIENDA LA JUQUILITA, lon:-98.372611, lat:19.483106}} 09-10-2021 31-12-2021 61,689.00                             61,689.00                             61,689.00                             61,689.00                             61,689.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011220/proyecto_INICIO, 

2011220/proyecto_FIN, 

2011220/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011226 Proyecto de inversión                                               61,657.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61657.0, modificado:61657.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUEYOTLIPAN ADOLFO LOPEZ MATEOS AVENIDA 

JUAREZ - 315823 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315823 S 5 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:AVENIDA JUAREZ 9  PUEBLO ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS, 90246 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  

ENTRE  CALLE COAHUILA Y CALLE VERACRUZ, CALLE TAMAULIPAS  A 70 METROS DE 

TIENDA KARLA, lon:-98.3938, lat:19.50658}} 09-10-2021 31-12-2021 61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011226/proyecto_PROCESO, 

2011226/proyecto_INICIO, 

2011226/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011231 Proyecto de inversión                                               60,339.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60339.0, modificado:60339.0}}

CONSTRUCCIÓN D CUARTO DORMITORIO HUEYOTLIPAN COLONIA PLAYA AZUL CALLE ITURBIDE - 

315871 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 315871 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA PLAYA 

AZUL, 90245 HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE MORELOS Y  ,    POR 

EL RANCHO LAS VEGAS Y LA LAGUNA, lon:-98.349398, lat:19.48434}} 09-10-2021 31-12-2021 60,339.00                             60,339.00                             60,339.00                             60,339.00                             60,339.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011231/proyecto_INICIO, 

2011231/proyecto_FIN, 

2011231/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011251 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PANOTLA SAN AMBROSIO TEXANTLA AVENIDA 

JUAREZ - 316265 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 316265 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:AVENIDA JUAREZ 8  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN AMBROSIO TEXANTLA, 90151 SAN AMBROSIO TEXANTLA, PANOTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE LOS PINOS Y CALLE NUEVA, CALLE HORNOTITLA  A 200 MTS. DEL 

LETRERO BIENVENIDO A SAN AMBROSIO TEXANTLA, lon:-98.25628389, 

lat:19.35380976}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011251/proyecto_FIN, 

2011251/proyecto_INICIO, 

2011251/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011260 Proyecto de inversión                                               61,005.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61005.0, modificado:61005.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN DAMIÁN TEXÓLOC BARRIO ZAVALETA CALLE 

GUERRERO - 316387 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 316387 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 2  INTERIOR SN 

BARRIO ZAVALETA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA  

ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDUSTRIAL, CALLE JAZMIN  A 30 MTS DE LA CANCHA 

DE BASQUETBOL, lon:-98.281806, lat:19.27923001}} 09-10-2021 31-12-2021 61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}}

{2011260/proyecto_PROCESO, 

2011260/proyecto_FIN, 

2011260/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011269 Proyecto de inversión                                               61,005.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61005.0, modificado:61005.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN DAMIÁN TEXÓLOC BARRIO LA CUEVA CALLE 

ALLENDE - 316820 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 316820 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 12  INTERIOR SN 

BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA  

ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE HIDALGO  A 100 MTS. DE LA 

ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, lon:-98.28491687, lat:19.27493091}} 09-10-2021 31-12-2021 61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             61,005.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/007, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2520951.28, importe_modificado:2724347.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011269/proyecto_INICIO, 

2011269/proyecto_FIN, 

2011269/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011468 Proyecto de inversión                                               62,030.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62030.0, modificado:62030.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA CARRETERA PUEBLA 

TLAXCALA - 323375 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 323375 S 4 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA PUEBLA-TLAXCALA 146  

INTERIOR SN SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE SANTA CRUZ BUENAVISTA Y CALLE NIÑO PERDIDO, BOULEVARD 

NEXTLALPAN  A 30 MTS DE NEGOCIO VENTA DE GALLINAS, lon:-98.24109293, 

lat:19.22632525}} 09-10-2021 31-12-2021 62,030.00                             62,030.00                             62,030.00                             62,030.00                             62,030.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011468/proyecto_INICIO, 

2011468/proyecto_FIN, 

2011468/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011474 Proyecto de inversión                                               63,277.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63277.0, modificado:63277.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN CALLE 

DOMINGO ARENAS - 323594 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 323594 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 164  

PUEBLO SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, 90110 SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE EL CARRIL Y PROLONGACION DOMINGO ARENAS, CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS  EN LA ENTRADA JUNTO A LA TORTILLERIA, lon:-98.277384, 

lat:19.293041}} 09-10-2021 31-12-2021 63,277.00                             63,277.00                             63,277.00                             63,277.00                             63,277.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011474/proyecto_FIN, 

2011474/proyecto_INICIO, 

2011474/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011480 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN CALLE 

PLATEROS - 323670 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 323670 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CALLE PLATEROS 285  PUEBLO SAN 

LUCAS CUAUHTELULPAN, 90110 SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, TLAXCALA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y  , CALLE DE LA ALEGRIA  A 30 METROS DE LA 

PRIVADA SIN NOMBRE, lon:-98.262768, lat:19.30359}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011480/proyecto_PROCESO, 

2011480/proyecto_INICIO, 

2011480/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011491 Proyecto de inversión                                               62,199.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62199.0, modificado:62199.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZACATELCO SECCIÓN CUARTA AVENIDA 

MOCTEZUMA SUR - 323824 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 323824 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA MOCTEZUMA SUR 188  

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO SECCION SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, 

ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE TENOCHTITLAN Y CALLE LADRILLOS, PRIVADA 1 RA 

DE TENOCHTITLAN  A 100 MTS DE TALLER DE HOJALATERIA, lon:-98.25422051, 

lat:19.18751019}} 09-10-2021 31-12-2021 62,199.00                             62,199.00                             62,199.00                             62,199.00                             62,199.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011491/proyecto_FIN, 

2011491/proyecto_INICIO, 

2011491/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011502 Proyecto de inversión                                               61,987.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61987.0, modificado:61987.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZACATELCO SECCIÓN QUINTA CALLE XITOTOTLA - 

324044 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 324044 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE XITOTOTLA 16  INTERIOR SN 

SECCION SECCIÓN QUINTA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 16 

DE SEPTIEMBRE Y CALLE CIVILIZACION, CALLE REVOLUCION  A 50 MTS DE LA CRUZ DEL 

VOLCAN, lon:-98.24766678, lat:19.18870131}} 09-10-2021 31-12-2021 61,987.00                             61,987.00                             61,987.00                             61,987.00                             61,987.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/008, contratista:MELECIO PÉREZ RAMIREZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2844622.5, 

importe_modificado:3139071.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011502/proyecto_PROCESO, 

2011502/proyecto_INICIO, 

2011502/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011521 Proyecto de inversión                                               54,815.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54815.0, modificado:54815.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO XALTOCAN TOPILCO DE JUAREZ CALLE 

MANANTIALES - 324424 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 324424 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:CALLE MANANTIALES PUEBLO 

TOPILCO DE JUÁREZ, 90440 TOPILCO DE JUÁREZ, XALTOCAN TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA 

GUADALUPE Y CALLE MANANTIALES,    A 100 METROS DE LA FERRETERÍA FRANQUIZ, lon:-

98.190644, lat:19.428751}} 09-10-2021 31-12-2021 54,815.00                             54,815.00                             54,815.00                             54,815.00                             54,815.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011521/proyecto_INICIO, 

2011521/proyecto_FIN, 

2011521/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210402011530 Proyecto de inversión                                               57,519.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57519.0, modificado:57519.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO XALTOCAN TOPILCO DE JUAREZ CALLE 

VEINTICUATRO DE DICIEMBRE - 324586 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 324586 S 4 0 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:CALLE VEINTICUATRO DE 

DICIEMBRE 183  PUEBLO TOPILCO DE JUÁREZ, 90440 TOPILCO DE JUÁREZ, XALTOCAN 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE LAS PALMAS Y CIRCUITO GUADALUPE,    A 150 METROS DE LA 

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, lon:-98.204005, lat:19.424119}} 09-10-2021 31-12-2021 57,519.00                             57,519.00                             57,519.00                             57,519.00                             57,519.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011530/proyecto_INICIO, 

2011530/proyecto_FIN, 

2011530/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011601 Proyecto de inversión                                               64,281.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64281.0, modificado:64281.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO LÁZARO CÁRDENAS CALLE FRANCISCO I MADERO - 

327051 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 327051 S 4 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 

INTERIOR SN PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90545 LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO 

CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ADRIAN CABALLERO, CALLE 

MOCTEZUMA  EN LA TIENDA SANDY, lon:-97.983735, lat:19.540091}} 09-10-2021 31-12-2021 64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             64,281.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/003, contratista:ING. JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3394984.14, importe_modificado:3390209.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011601/proyecto_INICIO, 

2011601/proyecto_FIN, 

2011601/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011632 Proyecto de inversión                                               60,018.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60018.0, modificado:60018.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO APIZACO SANTA ANITA HUILOAC CALLE REAL DEL 

MONTE - 328065 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 328065 S 4 0 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE REAL DEL MONTE INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE CALLE ISLAS DEL PACIFICO Y CARRETERA APIZACO-HUAMANTLA, CALLE 

MANANTIAL  NO HAY UNA REFERENCIA FIJA, lon:-98.14577845, lat:19.37883455}} 09-10-2021 31-12-2021 60,018.00                             60,018.00                             60,018.00                             60,018.00                             60,018.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/001, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3339961.4, 

importe_modificado:3420300.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011632/proyecto_FIN, 

2011632/proyecto_INICIO, 

2011632/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011643 Proyecto de inversión                                               62,965.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62965.0, modificado:62965.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CHIAUTEMPAN COLONIA INDUSTRIAL BUENOS AIRES 

PRIVADA JAZMÍN - 328597 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 328597 S 2 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PRIVADA JAZMIN 12  COLONIA 

INDUSTRIAL BUENOS AIRES, 90802 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN 

TLAXCALA  ENTRE CARRETERA SANTA ANA TLAXCALA Y CALLE ALLENDE, CALLE NUEVA  

FRENTE A CALLE DEL TALLER DE LA FORD, lon:-98.206824, lat:19.320434}} 09-10-2021 31-12-2021 62,965.00                             62,965.00                             62,965.00                             62,965.00                             62,965.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011643/proyecto_INICIO, 

2011643/proyecto_FIN, 

2011643/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011646 Proyecto de inversión                                               59,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59009.0, modificado:59009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CHIAUTEMPAN SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC 

CALLE REFORMA - 328686 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 328686 S 3 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE REFORMA 47  PUEBLO SAN 

BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 

CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE PROSPERO CAHUANTZI Y CALLE 15 DE MAYO, 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA  FRENTE A CALLE 15 DE MAYO, lon:-98.14256347, 

lat:19.29132552}} 09-10-2021 31-12-2021 59,009.00                             59,009.00                             59,009.00                             59,009.00                             59,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011646/proyecto_INICIO, 

2011646/proyecto_PROCESO, 

2011646/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011653 Proyecto de inversión                                               56,734.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56734.0, modificado:56734.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CHIAUTEMPAN SANTA CRUZ GUADALUPE CALLE 

BENITO QUEZADA - 328992 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 328992 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BENITO QUEZADA PUEBLO 

SANTA CRUZ GUADALUPE, 90810 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE    Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE AQUILES CORDOVA MORAN  EN LA 

COLONIA ANTORCHISTA, lon:-98.17811445, lat:19.30980918}} 09-10-2021 31-12-2021 56,734.00                             56,734.00                             56,734.00                             56,734.00                             56,734.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011653/proyecto_FIN, 

2011653/proyecto_PROCESO, 

2011653/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011654 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA BARRIO SANTIAGO CAMINO A 

XOPILCO - 328994 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 328994 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A XOPILCO INTERIOR 

SN BARRIO SANTIAGO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE CALLE 8 

ORIENTE Y  , CAMINO A XARERO  JUNTO AL RANCHO BUENOS AIRES, lon:-97.78830249, 

lat:19.4381568}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011654/proyecto_INICIO, 

2011654/proyecto_PROCESO, 

2011654/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011665 Proyecto de inversión                                               62,965.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62965.0, modificado:62965.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CHIAUTEMPAN SAN PEDRO TLALCUAPAN CALLE 

DIEGO MARTIN - 329222 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 329222 S 2 0 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE DIEGO MARTIN PUEBLO SAN 

PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, 90820 SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS 

BRAVO, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE RODOLFO 

PEREZ ROSALES, CALLE TECHACHAL  SIN REFERENCIAS, lon:-98.14546, lat:19.279085}} 09-10-2021 31-12-2021 62,965.00                             62,965.00                             62,965.00                             62,965.00                             62,965.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/009, contratista:CONSTRUCCIONES TRULOP S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308212.56, 

importe_modificado:2874189.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011665/proyecto_FIN, 

2011665/proyecto_PROCESO, 

2011665/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011774 Proyecto de inversión                                               61,657.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61657.0, modificado:61657.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO YAUHQUEMEHCAN SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC 

PROLONGACION GUADALUPE - 332275 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 332275 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:7, direccion:PROLONGACION GUADALUPE 90  

INTERIOR SN PUEBLO SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC, 90450 SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC, 

YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA  ENTRE PRIVADA IZTACIHUATL Y CALLE TLAXCALA, 

CERRADA YAUHQUEMECAN  NO HAY UNA REFERENCIA FIJA, lon:-98.16909988, 

lat:19.41762514}} 09-10-2021 31-12-2021 61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             61,657.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011774/proyecto_INICIO, 

2011774/proyecto_FIN, 

2011774/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011800 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CONTLA DE JUAN CUAMATZI CENTRO CALLE JOSE 

MARIA MORELOS - 332711 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 332711 S 4 0 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 39  

INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 2 

DE ENERO  JUNTO AL PANTEON MUNICIPAL LA SOLEDAD, lon:-98.1712472, 

lat:19.32978205}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011800/proyecto_FIN, 

2011800/proyecto_INICIO, 

2011800/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011831 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CONTLA DE JUAN CUAMATZI CALLE JOSE MARIA 

MORELOS - 333472 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 333472 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 5  

INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE OCAMPO, CALLE 

2 DE ENERO  CERCA DEL PANTEON MUNICIPAL LA SOLEDAD, lon:-98.17220206, 

lat:19.3307742}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011831/proyecto_FIN, 

2011831/proyecto_INICIO, 

2011831/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011875 Proyecto de inversión                                               57,960.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57960.0, modificado:57960.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS CALLE DOS DE ABRIL - 

336570 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336570 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE DOS DE ABRIL 43  PUEBLO 

MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE CARRETERA A 

LA TRASQUILA Y  , CAMINO A QUINTA OLIVARES  SIN REFERENCIAS, lon:-98.209448, 

lat:19.481717}} 09-10-2021 31-12-2021 57,960.00                             57,960.00                             57,960.00                             57,960.00                             57,960.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/004, contratista:ING. LEONARDO JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3396675.89, 

importe_modificado:3165611.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011875/proyecto_PROCESO, 

2011875/proyecto_INICIO, 

2011875/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011889 Proyecto de inversión                                               57,294.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57294.0, modificado:57294.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CUAXOMULCO PRIMERA SECCIÓN CALLE 

ARBOLEDAS - 336880 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 336880 S 5 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDAS INTERIOR SN 

PUEBLO PRIMERA SECCIÓN ATENCO, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA  

ENTRE   Y  ,    A 200 METROS DE CAPILLA DE GUADALUPE CRUCERO CON MARTINEZ 1915, 

lon:-98.09206537, lat:19.34806478}} 09-10-2021 31-12-2021 57,294.00                             57,294.00                             57,294.00                             57,294.00                             57,294.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011889/proyecto_PROCESO, 

2011889/proyecto_FIN, 

2011889/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011910 Proyecto de inversión                                               62,009.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62009.0, modificado:62009.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DEL CARMEN 

TEQUEXQUITLA CALLE NIÑOS HÉROES - 337188 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 337188 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN 

PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GUSTAVO A MADERO  A UNA CUA, lon:-97.63840349, 

lat:19.32551718}} 09-10-2021 31-12-2021 62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             62,009.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/005, contratista:LEONELA GUTIERREZ SÁNCHEZ, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2979671.71, 

importe_modificado:2897722.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011910/proyecto_INICIO, 

2011910/proyecto_PROCESO, 

2011910/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011919 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CONTLA DE JUAN CUAMATZI CALLE MARIANO 

MATAMOROS - 337374 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 337374 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 9  

INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 26 DE MAYO, CALLE 

21 DE MARZO  CERCA DEL CALVARITO, lon:-98.16824051, lat:19.33546413}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011919/proyecto_FIN, 

2011919/proyecto_INICIO, 

2011919/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011923 Proyecto de inversión                                               61,406.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61406.0, modificado:61406.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUAMANTLA BARRIO SAN SEBASTIÁN CALLE 

NARCISO MENDOZA NORTE - 337426 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 337426 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA NORTE 

INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE PRIVADA 2DA DE FERROCARRIL Y PRIVADA 1ERA DE FERROCARRIL , CALLE HEROES 

DE NACOZARI   A UN COSTADO DE LAS VIAS, lon:-97.91719325, lat:19.31781298}} 09-10-2021 31-12-2021 61,406.00                             61,406.00                             61,406.00                             61,406.00                             61,406.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/006, contratista:M.C. ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3368753.16, 

importe_modificado:3285181.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011923/proyecto_FIN, 

2011923/proyecto_PROCESO, 

2011923/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011927 Proyecto de inversión                                               64,879.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64879.0, modificado:64879.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN JOSÉ AZTATLA 

AVENIDA HIDALGO - 337471 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 337471 S 5 0 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:AVENIDA HIDALGO 123  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JOSÉ AZTATLA, 90692 SAN JOSÉ AZTATLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

TLAXCALA  ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUAN CUAMATZI,    CARNICERIA Y 

TIENDA YESSI, lon:-98.13562583, lat:19.31306218}} 09-10-2021 31-12-2021 64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             64,879.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3308877.45, 

importe_modificado:3041033.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011927/proyecto_FIN, 

2011927/proyecto_INICIO, 

2011927/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402011982 Proyecto de inversión                                               57,011.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57011.0, modificado:57011.0}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN JOSÉ TEACALCO CALLE ZARAGOZA - 338461 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 338461 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN 

PUEBLO 4TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ 

TEACALCO TLAXCALA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 12 DE OCTUBRE,    A 100 METROS 

DE EMSAD, lon:-98.05600204, lat:19.33901479}} 09-10-2021 31-12-2021 57,011.00                             57,011.00                             57,011.00                             57,011.00                             57,011.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3389785.89, importe_modificado:3556374.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2011982/proyecto_FIN, 

2011982/proyecto_INICIO, 

2011982/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402012047 Proyecto de inversión                                               62,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUENSUCESO 

CALLE NETZAHUALCOYOTL - 340019 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 340019 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL PUEBLO 

SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.10043444, lat:19.16802646}} 09-10-2021 31-12-2021 62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/012, contratista:GERARDO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:539978.0, importe_modificado:539978.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2012047/proyecto_INICIO, 

2012047/proyecto_FIN, 

2012047/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402012048 Proyecto de inversión                                               62,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZACATELCO SECCIÓN TERCERA EXQUITLA CALLE 

CIRILO ARENAS - 340045 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 340045 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CIRILO ARENAS INTERIOR SN 

SECCION EXQUITLA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE PROGRESO 

ORIENTE Y CALLE BARRANCA SECA ORIENTE, CARRETERA PUEBLA-TLAXCALA  FRENTE A LA 

FERRETERIA EL CHARRITO, lon:-98.23901287, lat:19.20794313}} 09-10-2021 31-12-2021 62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/013, contratista:MELFER CONSTRUCCIÒN S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:372000.0, 

importe_modificado:372000.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2012048/proyecto_FIN, 

2012048/proyecto_INICIO, 

2012048/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402012052 Proyecto de inversión                                               62,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CHIAUTEMPAN BARRIO XAXALA CALLE DIEZ DE 

MAYO - 340107 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL 340107 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO INTERIOR SN 

BARRIO XAXALA, 90806 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 1 DE MAYO Y CALLE REFORMA, CALLE NICOLÁS BRAVO  A 50 METROS DE PRIMARIA 

TEXCACOAC, lon:-98.1903795, lat:19.30548416}} 09-10-2021 31-12-2021 62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             62,000.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIVIENDA-FISE-

INDUVIT/2021/012, contratista:GERARDO RODRÍGUEZ 

ZELOCUAHTECATL, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:539978.0, importe_modificado:539978.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2012052/proyecto_PROCESO, 

2012052/proyecto_INICIO, 

2012052/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402014212 Proyecto de inversión                                            171,586.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42896.67, modificado:697791.39}, 

ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:42896.67, modificado:0.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISM, 

monto:42896.67, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FISM, monto:42896.67, modificado:0.0}} AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 116148 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 116148 S 15 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.9, 

meta_modificada:126.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALZADA CALZADA ZARAGOZA 

COLONIA AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE 

GUERRERO TLAXCALA  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SAN JUAN, CALLE 

MORELOS  A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-98.17593993, 

lat:19.34566548}} 19-04-2021 26-04-2021 697,791.39                          697,791.39                          697,791.39                          697,791.39                          697,791.39                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2101-22/23, 

contratista:CLAUDIA VIRGINIA MORENO RAFAEL, 

convocante:MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, 

monto:697791.39, importe_modificado:697791.39}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.9}}

{2014212/proyecto_INICIO, 

2014212/proyecto_FIN, 

2014212/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:ESTA OBRA FUE PROYECTADA, Y EJECUTADA POR LA 

ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, EN EL CONTRATO  MEZCLAN EL EXPEDIENTE 

FISM2101-022 Y FISM2101-023 POR LO QUE EL MONTO EJECUTADO ES DE 

697791.39, CONTEMPLA DRENAJE SANITARIO, PLUVIAL Y AGUA POTABLE  , 

trimestre:4.0, usuario:eustaciojxolocotzir, fecha:2022-01-17}, obs2: 

{observación:ESTA OBRA FUE PROYECTADA, Y EJECUTADA POR LA 

ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, EN EL CONTRATO  MEZCLAN EL EXPEDIENTE 

FISM2101-022 Y FISM2101-023 POR LO QUE EL MONTO EJECUTADO ES DE 

697791.39, CONTEMPLA DRENAJE SANITARIO, PLUVIAL Y AGUA POTABLE  , 

trimestre:4.0, usuario:eustaciojxolocotzir, fecha:2022-01-17}} Sin observaciones

2021 4 TLA210402016747 Proyecto de inversión                                            316,717.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316717.43, modificado:316717.43}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE 5 DE FEBRERO. - 178245 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS 178245 S 40 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:413.0, 

meta_modificada:413.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA 

SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PUEBLA, CALLE OAXACA  TIENE INICIO DEL PARQUE 

HACIA ESTE DEL MUNICIPIO, lon:-98.47075776, lat:19.49242697}} 16-04-2021 20-05-2021 316,717.43                          316,717.43                          316,717.43                          316,717.43                          316,717.43                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMST/FISM-20-2021-

006, contratista:LIC. MARIA DE LA PAZ DOMINGUEZ SANCHEZ, 

convocante:municipio de sanctorum de lazaro cardenas, 

monto:316717.43, importe_modificado:316717.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:413.0}}

{2016747/proyecto_INICIO, 

2016747/proyecto_PROCESO, 

2016747/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR NO DEJO ARCHIVO 

FOTOGRAFICO DEL INICIO, PROCESO Y TERMINO Y LA DOCUMENTACIÓN 

QUE SE ENCUENTRA EN CUENTA PÚBLICA NO SE PUEDE APRECIAR LOS 

TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:4.0, usuario:juanadpalmal, 

fecha:2021-12-28}} Sin observaciones

2021 4 TLA210402019870 Proyecto de inversión                                            373,551.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373551.38, modificado:373551.38}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 221717 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SANTA CRUZ QUILEHTLA 221717 S 25 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:460.44, 

meta_modificada:460.44}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 3 NORTE PUEBLO 

SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE CALLE ESTRELLA,    SE ENCUENTRA A 

350 M DEL JARDIN DE NIÑOS SOBRE LA CALLE ESTRELLA, lon:-98.22037236, 

lat:19.21702579}} 31-03-2021 14-04-2021 373,551.38                          373,551.38                          373,551.38                          373,551.38                          373,551.38                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM21-13, 

contratista:GRUPO FA INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS SA DE CV, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 

monto:373551.38, importe_modificado:373551.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:460.44}}

{2019870/proyecto_INICIO, 

2019870/proyecto_FIN, 

2019870/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402019884 Proyecto de inversión                                            176,377.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176377.78, modificado:176377.78}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 221969 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 221969 S 100 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ESTRELLA PUEBLO SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y  ,    LA CALLE SE UBICA A UN COSTADO DE LAS VIAS DEL 

TREN., lon:-98.2162709, lat:19.21576386}} 17-05-2021 04-06-2021 176,377.78                          176,377.78                          176,377.78                          176,377.78                          176,377.78                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM2159-37, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES CA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:176377.78, 

importe_modificado:176377.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}

{2019884/proyecto_INICIO, 

2019884/proyecto_FIN, 

2019884/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402021875 Proyecto de inversión                                               76,966.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76966.0, modificado:76966.0}} MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL POZO DE AGUA SAN FRANCISCO CUEXCONTZIN - 233786 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA 233786 S 202 96 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO A SAN FRANCISCO 

EXHACIENDA SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 90562 EX-HACIENDA SAN FRANCISCO 

CUEXCOMATEPEC, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE CAMINO A MORELOS Y  ,    LA 

PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA EXHACIENDA D, lon:-

97.71334952, lat:19.32768692}} 20-09-2021 24-09-2021 76,966.00                             76,966.00                             76,966.00                             76,966.00                             76,966.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPMC/FISM2108041/AD/2021, 

contratista:IVAN JUAREZ ILHUICATZI, convocante:MUNICIPIO DE 

CUAPIAXTLA, monto:76966.0, importe_modificado:76966.0}} {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}

{2021875/proyecto_INICIO, 

2021875/proyecto_FIN, 

2021875/proyecto_PROCESO, 

2021875/proyecto_FIN, 

2021875/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402021946 Proyecto de inversión                                            456,982.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456982.63, modificado:456982.63}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE XICOHTENCATL - 234150 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO 234150 S 45 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.6, 

meta_modificada:518.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL BARRIO EL 

CARMEN, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ITURBIDE Y CALLE XILOTEPETLA,    SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA VIA DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA DE XILOTZINCO, lon:-98.21974256, lat:19.1656118}} 03-05-2021 31-05-2021 456,982.63                          456,982.63                          456,982.63                          456,982.63                          456,982.63                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 214104, 

contratista:CARLOS ALBERTO HERNANDEZ JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAX., 

monto:456982.63, importe_modificado:456982.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.6}}

{2021946/proyecto_PROCESO, 

2021946/proyecto_INICIO, 

2021946/proyecto_PROCESO, 

2021946/proyecto_FIN, 

2021946/proyecto_INICIO, 

2021946/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402021985 Proyecto de inversión                                               97,811.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97811.26, modificado:97811.26}} REHABILITACION DE RED DE AGUAPOTABLE Y DRENAJE SANITARIO - 234374 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 234374 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:BARRIO EL CARMEN, 90790 

PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE CALLE ISABEL GUERRERO Y 

CALLE SAN FRANCISCO, CALLE MAXIMO ROJAS  LA OBRA SE UBICA EN LA PERIFERIA DE 

CAPILLA DEL CARMEN, lon:-98.22028168, lat:19.16114257}} 06-04-2021 23-04-2021 97,811.26                             97,811.26                             97,811.26                             97,811.26                             97,811.26                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 214108, 

contratista:ALMA GIOVANNA FLORES BRIONES, 

convocante:MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAX., 

monto:97811.26, importe_modificado:97811.26}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2021985/proyecto_FIN, 

2021985/proyecto_PROCESO, 

2021985/proyecto_INICIO, 

2021985/proyecto_PROCESO, 

2021985/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402022089 Proyecto de inversión                                            250,196.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250196.32, modificado:250196.32}} AMPLIACION EN UNIDAD DEPORTIVA DE XILOTZINCO - 234759 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 234759 S 50 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, 

meta_modificada:152.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:BARRIO XILOTZINGO, 90790 

PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE CALLE MAXIMO ROJAS Y 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA,    SE UBICA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA DEL BARRIO DE XILOTZINCO, lon:-98.21835204, lat:19.16493981}} 01-07-2021 08-07-2021 250,196.32                          250,196.32                          250,196.32                          250,196.32                          250,196.32                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 214114, 

contratista:LUIS GARCIA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAX., monto:250196.32, 

importe_modificado:250196.32}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}}

{2022089/proyecto_INICIO, 

2022089/proyecto_PROCESO, 

2022089/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402024446 Proyecto de inversión                                            412,872.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412872.94, modificado:412872.94}} AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA GLORIA - 243207 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 243207 S 26 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.2, 

meta_modificada:224.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LA GLORIA COLONIA 

TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE XICOHTENCATL  CALLE LA 

GLORIA ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE FERROCARRIL DE LA L, lon:-98.21898917, 

lat:19.19403475}} 24-05-2021 04-06-2021 412,872.94                          412,872.94                          412,872.94                          412,872.94                          412,872.94                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

013, contratista:KEVIN PEDRO BENAVIDEZ LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, 

monto:412872.94, importe_modificado:412872.94}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.2}}

{2024446/proyecto_INICIO, 

2024446/proyecto_FIN, 

2024446/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402024455 Proyecto de inversión                                            289,655.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289655.65, modificado:289655.65}} AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA - 243229 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 243229 S 20 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, 

meta_modificada:222.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA 

ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NICOLAS BRAVO  CALLE 

INDEPENDENCIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE, lon:-98.20743958, 

lat:19.20731782}} 01-07-2021 12-07-2021 289,655.65                          289,655.65                          289,655.65                          289,655.65                          289,655.65                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

016, contratista:EFREN TAPIA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:289655.65, 

importe_modificado:289655.65}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}}

{2024455/proyecto_FIN, 

2024455/proyecto_INICIO, 

2024455/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402024457 Proyecto de inversión                                            411,101.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411101.01, modificado:411101.01}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE NICOLAS BRAVO - 243243 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 243243 S 35 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.0, 

meta_modificada:502.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA 

ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE ALLENDE Y CALLE INDEPENCIA, CALLE 12 DE DICIEMBRE  CALLE NICOLAS 

BRAVO ENTRE CALLE ALLENDE E INDEPENCIA DE LA L, lon:-98.2088075, 

lat:19.20362481}} 17-06-2021 12-07-2021 411,101.01                          411,101.01                          411,101.01                          411,101.01                          411,101.01                          

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

017, contratista:ISRAEL XOCHICALE FLORES, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:411101.01, 

importe_modificado:411101.01}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.0}}

{2024457/proyecto_INICIO, 

2024457/proyecto_FIN, 

2024457/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402025092 Proyecto de inversión                                            195,405.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195405.84, modificado:195405.84}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE EN CALLE 

INDEPENDENCIA - 245507 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 245507 S 60 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, 

meta_modificada:228.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA 

ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INDEPENDENCIA,    CALLE INDEPENCIA ENTRE 

CALLE NICOLAS BRAVO E INDEPENDENCIA DE LA LOCALI, lon:-98.20705334, 

lat:19.20483556}} 02-08-2021 19-08-2021 195,405.84                          195,405.84                          195,405.84                          195,405.84                          195,405.84                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

045, contratista:MARIO CURIEL ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:195405.84, 

importe_modificado:195405.84}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}}

{2025092/proyecto_INICIO, 

2025092/proyecto_FIN, 

2025092/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402025135 Proyecto de inversión                                               30,772.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30772.91, modificado:30772.91}} AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIMERA PRIVADA FRANCISCO VILLA - 245682 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 245682 S 12 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, 

meta_modificada:107.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA 

FRANCISCO VILLA COLONIA SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA 

AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y 

CERRADA FRANCISCO VILLA,    PRIMERA PRIVADA FRANCISCO VILL, lon:-98.21421752, 

lat:19.19565593}} 28-06-2021 01-07-2021 30,772.91                             30,772.91                             30,772.91                             30,772.91                             30,772.91                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISM-2021-058-

007, contratista:REY DAVID MORALES OREA, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:30772.91, 

importe_modificado:30772.91}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}}

{2025135/proyecto_INICIO, 

2025135/proyecto_FIN, 

2025135/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402025792 Proyecto de inversión                                       1,121,730.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121730.09, 

modificado:1121730.09}} CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR - 248242 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA 248242 S 160 140 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN CIUDAD SANTA 

APOLONIA TEACALCO, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO 

TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA BLANCA ESTELA PAVON Y CALLE FRANCISCO VILLA,    

COMEDOR ESCOLAR EN ESC. SEC. LAZARO CARDENAS DEL RIO E, lon:-98.31003747, 

lat:19.24187211}} 12-04-2021 29-05-2021 1,121,730.09                     1,121,730.09                     1,121,730.09                     1,121,730.09                     1,121,730.09                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT-FISM-21-57-007, 

contratista:WARHAM GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA APOLONIA TEACALCO, monto:1121730.09, 

importe_modificado:1121730.09}} {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}}

{2025792/proyecto_INICIO, 

2025792/proyecto_PROCESO, 

2025792/proyecto_FIN, 

2025792/proyecto_INICIO, 

2025792/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402032467 Proyecto de inversión                                               81,258.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81258.0, modificado:81258.0}} REHABILITACIÓN DE BOMBA DE POZO DE AGUA POTABLE LA PRADERA - 271402 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS 271402 S 2413 2228 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE A BENITO JUÁREZ CIUDAD 

SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y  ,    EL POZO SE UBICA A 300 METROS DE LA 

HACIENDA DE SAN NICOLAS EL GRANDE SE PUEDE LLEGAR TA, lon:-98.47190406, 

lat:19.49272854}} 21-09-2021 08-10-2021 81,258.00                             81,258.00                             81,258.00                             81,258.00                             81,258.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/DOP-FISM 

2120018, contratista:PERFOCAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, 

monto:81258.0, importe_modificado:81258.0}} {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}

{2032467/proyecto_INICIO, 

2032467/proyecto_FIN, 

2032467/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402035285 Proyecto de inversión                                               36,039.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36039.67, modificado:35574.7}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SAN JUAN OCOTITLA 

ASENTAMIENTO SAN JUAN OCOTITLA - 284466 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 284466 S 62 62 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:325.77, 

meta_modificada:325.77}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN 

OCOTITLA  - MESA REDONDA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 655 PUEBLO SAN JUAN 

OCOTITLA, 90556 SAN JUAN OCOTITLA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    EL 

CAMINO INICIA EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE SIN NOMB, lon:-97.86600312, 

lat:19.44486644}} 02-10-2021 09-10-2021 35,574.70                             35,574.70                             35,574.70                             35,574.70                             35,574.70                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2104-111-

121, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, monto:523013.29, 

importe_modificado:523013.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:325.77}}

{2035285/proyecto_PROCESO, 

2035285/proyecto_FIN, 

2035285/proyecto_INICIO, 

2035285/proyecto_FIN, 

2035285/proyecto_PROCESO, 

2035285/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402035716 Proyecto de inversión                                            377,499.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377499.96, modificado:377499.96}}

EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD  XALTITLA  ASENTAMIENTO 

XALTITLA - 286112 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 286112 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:CALLE CAMINO A LA MURALLA 

PUEBLO XALTITLA, 90554 XALTITLA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    LA 

UBICACIÓN DEL AUDITORIO DONDE SE ENTREGARÁN LAS CISTERNAS ES EN LA CALLE 

PRINCIPAL CAMINO A LA MURALLA A UNOS METROS DE LA PRE, lon:-97.77291089, 

lat:19.42922627}} 21-10-2021 27-10-2021 377,499.96                          377,499.96                          377,499.96                          377,499.96                          377,499.96                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAT-ADQ-IR3-

FISM 2104-123, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, 

monto:377499.96, importe_modificado:377499.96}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}

{2035716/proyecto_INICIO, 

2035716/proyecto_FIN, 

2035716/proyecto_PROCESO, 

2035716/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402035874 Proyecto de inversión                                            165,894.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165894.96, modificado:164340.12}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ATLTZAYANCA, LOCALIDAD BARRIO DE 

GUADALUPE - 286666 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 286666 S 44 44 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 4 PONIENTE INTERIOR SN 

BARRIO DE GUADALUPE, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 

NORTE Y CALLE 7 NORTE,    LOS CALENTADORES SE ENTREGARÁN EN EL AUDITORIO DE LA 

COMUNIDAD UBICADO EN CALLE 4 PTE. SN, lon:-97.79684497, lat:19.43365809}} 15-11-2021 22-11-2021 164,340.12                          164,340.12                          164,340.12                          164,340.12                          164,340.12                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAT-ADQ-IR3-

FISM 2104-124-125, contratista:YULIANA XOCHIHUA XOCHIHUA, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, 

monto:403380.3, importe_modificado:403380.3}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}

{2035874/proyecto_INICIO, 

2035874/proyecto_FIN, 

2035874/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402036021 Proyecto de inversión                                            350,000.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.89, modificado:350000.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN SANTA ISABEL XILOXOXTLA, BARRIO 

CULHUACA ORIENTE, CALLE SAN JUAN, ENTRE CALLE A INFONAVIT SANTA CLARA Y CALLE SIN 

NOMBRE. - 287064 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX 287064 S 19 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.31, 

meta_modificada:517.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN INTERIOR 90194 

BARRIO CULHUACA, 90194 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE INFONAVIT SANTA CLARA Y  ,    ESQUINA DE LA CALLE INFONAVIT 

SANTA CLARA INICIA LA OBRA Y CONTINUA AL O, lon:-98.19581332, lat:19.2545521}} 17-04-2021 10-12-2021 350,000.90                          350,000.90                          350,000.90                          350,000.90                          350,000.90                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSIX/FISM2160015/IR, 

contratista:OCTAVIO SÁNCHEZ TEXIS, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX, monto:350000.9, 

importe_modificado:350000.9}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.72}}

{2036021/proyecto_PROCESO, 

2036021/proyecto_FIN, 

2036021/proyecto_INICIO, 

2036021/proyecto_FIN, 

2036021/proyecto_INICIO, 

2036021/proyecto_PROCESO, 

2036021/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402036381 Proyecto de inversión                                            165,894.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165894.96, modificado:164340.12}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ATLTZAYANCA, LOCALIDAD BARRIO DE LA 

CONCEPCIÓN - 288324 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 288324 S 44 44 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO DE LA 

CONCEPCIÓN, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 8 PONIENTE 

Y CALLE 2 NORTE,    LA ENTREGA DE LOS CALENTADORES SE REALIZARÁ EN LA 

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DEL BARRIO DE LA CONCEPCIÓN, lon:-97.79518906, 

lat:19.43659718}} 15-11-2021 22-11-2021 164,340.12                          164,340.12                          164,340.12                          164,340.12                          164,340.12                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAT-ADQ-IR3-

FISM 2104-126-127, contratista:YULIANA XOCHIHUA XOCHIHUA, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, 

monto:403380.3, importe_modificado:403380.3}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}

{2036381/proyecto_INICIO, 

2036381/proyecto_FIN, 

2036381/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402036384 Proyecto de inversión                                            203,598.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203598.36, modificado:201690.15}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ATLTZAYANCA, LOCALIDAD FELIPE CARRILLO 

PUERTO - 288333 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 288333 S 108 108 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO FELIPE 

CARRILLO PUERTO, 90555 FELIPE CARRILLO PUERTO, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE LOS ALTOS Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE LINARES  LA UBICACIÓN DE EL LUGAR 

DONDE SSE ENTREGARÁN LOS CALENTADORES SOLARES, lon:-97.85355654, 

lat:19.39824016}} 15-11-2021 22-11-2021 201,690.15                          201,690.15                          201,690.15                          201,690.15                          201,690.15                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAT-ADQ-IR3-

FISM 2104-128-129, contratista:YULIANA XOCHIHUA XOCHIHUA, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, 

monto:403380.3, importe_modificado:403380.3}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}

{2036384/proyecto_INICIO, 

2036384/proyecto_FIN, 

2036384/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402036427 Proyecto de inversión                                            128,191.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128191.56, modificado:126990.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ATLTZAYANCA, LOCALIDAD MESA REDONDA - 

288458 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 288458 S 34 34 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO 

MESA REDONDA, 90556 MESA REDONDA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  CALLE SAN 

ISIDRO Y TERRACERIA CAMINO A PILANCON,    LA UBICACIÓN DEL LUGAR DE LA ENTREGA 

DE LOS CALENTADORES ES EN EL AUDITORIO DE LA , lon:-97.85931078, 

lat:19.41710642}} 15-11-2021 22-11-2021 126,990.10                          126,990.10                          126,990.10                          126,990.10                          126,990.10                          

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAT-ADQ-IR3-

FISM 2104-137-140, contratista:YULIANA XOCHIHUA XOCHIHUA, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, 

monto:470610.35, importe_modificado:470610.35}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}

{2036427/proyecto_INICIO, 

2036427/proyecto_PROCESO, 

2036427/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402036436 Proyecto de inversión                                               90,488.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90488.16, modificado:89640.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ATLTZAYANCA, LOCALIDAD LA GARITA - 

288521 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 288521 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO LA GARITA, 

90553 LA GARITA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  CALLE JOSE MARIA MORELOS Y 

CALLE GUADALUPE VICTORIA,    LA ENTREGA DE LOS CALENTADORES SE HARA EN LA 

UBICACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD EN LA C, lon:-97.81264036, 

lat:19.48567391}} 15-11-2021 22-11-2021 89,640.07                             89,640.07                             89,640.07                             89,640.07                             89,640.07                             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAT-ADQ-IR3-

FISM 2104-137-140, contratista:YULIANA XOCHIHUA XOCHIHUA, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, 

monto:470610.35, importe_modificado:470610.35}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}

{2036436/proyecto_PROCESO, 

2036436/proyecto_INICIO, 

2036436/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402036828 Proyecto de inversión                                            600,007.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600007.87, modificado:600007.87}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ATLTZAYANCA, LOCALIDAD CONCEPCION 

HIDALGO ASENTAMIENTO CONCEPCION HIDALGO - 289773 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 289773 S 38 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:548.0, 

meta_modificada:548.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE PROLONGACION HIDALGO 

PUEBLO CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN HIDALGO, ATLTZAYANCA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE PUENTECILLOS Y  ,    EL TRAMO DONDE SE CONSTRUIRAN LAS 

GUARNICIONES Y BANQUETAS INICIA EN LA ESQUINA DE PROL. HI, lon:-97.82188252, 

lat:19.39903195}} 16-11-2021 30-11-2021 600,007.87                          600,007.87                          600,007.87                          600,007.87                          600,007.87                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2104-144, 

contratista:MA. EUGENIA ALICIA MOLINA RAMOS, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, 

monto:597485.76, importe_modificado:600007.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:548.0}}

{2036828/proyecto_INICIO, 

2036828/proyecto_PROCESO, 

2036828/proyecto_FIN, 

2036828/proyecto_INICIO, 

2036828/proyecto_FIN, 

2036828/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402036872 Proyecto de inversión                                            370,455.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370455.75, modificado:396695.32}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN ATLTZAYANCA 

LOCALIDAD   ATLZAYANCA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 289891 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA 289891 S 28 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, 

meta_modificada:266.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 7 ORIENTE BARRIO SAN 

ANTONIO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 4 SUR Y  , CALLE 

5 ORIENTE  ES EN LA CALLE 7 ORIENTE ENTRE LA CALLE 4 SUR Y LA BARRANCA., lon:-

97.79328822, lat:19.42686204}} 16-11-2021 12-12-2021 396,695.32                          396,695.32                          396,695.32                          396,695.32                          396,695.32                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2104-146-

148, contratista:YULIANA XOCHIHUA XOCHIHUA, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAXCALA, 

monto:525970.92, importe_modificado:526826.55}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}}

{2036872/proyecto_INICIO, 

2036872/proyecto_FIN, 

2036872/proyecto_PROCESO, 

2036872/proyecto_FIN, 

2036872/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402038052 Proyecto de inversión                                            217,372.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217372.29, modificado:217372.29}}

AMPLIACION DE RED Y FUNCIONAMIENTO DE TANQUE ELEVADO EN BARRIO LA CONCHITA - 

294455 29 Tlaxcala 2 Apetatitlán de Antonio Carvajal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 294455 S 70 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:544.0, 

meta_modificada:544.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR 9 

COLONIA BELÉN ATZITZIMITITLÁN, 90605 BELÉN ATZITZIMITITLÁN, APETATITLÁN DE 

ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA  ENTRE  CALLE GUADALUPE Y CALLE SAN JOSÉ,    LA OBRA 

SE UBICA SOBRE CALLE LOS PINOS ENTRE XLAS CALL, lon:-98.18436458, 

lat:19.34070747}} 30-07-2021 31-08-2021 217,372.29                          217,372.29                          217,372.29                          217,372.29                          217,372.29                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AAC/FISM/2102/007, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUME S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAX, 

monto:217372.29, importe_modificado:217372.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:544.0}}

{2038052/proyecto_PROCESO, 

2038052/proyecto_INICIO, 

2038052/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402039603 Proyecto de inversión                                            196,377.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196377.84, modificado:196377.84}} MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 301167 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 301167 S 4066 4066 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BUENA VISTA SECCION SAN 

JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y PRIVADA BUENA VISTA,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

DONDE SE UBICA LA CASETA DE CLORACION DEL POZO DE, lon:-98.2512304, 

lat:19.24114154}} 25-11-2021 12-12-2021 196,377.84                          196,377.84                          196,377.84                          196,377.84                          196,377.84                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSHUAC-DOP-053-009-

2021, contratista:ING. IVAN JUAREZ ILHUICATZI, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, 

monto:196377.84, importe_modificado:196377.84}} {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}

{2039603/proyecto_INICIO, 

2039603/proyecto_FIN, 

2039603/proyecto_PROCESO, 

2039603/proyecto_FIN, 

2039603/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402040854 Proyecto de inversión                                            432,802.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa 

Municipal, monto:181.74, modificado:181.74}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:432621.08, modificado:432621.08}} CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLANCA ESTELA PAVON - 306971 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA APOLONIA TEACALCO 306971 S 100 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:337.0, 

meta_modificada:337.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE BLANCA ESTELA PAVON 

PUEBLO SANTA APOLONIA TEACALCO, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA 

APOLONIA TEACALCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE EL DURAZNO Y CALLE EL CRUCERO,    

CALLE BLANCA ESTELA PAVON ENTRE CALLE EL DURAZNO Y CALLE , lon:-98.31504747, 

lat:19.25712296}} 11-11-2021 04-12-2021 432,802.82                          432,802.82                          432,802.82                          432,802.82                          432,802.82                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-003/SAT-

016/2021, contratista:ALLAN JESUS ROA PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, 

monto:432802.82, importe_modificado:432802.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:337.0}}

{2040854/proyecto_INICIO, 

2040854/proyecto_PROCESO, 

2040854/proyecto_FIN, 

2040854/proyecto_PROCESO, 

2040854/proyecto_FIN, 

2040854/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402043502 Proyecto de inversión                                               55,473.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55473.22, modificado:55473.22}} CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO - 316322 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 316322 S 400 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, 

meta_modificada:102.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS SECCION 

SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE GALEANA,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA AL SURDEL MUNICIPIO RUMBO A VALQUIRICO, lon:-98.25656041, 

lat:19.22867382}} 26-04-2021 12-05-2021 55,473.22                             55,473.22                             55,473.22                             55,473.22                             55,473.22                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/21/053/009, 

contratista:REY DAVID MORALES OREA, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN HUACTZINCO, monto:55473.22, 

importe_modificado:55473.22}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}}

{2043502/proyecto_INICIO, 

2043502/proyecto_FIN, 

2043502/proyecto_INICIO, 

2043502/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402044473 Proyecto de inversión                                            180,000.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.04, modificado:180000.04}}

REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO DE 24 EN CALLE MANUELA AVILA CAMACHO - 

319559 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 319559 S 3500 3000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:SECCION SAN JUAN HUACTZINCO, 

90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE VISTA HERMOSA SUR, CAMINO HACIA LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ARROYOQUE PASA , lon:-98.25894651, 

lat:19.23270301}} 07-06-2021 30-06-2021 180,000.04                          180,000.04                          180,000.04                          180,000.04                          180,000.04                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/21/053/016, 

contratista:REY DAVID MORALES OREA, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN HUACTZINCO, monto:180000.04, 

importe_modificado:180000.04}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}

{2044473/proyecto_INICIO, 

2044473/proyecto_FIN, 

2044473/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402045038 Proyecto de inversión                                       1,020,893.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020893.15, 

modificado:1020893.15}}

CONSTRUCCION  DE CALLE DE ADOQUIN EN LA CALLE 2 ORIENTE ENTRE  CALLE 6 NORTE Y 10 

NORTE. - 321401 29 Tlaxcala 37

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 

Santos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHES SANTOS 321401 S 50 46 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.7, 

meta_modificada:1500.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 2 ORIENTE PUEBLO 

ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 6 NORTE Y CALLE 10 NORTE,    DESDE EL CENTRO DE LA 

POBLACION SE TOMA LA CALLE DE LA CONSTITUCION CON DIRECCIO, lon:-97.9033076, 

lat:19.20515351}} 08-11-2021 07-12-2021 1,020,893.15                     1,020,893.15                     1,020,893.15                     1,020,893.15                     1,020,893.15                     

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-21-035-A, 

contratista:GRUPO CONTRUCTORA ADRIAN REYES SANCHEZ S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ 

SANTOS, monto:1020893.15, importe_modificado:1020893.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.7}}

{2045038/proyecto_PROCESO, 

2045038/proyecto_INICIO, 

2045038/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402045174 Proyecto de inversión                                            206,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:206000.0}}

REHABILITACION DE TRASFORMADOR TIPO POSTE CALLE MORELOS NORTE ENTRE CALLE 

AYUNTAMIENTO Y CALLE BENITO JUAREZ - FISM93 - 321860 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE 321860 S 3270 3270 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS NORTE INTERIOR SN 

BARRIO SAN COSME, 90960 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE AYUNTA Y CALLE BENITO JUAREZ,    CERCA DE LA PARROQUIA 

DEL BARRIO DE SAN COSME, lon:-98.175602, lat:19.124616}} 09-12-2021 11-12-2021 206,000.00                          206,000.00                          206,000.00                          206,000.00                          206,000.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2125093, 

contratista:JAVIER DE LA LUZ TEPAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX, monto:206000.0, 

importe_modificado:206000.0}} {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}}

{2045174/proyecto_INICIO, 

2045174/proyecto_PROCESO, 

2045174/proyecto_FIN, 

2045174/proyecto_INICIO, 

2045174/proyecto_FIN, 

2045174/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402045497 Proyecto de inversión                                            703,782.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703782.45, modificado:703782.45}}

CONSTRUCCION  DE CALLE DE ADOQUIN EN LA CALLE 8 SUR ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 5 

ORIENTE. - 323180 29 Tlaxcala 37

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 

Santos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHES SANTOS 323180 S 44 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:911.0, 

meta_modificada:911.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 8 SUR PUEBLO ZITLALTÉPEC, 

90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  ENTRE  

CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 5 ORIENTE,    DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA 

CALLE INDEPENDENCIA CON DIRECCION AL S, lon:-97.90276958, lat:19.2010958}} 12-11-2021 21-12-2021 703,782.45                          703,782.45                          703,782.45                          703,782.45                          703,782.45                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-037-21-036, 

contratista:ING. DAVID HERRERA BURGOS, convocante:MUNICIPIO 

DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:703782.45, 

importe_modificado:703782.45}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:911.0}}

{2045497/proyecto_INICIO, 

2045497/proyecto_FIN, 

2045497/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402046875 Proyecto de inversión                                            568,360.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568360.37, modificado:811041.65}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO (BACHEO) SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES Y 

RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO          EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO - FISM85 - 328307 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE 328307 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN 

CIUDAD VILLA VICENTE GUERRERO, 90900 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN 

PABLO DEL MONTE TLAXCALA  ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, 

CALLE VARIAS CALLES  TODO EL MUNICIPIO DE SAN PA, lon:-98.17034176, 

lat:19.11963239}} 27-09-2021 15-12-2021 811,041.65                          811,041.65                          811,041.65                          811,041.65                          811,041.65                          

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:110072, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA , 

monto:568360.37, importe_modificado:811041.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:2000.0}}

{2046875/proyecto_INICIO, 

2046875/proyecto_PROCESO, 

2046875/proyecto_FIN, 

2046875/proyecto_PROCESO, 

2046875/proyecto_FIN, 

2046875/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_RESPONSABLE ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2021 4 TLA210402047874 Proyecto de inversión                                            133,471.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133471.18, modificado:133471.18}} AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 331968 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 331968 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO PUEBLO SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE CAMINO REAL, CALLE ÁLAMOS  LA CALLE SE 

ENCUENTRA PASANDO EL PUENTE DE LA BARRANCA DE LA C, lon:-98.22473553, 

lat:19.21916733}} 12-05-2021 28-05-2021 133,471.18                          133,471.18                          133,471.18                          133,471.18                          133,471.18                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM21-23, 

contratista:CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 

monto:133471.18, importe_modificado:133471.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}

{2047874/proyecto_FIN, 

2047874/proyecto_INICIO, 

2047874/proyecto_FIN, 

2047874/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402048335 Proyecto de inversión                                            196,985.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196985.55, modificado:196985.55}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SANTA ISABEL XILOXOXTLA, BARRIO 

CULHUACA PONIENTE EN CALLE LOS OCOTES, ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y NINGUNO - 333758 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX 333758 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.35, 

meta_modificada:224.35}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE LOS OCOTES BARRIO 

CULHUACA, 90194 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE SAN JOSE Y  , CALLE SAN JOSE  INICIA EN CALLE LOS OCOTES Y CONTINUA 

HACIA EL NOROESTE HASTA LLEGAR A PUENTE SIN NOMB, lon:-98.20139241, 

lat:19.26195356}} 09-12-2021 22-12-2021 196,985.55                          196,985.55                          196,985.55                          196,985.55                          196,985.55                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSIX/FISM2160016/AD, 

contratista:EFRÉN TAPIA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

ISABEL XILOXOXTLA, TLAX, monto:196985.55, 

importe_modificado:196985.55}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.35}}

{2048335/proyecto_FIN, 

2048335/proyecto_PROCESO, 

2048335/proyecto_FIN, 

2048335/proyecto_INICIO, 

2048335/proyecto_PROCESO, 

2048335/proyecto_INICIO, 

2048335/proyecto_PROCESO, 

2048335/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402048461 Proyecto de inversión                                            142,438.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142438.24, modificado:142438.24}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN SANTA ISABEL XILOXOXTLA, BARRIO DE CONTLA, CALLE SAN 

JUAN, ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y CALLE SAN JUAN - 334138 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX 334138 S 22 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.85, 

meta_modificada:281.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN BARRIO CONTLA, 

90193 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

24 DE JUNIO Y CALLE SAN JUAN, CALLE 24 DE JUNIO  INICIA CASI ESQUINA CON CALLE 24 

DE JUNIO PARA CONTINUAR AL ESTE Y TERM, lon:-98.21559385, lat:19.27472745}} 16-12-2021 27-12-2021 142,438.24                          142,438.24                          142,438.24                          142,438.24                          142,438.24                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSIX/FISM2160022/AD, 

contratista:TECHOS CON O SIN ESTRUCTURA GEMA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX, 

monto:142438.24, importe_modificado:142438.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.7}}

{2048461/proyecto_PROCESO, 

2048461/proyecto_INICIO, 

2048461/proyecto_FIN, 

2048461/proyecto_PROCESO, 

2048461/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402048567 Proyecto de inversión                                            497,489.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497489.66, modificado:497489.66}} DESAZOLVE DE CANAL AGRICOLA A CIELO ABIERTO EN CAMINO A SAN ANTONIO - 334489 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA 334489 S 100 700 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4200.0, 

meta_modificada:4200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA CAMINO SAN ANTONIO, 

90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  

ENTRE  AMPLIACION CAMINO SAN ANTONIO Y AMPLIACION CAMINO, AMPLIACION 

CAMINO  CANAL EN CAMINO CAMINO SAN ANTONIO ENTRE AMPLIACIO, lon:-

97.64382321, lat:19.32989282}} 30-10-2021 30-11-2021 497,489.66                          497,489.66                          497,489.66                          497,489.66                          497,489.66                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AD2-MCT-

R33/001/2021, contratista:CELIA VALADEZ PAREDES, 

convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAX, 

monto:497489.66, importe_modificado:497489.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4200.0}}

{2048567/proyecto_FIN, 

2048567/proyecto_PROCESO, 

2048567/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402049229 Proyecto de inversión                                               63,858.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63858.0, modificado:63858.0}}

REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN CALLE XICOHTENCATL  ENTRE CALLE 

CHAPULTEPEC Y CALLE CUAUHTEMOC  FISM107 - 336894 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE 336894 S 1587 1587 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL INTERIOR SN 

BARRIO SAN MIGUEL, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE CUAUHTEMOC,    CERCA DE LA 

IGLESIA DE SAN MIGUEL, lon:-98.16224528, lat:19.1261839}} 24-11-2021 03-12-2021 63,858.00                             63,858.00                             63,858.00                             63,858.00                             63,858.00                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:fism2125107, 

contratista:ALEX ALFONSO GALINDO RIVERA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX, monto:63858.0, 

importe_modificado:63858.0}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2049229/proyecto_INICIO, 

2049229/proyecto_PROCESO, 

2049229/proyecto_FIN, 

2049229/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050501 Proyecto de inversión                                            785,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:785000.0}} EDIFICACION DE LA CASA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO - 341729 29 Tlaxcala 52 San José Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Salud Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA 341729 S 3080 2588 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE PINOS PUEBLO 1RA. SECCIÓN 

SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA REFORMA Y CALLE PINOS, AVENIDA REFORMA  LA OBRA SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSE TEACALCO EN LA CALLE PIN, lon:-98.05002585, 

lat:19.34183932}} 11-10-2021 09-12-2021 785,000.00                          785,000.00                          785,000.00                          785,000.00                          785,000.00                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2152001, contratista:LUIS 

MANUEL AGUILAR VIEYRA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE 

TEACALCO, monto:773501.98, importe_modificado:773501.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:500.0}}

{2050501/proyecto_INICIO, 

2050501/proyecto_FIN, 

2050501/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402050984 Proyecto de inversión                                               53,584.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53584.69, modificado:53584.69}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA MÁRTIRES DE XICOHTZINCO DE LA 

SECCIÓN TERCERA EN EL MUNICIPIO DE XICOHTZINCO TLAXCALA - 343395 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 343395 S 18 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA XICOHTÉNCATL SECCION 

TERCERA, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y 

AVENIDA MÁRTIRES DE XICOHTZINCO, AVENIDA BENITO JUÁREZ  LA OBRA SE UBICA 

ENTRE DIFERENTES NEGOCIOS COMERCIALES, lon:-98.23962379, lat:19.17593901}} 05-07-2021 16-07-2021 53,584.69                             53,584.69                             53,584.69                             53,584.69                             53,584.69                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2142021, contratista:Homeland 

& Polithan Corporativo S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

XICOHTZINCO, monto:53584.69, importe_modificado:53584.69}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}

{2050984/proyecto_PROCESO, 

2050984/proyecto_FIN, 

2050984/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051001 Proyecto de inversión                                               42,981.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42981.76, modificado:42981.76}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA PROLONGACIÓN PUEBLA DE LA SECCIÓN 

SEGUNDA DEL MUNICIPIO DE XICOHTZINCO TLAXCALA - 343438 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 343438 S 26 26 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, 

meta_modificada:102.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA PROLONGACIÓN 

FRANCISCO SARABIA SECCION SEGUNDA, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE BADILLO Y CALLE ITURBIDE, AVENIDA HIDALGO  LA OBRA SE UBICA EN 

ZONA HABITACIONAL Y AREAS DE CULTIVO, lon:-98.23248853, lat:19.18399196}} 14-06-2021 18-06-2021 42,981.76                             42,981.76                             42,981.76                             42,981.76                             42,981.76                             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2142023, contratista:RETZA 

ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, 

monto:42981.76, importe_modificado:42981.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}}

{2051001/proyecto_INICIO, 

2051001/proyecto_FIN, 

2051001/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402051185 Proyecto de inversión                                            137,872.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137872.38, modificado:137872.38}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN FRANCISCO SARABIA DE LA 

SECCIÓN SEGUNDA DEL MUNICIPIO DE XICOHTZINCO - 344425 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 344425 S 26 26 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:102.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PROLONGACION FRANCISCO 

SARABIA SECCION SEGUNDA, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE ITURBIDE, PRIVADA PRIMERA ITURBIDE  LA OBRA DE 

UBICA CERCA DE LA CAPILLA DE TECHALOYA, lon:-98.23563981, lat:19.18652167}} 26-04-2021 07-05-2021 137,872.38                          137,872.38                          137,872.38                          137,872.38                          137,872.38                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2142033, contratista:Homeland 

& Polithan Corporativo S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

XICOHTZINCO, monto:137872.38, importe_modificado:137872.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}}

{2051185/proyecto_INICIO, 

2051185/proyecto_FIN, 

2051185/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402052616 Adquisición                                            727,129.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727129.55, modificado:727129.55}} MOBILIARIO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Educación Sin identificar ITIFE MOBILIARIO N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., 

México, lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} 12-01-2021 21-12-2021 727,129.55                          727,129.55                          727,129.55                          727,129.55                          727,129.55                          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} Terminado

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402053757 Proyecto de inversión                                               72,657.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72657.19, modificado:72657.19}}

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA DE ACUERDO CON 

EL TIPO DE SERVICIO EXISTENTE 29 Tlaxcala 29 Tepeyanco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-23-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:9, direccion:90180 Tepeyanco, Tlax., México, 

lon:-98.2336028, lat:19.2448882}} 22-11-2021 05-12-2021 72,657.19                             72,657.19                             72,657.19                             72,657.19                             72,657.19                             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 TLA210402057718 Proyecto de inversión                                            560,905.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560905.53, modificado:560905.53}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALACIO MUNICIPAL S/N ( VARIAS CALLES DEL  

MUNICIPIO) 29 Tlaxcala 27 Tenancingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TENANCINGO FFM21/027/001 N 0 0 3000 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Reforma 1, Primera Secc, 90880 

Tenancingo, Tlax., México, lon:-98.20234537, lat:19.14749933}, geo2: 

{cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Reforma 1, Primera Secc, 90880 

Tenancingo, Tlax., México, lon:-98.20217371, lat:19.14762095}} 20-12-2021 28-12-2021 560,905.53                          560,905.53                          560,905.53                          560,905.53                          560,905.53                          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/FFM21/027/001, contratista:CELIA 

VALADEZ PAREDES, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO, 

monto:448724.42, importe_modificado:560905.53}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}}

{2057718/proyecto_FIN, 

2057718/proyecto_INICIO, 

2057718/proyecto_PROCESO} Terminado

Validado / Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones


